

FICHA DE PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL		
Línea de Financiamiento	Concursal	
Concurso	12°	
Línea de Proyecto	Proyectos Productivos Sostenibles.	
Código del Proyecto	C-12-39	
Nombre del Proyecto	Desarrollo Agro productivo de Pequeñas Unidades Agrícolas del Valle Condebamba, Cajamarca.	
Institución Ejecutora	Instituto de Investigación y Promoción Social del Norte (IDIPS)	
Duración del Proyecto	36 meses	
Fecha de Inicio	11 de diciembre 2012	
Fecha de Término	10 de diciembre 2015	
Tipo de Beneficiarios	Productores agrícolas.	
Número de Beneficiarios	626	
Ámbito Geográfico de Intervención	Región:	Cajamarca
	Provincia:	Cajabamba
	Distritos:	Cachachi, Condebamba.
INFORMACIÓN TÉCNICA		
Finalidad	Contribuir al Incremento de Empleo e Ingresos, Mejorando la Calidad de Vida de los Productores y Productoras de Palto, Maíz morado, Maíz Amarillo Duro y Ajos del Valle de Condebamba.	
Propósito	Indicador	
Mejorar la Competitividad de productores y productoras de palta, maíz morado, maíz amarillo duro y ajos del Valle de Condebamba.	<ul style="list-style-type: none"> 626 productores y productoras capacitados y asistidos técnicamente durante la ejecución del proyecto. Generación de 160,888.0 jornales temporales incrementales en los 3 años del proyecto, equivalentes a 596 empleos al finalizar el proyecto. Valor de venta de palta incrementado en 38.48% (de S/. 1'183,957.5 a S/. 1'639,488.75). Valor de venta de Maíz morado incrementado en 206.88% (de S/. 828,000.0 a S/. 2'926,000.0). Valor de venta de Maíz amarillo duro incrementado en 975.66% (de S/. 580,000.0 a S/. 6'244,200.0). Valor de venta de ajos incrementado en 217.49 % (de S/. 1'272,600 a S/. 4'040,400.0) 04 Asociaciones de productores y productoras agrícolas (01 asociación existente y 03 conformadas por el proyecto) intervienen en la comercialización conjunta logrando colocar la siguiente producción en los tres años del proyecto: <ul style="list-style-type: none"> Palto : 2,474.7 Tm Maíz morado : 3,080.0Tm Maíz amarillo duro: 2,664.5 Tm Ajos, 1,942.5 Tm 	
Componentes	Indicador	
1. Productores Agrícolas capacitados y asistidos técnicamente han incrementado su producción de Palta, Maíz Morado, Maíz Amarillo Duro y Ajos.	<ul style="list-style-type: none"> 62.5 nuevas hectáreas de palto instaladas a partir del segundo año del proyecto. 140 nuevas hectáreas de ajos, pasando de 60 en el primer año a 110 has en el segundo año y a 200 has en el tercer año del proyecto. 180 nuevas hectáreas de maíz morado instaladas, pasando 	

FICHA DE PROYECTO

	<p>de 100 ha en el primer año a 180 ha en el segundo año y a 280 has al tercer año del proyecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 170 nuevas hectáreas de maíz morado instaladas, pasando de 50 ha en el primer año a 95 ha en el segundo año y a 220 has al tercer año del proyecto. • 226 productores(as) con plantación establecida de palto han incrementado su productividad por hectárea de 5,000 kg a 8,500 kg (70 %) al tercer año. • 224 productores(as) con ajos han incrementado su productividad por hectárea de 3,500 kg a 5,250 kg (50 %) al tercer año; y en maíz morado han incrementado su productividad por hectárea de 3,000 kg a 5,500 kg (83.33%). • 176 productores(as) con ajos han incrementado su productividad por hectárea de 3,500 kg a 5,250 kg (50 %) al tercer año; y en maíz amarillo duro han incrementado su productividad por hectárea de 4,300 kg a 7,300 kg (69.77%). • 250 módulos de riego tecnificado instalados en cultivo de palto, al 2do año del proyecto. • 226 productores(as) que manejan 113 Ha de palto con asistencia técnica durante los 3 años del proyecto. • 250 productores que manejan 62.5 ha de palto nuevo (incluidos en los productores de palto y ajos en rotación con maíz morado/maíz amarillo duro) con asistencia técnica a partir del segundo año del proyecto. • 400 productores(as) que manejan técnicamente 370 Ha de ajos, 560 Ha de Maíz morado y 365 Ha de maíz amarillo duro con asistencia técnica durante 3 años del proyecto. 62.5 nuevas hectáreas de palto instaladas a partir del segundo año del proyecto.
<p>2. Productores organizados y capacitados participan de eventos de investigación, mejorando su gestión organizacional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 294 productores (40% de la población objetivo) organizados y acreditados en 04 asociaciones, realizan negocios conjuntos. • 20 productores y productoras líderes, directivos de las asociaciones, capacitados en organización, implementan al menos dos herramientas organizacionales (Reglamento interno y plan Estratégico).
<p>3. Productores, capacitados en gestión comercial, promocionan sus productos en plataformas de intercambio comercial y articulan su producción a mercados competitivos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 3 compromisos de compras para el cultivo de palto al finalizar el proyecto. • 3 compromisos de compras para el cultivo de maíz morado al finalizar el proyecto. • 3 compromisos de compras para el cultivo de maíz amarillo duro. • 3 compromisos de compras para el cultivo de ajo al finalizar el proyecto. • 626 productores de palto, maíz morado, maíz amarillo duro y ajo realizan negocios conjuntos al finalizar del proyecto. • Niveles de venta acumulada en los tres años: • Palta: 2,474.7 tn., Maíz morado: 3,080.0Tm, Maíz amarillo duro: 2,664.5 Tm y Ajo: 1,942.5 tm.
Productos	Indicador / Actividades
INFORMACIÓN FINANCIERA	
Monto Total del Proyecto	S/. 9 364 430.32
Monto Solicitado a FONDOEMPLEO	S/. 2 165 010.07
Fecha de elaboración de la Ficha Técnica	Junio de 2013
Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica	Gerencia de Gestión de Proyectos