

FICHA DE PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL		
Línea de Financiamiento	Concursal	
Concurso	14°	
Línea de Proyecto	Fortalecimiento de emprendimiento juveniles.	
Código del Proyecto	C-14-18	
Nombre del Proyecto	Promoción y fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento – agropecuario orgánico y servicios turísticos – corredor económico sur oriental – Arequipa.	
Institución Ejecutora	El Taller, Asociación de Promoción y Desarrollo.	
Duración del Proyecto	22 meses	
Fecha de Inicio	01 de abril 2015	
Fecha de Término	31 de enero 2017	
Tipo de Beneficiarios	Pobladores de la zona con ideas de negocio.	
Número de Beneficiarios	200	
Ámbito Geográfico de Intervención	Región:	Arequipa
	Provincia:	Arequipa
	Distritos:	Chiguata, Mollebaya, Pocsi, Polobaya, Quequeña y Yarabamba.
INFORMACIÓN TÉCNICA		
Finalidad	Contribuir a generar una cultura emprendedora empresarial en los pobladores del corredor económico su oriental de Arequipa.	
Propósito	Indicador	
Emprendedores del corredor económico sur oriental de Arequipa, con ideas de negocio o negocios propios en marcha, mejoran sus capacidades emprendedoras.	<ul style="list-style-type: none"> • 130 emprendedores mejoran sus capacidades emprendedoras al finalizar el proyecto. • 75 negocios en marcha mejoran sus ingresos al finalizar el proyecto. • 55 nuevos emprendimientos generan ingresos al finalizar el proyecto. 	
Componentes	Indicador	
1. Capacitación en gestión de negocios a emprendedores del corredor económico su oriental de Arequipa.	<ul style="list-style-type: none"> • 125 planes de negocios formulados al finalizar el periodo de capacitación. • 75 planes de mejora formulados al finalizar el periodo de capacitación 	
2. Implementación de Emprendimientos en el corredor económico su oriental de Arequipa.	<ul style="list-style-type: none"> • 20 emprendimientos implementados con capital semilla al finalizar el proyecto. • 110 emprendimientos implementados con capital propio o prestado al finalizar el proyecto. 	
Productos	Indicador / Actividades	
1.1 Emprendedores del corredor económico su oriental de Arequipa, con ideas de negocio o negocios propios en marcha, seleccionados.	<ul style="list-style-type: none"> • 125 hombres y mujeres con ideas de negocio informados, registrados y seleccionados al 3er mes del proyecto. • 75 hombres y mujeres con negocios en marcha informados, registrados y seleccionados al 3er mes del proyecto 	
1.2 Emprendedores capacitados cuentan con planes de negocio o planes de mejora.	<ul style="list-style-type: none"> • 125 hombres y mujeres con ideas de negocios capacitados en gestión de negocios y asistidos en la elaboración de Planes de Negocio según la metodología ISUN MESUN cuentan con su plan de negocios al 8vo mes del proyecto. • 75 hombres y mujeres con negocios en marcha capacitados en gestión de negocios y asistidos en la elaboración de Planes de Mejora según la metodología MESUN cuentan con 	

FICHA DE PROYECTO

	<p>su plan de Mejora al 8vo mes del proyecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200 personas elaboran Planes de Negocio o de Mejora, de acuerdo a metodología MESUN e ISUN al 8vo mes del proyecto.
2.1 Emprendedores acceden a capital semilla para cofinanciar la implementación de su plan de negocio o plan de mejora.	<ul style="list-style-type: none"> • 15 emprendedores con ideas de negocios capacitados en gestión de negocios y con planes de Negocios aprobados acceden a capital semilla al 9no mes del proyecto. • 05 emprendedores con negocios en marcha capacitados en gestión de negocios y con Planes de Mejora aprobados acceden a capital semilla al 9no mes del proyecto.
2.2 Emprendedores implementan su plan de negocio o plan de mejora, cofinanciado con capital semilla.	<ul style="list-style-type: none"> • 15 emprendedores con ideas de negocios capacitados en Gestión de Negocios con capital semilla implementan su Plan de Negocio al finalizar el proyecto. • 05 emprendedores con negocios en marcha capacitados en Gestión de Negocios con capital semilla implementan su Plan de Mejora al finalizar el proyecto.
2.3 Emprendedores implementan su plan de negocio o plan de mejora, cofinanciado con capital propio.	<ul style="list-style-type: none"> • 75 emprendedores con ideas de negocios capacitados en Gestión de Negocios con recursos propios implementan su Plan de Negocio al finalizar el proyecto. • 35 emprendedores con negocios en marcha capacitados en Gestión de Negocios con recursos propios implementan su Plan de Mejora al finalizar el proyecto.
2.4 Municipios distritales implementan acuerdos resultantes de las reuniones de coordinación para garantizar la sostenibilidad	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Municipios distritales toman acciones a favor de los emprendimientos implementados.
INFORMACIÓN FINANCIERA	
Monto Total del Proyecto	S/. 933,747.28
Monto Solicitado a FONDOEMPLEO	S/. 895,107.26
Fecha de elaboración de la Ficha Técnica	Marzo de 2015
Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica	Gerencia de Gestión de Proyectos