

CARTA N° 248/GMCPP-FE-2019

Lima, 29 de agosto del 2019

Señor
AMADO E. CASTILLO CANO
Presidente
ODEINS
Presente. -

Asunto : Remito el Informe de cierre del Proyecto C-15-30


De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y remitirle el Informe de Cierre del proyecto C-15-30 "Incremento del ingreso neto de las familias productoras de cacao - provincia de Tambopata, Madre de Dios", ejecutado por su institución durante el periodo comprendido entre el 01.09.16 y el 30.06.19.

Cabe señalar que el presente informe ha sido elaborado en base a la información técnica y presupuestal contenida en el Informe final del proyecto, así como el Informe de supervisión del 6to entregable.

Atentamente,




R.
Mery Carranza Plasencia
Gerente de Monitoreo y Control de
Programas y Proyectos (e)
FONDO EMPLEO

MCP/aema
Adjunto Informe de cierre del proyecto C-15-30.

INFORME CIERRE



PROYECTO:

“Incremento del ingreso neto de las familias productoras de cacao –
Provincia de Tambopata, Madre de Dios”

CÓDIGO: C-15-30



ODEINS

Gestor de Proyecto: Aldo Martínez Alca

29 de agosto, 2019



1. INFORMACIÓN GENERAL

a. Datos generales

Código de proyecto	C – 15 - 30
Región del proyecto	Madre de Dios
Provincia	Tambopata
Distrito	Laberinto y Las Piedras
Institución ejecutora	Organismo para el Desarrollo Integral Sostenible - ODEINS
Instituciones asociadas	Cooperativa Agroindustrial de la Interoceánica Ltda.
Institución colaboradora	
Propósito (objetivo central)	Productores y productoras de cacao han mejorado sus niveles de ingresos netos en la provincia de Tambopata – Región Madre de Dios
Población objetivo	180
Nombre del jefe del proyecto	Macario Sifuentes Márquez
Nombre del gestor del proyecto	Aldo Martínez Alca
Nombre del encargado de la supervisión	Aldo Martínez Alca
Fecha de inicio del proyecto	01/09/2016
Fecha de término del proyecto	30/06/2019
Duración del proyecto (meses)	34 meses
Mes de ejecución	34 meses
N° de entregables totales del proyecto	06
Fecha de presentación del informe final	15 de julio de 2019

b. Presupuesto del proyecto según convenio

Fuente de financiamiento	Presupuesto total S/.
FONDOEMPLEO	1,165,667.30
Presupuesto a Desembolsar (Sin LB y EF)	1,105,889.49
ODEINS	33,916.75
Cooperativa Agroindustrial de la Interoceánica Ltda.	23,270.00
Beneficiarios	72,320.00
Presupuesto total	1,235,396.24

2. SÍNTESIS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

a. Resumen de resultados técnicos del proyecto

	Categorías	% de logro respecto a la meta total del proyecto
Ejecución Técnicos	Propósito	71%
	Componentes	84%
	Productos	93%
	Actividades	100%

b. Resumen de ejecución presupuestal del proyecto

	Categorías	% de logro respecto a la meta total del proyecto
Ejecución presupuestaria	FONDOEMPLEO (Sin LB y EF)	99%
	ODEINS	98%
	COOPAI	83%
	Beneficiarios	100%
	TOTAL	99%



c. Resultados del proyecto respecto al mandato de FONDOEMPLEO

Indicador de Propósito	Meta del proyecto	Meta alcanzada	% de logro
Número de capacitados	180	180	100%
Número de empleos generados	47	22	47%
Incremento de ingresos	S/. 2,327	S/. 1,571	68%

3. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

a. Análisis del fin del proyecto

El fin del proyecto fue: Contribuir a la mejora de la calidad de vida de productores(as) dedicados a la producción de cacao en la provincia de Tambopata – Madre de Dios.

Los productores que participaron en el proyecto, al inicio contaban con 47.5 has de cacao con más de tres años de instalado, donde la mayor parte entraba a su primer año de producción. Durante la ejecución del proyecto, lograron instalar más hectáreas con plantaciones cacao. Actualmente 72.85 has están en el primer año de producción (menos de 100 kilos en promedio), mientras que 196.7 Has están en el segundo, tercer y cuarto año de producción, donde en cada campaña se incrementa gradualmente.

Con los ingresos lograron realizar mejoras en su vivienda, adquirieron artefactos y herramientas, ahora tienen planes de enviar a sus hijos a estudiar a centros de educación superior, y están implementando sus fermentadores para mejorar la calidad de los granos de cacao que producen en su unidad productiva.

Finalmente, los campos de cultivo de cacao de 125 socios de la cooperativa COOPAIDI están en proceso de certificación orgánica, en la próxima campaña esperan comercializar directamente en el extranjero.

b. Resultados de los indicadores de propósito

N°	Indicadores de propósito	Unidad de medida	Meta programada	Meta ejecutada	% de ejecución	Comentario
Productores y productoras de cacao han mejorado sus niveles de ingresos netos en la provincia de Tambopata - Región Madre de Dios						
1.1	180 productores capacitados aplican conocimientos adquiridos al finalizar el proyecto. 75 al primer año, 150 al segundo año y 180 al tercer año de ejecución del proyecto.	Persona	180	180	100%	Los beneficiarios del proyecto lograron desarrollar capacidades técnicas y de gestión de su unidad productiva, mientras que los líderes, además, desarrollaron competencias organizacionales
1.2	Se incrementan los empleos permanentes de 27 a 47 al finalizar el proyecto.	Puesto de trabajo	47	22	47%	En el tercer año de ejecución del proyecto, no logró incrementar los empleos permanentes, debido a que actualmente se encuentran en plena cosecha.
1.3.	180 productores incrementan sus ingresos netos de S/.196.90 a S/.2,327.05 por + ha, de cacao en plena producción al finalizar el proyecto.	S/.	2,327	1,571	68%	Este menor ingreso se debe a que las plantaciones están en pleno crecimiento y por consiguiente la producción también estará incrementando en las próximas campañas.
Total					71%	



c. Resultados de los indicadores de los componentes

N°	Indicadores de componente	Unidad de medida	Meta programada	Meta ejecutada	% de ejecución	Comentario
I	Mejora de las competencias de los beneficiarios de cacao y sus organizaciones para la gestión empresarial.					
1.1	01 cooperativa con sus 05 comités, aplica adecuadamente sus herramientas de gestión (ROF, plan de trabajo, rendición de cuentas y rendición de la gestión), a partir del segundo año de ejecución del proyecto.	Unidad	1	1	100%	Los directivos de COOPAIDI han mejorado la gestión de su organización y sus comités que le está permitiendo vender cacao por tercer año consecutivo y ante el cierre de proyecto contrataron a parte del equipo para continuar con la comercialización con la Cooperativa "El Quinacho".
1.2	180 productores capacitados conforman comités de gestión, al segundo año de ejecución del proyecto.	Persona	180	127	71%	La cooperativa cuenta con 127 socios agrupados en los cinco comités de base.
II	Mejora sostenible de la productividad/calidad del cacao.					
2.1	180 productores incrementan el rendimiento de cacao de 400 kl a 800 kl /ha., al finalizar el proyecto. El primer año a 600 kl /ha, el segundo año a 700 kl /ha y el tercer año a 800 kl /ha	Kg/ha	800	621	77%	Al cierre del proyecto 17 personas lograron superar los 800 kg/ha, en los siguientes meses donde continua la cosecha se espera que mas productores logren el objetivo.
2.2	180 unidades productivas mejoran el manejo técnico del cacao (control de malezas, MIP, podas, abonamiento, cosecha y postcosecha), al finalizar el proyecto.	Persona	180	180	100%	Los productores mejoraron el manejo de las plantaciones de cacao, con la implementación de injerto, poda, abonamiento, cosecha, post cosecha y recientemente 129 socios de COOPAIDI, implementaron el sistema interno de control para obtener la certificación orgánica
III	Mejora de las competencias de los beneficiarios de cacao y sus organizaciones para la comercialización					
3.1	306.9 toneladas de cacao comercializados por 180 productores al finalizar el proyecto. 33 en el primer año, 148.5 al segundo año y 306.9 al tercer año de ejecución del proyecto (158.40 a partir del tercer año).	t	307	180	59%	Según los reportes de la Cooperativa COOPAIDI, se comercializó 26.6 t, 59.2 t y 94.5 t en el primer, segundo y tercer año; haciendo un total de 180.3 toneladas durante la ejecución del proyecto. Debido al cambio climático y el clima particular de la región, se retrasó la época de cosecha, por lo que ODEINS proyectó 101.2 t para los meses de julio a setiembre del 2019
3.2	01 cooperativa con centros de acopio implementados facilitan la comercialización del 60% de productores a partir del segundo año de ejecución del proyecto.	Unidad	1	1	100%	La Cooperativa COOPAIDI y sus centros de acopio recogieron cacao de los 129 socios y de la mayoría de no socios para entregar a la Cooperativa "El Quinacho" el principal comprador durante la ejecución del proyecto.
Total					84%	



d. Resultados de los indicadores de productos

N°	Indicadores de productos	Unidad de medida	Meta programada	Meta ejecutada	% de ejecución	Comentario
I	Mejora de las competencias de los beneficiarios de cacao y sus organizaciones para la gestión empresarial.					
1.1	Beneficiarios de cacao seleccionados.					
1.1.1	190 beneficiarios seleccionados al tercer mes de ejecución del proyecto.	Persona	190	190	100%	Los primeros tres meses se seleccionaron a los beneficiarios del proyecto.
1.2	Beneficiarios de cacao capacitados gestionan empresarialmente sus unidades productivas de cacao.					
1.2.1	180 productores de cacao cuentan con herramientas de gestión empresarial. 75 al primer año, 150 al segundo año y 180 al tercer año de ejecución del proyecto.	Persona	180	170	94%	Los productores cuentan con su plan anual, registro de ingresos y egresos y cálculo de costos de producción.
1.3	Beneficiarios de cacao y organizaciones acceden a servicios de apoyo a la gestión productiva y comercial					
1.3.1	180 beneficiarios conocen herramientas de gestión adecuadas para su organización (ROF, plan de trabajo, registros de ingresos y egresos, rendición de cuentas, rendición de la gestión). Al tercer año de ejecución del proyecto.	Persona	180	160	89%	Los beneficiarios tienen mayor conocimiento del estatuto de su cooperativa, participa en la aprobación de su plan anual y anualmente los directivos realizan la rendición. Además, eligen a sus líderes
1.3.2	20 líderes de una cooperativa y 05 comités aplican herramientas de gestión de su organización (ROF, plan de trabajo, registros de ingresos y egresos, liquidación de compras, rendición de cuentas, rendición de la gestión). 05 al primer año, 18 al segundo año y 20 al tercer año de ejecución del proyecto.	Persona	20	20	100%	Los líderes de la cooperativa vienen implementando el plan anual, plan comercial, estatuto y reglamento, realizan rendiciones anuales, manejan registros de ingresos y egresos por la venta del cacao de sus socios.
1.3.3	165 beneficiarios acceden a un servicio implementado por la cooperativa (venta de insumos), a partir del segundo año de ejecución del proyecto.	Persona	165	165	100%	Los beneficiarios acceden a servicios ofertados por la cooperativa como el acopio de cacao grano seco en siete puntos de acopio y el control de calidad del cacao.
II	Mejora sostenible de la productividad/calidad del cacao.					
2.1	Beneficiarios con competencias técnicas fortalecidas para el manejo del cacao.					
2.1.1	180 productores implementan mejoras en sus parcelas respecto al manejo del cultivo de cacao. (Injertación, MIP, podas, abonamiento, propagación y aplicación de microorganismos eficientes). 75 al primer año, 150 al segundo año y 180 al tercer año de ejecución del proyecto.	Persona	180	180	100%	Los productores vienen implementando mejoras en su unidad productivas como injertación, podas, manejo de plagas y enfermedades, abonamiento y aplicación de microorganismos eficientes.
2.2	Unidad productiva con potencial para la producción del cacao mejorada.					
2.2.1	198 has. con manejo técnico del cacao (control de malezas, MIP, podas, abonamiento, manejo de sombra). 83 al primer año, 165 al segundo año y 198 al tercer año de ejecución del proyecto.	Hectárea	198	198	100%	Los campos de cultivo de cacao muestran la implementación del sistema interno de control (SIC) para la certificación orgánica, apreciándose campos limpios de plásticos, botellas y demás desechos.
2.3	Beneficiarios de cacao obtienen productos que responden a las exigencias del mercado destino.					



N°	Indicadores de productos	Unidad de medida	Meta programada	Meta ejecutada	% de ejecución	Comentario
2.3.1	165 productores implementan prácticas de manejo de cosecha, post cosecha (fermentado y secado) y control de calidad del cacao. 40 al primer año, 110 al segundo año y 165 al tercer año de ejecución del proyecto.	Persona	165	126	76%	31 productores cuentan con módulos de postcosecha, donde los demás productores que empiezan a producir vienen realizando post cosecha.
III	Mejora de las competencias de los beneficiarios de cacao y sus organizaciones para la comercialización					
3.1	Beneficiarios de cacao y sus organizaciones con competencias técnicas fortalecidas implementan un plan de comercialización de cacao.					
3.1.1	180 beneficiarios implementan un plan de comercialización desde el primer año de ejecución del proyecto. 75 al primer año, 150 al segundo año y 180 al tercer año de ejecución del proyecto.	Persona	180	175	97%	Los productores entregan el cacao en grano seco en siete puntos de acopio y en el centro de acopio de la Cooperativa COOPAIDI.
3.1.2	01 cooperativa implementa 01 plan de comercialización en el primer año de ejecución del proyecto.	Documento	1	1	100%	La cooperativa COOPAIDI cuenta con un plan comercial y un contrato con la Cooperativa "El Quinacho" para entregar la producción de sus socios.
3.2	Beneficiarios de cacao y sus organizaciones acceden a infraestructura y logística de comercialización.					
3.2.1	150 beneficiarios acceden a infraestructura para acopio y comercialización de cacao. 50 al primer año, 120 al segundo año y 150 al tercer año de ejecución del proyecto.	Persona	150	126	84%	COOPAIDI cuenta con siete puntos de acopio en: Sudadero, Planchón, Alegría, Mavila, La Novia, Puerto Lucerna y Jayave - Inambari y el almacén central que se encuentra en la Av. Las Piedras Mz. M Lte. 8 El Triunfo – Distrito Las Piedras
3.2.2	01 cooperativa brinda servicios de acopio, control de calidad y comercialización desde el primer año de ejecución del proyecto.	Unidad	1	1	100%	La cooperativa cuenta con un almacén central donde realiza el control de calidad (Humedad y grado de fermentación) antes de enviar el cacao a la Cooperativa "El Quinacho"
3.3	Beneficiarios de cacao amplían su acceso al mercado en mejores condiciones.					
3.3.1	306.9 toneladas de cacao comercializados por 180 productores al finalizar el proyecto. 33 en el primer año, 148.5 al segundo año y 306.9 al tercer año de ejecución del proyecto (158.40 a partir del tercer año).	Tonelada	307	180	59%	El proyecto finalizó en plena producción de cacao, la demora se debió principalmente al clima muy particular de esta parte del Perú con días muy calurosos y noches frías y al cambio climático que viene retrasando la mayor parte de la cosecha para los meses de mayo, junio, julio e incluso agosto
3.3.2	01 cooperativa comercializa de manera organizada el cacao, a partir del primer año de ejecución del proyecto.	Unidad	1	1	100%	COOPAIDI comercializa el cacao de sus socios desde el primer año de ejecución del proyecto facilitando mejores precios.
Total					93%	



4. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

a. Monto Ejecutado

Fuente de financiamiento	Presupuesto según convenio S/.	Total según presupuesto vigente S/.	Presupuesto		% de ejecución	Comentarios
			Programado S/.	Ejecutado S/.		
Presupuesto a Desembolsar (Sin LB y EF)	1,105,889.49	1,105,889.48	1,105,889.48	1,099,292.43	99%	
ODEINS	33,916.00	33,918.58	33,918.58	33,138.58	98%	
Cooperativa Agroindustrial de la Interoceánica Ltda.	23,260.00	41,948.00	41,948.00	34,762.18	83%	
Beneficiarios	72,318.33	124,244.97	124,244.97	124,244.97	100%	
TOTAL	1,235,383.83	1,306,001.03	1,306,001.03	1,291,438.17	99%	

b. Resumen de Ejecución

Concepto	S/.
A. Total a transferir	1,105,889.50
B. Desembolsos	1,105,889.48
C. Monto Ejecutado	1,099,292.43
D. Descuentos y/o Penalidades	
E. Gastos Observados	
Saldo (B-C-D-E)	6,597.07

c. Devolución de fondos y cierre de cuenta bancaria del proyecto

La Institución Ejecutora realizó la devolución de un monto ascendente a s/. 6,597.08, a la cuenta corriente de FONDOEMPLO, el 09 de julio del 2019 y luego procedió con el cierre de la cuenta bancaria.

5. CONCLUSIONES DEL PROYECTO

a. Calificaciones de supervisiones anteriores

N°	Nombre del Supervisor	Cargo	N° de Supervisión de entregable	Periodo	Calificación
1	Aldo Martinez Alca	Gestor de Proyecto	01	Set-16 a Mar-17	Aprobado
2	Aldo Martinez Alca	Gestor de Proyecto	02	Abr-17 a Ago-17	Aprobado
3	Aldo Martinez Alca	Gestor de Proyecto	03	Set-17 a Mar-18	Aprobado
4	Aldo Martinez Alca	Gestor de Proyecto	04	Abr-18 a Ago-18	Aprobado
5	Aldo Martinez Alca	Gestor de Proyecto	05	Set-18 a Dic-18	Aprobado
6	Aldo Martinez Alca	Gestor de Proyecto	06	Ene-19 a May-19	Aprobado

b. Conclusión general del proyecto

Con Una inversión de 1,099,292.43 Soles el proyecto logró el 93% de los indicadores de producto, el 82% de los indicadores de componente y el 71% de indicadores de propósito. Esto permitió que 180 productores de cacao logren desarrollar capacidades técnicas y de gestión de su unidad productiva. Además, articulen su producción a través de la cooperativa COPAIDI, lograron articular la producción de cacao en grano seco a la Cooperativa "El Quinacho".

Al término de la intervención del proyecto, la Cooperativa asumió la continuidad de la comercialización de la producción de cacao de los socios, garantizando así la sostenibilidad.



c. Lecciones aprendidas

- Los clones VRAEM 15, VRAEM 99 con características de cacao de aroma introducido a la región, ha despertado un gran interés por parte de las familias cacaoteras por su buena adaptabilidad, resistencia a plagas y enfermedades, su alta productividad y calidad del grano de aroma.
- Los aportes de contrapartida como madera para la instalación de módulos de postcosecha han sido fundamentales para medir el grado de compromiso que asumen los productores. Son quienes invierten, arriesgan y asumen compromisos y responsabilidades. Esto se da debido a que los productores y productoras de cacao han entendido que los cajones fermentadores y secadores cumplen un rol fundamental en la etapa de postcosecha de cacao, que facilitan y permiten obtener un producto final con estándares de calidad según exigencias del mercado competitivo. Los cajones fermentadores contruidos e instalados en lugares apropiados y el manejo de cacao en baba según recomendaciones técnicas, permiten alcanzar mayor de 80% de fermentación, donde los precursores de color, sabor y aroma del cacao alcanzan su máxima expresión. Por otro lado, los secadores permiten realizar el proceso de secado controlado e higiénico, sin correr el riesgo a cambios climáticos adversos y repentinos (lluvias y friajes) que afectan la calidad del producto al ser alcanzado por la lluvia en el momento del secado, también evita el contacto con el suelo, pisoteo de los animales domésticos que malogran la calidad del grano de cacao al tener sabor atípico y color indeseable para el consumidor final.
- Las actividades como días de campo y pasantías internas, no solo congrega y motiva sino que permite intercambiar experiencias exitosas entre ellos, más aun cuando las capacitaciones es de agricultor a agricultor, la replicabilidad en sus parcelas es mas efectiva. Es mejor las capacitaciones prácticas, el acompañamiento y la asistencia técnica personalizada que las capacitaciones teóricas.
- Los líderes, directivos y articuladores comerciales desempeñan un papel importante para el logro de las actividades relacionadas a la comercialización y la sostenibilidad del proyecto.

d. Aproximación hacia la sostenibilidad

- En el aspecto ambiental, COOPAIDI está en el proceso final de implementación de la certificación orgánica de los predios de 125 socios, con la implementación del SIC, se está mejorando la gestión de la unidad productiva con respeto al medio ambiente.
- En el aspecto Social, la Cooperativa se encuentra en pleno crecimiento, actualmente contrataron al jefe de proyecto como Gerente de la cooperativa y cuentan con tres trabajadores que se encargaran de comercializar el cacao de los socios, queda pendiente continuar con fortalecer el conocimiento sobre cooperativismo de los líderes y de los socios, implementar efectivamente el comité de educación y vigilancia.
- En el aspecto económico, la cooperativa Agroindustrial de la Interoceánica, por tercer año consecutivo viene entregando la mayor parte de la producción de Cacao a la Cooperativa Agraria "El Quinacho", quienes les volvieron a otorgar un préstamo para el acopiar de acuerdo con el plan de comercialización aprobado, donde estiman comercializar 175 t de cacao seco. Además, La Cooperativa "El Quinacho" está generando experiencia comercial y una institución sujeto de crédito de Rabobank.



e. Transferencia de bienes

Los bienes adquiridos para la gestión del proyecto, fueron transferidos a la Cooperativa Agroindustrial de la Inter oceánica Limitada – COOPAIDI.

Descripción	Cantidad
-------------	----------



Motocicleta Yamaha XTZ125, placa 8664-6X	01
Motocicleta Yamaha XTZ125, placa 8623-6X	01
Computadora marca: Intel, Core i5, memoria RAM 4 Gb, disco duro 1Tb, monitor LG de 19". Incluye mouse y teclado	01
Laptop marca Lenovo, Idea Pad 100 Core i5, 5200 2.2Ghz, 4 Gb RAM, DISCO DURO 1 Tb, grabadora de DVD, pantalla 15.6", Windows 10.	01
Sillas apilables de plástico, color azul	06

f. Logros

- Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los beneficiarios del proyecto, actualmente vienen implementando las buenas prácticas en el manejo del cultivo de cacao, se logró implementar las prácticas de cosecha y post cosecha (fermentación y secado) y control de calidad.
- Fortalecimiento de las capacidades en gestión empresarial de la unidad productiva de los productores beneficiarios del proyecto, actualmente registran sus ingresos y egresos, planifican las actividades en su unidad productiva y participan en las rendiciones de cuentas de su comité y de su cooperativa.
- Desarrollo de las capacidades de los líderes y directivos de la Cooperativa Agroindustrial de la Interoceánica y sus cinco comités quienes aplican herramientas de gestión de su organización
- La cooperativa y sus cinco comités¹ cuentan con herramientas de gestión para el acopio y comercialización, actualmente implementan el plan de comercialización de cacao para la cooperativa, campaña 2018-2019.
- Articulación comercial de la Cooperativa Agroindustrial de la Interoceánica con la cooperativa Quinacho que por tercer año consecutivo prestó dinero para el acopio de cacao de los productores. Durante la ejecución del proyecto se logró comercializar 180 toneladas de cacao.

g. Resultados no previstos

- Al culminar el proyecto, parte del equipo técnico está laborando en la cooperativa COOPAIDI, que está asumiendo sus remuneraciones.
- La cooperativa generó un capital de S/. 65 mil soles, que está permitiendo acopiar el cacao durante todo el año, esto como resultado del acopio y comercialización del cacao grano seco.
- En el último semestre de ejecución del proyecto, COOPAIDI conformó el comité interno de certificación e inspectores internos de control, actualmente ya se cuenta con el Informe del comité de certificación y está lista para la solicitud de Auditoría externa de la certificadora que deberá ser contratada por la Cooperativa.
- La Cooperativa COOPAIDI implementó las Normas de Producción Orgánica (NPO) y Sistema Interno de Control (SIC) para 125 productores socios.
- Con el financiamiento de MINAM+CAF se instalaron 23 módulos de postcosecha y 08 con FONDOEMPLEO en parcelas con mayor producción de cacao y en sectores estratégicos que está permitiendo que los vecinos lleven su producción para el fermentado y secado.



¹ comités Bajo Madre de Dios, Sudadero, Planchón, Mavila – Alegría y Puerto Lucerna, quienes se encargan del acopio de cacao en sus localidades y son el nexo para las coordinaciones.

6. ANEXOS

Transferencia de bienes adquiridos por el proyecto (actas y cuadro resumen).



Huancayo, 22 de mayo del 2019

Carta N° 092-2019-PRES-ODEINS

Señor:
Enrique Chon Yamasato
Director Ejecutivo de FONDOEMPLO

Atención: Ing. Aldo Martínez Alca

Lima.-

ASUNTO : Propuesta para realizar transferencia de bienes.
Referencia: Proyecto: "Incremento del ingreso neto de las familias productoras de cacao - Provincia de Tambopata, Madre de Dios".

De mi mayor consideración:

Es grato dirigimos a Uds. Para saludarlos cordialmente, de acuerdo al manual de Gestión de proyectos la Institución Ejecutora deberá realizar la transferencia de los bienes adquiridos con recursos donados orientados directamente a los beneficiarios del proyecto de la referencia mediante acta de transferencia a título gratuito, por lo que se envía la propuesta para la transferencia en mención según el detalle siguiente:

Item	Bien	Características	Obs.
1	01 computadora	Marca: Intel Core I5, placa gigabyte, memoria RAM 4 Gb, disco duro 1 Tb, fuente real, monitor LG de 19 pulgadas	Operativo
2	01 laptop	Marca: Lenovo Idea Pad 100 Core I5, 5200 2.2 Ghz, 4 Gb DDRAM, disco duro 01 Tb, grabadora DVD, pantalla 15.6", Windows 10	Operativo
3	06 sillas apilables	Color azul, de plástico	En buen estado de conservación
4	02 motocicletas	Marca Yamaha, modelo XTZ 125, Color negro, placa N° 8664-6X y 8623-6X.	Operativos

Agradeciendo por anticipado su atención, me despido de Uds., renovando las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,


Ing. Aldo Martínez Alca
Presidente

OFICINA PRINCIPAL
Psj. Los Jazmines N° 110 El Tambo - Huancayo
Telefax (064)254431

E-mail: odeins@odeins.org.pe
odeins@yahoo.com
www.odeins.org.pe



Copia de la carta de aprobación de transferencia de bienes.



ES - 434 - 201

Av. República de Panamá 11, 30302, Piso 12
SANTO DOMINGO, PERÚ
www.fondoeempleo.com.pe

CARTA N° 154/GMCPP-FE-2019

Lima, 3 de junio del 2019

Señor
AMADO E. CASTILLO CANO
Presidente
ODEINS
Presente -

Asunto : C-15-30 / Transferencia de bienes
Referencia: Carta N° 092-2019-PRES-ODEINS



Es grato dirigirme a usted para informarle que se ha recibido el documento de la referencia en la cual solicitan que los bienes adquiridos en el marco del Proyecto C-15-30 " Incremento del ingreso neto de las familias productoras de cacao - provincia de Tumbopata, Madre de Dios", sean transferidos a título gratuito, según indican a la Cooperativa Agroindustrial de la Inter oceánica Ltda. que fue promovida por el proyecto.

Al respecto de acuerdo con lo señalado en el Manual de Ejecución de Proyectos, FONDOEMPLEO, numeral 6.1.1 transferencia de bienes, se ha determinado que los bienes detallados en el documento de la referencia pasen a formar parte de la Cooperativa Agroindustrial de la Inter oceánica Ltda. con la finalidad de continuar brindando los servicios para los cuales fueron adquiridos.

Sin otro particular, quedamos de Ud.

Atentamente,




Mery Carranza Plasencia
Mery Carranza Plasencia
Gerente de Monitoreo y Control de
Programas y Proyectos (e)
FONDOEMPLEO

MCP/aema



Copia de la carta de cierre de cuenta.



Huancayo, 09 de julio del 2019

Carta N° 128-2019-PRES-ODEINS

Sr.
GERENTE DEL BANCO CONTINENTAL
Sucursal El Tambo
Ciudad.-



ASUNTO : Solicitud de cancelación de cuenta corriente en soles

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirnos a Uds. para saludarlos cordialmente y al mismo tiempo solicitar la anulación de la Cuenta Corriente en soles N° 0011-0235-0100130988-97, a nombre del "Organismo para el Desarrollo Integral Sostenible", el saldo de S/ 6,597.08 debe ser transferido a la cuenta BBVA CONTINENTAL N° 0011-0661-0100063284-62 con CCI 011-661-000100063284-62, según el detalle siguiente:

CÓDIGO	CLASE	NOMBRE LARGO	NOMBRE CORTO	CUENTA	MONEDA
0004547	200	FONDO NACIONAL DE CAPACITACIÓN LABORAL Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	FONDOEMPLO -DEVOLUCION PROYECT	0011-0661-0100063284	PEN

La Cuenta Corriente estará autorizada por las siguientes personas:

Lily Esther Hurtado Lázaro
DNI 20040415

Amado Edilio Castillo Caro
DNI 09266978

Agradeciendo por anticipado su atención, me despido de Uds., renovando las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,

Amado Edilio Castillo Caro
Gerente

se deja cheque del
N° 000201 al
Cus 250

OFICINA PRINCIPAL
Psj. Los Jazmines N° 110 El Tambo - Huancayo
Telefax (064)254431

E-mail: odeins@odeins.org.pe
odeins@yahoo.com
www.odeins.org.pe



Constancias de transferencia de devolución de fondos.

NOTA DE ABONO
JUNIN, 09-07-2019

CTA...: 0011-0661-62-0100063284 DTU: SOLES
TIT...: FONDO NACIONAL DE CAPACITACION L

REF...: CHN CTA 001102350100130988

IMP.....: S/ 6.597.08

C/C 11F...: S/ 0.30

SEÑOR(ES)
FONDO NACIONAL DE CAPACITACION L

AV. REPUBLICA DE PANAMA PISO 12 3030 B TORRE CLARO
NA NO APLICA SAN ISIDRO
L0027 LIMA LIMA PERU

ONT:
CLAVE: B635/6L2C/P013132 /000020478/18:03
OF.EL TAMBO

JUNIN, 09-07-2019

POR MEDIO DEL PRESENTE, SOLICITO LA CANCELACION

NO. : 0011-0235-97-0100130988

TITULARES: ORGANISMO PARA EL DESARROLLO I

MOTIVO : INICIATIVA DEL CLIENTE

DIVISA : S/ SOLES

SALDO : 6.597.08

TOTAL CANCELACION : 6.597.08

SOLICITO LA CANCELACION DE LA MENCIONADA
SI TUVIERE SALDO MINIMO A MI FAVOR, PEDIRME

FIRMA / L.E. :
CLAVE: B521/6L2C/P013132 /000000396/18:01
OF.EL TAMBO

R.U.C. 20100130204 Operación sujeta a Redondeo según Circular N° 002-2011-BCRP CLIENTE



COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE CACAO

Campaña 2: ROSA MAMANI MOLINA.

N°	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (S/.)	COSTO TOTAL (S/.)
01	Mano obra				2850
02	Insumos				505
03	Herramientas				160
	DEPRECIACIÓN				560
Costo Total de producción de cacao (S/.)					4075

Calculo del costo Unitario: El costo unitario es lo que invertimos para producir un kilo de cacao. Con la información del registro de gastos y las ventas realizadas, podemos calcular el costo unitario del cacao.

Costo Unitario = $\frac{\text{Costo total (S/.)}}{\text{Producción de cacao (kilos)}} = \frac{4075}{1012.5} = 4.025$

Recomendaciones para el productor:

Foto 3: Calculo de costos de producción.

REGISTRO DE ACOPIO DE CACAO

COOPAIDI N° 00235

KM. 29.3 CARRETERA INTEROCEANICA - SUBADERO - LAS PIEDRAS - MADRE DE DIOS - PERU

Nombre: Jorge sustamente Rodriguez Condición del Agricultor: Socio Otro

N° de DNI: 27418528

Procedencia: _____ Distrito: _____

Cacao en Baba						
Cantidad	U.M.	Detalle del Producto	Costo Unitario S/.	Costo Total S/.		

Cacao Seco						
Cantidad	U.M.	Detalle del Producto			Costo Unitario S/.	Costo Total S/.
		Grado de Fermentación (%)	Porcentaje de Humedad (%)	Calibre Por 100 gr.		
<u>154.70</u>	<u>kg</u>	<u>75</u>	<u>7</u>	<u>85</u>	<u>6.30</u>	<u>974.61</u>
					Total	974.61

Contactos: 982776797 - 963733552 - 082 350752

FIRMA DEL ACOPIADOR: [Firma] FIRMA DEL PRODUCTOR: [Firma]

El Triunfo de Junio del 2019

Foto 4: Registro de acopio de cacao





Foto 5 y 6: Productores en parcela de cacao





Foto 7 y 8: Productores en parcela de cacao





Foto 9 y 10: Productores en parcela de cacao.






Foto 11: Vista externa del secador de cacao.



Foto 12: Productor mostrando su ambiente de secado.





Foto 13: Secador de cacao de la Cooperativa.



Foto 14: control de calidad de cacao



REGISTRO DE ACOPIO

FECHA	DATOS DE VENDEDOR	PROFESION	DETALLE DEL PRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO \$	COSTO TOTAL \$	CALIDAD	
			TIPO	GRADO					% H	% P
01/05/18	Edwin Dominguez	Manda	X	Balsa		4.50	15.00	15.750		
01/05/18	Luis Hernandez	Alegria	X			12.00	30.00	36.000		
01/05/18	Hayden Espinoza	Alegria	X			2.50	50.00	125.000		
01/05/18	Aracelis Quispe	Alegria	X			13.00	35.00	455.000		
01/05/18	Juan Manuel Coallo	Mantarray	X			9.00	5.00	45.000		
01/05/18	Edwin Dominguez	Mantarray	X			1.525	35.00	533.750		
01/05/18	Gotardo Guerrero	Alegria	X			1.00	30.00	30.000		
01/05/18	Guider Pachay	Alegria	X			2.50	35.00	87.500		
01/05/18	Luciana Rodriguez	Alegria	X			1.00	35.00	35.000		
01/05/18	Hayden Espinoza	Alegria	X			9.00	25.00	225.000		
01/05/18	Pablo Fuentes	Alegria	X			30.00	15.00	450.000		
01/05/18	Aracelis Quispe	Alegria	X			11.50	35.00	402.500		
01/05/18	Maldina Quispe	Manda	X			5.00	32.00	160.000		
01/05/18	Jaramila Jaramila	Manda	X			1.00	35.00	35.000		
01/05/18	Charles Papa	Alegria	X			1.00	30.00	30.000		
01/05/18	Juan Manuel Coallo	Mantarray	X			6.00	32.00	192.000		
01/05/18	Luciana Rodriguez	Alegria	X			1.50	15.00	22.500		
01/05/18	Guider Pachay	Alegria	X			9.00	35.00	315.000		
01/05/18	Gotardo Guerrero	Alegria	X			3.00	30.00	90.000		
01/05/18	Edwin Dominguez	Manda	X			10.00	35.00	350.000		
01/05/18	Luciana Rodriguez	Alegria	X			1.00	35.00	35.000		

1611.25 Balsa

Foto 15: Registro de acopio de la Cooperativa

Fecha	Comprobante	DESCRIPCION	TOTAL \$	FECHA DE PAGO	TOTAL DEPÓSITO	SALDO
26-01-18	Fac 25	Venta de Cacao	6,556.40	27-01-18	6,556.40	60.00
27-05-18	Fac 29	Deposito - Fac 25 Venta de Cacao	34,768.00	27-05-18	20,000.00	
25-06-18	Fac 31	Adelanto Deposito - Saldo fac 29	117,232.50	25-06-18	19,113.32	
16-07-18	Fac 33	Deposito - Detraccion fac 29 Deposito - Detraccion fac 29 Venta de cacao	76,769.00	28-05-18	25,000.00	
25-07-18	Fac 34	Adelanto Adelanto Adelanto Deposito - Saldo Fac 31 Deposito - Detraccion fac 31	53,761.40	30-05-18	15,000.00	
29-08-18	Fac 35	Venta de Cacao Adelanto Deposito - Saldo Fac 33 Deposito - Detraccion fac 33	54,881.40	29-08-18	50,000.00	
16-09-18	Fac 37	Venta de Cacao Adelanto Deposito - Saldo fac 34 Deposito - Detraccion fac 34	35,399.00	04-09-18	34,704.55	
30-09-18	Fac 41	Venta de Cacao Adelanto Deposito - Saldo fac 35 Deposito - Detraccion fac 35	69,202.00	06-09-18	1,758.49	762.40
02-10-18	Fac 42	Venta de Cacao Adelanto Deposito - Saldo fac 37 Deposito - Detraccion fac 37	48,860.00	09-07-18	30,000.00	
07-11-18	Fac 46	Venta de Cacao Adelanto Deposito - Saldo fac 39 Deposito - Detraccion fac 39	45,929.00	19-07-18	45,613.46	00.00
03-12-18	Fac 47	Venta de Cacao Adelanto Deposito - Saldo fac 41 Deposito - Detraccion fac 41	34,455.40	21-08-18	1,151.54	00.00
		TOTAL	577,722.30		225,000.00	27.00
		ADELANTOS	295,000.00			
		DEPOSITOS	275,554.30			
		DETRACCION	6,168.00			
			576,722.30			

Foto 16: Rendición de la Cooperativa



