


**CARTA N°413/GPYS-FE-2020**


Lima, 27 de octubre del 2020

Señora  
**SANDRA CONTRERAS ANGULO**  
DIRECTORA EJECUTIVA  
**WORLD VISIÓN PERÚ**  
Presente. -

Asunto: Informe de Cierre del Proyecto C-17-20

Referencia: 1) Informe N°111 -2020- GPYS -FE (09.09.2020)  
2) Carta N°132-DE-FE-2020 (10.09.2020)  
3) Carta S/N de World Visión Perú (18.09.2020)

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y adjuntar a la presente el Informe de Cierre del proyecto: C-17-20 “Promoción de Capacidades de Emprendimiento-Lácteos – Cuyes – Servicios de Alimentación – Confecciones y Comercio, región Cusco” el cual ha sido ejecutado por su institución entre el 04.11.2019 al 23.01.2020.



Cabe señalar que el presente informe se elaboró sobre la base del documento del proyecto aprobado, el análisis de la información técnica y presupuestal contenida en el Informe Final presentado por su Institución (documento de la referencia 3), el Informe de la referencia (1); el mismo que dio origen a la comunicación de Resolución del Convenio entre su representada y FONDOEMPLEO mediante el documento de la referencia (2).

Finalmente, indicarle que por medio del presente Informe FONDOEMPLEO da por concluidas las acciones de cierre del proyecto C-17-20.

Atentamente,



**Margot Limay Ríos**  
Gerente de Proyectos y Servicios  
**FONDOEMPLEO**

Adj.: Informe de Cierre

MLR/emc

S E M B R A N D O  
P R O Y E C T O S

## **INFORME DE CIERRE**

**PROYECTO  
C-17-20  
PROYECTO PROMOCIÓN DE CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTO-  
LÁCTEOS-CUYES, SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN-CONFECCIONES-  
COMERCIO-REGIÓN CUSCO**



**Institución Ejecutora  
World Visión Perú**

Analista Senior de proyectos:  
Elva Moya Campos

26.10.2020

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

### 1.1 Datos generales

<b>Título del Proyecto</b>	Promoción de Capacidades de Emprendimiento-Lácteos – Cuyes – Servicios de Alimentación – Confecciones y Comercio, región Cusco
<b>Región del proyecto</b>	Cusco
<b>Provincia</b>	Canas
<b>Distrito</b>	Yanaoca, Quehue, Layo y Túpac Amaru.
<b>Institución ejecutora</b>	World Vision Perú
<b>Propósito (objetivo central)</b>	Emprendedores entre 18 y 39 años de los distritos de Yanaoca, Quehue, Layo y Túpac Amaru, con idea de negocio o negocio propio en marcha mejoran sus capacidades empresariales
<b>Población objetivo</b>	250 emprendedores de negocio.
<b>Nombre del jefe del proyecto</b>	Henry Fabián Paredes Pérez.
<b>Nombre del gestor del proyecto</b>	Elva Moya Campos.
<b>Fecha de inicio del proyecto</b>	04 de noviembre del 2019
<b>Fecha de término del proyecto</b>	23.01.2020 (Fecha de suspensión del proyecto). 12.08.2020 (Carta N°132-DE-FE-2020 Resolución de Convenio)
<b>Duración del proyecto (meses)</b>	2 meses y 19 días de ejecución de actividades.
<b>Período de ejecución</b>	04 de noviembre del 2019 al 23 de enero del 2020.
<b>Número de entregables totales del proyecto</b>	3
<b>Fecha de presentación del informe final</b>	18.09.2020

### 1.2 Presupuesto del proyecto según convenio

Fuente de financiamiento	Total (S/.)
FONDOEMPLEO	559,743,25
World Visión Perú	103,025,25
<b>Presupuesto total</b>	<b>662,768.50</b>

## 2. SÍNTESIS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

### 2.1 Resumen de resultados técnicos del proyecto

Categorías	% de logro respecto a la meta total del proyecto
Propósito	0%
Componentes	20%
Productos	20%
Actividades	19%

### 2.2 Resumen de ejecución presupuestal del proyecto

Fuente financiamiento	% de logro respecto a la meta total del proyecto
FONDOEMPLEO (Sin LB, EF y Plan de comunicaciones)	9%
World Visión Perú	24%
<b>Total</b>	<b>12%</b>

Fuente: RAM Enero-2020

### 2.3 Resultados del proyecto respecto al mandato de FONDOEMPLEO

El proyecto ejecutó actividades por un período de dos meses y 19 días, tiempo insuficiente para lograr el cumplimiento de las metas de los indicadores de a nivel de propósito (mediante Carta N°132-DE-FE-2020 de fecha del 10.09.2020, FONDOEMPLEO comunica a World Visión Perú la Resolución del Convenio de Financiamiento del proyecto C1720).

Indicador de Propósito	Meta del proyecto	Meta alcanzada	% de logro
Número de capacitados	152	0	0%
Número de empleos generados	161	0	0%
Incremento de ingresos	S/. 300	S/. 0	0%

### 3 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN TÉCNICA

#### 3.1 Análisis del Fin del Proyecto

El proyecto tenía como Fin el de “contribuir a la generación de empleo y autoempleo de emprendedores de 18 a 39 años en los distritos de Yanaoca, Quehue, Layo y Tupac Amaru de la provincia de Canas, región Cusco”.

Sin embargo debido a la suspensión del proyecto y la posterior resolución del convenio de financiamiento, no ha permitido lograr avance alguno en el indicador: *Numero de negocios implementados con idea de negocio y/o plan de mejora que se mantienen al finalizar el proyecto (61 con ideas de negocio y 73 con negocio propio de marcha)*.

#### 3.2 Resultados a nivel de Indicadores de Propósito

Respecto a los indicadores de propósito no se ha presentado logro alguno, ello debido a que el proyecto fue suspendido a los 2 meses y 19 días de iniciada su ejecución (Carta N°023-GPYS-FE-2020 del 23.01.2020) y la posterior resolución del convenio de financiamiento, tal como se señala en el siguiente cuadro:

N°	Indicadores de propósito	Unidad de medida	Meta programada	Meta ejecutada	% de ejecución	Comentario
Propósito: Emprendedores entre 18 y 39 años de los distritos de Yanaoca, Quehue, Layo y Tupac Amaru, con idea de negocio o negocio propio en marcha mejoran sus capacidades						
1.1	N° emprendedores con negocios creados en el mes 14	Persona	61	0	0%	El proyecto fue suspendido a los 2 meses y 19 días de ejecución mediante Carta N°023-GPYS-FE-2020 del 23.01.2020 y la posterior resolución del convenio. Debido al corto tiempo de ejecución no se presenta logros en los indicadores de propósito.
1.2	N° de emprendedores con negocios fortalecidos en el mes 14	Persona	91	0	0%	
1.3	Incremento promedio de los ingresos brutos de los negocios creados en el mes 15	Soles	300	0	0%	
1.4	Incremento promedio de los ingresos brutos de los negocios fortalecidos en el mes 15	Soles	250	0	0%	
1.5	N° de empleos creados en el mes 15	Empleo equivalente	61	0	0%	
1.6	N° de empleos fortalecidos en el mes 15	Empleo equivalente	100	0	0%	
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	

#### 3.3 Resultados a nivel de Indicadores de Componente

Cabe señalar que solo un indicador de Componente fue logrado en su totalidad, los demás no presentan avance alguno debido al corto periodo de ejecución del proyecto de 2 meses y 19 días.

N°	Indicadores de componente	Unidad de medida	Meta programada	Meta ejecutada	% de ejecución	Comentario
<b>Componente 1. Desarrollo de competencias en gestión de negocios a emprendedores entre 18 y 40 años con ideas de negocio y negocios propios en marcha de los distritos de Yanaoca, Quehue, Layo y Tupac Amaru</b>						
1.1	N° de beneficiarios (180 con ideas de	Documento	450	450	100%	La preselección de beneficiarios se realizó en

	negocio y 270 con negocio en marcha) preseleccionados (entre los meses 2 y 5)					los cuatro distritos de intervención. Se cumplió, con la preselección por tipo de negocio: 180 con ideas de negocio y 270 con negocio en marcha. Las FSE ingresadas en el aplicativo SURVEY fueron 283; no se completó el registro debido a que el proyecto fue suspendido mediante Carta N°023-GPYS-FE-2020 del 23.01.2020.
1.2	N° de beneficiarios (100 con ideas de negocio y 150 con negocio propio en marcha) seleccionados y acreditados (entre los meses 2 y 5)	Documento	250	0	0%	No se logró debido a que el proyecto fue suspendido a partir del 23.01.2020 a través de la Carta N°023-GPYS-FE-2020. Esta suspensión no permitió cumplir dentro del plazo previsto (3 meses) el registro de las FSE para el proceso de selección de beneficiarios.
1.3	N° de beneficiarios (90 con ideas de negocio y 135 con negocio propio en marcha) capacitados en gestión de negocios cuentan con planes de negocio y/o planes de mejora aprobados (entre los meses 4 y 8)	Documento	225	0	0%	Al ser suspendido el proyecto a partir del 23.01.2020 y su posterior resolución de convenio, no se ejecutaron las capacitaciones previstas.
<b>Componente 2 Implementación de los emprendimientos con ideas de negocio y negocios propios en marcha en los distritos de Yanaoca, Quehue, Layo y Tupac Amará</b>						
2.1	N° de beneficiarios implementan su plan de negocio y/o plan de mejora (68 con ideas de negocio y 101 con negocio propio en marcha) (entre los meses 6 y 10)	Unidad medida	169	0	0%	Al ser suspendido el proyecto a partir del 23.01.2020 y su posterior resolución de convenio, no se ha implementado planes de negocio o de mejora de acuerdo a lo previsto.
2.2	N° de beneficiarios que mantienen sus negocios implementados con su plan de negocio/plan de mejora (61 con ideas de negocio y 73 con negocio propio en marcha) al finalizar el proyecto (entre los meses 11 y 14)	Unidad medida	152	0	0%	Al ser suspendido el proyecto a partir del 23.01.2020 y su posterior resolución de convenio, no se ha realizado seguimiento a la implementación de los planes de negocio o de mejora de acuerdo a lo previsto.
<b>Promedio</b>					<b>20%</b>	

### 3.4 Resultados a nivel de Indicadores de Productos

N°	Indicadores de productos	Unidad de medida	Meta programada	Meta ejecutada	% de ejecución	Comentario
<b>Componente 1: Desarrollo de competencias en gestión de negocios a emprendedores entre 18 y 40 años con ideas de negocio y negocios propios en marcha de los distritos de Yanaoca, Quehue, Layo y Tupac Amará.</b>						
<b>1.1.- Emprendedores con ideas de negocio y/o negocio en marcha preseleccionados, seleccionados y acreditados</b>						
1.1.1	N° de beneficiarios (180 con ideas de negocio y 270 con negocio en marcha) preseleccionados (entre los meses 2 y 5)	Personas	450	480	100%	La preselección de beneficiarios se realizó en los cuatro distritos de intervención. Se inscribieron a 480 beneficiarios de los cuales se preseleccionaron 450. Se cumplió con la preselección por tipo de negocio: 180 con ideas de negocio y 270 con negocio en marcha. La preselección se realizó dentro del plazo señalado. Las FSE ingresadas en el aplicativo SURVEY fueron 283. Cabe señalar que el proyecto antes de que se cumpla el plazo para el ingreso de FSE fue suspendido a partir del 23.01.2020 mediante Carta N°023-GPYS-FE-2020.
1.1.2	N° de beneficiarios (100 con ideas de negocio y 150 con negocio propio en marcha) seleccionados y acreditados (entre los meses 2 y 5)	Personas	250	0	0%	No se logró debido a que el proyecto fue suspendido a partir del 23.01.2020 a través de la Carta N°023-GPYS-FE-2020. Esta suspensión no permitió cumplir dentro del plazo previsto (3 meses) el registro de las FSE para el proceso de selección de beneficiarios
<b>1.2.- Beneficiarios capacitados con ideas de negocio y/o negocio en marcha, cuentan con planes de negocio y/o planes de mejora aprobados</b>						
1.2.1	N° de beneficiarios (90 con ideas de negocio y 135 con negocio propio en marcha) capacitados en gestión de negocios cuentan con planes de negocio y/o planes de mejora aprobados (entre los meses 4 y 8)	Persona	225	0	0%	Al ser suspendido el proyecto a partir del 23.01.2020 y su posterior resolución de convenio, no se ejecutaron las capacitaciones previstas.
<b>Componente 2: Implementación de los emprendimientos con ideas de negocio y negocios propios en marcha en los distritos de Yanaoca, Quehue, Layo y Tupac Amará</b>						
<b>2.1 Beneficiarios implementan su plan de negocio y/o plan de mejora cofinanciado con capital propio y/o préstamo bancario</b>						

2.1.1	N° de beneficiarios implementan su plan de negocio y/o plan de mejora (68 con ideas de negocio y 101 con negocio propio en marcha) (entre los meses 6 y 10)	Persona	169	0	0%	Al ser suspendido el proyecto a partir del 23.01.2020 y su posterior resolución de convenio, no se ha implementado planes de negocio o de mejora de acuerdo a lo previsto.
2.1.2	Beneficiarios mantienen sus negocios implementados con su plan de negocio/plan de mejora, resolviendo cuellos de botella.	Unidad de medida	152	0	0%	Al ser suspendido el proyecto a partir del 23.01.2020 y su posterior resolución de convenio, no se ha realizado seguimiento a la implementación de los planes de negocio o de mejora de acuerdo a lo previsto.
<b>Promedio</b>					<b>20%</b>	

### 3.5 Resultados a nivel de Indicadores de Actividades

Cabe señalar que solo se ejecutaron tres (3) actividades, las demás no presentan avance alguno debido al corto periodo de ejecución del proyecto de 2 meses y 19 días

	Actividades	Unidad De Medida	Meta programada	Meta ejecutada	% de ejecución	Comentarios
1.1	<b>Emprendedores con ideas de negocio y/o negocio en marcha preseleccionados, seleccionados y acreditados</b>					
1.1.1	Promocionar, difundir y actualizar la demanda del proyecto	Evento	5	5	100%	5 eventos realizados uno en cada distrito de Yanaoca, Layo, Quehue y Túpac Amaru y uno en la sede del gobierno local de la provincia de Canas.
1.1.2	Registrar a los interesados y verificar la información y/o documentación proporcionada	Persona	450	480	100%	Se registraron 480 beneficiarios que pertenece a los 04 distritos de intervención.
1.1.3	Monitorear a grupo de control (candidatos no seleccionados)	Documento	4	0	0%	El monitoreo se realiza después de la etapa de selección, al no haberse realizado no se ejecutó esta actividad.
1.1.4	Evaluar y seleccionar a los potenciales beneficiarios	Documento	450	450	100%	Se inscribieron a 480 beneficiarios de los cuales se evaluaron y preseleccionaron 450.
1.1.5	Entrevistar a candidatos psicológicamente y socioeconómicamente	Documento	250	0	0%	Al ser suspendido el proyecto desde el 23.01.2020 no permitió realizar entrevistas a los candidatos psicológica y socioeconómicamente.
1.2	<b>Beneficiarios capacitados con ideas de negocio y/o negocio en marcha, cuentan con planes de negocio y/o planes de mejora aprobados</b>					
1.2.1	Conformar grupos de capacitación	Documento	10	0	0%	El proyecto fue suspendido a partir del 23.01.2020. Aspecto que no permitió conformar grupos de capacitación

1.2.2	Fortalecer el desarrollo personal de los beneficiarios a través de la mejora de habilidades blandas	Persona	225	0	0%	El proyecto fue suspendido a partir del 23.01.2020. Aspecto que no permitió implementar las mejoras de las habilidades blandas.
1.2.3	Fortalecer las competencias para el desarrollo de negocios capacitando a los beneficiarios en modelo de negocios y planes de mejora	Documento	225	0	0%	El proyecto fue suspendido a partir del 23.01.2020. Aspecto que no ha permitido conformar grupos de capacitación. Aspecto que no ha permitido ejecutar la actividad que iba a fortalecer las competencias de los beneficiarios para el desarrollo de negocios.
1.2.4	Monitorear la evolución del aprendizaje a lo largo del proceso de capacitación	Documento	10	0	0%	El proyecto fue suspendido a partir del 23.01.2020, ante ello no se conformaron grupos de capacitación y por consiguiente no se realizó el monitoreo previsto.
1.2.5	Evaluar y aprobar los planes de negocio o planes de mejora	Asesoría	10	0	0%	El proyecto fue suspendido a partir del 23.01.2020. Por lo tanto no se desarrollaron las capacitaciones y tampoco se obtuvo los planes de negocio o de mejora.
<b>2.1</b>	<b>Beneficiarios implementan su plan de negocio y/o plan de mejora cofinanciado con capital propio y/o préstamo bancario</b>					
2.1.1	Brindar asistencia técnica a emprendedores que implementan su plan de negocio y/o plan de mejora cofinanciado con capital propio y/o préstamo bancario	Asesoría	169	0	0%	El proyecto fue suspendido a partir del 23.01.2020. Por ello no se conformaron grupos de capacitación y por lo tanto no se logró brindar asistencia técnica a emprendedores.
2.1.2	Implementar los negocios según los planes de negocio y/o planes de mejora	Unidad medida	169	0	0%	El proyecto fue suspendido a partir del 23.01.2020. Por ello no se brindaron asistencias técnicas y por lo tanto no se implementaron los negocios.
2.1.3	Realizar asesorías que favorecen la sostenibilidad del proyecto: contactos comerciales y formalización adicional del negocio	Asesoría	169	0	0%	El proyecto fue suspendido a partir del 23.01.2020. Por ello no se implementaron los negocios y por lo tanto no se brindaron las asesorías para la sostenibilidad.
2.1.4	Participar en eventos de articulación comercial (ferias locales y/o regionales)	Evento	5	0	0%	El proyecto fue suspendido a partir del 23.01.2020. Por ello no se hicieron las acciones para la participación en eventos.



2.2 Beneficiarios mantienen sus negocios implementados con su plan de negocio/plan de mejora, resolviendo cuellos de botella.						
2.2.1	Mejorar el volumen de venta de productos y/o servicios de los negocios implementados con su plan de negocio y/o plan de mejora resolviendo cuellos de botella	Unidad medida	152	0	0%	El proyecto fue suspendido a partir del 23.01.2020. Por ello no se implementaron los negocios y por lo tanto no se tiene información de volumen de ventas.
2.2.2	Conformar espacios de coordinación para la sostenibilidad de los negocios implementados con su plan de negocio y/o plan de mejora, resolviendo cuellos de botella	Documento	5	0	0%	El proyecto fue suspendido a partir del 23.01.2020. Por ello no se coordinaron espacios para la sostenibilidad de los negocios.
<b>Promedio</b>					<b>19%</b>	

#### 4 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

##### 4.1 Monto Ejecutado

Fuente de financiamiento	Presupuesto según convenio S/.	Presupuesto		% de ejecución Enero 2020	% de ejecución respecto al total
		Programado S/.	Ejecutado S/.		
FONDOEMPLEO (Sin LB, EF y Plan de comunicaciones)	513,097.98	69,777.60	46,989.92	67%	9%
World Visión Perú	103,025.25	29,077.95	24,627.47	85%	24%
<b>TOTAL</b>	<b>616,123.23</b>	<b>98,855.55</b>	<b>71,617.39</b>	<b>72%</b>	<b>12%</b>

Fuente: RAM Enero – 2020

##### 4.2 Resumen de Ejecución de FONDOEMPLEO

Concepto	Monto (S/.)
a. Total a transferir	S/ 513,097.98
b. Desembolsos	S/ 69,777.60
c. Monto Ejecutado	S/ 46,989.92
d. Gastos Observados	S/ 0.00
<b>Saldo a devolver (b-c-d)</b>	<b>S/ 22,787.68</b>

##### 4.3 Devolución de fondos y cierre de cuenta bancaria del proyecto

World Visión Perú ha efectuado la devolución del saldo de S/ 22,787.68, a la cuenta bancaria de FONDOEMPLEO mediante dos transferencias de S/.16,849.69 y S/.5,937.99 las cuales fueron realizadas el 30/06/2020 y 09/07/2020 respectivamente (se adjuntan las constancias de la transferencia realizada), asimismo han realizado el cierre de la cuenta bancaria del proyecto el 16.08.2020.

#### 5 CONCLUSIONES DEL PROYECTO

##### 5.1 Calificaciones de supervisiones de Entregable

No se realizó ninguna supervisión, debido a que el proyecto fue suspendido a los 2 meses 19 días de iniciada su ejecución (Carta N°023-GPYS-FE-2020 del 23.01.2020) y posteriormente el convenio de financiamiento fue resuelto (Carta N°132-DE-FE-2020 de fecha del 10.09.2020).

##### 5.2 Conclusión general del proyecto

- El proyecto fue suspendido a los 2 meses y 19 días de iniciada su ejecución, durante dicho periodo no se alcanzó avance alguno en los indicadores de Fin y de Propósito; solo se logró avances puntuales en los indicadores de componente y de productos.

- Dicha suspensión se dio debido a la imposibilidad de World Visión Perú de obtener una carta fianza, de acuerdo al convenio establecido, ante la intervención de la Financiera TFC (entidad fue la que emitió la carta fianza para el proyecto) por la SBSyAFP.
- Ante ello FONDOEMPLEO comunica a World Visión Perú la aprobación de la ampliación de suspensión del proyecto por caso fortuito o fuerza mayor hasta el 30-06-2020, plazo máximo en el cual deberán presentar la carta fianza, caso contrario se podrá optar por la resolución del convenio.
- Luego de coordinaciones entre ambas instituciones, con fecha 05.08.2020 World Visión Perú comunica a FONDOEMPLEO optar por la Resolución de Convenio considerando la incertidumbre de plazos para contar con una nueva carta fianza y que además luego de analizar el proyecto este tendría que ser modificado sustancialmente difiriendo del proyecto aprobado.
- Ante ello FONDOEMPLEO mediante el Informe N°111-GPYS-FE-2020 analiza la solicitud presentada y comunica a World Visión Perú, a través de la Carta N° 132-DE-FE-2020 de fecha del 10.09.2020, la resolución del convenio de financiamiento del proyecto C1720.
- Finalmente se hace las siguientes precisiones respecto al proyecto C-17.20:
  - World Visión Perú no presenta saldos pendientes por rendir a FONDOEMPLEO en relación al proyecto C1720.
  - World Visión Perú no realizará transferencia y/o devolución de bienes ya que estos no fueron adquiridos durante el periodo de ejecución del proyecto C1720.
  - World Visión Perú no se encuentra sujeto a penalidades por retrasos en presentación de información respecto al proyecto C1720.
  - No se realizará la aplicación de la FSE Final debido a la resolución del convenio de financiamiento del proyecto C1720.
  - No se realizará estudios de evaluación del proyecto C1720.
  - No se previsto realizar auditoría al proyecto C1720.
  - FONDOEMPLEO efectuó la devolución a World Visión el original de la Carta Fianza Nro. 130435 emitido por la Financiera TFC por el monto de S/.204,675.00, mediante la Carta N°007-AYF-FE-2020 de fecha 31.07.2020.

### 5.3 Conclusiones técnicas

- A nivel de los indicadores de Fin y de Propósito, no se han obtenido resultados.
- A nivel de Componente se tiene un logro promedio de 20%, al cumplir con la meta de Beneficiarios preseleccionados (180 con ideas de negocio y 270 con negocio en marcha).
- A nivel de actividades se ha logrado un promedio del 19% de ejecución, se desarrollaron tres (3) actividades: Promocionar, difundir y actualizar la demanda del proyecto; Registrar a los interesados y verificar la información y/o documentación proporcionada y la de Evaluar y seleccionar a los potenciales beneficiarios.
- Las personas preseleccionadas fueron 450, quienes pertenecen a los siguientes distritos:

Distrito	Número de preseleccionados	% por distrito
Yanaoca	175	39%
Layo	92	20%
Quehue	90	20%
Tupac Amaru	93	21%
<b>Total</b>	<b>450</b>	<b>100%</b>

El proyecto no especificó una meta de beneficiarios por distrito

- En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de los beneficiarios preseleccionados con negocio en marcha/ idea de negocio preseleccionados

Beneficiarios preseleccionados	Meta programada	% de ejecución	Meta ejecutada	% de ejecución
Negocio en marcha	270	60%	270	60%
Idea de negocio	180	40%	180	40%
<b>Total</b>	<b>450</b>	<b>100%</b>	<b>450</b>	<b>100%</b>

- En cuanto a género se tiene que el 73% de los preseleccionados fueron mujeres y el 27% varones, en cuanto al rubro del negocio, se tiene la siguiente información:

Rubro/Género	Masculino	%	Femenino	%	Total	%
Alimentación	5	4%	35	11%	40	9%
Comercio	10	8%	34	10%	44	10%
Confección textil	19	16%	65	20%	84	19%
Crianza y venta de cuyes	75	61%	163	50%	238	52%
Producción láctea	13	11%	31	9%	44	10%
<b>Total</b>	<b>122</b>	<b>100%</b>	<b>328</b>	<b>100%</b>	<b>450</b>	<b>100%</b>

El proyecto no especificó una meta de beneficiarios por rubro

- De acuerdo al proyecto aprobado, se tenía previsto que el 20% de los potenciales beneficiarios interesados en participar en el proyecto tengan un familiar trabajando en los sectores aportantes tales como XSTRATA TINTAYA S.A., MINSUR S.A. y Union de Cervcerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. Al respecto World Visión Perú no ha presentado información relacionada a esta meta específica.

Tipo de población beneficiaria	N° de beneficiarios	N° de beneficiarios
Familiares de trabajadores de sectores aportantes	50	0
Otro tipo de población	200	0
<b>Total de beneficiarios</b>	<b>250</b>	<b>0</b>

- Respecto a la edad, según el proyecto aprobado, se había inferido que la mayoría de la población a atender serían personas entre los 18 a 29 años sin embargo, luego de realizar la preselección de beneficiarios se observó que la población a atender es, en mayor número, personas entre 30 y 40 años, ello quiere decir que en las zonas de intervención predomina la población adulta.

Tipo de población beneficiaria	N° de beneficiarios	%	N° de preseleccionados	%
Jóvenes 18 - 29 años	133	53%	<b>198</b>	44%
Adultos 30 – 40	117	47%	<b>252</b>	56%
<b>Total de beneficiarios</b>	<b>250</b>	<b>100%</b>	<b>450</b>	<b>100%</b>

#### 5.4 Conclusiones presupuestales

- En cuanto a los recursos del aporte de FONDOEMPLEO, el proyecto ejecutó el 9% del presupuesto a desembolsar y el 67% de los recursos transferidos correspondiente al primer desembolso.
- Los recursos transferidos por FONDOEMPLEO permitió la ejecución de:
  - Cinco (5) eventos de presentación del proyecto en las zonas de intervención.
  - Alquiler de la oficina de enlace (Yanaoca).
  - Registro y aplicación de fichas socioeconómicas para la selección de beneficiarios (ingreso de fichas socioeconómicas al aplicativo SURVEY).
  - Remuneraciones del equipo técnico y gastos de funcionamiento
- Respecto a los recursos del aporte de contrapartida de World Visión Perú, el proyecto ejecuto el 24% del presupuesto y el 85% del aporte programado a enero del 2020.
- Los recursos del aporte de contrapartida fueron destinados a
  - Remuneración del Asistente Técnico (50% del costo)
  - Servicio de focalización.
  - Equipamiento básico para la oficina (Laptop, mobiliario)

#### 5.5 Lecciones aprendidas



- Las Bases del concurso deben señalar las posibles causas de suspensión del proyecto por caso fortuito o fuerza mayor, de esta manera podrá ser parte del análisis en el diseño del proyecto y ser considerado en el plan de riesgos.
- En el convenio de financiamiento se deben hacer precisiones respecto a plazos que las instituciones deben tener en cuenta para la emisión de la carta fianza, su renovación y cualquier otra situación relacionada a dicho documento o a la entidad que la otorga (riesgo de intervención por la SBS, de liquidación, entre otros).
- En el Manual de gestión de proyectos se debe precisar el procedimiento que debe seguir la institución y FONDOEMPLEO respecto a las situaciones que se presenten en relación a la carta fianza (caducidad del documento, conclusión anticipada del proyecto, liquidación de la entidad financiera, entre otros).

## 5.5 Aproximación hacia la sostenibilidad

Ninguna.

## 5.6 Transferencia de bienes

En el proyecto se tenía previsto la adquisición de bienes como: Impresora multifuncional, cámara fotográfica y Proyector Multimedia, bienes que no se adquirieron debido a la suspensión del proyecto. Por lo tanto, no se tiene que realizar acciones referidas a la transferencia de bienes.

## 6 LOGROS

Ninguno.

## 7 RESULTADOS NO PREVISTOS

Ninguno.

## 8 ANEXOS

- Devolución de saldos
- Cierre de cuenta bancaria





## Transferencias a otros bancos locales diferidas

### Datos generales

Tipo de operación: A otros bancos locales diferidas  
Número de operación: 159498871  
Fecha de proceso: 26/05/2020 07:41 PM  
Estado: Procesada  
Firmada por: JESSICA MERCEDES FERREÑAN ALCALDE  
YADIRA PACHECO SARMIENTO  
Enviada por: SILVANA DEL PILAR MALPICA HUERTA  
Fecha de envío: 26/05/2020 07:41:36 PM

### Datos de la cuenta de cargo

Nombre del Cliente: WORLD VISION PERU - RUC 20545515840  
Cuenta: 191-2639768-0-21 - WORLD VISION PERU  
Tipo: Corriente  
Moneda: Soles

### Datos de la cuenta de destino

Banco: BANBIF  
Importe: S/ 18,649.69  
CCI: 038-100-107000695777-47  
Beneficiario: FONDO NAC.DE CAPAC.LAB.Y PROM.DEL EMPLEO  
ITF: Afecta  
Documento: RUC 20419022722  
Referencia: TransferenciaFondoEmpleo



## Transferencias a otros bancos locales diferidas

### Datos generales

Tipo de operación: A otros bancos locales diferidas  
Número de operación: 159925878  
Fecha de proceso: 08/07/2020 07:43 PM  
Estado: Procesada  
Firmada por: MARLENE YSABEL ARROYO MESTANZA  
JESSICA MERCEDES FERREÑAN ALCALDE  
Enviada por: SILVANA DEL PILAR MALPICA HUERTA  
Fecha de envío: 08/07/2020 07:43:20 PM

### Datos de la cuenta de cargo

Nombre del Cliente: WORLD VISION PERU - RUC 20545515840  
Cuenta: 191-2639768-0-21 - WORLD VISION PERU  
Tipo: Corriente  
Moneda: Soles

### Datos de la cuenta de destino

Banco: BANBIF  
Importe: S/ 5,937.99  
CCI: 038-100-107000695777-47  
Beneficiario: FONDO NAC.DE CAPAC.LAB.Y PROM.DEL EMPLEO  
ITF: Afecta  
Documento: RUC 20419022722  
Referencia: DevolucionSaldoFondoEmpleoDoc175 20203FY

Observaciones