

Carta Nº 963/GP-FE-2014

Lima, 31 de octubre de 2014

Señor
RENAN BARTRA CHOCLOTT
Gerencia de Proyectos
IPAE
Calle Víctor Maúrtua N°135 – San Isidro
Presente.-

Asunto: Remisión Informe de Cierre Proyecto C-12-15 IPAE - ANCASH (Línea 3)

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarlo y remitirle el Informe de Cierre del Proyecto: C-12-15 "Promoción y fortalecimiento de emprendimientos juveniles en Ancash".

Como parte del proceso de cierre, el área de gestión de proyectos, comunica al Área de Auditoría y Control así como al Área de Planeamiento y Evaluación para que procedan a con los procesos de Auditoría y Evaluación Final respectivamente, a fin de culminar con el proceso de cierre.

Atentamente.

Angélica Fort Meyer Gerente Gestión de Proyectos

FONDOEMPLES

AFM/hmc

Adj. Informe de cierre C.c: Planeamiento y evaluación Auditoría y control



INFORME DE CIERRE

PROYECTO: "Promoción y fortalecimiento de emprendimientos juveniles en Ancash"

CÓDIGO: C - 12 - 15

INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

A.- ASPECTOS TECNICOS

I. INFORMACIÓN GENERAL

| Código del proyecto: | c-12-15 | Concurso: | 12 | Fecha: | 30-10-14 | | |
|---|---|--------------------------------------|--|---------------|--------------|--|--|
| Título del proyecto: | Promoción y For Ancash: Santa, C | talecimiento de E Chimbote y Nuev | I Emprendimientos Ju o Chimbote. | veniles en la | Región | | |
| Ubicación: | Departamento | Ancash | Provincia (s) Del Santa | | 77 | | |
| | Distrito(s) | Santa, Chimbo | te y Nuevo Chimbot | e | | | |
| Institución Ejecutora: | Instituto Peruand | de Acción Emp | resarial - IPAE | | | | |
| Población Objetivo | 220 Jóvenes emprendedores de entre 18 y 29 años. | | | | | | |
| Propósito (Objetivo Central) | Mejorar el bienestar de los emprendedores jóvenes de la región Ancash: distritos de Santa, Chimbote y Nuevo Chimbote. | | | | | | |
| Nombre del encargado de la Supervisión: | Juan Contreras Sepúlveda Cargo Supervisor | | | | | | |
| Nombre del Gestor Responsable: | Mery Carranza / H | Herless Meza | Cargo | Gestor o | lel Proyecto | | |
| Fecha de inicio | 07/01/2013 | | Fecha de término | 06/07/20 | 14 | | |
| Ampliación | No hubo ampliación | | Duración: | 18 mese | s | | |

II. ANTECEDENTES

IPAE es una Institución privada cuya misión es promover y fortalecer el sistema empresarial, a través de su Centro de Desarrollo Empresarial Sostenible ejecuto el proyecto "Promoción y Fortalecimiento de Emprendimientos Juveniles Región Ancash: Santa, Chimbote y Nuevo Chimbote" proyecto ganador del 12° Concurso proyectos, organizado por FONDOEMPLEO, con una duración de 18 meses, el mismo se inició en enero del 2013 y culmino el 06 de julio 2014, cuya finalidad fue contribuir a mejorar el bienestar de jóvenes de 18 a 29 años que vienen desarrollando emprendimientos competitivos y sostenibles de la región Ancash: distritos de Santa, Chimbote y Nuevo Chimbote.

Como resultado del proyecto 197 Emprendedores jóvenes, de los distritos de Santa Chimbote y Nuevo Chimbote de la región Ancash, terminaron exitosamente sus capacitaciones, asistencia técnica y asesoría personalizada para diseñar sus Planes de negocio o Planes de Mejora y a la vez la correspondiente implementación.

Asimismo 30 Emprendedores jóvenes, de los distritos de Santa Chimbote y Nuevo Chimbote de la región Ancash ganadores del concurso de Planes de Negocio o de Mejora recibieron capital semilla para implementar su negocio, o Capital de fortalecimiento en el caso de emprendimientos en funcionamiento y asistencia técnica para implementar sus planes de negocio y fortalecer sus negocios en marcha.



Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto se presentaron dificultades que retrasaron el desarrollo de las actividades y las metas del proyecto y tuvieron que ser enfrentadas y superadas:

- Alto nivel de deserción de los jóvenes participantes a los cursos, esto debido a los factores sociales y psicológicos de los participantes, dentro del rango de edad de 18 a 29 años sus interese se orientan a su formación académica y profesional, y por la vocación productiva de la provincia Del Santa, donde se desarrolló el proyecto la generación del empleo ha sido mayoritariamente dependiente.
- La no existencia en la provincia del Santa de consultores con conocimiento de metodología GIN-ISUN de OIT, lo que postergó el inicio de los cursos, teniendo que convocar profesionales de otras ciudades.
- Las edades de los gestores de los emprendimientos que se encuentran funcionado, se concentran en el rango etarios de 32 a 45 años, muy por encima del exigido por FONDOEMPLEO. Esta situación ha dificultado el logro de las metas propuesta en el proyecto

III. SINTESIS DEL PROYECTO

El proyecto tenia como fin ccontribuir a mejorar el bienestar de los emprendedores jóvenes de 18 a 29 años de la región Ancash: distritos de Santa, Chimbote y Nuevo Chimbote, a traves de la generación de auto-empleo a través de la puesta en marcha de sus emprendimientos sostenibles y de calidad de los beneficiarios del proyecto y el Incremento de ingresos económicos de los jóvenes emprendedores y sus colaboradores.

3.1. Indicadores de propósito

Al finalizar el proyecto jóvenes con negocios o ideas de negocio, desarrollan emprendimientos competitivos y sostenibles en los distritos urbanos y urbanos marginales de mayor potencial económico de la región Ancash: distritos de Santa, Chimbote y Nuevo Chimbote.

Al término del proyecto se espera lograr que 30 jóvenes con negocios o ideas de negocio capacitados, asistidos técnicamente y con capital semilla desarrollan emprendimientos competitivos y sostenibles.

3.2. Indicadores de Resultados

Componente 1: Capacitación y Asistencia Técnica para diseño de planes de negocios y mejoras

- 88 emprendedores jóvenes, de los distritos de Santa, Chimbote y Nuevo Chimbote de la región Ancash, reciben capacitación y asistencia técnica para diseñar sus planes de negocio.
- 132 Emprendedores jóvenes, de los distritos de Santa Chimbote y Nuevo Chimbote de la región Ancash, reciben capacitación, asistencia técnica para diseñar sus planes de mejoras.

Componente 2: Promoción y articulación comercial Componente 01:

 187 emprendedores jóvenes de los distritos de Santa, Chimbote y Nuevo Chimbote son promocionados y articulados comercialmente



Componente 3: Asistencia Técnica para implementación de planes de negocios o planes de mejora.

- 10 Emprendedores jóvenes, de los distritos de Santa Chimbote y Nuevo Chimbote de la región Ancash que reciben capital semilla y asistencia técnica para implementar sus ideas y planes de negocio.
- 20 Emprendedores jóvenes, de los distritos de Santa Chimbote y Nuevo Chimbote de la región Ancash que reciben capital semilla y asistencia técnica para implementar sus planes de mejoras y fortalecer sus negocios en marcha.

3.3. Indicadores de Productos

| Componente N° | Objetivo | Indicador |
|------------------|---------------------------|--|
| | | 560 Jóvenes convocados |
| | | 300 Jóvenes seleccionados |
| | | 88 Jóvenes capacitados en planes de |
| | Capacitación y | negocios |
| , à | asistencia técnica | 132 Jóvenes capacitados en planes de |
| 1 | para planes de | mejora |
| | negocios y mejora | 88 Jóvenes asesorados en planes de negocio |
| | | 132 Jóvenes asesorados en planes de mejora |
| | | 88 Planes de negocios presentados |
| | | 132 Planes de mejora presentados |
| | | 30 jóvenes premiados por mejores planes |
| | Promoción y | 187 Jovenes participan en Jornadas |
| 2 | articulación | empresariales |
| | comercial | 30 Jóvenes promueven sus productos o |
| | Aciatamaia té ani | servicios en feria de jóvenes emprendedores. |
| | Asistencia técnica | 10 Jovenes asesorados implementan su idea |
| >> | y acompañamiento en la | de negocio |
| 3 | implementación o | 20 Jóvenes asesorados fortalecen su negocio |
| | fortalecimiento del | |
| | emprendimiento | |
| | 3pronumento | |

IV. LOGROS DEL PROYECTO



4.1. Indicadores de propósito

30 Emprendedores jóvenes, de los distritos de Santa Chimbote y Nuevo Chimbote de la región Ancash ganadores del concurso de Planes de Negocio o de Mejora recibieron capital semilla para implementar su negocio, o Capital de fortalecimiento en el caso de emprendimientos en funcionamiento y asistencia técnica para implementar sus planes de negocio y fortalecer sus negocios en marcha.

4.2. Resultados alcanzados al finalizar el proyecto:

| Componentes / Indicadores | Meta | Ejecutado | % de Ejecución | Comentarios del Gestor/Supervisor |
|---|-----------|----------------|-------------------|---|
| Componentes 1: Capacitación | asisten | cia técnica pa | ra planes de r | negocios y mejora |
| 88 emprendedores jóvenes, de los distritos de Santa, Chimbote y Nuevo Chimbote de la región Ancash, reciben capacitación y asistencia técnica para diseñar sus planes de negocio. | 88 | 88 | 100% | |
| 132 Emprendedores jóvenes, de los distritos de Santa Chimbote y Nuevo Chimbote de la región Ancash, reciben capacitación, asistencia técnica para diseñar sus planes de mejoras | 132 | 109 | 82.57% | Los emprendedores jóvenes con negocio sus edades están concentrados sobre los 32 años, siendo bastante reducida dentro del rango etario de 18 a 29 años, donde el joven está más interesado en su formación académica |
| Componentes 2 Promoción y a | articulac | ión comercial | | To " 22too do mundo |
| 187 emprendedores jóvenes de los distritos de Santa, Chimbote y Nuevo Chimbote son promocionados y articulados comercialmente | 187 | 187 | 100% | Se realizaron 02 eventos de rueda de negocios y 2 eventos empresariales con ponencias de expertos en temas de interés, 03 feria empresarial, permitiendo todas estas actividades articular ampliar las redes de contacto de los emprendedores, y enfrentarse a demandas de mercados diferentes a los que ellos interactuaban hasta ese momento, se editó un directorio de nuestro emprendedores las mismas si distribuyeron entre ellos mismos a otras organizaciones |
| Componentes 3 Asistencia té | cnica v a | acompañamier | nto en la imple | ementación o fortalecimiento del |
| emprendimiento 10 Emprendedores jóvenes, de los distritos de Santa Chimbote y Nuevo Chimbote de la región Ancash que reciben capital semilla y asistencia técnica para implementar sus ideas y planes de negocio. | 10 | 10 | 100% | Como resultado del concurso de Planes de negocio se tuvo com ganadores a los 10 mejores Planes de Negocio. Los jóvenes premiados ganadores de capital semilla implementaron pusieron a funcionar sus negocio normalizándolos, tal y com acreditan y se verifican en su fichas RUC. |
| 20 Emprendedores jóvenes, de los distritos de Santa Chimbote y Nuevo Chimbote de la región Ancash que reciben capital semilla y asistencia técnica para implementar sus planes de mejoras y fortalecer sus negocios en marcha | | 20 | 100% | Los negocios ganadores de la mejores Planes de Mejora se la otorgo capital semilla, quiene implementaron las mejora planteadas mostrando como log inmediato la formalización de la mismos, En la implementación adicional al capital otorgado con premio, se verifica el apor económico de los participantes de |
| Thegodos on marona | | | | la implementación de las mejoras |

4.3. Cuadro de Productos programados y alcanzados al finalizar el proyecto:

| Componentes / Indicadores | Meta | Ejecutado | % de Ejecución | Comentarios del |
|---|-------------|----------------|-------------------|--|
| Componentes 1: Capacitación y | asistenci | a técnica para | a planes de | Gestor/Supervisor |
| ood doveries convocados | 560 | 1213 | 100% | Tiegocios y mejora |
| 300 Jóvenes seleccionados | 300 | 471 | 100% | |
| 88 Jóvenes capacitados en | 88 | 88 | 100% | |
| planes de negocios | | 00 | 100 % | |
| 132 Jóvenes capacitados en planes de mejora | 132 | 109 | 83% | Alto nivel de deserción de los jóvenes participantes a los cursos, esto debido a los factores sociales y psicológicos de los participantes, dentro del rango de edad de 18 a 29 años sus interese se orientan a su formación académica y profesional, y por la vocación productiva de la provincia Del Santa, donde se desarrolló el proyecto la generación del empleo ha sido |
| 88 Jóvenes asesorados en | 88 | 88 | 100% | mayoritariamente dependiente. |
| planes de negocio | | | | |
| 132 Jóvenes asesorados en planes de mejora | 132 | 109 | 83% | Al no lograse el 100% del total de jóvenes la meta de asesoramiento también fue afectada |
| 88 Planes de negocios presentados | 88 | 88 | 100% | arcoldua |
| 132 Planes de mejora presentados | 132 | 109 | 83% | Al no lograse el 100% del total de jóvenes la meta de planes de negocio presentados también |
| 30 jóvenes premiados por | 30 | 30 | 100% | fue afectada |
| mejores planes | | | 10070 | |
| Componentes 2 Promoción y art | iculación o | comercial | | |
| 187 Jóvenes participan en Jornadas empresariales | 187 | 243 | 100% | |
| 30 Jóvenes promueven sus productos o servicios en feria de jóvenes emprendedores. | 30 | 38 | 100% | |
| Componentes 3 Asistencia técnic emprendimiento | ca y acom | pañamiento e | n la implem | entación o fortalecimiento del |
| 10 Jóvenes asesorados implementan su idea de negocio | 10 | 10 | 100% | |
| Jóvenes asesorados ortalecen su negocio | 20 | 20 | 100% | |
| | | | 96% | |

4.4. Cuadro de Actividades programadas y alcanzados al finalizar el proyecto:

| | INDICADORES | | | | ماد رو | Comentarios del Gestor/Supervisor |
|----------------|--|------------------------------|-----------|----------------|---|--|
| TIPO | OBJETIVO /Sub actividades | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | Ejecutado | % de Ejecución | Geston/Supervisor |
| COMPONEN | TE 1Capacitación y Asistencia en dis | eño de planes d | le negoc | io y de mejo | ras | |
| ACTIVIDAD 1 | 1.1 Convocatoria, focalización, selecc | ión, y registro o | de benef | iciarios | | |
| | 1.1.1 Contacto con organizaciones | campaña | 1 | | | Meta cumplida |
| | educativas y juveniles, Promoción y | | | | | |
| | Publicidad | | | 2 | 100.00% | Mata a manifold |
| | 1.1.2 Charlas informativa | Charlas | 30 | 76 | 100.00% | Meta cumplida |
| | 1.1.3 Festival de la Juventud | Festival | 3 | | 100 000/ | Meta cumplida |
| N | Emprendedora | | 500 | 6 | 100.00% | Meta cumplida |
| | 1.1.4 Selección y Focalización | Jóvenes | 560 | 2426 | 100.00% | Ivieta cumpilda |
| | (convocados en charlas) | D - 1'-'t | 300 | 2420 | 100.0078 | Meta cumplida |
| | 1.1.5 Registro de beneficiarios | Participantes | 300 | 942 | 100.00% | Wicta campilac |
| | (seleccionados) | on planes do r | ogocios | | | |
| | 1.2 Capacitación y Asistencia Técnica | Jóvenes | 88 | y planes de | Mejora | Meta cumplida |
| Sub | 1.2.1 Capacitación y Asistencia | Jovenes | 00 | | | mota campilas |
| actividades | 3 3 3 3 3 1 3 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 | | | 176 | 100.00% | |
| | negocio 1.2.2 Capacitación y Asistencia | Jóvenes | 132 | 1,70 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Se desarrollaror |
| | Técnica para jóvenes | OOVERIOS | 102 | 1 | | menos |
| | emprendedores con negocio. | | | | | capacitaciones |
| | Cimpronadarios con megasias | | | 1 | | debido al meno |
| | | | | 130 | 98.48% | número de jóvenes |
| ACTIVIDAD | 1.3 Evaluación planes de negocio par | a premiar con | capital s | emilla | | |
| | 1.3.1 c¿ Concurso de planes de | planes de | 220 | | | Se desarrollaro |
| | negocio y de mejoras | negocio | u | | | meno |
| Sub | | | | | | capacitaciones debido al meno |
| actividades | | | | 107 | 89.55% | The state of the s |
| actividades | | | 1 | 197 | 69.55% | Meta cumplid |
| | 1.3.2 Premiación de los | Evento | 1 | 1 | 100.00% | 1160 |
| | Emprendimientos de Éxito | roial | | | 1 100.00 /0 | |
| COMPONE | NTE 2 Promoción y Articulación Come 2.1 Promoción y Articulación Comerc | rial | | | | |
| ACTIVIDAD | 2.1.1 Rueda de Contacto y negocios | Jiai . | | | | Meta cumplid |
| | Regional | Evento | 1 | 7 | 100.00% | 54 |
| | 2.1.2 Feria del emprendedor joven | Lione | 100 | | | Meta cumplid |
| | de Ancash | Evento | 1 | 1 | 100.00% | n |
| COMPONE | NTF 3 Asistencia Técnica para Imple | ementación de | Planes | | | |
| ACTIVIDAD | 3.1 Asistencia Técnica y acompañamio | ento en la impler | mentació | n o fortalecir | niento del en | prendimiento |
| | 3.1.1 Asistencia Técnica para la | | | | | Meta cumplid |
| | Implementación de los planes de | | | | | |
| | negocios | Asesor | 11_ | | 100.00% | |
| | 3.1.2 Asistencia Técnica para la | | | | | No se realizaro |
| | implementación de los planes de | | | | 0.00% | |
| | mejoras | Asesor | 1 | | 0.00% | 0 |
| 6.1 | PERSONAL DEL PROYECTO | | | | | |
| 6.1.1 | Retribuciones al personal | Domunorosión | 18 | 18 | 100.00% | Meta cumplic |
| 6.1.1.1 | Coordinador de Proyecto | Remuneración Remuneración | - | 18 | | |
| 6.1.1.2 | Promotor | Remuneración | | 18 | | |
| 6.1.1.3 | Promotor GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | Tremuneración | 10 | _ _ | | The state of the s |
| 6.3 | | mes | 18 | 1 | 3 100.00% | 6 Meta cumplio |
| 6.3.1 | Alquiler Mantenimiento de oficina | mes | 18 | 1 | | |
| 6.3.2 | Movilidad Local | mes | 18 | 1 | T. 1 | |
| 6.3.3 6.3.4 | Utiles de Oficina | mes | 18 | 1 | | |
| 0.3.4 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 11100 | , , | | | Meta cumplio |
| 6.4 | PARA TODO EL PROYECTO | Mes | 18 | 1 | 8 100.009 | |
| 0.4 | LINEA DE BASE Y EVALUACIÓN | 50 | | | | |
| 6.5 | DE IMPACTO | Estudio | 1 | | - | - |
| 10000 | Sa lilli riviv | | | | | Se presentaro |
| 6.6 | IMPREVISTOS | Mes | 18 | | 2 11.119 | 6 pocos imprevisto |
| 621 | | | | | 91% | |

B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES

I. PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO:

| FUENTE | S/. | % |
|---------------------------|------------|--------|
| FONDOEMPLEO | 742,547.65 | 91.39 |
| FUENTE 1 | 70,000.00 | 9.61 |
| FUENTE 2 BENEFICIARIOS | - | |
| TOTAL | - | |
| TOTAL | 812,547.65 | 100.00 |

1.1 Aporte FONDOEMPLEO

| CONCEPTO | S/. |
|---|------------|
| FONDOEMPLEO | 742,547.65 |
| Línea de base y Evaluación Final (4% del monto total) Total a transferir | 26,054.30 |
| Total a transferir | 716,493.35 |

MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO)

| COMPONENTE | ÚLTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/. | PRESUPUESTO EJECUTADO S/. | % DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|---------------|--|---------------------------------|-------------------|--|
| Componente 1: | 316,660.37 | 221,582.63 | 70% | |
| Componente 2: | 48,394.08 | 38,283.98 | 79% | |
| Componente 3: | 32,400.00 | 32,400.00 | 100% | So pipoutó do forme |
| Componente 6: | 319,038.90 | 212,691.88 | 67% | Se ejecutó de forma normal. |
| TOTAL | 716,493.35 | 504,958.49 | 70% | Debido a que no se alcanzó la totalidad de la meta planteada de jóvenes a capacitar no se ejecutó parte de las actividades de capacitación y asistencia técnica. |

III. CONTRAPARTIDA

II.

| FUENTE | ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/. | PRESUPUESTO EJECUTADO S/. | % DE EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO APROBADO | |
|------------------------------------|--|---------------------------------|--|---|
| INSTITUCIÓN EJECUTORA 70,000.00 | | 18,200.19 | 26% | Se consiguió implementar alcanzado los requerimientos técnicos con menor costo. |
| TOTAL | 1 111 | | 26% | COSTO. |



Si bien la contrapartida alcanzó un 26% los objetivos planteados para las actividades desarrolladas con esta contrapartida registro de beneficiarios a través de un Software de sistema de información de beneficiarios, fueron alcanzadas durante la ejecución debido a una mejor negociación para el desarrollo de la actividad.

IV. RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL APORTE DE FONDOEMPLEO

| CONCEPTO | S/. |
|-----------------------|------------|
| A. Total a transferir | 716,493.35 |
| B. Desembolsos | 535,797.88 |
| C. Monto Ejecutado | 558,418.08 |
| D. Gastos Observados | 4,466.17 |
| Saldo (B-C+D) * | -18,164.03 |

La institución ejecutora realizo un gasto adicional en el proyecto con actividades reconocidas debido a que no se consideraron algunos gastos en la solicitud del saldo final, dicho monto será reembolsado de acuerdo a lo señalado tras el proceso de auditoría.

Sin embargo, en el último informe financiero (anexo 3 de julio 2014) se señalan algunas sub actividades que no cumplen con las restricciones señaladas en el manual de procedimientos administrativos, de no superar el 105% de lo presupuestado para los componentes y de no superar el 100% en el caso del componente 6, sin embargo, uno de ellos fue una modificación presupuestaria que fue aprobada en su oportunidad, pero otros no tienen sustento por lo que han sido observados, según el siguiente detalle:

| Partida | Sub actividad | Monto Presupuestado | Monto Ejecutado | % de ejecución | Monto Observado | Observaciones |
|---------|---|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|
| 1.3.2 | Premiación de los Emprendedores de Éxito | 64,726.00 | 87,145.86 | 135% | - | Aprobado con carta N° 380 PP/GP-FE-2014, se tomaron algunos montos de las actividades no ejecutadas para aumentar el capital semilla de negocios en ejecución. |
| 6.1.1 | Remuneraciones | 181,843.20 | 178,191.90 | 98% | 2,882.19 | Se está pagando sueldos del mes de Julio cuando el proyecto culminó el 06 de julio 2014 |
| 6.3.1 | Alquileres | 18,000.00 | 19,000.00 | 106% | 1,000.00 | No se puede sobrepasar en ningún porcentaje. |
| 6.4 | Gastos Administrativos Para Todo El Proyecto | 52,108.61 | 52,692.59 | 101% | 583.98 | No se puede sobrepasar en ningún porcentaje. |
| | 1 | TOTAL | | • | 4,466.17 | |



V. DEVOLUCIÓN DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO

Durante la fase final del proyecto se estimó el saldo final por ejecutar de parte de la institución ejecutora, sin embargo, por un error involuntario se omitieron algunos gastos que deberán ser reembolsados a la institución tras la culminación del proceso de Auditoria.

Al momento de realizar el presente informe la institución ejecutora no ha cancelado la cuenta del proyecto, a fin que se pueda realizar el reembolso a dicha cuenta, no existe ningún saldo a devolver a FONDOEMPLEO.

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

VI. CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES

| | NOMBRE DEL SUPERVISOR | INSTITUCION | ENTREGABLE N° | PERIODO | CALIFICACION |
|---|-----------------------------|-------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Mery Carranza | FONDOEMPLEO | 1 | Del 07-01-2013 al 31-07-2013 | APROBADO CON RESERVAS |
| 2 | Juan Contreras | FONDOEMPLEO | 2 | Del 01-08-2013 al 30/11/2013 | APROBADO CON RESERVAS |
| 3 | Juan Contreras | FONDOEMPLEO | 3 | Del 01-12-2014 al 30-03-2014 | APROBADO |

El primer aprobado con reservas se debió a que pese a haber alcanzado las metas planteadas se tenía un porcentaje de ejecución financiera de 48%.

El segundo Aprobado con Reservas se debió a la deserción presentada en la incorporación de los jóvenes con negocios en marcha y que implementarían mejoras.

A marzo se reprogramaron las actividades y se aumentaron las acciones de identificación y selección que permitieron alcanzar en parte las metas con los jóvenes con planes de mejora de negocios en marcha y la entrega de su capital semilla, por recomendación del supervisor externo se aumentó el valor de los premios para capital semilla para los negocios en marcha.

VII. CONCLUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| % Avance acumulado en relación a la meta total del Proyecto | | %Ejecución presupuestal acumulado en relación a la meta total del Proyecto | |
|--|-------------|--|------------------|
| Actividades | Productos % | Fondoempleo % | Contrapartidas % |
| 90% | 96% | 70% | 26% |

El proyecto logro en un 90% las metas de actividades y en un 96% las de productos en relación a la meta total del proyecto, establecidos en el documento del convenio.

La institución ejecutora utilizó el 70 de los recursos presupuestados para ejecutar con FONDOEMPLEO. En relación a las contrapartidas se alcanzó un 26%, sin embargo, se alcanzaron los objetivos técnicos.

El proyecto logro desarrollar las capacidades de los jóvenes en la implementación de planes de negocio y parte de estos recibieron capital semilla y los implementaron en sus negocios.

En el caso de los jóvenes con negocios en marcha si bien hubo un retraso en el logro del total de beneficiarios a capacitar se alcanzó en 83%, que permitió alcanzar la meta de premiados en este rubro.

Algunas lecciones aprendidas fueron las siguientes:

- Las estrategias de convocatorias para los jóvenes con Ideas de Negocio, así como los Emprendedores con Negocio en Marcha son completamente diferentes, situación que no se contempló en el diseño del proyecto, ello obligo durante la ejecución a replantear nuestra estrategia direccionada a emprendedores con negocios en marcha.
- Dentro del diseño del proyecto se consideró la campaña de promoción en los 3 o 4 meses del proyecto, lo que no debió de ser así y la campaña debió ejecutarse durante el 1er año del proyecto en forma trasversal.
- Que las capacitaciones así como la premiación debieron estar más articuladas, y ser por etapas, capacitación inmediatamente premiación, y así por cada uno de los grupos que se capacitaba, esto tanto para los jóvenes con Ideas de negocios como con jóvenes con negocios en marcha, ello hubiera facilitado la convocatoria de los participantes.
- Los premios a otorgarse a los emprendedores con negocios en marcha deben de estar de acuerdo al planteamiento de su plan de mejoras, debido a ello el proyecto tuvo que replantear a FONDOEMPLEO, el incremento de los premios para jóvenes con negocios en Marcha.



VIII. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Los beneficiaros con los que se ha trabajado han recibido servicios de asesoría personalizada para la implementación y puesta en marcha de sus negocios, Jóvenes con Ideas de Negocio, pasando por el tema de la formalidad y articulación al mercado, el 100% de estos negocios han quedado formalizados y articulados a su mercado local.

En el caso de los emprendedores con Negocios en Marcha, han recibido asesoría personalizada, articulación comercial, para la implementación de las mejoras planteadas.

IX. TRANSFERENCIA DE BIENES (de ser el caso)



