

CONVENIO ASOCIACION PROYECTO BIO TRUCHAS - FONDOEMPLEO

PROYECTO "CADENA PRODUCTIVA BIO TRUCHAS PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN LA LAGUNA DE ARAPA".

INFORME DE CIERRE

I. INFORMACIÓN GENERAL

- 1.1 **Concurso:** Octavo Concurso.
- 1.2 **Institución:** Asociación Bio-Truchas
- 1.3 **Proyecto:** "Cadena Productiva Bio Truchas para la Generación de Empleo en la Laguna de Arapa"
- 1.4 **Ubicación Del Proyecto:** Departamento: Puno.
Provincia: Azángaro.
Distritos: Arapa.
- 1.5 **Duración del Proyecto:** 24 meses.
- 1.6 **Fecha de Inicio:** 01 de Agosto 2009
Fecha de Término: 31 de Julio 2011
Ampliación: 15 de Octubre 2011.
- 1.7 **Representante de la Institución:** Marcos Degen Dublin.
- 1.8 **Jefe del Proyecto:** Pedro Lauracio Ticona.
- 1.9 **Monitor Externo:** INTEC - Ing. Aldo Montagne Choquehuanca
- 1.10 **Línea de Base y Eval. de Impacto:**
- 1.11 **Presupuesto Aprobado:**

FUENTE	S/.	%
FONDOEMPLEO	1,599,978.61	47.64%
ARAPA SAC	121,385.89	3.61%
Munic. Arapa	225,492.00	6.71%
BENEFICIARIOS	1,411,837.06	42.04%
TOTAL	3,358,693.56	100.00%

FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
Monto Donación FONDOEMPLEO	1,380,932.81
* Monto Credito (No Transferido)	219,046.00
Monto Total del Proyecto	1,599,978.81
Línea de base (4% del monto total)	(56,139.00)
Total a Transferir Donación	1,324,793.21
Desembolsos Fondoempleo	1,324,793.00
Saldo por desembolsar Donación	0.21

1.12 Monto Ejecutado a la Fecha

COMPONENTE	PRESUPUESTO TOTAL PROYECTADO EN S/.	PRESUPUESTO PROYECTADO AL CIERRE EN S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO AL CIERRE EN S/.	% DE EJECUCION CON RELACION AL CIERRE PROYECTADO	% DE EJECUCION CON RELACION AL PRESUPUESTO TOTAL
Componente 1: MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA EN EL PROCESO PRODUCTIVO	828,295.01	828,295.01	685,777.78	82.79%	82.79%
Componente 2: ORGANIZACION Y FORMALIZACION DE LA UNIDADES PRODUCTORAS	28,269.40	28,269.40	31,225.44	110.46%	110.46%
Componente 3: ARTICULACION AL MERCADO	56,838.50	56,838.50	63,192.56	111.18%	111.18%
Componente 4: MONITOREO DE IMPACTOS MEDIO AMBIENTALES	26,135.00	26,135.00	29,659.45	113.49%	113.49%
Componente 6: MANEJO DE PROYECTO	660,440.70	660,440.70	536,706.82	81.26%	81.26%
TOTAL	1,599,978.61	1,599,978.61	1,346,562.05	84.16%	84.16%

1.13 Contrapartida

FUENTE	PRESUPUESTO TOTAL PROYECTADO EN S/.	PRESUPUESTO PROYECTADO AL CIERRE EN S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO AL CIERRE EN S/.	% DE EJECUCION CON RELACION AL CIERRE PROYECTADO	% DE EJECUCION CON RELACION AL PRESUPUESTO TOTAL
ARAPA SAC	121,385.89	121,385.89	96,305.97	79.34%	79.34%
Munic. ARAPA	225,492.00	225,492.00	200,000.00	88.69%	88.69%
BENEFICIARIOS	1,411,837.06	1,411,837.06	991,101.18	70.20%	70.20%
TOTAL	1,758,714.95	1,758,714.95	1,287,407.15	73.20%	73.20%

1.14 Calificación de Reportes

PERIODO	TRIMESTRE	AÑO	CALIFICACIÓN
Agosto 2009 – Octubre 2011	I al VIII Trimestre	Año 1 y 2	Desaprobado

II. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A la finalización del proyecto, la ejecución presupuestaria de los fondos provenientes del aporte de FONDOEMPLEO, ascendió a la suma de S/. 1 252,851.59 (Un millón doscientos cincuenta y dos mil ochocientos cincuenta y uno con 59/100 Nuevos Soles), cifra que representa el 87.00% del presupuesto aprobado (sin considerar Línea de Base y Evaluación de Impacto)

Con relación a la ejecución presupuestaria al termino de proyecto, de los fondos provenientes del aporte de la Contrapartida, ascendió a la suma de S/. 1 287,407.15 (Un millón doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos siete con 15/100 Nuevos soles), cifra que reflejó una ejecución del 73.20% del Presupuesto aprobado.

III. DE LA CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO

Al 30 de noviembre del 2011, la cuenta corriente del proyecto No 0011-0228-0100087952-46 del BBVA no contaba con saldo, con lo cual la Institución puede utilizar dicha cuenta corriente para los fines que lo encuentre conveniente.

IV. DE LA CESIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS

De acuerdo con la cláusula cuarta numeral 4.2 del Convenio **“En el caso de los bienes adquiridos con recursos donados que queden en poder de LA INSTITUCION al concluir el Proyecto, ésta se comprometen a seguir destinándolos a los fines para los que fueron adquiridos, orientándolos a los beneficiarios del Proyecto**

Con carta de fecha 26 de marzo de 2012 la Institución procedió a remitir el inventario de los activos adquirido con fondos del Proyecto indicando cuales de los activos quedaran en propiedad de la Institución y cuáles han sido entregados en calidad de **“DONACION”** a los Beneficiarios del Proyecto.

FONDOEMPLEO no encuentra objeción en la documentación remitida y aprueba la cesión de los bienes adquiridos durante la ejecución del proyecto, tanto a la Institución ejecutora como los beneficiarios del proyecto. Quedando la recomendación de que Institución es la responsable de seguir destinando los bienes a los fines para los que fueron adquiridos.

V. DE LA REVISIÓN DE LOS REPORTES CONTABLES Y DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO

Con la finalidad de verificar que los recursos transferidos por FONDOEMPLEO para la ejecución del proyecto **“Cadena Productiva Bio Truchas para la Generación de Empleo en la Laguna de Arapa”**, se hayan usado efectiva y eficientemente, dentro de los lineamientos establecidos en el Convenio firmado, FONDOEMPLEO realizó revisiones mensuales de los gastos ejecutados dentro del marco del proyecto.

Durante el proceso de las revisiones mensuales se encontraron observaciones, las que fueron adecuadamente levantadas por la Institución de acuerdo a lo solicitado por FONDOEMPLEO.

VI. CONCLUSIONES

Durante el periodo de ejecución del proyecto **“Cadena Productiva Bio Truchas para la Generación de Empleo en la Laguna de Arapa”**, se verificó que la Institución cumplió con todo lo establecido en el Convenio firmado con FONDOEMPLEO.

De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior se aprueba el cierre de las operaciones del proyecto, no quedando ningún monto pendiente, ni por el proyecto, ni por FONDOEMPLEO a ser reembolsado.

Los desembolsos depositados en la cuenta corriente del Proyecto fueron:

N° de Cheque			Equiv. En US%	APORTES S/.
<u>ASOCIACIÓN BIOTRUCHAS DE ARAPA</u>				
Presupuesto Aprobado				1,599,978.81
Evaluación de Impacto y Línea de Base (4% del monto total)				(56,139.80)
Total a transferir				1,543,839.01
Monto transferido				1,324,793.00
Saldo por transferir				<u>219,046.01</u>
17/08/2009	00000553	18/08/2009 - 1er. Adelanto del 1er. Desembolso	16,888.19	50,000.00
18/08/2009	00000557	18/08/2009 - 2do. Adelanto del 1er. Desembolso	16,888.19	50,000.00
20/08/2009	00000561	20/08/2009 - 3er. Adelanto del 1er. Desembolso	16,880.49	50,000.00
20/08/2009	00000562	20/08/2009 - 4to. Adelanto del 1er. Desembolso	16,880.49	50,000.00
20/08/2009	00000563	20/08/2009 - 5to. Adelanto del 1er. Desembolso	16,880.49	50,000.00
21/08/2009	00000564	20/08/2009 - 6to. Adelanto del 1er. Desembolso	16,880.49	50,000.00
25/08/2009	00000565	25/08/2009 - 7mo. Adelanto del 1er. Desembolso	7,872.18	23,317.40
16/02/2010	00000763	16/02/2010 - 1er. Adelanto del 2do. Desembolso	16,880.49	50,000.00
16/02/2010	00000767	16/02/2010 - 2do. Adelanto del 2do. Desembolso	16,880.49	50,000.00
16/02/2010	00000772	16/02/2010 - 3er. Adelanto del 2do. Desembolso	16,880.49	50,000.00
17/02/2010	00000779	18/02/2010 - 4to. Adelanto del 2do. Desembolso	16,880.49	50,000.00
26/05/2010	00000851	27/05/2010 - 5to. Adelanto del 2do. Desembolso y 1er Adelanto	35,137.03	100,000.00
27/05/2010	00000852	27/05/2010 - 2do Adelanto del 3er Desembolso	35,137.03	100,000.00
08/09/2010	00000947	10/09/2010 - 1er Adelanto del 4to Desembolso	35,137.03	100,000.00
13/09/2010	00000952	15/09/2010 - 2do Adelanto del 4to Desembolso	35,137.03	100,000.00
30/11/2010	00001025	01/12/2010 - 3er Adelanto del 4to Desembolso	30,897.98	87,935.64
09/12/2010	00001042	10/12/2010 - 1er Adelanto del 5to Desembolso	27,198.89	77,408.04
08/02/2011	00001104	10/02/2011 - 1er Adelanto del 6to Desembolso	30,696.78	87,363.04
18/05/2011	00001205	18/05/2011 - 1er Adelanto del 7º Desembolso	17,568.52	50,000.00
14/07/2011	00001259	00/07/2011 - 2º Adelanto del 7º Desembolso	7,999.31	22,766.04
14/07/2011	00001260	00/07/2011 - 1º Adelanto del 8º Desembolso	20,110.32	57,233.96
09/11/2011	00001389	00/11/2011 - 2º Adelanto del 8º Desembolso	6,594.83	18,768.88
SUBTOTAL			458,303.20	1,324,793.00