FICHA DE PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL		
Línea de Financiamiento		Concursal
Concurso		14°
Línea de Proyecto		Proyectos Productivos Sostenibles.
Código del Proyecto		C-14-33
Nombre del Proyecto		Incremento del ingreso neto de productores involucrados en la cadena de derivados lácteos – Hualgayoc – Cajamarca.
Institución Ejecutora		Cedepas Norte
Duración del Proyecto		36 meses
Fecha de Inicio		01 de abril 2015
Fecha de Término		31 de marzo 2018
Tipo de Beneficiarios		Productores de leche y queso.
Número de Beneficiarios		510
Ámbito Geográfico de Intervención	Región:	Cajamarca
	Provincia:	Hualgayoc
	Distritos:	Hualgayoc

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Finalidad	Contribuir a la mejora de vida de los productores de derivados lácteos del Distrito de Hualgayoc.
Propósito	**Indicador**
Incrementar el ingreso neto de los productores involucrados en la cadena de derivados lácteos del Distrito de Hualgayoc.	510 productores (480 de leche y 30 de quesos) implementan mejoras técnicas en la producción de leche y queso al finalizar el proyecto.
	Productores incrementan ingresos netos por ventas de: * Leche de S/. 1'094,492.81 a S/. 1'611,703.13 * Quesos de S/. 89,496.00 a S/. 395,352.00 Al finalizar el proyecto
	490 empleos permanentes equivalentes: 88 en el primer año. 169 en el segundo año. 233 en el tercer año.
Componentes	**Indicador**
1. Mejora de las competencias de beneficiarios y sus organizaciones en gestión empresarial.	• 480 productores fortalecidos con competencias en la gestión empresarial de su UP en: costos de producción, ventas conjuntas, planificación del negocio, etc.) y el 240 llevan registros al finalizar el proyecto. • 30 empresarios queseros reducen costos de producción en 10% y llevan registros de sus actividades comerciales al finalizar el proyecto.
2. Estandarizar la calidad e incrementar el volumen de la oferta de leche para producción de quesos.	• 480 productores de leche incrementan de 10.1 litros a 14.6 litros por hato/ día al finalizar el proyecto. • 480 productores reducen la carga bacteriana de la leche de 800 UFC/gr a 500 UFC/gr (rango permitido por el MINSA= 1000 UFC/gr.), al finalizar el proyecto.
3. Mejora sostenible de la producción y calidad de quesos.	• 30 productores de quesos incrementan la producción de 550 a 800 Kg./mes, al finalizar el proyecto. • 30 productores de queso reducen la carga bacteriana del queso de 21370 UFC/gr. a 1000 UFC/gr (Rango permitido por el MINSA= 1000 UFC/gr.), al finalizar el proyecto.

	• 12 productores de queso cuentan con al menos 1 registro sanitario.
4. Fortalecer las competencias comerciales de los productores de quesos.	• 30 productores de quesos fidelizan a sus proveedores de leche y aumentan sus compras de leche en 40 % al finalizar el proyecto. • 15 productores de quesos comercializan dos tipos diferentes de productos y aumentan su cartera de clientes en 50 % al finalizar el proyecto.
Productos	**Indicador / Actividades**
1.1 Productores localizados, identificados, sensibilizados y seleccionados.	• 510 productores identificados (480 de leche y 30 de quesos) al 2º mes de iniciado el proyecto. • 510 productores seleccionados (480 de leche y 30 de quesos) el 2º mes de iniciado el proyecto.
1.2 Productores gestionan empresarialmente sus unidades productivas.	• 480 productores capacitados en temas de gestión empresarial (asociatividad y microempresa, instrumentos de gestión empresarial, costos de producción), 250 el 1° año, 180 el 2° año y 50 el 3° año. • 288 registros de producción de leche implementados (60% de productores) 100 el 1º año, 100 el 2º año y 88 el 3º año.
1.3 Redes de cooperación de productores gestionan empresarialmente sus unidades productivas.	• 10 redes empresariales capacitados en temas de gestión empresarial (asociatividad y microempresa, instrumentos de gestión empresarial, costos de producción), 5 el 1° año, 5 el 2° año. • 10 redes empresariales constituidas aplican herramientas de asociatividad (actas de conformación, reglamento interno, plan de mejoras, proyecto piloto), 5 el 1º año y 5 el 2º año. • 10 redes empresariales constituidas aplican herramientas de gestión empresarial (registro de costos, registro de ventas y registro de compras), 5 el 1° año y 5 el 2º año.
2.1 Productores de leche con competencias técnicas fortalecidas.	• 480 productores de leche reciben capacitación en manejo sanitario y reproductivo del ganado lechero, alimentación y técnicas de ordeño: 250 el 1º año, 180 el 2º año y 50 el 3º año. • 1440 vacas productoras de leche alcanzan un rango de producción de 7 a 8 lt./vaca/día. 750 el 1º año, 550 el 2° año y 140 el 3° año. • 480 vacas en producción están libre de mastitis clínica. 130 el 1º año y 350 el 2° año.
2.2 Promotores pecuarios con competencias fortalecidas en servicios de sanidad e inseminación artificial.	• 10 promotores agropecuarios capacitados en sanidad animal y 4 capacitados en inseminación artificial el 1º año del proyecto. • 150 vacas preñadas con inseminación artificial: 30 el primer año, 50 el 2º año y 70 el 3º año.
2.3 Unidades productivas con pastos mejorados, cuentan con sistemas de riego por aspersión.	• 100 productores capacitados en mantenimiento y operación de sistemas de riego por aspersión: 50 el 1° año, 50 el 2° año. • 100 sistemas de riego por aspersión móviles, instalados y funcionando: 35 sistemas el 1º año y 65 el 2º año. • 50 ha de pastos mejorados con riego por aspersión. 15 ha el 1° año y 35 el 2° año.

FICHA DE PROYECTO

2.4 Unidades productivas con pastos mejorados, son resembradas con semillas de calidad.	• 480 productores capacitados en resiembra de pastos (calidad de semilla, aplicación de enmiendas y abonamiento): 240 el 1º año y 240 el 2º año. • 240 ha de pasto mejorado resembrados: 120 el 1º año y 120 el 2º año.
3.1 Productores de quesos fortalecen sus competencias técnicas productivas.	• 60 productores capacitados (2 por planta quesera) para la producción de tres tipos de queso (queso fresco mejorado, queso tipo suizo y queso con especias) y BPM 30 el 1° año y 30 el 2° año. • 30 plantas queseras producen tres tipos de queso. 15 el 1° año, 15 el 2° año.
3.2 Productores de queso obtienen registro sanitario para sus productos.	• 30 productores capacitados en uso eficiente de infraestructura productiva de quesos: 15 el 1° año y 15 el 2° año. • 30 plantas queseras con infraestructura productiva y equipamiento adecuado: 15 el 1º año, 15 el 2º año. • 6720 litros de leche/día procesados eficientemente en 30 plantas queseras. 1500 litros/día el 1º año, 2500 litros/día el 2º año y 2720 litros/día el 3º año.
3.3 Productores de queso obtienen registro sanitario para sus productos.	• 30 productores de queso capacitados en procesos de obtención de registros sanitarios al 1° año. • 12 nuevos registros sanitarios en la producción de quesos (6 para queso fresco, 4 para queso tipo suizo y 2 para queso con especias) 3 el 1° año, 6 el 2° año y 3 el 3° año.
4.1 Productores de quesos desarrollan competencias comerciales en mercados más exigentes.	• 30 productores de quesos capacitados en negociación y comercialización 15 el 1° año y 15 el 2° año.
4.2 Redes de cooperación de productores de quesos implementan plan de comercialización.	• 8 nuevos clientes logrados con contratos establecidos, por 10 redes de cooperación de productores de queso: 3 clientes el 1° año, 3 clientes el 2° año y 2 clientes el 3° año.
INFORMACIÓN FINANCIERA	
Monto Total del Proyecto	S/. 3,206,930.20
Monto Solicitado a FONDOEMPLEO	S/. 1,293,260.20
Fecha de elaboración de la Ficha Técnica	Marzo de 2015
Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica	Gerencia de Gestión de Proyectos