FICHA DE PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL		
Línea de Financiamiento		Concursal
Concurso		15°
Línea de Proyecto		Proyectos Productivos Sostenibles
Código del Proyecto		C-15-33
Nombre del Proyecto		Incremento del nivel de competitividad de los productores cacaoteros de la provincia de Lamas, región San Martín.
Institución Ejecutora		Practical Action (Soluciones Prácticas)
Duración del Proyecto		36 meses
Fecha de Inicio		01 de Mayo 2016
Fecha de Término		30 de Abril 2019
Tipo de Beneficiarios		Personas mayores de edad
Número de Beneficiarios		250
Ámbito Geográfico de Intervención	Región:	San Martin
	Provincia:	Lamas
	Distritos:	Shanao, (Morillo Shanao), Alonso de Alvarado (Pacaysapa, San Juan de Pacaysapa, Nueva Unión sector Lahuarpía, Nueva Unión), Tabalosos (Estancia, Nazareth, Tabalosos), Lamas (Aucaloma, Naranjal, Pachlla.
INFORMACIÓN TÉCNICA		
Finalidad		Mejorar la calidad de vida mediante el fortalecimiento de capacidades y la promoción del empleo de los pequeños productores de cacao de la provincia de Lamas, región San Martín.
Propósito		**Indicador**
Incremento de los ingresos netos de los pequeños productores de cacao que son beneficiarios del proyecto en la provincia de Lamas, región San Martín.		• 250 productores de cacao incrementan sus ingresos netos anuales al pasar de S/.820.78 a S/.4888.50 al tercer año del proyecto. • Se ha generado 82500 jornales anuales durante la ejecución del proyecto, equivalentes a 306 empleos. • 250 familias participantes (90% de las 278 inscrita) han fortalecido sus capacidades técnicas en la producción sostenible del cultivo de cacao al final del proyecto.
Componentes		**Indicador**
1. Mejora de las competencias de los beneficiarios para la adecuada gestión empresarial.		• 12 asociaciones formadas legalmente cuentan con vida orgánica y coordinan entre si vía una organización de segundo piso a los 34 meses de iniciado el proyecto. • Directivos capacitados aplican sus conocimientos en sus organizaciones a partir del segundo año del proyecto. • Organizaciones cuenta con su plan de negocio y lo aplican en la gestión comercial a los 32 meses de iniciado el proyecto.

2. Mejora sostenible de la productividad y calidad del cacao en 12 caseríos de Lamas.	• 375 has de cacao en mantenimiento incrementan su producción total de 184 a 337 toneladas al tercer años dl proyecto. • La productividad por hectárea se incrementa de 473Kg/Ha a 500 Kg/Ha a los 12 meses de iniciado el proyecto, a 700 Kg/Ha a los 24 meses de iniciado el proyecto y a 900 Kg/ha al tercer año del proyecto. • Se incrementa el porcentaje de fermentación del grano de cacao, al pasar de 45% a 80% al tercer año de iniciado el proyecto.
3. Mejora de las competencias de los beneficiarios y sus comités de caserío para la comercialización.	• Pequeños productores de cacao han fortalecido sus capacidades de negociación y comercialización a partir del segundo año. • Se cuenta con una cartera de clientes potenciales a partir del segundo año. • Articulación comercial directa para la venta del cacao en grano producido por los beneficiarios del proyecto en forma escalonada y de acuerdo a la producción obtenida: 206.25 TM el año1, 262.50 TM el año 2 y 337.50TM el tercer año.
Productos	**Indicador / Actividades**
1.1 Beneficiarios seleccionados.	• Productores beneficiarios cumplen con los criterios de selección a los 3 meses de iniciado el proyecto. • Productores seleccionados como beneficiarios firman convenios de trabajo conjunto con el proyecto al tercer mes de iniciado el proyecto.
1.2 Beneficiarios gestionan empresarialmente sus fincas.	• 250 beneficiarios capacitados aplican herramientas de gestión empresarial en sus fincas a los 24 meses de iniciado el proyecto. • 250 beneficiarios capacitados en contabilidad básica a los 24 meses de iniciado el proyecto.
1.3 Fortalecimiento de la capacidad asociativa de los beneficiarios.	• 250 beneficiarios capacitados en fortalecimiento organizacional aplican sus conocimientos en sus comunidades a los 24 meses de iniciado el proyecto. • 12 asociaciones conformadas por 250 beneficiarios a los 30 meses de iniciado el proyecto. • 36 directivos capacitados en gestión organizacional aplican sus conocimientos en sus organizaciones a los 30 meses de iniciado el proyecto.
2.1 Beneficiarios con competencias técnicas fortalecidas para el manejo del cacao.	• 12 extensionistas campesinos (promotores) formados aplican sus conocimientos brindando asesoría técnica a los productores en sus comunidades los 12 meses de iniciado el proyecto. • 250 beneficiarios capacitados dominan tecnologías agroforestales a los 14 meses de iniciado el proyecto.
2.2 Fincas con potencial para la producción del cacao mejoradas.	• 375 has productivas de cacao en mantenimiento para la producción adecuada de cacao durante los tres años del proyecto.
2.3 Beneficiarios obtienen productos que responden a las exigencias del mercado.	• 250 Beneficiarios capacitados aplican técnicas mejoradas de cosecha y pos cosecha de acuerdo a los requerimientos del mercado a los 24 meses de iniciado el proyecto. • 250 productores cuentan con análisis de calidad de su producción de cacao que respalda la calidad obtenida de acuerdo a los requerimientos de los compradores a los 24 meses de iniciado el proyecto.
3.1 Beneficiarios con competencias técnicas fortalecidas implementan un plan de comercialización del	• 250 Beneficiarios cacaoteros capacitados en técnicas de negociación y comercialización aplican sus conocimientos en sus organizaciones a los 30 meses de iniciado el proyecto.

cacao.	
3.2 Beneficiarios amplían su acceso al mercado en mejores condiciones.	• 250 Beneficiarios capacitados realizan la venta grupal de su cacao a los 24 meses de iniciado el proyecto. • Beneficiarios cuentan con una cartera de clientes a los 30 meses de iniciado el proyecto.
INFORMACIÓN FINANCIERA	
Monto Total del Proyecto	S/. 5,621,151.85
Monto Solicitado a FONDOEMPLEO	S/. 1,399,945.95
Fecha de elaboración de la Ficha Técnica	23 de Mayo 2016
Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica	Gerencia de Gestión de Proyectos