FICHA DE PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL		
Línea de Financiamiento		Sectorial
Concurso		
Línea de Proyecto		Proyectos Productivos Sostenibles
Código del Proyecto		S-02-389
Nombre del Proyecto		Mejora del ingreso y el empleo de las familias productoras de aguaje en Loreto
Institución Ejecutora		Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR
Duración del Proyecto		36 meses
Fecha de Inicio		01 de diciembre del 2016
Fecha de Término		31 de noviembre del 2019
Tipo de Beneficiarios		Productores de aguaje
Número de Beneficiarios		179
Ámbito Geográfico de Intervención	Región:	Loreto
	Provincia:	Loreto
	Distritos:	Parinari

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Finalidad	Incremento de los ingresos de las familias de las comunidades del Bajo Marañón, Loreto.
Propósito	**Indicador**
Mejora de los ingresos netos de las familias productoras de aguaje de seis comunidades del Bajo Marañón	• Al finalizar el proyecto, los 179 productores de aguaje beneficiarios del proyecto han incrementado sus utilidades netas de S/. 3,561 a S/. 5,806 por el manejo y aprovechamiento sostenible de dicha especie. • Al finalizar el proyecto, se han generado 24,712 nuevos jornales (92 puestos de trabajo equivalentes) en las cinco comunidades beneficiarias.
Componentes	**Indicador**
1. Incremento de la producción de aguaje mediante prácticas de manejo.	• Al finalizar el proyecto, se ha incrementado en 20% la producción de aguaje (de 33,368 sacos de 30kg de frutos de aguaje al inicio del proyecto a 35,704 en el 1º año; 38,039 sacos en el 2º año y 40,042 en el 3º año).
2. Producción de aguaje se procesa para añadir valor agregado.	• Al finalizar el proyecto, se han producido 173.29 tn de pulpa congelada de aguaje tipo Amarillo (22 t en el 2º año y 151.29 tn el 3º año).
3. Participación en el mercado en condiciones competitivas.	• Al finalizar el proyecto, se han comercializado 65,371 sacos (de 30 kg) de fruto y 173.29 tn de pulpa congelada de aguaje.
Productos	**Indicador / Actividades**
1.1 Identificación y selección de productores(as) beneficiarios.	• Al 6º mes del proyecto, se han seleccionado 179 productores(as) de aguaje como beneficiarios del proyecto
1.2 Plantaciones naturales de aguajales manejados sosteniblemente.	• Al finalizar el proyecto, se mantiene bajo manejo 30,635 individuos de palmeras de aguaje ubicadas en aguajales (6,000 al 1º año, 14,870 al 2º año y 30,635 al 3º año).
1.3 Repoblamiento de aguaje en asociación con cultivos agrícolas.	• Al finalizar el proyecto, se mantienen bajo manejo 8,950 plantones de aguaje instalados (5,370 al 2º año y 3,580 al 3º año).
1.4 Productores(as) con competencias para el manejo sostenible de aguaje.	• Al finalizar el proyecto, 179 productores(as) capacitados manejan y aprovechan sosteniblemente las palmeras de aguaje (100 productores de aguaje al 1º año y 179 a partir del 2º año).
2.1. Productores(as) con competencias para los procesos de agregación de valor.	• Al finalizar el proyecto, 70 productores(as) realizan actividades de procesamiento, empaque y conservación de pulpa congelada de aguaje (30 productores al 2º año y 70 al 3º año).

FICHA DE PROYECTO

2.2. Módulo con implementación básica para el procesamiento, empaque y conservación de pulpa congelada de aguaje.	• Al 3º año del proyecto, se ha implementado y está operativo un módulo para el procesamiento, empaque y conservación de pulpa de aguaje.
2.3. Pulpa de aguaje procesada, envasada y congelada.	• Al finalizar el proyecto, se han elaborado 173.29 t de pulpa congelada de aguaje (22 t al 2º año y 151,29 t al 3º año).
3.1. Productores(as) organizados para la gestión empresarial y la comercialización de aguaje.	• Al finalizar el proyecto, 5 comités comunales (al 2º año) y un comité central (al 3° año) conformadas y formalizadas ante las instancias correspondientes, implementan sus instrumentos de gestión elaborados.
3.2. Productores(as) con competencias para la gestión empresarial y comercialización de aguaje.	• Al 2º año del proyecto, 30 productores(as) pertenecientes a las juntas directivas de los comités comunales y central (al 3° año) conformados, debidamente capacitados, dirigen los destinos de dichas organizaciones.
3.3. Productores amplían su acceso a mercados de fruto y pulpa de aguaje.	• Al menos, 3 compromisos de compra y venta de fruto y/o pulpa de aguaje suscritos y atendidos en el 2° y 3° año del proyecto
INFORMACIÓN FINANCIERA	
Monto Total del Proyecto	S/. 3,580,818.11
Monto Solicitado a FONDOEMPLEO	S/. 1,966,219.06
Fecha de elaboración de la Ficha Técnica	29 de marzo 2019
Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica	Área de Supervisión de Proyectos Gerencia de Gestión de Proyectos

Fuente: Plan operativo año 2 del proyecto