INFORME N°0 /PP-GP-FE-2013

DE : John E. Valdivia García

A : María Isabel Benavides de la Puente
Gerente de Proyectos

Asunto : Informe de Cierre del Proyecto C-09-34 "Implementación de la Cadena Productiva del Cuy en la Provincia de Moho (CUY-TITIKAKA): Distritos de Moho, Conima y Vilquechico"

Fecha : 07 de febrero 2013

INFORME DE CIERRE DE PROYECTO C-09-34

A.- ASPECTOS TECNICOS

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Concurso: 9no concurso

Institución: Instituto Peruano de Investigación Quechua Aymara JATHA-MUHU

1.2 Proyecto: "Implementación de la Cadena Productiva del Cuy en la Provincia de Moho (CUY-TITIKAKA): Distritos de Moho, Conima y Vilquechico"

1.3 Ubicación del Proyecto:

Departamento: Puno

Provincias: Moho y Huancané

Distritos: Moho, Conima y Vilquechico

1.4 Duración del Proyecto: 36 meses (3 años)

1.5 Fecha de Inicio: 20 de diciembre del 2010

1.6 Fecha de Término: 19 de diciembre del 2013

1.7 Ampliación Ninguna.

II. ANTECEDENTES

El Convenio del Proyecto fue firmado el 18 de diciembre del 2010, entre FONDOEMPLEO y el Instituto Peruano de Investigación Quechua Aymara JATHA-MUHU, por un periodo de ejecutable de 36 meses, iniciando su ejecución el 20 de diciembre del 2010 y finalizando el 19 de diciembre del 2013, teniendo como objetivo Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los pequeños productores de cuyes beneficiarios del Proyecto en la Provincia de Moho.

El proyecto ha sido formulado considerando el aprovechamiento de recursos potenciales con los que cuentan las familias campesinas del ámbito del proyecto, a fin de mejorar la producción y productividad de cuyes la cual estaba basada en el modelo de producción familiar tradicional, permitiendo mejorar los ingresos económicos de los habitantes en situación de pobreza y extrema pobreza de las provincias de Moho, Conima y Vilquechico.

III. SINTESIS DEL PROYECTO

3.1 FIN

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los pequeños productores de cuyes beneficiarios del Proyecto en la Provincia de Moho.

3.2 PROPÓSITO

Mejorar el Nivel de Producción y Productividad de los Criadores de Cuyes en la Provincia de Moho

3.3 RESULTADOS E INDICADORES

RESULTADO1: Producción y conservación de forrajes alcanzados

Indicadores

- 220 beneficiarias capacitadas producen técnicamente forrajes para la alimentación de cuyes en época seca, mejorando su producción:

- 220 de las beneficiarias capacitadas conservan 125 tn de forraje henificado y mezcla de residuos de cosecha durante todo el proyecto:

RESULTADO 2: Un sistema de manejo tecnificado de cuyes ha sido implementado

Indicadores

- 220 mujeres/capacitadas en técnicas mejoradas de crianza de cuyes al final del proyecto
- La fertilidad de las reproductoras ha incrementado de 72% a 90%, al final del proyecto (25%)
- La prolificidad de las reproductoras se ha incrementado de 1.8 a 2.5 crías por parto (camada) al final del proyecto (39%)
- El rendimiento de producción de un cuy de 03 meses se incrementa de 600 gr a 900 gr en peso vivo (50%)
- El rendimiento en carcasa de un cuy de 03 meses, incrementa de 50.7% a 68% al final del proyecto (34%)
- La mortalidad en etapa de recría ha disminuido de 14.1% a 2% al final del 3er año del proyecto (86%)
- 98,120 cuyes producidos técnicamente durante el proyecto (la producción, si no se ejecutara el proyecto sería de 17,112 cuyes en los 3 años; pasando a producir: 10,560 cuyes en el 1er año; 37,180 cuyes en el 2do año; y, 50,380 cuyes en el 3er año

RESULTADO 3: Las capacidades de organización y gestión empresarial de las mujeres han sido fortalecidas
Indicadores

- 11 asociaciones de productoras en Red comercializan incrementan su comercialización y autoconsumo de 2,232 cuyes (62 productoras) a 52,140 (6,160 en el 1er año; 20,020 en el 2do año; y 25,960 cuyes vivos y reproductores en el 3er año) de 220 productoras durante los 03 años del proyecto, a través de los aliados estratégicos de comercialización.
- Se han formado 220 beneficiarias en prácticas empresariales al final del proyecto

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN

RESULTADO 01:
La producción y conservación de forrajes se ha incrementado has por tn:
Se ha logrado que las 220 beneficiarias manejen las técnicas de conservación en henificación y residuos de cosecha, logrando 121 tn de heno al tercer año del proyecto, siendo lo programado 100 tn, con una sobre meta de 21 tn de heno y en residuos de cosecha se ha alcanzado 31.27 tn con una sobre meta de 6.27 tn, lo que ha permitido mejorar la alimentación de cuyes en tiempos de secano.

Respecto a la instalación de alfalfa el logro ha sido de 13.2 has haciendo una sobre meta de 0.2 has, instaladas en los distritos de Moho, Conima y Vilquechico, con un rendimiento de 2.5 kg por metro cuadrado y 03 cortes en promedio, logrando que 158 beneficiarias realicen nuevas siembras de alfalfa.

Se han instalado 8.35 has de avena, realizando 2.58 has de sobre meta, con un rendimiento de entre 5 kg por m2 promedio, la diversidad de pisos entre los distritos ha generado rendimientos variados.

RESULTADO 02:
Un modelo de manejo tecnificado de cuyes ha sido implementado
Al tercer del año del proyecto se cuenta con 220 galpones para la crianza de cuyes en funcionamiento, en algunos casos con pozas por rehabilitar por efecto de corrosión por uso en la producción del cuy.

Con la intervención del proyecto se ha logrado incrementar la población de los cuyes en un promedio de 68 cuyes por beneficiaria, al inicio el proyecto entrego 08 cuyes por beneficiaria.

Con la intervención del proyecto se ha logrado mejorar la comercialización de manera organizada, siendo 09 cuyes promedio comercializados al mes con una valor desde S/.15.00 a S/.20.00 nuevos soles en el caso del cuy con beneficio y de S/. 15.00 a S/.30.00 nuevos soles en el caso de las reproductoras, lográndose al trimestre un promedio de 27 cuyes vendidos, respecto a los cuyes para consumo fue de 07 cuyes promedio en el trimestre.

Al finalizar el proyecto se cuenta con 26 técnicas comunales quienes atienden a 13 asociaciones de productores, haciendo una sobre meta de 04 TECs, quienes tienen la función de apoyar el manejo productivo y comercial de las beneficiarios del

proyecto, brindando asistencia técnica en lo productivo, incidiendo en el manejo de registros, así como organizando la comercialización asociativa, apoyando de esta manera la sostenibilidad de la cadena productiva.

RESULTADO 03:
Las capacidades de organización y gestión empresarial de las mujeres han sido fortalecidas.

192 mujeres organizadas en organizaciones de primer nivel, producen y comercializan cuyes con beneficio y vivos de manera sostenida a mercados locales y regionales.

Se ha logrado formar la red de segundo nivel en los distritos de Conima y Vilquechico, los cuales han tenido una función fundamental en el proceso de implementación de los galpones, a través de la gestión en los gobiernos locales con motivo de los presupuestos participativos. La red no ha funcionado para trabajar la articulación comercial debido a las distancias que hay entre los ámbitos.

La aplicación de herramientas de gestión ha sido básicamente en el manejo de registros de producción y registros de venta, su práctica ha mostrado deficiencias debido al alto nivel de analfabetismo de las beneficiarias, esto en los 03 distritos intervenidos.

Cuadro I. Actividades programadas y ejecutadas

INDICADORES			EJECUTADO			
Actividad	**Sub actividad**	**Unidad de medida**	**Meta total reprogramada**	**Ejecutado**	**% de avance sobre meta reprogramada**	**Comentario del supervisor del Proyecto**
RESULTADO 1 La producción y conservación de forrajes se ha incrementado.						
1.1 Capacitación demostrativa en producción y conservación de forrajes.	1.1.1 Elaboración/adaptación del contenido temático de capacitación en manejo de suelos de cultivo y producción de forrajes.	Folleto	1	1	100.00	La participación en los eventos de capacitación, así como en las asistencias técnicas ha tenido la participación de las beneficiarias y en la mayoría de los casos de integrantes de la unidad familiar (hijos y/o esposos).
	1.1.2 Elaboración/adaptación del contenido temático de capacitación en conservación de forrajes.	Folleto	1	1	100.00	
	1.1.3 Ejecución de los eventos de capacitación demostrativa en producción de forrajes.	Taller	6	8	133.33	
	1.1.4 Ejecución de los eventos de capacitación demostrativa en conservación de forrajes.	Taller	6	8	133.33	
1.2 Asistencia técnica en producción y conservación de forrajes.	1.2.1 Asistencia técnica en producción de forrajes.	Visita	660	662	100.30	
	1.2.2 Asistencia técnica en conservación de forrajes.	Visita	660	779	118.03	
1.3 Producción y conservación de forrajes	1.3.1 Instalación de Alfalfa	ha	13	13,2	101.54	La sobre meta en la instalaciones de avena y el incremento en la mezcla de residuos de cosecha, se debieron al incremento en la población de cuyes y escases de alimento
	1.3.2 Instalación de Avena (Variedad Vilcanota)	ha	5,5	8,3	150.91	
	1.3.3 Instalación de forraje verde hidropónico.	T	5	5,08	101.60	
	1.3.4 Mezcla de residuos de cosecha.	T	25	31,27	125.08	
	1.3.5 Henificación de alfalfa y avena	t	100	121	121.00	

RESULTADO 2 Un sistema de manejo tecnificado de cuyes ha sido implementado.						
2.1 Construcción e Instalación de galpones a nivel familiar-comercial.	2.1.1 Asistencia técnica en instalación de galpones.	Visita	660	803	121.67	La construcción de los galpones conto también con el aporte del municipio en materiales e implementos, ello provenientes de las gestiones de la organización de segundo nivel.
	2.1.2 Entrega de Reproductores.	Módulo	220	220	100.00	
	2.1.3 Construcción de galpones	Galpón	158	158	100.00	
	2.1.4 Implementación de galpones existentes con bebederos, comederos, gazaperas y otros.	Galpón	220	220	100.00	
2.2 Capacitación en manejo técnico de cuyes.	2.2.1 Elaboración/adaptación del contenido temático de capacitación en manejo, reproducción, alimentación/nutrición y engorde.	Folleto	1	1	100.00	
	2.2.2 Elaboración/adaptación del contenido temático de capacitación en prevención y control de enfermedades.	Folleto	1	1	100.00	
	2.2.3 Ejecución de los eventos de capacitación en manejo y alimentación/nutrición de cuyes.	Taller	6	8	133.33	
	2.2.4 Ejecución de los eventos de capacitación en prevención y control de enfermedades de cuyes.	Taller	6	8	133.33	
2.3 Formación de técnicos comunales (TECs) para la producción de cuyes.	2.3.1 Elaboración de materiales para la formación de los TECs.	Manual	1	1	100.00	
	2.3.2 Curso de formación de los TECs.	Curso	3	3	100.00	
	2.3.3 Intercambio de TECs.	Intercambio	11	12	109.09	
	2.3.4 Selección de TECs.	Persona	22	26	118.18	
	2.3.5 Taller de formación de TECs (CIP. Chuquibambilla)	Taller	1	1	100.00	
2.4 Asistencia técnica en manejo de cuyes	2.4.1 Visitas de asistencia técnica en manejo de cuyes.	Visita	880	887	100.80	
2.5 Capacitación demostrativa en proceso de beneficiado del cuy.	2.5.1Elaboración/adaptación del contenido temático de capacitación sobre el beneficiado del cuy.	Folleto	1	1	100.00	La sobre meta en los eventos demostrativos de beneficio del cuy se debió a la alta participación explicada en el comentario anterior.
	2.5.2Jornadas de ejecución de los eventos de capacitación demostrativa.	Taller	12	16	133.33	
RESULTADO 3 Las capacidades de organización y gestión empresarial de las mujeres han sido fortalecidas.						
3.1 Formación de asociaciones de productoras y comercializadoras del cuy.	3.1.1 Formación de asociaciones de productoras y comercializadoras del cuy.	Asociación	6	8	133.33	Cabe indicar que el asesoramiento técnico en gestión empresarial fue brindado por el equipo técnico, quienes tuvieron dificultad para desarrollar metodologías de capacitación adecuadas, debido a la falta formación profesional y experiencia en la rama.
	3.1.2 Concurso de experiencias exitosas de organizaciones de productoras y comercializadoras de cuyes.	Concurso	2	2	100.00	
	3.1.3 Asesoramiento en desarrollo organizacional y gestión empresarial.	Visita	1100	1100	100.00	
3.2 Capacitación sobre cultura organizacional y empresarial.	3.2.1 Elaboración/adaptación del contenido temático de capacitación en cultura organizacional y empresarial.	Folleto	1	1	100.00	La sobre meta en los eventos de capacitación se debió a la recomendación del supervisor externo para reforzar la actividad debido a la carencia de resultados del mismo.
	3.2.2 Ejecución del evento de capacitación.	Taller	12	16	133.33	
3.3 Capacitación en estrategias de marketing y comercialización	3.3.1 Elaboración/adaptación del contenido temático de capacitación en marketing y comercialización.	Folleto	1	0	0.00	El estudio de mercado oriento el destino de mercado del producto, con llevando a obtener un mejor precio de venta.
	3.3.2 Comercialización de cuyes	Veces	55	56	101.82	
	3.3.3 Formación de asociaciones de productoras y comercializadoras del cuy.(Fortalecimiento en comercialización de productos agropecuarios)	Taller	6	6	100.00	
	3.3.4 Participación en expo-ferias a nivel regional.	Expo-feria	2	9	450.00	
	3,3,5 Estudio de mercado para la comercialización de cuyes	Estudio	1	1	100.00	

Cuadro II: Avance en los indicadores de componente del proyecto

INDICADORES				EJECUTADO		
Actividad	**Sub actividad**	**Unidad de medida**	**Meta total reprogramada**	**Ejecutado**	**% de avance sobre meta reprogramada**	**Comentario del Gestor del Proyecto**
Resultado 1. La producción y conservación de forrajes se ha incrementado has por tn.						
1.1 Capacitación demostrativa en producción y conservación de forrajes.	1.1.1 Elaboración/adaptación del contenido temático de capacitación en manejo de suelos de cultivo y producción de forrajes.	Folleto	1	1	100	Los materiales de capacitación fueron revisados y aprobados para su producción
	1.1.2 Elaboración/adaptación del contenido temático de capacitación en conservación de forrajes.	Folleto	1	1	100	
	1.1.3 Ejecución de los eventos de capacitación demostrativa en producción de forrajes.	Taller	6	8	133	
	1.1.4 Ejecución de los eventos de capacitación demostrativa en conservación de forrajes.	Taller	6	8	133	
1.2 Asistencia técnica en producción y conservación de forrajes.	1.2.1 Asistencia técnica en producción de forrajes.	Visita	660	662	103	
	1.2.2 Asistencia técnica en conservación de forrajes.	Visita	660	779	118	
1.3 Producción y conservación de forrajes	1.3.1 Instalación de Alfalfa	ha	13	13,2	102	El incremento de la instalación se dio por incremento de beneficiarias al proyecto.
	1.3.2 Instalación de Avena (Variedad Vilcanota)	ha	5,5	8,3	151	
	1.3.3 Instalación de forraje verde hidropónico.	t	5	5,08	102	El FVH alivió la falta de agua y materia verde en los semovientes sobre todo en épocas de secano.
	1.3.4 Mezcla de residuos de cosecha.	t	25	31,27	125	Los residuos de cosecha fueron una alternativa de alimento en zonas con poca presencia de agua disponible.
	1.3.5 Henificación de alfalfa y avena	t	100	121	121	La sobre meta se debió al incremento en la instalación.
Resultado 2 Un sistema de manejo tecnificado de cuyes ha sido implementado.						
2.1 Construcción e Instalación de galpones a nivel familiar-comercial.	2.1.1 Asistencia técnica en instalación de galpones.	Visita	660	803	122	
	2.1.2 Entrega de Reproductores.	Módulo	220	220	100	
	2.1.3 Construcción de galpones	Galpón	158	158	100	Para la construcción e implementación de galpones también se contó con el aporte de contrapartida de los municipios monto que asciende a S/. 45,000.00 según reporte de la IE.
	2.1.4 Implementación de galpones existentes con bebederos, comederos, gazaperas y otros.	Galpón	220	220	100	
2.2 Capacitación en manejo técnico de cuyes.	2.2.1 Elaboración/adaptación del contenido temático de capacitación en manejo, reproducción, alimentación/nutrición y engorde.	Folleto	1	1	100	

	2.2.2 Elaboración/adaptación del contenido temático de capacitación en prevención y control de enfermedades.	Folleto	1	1	100	
	2.2.3Ejecución de los eventos de capacitación en manejo y alimentación/nutrición de cuyes.	Taller	6	8	133	Las actividades de capacitación en su mayoría han incrementado metas debido a la lejanía entre comunidades intervenidas.
	2.2.4 Ejecución de los eventos de capacitación en prevención y control de enfermedades de cuyes.	Taller	6	8	133	
2.3 Formación de técnicos comunales (TECs) para la producción de cuyes.	2.3.1 Elaboración de materiales para la formación de los TECs.	Manual	1	1	100	
	2.3.2 Curso de formación de los TECs.	Curso	**3**	3	100	
	2.3.3 Intercambio de TECs.	Intercambio	11	12	100	
	2.3.4 Selección de TECs.	Persona	22	26	104	
	2.3.5 Taller de formación de TECs (CIP. Chuquibambilla)	Taller	1	1	100	
2.4 Asistencia técnica en manejo de cuyes.	2.4.1 Visitas de asistencia técnica en manejo de cuyes.	Visita	880	887	102	Incremento de la actividad responde a la inclusión de beneficiarios en el último semestre del año 3, por efecto de retiro de beneficiarias con bajo nivel de resultados
2.5 Capacitación demostrativa en proceso de beneficiado del cuy.	2.5.1 Elaboración/adaptación del contenido temático de capacitación sobre el beneficiado del cuy.	Folleto	1	1	100	
	2.5.2 Jornadas de ejecución de los eventos de capacitación demostrativa.	Taller	12	16	133	El incremento responde a lo anteriormente mencionado.
Resultado 3 Las capacidades de organización y gestión empresarial de las mujeres han sido fortalecidas.						
3.1 Formación de asociaciones de productoras y comercializadoras del cuy.	3.1.1 Formación de asociaciones de productoras y comercializadoras del cuy.	Asociación	6	8	100	
	3.1.2 Concurso de experiencias exitosas de organizaciones de productoras y comercializadoras de cuyes.	Concurso	2	2	50	
	3.1.3 Asesoramiento en desarrollo organizacional y gestión empresarial.	Visita	1100	1100	114	Las actividades del componente han sido ejecutadas por todo el equipo del proyecto.
3.2 Capacitación sobre cultura organizacional y empresarial.	3.2.1 Elaboración/adaptación del contenido temático de capacitación en cultura organizacional y empresarial.	Folleto	1	1	100	
	3.2.2 Ejecución del evento de capacitación.	Taller	12	16	133	
3.3 Capacitación en estrategias de marketing y comercialización.	3.3.1 Elaboración/adaptación del contenido temático de capacitación en marketing y comercialización.	Folleto	1	0	0	Actividad no cumplida debido a la limitación de capacidades sobre el tema y la carencia en la gestión para el cumplimiento de la actividad de parte de la IE.
	3.3.2 Comercialización de cuyes	Veces	55	56	97	Ha tenido su avance dentro lo programado.
	3.3.3 Formación de asociaciones de productoras y comercializadoras del cuy.(Fortalecimiento en	Taller	6	6	100	

	comercialización de productos agropecuarios)					
	3.3.4 Participación en expo-ferias a nivel regional.	Expo-feria	*2*	9	300	
	3,3,5 Estudio de mercado para la comercialización de cuyes	Estudio	1	1	100	

B. ASPECTOS PRESUPUESTALES

I.- RESUMEN PRESUPUESTO APROBADO:

Fuente	S/.	(%)
FONDOEMPLEO	502.250,87	72.60
Instituto JATHA-MUHU	16.625,08	2.40
Municip. Prov. de Moho	20.000,00	2.89
Municip. dist. de Vilquechico	16.916,00	2.45
LADUL S.R.L.	2.000,00	0.29
Convenios	1.200,00	0.17
BENEFICIARIOS	132.858,15	19.20
TOTAL GENERAL	**691.850,10**	100.00

FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
Monto total de proyecto	502.250,87
Línea de base (4% del monto total)	17.625,84
Total a transferir	484.625.63
Desembolsos Fondo empleo	484.625.63
Saldo por desembolsar	**16.466.55**

Detalle de los desembolsos efectuados por Fondoempleo

		Nº de Cheque						
					Equiv. En US$	APORTES S/.		
			JATHA MUHU 9C					
			Presupuesto Aprobado			502.250,87		
			Evaluación de Impacto y Línea de Base (4% del monto total)			-17.625,24		
			Total a transferir			484.625,63		
			Monto transferido			484.625,31		
			Saldo por transferir			**17.625,56**		
05/01/2011		00001056	06/01/2011 - 1er. Adelanto del 1er. Desemb		35.637,92	100.000,00		1,00
05/01/2011		00001057	06/01/2011 - 2do. Adelanto del 1er. Desemb		2.814,47	7.897,39		1,00
09/05/2011		00001195	/05/2011 - 1er. Adelanto del 2do. Desembol		15.584,24	43.729,39		1,00
02/08/2011		00001267	/08/2011 - 1er. Adelanto del 3º. Desembolso		23.311,97	65.413,39		1,00
13/12/2011		00001443	/12/2011 - 1er. Adelanto del 4º. Desembolso		11.294,22	31.691,59		1,00
08/03/2012		09105676	1er. Adelanto del 5º Desembolso		11.021,64	30.926,72		1,00
11/07/2012		09106193	1er. Adelanto del 6º Desembolso		8.909,48	25.000,00		1,00
11/07/2012		09106194	2do. Adelanto del 6º Desembolso		2.949,58	8.276,52		1,00
18/09/2012		09107192	1º Adelanto del 7º Desembolso		8.909,48	25.000,00		1,00
18/09/2012		09107193	2º Adelanto del 7º Desembolso		3.983,98	11.179,06		1,00
18/12/2012		00001766	1º Adelanto del 8º Desembolso		10.836,30	30.406,66		1,00
06/05/2013		00001924	1º Adelanto del 9º Desembolso		13.672,26	38.364,36		1,00
24/07/2013		29337888	2DO ENTREGABLE		17.916,61	50.274,00		1,00
14/12/2013		33957733	ULTIMO DESEMBOLSO		5.868,22	16.466,23		1,00
								14,00
			SUBTOTAL		**172.710,37**	**484.625,31**		

II.- MONTO EJECUTADO A LA FECHA POR COMPONENTE CON APORTES DE FONDO EMPLEO

Resultado	PRESUPUESTO TOTAL PROYECTADO S/.	PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO S/.	EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO TOTAL %
Resultado 1. La producción y conservación de forrajes se ha incrementado.	**12,392.00**	**12,017.00**	96.97%
Resultado 2. Un sistema de manejo tecnificado de cuyes ha sido implementado**.**	**124,721.20**	**121,025.00**	97.04%
Resultado 3. Las capacidades de organización y gestión empresarial de las mujeres han sido fortalecidas.	**21,166.40**	**24,826.60**	117.29%
Resultado 4 Manejo del proyecto	**343,971.26**	**344,382.26**	100.12%

III- CONTRAPARTIDA

FUENTE	PRESUPUESTO TOTAL S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO AL TERMINO DEL PROYECTO S/.	EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO TOTAL %
FONDOEMPLEO	502,250.87	502,250.86	72.60
Instituto JATHA-MUHU	16,625.08	17,924.15	2.59
Municip. Prov. de Moho y Conima	20,000.00	20,000.00	2.89
Municip. dist. de Vilquechico	16,916.00	25,000.00	3.61
LADUL S.R.L.	2,000.00	2,000.00	0.29
Convenios	1,200.00	1,100.00	0.16
BENEFICIARIOS	132,858.15	186,509.24	26.96
TOTAL GENERAL	**691,850.10**	**754,784.25**	**109.10**

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

I. CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN

N°	INSITUCION	NOMBRE DEL MONITOR	PERIODO	CALIFICACION
1	BTA PERU	Pablo Beltran Barriga	Diciembre a abril 2011	Aprobado
2	BTA PERU	Pablo Beltran Barriga	Mayo a agosto 2011	Aprobado
3	BTA PERU	Pablo Beltran Barriga	Setiembre a noviembre 2011	Aprobado
4	BTA PERU	Pablo Beltran Barriga	Diciembre 2011 a marzo 2012	Aprobado
5	BTA PERU	Pablo Beltran Barriga	abril a julio 2012	Aprobado
6	BTA PERU	Pablo Beltran Barriga	Agosto a diciembre 2012	Aprobado con reserva
7		Lieslie Gallegos Arias	Diciembre a Mayo 2013	Aprobado con reserva
8		Lieslie Gallegos Arias	Junio a setiembre 2013	Aprobado

El 1er aprobado con reservas se debió principalmente a la observación que realiza el monitor respecto a la calidad de la intervención técnica, el 2do aprobado con reservas debido a que la ejecutora no logro cumplir con (02) productos del componente 3 establecidos en el periodo de referencia.

II. CONCLUSIONES Y CALIFICACION GENERAL DEL PROYECTO:

- El proyecto ha aportado a la mejora de la calidad de vida de los pequeños productores de cuyes beneficiarios del Proyecto.
- El proyecto ha aportado a mejorar el nivel de producción y productividad de los criadores de cuyes en las zonas de intervención.
- La producción y conservación de forraje es habitual en los productores y su uso se viene dando en las comunidades donde el proyecto ha intervenido, debido a lo positivo de la actividad.
- El sistema de manejo tecnificado de cuyes ha sido implementado satisfactoriamente, pasando de un sistema productivo tradicional de consumo directo sólo para las familias productoras, a un manejo tecnificado acorde a las capacidades desarrolladas, el cual ha generado producción para el mercado.
- Las capacidades de organización de las mujeres han sido fortalecidas , la articulación comercial entre proveedores y compradores se sustenta en el trabajo que realizan las técnicas, quienes desempeñan el rol de negociadoras.
- La gestión del proyecto respecto a búsqueda de aliados estratégicos los cuales han apoyado actividades de mejoramiento técnico productivo y de gestión empresarial ha sido adecuada.
- La ejecutora ha contado con un equipo técnico comprometido con el proyecto el cual ha residido en las zonas de intervención, sin embargo no ha logrado contar con el especialista adecuado para el desarrollo de actividades concerniente a la

gestión empresarial, actividades que han tenido que ser reforzadas por el equipo del proyecto en el último semestre del año 3 del proyecto a sugerencia de la Supervisora.

- A pesar de la geografía y disponibilidad de recurso hídrico en las zonas especialmente en el ámbito del distrito de Vilquechico, el proyecto ha incrementado el número de vientres.

Por lo cual, se aprueba el proceso de cierre de las operaciones del proyecto.

III. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE EQUIPOS TRANSFERIDOS A PRODUCTORES

La intervención del Instituto Peruano de Investigación Quechua Aymara JATHA-MUHU, a través del proyecto "Implementación de la Cadena Productiva del Cuy en la Provincia de Moho (CUY-TITIKAKA): Distritos de Moho, Conima y Vilquechico", para la ejecución de actividades de capacitación, asistencias técnicas y actividades administrativas y contables el proyecto ha contado con: 01 motocicleta lineal marca Honda, 01 impresora multimedia marca CANON, 01 equipo multimedia IBM y 01 cámara de video marca Sony, considerando la vida útil de los equipos mencionados y la necesidad de fortalecer actividades de capacitación, asistencias técnicas y monitoreo de la sostenibilidad del proyecto, se ha considerado trasferir dichos bienes a la institución ejecutora, comprometiéndose esta de acuerdo al Acta de Transferencia destinar los equipos para los fines antes mencionados.

Sostenibilidad.

El alto nivel de demanda insatisfecha en los mercados locales de Puno y Juliaca y la suba de precios por efecto de este, es un punto favorable para la sostenibilidad del proyecto, la promoción de la actividad por los gobiernos locales, sumada la intervención de la Agencia Agraria han permitido desarrollar alianzas estratégicas para la ejecución y seguimiento de actividades en el ámbito de ejecución del proyecto, lo cual garantiza la continuidad del proyecto.

Estrategia de sostenibilidad

El desarrollo de alianzas estratégicas interinstitucionales de cooperación técnica y económica entre los municipios distritales de Moho, Conima y Vilquechico, las agencias agrarias, el SENASA y la Institución Ejecutora garantizaran el desarrollo, fortalecimiento y logro de objetivos del proyecto.

Las técnicas comunales en el rol de fortalecedoras de la organización lo cual orienta la oferta productiva para el mercado, son una pieza importante para el incremento de la capacidad productiva, asegurando de esta manera la sostenibilidad del proyecto en el tiempo.

Continuidad

En el proceso de ejecución del proyecto las municipalidades han replicado la experiencia del proyecto en las demás comunidades, institucionalizado ferias locales para promocionar la venta y el consumo de la carne del cuy, el objetivo de las mismas de convertir la actividad en producto bandera, aseguran la continuidad del proyecto.

La agencia agraria y SENASA también han priorizado la crianza de cuyes y para ello brindan asesoramientos, campañas de sanidad, certificación de la carne de cuy para fines de consumo y comercial, entre otras actividades, y para la comercialización se ha implementado la oficina de la Cadena productiva de animales menores con la finalidad de articular al mercado.

La firma del acuerdo de trabajo conjunto entre el instituto JATHA-MUHU y la Agencia Agraria de Moho, cuyo fin es continuar con el fortalecimiento de la articulación comercial y técnico garantizan la sostenibilidad del proyecto.

ANEXO DE INVENTARIO Y TRANSFERENCIA DE BIENES

Se anexa acta de transferencia de equipos.

John E. Valdivia Garcia
Gestor de Proyectos