Carta Nº1008/ GP-FE-2014

Lima, 17 de noviembre de 2014

Señor
YURI HIDALGO ALFARO
Presidente
IDIPS DEL NORTE
Los diamantes N° 309, Urb. Santa Inés
Trujillo - Perú
Presente.-

Asunto: Remisión Informe de Cierre Proyecto C-10-22

De mi mayor consideración:

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° A. Martinez

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarle y remitirle el Informe de cierre del proyecto **C-10-22 "Desarrollo frutícola de las unidades productivas en los valles del distrito de Usquil - Otuzco"** ejecutado por IDIPS del Norte, cuya fecha de inicio fue el 15 de octubre de 2011 y la fecha de término el 14 de octubre de 2014.

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° H. Meza

Como parte del protocolo de cierre, el área de Gestión de Proyectos, comunica al Área de Planeamiento y Evaluación y al Área de Auditoría y Control para que proceda a iniciar los procesos de Evaluación Final y auditoría respectivamente, a fin de continuar con el proceso de cierre.

Sin otro particular,

Atentamente,

Angélica Fort Meyer
Gerente
Gestión de Proyectos
FONDOEMPLEO

AEFM/aema

Adj. Informe de cierre técnico del proyecto C-10-22
Cc: Planeamiento y evaluación
Auditoría y control

INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

A.- ASPECTOS TECNICOS

I. *INFORMACIÓN GENERAL*

Código del proyecto:	**C-10-22**	**Concurso:**	**10**	**Fecha:**	**17/11/14**
Título del proyecto:	Desarrollo Frutícola de las Unidades Productivas en los Valles del Distrito de Usquil – Otuzco				
Ubicación:	**Departamento**	La Libertad	**Provincia (s)**	Otuzco	
	Distrito(s)	Usquil			
Institución Ejecutora:	Instituto de Investigación y Promoción Social – IDIPS.				
Población Objetivo	770 productores frutícolas.				
Propósito (Objetivo Central)	Mejorar la Competitividad de los Cultivos de Palto, Granadilla y Zapallo de los Productores del Distrito de Usquil.				
Nombre del encargado de la Supervisión:	Aldo Enrique Martínez Alca		**Cargo**	Gestor de proyectos	
Nombre del Gestor Responsable:	Aldo Enrique Martínez Alca		**Cargo**	Gestor de Proyectos	
Fecha de inicio	15 de octubre de 2011		**Fecha de término**	14 de octubre de 2014	
Ampliación	Ninguno		**Duración:**	36 meses	

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° A. Martinez

II. *ANTECEDENTES*

El 10 de octubre de 2011 se firmó el convenio entre Instituto de Investigación y Promoción Social del Norte (IDIPS) y FONDOEMPLEO para la ejecución del proyecto "Desarrollo Frutícola de las Unidades Productivas en los Valles del Distrito de Usquil – Otuzco", el cual tuvo como objetivo el "Mejorar la Competitividad de los Cultivos de Palto, Granadilla y Zapallo de los Productores del Distrito de Usquil".

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° H. Meza

El proyecto atendió a 770 productores pertenecientes a 18 localidades del distrito de Usquil, provincia de Otuzco durante los tres años de intervención, incrementando la producción de los paltos, granadilla y zapallo por uso de semilla de calidad y mejora en el manejo de los cultivos.

Con una inversión de S/.4.020.687,63, el Proyecto implementó el 100% de las actividades que le permitió obtener el 87.32% de los productos programados y ventas por un monto ascendente a S/. 5,083,261.35 Nuevos Soles.

Así mismo se puede destacar la articulación comercial de la granadilla con la empresa La Grama que la exporta por ser un producto orgánico y porque es producido respetando el medio ambiente. Además, en vista que el proyecto culminó su intervención, esta empresa ha puesto un técnico para continuar con las asesorías que les permita producir de acuerdo a los requerimientos del mercado externo.

III. *SINTESIS DEL PROYECTO*

El proyecto tenia como fin "Mejorar la Competitividad de los Cultivos de Palto, Granadilla y Zapallo de los Productores del Distrito de Usquil".

3.1. Indicadores de propósito

Al finalizar el proyecto se esperaba conseguir los siguientes indicadores de propósito:

Propósito	Indicadores de Propósito
Mejorar la competitividad de los cultivos de palto, granadilla y zapallo de los productores del distrito de Usquil	173,223 jornales temporales incrementales en los 3 años del proyecto, equivalentes a 642 empleos incrementales
	770 productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en el manejo de cultivo de palto, granadilla y zapallo
	340 productores aumentan su área frutícola (85 has) con la instalación del cultivo de palto al término del proyecto
	140 productores aumentan su área frutícola (35 has) con la instalación del cultivo de granadilla al término del proyecto
	62 productores aumentan su área agrícola (62 has) con la instalación del cultivo de zapallo en termino del proyecto
	Valor de venta acumulada en los tres años: Palto: S/. 1,211,327.8 Granadilla: S/. 837,161.3 Zapallo: S/. 1,464,377.4
	125 productores de palto cuentan con riego tecnificado en sus parcelas (a razón de 0.25 ha cada uno) al termino del 2do año de ejecutado el proyecto
	100 productores de granadilla cuentan con riego tecnificado en sus parcelas (a razón de 0.25 ha cada uno) al termino del 2do año de ejecutado el proyecto

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° A. Martinez

3.2. Indicadores de Resultados

En tanto que los indicadores de cada componente fueron:

Componente	Indicadores de resultados
Componente 01: Desarrollo productivo del predio agrícola.	• 770 productores capacitados y asistidos técnicamente aplican técnicas de manejo integrado de frutales y un cultivo hortícola • 56.25 has de palto y granadilla instaladas con sistema de riego tecnificado en el 2do año de ejecutado el proyecto • 130 has de **palto manejados** durante 3 años con 430 productores • 62 has de **granadilla manejados** durante 3 años con 248 productores • 214 has de **zapallo manejados** durante 3 años con 92 productores • 90 productores del palto han incrementado su productividad promedio por hectárea de 5,000 kg a 7,000 kg (40%) • 108 productores de granadilla han incrementado su

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° H. Meza

Componente	Indicadores de resultados
	productividad promedio por hectárea de 3,200 kg a 5,500 kg (72%) • 30 productores de zapallo han incrementado su productividad /ha de 7,000 a 10,000 kg al 3er año del proyecto (43%) • Indicadores de producción de palta, granadilla y zapallo en tn • **90 productores** han obtenido una **producción bruta** de **palto** de 853,7 tn en los tres años, pasando de 225 tn a 255.2 tn en el 1er año, a 283.5 tn en el 2do año y a 315 tn en el 3er año (40%) • **340 nuevos productores de palta** han obtenido una **producción bruta** de 85 tn en el 3er año, pasando de 0 tn a 85 tn • **108 productores** han obtenido una producción bruta de **granadilla** de 389.1 tn en los tres años, pasando de 86.4 tn a 106.9 tn en el 1er año, a 133.7 tn en el 2do año y a 148.5 en el 3er año • **140 nuevos productores de granadilla** han obtenido una producción bruta de 374.2 tn de granadilla en los tres años: 110,8 tn en el 1er año, 124.7 tn en el 2do año y 138.6 tn en el 3er año • 30 productores han obtenido una producción bruta de 855 tn de zapallo en los tres años, pasando de 210 tn a 270 tn en el 1er año, a 285 tn en el 2do año y a 300 tn en el tercer año • **62 nuevos productores de zapallo** han obtenido una producción bruta de 1,209 en dos años de producción, pasando de 0 tn a 589 tn en el 1er año, y a 620 tn en el 2do año
Componente 02: Adecuada Gestión organizacional de productores	• 770 productores capacitados en herramientas de gestión de organización • 200 productores organizados y acreditados en 04 asociaciones realizan negocios conjuntos • 04 asociaciones de productores con 01 Reglamento Interno y Plan Estratégico elaborados

Componente 03: Mejora de la gestión comercial.	• 6 compromisos de compras al finalizar el proyecto (02 compradores para palta, granadilla y zapallo)
	• En los 3 años del proyecto:
	  o 938.6 TM de paltas producidas, de las cuales 563.1 TM (60% de la producción) de palta de primera calidad son comercializados de manera conjunta al mercado "La Hermelinda"
	  o 763.2 TM de granadillas producidas, de las cuales 514.1 TM (68% de la producción) de granadilla de primera calidad son comercializados de manera conjunta al mercado "La Hermelinda"
	• 2,064 TM de zapallo producidos, de las cuales 1,135.2 TM (55% de la producción) de zapallo de primera calidad son comercializadas de manera conjunta al mercado "La Hermelinda"

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° A. Martínez

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° H. Meza

IV. *LOGROS DEL PROYECTO*

4.1. Indicadores de propósito

Al término del proyecto se logró:

Propósito	Indicadores	metas	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
Mejorar la competitividad de los cultivos de palto, granadilla y zapallo de los productores del distrito de Usquil	173,223 jornales temporales incrementales en los 3 años del proyecto, equivalentes a 642 empleos incrementales	173,223	105,086	60.67%	Según la institución ejecutora se logró incrementar 188,339 considerando la suma de jornales de los tres años de ejecución del proyecto.
	770 productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en el manejo de cultivo de palto, granadilla y zapallo	770	770	100.00%	Se utilizó la ECA's para el desarrollo de las capacitaciones complementado con las asistencias técnicas para cada cultivo.
	340 productores aumentan su área frutícola (85 has) con la instalación del cultivo de palto al término del proyecto	85	85	100.00%	Se instaló 85 has de palto de la variedad fuerte entregados por la municipalidad distrital de Usquil.
	140 productores aumentan su área frutícola (35 has) con la instalación del cultivo de granadilla al término del proyecto	35	38	108.57%	Se instaló 3 has más a iniciativa de los productores. Los plantones fueron entregados por la municipalidad distrital de Usquil.
	62 productores aumentan su área agrícola (62 has) con la instalación del cultivo de zapallo en termino del proyecto	62	62	100.00%	Meta implementada durante el tercer año de ejecución del proyecto
	Valor de venta acumulado de palto: S/. 1,211,327.8	1,211,327.8	1,223,295.5	100.98%	Se logró la meta planteada por el proyecto.
	Valor de venta acumulado de Granadilla: S/. 837,161.3	837,161.3	677,424.75	80.92%	El reporte de ventas es a octubre de 2014. La cosecha continua a la fecha.
	Valor de venta acumulado de Zapallo S/. 1,464,377.4	1,464,377.4	3,182,541.1	217.33%	Se logró duplicar la meta planteada por incremento de precios.
	125 productores de palto cuentan con riego tecnificado en sus parcelas (a razón de 0.25 ha cada uno) al termino del 2do año de ejecutado el proyecto	125	100	80.00%	Los sistemas de riego se encuentran implementados y en funcionamiento.
	100 productores de granadilla cuentan con riego tecnificado en sus parcelas (a razón de 0.25 ha cada uno) al termino del 2do año de ejecutado el proyecto	100	125	125.00%	

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° A. Martinez

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° H. Mena

4.2. Resultados alcanzados al finalizar el proyecto:

Componentes	Indicadores	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
Componente 01: Desarrollo productivo del predio agrícola.	**1.1.** 770 productores capacitados y asistidos técnicamente aplican técnicas de manejo integrado de frutales y un cultivo hortícola.	770	770.00	100.00%	Se utilizó la ECA's para el desarrollo de las capacitaciones complementado con las asistencias técnicas para cada cultivo.
	1.2. 56.25 has de palto y granadilla instaladas con sistema de riego tecnificado en el 2do año de ejecutado el proyecto.	56.25	56.25	100.00%	100 módulos para cultivo de palta y 125 módulos en cultivo de granadilla a razón de 0.25 Has. por cada módulo.
	1.3. 130 has de palto manejados durante 3 años con 430 productores.	130	130.00	100.00%	45 has de palto establecido y 85 Ha de palto nuevo conducido por 464 productores
	1.4. 62 has de granadilla manejados durante 3 años con 248 productores.	62	62.00	100.00%	77 productores con granadilla establecida y 140 con plantaciones nuevas
	1.5. 214 has de zapallo manejados durante 3 años con 92 productores.	214	264.00	123.36%	Se instaló 80, 92 y 92 has en el primer, segundo y tercer año.
	1.6. 90 productores del palto han incrementado su productividad promedio por hectárea de 5,000 kg a 7,000 kg (40%).	7,000	7,097.00	101.39%	Para lograr este indicador la institución ejecutora trabajo el control preventivo de plagas y enfermedades.
	1.7. 108 productores de granadilla han incrementado su productividad promedio por hectárea de 3,200 kg a 5,500 kg (72%).	5,500	5,592.40	101.68%	Para lograr este indicador la institución ejecutora enseño podas y control preventivo de plagas y enfermedades.
	1.8. 30 productores de zapallo han incrementado su productividad/ha de 7,000 a 10,000 kg al 3er año del proyecto (43%).	10,000	21,854.10	218.54%	La institución ejecutora resalta la entrega de semilla certificada y el control preventivo de plagas y enfermedades.
	1.9. 90 productores han obtenido una producción bruta de palto de 853,7 tn en los tres años, pasando de 225 tn a 255.2 tn en el 1er año, a 283.5 tn en el 2do año y a 315 tn en el 3er año (40%)	853.70	873.20	102.28%	Se logró 873,2 t sobrepasando la meta del proyecto.
	1.10. 340 nuevos productores de palta han obtenido una producción bruta de 85 tn en el 3er año, pasando de 0 tn a 85 tn	85	0.00	0.00%	Las nuevas plantaciones tienen dos años y no están en producción, esto por la demora en la entrega por parte del municipio.
	1.11. 108 productores han obtenido una producción bruta de granadilla de 389.1 tn en los tres años, pasando de 86.4 tn a 106.9 tn en el 1er año, a 133.7 tn en el 2do año y a 148.5 en el 3er año.	389.10	195.14	50.15%	No se logró la meta propuesta por la demora de la Municipalidad en la entrega de los plantones de granadilla.

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° J. Martínez

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° H. Meza

	1.12. 140 nuevos productores de granadilla han obtenido una producción bruta de 374.2 tn de granadilla en los tres años: 110,8 tn en el 1er año, 124.7 tn en el 2do año y 138.6 tn en el 3er año	374.20	230.44	61.58%	Las primeras cosechas se realizaron en el segundo año; mientras que en el tercer año se realizaron dos cosechas por año.
	1.13. 30 productores han obtenido una producción bruta de 855 tn de zapallo en los tres años, pasando de 210 tn a 270 tn en el 1er año, a 285 tn en el 2do año y a 300 tn en el tercer año.	855	4,701.91	549.93%	Los logros son mayores porque se considera a 86 productores.
	1.14. 62 nuevos productores de zapallo han obtenido una producción bruta de 1,209 en dos años de producción, pasando de 0 tn a 589 tn en el 1er año, y a 620 tn en el 2do año	1,209	655.38	54.21%	Según cuadros reportados por la institución ejecutora, los nuevos productores son solo 18
Componente 02: Adecuada Gestión organizacional de productores	**2.1.** 770 productores capacitados en herramientas de gestión de organización	770	20.00	2.60%	La mayoría de los productores están en un proceso inicial de aprendizaje debido a la falta de asesorías en el tema.
	2.2. 200 productores organizados y acreditados en 04 asociaciones realizan negocios conjuntos	200	200.00	100.00%	Ninguno de las cuatro organizaciones llegó a comercializar en conjunto
	2.3. 04 asociaciones de productores con 01 Reglamento Interno y Plan Estratégico elaborados	4	4.00	100.00%	Se elaboró el reglamento interno y el plan estratégico para cada organización.
Componente 03: Mejora de la gestión comercial rurales.	**3.1.** 6 compromisos de compras al finalizar el proyecto (02 compradores para palta, granadilla y zapallo)	6	6.00	100.00%	Lo resalta es el compromiso implementado con La Grama que exporta granadilla a Canadá y Francia.
	3.2. 938.6 TM de paltas producidas, de las cuales 563.1 TM (60% de la producción) de palta de primera calidad son comercializados de manera conjunta al mercado "La Hermelinda"	563.10	863.20	153.29%	Se logró superar la meta por mejora del manejo agronómico como podas y control preventivo de plagas y enfermedades.
	3.3. 763.2 TM de granadillas producidas, de las cuales 514.1 TM (68% de la producción) de granadilla de primera calidad son comercializados de manera conjunta al mercado "La Hermelinda"	514.10	421.74	82.03%	No se logró debido a la demora en la entrega de plantones por parte de la municipalidad de Usquil.
	3.4. 2,064 TM de zapallo producidos, de las cuales 1,135.2 TM (55% de la producción) de zapallo de primera calidad son comercializadas de manera conjunta al mercado "La Hermelinda"	1,135.2	1,524.00	134.25%	Se logró superar la meta por uso de semilla certificada.

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° A. Martínez

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° H. Mera

4.3. Cuadro de Productos programados y alcanzados al finalizar el proyecto:

Componentes	Productos	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
Componente 01: Desarrollo productivo del predio agrícola.	770 productores capacitados y asistidos técnicamente aplican técnicas de manejo integrado de frutales y un cultivo hortícola	770	770	100.00%	Vienen aplicando técnicas de manejo de frutales que les permite incrementar la producción
	225 módulos de riego en funcionamiento.	225	225	100.00%	En las visitas realizadas se verificó el funcionamiento en las parcelas de los productores
	225 productores con módulos de riego en funcionamiento.	225	225	100.00%	
	56.25 has de palto y granadilla instaladas con sistema de riego tecnificado manejados al tercer año de ejecución del proyecto con 225 productores	56.25	56.25	100.00%	Cada módulo de riego entregado es para una extensión de 0.25 has.
	130 has de palto manejados al tercer año con 430 productores	130	130	100.00%	45 has de palto establecido y 85 Ha de palto nuevo a cargo de 464 productores.
	62 has de granadilla manejados al tercer año con 248 productores	62	62	100.00%	No se considera a 12 productores que instalaron 3 has adicionales a iniciativa propia.
	60 has de zapallo manejados al tercer año con 60 productores	60	62	100.00%	Se instaló 264 Has; primer año 80 has, segundo año 92 has y tercer año 92 has
Componente 02: Adecuada Gestión organizacional de productores	200 productores capacitados aplican herramientas de gestión organizacional	200	20	10.00%	En la última visita realizada se pudo comprobar que los productores están en un proceso inicial.
	04 asociaciones legalmente constituidas.	4	4	100.00%	Las asociaciones son: 1. Asociación de Productores Agropecuarios el Naranjo. 2. Asociación de Productores Agropecuarios Pampa Hermosa. 3. Asociación de Productores Agropecuarios La Pauca. 4. Asociación de Productores Agropecuarios Chasimalca.
	04 reglamentos internos elaborados	4	4	100.00%	
Componente 03: Mejora de la gestión comercial rurales.	160 productores capacitados aplican herramientas de gestión comercial	160	20	12.50%	Si bien se realizaron capacitaciones, estos no fueron complementados con asistencia técnica.
	04 Planes de Negocios elaborados	4	4	100.00%	Documentos elaborados para cada organización de productores.
	04 Planes de Marketing elaborados	4	4	100.00%	
	06 compromisos de compra realizadas	6	6	100.00%	Resalta el compromiso implementado con La Grama que exporta granadilla.
% Avance acumulado en relación a la meta total del Proyecto				**87.32%**	

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° A. Martinez

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° A. Martinez

4.4. Cuadro de Actividades programadas y alcanzados al finalizar el proyecto:

Actividad	Sub actividad	Unidad de Medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentario del Gestor/Supervisor
DESARROLLO PRODUCTIVO DEL PREDIO AGRICOLA						
Presentación de Proyecto	1.1.1.- Reunión interna del equipo del proyecto	Reunión	1	1	100.00%	La institución ejecutora afirma que el evento de inauguración con participación masiva de la comunidad y sus autoridades favoreció el conocimiento e interés por participar en el proyecto.
	1.1.2.-Convocatoria y empadronamiento de beneficiarios	Padrón	3	3	100.00%	
	1.1.3.- Visita e invitación a autoridades Locales por caserío	Visitas	18	18	100.00%	
	1.1.4.- Desarrollo del evento de presentación	Evento	1	1	100.00%	
Capacitación en manejo técnico frutícola y de cultivos (Metodología ECA´s)	1.2.1.- Organización e Implementación de ECA´s	ECA	27	27	100.00%	Con la implementación de ECA's se logró que los productores profundicen sus conocimientos sobre el manejo de los cultivos de palto, granadilla y zapallo
	1.2.2.-Desarrollo de sesiones ECA´s	Sesiones	189	190	100.00%	
	1.2.3.-Instalación y Manejo de Parcelas Demostrativas	Parcelas	7	7	100.00%	
	1.2.4.-Diseño e impresión de materiales educativos de consulta	Módulo	1	1	100.00%	se cuenta con manuales sobre el cultivo de palto, granadilla y zapallo
	1.2.5.-Pasantia en manejo técnico del cultivo de Palto y Granadilla	Pasantías	1	2	100.00%	Realizaron pasantías a Yautan para ver el cultivo de palta y a Chachapoyas para ver el manejo de la granadilla
Instalación y Mantenimiento de Parcelas Comerciales	1.3.1.-Instalación de Cultivo de Palto	Ha	85	85	100.00%	Se logró instalar 85 Has de palto
	1.3.2.-Instalación de Cultivo de Granadilla	Ha	35	44.5	100.00%	Se logró instalar 44.5 Has de granadilla
	1.3.3.-Mantenimiento de cultivo de Palto	Ha	305	305	100.00%	Se brindó asesoría a 135 has de plantación establecida y 160 ha durante los dos últimos años
	1.3.4.-Mantenimiento de Cultivo de Granadilla	Ha	151	186	100.00%	Se brindó asesoría a 186 has de granadilla
	1.3.5.-Manejo del Cultivo de Zapallo	Ha	214	264	100.00%	Se apoyó en la conducción de 264 Has de zapallo
Programa de Asistencia Técnica en Frutales y Cultivo	1.4.1.-Elaboración del plan de asistencia técnica	Plan	2	2	100.00%	Se elaboró el plan al iniciar los servicios de asistencia técnica
	1.4.2.-Supervisión y monitoreo de manejo de vivero	Visitas	22	16	72.73%	La IE realizó 16 visitas de monitoreo

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° A.L.Martinez

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° H. Meza

Actividad	Sub actividad	Unidad de Medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentario del Gestor/Supervisor
	1.4.3.-Asistencia técnica de campo - Cultivo de Palto	Asistencias	10720	9858	91.96%	Permitió apropiarse la técnica de manejo del palto.
	1.4.4.-Asistencia técnica de campo - Cultivo de Granadilla	Asistencias	7064	5414	76.64%	Permitió apropiarse la técnica de manejo de la granadilla.
	1.4.5.-Asistencia tecnica de campo - Cultivo de Zapallo	Asistencias	1284	1220	95.02%	Se logró sobrepasar los servicios de asistencia técnica
Instalación y Capacitación de Sistema de Riego Tecnificado	1.5.1.-Diseño e impresión de material de capacitación	Manual	1	1	100.00%	Se distribuyó a los beneficiarios del proyecto
	1.5.2.-Capacitación en Manejo y Mantenimiento de riego tecnificado	Sesiones	6	6	100.00%	Los beneficiarios concluyeron que es la mejor forma de ahorrar agua
	1.5.3.-Instalación de Sistemas de Riego Tecnificado	Sistemas	225	225	100.00%	Los beneficiarios fueron capacitados en la instalación, manejo y mantenimiento del sistema de riego
ADECUADA GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE PRODUCTORES						
Reuniones de Coordinación y Promoción	2.1.1.-Diseño e Impresión de Material de Promoción	Tríptico	1	1	100.00%	Se elaboró un tríptico
	2.1.2.-Visitas de Coordinación	Visitas	18	18	100.00%	Facilitó que los productores conozcan los beneficios de estar organizados.
	2.1.3.-Desarrollo de Reuniones Colectivas (Sensibilización)	Reuniones	18	18	100.00%	
Capacitación en Gestión Organizacional	2.2.1.-Diseño e impresión de manual de capacitación	Manual	1	1	100.00%	Se elaboró un manual de gestión organizacional
	2.2.2.-Desarrollo de Capacitación en Gestión Organizacional	Sesiones	108	108	100.00%	Se desarrollaron 108 sesiones en las localidades beneficiarias
Constitución Legal de Organizaciones de Productores	2.3.1.-Elección del comité directivo	Comité	3	4	100.00%	Se constituyó cuatro organizaciones para quienes se elaboró sus planes de trabajo
	2.3.2.-Constitución Legal de Asociaciones	Asociación	3	4	100.00%	
	2.3.3.-Elaboración de Plan de Trabajo	Plan	4	4	100.00%	
	2.3.4.-Elección del Comité de Sanidad	Comité	4	4	100.00%	
Elaboración de Instrumentos de Gestión Organizacional	2.4.1.-Taller de Elaboración del Reglamento Interno	Taller	4	4	100.00%	Para las cuatro organizaciones constituidas se elaboró su reglamento interno, plan estratégico la que fue
	2.4.2.-Taller de Elaboración del Plan Estratégico	Taller	4	4	100.00%	

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° A. Martinez

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° H. Meza

Actividad	Sub actividad	Unidad de Medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentario del Gestor/Supervisor
	2.4.3.-Diseño e impresión de instrumentos de Gestión Organizacional	Instrumento	8	8	100.00%	entregada a sus representantes
MEJORA DE LA GESTIÓN COMERCIAL						
Capacitación en Gestión Comercial	3.1.1.-Diseño y Elaboración de Manual de Capacitación	Manual	1	1	100.00%	Dirigido a los miembros de las organizaciones de productores
	3.1.2.-Desarrollo de Capacitación en Gestión Comercial	Sesiones	28	28	100.00%	
Conformación y Operatividad del Comité de Gestión Comercial	3.2.1.-Eleccion del comité de comercialización	Manual	1	4	100.00%	Para cada organización de productores con el propósito de articular la producción de granadilla, palta y zapallo
	3.2.2.-Elaboracion del Plan de Trabajo del Comité de comercialización	Sesiones	28	4	14.29%	
Desarrollo de Instrumento de Gestión Comercial	3.3.1.-Taller Participativo "Elaboración de Planes de Agro Negocios"	Taller	4	4	100.00%	Documentos elaborados para las organizaciones de productores
	3.3.2.-Taller Participativo "Elaboración del Plan de Marketing"	Taller	4	4	100.00%	
	3.3.3.-Taller Participativo "Simulación de Negocios"	Taller	4	4	100.00%	Con productores seleccionados de las organizaciones de productores.
	3.3.4.-Diseño e impresión de Instrumento de Gestión Comercial (Plan de Agronegocio y Marketing)	Documento	4	4	100.00%	Documento que fue entregado a los directivos de las 4 asociaciones de productores
Asesoría y Apoyo en Comercialización y Organizacional	3.4.1.-Diseño e impresión de formatos de comercialización y organización	Paquete	4	4	100.00%	Se entregó formato para que lleven registro de comercialización
	3.4.2.-Reuniones de Organización	Reuniones	100	100	100.00%	Reuniones con directivos de las 4 organizaciones de productores
	3.4.3.-Desarrollo de soporte comercial	Contactos	6	6	100.00%	Se contactó con La Grama y Sobifruts quienes actualmente exportan la granadilla producida por los beneficiarios del proyecto.
% Avance acumulado en relación a la meta total del Proyecto					**96.68%**	

PROYECTOS PRODUCTIVOS VºBº A. Martinez

PROYECTOS PRODUCTIVOS VºBº H. Meza

B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES

I. *PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO:*

FUENTE	S/.	%
FONDOEMPLEO	1,983,951.18	50.78%
DIACONIA	20,000.00	0.51%
MUNICIPALIDAD	240,000.00	6.14%
BENEFICIARIOS	1,662,672.11	42.56%
TOTAL	**3,906,623.29**	**100.00%**

1.1 Aporte FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
FONDOEMPLEO	1,983,951.18
Línea de base y Evaluación Final (4% del monto total)	70,719.71
Total a transferir	**1,913,231.47**

II. *MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO)*

COMPONENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Componente 1: Desarrollo productivo del predio agrícola.	921,625.16	921,356.20	99.97%	
Componente 2: Adecuada Gestión organizacional de productores	19,609.65	19,609.65	100.00%	
Componente 3: Mejora de la gestión comercial	26,986.15	26,988.20	100.01%	
Componente 6: Manejo del Proyecto	945,010.52	941,556.22	99.63%	
TOTAL	**1,913,231.48**	**1,909,510.27**	**99.81%**	

III. *CONTRAPARTIDA*

FUENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO APROBADO	OBSERVACIONES
IDIPS	20,000.00	19,631.34	98.16%	
Municipalidades	240,000.00	354,000.00	147.50%	
Beneficiarios	1,662,672.11	1,666,826.04	100.25%	
TOTAL	**1,922,672.11**	**2,040,457.38**	**106.13%**	

IV. *RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL APORTE DE FONDOEMPLEO*

CONCEPTO	S/.
A. Total a transferir	1,913,231.47
B. Desembolsos	1,913,231.47
C. Monto Ejecutado	1,909,510.27
D. Gastos Observados	
Saldo (B-C+D) *	**3,721.20**

V. *DEVOLUCIÓN DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO*

La institución ejecutora realizó la devolución de S/. **3,721.20 Nuevos Soles** acto seguido procedió al cierre de la cuenta cuyos documentos sustentatorios fueron enviados mediante carta N° 347-14-IDIPS del 05 de noviembre del presente año.

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

VI. *CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES*

	NOMBRE DEL SUPERVISOR	INSTITUCION	N° DE MONITOREO / ENTREGABLE	PERIODO	CALIFICACION
1	Jaime Espinoza Pianto	Centro de Investigación, Educación y Desarrollo - CIED	01	15/10/11 a 31/01/12	Aprobado
2	Rolando Taipe Janampa	Centro de Investigación, Educación y Desarrollo - CIED	02	01/02/12 a 31/05/12	Aprobado
3	Rubén Paitan Mera	Centro de Investigación, Educación y Desarrollo - CIED	03	01/07/12 a 31/10/12	Aprobado con observaciones leves
4	Rubén Paitan Mera	Centro de Investigación, Educación y Desarrollo - CIED	04	01/10/2012 a 31/03/2013	Aprobado con observaciones leves
5	Aldo Enrique Martínez Alca	Supervisor externo Fondoempleo	06	01/10/2013 a 31/01/2014	Aprobado
6	Aldo Enrique Martínez Alca	Gestor de proyectos	07	01/02/2014 a	Aprobado

VII. *CONCLUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO*

% Avance acumulado en relación a la meta total del Proyecto		%Ejecución presupuestal acumulado en relación a la meta total del Proyecto	
Actividades %	**Productos %**	**Fondoempleo %**	**Contrapartidas %**
96.68	87.32	99.81	106.13

- ✓ Con una inversión total de S/.4.020.687,63, el Proyecto implementó el 96.68% de las actividades que le permitió obtener el 87.32% de los productos programados y ventas por un monto ascendente a S/. 5,083,261.35 Nuevos Soles durante los tres años de intervención del proyecto.
- ✓ A nivel técnico los productores mejoraron sus competencias sobre manejo del palto, granadilla y zapallo, especialmente por el uso de semilla mejorada, la técnica de la poda y los caldos sulfocalcicos, logrando una producción orgánica que es comercializada a la empresa exportadora Agronegocios La Grama SAC. Todo esto les permitió bajar sus costos de producción e incrementar sus volúmenes de ventas, obtener mejores precios; generando mayores ingresos para los beneficiarios.
- ✓ A nivel organizativo y comercial los proyectos deben desarrollar talleres de capacitación seguidas de asistencia técnica desde el inicio del proyecto a fin de garantizar el logro de los objetivos planteados por el proyecto. Para este fin debe contar con profesionales con experiencia de implementar estos componentes que permitan el logro de los resultados a nivel de productos.

  Por otro lado las instituciones que aportan con contrapartidas no deben participar en actividades claves como la producción de plantones que puedan retrasar las actividades y por ende el logro de los resultados planteados por el proyecto.
- ✓ Por todo lo anteriormente descrito, **se aprueba el cierre de actividades** del proyecto "Desarrollo Frutícola de las Unidades Productivas en los Valles del Distrito de Usquil – Otuzco"

VIII. *APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD*

Una vez concluida la intervención del proyecto, la empresa exportadora Agronegocios La grama SAC decidió poner un técnico para continuar con la producción de granadilla que destaca por su producción orgánica. A su vez los productores están satisfechos por las mejoras en los precios y momento de cosecha.

Otro interesado es la empresa Sobifruts SAC que también requiere granadilla para exportación.

Como se puede apreciar, existen una serie de factores que hará que esta actividad pueda ser sostenible con la participación decidida de los beneficiarios, recomendando que estos mantengan una coordinación constante entre sus asociados para concretar estas posibilidades y por otra parte llegar a las instancias del gobierno regional y municipal para los apoyos necesarios en sus gestiones, considerando la operación de las asociaciones formadas durante el proyecto.

IX. *TRANSFERENCIA DE BIENES (de ser el caso)*

Durante la ejecución del proyecto se adquirieron diversos bienes para el desarrollo del proyecto, los cuales fueron solicitados ser transferidos una parte a IDIPS y otra parte para una de las organizaciones de productores, con lo cual consiguió lo estipulado en el convenio: "En el caso de los bienes adquiridos con recursos donados que queden en poder de la institución al concluir el proyecto, esta se compromete a seguir destinándolos a los fines para los que fueron adquiridos, orientándolos a los beneficiarios del proyecto".

A continuación se detalla la lista de bienes transferidos a la institución ejecutora:

N°	Descripción	Cantidad
1	Motocicleta Yamaha Modelo AG200F color azul	3
2	Proyector Epson modelo powelite	1
3	Cámara fotográfica SONY DSC 530	2
4	Computador CORE I5 compatible	1

Se detalla la lista de bienes transferidos a la Asociación de productores agropecuarios La Pauca.

N°	Descripción	Cantidad
1	Motocicleta Yamaha Modelo AG200F color azul	1
2	Computador CORE I5 compatible	1

Aldo Martínez

Anexos
Anexo 1: Devolución de saldos

BCP

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MNA

OF./570004-T04C-S39864 OP-0126321 16/10/2014
Hora:18:06:21

FONDOEMPLEO
CODIGO DE CUENTA: 193-1127306-0-28

IMPORTE DEPOSITADO: S/.******3,731.70

Importe en monedas: S/.**********0.00

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° A. Martinez

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° H. Meza

IDIPS DEL NORTE V°B° PRESIDENTE YURI HIDALGO ALFARO

Anexo 2: Cierre de cuenta

IDIPS
Instituto de Investigación
y Promoción Social

RUC: 20200334524

Los Diamantes N° 309 Urb. Santa Inés
Telefax: 044-231112

Email: idipsn@terra.com.pe
www.idips.org.pe

CARTA N° 0011

Trujillo, 14 de Octubre del 2014

Señores:

Banco de Crédito del Perú – BCP

Presente.-

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirnos a ustedes con el propósito de saludarles y a la vez solicitarles la **Cancelación de la Cuenta Corriente N° 570-1941043-0-69**, a nombre de nuestra institución "Instituto de Investigación y Promoción Social del Norte", con RUC 20200334524 y domicilio en Jr. Los Diamantes N° 309 Urb. Santa Inés – Trujillo.

Esperando el trámite que se le brinde a la presente, nos despedimos.

Atentamente,

IDIPS DEL NORTE
Econ. Yuri Hidalgo Alfaro

IDIPS DEL NORTE
Ana Lucía Barrantes Morán
Primer Vocal

Anexo 3: Relacion de bienes a transferir

RELACIÓN DE BIENES A TRANSFERIR A IDIPS

N°	Fecha de adquisición	Descripción de bienes	Unidad Medida	Cantidad	Comprobante de pago
1	26/10/2011	Motocicleta: YAMAHA AG200F, motor N° 3GX-123760, serie / VIN JYA3GX005BA123920, Modelo AG200F, Color Azul, Cilindros 1, Año de fabricación 2011, placa rodaje: T2-4451.	unidad	1	Factura: 0002-000024
2	26/10/2011	Motocicleta: YAMAHA AG200F, motor N° 3GX-123767, serie / VIN JYA3GX008BA123927, Modelo AG200F, Color Azul, Cilindros 1, Año de fabricación 2011, placa rodaje: T2-5040.	unidad	1	Factura: 0002-000025
3	26/10/2011	Motocicleta: YAMAHA AG200F, motor: 3GX-123761, serie / VIN JYA3GX007BA123921, Modelo AG200F, Color Azul, Cilindros 1, Año de fabricación 2011, placa rodaje: T2-4680.	unidad	1	Factura: 0002-000028
4	17/11/2011	Proyector: EPSON MODELO POWERLITE 95. Tecnología 3LCD, resolución 1024x768, brillo 2600 lúmenes, tamaño imagen 30" – 300", lente F-number 1.58-1.72, parlante interno. N/S P9FF152699L	unidad	1	Factura: 001-001013
5	17/11/2011	CAMARA FOTOGRAFICA SONY DSC-530, sensor 14.1 megapixeles, zoom óptico 4x, zoom digital 8x, pantalla 2.7" LCD, memoria 4GB MSProDuo, inerfaz USB 2.0, lente F=2.7 – 5.7 f=4.7-18.8, captura de imagen JPEG, grabación de video, flash incorporado, estuche N/S SO128427690.	unidad	1	Factura: 001-001013
6	17/11/2011	COMPUTADOR CORE I5 COMPATIBLE PROCESADOR INTEL I5 2400 – 3.1 GHZ. Procesador Core I5, Mainboard Intel DH61, Memoria 2GB DDR3 Kingston, DVD RW Monitor Samsung 18.5" LED, estabilizador Solido Elise, disco duro 500 gb sata, Mouse Logitech, teclado Logitech, parlantes Logitech.	unidad	1	Factura: 001-001013
7	21/11/2011	CAMARA FOTOGRAFICA SONY DSC-530, sensor 14.1 megapixeles, zoom óptico 4x, zoom digital 8x, pantalla 2.7" LCD, memoria 4GB MSProDuo, inerfaz USB 2.0, lente F=2.7 – 5.7 f=4.7-18.8, captura de imagen JPEG, grabación de video, flash incorporado, estuche N/S SO127811229.	unidad	1	Factura: 001-001019

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° A. Martinez

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° H. Mejía

RELACIÓN DE BIENES A TRANSFERIR A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

N°	Fecha de adquisición	Descripción de bienes	Unidad Medida	Cantidad	Comprobante de pago
1	26/10/2011	Motocicleta: YAMAHA AG200F, motor: 3GX-123762, serie / VIN JYA3GX009BA123922, Modelo AG200F, Color Azul, Cilindros 1, Año de fabricación 2011, placa rodaje: T2-4538.	unidad	1	Factura: 0002-000026
2	21/11/2011	COMPUTADOR CORE I5 COMPATIBLE PROCESADOR INTEL I5 2400 – 3.1 GHZ. Procesador Core I5, Mainboard Intel DH61, Memoria 2GB DDR3 Kingston, DVD RW Monitor Samsung 18.5" LED, estabilizador Solido Elise, disco duro 500 gb sata, Mouse Logitech, teclado Logitech, parlantes Logitech.	unidad	1	Factura: 001-001019

Anexo 4: Acta de transferencia de bienes a la asociacion de productores agropecuarios La Pauca.

TRANSFERENCIA DE BIENES Y EQUIPOS DEL PROYECTO"DESARROLLO FRUTICOLA DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS EN LOS VALLES DEL DISTRITO DE USQUIL-OTUZCO" A LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA PAUCA

En la ciudad de Trujillo a los 14 días del mes de noviembre del 2014 en oficinas de del IDIPS, ubicado en Jirón los Diamantes Nº 309 Santa Inés se reunieron el Presidente del INSTITUTO DE INVESTIGACION SOCIAL ,IDIPS, representada por el Econ, Yuri Hidalgo Alfaro con DNI Nº 32126058 y el Presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios La Pauca, representada por el sr Hipolito Rodriguez Tolentino con DNI Nº 45584510 con la finalidad de hacer la trasferencia de bienes y equipos adquiridos en el proyecto **"DESARROLLO FRUTICOLA DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS EN LOS VALLES DEL DISTRITO DE USQUIL-OTUZCO"**a la Asociación de Productores Agropecuarios La Pauca ,de acuerdo al numeral 4.2 de la cláusula cuarta del convenio suscrito con FONDOEMPLEO. Los bienes y equipos a transferir son los siguientes:

PROYECTOS PRODUCTIVOS VºBº A. Martinez

BIENES Y EQUIPOS TRASFERIDOS SON:

1.- 01 motocicleta lineal YAMAHA AG200F,motor: 3GX-123762,serie/VIN JYA3GXOO9BA123922,Modelo AG200F,Color Azul, Cilindros1, Año de fabricación 2011, placa rodaje T2-4538

PROYECTOS PRODUCTIVOS VºBº H. Mejia

2.- 01 COMPUTADOR CORE I5 COMPATIBLE PROCESADOR INTEL I5 2400-3.1 GHZ,Procesador Core I5, Mainbord Intel DH61,Memoria 2GB DDR3Kinstong,DVD RW Monitor Samsung 18.5' LED, estabilizador SolidoElise, disco duro 500 gb sata, Mouse Logitech, teclado Logitech, parlantes Logitech.

Siendo las 12 am del dia 14 de noviembre los señores representantes de ambas instituciones pasan a firmar en señal de conformidad.

Econ. Yuri Hidalgo Alfaro
PRESIDENTE IDIPS

Econ, Yuri Hidalgo Alfaro

DNI Nº 32126058

R.T

Hipólito Rodriguez Tolentino

DNI Nº 45584510

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS "LA PAUCA" DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO

Hipólito Leoni Rodriguez Tolentino
PRESIDENTE