COPIA

FONDOEMPLEO

Carta Nº494/ GP-FE-2015

Lima, 27 de Noviembre de 2015

Señor
LUIS MENDOZA AGUILAR
Gerente
APPCACAO
Av. Carlos Alayza y Roel N° 2112 - Dpto. M, Lince

Presente.-

Asunto: Remisión Informe de Cierre del Proyecto C-10-31 "Desarrollo competitivo de la actividad cacaotera en el valle de San Gabán"

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para adjuntarle a la presente el informe de Cierre del Proyecto señalado en el asunto.

Al respecto, habiéndose cumplido con la entrega del Informe Final del Proyecto y en base a la revisión de la información presentada a nivel técnico y de la información disponible respecto a la ejecución presupuestal, se ha elaborado el presente Informe para su conocimiento.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Gestion de Proyectos
VºBº
H. Meza
Responsable de Proyectos Productivos
FONDOEMPLEO

Freddy Legua Ortiz
Gerente de Gestion de Proyectos
FONDOEMPLEO

FLO/hmc

Adj. Informe de cierre técnico del proyecto C-10-31
Cc: Planeamiento y evaluación
Auditoria y control

FONDOEMPLEO

INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

PROYECTO:

"Desarrollo Competitivo de la Actividad Cacaotera en el Valle de San Gabán – Puno"

CÓDIGO: C-10-31

Herless Meza Coronado
Responsable de Proyectos Productivos

Noviembre, 2015

A.- ASPECTOS TECNICOS

I. *INFORMACIÓN GENERAL*

Código del proyecto:	**C-10-31**	**Concurso:**	**10**	**Fecha:**	**12/11/15**
Título del proyecto:	"Desarrollo Competitivo de la Actividad Cacaotera en el Valle de San Gabán – Puno"				
Ubicación:	**Departamento**	Puno	**Provincia (s)**	Carabaya	
	Distrito(s)	San Gabán			
Institución Ejecutora:	Asociación peruana de productores de cacao "APPCACAO"				
Población Objetivo	1100 Agricultores que cultivan cacao.				
Propósito (Objetivo Central)	Mejorar la competitividad de la actividad cacaotera en el valle de San Gabán.				
Nombre del encargado de la Supervisión:	William Silverio Ortiz Saravia		**Cargo**	Supervisor externo	
Nombre del Gestor Responsable:	James Astuhuamán Serna		**Cargo**	Gestor de proyectos	
Fecha de inicio	01 de febrero de 2012		**Fecha de término**	31 de enero de 2015	
Ampliación	Sin ampliación		**Duración:**	36 meses	

II. *ANTECEDENTES*

La cuenca del Inambari posee una amplia potencialidad productiva de agro exportación y seguridad alimentaria por las condiciones agroclimáticas, edafológicas y la biodiversidad, que favorecen la producción del 58.7% de frutas para la región de Puno. Produce café en la zona alta y cacao en la zona intermedia y baja, además constituye un potencial para el desarrollo de la agricultura como cacao, café, camu camu, chirimoya, forestales y entre otros.

El valle de San Gabán tiene ventajas competitivas y comparativas para desarrollar una agricultura cacaotera moderna y sostenible por las condiciones agroecológicas favorables, por la vocación de los agricultores dedicados a este cultivo y por encontrarse en zonas de amortiguamiento e influencia del Parque Nacional Bahuaje Sonene, que favorecen el manejo de sistemas agroforestales de cacao. Por otro lado, el desarrollo de este cultivo se considera una opción potencial alterno al cultivo de la coca.

Además, con la construcción de la carretera Interoceánica Sur, el distrito de San Gabán de la provincia de Carabaya se convierten en importante y estratégico corredor económico para la conectividad e integración del sector agropecuario, económica y social, sin embargo, la carretera por sí misma no es garantía de desarrollo, por lo que se pretende promover estrategias como el aprovechamiento de las potencialidades y utilización de la oferta ambiental mediante el impulso de actividades económicamente

sostenibles, promoción de la seguridad alimentaria basadas en medios de producción e intercambio sostenible; protección ambiental, fortalecimiento de los actores y así como el desarrollo de los factores de competitividad.

El cultivo de cacao es originario de la Amazonía Centro Americana, es un cultivo de gran importancia social y económica a nivel mundial. El aroma del cacao recorre hoy sinuosas cuencas y frondosos valles del Perú. El despegue de su cultivo ha colocado al cacao peruano en las mejores fábricas de chocolate y en las más refinadas cocinas del mundo. Silenciosamente, pero con mucho esfuerzo, el Perú ha ido avanzando en el mercado internacional y aunque su producción nos es significativa aún en comparación con el total mundial, nuestro país se ha convertido ya en el segundo exportador de cacao orgánico de calidad extraordinaria a nivel mundial.

I. *SINTESIS DEL PROYECTO*

El proyecto "Desarrollo Competitivo de la Actividad Cacaotera en el Valle de San Gabán – Puno" tuvo como fin el contribuir al desarrollo socioeconómico de los agricultores cacaoteros en el valle de San Gabán – Puno, mejorando las capacidades de 1,100 productores capacitados que aplican efectivamente la tecnología transferida por el proyecto y la creación de 118,000 nuevos jornales permanentes equivalentes a 437 nuevos empleos permanentes, generando así el incremento de los ingresos brutos anuales por el sistema agroforestal (cacao y plátano), de 1000 de unidades productivas familiares, pasando de S/. 225 sin proyecto a S/. 2,325 al 3er año con proyecto.

3.1. Indicadores de propósito

- ✓ 1,100 productores reciben los servicios de capacitación y asistencia técnica al 3er año.
- ✓ 1,000 agricultores realizan buenas prácticas de cosecha y postcosecha al 3er año.
- ✓ Durante los 3 años de implementación, se ha generado 369,500 jornales temporales incrementales acumulados (equivalente a 1,369 empleos)
- ✓ Se ha establecido un sistema de acopio de cacao al 3er año.
- ✓ Se ha incrementado la comercialización anual de cacao de 5 a 180 TM (3,500%), de los cuales, el 50% (90 TM) es comercializado a los mercados especiales (Orgánico - Comercio Justo - Sostenible) al 3er año de implementación del proyecto.

3.2. Indicadores de Resultados:

Componente 01: Manejo adecuado de prácticas agrícolas de plantaciones cacaoteras.

Pequeños productores han desarrollado y fortalecido su capacidad técnico productivo e incrementado su productividad agrícola (cacao y plátano), manejan tecnologías mejoradas de producción agroforestal.

- 1,000 agricultores aplican tecnología de producción orgánica de cacao y manejo de sistema forestal al 3er año

- 100 has de cacao mejorarán su productividad pasando de 450 a 900 kg/ha (100%) al 3er año
- 1,000 nuevas has de sistema agroforestal plátano - cacao instaladas con tecnología media al 3er año
- Aumento de los volúmenes de producción anual de cacao de 5 tn a 180 tn al 3er año del proyecto (3,500%)
- Producción de 291.6 tn de plátano al 3er año del proyecto

Componente 02: Adecuado manejo técnico de cosecha y post cosecha del cacao.
Productores (as) manejan todo el proceso de cosecha y pos cosecha, elevando sus rendimientos físicos y organolépticos.

- 1,000 agricultores productores de cacao aplican las buenas prácticas de cosecha y pos-cosecha al 3er año
- 25 módulos familiares de cosecha y poscosecha implementados al 3er año
- Se ha reducido el porcentaje de merma de granos de cacao de descarte (cascara, piedras, grano partido, grano sobre fermentado, grano pasilla, grano germinado y otros) de 20% a 5%, al 3er año
- Acopio de 180 tn anuales de cacao para comercializar, al final del proyecto

Componente 03: Fortalecimiento organizacional para la producción y comercialización.
Pequeños productores organizados, se han articulado ventajosamente al mercado y han gestionado la venta de su producción a empresas comercializadoras y exportadoras de cacao.

- 300 has de cacao certificadas de las 1,000 has instaladas al 3er año, con certificación Orgánica, Comercio Justo y Sostenible
- 700 has de cacao en proceso de certificación de las 1,000 has instaladas al 3er año, para certificación orgánica, Comercio Justo y Sostenible
- 5 catadores de cacao formados, al finalizar el proyecto
- 90 TM de cacao (50% del total comercializado) se comercializará con certificación orgánica en los mercados especiales al 3er año
- En 2 mercados nuevos se ha comercializado la producción a través de AMAZONA TRADING.
- Volúmenes vendidos en total aumentan de 5 tn a 180 tn (3,500%)

Componente 04: Fortalecimiento de la capacidad de inserción a los mercados especiales.
Pequeños productores organizados, están en la capacidad de insertarse al mercado equitativamente y gestionan la venta de su producción a empresas comercializadoras y exportadoras de cacao.

- 50 agricultores capacitados en gestión de cooperativas y gestión social al 3er año del proyecto.
- 50 agricultores líderes aplican técnicas de gestión y comercial al 3er año.
- 50 productores lideres formados para fortalecer con capacidad de decisión para fortalecer los niveles de organización.
- Se ha incrementado el número de socios de la Cooperativa Agraria San Gabán de 70 a 550 familias organizados en 25 comités de producción, con capacidad de acopio o comercialización

Gestión de Proyectos VºBº F. Legaia Gerente FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

I. *LOGROS DEL PROYECTO*

4.1. Indicadores de propósito:

- ***1,100 productores reciben los servicios de capacitación y asistencia técnica al 3er año.***
  1,300 productores han recibido los servicios de capacitación y asistencia técnica. Durante el desarrollado del proyecto se han establecido 178 eventos de capacitación y organizado 25 Escuelas de Campo, en la actualidad 836 aplican la tecnología transferida por el proyecto. El 80% del total de productores han desarrollado capacidades e implementado cambios técnicos en campo.

- ***1,000 agricultores realizan buenas prácticas de cosecha y pos cosecha al 3er año.***
  836 productores han recibido los servicios de capacitación y asistencia técnica, he implementado cambios en los procesos de cosecha y post cosecha. Es decir se alcanzó el 84% del total de productores planificados.

- ***Durante los 3 años de implementación, se ha generado 369,500 jornales temporales incrementales acumulados (equivalente a 1,369 empleos).***
  Se ha generado 277,125 jornales temporales incrementales equivalentes a 1,026 empleos (30,287 jornales de 100 áreas rehabilitadas, 246,838 jornales de 815 nuevas áreas instaladas). En total, se han generado el 75% de jornales esperados.

- ***Se ha establecido un sistema de acopio de cacao al 3er año.***
  Se ha establecido un sistema de acopio para la Cooperativa Agraria San Gabán, que incluye el acondicionamiento de dos almacenes, Lechemayo Grande es el centro donde se acopia el 70% de la producción de la zona y donde cerca del 20% de lo acopiado, se transforma en pasta de cacao.

- ***Se ha incrementado la comercialización anual de cacao de 5 a 180 TM (3,500%), de los cuales, el 50% (90 TM) es comercializado a los mercados especiales (Orgánico - Comercio Justo - Sostenible) al 3er año de implementación del proyecto.***
  Se ha incrementado la producción de cacao de 5 a 131.53 TM en 100 hectáreas rehabilitadas al tercer año del proyecto. Estas 131.51 TM se ha comercializado como cacao convencional. En base a los hallazgos en el rendimiento de la última supervisión (700 Kg/ha), la producción de cacao ha alcanzado un 73% de incremento del total programado.

Gestión de Proyectos VºBº F. Leguia Gerente FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

4.2. Resultados (indicadores de componente) alcanzados al finalizar el proyecto:

Componentes / Indicadores	Unidad de Medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución (Supervisado)	Comentarios del Supervisor
COMPONENTE 01: MANEJO ADECUADO DE PRÁCTICAS AGRÍCOLAS DE PLANTACIONES CACAOTERAS					
1,000 agricultores aplican tecnología de producción orgánica de cacao y manejo de sistema forestal al 3er año	Productores	1000	836	83.6%	De acuerdo al avance evidenciado en las supervisiones, los productores cuentan con capacidades de manejo de sistemas agroforestales de cacao.
100 has de cacao mejorarán su productividad pasando de 450 a 900 kg/ha (100%) al 3er año	Kg/ha	900	700	77.8%	El rendimiento el año 2012 era de 100 Kg/ha, de acuerdo a la supervisión y condiciones de los terrenos rehabilitados en el proyecto, el incremento promedio alcanza los 700 Kg/ha.
1,000 nuevas has de sistema agroforestal plátano - cacao instaladas con tecnología media al 3er año	Hectáreas	1000	815.18	81.5%	El 18.5% de áreas restantes se encuentra en proceso de instalación ya que los plantones se encuentran como plantones en viveros o no han sido trasplantados en campo definitivo.
Aumento de los volúmenes de producción anual de cacao de 5 tn a 180 tn al 3er año del proyecto (3,500%)	Toneladas	180	131.53	73%	El total de los beneficiarios acopiaron su producto a la Cooperativa Agraria San Gabán. Al término del proyecto 131.53 TM de cacao fermentado han sido vendidas a través de la cooperativa.
Producción de 291.6 tn de plátano al 3er año del proyecto.	Toneladas	291.6	404.59	100%	En total se han producido 404.59 Tm. de plátano. El 100% de la producción ha sido comercializada en el mercado regional.
COMPONENTE 02: ADECUADO MANEJO TÉCNICO DE COSECHA Y POST COSECHA DEL CACAO.					
1,000 agricultores productores de cacao aplican las buenas prácticas de cosecha y pos-cosecha al 3er año	Agricultores	1000	836	84%	El 84% de beneficiarios aplican buenas prácticas de cosecha y pos cosecha para mejorar la calidad del cacao, sin embargo, sólo se han implementado 25 módulos de pos cosecha.
25 módulos familiares de cosecha y poscosecha implementados al 3er año	Módulos	25	25	100%	Se entregaron 25 módulos de pos cosecha de cacao, éstos se encuentran en pleno proceso de elaboración de cacao.
Se ha reducido el porcentaje de merma de granos de cacao de descarte (cascara, piedras, grano partido, grano sobre fermentado, grano pasilla, grano germinado y otros) de 20% a 5%, al 3er año	% de merma	15	5	33.3%	Con las capacitaciones y asistencia técnica se ha logrado disminuir en un 5% la merma promedio de primera, segunda y tercera calidad de cacao en grano producido.
Acopio de 180 tn anuales de cacao para comercializar, al final del proyecto	Toneladas	180	131.53	73%	El 90% de los socios de la Cooperativa Agraria San Gabán abastecen a la Cooperativa y un 3% utilizan los cajones fermentadores de acuerdo a las capacitaciones realizadas.
COMPONENTE 03: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.					
300 has de cacao certificadas de las 1,000 has instaladas al 3er año, con certificación Orgánica, Comercio Justo y Sostenible	Has	300	46.75	15.5%	Al término del proyecto 46.75 Has cuentan con certificación Orgánica y son parte de la CA San Gabán.
700 has de cacao en proceso de certificación de las 1,000 has instaladas al 3er año, para certificación orgánica, Comercio Justo y Sostenible	Has	700	610.2	87.1%	Al término del proyecto 610.2 Has se encuentran en Transición a la Agricultura Orgánica y son parte de la CA San Gabán.
5 catadores de cacao formados, al finalizar el proyecto	Cata-dores	5	5	100%	Se cuenta con catadores formados y capacitados. La Cooperativa Agraria San Gabán no ha definido aún el uso de estos expertos dentro de su estrategia comercial cooperativa.
90 TM de cacao (50% del total comercializado) se comercializará con certificación orgánica en los mercados especiales al 3er año	Tn	150	0	0%	El cacao acopiado por la Cooperativa fue vendida al mercado convencional mas no como cacao Orgánico.
En 2 mercados nuevos se ha comercializado la producción	Mercados	2	3	100%	La cooperativa ha articulado y comercializado a tres mercados un total de 35 Tm de cacao.
Volúmenes vendidos en total aumentan de 5 tn a 180 tn (3,500%)	tn	180	132	73%	Se alcanzó un total de 132 tn
COMPONENTE 04: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE INSERCIÓN A LOS MERCADOS ESPECIALES					

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Yeguia Gerente FONDOEMPLEO

Componentes / Indicadores	Unidad de Medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución (Supervisado)	Comentarios del Supervisor
50 agricultores capacitados en gestión de cooperativas y gestión social al 3er año del proyecto	Agricultores	50	50	100%	Se cuenta con 50 agricultores quienes están en la capacidad de poder dirigir los destinos de la Cooperativa Agraria San Gabán.
50 agricultores líderes aplican técnicas de gestión y comercial al 3er año	Agricultores	50	50	100%	Se cuenta con 50 agricultores quienes cuentan con la capacidad de negociar el cacao producido.
50 productores lideres formados para fortalecer con capacidad de decisión para fortalecer los niveles de organización	Agricultores	50	50	100%	Se cuenta con 50 Agricultores quienes cuentan con capacidades de tomar decisiones y cuentan con herramientas de fortalecimiento de su organización.
Se ha incrementado el número de socios de la Cooperativa Agraria San Gabán de 70 a 550	Socios	550	657	100%	La cooperativa actualmente cuenta con 657 socios activos, superior a la meta esperada.
Familias organizados en 25 comités de producción, con capacidad de acopio o comercialización	Comités	25	25	100%	Los 657 socios de la Cooperativa Agraria San Gabán están agrupados en 25 comités a lo largo de la cuenca Inambari.
TOTAL				86%	

4.3. Cuadro de Productos programados y alcanzados al finalizar el proyecto:

N°	Producto	Unidad de medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Supervisor
COMPONENTE 1: MANEJO ADECUADO DE PRÁCTICAS AGRÍCOLAS DE PLANTACIONES CACAOTERAS						
1.1	100 Has de cacao manejadas con tecnología media y con mejoras productivas al tercer año del proyecto	Ha	100	100	100%	
1.2	500 viveros familiares instalados para producir 1,200,000.00 plantones de cacao al tercer año del proyecto	Plantones	1,200,000	1,100,000	91.7%	
1.3	50000 plantones de especies forestales producidos en 500 viveros familiares al tercer año del proyecto	Plantones	50,000	45,000	90%	
1.4	1,000 Has nuevas instaladas en un sistema agroforestal de cacao y plátano con tecnología media al 3er año	Has	1000	815.18	81.5%	
1.5	La producción del cultivo de plátano asociado en sistema agroforestal será de 291,6 Tm al tercer año	Tm	291.6	404.59	100%	
1.6	360,000,00 plantones de cacao injertados al tercer año para 300 Ha de cacao	Injertos	360,000	290,731	80.8%	
1.7	1000 agricultores aplican las tecnologías de producción de sistemas agroforestales de cacao.	Agricultores	1000	836	83.6%	
COMPONENTE 02: ADECUADO MANEJO TÉCNICO DE COSECHA Y POST COSECHA DEL CACAO.						
2.1	Acopio de 180 TM de cacao y comercializados al final del proyecto	Tm	180	131.53	73.1%	
2.2	25 módulos familiares de cosecha y pos cosecha implementados y en funcionamiento al 3er año	Módulos	25	25	100%	
2.3	1,000 agricultores productores de cacao aplican las buenas prácticas de cosecha y pos-cosecha al 3er año	Agricultores	1000	836	83.6%	
2.4	2 almacenes implementados y funcionando con equipos para el acopio.	Almacenes	2	2	100%	
COMPONENTE 03: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.						
3.1	300 has de cacao certificadas de las 1,000 has instaladas al 3er año, con certificación Orgánica, Comercio Justo y Sostenible	Ha	300	46	15.3%	
3.2	700 has de cacao en proceso de certificación de las 1,000 has instaladas al 3er año, para certificación orgánica, Comercio Justo y Sostenible	Ha	700	610.2	87.2%	
3.3	5 catadores de cacao formados, al finalizar el proyecto para el control de calidad.	Catador	5	5	100%	
3.4	Comercialización de la producción de cacao en 2 mercados nuevos a través de AMAZONAS TRADING	Mercado	2	3	100%	
COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE INSERCIÓN A LOS MERCADOS ESPECIALES.						
4.1	50 productores lideres formados y con capacidad de decisión para fortalecer los niveles de organización de la Cooperativa.	Productor	50	50	100%	
4.2	50 agricultores líderes aplican técnicas de gestión y comercial al 3er año para la articulación comercial de cacao.	Agricultor	50	50	100%	
TOTAL					**89 %**	

Gestión de Proyectos
V°B°
H. Meza
Responsable de Proyectos Productivos
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
V°B°
F. Laguia
Gerente
FONDOEMPLEO

4.4. Cuadro de Actividades programadas y alcanzados al finalizar el proyecto:

	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta inicial Programada	Ejecutado	Avance ejecutado respecto a la meta total (supervisado)	Comentarios del gestor
1	**MEJORAR EL NIVEL TECNOLÓGICO EN LA PRODUCCIÓN DE CACAO**					
1.1	**Capacitación en manejo integral de plantaciones de cacao**					
1.1.1	Capacitación en manejo integral de plantaciones de cacao	Eventos	150	163	100%	
1.1.2	Capacitación a promotores locales y al personal técnico	Talleres	3	11	100%	
1.1.3	Elaboración de materiales de capacitación	Modulo	8	9	100%	
1.1.4	Elaboración de manual de producción tecnificada del cacao	Manual	1	1	100%	El manual fue elaborado pero su impresión no fue autorizada por FONDOEMPLEO
1.2	**Manejo adecuado de las plantaciones de cacao existentes**					
1.2.1	Renovación de las plantaciones de cacao existente	Hectáreas	100	52	52%	
1.2.2	Mantenimiento de las plantaciones de cacao existentes - año 2	Hectáreas	100	69	69%	
1.2.3	Mantenimiento de las plantaciones de cacao existentes - año 3	Hectáreas	100	100	100%	
	Asistencia técnica personalizada a los agricultores	Vistas	2200	2405	100%	
1.3	**Instalación y mantenimiento de plantaciones agroforestales de cacao**					
1.3.1	Instalación de viveros familiares para la producción de plantones	Viveros	500	1124	100%	
1.3.2	Instalación y manejo de sistemas agroforestales de cacao (incluye plátano-frijol forestal)	Hectáreas	1,000	815.18	82%	
1.3.3	Mantenimiento de sistemas agroforestales de cacao (incluye plátano-frijol-forestales) - año 2	Hectáreas	300	312.25	100%	
1.3.4	Mantenimiento de sistemas agroforestales de cacao (incluye plátano-frijol-forestales) - año 3	Hectáreas	800	815.18	100%	
1.3.5	Asistencia técnica personalizada para el asesoramiento de la instalación y manejo de cacao orgánico bajo sistemas agroforestales.	Visitas	3,300	3957	100%	
1.4	**Desarrollo de capacidades para la producción de insumos orgánicos**					
1.4.1	Capacitación en producción y manejo de abonos orgánicos para la producción ecológica de cacao.	Talleres	25.00	25	100%	
1.4.2	Instalación de módulos familiares de producción de abonos orgánicos con microorganismos	Módulos	25.00	28	100%	
1.4.3	Asistencia técnica personalizada en la producción y uso de abonos orgánicos para los sistemas agroforestales	Visitas	1,100.00	1278	100%	
1.4.4	Elaboración de boletines de abonos orgánicos	Boletín	1.00	1	100%	
1.5	**Demostración de tecnológicos de producción**					
1.5.1	Pasantías para conocer e intercambiar experiencias tecnológicas de organizaciones cacaoteras de éxito	Pasantías	3.00	2	67%	
2	**ADECUADO MANEJO TÉCNICO DE COSECHA Y POST COSECHA DEL CACAO**					
2.1	**Manejo de cosecha y poscosecha del cacao**					
2.1.1	Capacitación en cosecha selectiva de cacao y pos-cosecha	Taller	15	18	100%	
2.1.2	Instalación de módulos familiares de beneficio de cacao	Módulos	25	25	100%	
2.1.3	Instalación de módulos familiares de secado de cacao	Módulos	25	25	100%	
2.1.4	Asistencia técnica en cosecha y post cosecha de cacao	Visitas	2,200	2269	100%	
2.1.5	Elaboración de boletín de cosecha y post cosecha	Boletín	1	1	100%	
2.2	**Adecuado manejo de sistemas de beneficio de cacao**					
2.2.1	Acondicionamiento de centros de acopio de cacao	Centro de acopio	2	2	100%	
2.2.2	Implementación de equipamiento para control de calidad para el acopio	Kit	2	2	100%	
2.2.3	Implementación del sistema de acopio y comercialización del cacao	Estudio	1	1	100%	
2.2.4	Capacitación para la implementación del sistema de acopio y comercialización	Talleres	2	2	100%	
3	**FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.**					
3.1	**Mayor conocimiento de mercados y técnicas de comercialización**					
3.1.1	Elaboración del plan de negocio de la Cooperativa San	Plan de	1.00	4	100%	

Gestión de Proyectos VºBº H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta inicial Programada	Ejecutado	Avance ejecutado respecto a la meta total (supervisado)	Comentarios del gestor
	Gabán	negocio				
3.1.2	Capacitación en mercado y exportación del cacao a los mercados especiales	Talleres	4.00	2	100%	
3.1.3	Capacitación en buenas prácticas de manufactura del cacao	Talleres	2.00	1	100%	
3.1.4	Elaboración del Plan estratégico de la Cooperativa de San Gabán	Plan	1.00	4	100%	
3.2	**Mayor promoción de productos de cacao de calidad**					
3.2.1	Organización de concursos locales de cacao de calidad	Concurso	2.00	2	100%	
3.2.2	Participación en el concurso nacional del cacao de calidad	Concurso	2.00	2	100%	
3.2.3	Formación de catadores de cacao	Talleres	6.00	4	67%	
3.2.4	Elaboración de materiales de promoción institucional	Brochure/Gigantografia	3.00	4	100%	
3.2.5	Talleres para elaboración de subproductos de cacao	Talleres	2.00	2	100%	
3.3	**Certificación del cultivo de cacao**					
3.3.1	Capacitación en el proceso de certificación	Talleres	3.00	3	100%	
3.3.2	Implementación del sistema de control interno y trazabilidad	Consultoría	1.00	1	100%	
3.3.3	Implementación de las auditorías internas	Auditoria /Anual	2.00	2	100%	
3.3.4	Control de auditores externos	Auditoria /Anual	2.00	2	100%	
4	**FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE INSERCIÓN A LOS MERCADOS ESPECIALES.**					
4.1	**Mejorar el nivel de asociatividad de los agricultores cacaoteros**					
4.1.1	Capacitación en gestión organizacional y cooperativismo	Talleres	3.00	4	100%	
4.1.2	Implementación del plan de fortalecimiento del cooperativismo	Planes/ECA	25.00	25	100%	
4.1.3	Guía de la gestión organizativa y del cooperativismo	Módulos	7.00	7	100%	
4.1.4	Fortalecimiento en género en cada ECA	Talleres	3.00	3	100%	
4.2	**Formación de líderes para el fortalecimiento organizacional y gestión social**					
4.2.1	Formación de los promotores diligénciales en gestión organizativa y social	Cursos	8.00	8	100%	
4.2.2	Elaboración de manual de gestión organizativa y social	Manual	1.00	1	100%	
4.2.3	Participación a eventos regionales y nacionales organizados por APPCACAO	Viajes	3.00	6	100%	
6	**MANEJO DEL PROYECTO**					
6.1	**PERSONAL DEL PROYECTO**					
6.1.1	**Retribuciones al personal**					
6.1.1.1	Jefe de Proyecto	Serv. No Personales	36	36	100%	
6.1.1.2	Especialista Extensionista responsable Zona I (parte media)	Serv. No Personales	36	36	100%	
6.1.1.3	Especialista Extensionista responsable Zona II (parte baja)	Serv. No Personales	36	36	100%	
6.1.1.4	Responsable de Organización, Inserción de Mercados y Comercialización	Serv. No Personales	36	36	100%	
6.1.1.5	Asistente tecnico	Serv. No Personales	36	36	100%	
6.1.1.6	Técnico extensionista 1 Zona I (parte media)	Serv. No Personales	36	36	100%	
6.1.1.7	Técnico extensionista 2 Zona I (parte media)	Serv. No Personales	36	36	100%	
6.1.1.8	Técnico extensionista 3 Zona II (parte baja)	Serv. No Personales	36	36	100%	
6.1.1.9	Promotor para la gestión social y comercial Zona II	Serv. No Personales	36	36	100%	
6.1.1.10	Asistente administrativo en la sede del proyecto	Serv. No Personales	36	36	100%	
6.1.1.11	Técnico extensionista 6 Zona II (parte baja)	Serv. No Personales	36	36	100%	
6.1.1.12	Técnico extensionista 7 Zona II (parte baja)	Serv. No Personales	36	36	100%	
6.2	**EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO**					
6.2.1	**Equipos y bienes duraderos**					
6.2.1.1	Motos XR 125 Honda	Unidad	1	1	100%	

Gestión de Proyectos
VºBº
H. Meza
Responsable de Proyectos Productivos
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
VºBº
F. Legría
Gerente
FONDOEMPLEO

ACTIVIDAD		Unidad de Medida	Meta Inicial Programada	Ejecutado	Avance ejecutado respecto a la meta total (supervisado)	Comentarios del gestor
6.2.1.2	Moto CGL 125 Honda	Unidad	1	1	100%	
6.2.1.3	Computadoras	Unidad	1	1	100%	
6.2.1.4	Impresoras (1 a toner y 1 tinta a color)	Unidad	1	1	100%	
6.2.1.5	Equipos de comunicación	Unidad	1	1	100%	
6.2.1.6	Data display	Unidad	1	1	100%	
6.2.1.7	Cámara fotográfica	Unidad	2	2	100%	
6.2.1.8	Escritorios/Archivadores/mesas	Unidad	1	1	100%	
6.2.1.9	Mostrador	Unidad	1	1	100%	
6.2.1.10	Sillas	Unidad	1	1	100%	
6.2.1.11	Pizarra acrilica/sellos/stiker de inventario	Unidad	1	1	100%	
6.3	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**					
6.3.1	Combustible para vehículos	Galones/mes	36	36	100%	
6.3.2	Mantenimiento y reparación de motos	Mantenimiento periódico	6	6	100%	
6.3.3	Mantenimiento de equipos de oficina	Mantenimiento periódico	8	8	100%	
6.3.4	Supervisión interna del proyecto	Viajes	12	12	100%	
6.3.5	Seguros	Seguro anual	2	2	100%	
6.3.6	Materiales de Escritorio y Oficina	Mes	36	36	100%	
6.3.7	Gastos administrativos	Mes	36	36	100%	
6.4	**GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO**	**Mes**	**36**	**36**	**100%**	
6.5	**Línea de base y Evaluación de Impacto**	**Estudio**	**2**	**2**	**100%**	
6.6	**Imprevistos**	**Mes**	**36**	**36**	**100%**	
TOTAL					**96.67%**	

Gestión de Proyectos
VºBº
H. Meza
Responsable de Proyectos Productivos
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
VºBº
F. Leguía
Gerente
FONDOEMPLEO

B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES

I. *RESUMEN PRESUPUESTO APROBADO:*

FUENTE	S/.	%
FONDOEMPLEO	S/. 1,901,554.92	13.08%
Asociación Peruana de Productores de Cacao	S/. 75,629.00	0.52%
ADESMA	S/. 23,195.00	0.16%
Cooperativa Agraria San Gabán Ltda.	S/. 162,450.00	1.12%
Municipalidad Distrital de San Gabán	S/. 456,833.00	3.14%
Beneficiarios	S/. 11,914,695.21	81.98%
TOTAL	**S/. 14,534,357.13**	**100.00%**

1.1 Aporte FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
FONDOEMPLEO	S/. 1,901,554.92
Línea de base y Evaluación Final (4% del monto total)	S/. 66,404.03
Total a transferir	**S/. 1,835,150.89**

II. *MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO)*

COMPONENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Componente 1	467,633.58	437,156.53	93.48%	Ninguna
Componente 2	20,752.21	12,629.96	60.86%	Ninguna
Componente 3	78,658.50	100,166.31	127.34%	Ninguna
Componente 4	45,436.50	34,839.59	76.68%	Ninguna
Componente 6	1,222,670.10	1,239,186.82	101.35%	Ninguna
TOTAL	**1,835,150.89**	**1,823,979.21**	**99.39%**	

III. *CONTRAPARTIDAS*

FUENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO APROBADO	OBSERVACIONES
APP Cacao	75,629.00	24,794.44	32.78%	El 56% del presupuesto de esta fuente se planificó para financiar las actividades *de fortalecimiento organizacional y de inserción a los mercados* componentes 3 y 4 ejecutándose en un 10%. El resto de lo presupuestado en el componente 1 y 2 se cumplió de forma parcial alcanzando un 68% en promedio.
ADESMA	23,720.00	5,500.00	23.19%	El 82% del presupuesto se planificó para el *equipamiento del proyecto* (componente 6), pero sólo se ejecutó en un 29%. El resto de lo presupuestado en los componentes 1, 2 y 4 no se ejecutó.
CAC San Gabán	155,500.00	46,640.00	29.99%	Si bien se consideró el 71% del aporte en *instalación y mantenimiento de plantaciones e insumos*, se ejecutó en un 18%. El resto de lo presupuestado en los componentes 1 y 2 se ejecutó en promedio en un 58%.
Municipalidad Distrital de San Gabán	461,333.33	261,450.00	56.67%	Si bien se consideró el 75% del aporte en instalación y mantenimiento de plantaciones e insumos sólo se ejecutó en un 25%, sin embargo, el Municipio incrementó su contrapartida en personal para el proyecto.

Gestión de Proyectos VºBº H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

FUENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO APROBADO	OBSERVACIONES
BENEFICIARIOS	11,913,023.33	4,111,246.00	34.51%	El 99.9% del presupuesto se planificó a las actividades de Manejo adecuado de plantaciones Cacaoteras del Componente 1 y principalmente en Instalación y mantenimiento de plantaciones agroforestales de cacao, pero se ejecutó en un 35%. Pese a que hubo una mayor contribución de los beneficiarios a los otros componentes debido al monto este no afecto el promedio total.
TOTAL	**12.629.205,66**	**4.449.630,44**	**35.23%**	

IV. *RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL APORTE DE FONDOEMPLEO*

CONCEPTO	S/.
A. Total a transferir	1,835,150.89
B. Desembolsos	1,835,135.17
C. Otros Ingresos	2.93
D. Monto Ejecutado	1,823,979.21
E. Gastos por cierre de cuenta	24.55
F. Gastos Observados	4,320.89
Saldo (B+C-D-E+F)	**15.455,23**

El Manual de procedimientos Administrativos y Financieros del control de fondos asignados al proyecto señala lo siguiente:

Numeral 4.1. Sistema contable y presupuestal, sobre criterios para el registro de las operaciones originadas por el proyecto;

- literal e) "es responsabilidad de la institución velar que el presupuesto se ejecute conforme a los montos asignados para cada actividad o sub actividad y en los rubros específicos que se hayan aprobado".
- literal f) "Las ejecuciones de cada sub actividad del presupuesto (a excepción de las del Componente "Manejo del proyecto") pueden excederse hasta por un máximo del 5%",

Numeral 7.1. Gastos permitidos, "Todo gasto que no estuviera contemplado en el Convenio y del que no existiera un previo requerimiento por parte de la institución no será aceptado y deberá ser devuelto a la cuenta del proyecto".

Considerando lo anteriormente expuesto se observa que los siguientes gastos no han cumplido con los procedimientos establecidos:

1. Ejecución en sub actividades que exceden el 5%:

Código	Descripción	FONDO EMPLEO	POA III Programado	Total Ppto Ejecutado	% Ejecución	Ppto por ejecutar
1.3.5	Asistencia técnica personalizada	330.00	213.20	432.00	202.63%	-218.80
1.4.3	Asistencia técnica personalizada en la producción y uso de abonos orgánicos	110.00	132.60	420.00	316.74%	-287.40
3.1.2	Capacitación en mercado y exportación del cacao a los mercados especia	5,000.00	2,440.00	2,698.01	110.57%	-258.01
3.2.2	Participación en el concurso nacional del cacao de calidad	328.00	565.00	682.00	120.71%	-117.00
4.2.3	Participación a eventos regionales y nacionales organizados por APPCAC	16,200.00	3,197.60	3,492.00	109.21%	-294.40
	Total de ejecución mayor al 5% de la sub actividad					1,175.61

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Legía Gerente FONDOEMPLEO

2. Ejecución en el Componentes 6 que exceden el monto presupuestado:

Código	Descripcion	FONDO EMPLEO	POA III Programado	Total Ppto Ejecutado	% Ejecución	Ppto por ejecutar
6.1.1.2	Extensionista responsable Zona I (parte media)	122,500.00	25,200.00	27,800.00	110.32%	-2,600.00
6.1.1.3	Extensionista responsable Zona II (parte baja)	122,500.00	42,000.00	42,500.00	101.19%	-500.00
6.3.6	Materiales de oficina y escritorio	25,560.00	8,520.00	8,608.42	101.04%	-88.42
6.3.7	Gastos administrativos	-	5,400.00	6,421.95	118.93%	-1,021.95
6.4.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	132,808.06		137,128.95	103.25%	-4,320.89
	Total de ejecución mayor al programado en la sub actividad					8,531.26

Sin embargo, habiendo revisado la naturaleza de dichos gastos y observado que fueron destinados a las actividades ejecutadas por el proyecto no se consideraran como montos a devolver la mayoría de ellos.

En el caso de la partida 6.4.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS está se define como un porcentaje del 8% del costo directo del monto presupuestado y aprobado por FONDOEMPLEO por lo que no es posible el incremento del gasto en esta partida por lo que APPPCACAO deberá de devolver el monto observado es decir **S/. 4,320.89**.

El hecho que el Área de Gestión de Proyectos de FONDOEMPLEO no observe los demás gastos realizados a la fecha, no implica su aceptación porque estos pueden ser observados también durante el proceso de auditoría.

V. *DEVOLUCIÓN DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO*

A la fecha de presentación del informe de cierre, la institución ejecutora realizó el cierre de la cuenta bancaria del proyecto y si bien el saldo era de S/. 11,158.89, debido a que existieron gastos por concepto del cierre de cuenta por un valor de S/.24.55, devolvió un total de **S/.11,134.34** nuevos soles, según documento adjunto al presente informe. No considerando los gastos observados que ascienden a **S/.4,320.89**.

La devolución debe efectuarse mediante el sistema de recaudación de fondos del BBVA Banco Continental, en Oficina, por internet o Agentes Express – BBVA, indicando como Nombre de recaudo FONDOEMPLEO-DEVOLUCION PROYECT o Código de recaudo 4547. Al momento de realizar la operación se solicitará la Moneda (Indicar Soles), Monto, RUC, Razón Social y Código de Proyecto. Finalmente remitir con una carta deberá el sustento de dicho depósito.

Gestión de Proyectos
VºBº
H. Meza
Responsable de Proyectos Productivos
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
VºBº
F. Leguía
Gerente
FONDOEMPLEO

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

I. CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES

	NOMBRE DEL SUPERVISOR	INSTITUCION	N° DE MONITOREO / ENTREGABLE	PERIODO	CALIFICACION
1	Elard Ramírez Herrera	CEDEP	Primer informe de Monitoreo	28/05/2012 al 01/06/2012	Aprobado
2	Elard Ramírez Herrera	CEDEP	Segundo informe de Monitoreo	24/09/2012 al 28/09/2012	Aprobado
3	Elard Ramírez Herrera	CEDEP	Tercer informe de Monitoreo	28/01/2013 al 01/02/2013	Aprobado
4	Elard Ramírez Herrera	FONDOEMPLEO	Supervisión de primer entregable	18/08/2013 al 24/08/2013	Aprobado
5	William S. Ortiz Saravia	FONDOEMPLEO	Supervisión de segundo entregable	24/02/2014 al 28/02/2014	Aprobado
6	William S. Ortiz Saravia	FONDOEMPLEO	Supervisión de tercer entregable	26/05/2014 al 30/05/2014	Aprobado con Reservas
7	William S. Ortiz Saravia	FONDOEMPLEO	Supervisión de cuarto entregable	29/09/2014 al 03/10/2014	Aprobado

II. CONCLUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto ha conseguido cumplir con casi la totalidad de las actividades y de forma parcial con el avance de los productos. Respecto a la ejecución presupuestal, está dentro de lo esperado con respecto al monto financiado por FONDOEMPLEO, sin embargo, se alcanzó una baja ejecución respecto a las contrapartidas tal como se muestra a continuación:

% Avance acumulado en relación a la meta total del Proyecto		% Ejecución presupuestal acumulado en relación a la meta total del Proyecto	
Actividades %	Productos %	FONDOEMPLEO %	Contrapartidas %
97%	89%	99%	35%

Al término del proyecto y de acuerdo a las estimaciones de la última supervisión, un total de 836 productores han incrementado sus ingresos brutos anuales al tercer año. Al concluir el proyecto se han incrementado los ingresos brutos anuales por el sistema agroforestal cacao - plátano de 815 unidades productivas familiares, pasando de S/.750.00 sin proyecto a S/.5,600.00 con proyecto. El cálculo se hizo proporcional a lo establecido en la información existente y los hallazgos de la última supervisión.

Asimismo, Según las apreciaciones de la última supervisión de campo se han generado 96,995 nuevos jornales equivalentes a 359 nuevos empleos permanentes.

Se ha mejorado la productividad de cacao de 100 a 700 Kg/ha. Se ha llegado a determinar que los rendimientos en la zona de trabajo son de 700 Kg/ha, al tercer año de ejecutado el proyecto, con esa información llegamos a concluir que el rendimiento no supera los 700 Kg/ha, pues con los hallazgos de las supervisiones, se ha encontrado un manejo del cultivo adecuado en un 85% de áreas intervenidas.

En el componente relacionado a la gestión organizacional, se trabajó con la Cooperativa San Gabán en el equipamiento de almacenes, la entrega de módulos de pos cosecha y la concesión de oficinas para el equipo del proyecto con la municipalidad distrital de San Gabán.

Se llegó a incrementar el número de socios de 80 a 657, es decir, de los 736 beneficiarios, se ha trabajado con 657 socios, los mismos que tienen una mayor

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Loguia Gerente FONDOEMPLEO

articulación comercial con la cooperativa y van a ser asistidos permanentemente por los técnicos de campo de la Cooperativa. Según las palabras del regidor de la municipalidad de San Gabán el señor Eraclio Machaca Coaquira, la municipalidad se compromete a seguir asistiendo técnicamente con dos técnicos de campo, quienes estarán a disposición de la cooperativa.
En lo concerniente a la comercialización, se ha incrementado el valor de ventas de cacao de S/. 25 mil a S/. 920 mil de un total de 131.53 toneladas vendidas al mercado local y de exportación. De los cuales solo 86 toneladas, es decir 75% de total comercializado, han sido vendidas a mercados especiales de calidad. Si bien las ventas de la cooperativa han alcanzado cerca de 131.53 toneladas, el 90% de los beneficiarios del proyecto abastece a la cooperativa y el restante sigue trabajando con los intermediarios o comerciante de la zona, los cuales no exigen estándares de fermentación en el cacao. Podemos afirmar entonces que 86 toneladas han sido articuladas a la cooperativa por parte de los beneficiarios, los mismos que sí exigen un cacao fermentado y de calidad.
Por lo que se aprueba el proceso de cierre de las actividades del proyecto.

III. *APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD*

El análisis de la sostenibilidad se realiza considerando tres dimensiones la Ambiental, la social y la económica.

En relación a lo **ambiental**, la propuesta desarrollada por el proyecto se enmarca dentro de las buenas prácticas de manejo que se adaptan a las condiciones del valle de San Gabán permitiendo el desarrollo de una actividad cacaotera agroforestal moderna y sostenible, considerando que se encuentra en la zona de amortiguamiento e influencia del Parque Nacional Bahuaje Sonene.

En relación a lo **social**, la sostenibilidad del proyecto está basada en el fortalecimiento de la Cooperativa Agraria San Gabán, quienes están en pleno crecimiento, aunque aún no cuenta con infraestructura propia. Son 567 socios con los cuales se ha trabajado en el proyecto y quienes vienen cumpliendo con entregar su producción a la cooperativa y recibiendo asistencia técnica por parte de la misma. Este número de socios también ya viene certificándose orgánicamente para vender a mercados especiales y de calidad. La Cooperativa debe formar en el corto plazo parte fundamental en el proceso de ampliar su ámbito de trabajo y cubrir a los beneficiarios que aún no forman parte de la cooperativa.
A fin de poder continuar con los trabajos de ampliación de las áreas de cacao, es preciso que la Cooperativa asuma el reto de monitorear y mantener las áreas sembradas y asistir a los beneficiarios para que puedan instalar nuevas áreas. Considerando que existen aún plantas en vivero con capacidad de ser instaladas hasta para 1,500 hectáreas.

En relación a lo **económico**, el Perú ha ido avanzando en el mercado internacional del cacao y aunque su producción no es significativa en comparación con el total mundial, nuestro país se ha convertido ya en el segundo exportador de cacao orgánico especial y de calidad a nivel mundial. Un hecho por destacar es que el 80% de la exportación de cacao corresponde a cacao en grano, los principales mercados de destino de las exportaciones de cacao son Estados Unidos y la Unión Europea (Holanda, Alemania, Bélgica e Italia). Por ello se observa que los ingresos por la venta de cacao han ido incrementándose en los últimos años, así como el precio en chacra por lo que se tiene una buena perspectiva de esta actividad económica a mediano plazo.

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Legoia Gerente FONDOEMPLEO

Con la Cooperativa se ha logrado articular 86 toneladas de cacao producidas en el proyecto y teniendo en cuenta las 815 hectáreas nuevas instaladas con el proyecto, se espera que en dos años más esta producción pueda incrementarse a 600 toneladas.

IV. *TRANSFERENCIA DE BIENES*

Con carta 97-2015/APPCACAO-GERENCIA del 22 de octubre 2015 la Institución Ejecutora APPCACAO envió la lista de los bienes adquiridos y que quedarán en su poder al concluir el proyecto, además a través de la misma, APPCACAO se compromete a seguir destinándolos para los fines que fueron adquiridos, orientándolos a los beneficiarios del proyecto. Se adjunta Carta firmada por la GERENCIA de APPCACAO.

Gestión de Proyectos
V°B°
H. Meza
Responsable de Proyectos Productivos
FONDOEMPLEO

Herless Meza Coronado
Responsable de Proyectos Productivos
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
V°B°
F. Leguía
Gerente
FONDOEMPLEO

DI - 4597 - 2015

APPCACAO

Asociación Peruana de Productores de Cacao

RELACIONES INSTITUCIONALES Y GESTIÓN DOCUMENTARIA
FONDOEMPLEO
22 OCT 2015
RECIBIDO
Hora 11:15

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Lima, 15 de Octubre del 2015

CARTA Nº 97– 2015 / APPCACAO - GERENCIA

Señor:
HERLESS A. MEZA CORONADO
Responsable de Proyectos Productivos
FONDOEMPLEO
Presente.-

ASUNTO: ACTA DE TRANSFERENCIA DE BIENES DEL PROYECTO C-10-31 SAN GABAN – PUNO.

De mi especial consideración.

Reciba un cordial saludo del Consejo Directivo de la Asociación Peruana de Productores de Cacao – APPCACAO.

Por medio de la presente, dejo constancia de que los bienes obtenidos en el PROYECTO C-10-31 "DESARROLLO COMPETITIVO DE LA ACTIVIDAD CACAOTERA EN EL VALLE DE SAN GABAN – PUNO" entre FONDOEMPLEO Y LA ASOCIACION PERUANA DE PRODUCTORES DE CACAO, se quedarán en APPCACAO y serán utilizados en los demás proyectos que se ejecuten en beneficio de las Organizaciones socias.

Adjunto los siguientes documentos:

- ACTA DE INVENTARIO

Sin otro particular, agradezco anticipadamente la atención a la presente para los fines pertinentes.

Adjunto inventario de bienes obtenidos en el PROYECTO C-12-40

Cordialmente,

APP CACAO
ASOCIACION PERUANA DE PRODUCTORES DE CACAO
Ing. LUIS MENDOZA AGUILAR
GERENTE

Jr. Carlos Alayza y Roel 2112 - Dpto M, Piso 3 – Lince – Lima
Teléfono: 01- 4727988
Web: www.appcacao.org

Activos Fijos

Adquiridos con fondo de FondoEmpleo

Equipos de transporte

Código	Descripción	Serie	Fecha de Adquisición	LUGAR DE COMPRA	Costo de Adquisición (A)	Asignación Presupuestal	Ubicación del Bien	OBSERVACIÓN
1	Motocicleta modelo XR125L HONDA	LTMJD19A5C5313907	07/04/2012	JULIACA	6,400.00	6.2.1.1	San Gabán	CONSERVADO
2	Motocicleta modelo XR125L HONDA	LTMJD19A6C5313964	07/04/2012	JULIACA	6,400.00	6.2.1.1	San Gabán	CONSERVADO
3	Motocicleta modelo XR125L HONDA	LTMJD19AXC5313935	07/04/2012	JULIACA	6,400.00	6.2.1.1	San Gabán	CONSERVADO
4	Motocicleta modelo XR125L HONDA	LTMJD19A7C5314024	07/04/2012	JULIACA	6,400.00	6.2.1.1	San Gabán	CONSERVADO
5	Motocicleta modelo XR125L HONDA	LTMJD19A1C5313936	07/04/2012	JULIACA	6,400.00	6.2.1.1	San Gabán	CONSERVADO
6	Motocicleta modelo XR125L HONDA	LTMJD19A5C5313938	07/04/2012	JULIACA	6,400.00	6.2.1.1	San Gabán	CONSERVADO
7	Motocicleta modelo XR125L HONDA	LTMJD19AXC5313918	07/04/2012	JULIACA	6,400.00	6.2.1.1	San Gabán	CONSERVADO
8	Motocicleta modelo CGL 125 HONDA	LWBPCJ1F0C1021773	15/04/2013	JULIACA	3,495.00	6.2.1.1	San Gabán	CONSERVADO
9	Motocicleta modelo CGL 125 HONDA	LWBPCJ1F5D1007921	15/04/2013	JULIACA	3,495.00	6.2.1.1	San Gabán	CONSERVADO

muebles y enseres

Código	Descripción	Serie	Fecha de Adquisición	LUGAR DE COMPRA	Costo de Adquisición (A)	Asignación Presupuestal	Ubicación del Bien	OBSERVACIÓN
10	24 unidades de sillas	-	16/04/2012	JULIACA	500.00	6.2.1.10	San Gabán	CONSERVADO
11	04 ARCHIVADORES Y 04 ANAQUELES	-	15/05/2012	JULIACA	840.00	6.2.1.9	San Gabán	CONSERVADO
12	04 ESCRITORIOS DE 04 GABETAS DE ANCHO	-	15/05/2012	JULIACA	900.00	6.2.1.8	San Gabán	CONSERVADO
13	04 SILLAS TAPIZADAS	-	15/05/2012	JULIACA	320.00	6.2.1.10	San Gabán	CONSERVADO
14	01 mesa de madera	-	15/05/2012	JULIACA	560.00	6.2.1.8	San Gabán	CONSERVADO
15	Enseres de cocina	-	16/06/2012	JULIACA	466.00	3.2.5.2	San Gabán	CONSERVADO
16	cocina industrial	-	20/06/2012	JULIACA	350.00	3.2.5.2	San Gabán	CONSERVADO
17	Balón de gas y valvulas	-	20/06/2012	JULIACA	149.00	3.2.5.2	San Gabán	CONSERVADO
18	02 ventiladores	-	31/01/2013	JULIACA	270.00	6.3.6.1	San Gabán	CONSERVADO
19	Estante de cedro	-	30/11/2013	JULIACA	210.00	6.2.1.10	San Gabán	CONSERVADO
20	Estante de cedro	-	30/11/2013	JULIACA	170.00	6.2.1.10	San Gabán	CONSERVADO
21	01 escritorio de melamine	-	30/11/2013	JULIACA	180.00	6.2.1.8	San Gabán	CONSERVADO
22	01 silla presidencial	-	30/11/2013	JULIACA	340.00	6.2.1.10	San Gabán	CONSERVADO

equipos de cómputo

Código	Descripción	Serie	Fecha de Adquisición	LUGAR DE COMPRA	Costo de Adquisición (A)	Asignación Presupuestal	Ubicación del Bien	OBSERVACIÓN
23	01 laptop TOSHIBA	L755-55167	07/05/2012	LIMA	2,480.00	6.2.1.3	San Gabán	CONSERVADO
24	02 equipos de cómputo SAMSUM	-	07/05/2012	LIMA	4,150.00	6.2.1.3	San Gabán	CONSERVADO
25	01 Multifuncional HP Laserjet pro	M1536 DNF	07/08/2012	LIMA	1,358.20	6.2.1.4	San Gabán	CONSERVADO
26	01 laptop TOSHIBA SATELITAL C845-SP 4143SC	2D124987C	15/04/2013	JULIACA	1,800.00	6.2.1.3	San Gabán	CONSERVADO

otros equipos

Código	Descripción	Serie	Fecha de Adquisición	LUGAR DE COMPRA	Costo de Adquisición (A)	Asignación Presupuestal	Ubicación del Bien	OBSERVACIÓN
27	01 proyector multimedia EPSON	512 2800 L	07/05/2012	LIMA	1,724.00	6.2.1.6	San Gabán	CONSERVADO
28	01 cámara fotográfica Lumix de panasonic	-	14/07/2012	MADRE DE DIOS	800.00	6.1.1.9	San Gabán	CONSERVADO
29	02 GPS GARMIN	-	24/10/2012	TINGO MARIA	2,500.00	3.3.2.1	San Gabán	CONSERVADO
30	01 ecran con tripo de Modelo KPS	101BKLIP	19/02/2013	LIMA	190.00	1.1.2.3	San Gabán	CONSERVADO
31	02 mause genuius usb retractil	-	18/05/2013	JULIACA	50.00	6.3.3.1	San Gabán	CONSERVADO
32	01 mause genius usb retractil	-	18/05/2013	JULIACA	20.00	6.3.3.1	San Gabán	CONSERVADO
33	01 mause avatec cms retractil	-	18/05/2013	JULIACA	25.00	6.3.3.1	San Gabán	CONSERVADO
34	02 pad de mause micronic circular	-	18/05/2013	JULIACA	10.00	6.3.3.1	San Gabán	CONSERVADO
35	01 placa asrock G41mM-V53	-	18/05/2013	JULIACA	200.00	6.3.3.1	San Gabán	CONSERVADO
36	01 memoria 4gb	-	18/05/2013	JULIACA	120.00	6.3.3.1	San Gabán	CONSERVADO
37	01 mause Avatec	-	03/06/2013	JULIACA	25.00	6.3.6.1	San Gabán	CONSERVADO
38	01 teclado numérico mcironich	-	03/06/2013	JULIACA	25.00	6.3.6.1	San Gabán	CONSERVADO
39	01 licuadoara THOMAS	-	28/06/2013	JULIACA	259.00	3.2.5.2	San Gabán	CONSERVADO
40	01 mause micronich	-	09/09/2013	JULIACA	25.00	6.3.6.1	San Gabán	CONSERVADO
41	01 mause genius	-	09/09/2013	JULIACA	55.00	6.3.6.1	San Gabán	CONSERVADO
42	01 UPS	-	30/11/2013	JULIACA	155.00	6.3.6.1	San Gabán	CONSERVADO

ACTA DE INVENTARIO

El día 30 de Enero del año 2015 a las 10:00 a.m., se reunieron en la oficina asignada para el proyecto C10-31 "Desarrollo Competitivo de la Actividad Cacaotera en el Valle de San Gabán – Puno" el Sr. Alejandro Ccallo Flores, Jefe del Proyecto y la Asistente Administrativa Srta. Hilda Beatriz Perez Sucasaca para realizar el Inventario Físico de los bienes adquiridos en el marco del Proyecto.

Dando Conformidad de los bienes encontrados, ambos firman dicha acta.

APPCACAO
ASOCIACION PERUANA DE PRODUCTORES DE CACAO
PROYECTO:DESARROLLO COMPETITIVO DE LA ACTIVIDAD CACAOTERA EN EL VALLE DE SAN GABAN
Ing. ALEJANDRO CCALLLO FLORES
JEFE DE PROYECTO

APPCACAO
PROYECTO DESARROLLO COMPETITIVO DE LA ACTIVIDAD CACAOTERA EN EL VALLE SAN GABAN
Hilda Beatriz Perez Sucasaca
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Banco de Crédito BCP

Código

191-1989782-0-06

Sr.(s)

ASOCIACION PERUANA DE PRODUCTORES
JR.CARLOS ALAYZA Y ROEL.
LINCE-LIMA
LIMA-14 (FCAXBC)000 88888

Fecha

27/02/20[illegible]

Nota de

CARGO
DF./193000-8LEF-S40329

Nº Oper

2486[illegible]

Sírvase tomar nota de que en la fecha y por el motivo explicado, hemos registrado en su Cuenta Corriente el siguiente importe.

Importe

MONTO CARGADO: S/.*****11,134.34

Concepto

CIERRE DE CUENTA: 13.VOLUNTAD PROPIA

INT. DEUDORES:	S/.**********0.00
INT. ACREEDORES:	S/.**********0.00
PORTES POR ENVIO EDO. CTA.:	S/.**********0.00
COMISION MANTEN. CTA.:	S/.**********24.00
COMISION PENDIENTE:	S/.**********0.00
COBRO DE ITF:	S/.**********0.55

Atentamente

Este comprobante no será válido si presenta enmendaduras en la fecha, nombre o importe.

USPP 416/CPP. 000350 (M X 100 X 2) 08/03 crotto s.a.

BCP

38450535 0

Cliente

Cliente

Depósito en Cuenta ☐ Corriente ☐ Ahorros ☐ Maestra ☐ Plazo | **Moneda** ☐ MN ☐ ME | **Código de Cuenta** 193112739 6028

Código del girador	Nº del cheque	Banco	Importe
		BCP	11 134 34

Efectivo | Cheques | Cant. de cheques

Titular FONDO EMPLEO

Depositante

Fecha | Firma

no escribir ni firmar debajo de esta línea

Esta papeleta de depósito se rige por las condiciones del reverso

⑈38450535⑈ 200

SUFP-1-FUE-L-1000300.04.2014©ICDTA S.A.

BCP

38450535 0

Cliente

Cliente

Depósito en Cuenta ☐ Corriente ☐ Ahorros ☐ Maestra ☐ Plazo | **Moneda** ☐ MN ☐ ME | **Código de Cuenta** 193112739 6028

Código del girador	Nº del cheque	Banco	Importe
		BCP	11 134 34

Efectivo | Cheques | Cant. de cheques

Titular FONDO EMPLEO

Depositante

Fecha | Firma

no escribir ni firmar debajo de esta línea

Esta papeleta de depósito se rige por las condiciones del reverso

SUFP-1-FUE-L-1000300.04.2014©ICDTA S.A.