FONDOEMPLEO

Carta Nº690/ GP-FE-2015

Lima, 19 de octubre del 2015

Señor:
JORGE PEREA VALENCIA
Director Ejecutivo (i)
Servicios Educativos Promoción y Apoyo Rural- SEPAR
Presente.-

Asunto: Remisión Informe de Cierre Proyecto C-11-05.

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarle y remitirle el Informe de cierre del Proyecto C-11-05 "Incremento de oferta agrícola de calidad del corredor económico Quinua - Pacaycasa, provincia Huamanga, región Ayacucho" ejecutado por SEPAR, con fecha de inicio del 01 de agosto del 2012 y cuya fecha de término fue el 31 de julio del 2015.

Al respecto, habiéndose cumplido con la entrega del Informe Final del Proyecto y en base a la revisión de la información presentada a nivel técnico y de la información disponible respecto a la ejecución presupuestal, se ha elaborado el presente Informe para su conocimiento.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Gestión de Proyectos
V°B°
H. Meza
Responsable de Proyectos Productivos
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
V°B°
J. Valdivia
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

Freddy Leguia Ortiz
Gerente de Gestion de Proyectos
FONDOEMPLEO

FLO/jevg

Adj. Informe de cierre técnico del proyecto C-11-05
Cc: Planeamiento y evaluación
Auditoría y control

FONDOEMPLEO

INFORME DE CIERRE

PROYECTO: "INCREMENTO DE OFERTA AGRÍCOLA DE CALIDAD DEL CORREDOR ECONÓMICO QUINUA-PACAYCASA, PROVINCIA HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO"

CÓDIGO: C – 11-05

Gestión de Proyectos
V°B°
H. Meza
Responsable de Proyectos Productivos
FONDOEMPLEO

John Edgar Valdivia García
Gestor de Proyectos

Gestión de Proyectos
V°B°
J. Valdivia
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

Setiembre, 2015

INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

A.- ASPECTOS TÉCNICOS

I. INFORMACIÓN GENERAL

Código del proyecto:	C-11-05	Concurso	Décimo primer	Fecha:	30 setiembre 2015
Título del proyecto:	" Incremento de Oferta Agrícola de Calidad del Corredor Económico Quinua-Pacaycasa, Provincia Huamanga, Región Ayacucho".				
Ubicación:	Departamento	Ayacucho	Provincia (s)	Huamanga	
	Distrito(s)	Quinua y Pacaycasa			
Institución Ejecutora:	Servicios Educativos Promoción Rural y Apoyo - SEPAR				
Población Objetivo	1,000 beneficiarios				
Propósito (Objetivo Central)	Incrementar la oferta de productos agrícolas de calidad para cadenas de valor orientados al mercado en el corredor económico de Quinua y Pacaycasa de la Provincia de Huamanga, Región Ayacucho				
Nombre del encargado de la Supervisión:	Alberto Pérez Martel		Cargo	Supervisor Externo	
Nombre del Gestor Responsable:	John Valdivia García		Cargo	Gestor de Proyectos	
Fecha de inicio	01 de Agosto del 2012		Fecha de término	31 de Julio del 2015	
Ampliación:	---		Duración:	36 meses	

II. ANTECEDENTES

La región Ayacucho se encuentra situada en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes a una altitud de 2746 msnm y se caracteriza por su clima agradable, templado y seco, con brillo solar todo el año. Climatológicamente, Ayacucho está ubicada en la región quechua, esta región se caracteriza por tener quebradas amplias con fondos planos. El clima es templado y seco, con una temperatura promedio de 17.5 °C y una humedad relativa promedio de 56%. Puede considerársele como valle a mediana altura; en cuanto a la humedad es considerada como zona semiárida. La temporada de lluvias se da entre noviembre y marzo.

Desde el punto de vista ecológico corresponde a la formación vegetal denominada «Bosque seco montano bajo dentro del sistema de clasificación de zonas de vida de Holdridge. La cuenca no es muy amplia, está limitada por los contrafuertes de los Andes, cuyos cerros rodean la ciudad y son de baja altura: el cerro La Picota al oeste y el cerro Acuchimay al sur. En estas condiciones de topografía se dan la irradiación, la formación de nubes y lluvias, que en conjunto forman el clima de Ayacucho.

El proyecto se desarrolló en el distrito de Quinua y Pacaycasa, que se caracteriza por tener una población mayormente agricultora, por su clima produce casi todo tipo de productos de pan llevar , el proyecto Incremento de Oferta Agrícola de Calidad del Corredor Económico Quinua-Pacaycasa, Provincia Huamanga, Región Ayacucho se generó como una alternativa para enfrentar la pobreza que afrontan las familias rurales que residen. Los ingresos familiares promedio, según el proyecto, ascienden a S/. 146.60 soles mensuales en Quinua y 159.70 en Pacaycasa. Su población, es principalmente rural (62%en Quinua y 55% en Pacaycasa).

Gestión de Proyectos FONDOEMPLEO VºBº H. Meza Responsable de Proyectos Productivos

Gestión de Proyectos FONDOEMPLEO VºBº J. Valdivia Gestor de Proyectos

El proyecto busca mejorar a través de la producción de palto, papa, maíz amiláceo y arveja, la seguridad alimentaria local, la generación de ingresos y empleo, para combatir la pobreza y lograr mejorar la calidad de vida de las familias rurales.

III. SINTESIS DEL PROYECTO

El proyecto tenia como fin: Contribuir al incremento de puestos de trabajo y fuentes de ingreso familiar en los distritos de Quinua y Pacaycasa, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho, a través de los siguientes indicadores,

- Generación de 224 puestos de trabajo permanentes adicionales en actividades agrícolas en los distritos de Quinua y Pacaycasa, al primer año de finalizado el proyecto.
- 700 pequeños productores/as de los distritos de Quinua y Pacaycasa mantienen sostenidamente el incremento del ingreso mensual familiar de S/. 153.15 a S/. 497.28 al primer año de finalizado del proyecto,
- 700 pequeños productores/as capacitados/as de los distritos de Quinua y Pacaycasa, aplican los conocimientos adquiridos al primer año de finalizado el proyecto

3.1 <u>Indicadores de Propósito:</u> Incrementar la oferta de productos agrícolas de calidad para cadenas de valor orientados al mercado en el corredor económico de Quinua y Pacaycasa de la Provincia de Huamanga, Región Ayacucho

- 1000 pequeños productores/as de los distritos de Quinua y Pacaycasa capacitados en producción de cultivos (400 en palta, 1000 en haba, 1000 en papa y 1000 en maíz).
- 1000 pequeños productores/as de los distritos de Quinua y Pacaycasa incrementan sus ingresos de S/. 153.15 a S/. 497.28 al finalizar el proyecto,
- Incremento de 88,939 jornales en las diversas actividades agrícolas para la producción de papa, maíz, haba y palto en los distritos de Quinua y Pacaycasa, durante la ejecución del proyecto.
- Incremento de oferta de papa de buena calidad a mercado competitivo regional de 875 toneladas a 8,500 toneladas al tercer año del proyecto.
- Incremento de oferta de maíz de buena calidad a mercado competitivo regional de 90 toneladas a 860 toneladas al tercer año del proyecto.
- Incremento de oferta de haba en verde de buena calidad a empresas exportadoras de 382.38 toneladas a 4,210.38 toneladas al tercer año del proyecto.
- Incremento de oferta de palta de buena calidad a empresas exportadoras de 8.78 toneladas a 517 toneladas al tercer año del proyecto

3.2 <u>Indicadores de Resultados:</u>

Componente 1. Asociatividad productiva en torno a una canasta de productos agrícolas (papa, maíz, haba y palta).

- 1000 productores agropecuarios (500 varones y 500 mujeres) producen y comercializan en forma asociativa desde el primer año del proyecto

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° J. Valdivia Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Componente 2: **Mejoramiento de la calidad de semilla de la canasta de productos agrícolas**

- 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) adquieren y manejan semilla de calidad de papa, maíz y habas y plantones de palto al octavo mes del segundo año del proyecto.
- 400 productores (200 varones y 200 mujeres) manejan técnicamente viveros familiares para la producción de plantones de palto de buena calidad al finalizar el primer año del proyecto.
- 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) almacenan adecuadamente 1000 kilos de semilla de papa, 50 kilos de semilla de maíz y 50 kilos de haba.
- 400 productores (200 varones y 200 mujeres) producen adecuadamente 100 plantones de palto

Componente 3: **Manejo técnico de la canasta de cultivos agrícolas**

- 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) incrementan su rendimiento en el cultivo de papa de 10 tn a 25 tn al tercer año del proyecto.
- 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) incrementan su rendimiento en el cultivo de maíz de 1.0 tn a 2.5 tn al tercer año del proyecto.
- 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) incrementan su rendimiento en el cultivo de haba de 3.5 tn a 12 tn al tercer año del proyecto.
- 400 productores (200 varones y 200 mujeres) incrementan su rendimiento en el cultivo de palto de 4.0 tn a 10 tn a partir del quinto año.

Componente 4: Manejo oportuno y apropiado de cosecha y post cosecha de la canasta de productivos agrícolas

- 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) cosechan; seleccionan y clasifican tubérculos de papa, mazorcas de maíz, vainas de haba, según exigencias del mercado, al segundo año del proyecto.
- 400 productores (200 varones y 200 mujeres) cosechan; seleccionan y clasifican según exigencias de empresas agro- exportadoras, al segundo año del proyecto.
- 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) presentan al mercado papa, maíz y haba en sacos nuevos de 50 kilos, al segundo año del proyecto.
- 400 productores (200 varones y 200 mujeres) presentan a empresas agro-exportadoras palta en jabas de 20 kilos, al tercer año del proyecto.

Componente 5: Manejo oportuno y apropiado de cosecha y post cosecha de la canasta de productivos agrícolas

- 25 asociaciones obtienen vía internet información tecnológica y comercial, al tercer año del proyecto.
- Comercialización al mercado de 8500 toneladas de papa, al tercer año del proyecto.
- Comercialización al mercado de 860 toneladas de maíz amiláceo seco, al tercer año del proyecto.
- Comercialización de 4210 toneladas de habas en verde a empresas agro-exportadoras, al tercer año del proyecto.
- Comercialización de 517 toneladas de palta a empresas agro-exportadoras, al tercer año del proyecto.

Gestión de Proyectos FONDOEMPLEO V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos FONDOEMPLEO V°B° J. Valdivia Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

IV. LOGROS DEL PROYECTO

El fin del proyecto fue: Contribuir al incremento de puestos de trabajo y fuentes de ingreso familiar en los distritos de Quinua y Pacaycasa, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho. Bajo los siguientes indicadores

- **Generación de 224 puestos de trabajo permanentes adicionales en actividades agrícolas en los distritos de Quinua y Pacaycasa, al primer año de finalizado el proyecto**.
  Se ha logrado alcanzar al finalizar el proyecto un total de 376 empleos permanentes adicionales en actividades agrícolas en los distritos de Quinua y Pacaycasa.

- **700 pequeños productores/as de los distritos de Quinua y Pacaycasa mantienen sostenidamente el incremento del ingreso mensual familiar de S/. 153.15 a S/. 497.28 al primer año de finalizado del proyecto.**
  Se ha logrado alcanzar al finalizar el proyecto que 706 productores y productoras de los cultivos mencionados logren incrementar sus ingreso mensual familiar de S/. 153.15 a S/. 600.00.

- **700 pequeños productores/as capacitados/as de los distritos de Quinua y Pacaycasa, aplican los conocimientos adquiridos al primer año de finalizado el proyecto.**
  Se ha logrado alcanzar al finalizar el proyecto que 706 Productores hayan sido capacitados/as de los distritos de Quinua y Pacaycasa, aplican los conocimientos adquiridos (buena elección del terreno profundidad, textura, pH y estructura) realizan la preparación del terreno con la finalidad reducir la población de plagas y enfermedades. Utilizan materia orgánica descompuesta, para mejorar la calidad del suelo y uso adecuado de fertilizantes como urea, fosfato di amónico y cloruro de potasio a una dosis de 164-184-120 de N-P-K, utilizan semilla de buena calidad y/o certificado que garantiza la sanidad y oportuno tratamiento de la semilla contra las enfermedades.

Gestión de Proyectos FONDOEMPLEO V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos FONDOEMPLEO V°B° J. Valdivia Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

4.1 Indicadores de propósito

Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios
1000 pequeños productores/as de los distritos de Quinua y Pacaycasa capacitados en producción de cultivos (400 en palta, 1000 en haba, 1000 en papa y 1000 en maíz	Se ha logrado 706 productores/as capacitados	70.60	Han mejorado el conocimiento técnico en producción de semillas de papa, maíz, haba y palto: siembra, abonamiento, labores culturales y cosecha.
1000 pequeños productores/as de los distritos de Quinua y Pacaycasa incrementan sus ingresos de S/. 153.15 a S/. 497.28 al finalizar el proyecto,	Se ha logrado que 706 productores/as incrementan sus ingresos de S/.153.15 a S/. 600.00	120.65	Con el incremento de áreas en producción con rendimientos promedio de 25,000kg/ha en papa, 2,500kg/ha en maíz, 12,000kg/ha en haba y palta.
Incremento de 88,939 jornales en las diversas actividades agrícolas para la producción de papa, maíz, haba y palto en los distritos de Quinua y Pacaycasa, durante la ejecución del proyecto.	Se ha logrado Incremento de 101,748.65 el incremento de jornales	114.40	Se ha logrado el incremento de jornales en papa, maíz, haba y palta con certificación orgánica.
Incremento de oferta de papa de buena calidad a mercado competitivo regional de 875 toneladas a 8,500 toneladas al tercer año del proyecto.	Se ha logrado incremento de oferta de papa 7,930.56 toneladas	93.29	En este indicador, por las nuevas prácticas introducidas de manejo de cultivo, la capacitación, y asistencia técnica se logró que los productores/as incrementen su producción
Incremento de oferta de maíz de buena calidad a mercado competitivo regional de 90 toneladas a 860 toneladas al tercer año del proyecto.	Se la logrado el incrementado a 1,296.66 toneladas	150.77	Por las nuevas prácticas introducidas de manejo de cultivo en la capacitación y asistencia técnica
Incremento de oferta de haba en verde de buena calidad a empresas exportadoras de 382.38 toneladas a 4,210.38 toneladas al tercer año del proyecto.	Se la logrado el incremento de la oferta de haba a 5,878.41 toneladas	139.62	Por las nuevas prácticas introducidas de manejo de cultivo en la capacitación y asistencia técnica
Incremento de oferta de palta de buena calidad a empresas exportadoras de 8.78 toneladas a 517 toneladas al tercer año del proyecto	A la fecha se tiene un avance de 3.17 toneladas	0.61	Se consideraron 517 Toneladas de producción de 50 ha instaladas con el proyecto, sin embargo, estas se sembraron entre el 2do y 3er año año de ejecución del proyecto y alcanzaran su máxima producción en el 5to año.

Gestión de Proyectos FONDOEMPLEO V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos FONDOEMPLEO V°B° J. Valdivia Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

4.2 Resultados alcanzados al finalizar el proyecto

Componente	Indicadores	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
Componente 1	• **Indicador 1.** 1000 productores agropecuarios (500 varones y 500 mujeres) producen y comercializan en forma asociativa desde el primer año del proyecto.	1000	706	70.6	706 productores agropecuarios (339 varones y 367 mujeres) producen y comercializan en forma asociativa desde el primer año del proyecto.
Componente 2	• **Indicador 2.1.** 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) adquieren y manejan semilla de calidad de papa, maíz y habas y plantones de palto al octavo mes del segundo año del proyecto.	1000	706	70.6	706 productores agropecuarios (339 varones y 367 mujeres) adquieren y manejan semilla de calidad de papa, maíz y habas y plantones de palto
	• **Indicador 2.2.** 400 productores (200 varones y 200 mujeres) manejan técnicamente viveros familiares para la producción de plantones de palto de buena calidad al finalizar el primer año del proyecto	400	269	67.25	269 productores (146 varones y 123 mujeres) manejan técnicamente viveros familiares para la producción de plantones de palto de buena calidad al finalizar el primer año del proyecto
	• **Indicador 2.3.** 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) almacenan adecuadamente 1000 kilos de semilla de papa, 50 kilos de semilla de maíz y 50 kilos de haba.	1000	706	70.6	706 productores agropecuarios (339 varones y 367 mujeres) almacenan adecuadamente 1000 kilos de semilla de papa, 50 kilos de semilla de maíz y 50 kilos de haba.
	• **Indicador 2.4.** 400 productores (200 varones y 200 mujeres) producen adecuadamente 100 plantones de palto.	400	269	67.25	269 productores (146 varones y 123 mujeres) producen adecuadamente 100 plantones de palto.
Componente 3	• **Indicador 3.1.** 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) incrementan su rendimiento en el cultivo de papa de 10 tn a 25 tn al tercer año del proyecto.	1000	706	70.6	De acuerdo a los registros llevados por los productores/as, 706 personas registraron haber incrementado su rendimiento en el cultivo de papa de 10 tn a 25 tn al tercer año del proyecto
	• **Indicador 3.2** 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) incrementan su rendimiento en el cultivo de maíz de 1.0 tn a 2.5 tn al tercer año del proyecto.	1000	706	70.6	De acuerdo a los registros llevados por los productores/as, 706 personas registraron haber incrementado su rendimiento en el cultivo de maíz de 1.0 tn a 2.5 tn al tercer año del proyecto
	• **Indicador 3.3** 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) incrementan su rendimiento en el cultivo de haba de 3.5 tn a 12 tn al tercer año del proyecto.	1000	706	70.6	De acuerdo a los registros llevados por los productores/as, 706 personas registraron haber incrementado su rendimiento en el cultivo de haba de 3.5 tn a 12 tn al tercer año del proyecto
	• **Indicador 3.4** 400 productores (200 varones y 200 mujeres) incrementan su rendimiento en el cultivo de palto de 4.0 tn a 10 tn a partir del quinto año.	4.00	3.17	31.70	Se estima que posterior al cierre del proyecto, se dará un incremento en el rendimiento mayor a la meta.

Gestión de Proyectos FONDOEMPLEO VºBº H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos FONDOEMPLEO VºBº J. Valdivia Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

	Indicadores	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
Componente 4	• **Indicador 4.1.** 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) cosechan; seleccionan y clasifican tubérculos de papa, mazorcas de maíz, vainas de haba, según exigencias del mercado, al segundo año del proyecto	1000	706	70.6	De acuerdo a los registros llevados por los productores/as, 706 personas cosechan; seleccionan y clasifican tubérculos de papa, mazorcas de maíz, vainas de haba, según exigencias del mercado, al segundo año del proyecto.
	• **Indicador 4.2.** 400 productores (200 varones y 200 mujeres) cosechan; seleccionan y clasifican según exigencias de empresas agro- exportadoras, al segundo año del proyecto	400	269	67.25	269 productores (146 varones y 123 mujeres) cosechan; seleccionan y clasifican según exigencias de empresas agro- exportadoras, al segundo año del proyecto.
	• **Indicador 4.3.** 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) presentan al mercado papa, maíz y haba en sacos nuevos de 50 kilos, al segundo año del proyecto.	1000	706	70.6	De acuerdo a los registros llevados por los productores/as, 706 personas presentan al mercado papa, maíz y haba en sacos nuevos de 50 kilos, al segundo año del proyecto.
	• **Indicador 4.4.** 400 productores (200 varones y 200 mujeres) presentan a empresas agro-exportadoras palta en jabas de 20 kilos, al tercer año del proyecto.	400	269	67.25	De acuerdo a los registros llevados por los productores/as, 269 productores (146 varones y 123 mujeres) presentan a empresas agro-exportadoras palta en jabas de 20 kilos, al tercer año del proyecto.
Componente 5	• **Indicador 5.1.** 25 asociaciones obtienen vía internet información tecnológica y comercial, al tercer año del proyecto.	25	25	100	De acuerdo a los registros llevados por los productores/as, las 25 obtienen vía internet información tecnológica y comercial, al tercer año del proyecto.
	• **Indicador 5.2.** Comercialización al mercado de 8500 toneladas de papa, al tercer año del proyecto	8500	7930.56	93.30	En este indicador, por las nuevas prácticas introducidas de manejo de cultivo, la capacitación, y asistencia técnica se logró que 706 productores/as han incrementado su producción por ende han mejorado su oferta, pero es necesario ampliar más áreas de cultivo para lograr una mayor oferta para el mercado.
	• **Indicador 5.3.** Comercialización al mercado de 860 toneladas de maíz amiláceo seco, al tercer año del proyecto.	860	1296.66	150.77	En este indicador, por las nuevas prácticas introducidas de manejo de cultivo, la capacitación, y asistencia técnica se logró que 706 productores/as han incrementado su producción por ende han mejorado su oferta de 90 toneladas a 1296.66 toneladas.
	• **Indicador 5.4.** Comercialización de 4210 toneladas de habas en verde a empresas agro-exportadoras, al tercer año del proyecto.	4210	5878.41	139.63	En este indicador, por las nuevas prácticas introducidas de manejo de cultivo, la capacitación, y asistencia técnica se logró que 706 productores/as han incrementado su producción por ende han mejorado su oferta de 382.38 toneladas a 5878.41 toneladas
	• **Indicador 5.5.** Comercialización de 517 toneladas de palta a empresas agro-exportadoras, al tercer año del proyecto.	517	3.175	0.61	Se consideraron 517 Toneladas de producción de 50 ha instaladas con el proyecto, sin embargo, estas se sembraron entre el 2do y 3er año año de ejecución del proyecto y alcanzaran su máxima producción en el 5to año.

Gestión de Proyectos FONDOEMPLEO VºBº H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos FONDOEMPLEO VºBº J. Valdivia Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

4.3 Cuadro de Productos programados y alcanzados al finalizar el proyecto

Componentes (R)	Productos	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor Ejecutado
Componente 1	**Producto 1.1.** 25 asociaciones constituidas y formalizadas con personería jurídica (SUNARP) y una directiva estructurada.	25	25	100	Organizaciones formalizadas con personería jurídica inscritas en SUNARP.
	Producto 1.2. 25 gestores de negocios aplican herramientas para la articulación y comercialización de papa, maíz, haba y palta a mercados regionales y/o a empresas exportación.	25	25	100	Gestores con conocimientos de gestión empresarial y manejan documentos de gestión
Componente 2	**Producto 2.1.** 25 campos semilleros de papa instalados (1 yugada) y en mantenimiento a razón de 1 por organización comunal.	25	25	100	Parcelas manejadas cumpliendo protocolos establecidos para ser considerados como tal.
	Producto 2.2. 25 campos semilleros de maíz instalados (1 yugada) y en mantenimiento a razón de 1 por organización comunal.	25	25	100	Parcelas manejadas cumpliendo protocolos establecidos para ser considerados como tal
	Producto 2.3. 25 campos semilleros de habas instalados (1 yugada) y en mantenimiento, a razón de 1 por organización comunal.	25	25	100	Parcelas manejadas cumpliendo protocolos establecidos para ser considerados como tal.
	Producto 2.4. 10 viveros instalados producen 2000 plantones de palta de calidad en cada vivero.	10	10	100	Viveros instalados en el primer año de ejecución. A la fecha vienen produciendo plantas para su comercialización.
	Producto 2.5. 25 almacenes para almacenar semilla de papa a razón de 1 por organización comunal	25	25	100	Construcción de almacén donde la papa reciba la luz del sol indirectamente o bajo sombra y tenga buena ventilación para que la papa semilla se verdee y crezcan brotes cortos y fuertes.
	Producto 2.6. 25 almacenes para almacenar 100 kg de maíz y 100 kg haba, 1 por organización comunal	25	25	100	25 módulos de parillas construidos con materiales de la zona para el almacenamiento adecuado de semilla de maíz y haba, con una capacidad de 200 kilos cada uno.
Componente 3	**Producto 3.1.** 375 hectáreas de papa instaladas y manejadas técnicamente por las familias beneficiarias	375	366.10	97.63	366.10 hectáreas de papa instaladas y manejadas técnicamente por las familias beneficiarias.
	Producto 3.2. 375 hectáreas de maíz instaladas y manejadas técnicamente por las familias beneficiarias	375	412.70	100	Maíz instalado y manejado de acuerdo al paquete tecnológico propuesto.
	Producto 3.3. 375 hectáreas de haba instaladas y manejadas técnicamente por las familias Beneficiarias	375	369.50	98.53	Cultivo de haba instalado y manejado de acuerdo al paquete tecnológico propuesto.
	Producto 3.4. 10 parcelas demostrativas de palto instaladas y en funcionamiento, a razón de 1 yugada cada parcela	10	10	100	Plantaciones en buenas condiciones y son los espacios donde se realizaron las ECAS.
	Producto 3.5. 50 hectáreas de palto instaladas y manejadas técnicamente, en 10 organizaciones comunales	50	50	100	Plantaciones en buenas condiciones.
	Producto 3.6 10 Instalación de módulos de riego tecnificado demostrativos en el cultivo de palto	10	07	70	Módulos de riego operativos en su mayoría, falta su culminación 03 módulos.
Componente 4	**Producto 4.1.** 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) conocen y aplican las oportunidades de cosecha de papa)	1000	706	70.6	Productores realizan una evaluación de campo para una cosecha oportuna determinando la madurez fisiológica y daños de insectos y enfermedades.

Gestión de Proyectos VºBº H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº J. Valdivia Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

	Productos	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor Ejecutado
	Producto 4.2. 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) conocen y aplican las oportunidades de cosecha de maíz.	1000	706	70.6	Productores realizan una evaluación de campo para una cosecha oportuna del grano, determinando la madurez fisiológica y la presencia de color negro en la tuza del grano de maíz y daños de insectos y enfermedades
	Producto 4.3. 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) conocen y aplican las oportunidades de cosecha de haba.	1000	706	70.6	Productores realizan una evaluación de campo para una cosecha oportuna determinando la madurez fisiológica y daños de insectos y enfermedades.
	Producto 4.4. 400 productores conocen y aplican las oportunidades de cosecha de palto.	1000	706	70.6	Productores realizan una evaluación de campo para una cosecha oportuna del grano, determinando la madurez fisiológica y la presencia de color negro en la tuza del grano de maíz y daños de insectos y enfermedades
	Producto 4.5. 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) realizan una adecuada selección y clasificación de tubérculos de papa.	1000	706	70.6	Productores realizan evaluación de campo para determinar la oportunidad de la cosecha en vaina verde antes que el hilium tome una coloración negruzca para la venta en vaina verde.
	Producto 4.6. 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) realizan una adecuada selección y clasificación de granos de maíz.	400	269	67.25	Productores realizan la evaluación del índice de madures fisiológica del fruto antes de la cosecha
	Producto 4.7. 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) realizan una adecuada selección y clasificación de haba	1000	706	70.6	Productores seleccionan y clasifica los tubérculos según tamaño y daños físicos y de insectos
	Producto 4.8. 400 productores realizan una adecuada selección y clasificación de palta.	400	269	67.25	Productores seleccionan y clasifica la palta según tamaño, daños físicos, de insectos y enfermedades
	Producto 4.9. 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) conocen y manejan un aplican buenas prácticas de envasado de papa en sacos de 50 kg	1000	706	70.6	Los productores realizan el envasado de los tubérculos en sacos de 50 kilos.
	Producto 4.10. 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) aplican buenas prácticas de envasado de maíz en sacos de 50 kg.	1000	706	70.6	Los productores realizan el envasado de los granos de maíz en sacos de 50 kilos.
	Producto 4.11. 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) aplican buenas prácticas de envasado de haba en mallas de 50 kg.	1000	706	70.6	Los productores aplican buenas prácticas de envasado de haba en mallas de 50 kg.
	Producto 4.12. 400 productores (200 varones y 200 mujeres) aplican buenas prácticas de envasado de palta en jabas de 20 kg	400	269	67.25	Los productores realizan el envasado de palta en jabas de 20 kilos
	Producto 4.13 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) manejan técnicamente los cultivos de papa, maíz y habas	1000	706	70.6	Los productores aplican la tecnología aprendida sobre manejo técnico de cultivos de papa, maíz y haba en sus propias parcelas como: elección y preparación de terreno, manejo de semillas de calidad, abonamiento, fertilización, labores agrícolas y control fitosanitario adecuadas y oportuna, como también la cosecha, post cosecha y almacenamiento de los productos.
	Producto 4.14 400 productores (200 varones y 200 mujeres) manejan técnicamente el cultivo de palto	400	269	67.25	Los productores aplican la tecnología aprendida sobre manejo técnico de cultivos de palto en sus propias parcelas como: manejo de vivero, plantación de palto en campo definitivo, podas de formación y control de plagas y enfermedades en forma oportuna y adecuada.
Componente 5 (R 5):	**Producto 5.1.** 1000 productores preparados, aplican sus conocimientos y acceden a los mercados de papa, maíz, habas y paltas	1000	706	70.6	Productores determinan y analizan la rentabilidad de producción de sus cultivos y los líderes de las organizaciones obtienen información del comportamiento de precios de productos agrícolas en los diferentes mercados
	TOTAL			**86.92**	

Gestión de Proyectos VºBº H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº J. Valdivia Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

4.4 Cuadro de Actividades programadas y alcanzadas al finalizar el proyecto

	Actividad	Unidad de medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
			Componente 1			
Actividad 1.1	**Actividad 1.1.1** Sensibilización a los productores para producción y comercialización organizado	Evento	25	25	100	Se trataron temas sobre tipos de organización, conformación de socios y directivos de la organización, búsqueda de denominación de la organización en la SUNARP, escritura pública, Formalización con personería jurídica (SUNARP)
	Actividad 1.1.2 Taller para constitución de la organización de productores	Evento	25	25	100	
	Actividad 1.1.3 Formalización de las asociaciones ante la SUNARP	Formaliza	25	25	100	
Actividad 1.2	**Actividad 1.2.1** Identificación y evaluación de gestores de negocios rurales (1 /organización	Gestor	25	25	100	Elección de gestor de negocios, Gestores aplican herramientas para la articulación y comercialización de papa, maíz, haba y palta a mercados regionales, Los gestores de negocios capacitados en planes de negocios, marketing, sistemas de comercialización y realizaron visita guiadas a mercados competitivos, contactados con los compradores mayoristas que brindan garantías para las ventas de sus productos en forma conjunta y contactados con instituciones estatales y privadas que brindan servicios para mejorar su producción y productividad de sus cultivos.
	Actividad 1.2.2 Taller de capacitación en planes de negocios a los gestores identificados y evaluados	Eventos	25	25	100	
	Actividad 1.2.3 Taller de capacitación en marketing y sistemas de comercialización	Evento	25	25	100	
	Actividad 1.2.4 Visita guiada a mercados competitivos y empresas agro exportadoras	Visitas	2	2	100	
			Componente 2			
Actividad 2.1	**Actividad 2.1.1** Instalación de semillero de papa	Semillero	25	25	100	Semilleros de papa instalados de acuerdo a los protocolos establecidos para ser considerados como semilleros.
Actividad 2.2	**Actividad 2.2.1**Instalación de semillero de maíz	Semillero	25	25	100	Semilleros de papa instalados de acuerdo a los protocolos establecidos para ser considerados como semilleros.
Actividad 2.3	**Actividad 2.3.1** Instalación de semillero de haba	Semillero	25	25	100	Semilleros de papa instalados de acuerdo a los protocolos establecidos para ser considerados como semilleros.
Actividad 2.4	**Actividad 2.4.1**Instalación de vivero de palto	Vivero	10	10	100	Viveros instalados en lugares óptimos para un buen manejo.
Actividad 2.5	**Actividad 2.5.1** Construcción de tarimas rústicos modelos para almacenar semilla de papa de 2 tn cada uno	Almacén	10	10	100	Tarimas construidas con material de la zona.
Actividad 2.6	**Actividad 2.6.1** Implementación de almacenes modelos para almacenar semilla de maíz y haba de 200 kilos cada uno	Almacén	25	25	100	Tarimas construidas con material de la zona
			Componente 3			
Actividad 3.1	**Actividad 3.1.1.** Capacitación en manejo técnico de papa	Taller	75	75	100	Se trataron los temas basados en manejo de cultivo de papa
	Actividad 3.1.2 Charlas de reforzamiento en manejo técnico de papa	Charlas	450	450	100	Capacitación en preparación de terreno, selección de semilla, riegos, aplicaciones fitosanitarias,

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° J. Valdivia Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

	Actividad	Unidad de medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
	Actividad 3.1.3 Visitas personalizadas en campos individuales de papa	Visitas	6000	6000	100	Capacitación en buenas prácticas de cosecha y almacenamiento, btención de semilla, fórmulas de abonamiento, envasado y comercialización
	Actividad 3.1.4 Siembras mejoradas de papa en parcelas de los beneficiarios	Has	375	366.1	97.63	
Actividad 3.2	**Actividad 3.2.1** Capacitación en manejo técnico de maíz	Taller	100	100	100	Se trataron los temas basados en manejo de cultivo de maíz como: preparación de terreno, selección de semilla, riegos, aplicaciones fitosanitarias, buenas prácticas de cosecha y almacenamiento. Obtención de semilla, fórmulas de abonamiento, envasado y comercialización
	Actividad 3.2.2 Charlas de reforzamiento en manejo técnico de maíz	Charlas	450	450	100	
	Actividad 3.2.3 Visitas personalizadas en campos individuales de maíz	Visitas	6118	6118	100	
	Actividad 3.2.4 Siembras mejoradas maíz en parcelas de los beneficiarios	Has	375	412.10	100	
Actividad 3.3	**Actividad 3.3.1** Capacitación manejo técnico de haba	Taller	75	75	100	Se trataron los temas basados en manejo de cultivo de haba como: preparación de terreno, selección de semilla, riegos, aplicaciones fitosanitarias, buenas prácticas de cosecha y almacenamiento. Obtención de semilla, fórmulas de abonamiento, envasado y comercialización
	Actividad 3.3.2 Charlas de reforzamiento en manejo técnico de haba	Charlas	450	450	100	
	Actividad 3.3.3 Visitas personalizadas en campos individuales en haba	Visitas	6000	6000	100	
	Actividad 3.3.4 Siembras mejoradas de haba en parcelas de los beneficiarios	Has	375	369.50	98.53	
Actividad 3.4	**Actividad 3.4.1** Instalación de parcelas Demostrativas	parcela	10	10	100	Parcelas instalados en buen estado de crecimiento.
Actividad 3.5	**Actividad 3.5.1** Capacitación manejo técnico de palto	Charlas	180	180	100	Se trataron los temas basados en manejo de cultivo de palto como: preparación de terreno, selección de semilla, riegos, aplicaciones fitosanitarias, buenas prácticas de cosecha y almacenamiento. Parcelas instalados en campo de productores se adecuo en algunos casos a condiciones de terreno
	Actividad 3.5.2 Visitas personalizadas en campos individuales en palto	Vistas	3600	3600	100	
	Actividad 3.5.3 Plantaciones mejoradas en parcelas de los beneficiarios	Has	50	50	100	
Actividad 3.6	**Actividad 3.6.1** Capacitación de riego tecnificado en palto	Taller	20	20	100	Se trataron los temas basados en la importancia del agua en el crecimiento de la planta, requerimientos, funcionamiento, tipos de riego, costos, etc. Al final se instaló los módulos de riego donde el productor aporto la mano de obra.
	Actividad 3.6.2 Charlas de reforzamiento en riego tecnificado en palto	Charla	40	20	100	
	Actividad 3.6.3 Instalación de módulos de riego tecnificado demostrativos en el cultivo de palto	Parcela	10	7	70	
Actividad 4.1	**Actividad 4.1.1** Capacitación para determinar oportunidad de cosecha de papa para mercado regional	Jornadas	25	25	100	Productores realizan una evaluación de campo para una cosecha oportuna determinando la madurez fisiológica.
Actividad 4.2	**Actividad 4.2.1** Capacitación para determinar oportunidad de cosecha de maíz para mercado regional	Jornadas	25	25	100	Productores realizan una evaluación de campo para una cosecha oportuna determinando la madurez fisiológica.
Actividad 4.3	**Actividad 4.3.1** Capacitación para determinar oportunidad de cosecha de haba para exportación	Jornadas	25	25	100	Productores realizan una evaluación de campo para una cosecha oportuna determinando la madurez fisiológica.
Actividad 4.4	**Actividad 4.4.1** Capacitación para determinar oportunidad de cosecha de palta para exportación	Jornadas	10	10	100	Productores realizan la evaluación del índice de madures fisiológica del fruto antes de la cosecha.

Gestión de Proyectos
V°B°
H. Meza
Responsable de Proyectos Productivos
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
V°B°
J. Valdivia
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

	Actividad	Unidad de medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
Actividad 4.5	**Actividad 4.5.1** Capacitación en selección y clasificación de papa	Jornadas	25	25	100	Seleccionan y clasifica los tubérculos según tamaño y daños físicos y de insectos
Actividad 4.6	**Actividad 4.6.1** Capacitación en selección y clasificación de maíz	Jornadas	25	25	100	Seleccionan y clasifica las mazorcar y desgranan los granos según tamaño y daños físicos y/o insectos
Actividad 4.7	**Actividad 4.7.1** Capacitación en selección y clasificación de haba	Jornadas	25	25	100	Seleccionan y clasifica los granos de haba según tamaño, daños físicos y de insectos
Actividad 4.8	**Actividad 4.8.1** Capacitación en selección y clasificación de palta	Jornadas	10	10	100	Seleccionan y clasifica la palta según tamaño, daños físicos, de insectos y enfermedades.
Actividad 4.9	**Actividad 4.9.1** Capacitación en presentación de papa en sacos de 50 kg para mercado regional	Jornadas	25	25	100	Realizan el envasado de los tubérculos en sacos de 50 kilos.
Actividad 4.10	**Actividad 4.10.1** Capacitación en presentación de maíz en sacos de 50 kg para mercado regional	Jornadas	25	25	100	Realizan el envasado de los granos de maíz en sacos de 50 kilos.
Actividad 4.11	**Actividad 4.11.1** Capacitación en presentación de haba en mallas de 50 kg para mercado de exportación	Jornadas	25	25	100	Los productores realizan el envasado de haba en mallas de 50 kg para mercado de exportación
Actividad 4.12	**Actividad 4.12.1** Capacitación en presentación de palta en jabas de 20 kg para mercado de exportación	Jornadas	10	10	100	Los productores realizan el envasado de palta en jabas de 20 kilos.
Actividad 4.13	**Actividad 4.13.1** Talleres sobre costos de producción y rentabilidad de papa, maíz, haba y palta	Taller	25	25	100	Productores saben sobre costos de producción, valorización de cosecha, rentabilidad y otros
Actividad 4.14	**Actividad 4.14.1** Capacitación manejo técnico de palto	Taller	20	20	100	Se trató desde producción de plantones, trasplante, riego, fertilización, podas, cosecha, y almacenamiento.
			Componente 5			
Actividad 5.1	**Actividad 5.1.1** Asesoramiento en Venta de papa de calidad a mercados regionales	Toneladas	8500	7930.56	93.30	Se asesoró primero en la presentación de los productos, en sacos de 50 kilos, la selección, el traslado, la búsqueda de mercado, cotejamiento de precios, y negociación ganar – ganar.
	Actividad 5.1.2 Asesoramiento en Venta de maíz de calidad a mercados regionales	Toneladas	860	1296.66	100	Se asesoró primero en la presentación de los productos, en sacos de 50 kilos, la selección, el traslado, la búsqueda de mercado, cotejamiento de precios, y negociación ganar – ganar.
	Actividad 5.1.3 Asesoramiento en Venta de haba de calidad a empresas exportadoras	Toneladas	4210	5878.41	100	Se asesoró primero en la presentación de los productos, en sacos de 50 kilos, la selección, el traslado, la búsqueda de mercado, cotejamiento de precios, y negociación ganar – ganar.
	Actividad 5.1.4 Asesoramiento en Venta de palta de calidad a empresas exportadoras	Toneladas	31.75	3.175	10	Con el asesoramiento impartido a los beneficiarios del proyecto (sobre exportación, zonas productoras, destino de las exportaciones, exigencias de los mercados externos, medios de pago, etc) y dado que el cultivo de la palta demora+ 3 años en producir se prevé mejorar la producción a futuro.
	Total				97.38	

Gestión de Proyectos FONDOEMPLEO V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos

Gestión de Proyectos FONDOEMPLEO V°B° J. Valdivia Gestor de Proyectos

B. ASPECTOS PRESUPUESTALES

I. PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO

FUENTE	S/.	%
FONDOEMPLEO	1,433,552.65	17.44
SEPAR	74,000.00	0.90
MUNICIPALIDAD DE QUINUA	32,940.00	0.40
MUNICIPALIDAD DE PACAYCASA	32,690.00	0.40
BENEFICIARIOS CREDITO FINCA	1,784,150.00	21.71
BENEFICIARIOS	4,861,520.80	59.15
TOTAL	8,218,853.45	100.00

1.1 Aporte FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
FONDOEMPLEO	1,433,552.65
Línea de base y Evaluación Final (4% del monto total)	50,292.10
Total a transferir	**1,383,260.55**

II. MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO)

COMPONENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Componente 1:	22,237.31	22,237.31	100.00	Ninguna
Componente 2:	160,937.51	160,937.51	100.00	Ninguna
Componente 3:	95,553.44	95,349.09	99.79	Ninguna
Componente 4:	13,161.40	13,161.40	100.00	Ninguna
Componente 5:	61,036.90	58,469.90	95.79	Ninguna
Componente 6:	987,773.02	1,024,920.11	103.76	Se realizó mayor gasto del programado
TOTAL	**1,433,552.65**	**1,375,075.32**	**95.92**	

Gestión de Proyectos FONDOEMPLEO V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos FONDOEMPLEO V°B° J. Valdivia Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

III. CONTRAPARTIDA

FUENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO APROBADO	OBSERVACIONES
SEPAR	74,000.00	71,944.45	97.22	Según presupuesto convenio consistió en parte del equipamiento.
MUNICIPALIDAD DE QUINUA	32,940.00	32,115.00	97.50	Apoyo con un personal administrativo para la atención a los productores. Y equipamiento de proyecto.
MUNICIPALIDAD DE PACAYCASA	32,690.00	31,865.00	97.48	Apoyo con un personal administrativo para la atención a los productores, equipamiento de proyecto y alquiler de oficinas.
BENEFICIARIOS CREDITO FINCA	1,784,150.00	512,750.00	28.74	Consistente en el otorgamiento de crédito a los productores que trabajan en el proyecto. Por falta de garantías no se pudo lograr mayores avances.
BENEFICIARIOS	4,862,679.06	5,731,345.88	117.86	Consistente en la valorización de la mano de obra por el mantenimiento de las plantaciones de palto, de los semilleros de papa, maíz, y haba, el uso de abonos y fertilizantes agrícolas
TOTAL	**6,786,459.06**	**6,380,020.33**	94.01	

IV. RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL APORTE DE FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
A. Total a transferir	1,383,260.55
B. Desembolsos	1,383,260.55
C. *Otros ingresos	0.00
D. Monto Ejecutado	1,375,075.32
E. Gastos observados	0.00
F. Saldo (B+CD+E+D)	8,185.23

Gestión de Proyectos FONDOEMPLEO V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos

Del análisis del último informe financiero, con la información de la ejecución presupuestal a julio del 2015 no se observaron gastos

El hecho que el Área de Gestión de Proyectos de FONDOEMPLEO no observe los demás gastos realizados a la fecha, no implica su aceptación porque estos pueden ser observados también durante el proceso de auditoría.

Gestión de Proyectos FONDOEMPLEO V°B° J. Valdivia Gestor de Proyectos

V. DEVOLUCIÓN DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO

El 21 de agosto de 2015, la Institución efectuó la devolución a FONDOEMPLEO del saldo de la cuenta corriente del proyecto por un importe de S/.8,185.23.

El 28 de Agosto del 2015, la cuenta corriente del proyecto Nº 355-1875435-0-44 del BCP fue cerrada por la Institución.

C. CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

I. CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES

N°	NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARGO	N° DE MONITOREO / ENTREGABLE	PERIODO	CALIFICACION
1	Alberto Perez Martel	Supervisor Externo	1er Entregable	Ago 2012 - jul-2013	APROBADO
2	Alberto Perez Martel	Supervisor Externo	2do Entregable	sep 2013 - ene-2014	APROBADO
3	Alberto Perez Martel	Supervisor Externo	3er Entregable	feb 2014 – jul 2014	APROBADO
4	Alberto Perez Martel	Supervisor Externo	4to Entregable	ago 2015 – ene 2015	APROBADO
5	Alberto Perez Martel	Supervisor Externo	5to Entregable	feb 2015 – jun 2015	APROBADO

Fuente: Informes de supervisión del proyecto C-11-05

II. CONCLUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Al término del proyecto con una inversión total de S/.1,375,075.32, se estima que 706 productores han mejorado: ingresos, capacidades, conocimientos, habilidades dedicándose al cultivo de productos agrícolas de calidad (palta, haba y maíz), asimismo han fortalecido sus capacidades en el manejo técnico de la palta, haba y maíz, aplicando las capacidades aprendidas, el proyecto implementó el 97.38% de las actividades que le permitió obtener el 86.92% de los productos programados, mejorando sus ingresos en promedio de S/.153.15 a S/.600.00 mensuales a partir del 3er año con la intervención del proyecto, así mismo, se logró generar un total de 376 empleos adicionales permanentes.

% AVANCE ACUMULADO EN RELACIÓN A LA META TOTAL DEL PROYECTO		% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADO EN RELACIÓN A LA META TOTAL DEL PROYECTO	
ACTIVIDADES %	PRODUCTOS %	FONDOEMPLEO %	CONTRAPARTIDAS %
97.38	86.92	95.92	94.01

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

III. APROXIMACIÓN HACIA LA SOSTENIBILIDAD

El análisis de la sostenibilidad del proyecto se ha realizado bajo el enfoque: ambiental, social y económico.

Desde el punto de vista ambiental, las actividades de buenas prácticas agrícolas, para la producción de semilla, su almacenamiento, elaboración de abonos orgánicos, control de las etapas de crecimiento de los cultivos a fin de asegurar la calidad técnica, están acorde con las normas

Gestión de Proyectos V°B° J. Valdivia Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

técnicas para su exportación, han tenido efectos importantes como el mejor uso de las tierras, el aprovechamiento eficiente del agua, minimizando la contaminación del aire, suelo, agua y de las personas que trabajan directamente en el campo y la población que consume estos productos. El cambio técnico ha sido orientado, hacia prácticas de prevención en la sanidad agrícola optimizando su productividad, sin dañar al medio ambiente, a las personas y a las comunidades, utilizando recursos renovables que no contaminen si no que favorezcan la actividad biológica propia de la tierra, esto hace que se sea más eficiente con los recursos disponibles lo cual aunado a la mejora de los ingresos permite prever que la propuesta se mantenga en el tiempo por lo menos al corto plazo.

En lo social, la sostenibilidad se basa en el fortalecimiento del trabajo en equipo (25) articuladores comerciales, practica de valores tanto morales, como éticos, organizacionales y que cuentan con las herramientas de gestión actualizadas, la incorporación de nuevos socios a las diferentes organizaciones (25), las redes de las asociaciones fortalecidas que involucra a actores como las Municipalidades, Finca Perú, Agroideas, INIA, compradores mayoristas, transportistas. Sus asociados al ser parte de la cadena de valor de estos productos perciben mayores utilidades, lo que genera más fuentes de trabajo.

En lo económico, la planificación de siembras de cultivos, obtención de créditos agrícolas, compras conjuntas de insumos y la comercialización de productos agrícolas en forma asociada les abarata los precios de los insumos y su transporte, esto aunado a la asociatividad permite afianzar los canales de comercialización consiguiendo mejores precios para los beneficiarios, toda vez que venden en volúmenes altos, evitando a los intermediarios, por lo que se prevé mayores ingresos a corto plazo toda vez que los productores de paltos incrementaran los volúmenes cosechados.

Como recomendaciones para alcanzar la sostenibilidad, se sugieren las siguientes:

- Las municipalidades de Quinua y Pacaycasa, a través de sus autoridades (Área de desarrollo económico social) debería asumir las capacitaciones de los beneficiarios.
- Las asociaciones deben orientar los esfuerzos para continuar con ventas asociativas.
- Reforzar el empoderamiento de todos los miembros de las asociaciones.

3.1 TRANSFERENCIA DE BIENES

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

De acuerdo con la cláusula cuarta numeral 4.2 del Convenio "En el caso de los bienes adquiridos con recursos donados que queden en poder de LA INSTITUCION EJECUTORA SEPAR al concluir el Proyecto, ésta se comprometen a seguir destinándolos a los fines para los que fueron adquiridos, orientándolos a los beneficiarios del Proyecto".

Con Carta Nº 256-2015-SEPAR de fecha 10 de Agosto del 2015 la Institución ejecutora indica que los bienes adquiridos continuarán siendo utilizados para los fines que fueron adquiridos.

Gestión de Proyectos V°B° J. Valdivia Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

John E. Valdivia García
Gestor de proyectos
FONDOEMPLEO