FONDOEMPLEO

Carta Nº 660/GP-FE-2015

Lima, 14 de setiembre de 2015

Señor
FÉLIX SANDRO CHÁVEZ VÁSQUEZ
Director Ejecutivo
Servicios Educativos Promoción y Apoyo Rural- SEPAR
Av. Francisco Solano Nª 290 – San Carlos
Huancayo Perú
Presente.-

Asunto: Remisión Informe de Cierre Proyecto C-11-09 "Incremento de la Oferta Agrícola de Calidad del Corredor Económico Julcamarca – Antaparco, Provincia Angaraes, Región Huancavelica" ejecutado por SEPAR

Gestión de Proyectos VºBº A. Martínez Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarle y remitirle el Informe de cierre del proyecto C-11-09 "Incremento de la Oferta Agrícola de Calidad del Corredor Económico Julcamarca – Antaparco, Provincia Angaraes, Región Huancavelica" ejecutado por SEPAR, cuya fecha de inicio fue el 01 de agosto de 2012 y la fecha de término el 31 de julio de 2015.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Freddy Leguía Ortiz
Gerente de Gestión de Proyectos
FONDOEMPLEO

AFLO/aema
Adj. Informe de cierre técnico del proyecto C-11-09
Cc: - Planeamiento y evaluación
- Auditoría y control

FONDOEMPLEO

INFORME CIERRE

PROYECTO:

"Incremento de oferta de productos agrícolas de calidad para cadenas de valor orientados al mercado en el corredor económico Julcamarca - Antaparco de la Provincia de Angaraes - Región Huancavelica"

CÓDIGO: C-11-09

Gestión de Proyectos
VºBº
A. Martínez
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
VºBº
H. Meza
Responsable de Proyectos Productivos
FONDOEMPLEO

Institución Ejecutora:
Servicios Educativos Promoción y Apoyo Rural SEPAR

Gestión de Proyectos
VºBº
F. Leguía
Gerente
FONDOEMPLEO

Setiembre, 2015

A.- ASPECTOS TECNICOS

I. *INFORMACIÓN GENERAL*

Código del proyecto:	**C-11-09**	**Concurso:**	**XI**	**Fecha:**	**03/08/15**
Título del proyecto:	Incremento de Oferta Agrícola de Calidad del Corredor Económico Julcamarca-Antaparco, Provincia Angaraes, Región Huancavelica				
Ubicación:	**Departamento**	Huancavelica	**Provincia (s)**	Angaraes	
	Distrito(s)	Julcamarca, Seclla y Antaparco			
Institución Ejecutora:	Servicios Educativos Promoción y Apoyo Rural – SEPAR.				
Población Objetivo	1000 agricultores				
Propósito (Objetivo Central)	Incremento de oferta de productos agrícolas de calidad para cadenas de valor orientados al mercado en el corredor económico Julcamarca - Antaparco de la Provincia de Angaraes - Región Huancavelica.				
Nombre del encargado de la Supervisión:	Manuel Antonio Gastelo Benavides		**Cargo**	Supervisor Externo	
Nombre del Gestor Responsable:	James Astuhuamán Serna		**Cargo**	Gestor de Proyectos	
Fecha de inicio	01 de Agosto del 2012		**Fecha de término**	31 de Julio del 2015	
Ampliación	Sin ampliación		**Duración:**	36 meses	

II. *ANTECEDENTES*

El proyecto "Incremento de oferta de productos agrícolas de calidad para cadenas de valor orientados al mercado en el corredor económico Julcamarca - Antaparco de la Provincia de Angaraes - Región Huancavelica", fue ejecutado por Servicios Educativos Promoción y Apoyo Rural - SEPAR

Para la ejecución, el proyecto estableció 5 rutas de trabajo cada una con 5 organizaciones comunales con un promedio de 40 beneficiarios por cada una y fué atendida por un técnico agropecuario. La capacitación fue a través de campos semilleros de papa, haba, maíz, arveja, frijol y viveros de palto, visitas, charlas directamente en los campos de los agricultores beneficiarios.

El proyecto atendió directamente a 1,000 productores a razón de un varón y una mujer de 500 familias, se otorgaron créditos a través de Finca Perú y los gobiernos municipales aportaron como contraparte con oficinas, almacenes y personal del municipio para atender en las oficinas.

El proyecto mejoro las capacidades de 1000 productores en los cultivos de papa, maíz y habas y 400 en palto, creo 55,091 jornales equivalente a 379 puestos de trabajo , generando el incremento de los ingresos de S/. 98.70 a S/. 526.49 al finalizar el proyecto

III. *SINTESIS DEL PROYECTO*

3.1. Indicadores de propósito

- 1000 pequeños productores/as de los distritos de Julcamarca, Secclla y Antaparco capacitados en producción de cultivos (400 en palta, 1000 en haba, 1000 en papa y 1000 en maíz).
- 1000 pequeños productores/as de los distritos de Julcamarca, Secclla y Antaparco incrementan sus ingresos de S/. 98.70 a S/. 497.28 al finalizar el proyecto.
- Incremento de 88,939 jornales en las diversas actividades agrícolas para la producción de papa, maíz, haba y palto en los distritos de Julcamarca, Secclla y Antaparco, durante la ejecución del proyecto.
- Incremento de oferta de papa de buena calidad a mercado competitivo regional de 875 toneladas a 8,500 toneladas al tercer año del proyecto
- Incremento de oferta de maíz de buena calidad a mercado competitivo regional de 90 toneladas a 8,60 toneladas al tercer año del proyecto.
- Incremento de oferta de haba en verde de buena calidad a empresas exportadoras de 382 toneladas a 4,210 toneladas al tercer año del proyecto.
- Incremento de oferta de palta de buena calidad a empresas exportadoras de 9.75 toneladas 31.75 toneladas al tercer año del proyecto.

3.2. Indicadores de Resultados:

Componentes	Indicadores
Componente 01: Asociatividad productiva en torno a una canasta de productos agrícolas (papa, maíz, haba y palta).	• 1000 productores agropecuarios (500 varones y 500 mujeres) producen y comercializan desde 25 asociaciones al primer año del proyecto.
Componente 02: Mejoramiento de la calidad de semilla de la canasta de productos agrícolas.	• 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) adquieren y manejan semilla de calidad de papa, maíz y habas y plantones de palto.
Componente 03: Manejo técnico de la canasta de cultivos agrícolas	• 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) incrementan su rendimiento en el cultivo de papa de 10 tn a 25 tn al tercer año del proyecto. • 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) incrementan su rendimiento en el cultivo de maíz de 1.0 tn a 2.5 tn al tercer año del proyecto. • 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) incrementan su rendimiento en el cultivo de haba de 3.5 tn a 12 tn al tercer año del proyecto. • 400 productores (200 varones y 200 mujeres) incrementan su rendimiento en el cultivo de palto de 4.0 tn a 5 tn al tercer año del proyecto.
Componente 04: Manejo oportuno y apropiado de cosecha y post cosecha de la canasta de productivos agrícolas.	• 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) cosechan; seleccionan y clasifican tubérculos de papa, mazorcas de maíz, vainas de haba, según exigencias del mercado, al segundo año del proyecto. • 400 productores (200 varones y 200 mujeres) cosechan; seleccionan y clasifican palto según exigencias de empresas agro- exportadoras, al segundo año del proyecto.
Componente 05: Articulación comercial al mercado de canasta de productos agrícolas.	• 8500 toneladas de papa vendidas a mercados regionales. • 860 toneladas de maíz vendidas a mercados regionales. • 4210 toneladas de haba en verde vendidas a mercados regionales y de exportación. • 31.75 toneladas de palta vendidas a mercados regionales y de exportación.

Gestión de Proyectos V°B° A. Martínez Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

IV. *LOGROS DEL PROYECTO*

4.1. Indicadores de propósito:

Indicadores	Meta	Ejecutado	% de ejecución	Detalle
1000 pequeños productores/as de los distritos de Julcamarca, Secclla y Antaparco capacitados en producción de cultivos (400 en palta, 1000 en haba, 1000 en papa y 1000 en maíz).	1000	1000	100%	1000 productores han recibido los servicios de capacitación y asistencia técnica en los cultivos de papa, maíz y habas y 400 en el cultivo de palto. En el desarrollo del proyecto se tuvo una limitante con el cultivo de haba, a pesar de que se capacito a los 1000 productores en el manejo tecnificado del cultivo de haba solo el 65% están aplicándolo debido a que cambiaron sus parcelas de este cultivo por la quinua que tiene mejor precio y mayor demanda
1000 pequeños productores/as de los distritos de Julcamarca, Secclla y Antaparco incrementan sus ingresos de S/. 98.70 a S/. 497.28 al finalizar el proyecto,	497.28	526.49	100%	Los beneficiarios incrementaron sus ingresos de S/. 98.709 a 526.49 nuevos soles, siendo los cultivos de papa y Haba los que les permitieron más incrementos en sus ingresos en comparación al maíz y palto, debido a que la productividad y producción de la papa y las habas fue más alto que el maíz a pesar de que este tenía un precio más alto.
Incremento de 88939 jornales en las diversas actividades agrícolas para la producción de papa, maíz, haba y palto en los distritos de Julcamarca, Secclla y Antaparco, durante la ejecución del proyecto.	88,939	55,091	61.94%	Según la institución ejecutora no se llegó a cumplir la meta porque en el tercer año de ejecución del proyecto, los productores beneficiarios decidieron sembrar quinua a cambio del cultivo de haba por su rentabilidad.
Incremento de oferta de papa de buena calidad a mercado competitivo regional de 875 toneladas a 8500 toneladas al tercer año del proyecto	8500	8,332.67	98.03%	8,332.67 toneladas de papa comercializados a los mercados regionales de Ayacucho y Huancavelica
Incremento de oferta de maíz de buena calidad a mercado competitivo regional de 90 toneladas a 860 toneladas al tercer año del proyecto.	860	690.94	80.34%	690.94 toneladas de maíz comercializados en los mercados regionales de Ayacucho y Huancavelica. La comercialización es menor porque los productores almacenan para comercializar cuando necesitan dinero (ahorro en producto).
Incremento de oferta de haba en verde de buena calidad a empresas exportadoras de 382 toneladas a 4210 toneladas al tercer año del proyecto.	4,210	578.58	13.74%	Según la institución ejecutora se debe a que los productores comercializaron como grano seco, almacenan para comercializar cuando necesitan efectivo (Ahorro en producto), los precios de haba en grano seco son mejores y por qué el tercer año de ejecución del proyecto los productores beneficiarios decidieron sembrar quinua por su rentabilidad.
Incremento de oferta de palta de buena calidad a empresas exportadoras de 9.75 toneladas a 31 toneladas al tercer año del proyecto.	31	40.66	100%	Este incremento se ha dado de plantaciones antiguas que fueron mejoradas en su manejo. Las plantaciones nuevas recién producirán en dos años.

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° A. Martínez Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

4.2. Resultados alcanzados al finalizar el proyecto:

Componentes / Indicadores	Meta	Ejec.	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
Componente 1				
1.1 1000 productores agropecuarios (500 varones y 500 mujeres) producen y comercializan desde 25 asociaciones al primer año del proyecto.	25	25	100	Se han constituido 25 Asociaciones de productores oficialmente inscritas en SUNARP, y están produciendo y comercializando a través de estas, ahora compran sus insumos en conjunto, y comercializan sus productos en conjunto, logrando mejores precios y rentabilidad.
Componente 2				
2.1 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) adquieren y manejan semilla de calidad de papa, maíz y habas y plantones de palto al octavo mes del segundo año del proyecto	1000	1000	100	Los beneficiarios están adquiriendo y manejando semilla de calidad en los cultivos de papa, maíz, habas y plantones de calidad de palto, aplicando los conocimientos adquiridos en las capacitaciones y asistencia técnica.
2.2 400 productores (200 varones y 200 mujeres) manejan técnicamente viveros familiares para la producción de plantones de palto de buena calidad al primer año del proyecto.	400	400	100	Los productores manejan técnicamente viveros de palto para obtener plantones de palto de calidad.
2.3 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) almacenan adecuadamente 1000 kilos de semilla de papa, 50 kilos de semilla de maíz y 50 kilos de haba.	1000	1000	100	Los productores almacenan semilla de papa en tarimas para su verdeamiento con luz difusa, en caso semilla de maíz y haba almacenan en costales y sobre parrillas en ambientes adecuados.
2.4 400 productores (200 varones y 200 mujeres) producen adecuadamente 100 plantones de palto.	400	400	100	Los productores producen plantones de palto (elección de terreno para vivero, construcción de tinglado y camas de almacigo, preparación de semilla variedad topa topa para patrón, elección de yemas de las variedades HASS y FUERTE, injertado y control fitosanitario de las plantas).
Componente 3				
3.1 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) incrementan su rendimiento en el cultivo de papa de 10 tn a 25 tn al tercer año del proyecto.	25	27.44	100	Esta información ha sido tomada por los técnico del proyecto en base a muestreos al momento de la cosecha en las 375 Has de papa
3.2 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) incrementan su rendimiento en el cultivo de maíz de 1.0 tn a 2.5 tn al tercer año del proyecto	2.5	2.2	88	En el cultivo de maíz se ha logrado incrementar los rendimientos por hectárea a 2.2 toneladas.
3.3 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) incrementan su rendimiento en el cultivo de haba de 3.5 tn a 12 tn al tercer año del proyecto	12	2.51	20.92	Los beneficiarios de este proyecto han preferido vender al mercado la producción de haba en forma de grano seco en lugar de haba en verde como estaba originalmente en el proyecto, y han logrado incrementar su productividad de 1 a 2.51 toneladas de grano seco por hectárea. Según base de datos manejada por el proyecto.

Gestión de Proyectos V°B° A. Martínez Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° H. Mej Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

Componentes / Indicadores	Meta	Ejec.	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
3.4 400 productores (200 varones y 200 mujeres) incrementan su rendimiento en el cultivo de palto de 4.0 tn a 5 tn al tercer año del proyecto	5	12.37	100	Los beneficiarios lograron 12.37 t/ha, en parcelas de palto que estaban instaladas antes del proyecto, debido al manejo aplicado. Las nuevas parcelas recién entraran en producción en uno a dos años.
Componente 4				
4.1 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) cosechan; seleccionan y clasifican tubérculos de papa, mazorcas de maíz, vainas de haba, según exigencias del mercado, al segundo año del proyecto	1000	883	88.30	Los productores de papa, maíz y habas conocen las prácticas de cosecha, selección y clasificación, pero solo los beneficiarios con papa y maíz están aplicando al 100%, los productores de haba solo aplican en un 65% ya que un grupo (35%) ha cambiado este cultivo por quinua por ser más rentable, no logrando este resultado al 100%
4.2 400 productores (200 varones y 200 mujeres) cosechan; seleccionan y clasifican paltas según exigencias de empresas agro- exportadoras, al segundo año del proyecto	400	240	60	En el cultivo de palta, los beneficiarios han aprendido las prácticas de cosecha, selección y clasificación, pero no aplican en un 100% debido a que sus plantaciones recién estarán en producción en dos años, ahora aplican en las pocas parcelas antiguas instaladas antes del proyecto.
4.3 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) presentan al mercado papa, maíz y haba en sacos nuevos de 50 kilos, al segundo año del proyecto.	1000	1000	100	1000 productores capacitados realizan el envasado y presentación adecuado granos de maíz en costales transparentes de 50 kilos y haba en vaina verde en mallas de 50 kilos. En caso de papa se realizó en sacos de 100 kilos por que los estibadores y transportistas cobran por unidad de saco.
4.4 400 productores (200 varones y 200 mujeres) presentan a empresas agro-exportadoras palta en jabas de 20 kilos, al tercer año del proyecto.	400	400	100	400 productores capacitados realizan el envasado y presentación de palta en jabas de 20 kilos según tamaño (primera y segunda) para su fácil manejo y transporte.
Componente 5				
5.1 25 asociaciones obtienen vía internet información tecnológica y comercial, al tercer año del proyecto.	25	25	100	Según la institución ejecutora, a través de los gestores de negocios rurales obtienen precios de productos en diferentes mercados regionales
5.2 8500 toneladas de papa vendidas a mercados regionales	8500	8332.67	98.03	Los beneficiarios vendieron 8332.67 t de papa Yungay y Peruanita registrados por los gestores de negocios rurales de cada organización.
5.3 860 toneladas de maíz vendidas a mercados regionales	860	613.56	71.34	En este cultivo solo se han vendido 613.56 toneladas (71.34%)
5.4 4210 toneladas de haba en verde vendidas a mercados regionales y de exportación	4210	578.58	13.74	Los productores comercializaron 578 t en grano seco por su mejor precio y porque en el tercer año de ejecución del proyecto los productores beneficiarios decidieron sembrar quinua por su rentabilidad. Comercializaron 275.25 t de quinua.
5.5 31.75 toneladas de palta vendidas a mercados regionales y de exportación	31.75	40.66	100	Este incremento de oferta se debe a que las plantaciones antiguas han sido mejoradas en su manejo, ya que las plantaciones nuevas recién empezaran su producción en dos años.
TOTAL			**85.57**	

Gestión de Proyectos V°B° A. Martínez Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Loguía Gerente FONDOEMPLEO

4.3. Cuadro de Productos programados y alcanzados al finalizar el proyecto:

Componentes	Productos	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/ Supervisor
Componente 1	1.1. 25 asociaciones constituidas y formalizadas con personería jurídica (SUNARP) y una directiva estructurada	25	25	100	
	1.2. 25 gestores de negocios aplican herramientas para la articulación y comercialización de papa, maíz, haba y palta a mercados regionales y/o a empresas exportación.	25	25	100	
Componente 2	2.1. 25 campos semilleros de papa instalados (1 yugada) y en mantenimiento a razón de 1 por organización comunal	25	25	100	
	2.2. 25 campos semilleros de maíz instalados (1 yugada) y en mantenimiento a razón de 1 por organización comunal	25	25	100	
	2.3. 25 campos semilleros de habas instalados (1 yugada) y en mantenimiento, a razón de 1 por organización comunal	25	25	100	
	2.4. 10 viveros instalados para 2000 plantones de calidad en cada vivero	10	10	100	
	2.5. 25 almacenes para almacenar semilla de papa a razón de 1 por organización comunal	25	25	100	
	2.6. 25 almacenes para almacenar 100 kg de maíz y 100 kg haba, 1 por organización comunal	25	25	100	
Componente 3	3.1. 375 hectáreas de papa instaladas y manejadas técnicamente por las familias beneficiarias	375	375	100	
	3.2. 375 hectáreas de maíz instaladas y manejadas técnicamente por las familias beneficiarias	375	327.66	87.38	Se cambiaron algunas parcelas de maíz por arveja
	3.3. 375 hectáreas de haba instaladas y manejadas técnicamente por las familias beneficiarias	375	234.04	62.41	Los beneficiarios cambiaron parcelas de haba por quinua
	3.4. 10 parcelas demostrativas de palto instaladas y en funcionamiento, a razón de 1 yugada cada parcela	10	10	100	
	3.5. 50 hectáreas de palto instaladas y manejadas técnicamente, en 10 organizaciones comunales.	50	50	100	

Gestión de Proyectos VºBº A. Martínez Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº H. Meza Responsable de Productos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

Componentes	Productos	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/ Supervisor
	3.6. 500 unidades familiares acceden a 500 créditos	500	500	100	
Componente 4	4.1. 1000 productores conocen y aplican las oportunidades de cosecha de papa	1000	1000	100	
	4.2. 1000 productores conocen y aplican las oportunidades de cosecha de maíz	1000	1000	100	
	4.3. 1000 productores conocen y aplican las oportunidades de cosecha de haba	1000	650	65	
	4.4. 400 productores conocen y aplican las oportunidades de cosecha de palto	400	240	60	
	4.5. 1000 productores realizan una adecuada selección y clasificación de tubérculos de papa	1000	1000	100	
	4.6. 1000 productores realizan una adecuada selección y clasificación de granos de maíz	1000	1000	100	
	4.7. 1000 productores realizan una adecuada selección y clasificación de haba	1000	650	65	
	4.8. 400 productores realizan una adecuada selección y clasificación de palta	400	240	60	
	4.9. 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) conocen y aplican buenas prácticas de envasado de papa en sacos de 50 kg.	1000	1000	100	
	4.10. 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) aplican buenas prácticas de envasado de maíz en sacos de 50 kg.	1000	1000	100	
	4.11. 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) aplican buenas prácticas de envasado de haba en mallas de 50 k	1000	650	65	
	4.12. 400 productores (200 varones y 200 mujeres) aplican buenas prácticas de envasado de palta en jabas de 20 kg.	400	240	60	
	4.13. 1000 productores (500 varones y 500 mujeres) manejan técnicamente los cultivos de papa, maíz y habas	1000	1000	100	
	4.14. 400 productores (200 varones y 200 mujeres) manejan técnicamente el cultivo de palto	400	400	100	
Componente 5	5.1. 1000 productores preparados, aplican sus conocimientos y acceden a los mercados de papa, maíz, habas y paltas	1000	1000	100	
	TOTAL			**90.51**	

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° A. Martínez Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Legua Gestor FONDOEMPLEO

4.4. Cuadro de Actividades programadas y alcanzados al finalizar el proyecto:

Actividad	Sub actividad	Unidad de medida	Meta	Ejec.	% de ejec.	Comentario supervisor/ Gestor
C 1	**Asociatividad productiva**					
Actividades	1.1.1 Presentación del proyecto a nivel distrital	Eventos	3	3	100%	
	1.1.2 Presentación del proyecto a nivel local (comunal)	Eventos	25	25	100%	
	1.1.3 Sensibilización a los productores para producción y comercialización organizado	Eventos	25	25	100%	
	1.1.4 Taller para constitución de la organización de productores	Eventos	25	25	100%	
	1.1.5 Formalización de las asociaciones ante la SUNARP	Asociaciones	25	25	100%	
Actividades	1.2.1 Capacitación en deberes y derechos a los directivos	Taller	5	5	100%	
	1.2.2 Capacitación sobre liderazgo y autoestima	Taller	25	25	100%	
	1.2.3 Capacitación en elaboración y uso de reglamento interno	Taller	25	25	100%	
	1.2.4 Capacitación en manejo de libro de actas y libro de caja	Taller	25	25	100%	
Actividades	1.3.1 Identificación y evaluación de gestores de negocios rurales	gestor	25	25	100%	
	1.3.2 Capacitación en planes de negocio a los gestores identificados y evaluados	Taller	25	25	100%	
	1.3.3 Capacitación en marketing y sistemas de comercialización	Taller	25	25	100%	
	1.3.4 Visitas guiadas a mercados competitivos y empresas agro exportadoras	Visitas	2	2	100%	
C 2	**Mejoramiento de la calidad de semilla de la canasta de productos agrícolas (papa, maíz, haba y plantones de palto**					
Actividades	2.1.1 Rueda de negocios con proveedores de semilla certificada de papa	Rueda	1	1	100%	
	2.1.2 Capacitación sobre selección positiva para semilla de maíz (en sus propios campos)	Taller	25	25	100%	
	2.1.3 Capacitación sobre selección para semilla de haba	Taller	25	25	100%	
	2.1.4 Capacitación sobre selección y clasificación de semilla y yemas para injerto de palto	Taller	10	10	100%	
	2.1.5 Pasantía a la Estación Experimental INIA Canaán - Huamanga	Pasantía	3	3	100%	
Actividades	2.2.1 Instalación de semillero de papa	semillero	25	25	100%	
	2.2.2 Instalación de semillero de maíz(16) y arveja(9)	semillero	25	25	100%	
	2.2.3 Instalación de semillero de haba(21), arveja(1) y frejol(3)	Semillero	25	25	100%	
	2.2.4 Instalación de vivero de palto	vivero	10	10	100%	
	2.2.5 Visitas a campo semillero de papa, maíz, haba y vivero de palto	Visitas	816	849	100%	
Actividades	2.3.1 Construcción de tarimas rústicos modelos para almacenar semilla de papa de 2 t cada uno	Tarimas	25	25	100%	

Gestión de Proyectos V°B° A. Martínez Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

Actividad	Sub actividad	Unidad de medida	Meta	Ejec.	% de ejec.	Comentario supervisor/ Gestor
	2.3.2 Implementación de almacenes modelos para almacenar semilla de maíz y haba de 200 kilos cada uno	Almacén	25	25	100%	
C 3	**Manejo técnico de la canasta de cultivos agrícolas (papa, maíz, haba y palta)**					
Actividades	3.1.1 Capacitación en manejo técnico de papa	Taller	50	50	100%	
	3.1.2 Charlas de reforzamiento en manejo técnico de papa	Charlas	450	450	100%	
	3.1.3 Visitas personalizadas en campos individuales de papa	visitas	4500	4705	100%	
	3.1.4 Siembras mejoradas de papa en parcelas de los beneficiarios	Hectáreas	375	443.52	100%	
Actividades	3.2.1 Capacitación en manejo técnico de maíz	Taller	50	50	100%	
	3.2.2 Charlas de reforzamiento en manejo técnico de maíz(16) y arveja(10)	Charlas	450	425	94.44%	
	3.2.3 Visitas personalizadas en campos individuales de maíz y arveja	Visitas	4500	4605	100%	
	3.2.4 Siembras mejoradas maíz en parcelas de los beneficiarios	hectáreas	375	400.475	100%	
Actividades	3.3.1 Capacitación manejo técnico de haba y frejol	Taller	50	50	100%	
	3.3.2 Charlas de reforzamiento en manejo técnico de haba(21) y frejol (3)	Charlas	450	423	94%	
	3.3.3 Visitas personalizadas en campos individuales en haba y frejol	Visitas	4500	4498	99.95%	
	3.3.4 Siembras mejoradas de haba en parcelas de los beneficiarios	hectáreas	375	389.215	100%	
Actividades	3.4.1 Capacitación manejo técnico de palto	Taller	20	20	100%	
	3.4.2 Charlas de reforzamiento en manejo técnico de palto	Charlas	180	174	96.66%	
	3.4.3 Instalación de parcelas Demostrativas	Parcela	10	10	100%	
	3.4.4 Visitas personalizadas en campos individuales en palto	Visitas	3600	3498	97.17%	
	3.4.5 Plantaciones mejoradas en parcelas de los beneficiarios	Hectáreas	50	52.273	100%	
Actividades	3.5.1 Adquisición de mochilas fumigadoras	Equipo	25	25	100%	
	3.5.2 Capacitación en riego tecnificado en palto	Taller	10	9	90%	
	3.5.3 Charlas de reforzamiento en riego tecnificado en palto	Charlas	40	30	75%	
	3.5.4 Instalación de módulos de riego tecnificado demostrativo en el cultivo de palto	Módulos	10	10	100%	
	3.5.5 Adquisición de equipos diversos - manejo técnico palto	equipo	10	10	100%	
C 4	**Manejo oportuno y apropiado de cosecha y post cosecha de la canasta de productos agrícolas.**					
Actividades	4.1.1 Capacitación para determinar oportunidad de cosecha de papa para mercado regional	Jornadas	25	25	100%	
	4.1.2 Capacitación para determinar oportunidad de cosecha de maíz y arveja para mercado regional	Jornadas	25	25	100%	

Gestión de Proyectos VºBº A. Martínez Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

Actividad	Sub actividad	Unidad de medida	Meta	Ejec.	% de ejec.	Comentario supervisor/ Gestor
	4.1.3 Capacitación para determinar oportunidad de cosecha de haba y frejol para mercado local y regional	Jornadas	25	25	100%	
	4.1.4 Capacitación para determinar oportunidad de cosecha de palta para exportación	Jornadas	10	10	100%	
Actividades	4.2.1 Capacitación en selección y clasificación de papa	Jornadas	25	25	100%	
	4.2.2 Capacitación en selección y clasificación de maíz y arveja	Jornadas	25	25	100%	
	4.2.3 Capacitación en selección y clasificación de haba y frejol	Jornadas	25	25	100%	
	4.2.4 Capacitación en selección y clasificación de palta	Jornadas	10	9	90%	
Actividades	4.3.1 Capacitación en presentación de papa en sacos de 50 kg para mercado regional	Taller	25	25	100%	
	4.3.2 Capacitación en presentación de maíz y arveja en sacos de 50 kg para mercado regional	Taller	25	25	100%	
	4.3.3 Capacitación en presentación de haba y frejol en mallas de 50 kg para mercado locales y regionales	Taller	25	25	100%	
	4.3.4 Capacitación en presentación de palta en jabas de 20 kg para mercado de exportación	Taller	10	10	100%	
C 5	**Articulación comercial al mercado de canasta de productos agrícolas**					
Actividades	5.1.1 Capacitación sobre costos de producción y rentabilidad de papa, maíz, haba, arveja, frejol y palta	Taller	25	25	100%	
	5.1.2 Capacitación a los gestores de negocios sobre manejo de internet e informática	Taller	25	25	100%	
	5.1.3 Laminas informativas sobre historial del comportamientos de precios por meses de papa, maíz, haba, arveja , frejol y palto	laminas	500	500	100%	
Actividades	5.2.1 Asesoramiento en Venta de papa de calidad a mercados regionales	t	8500	8332.67	98%	
	5.2.2 Asesoramiento en Venta de maíz y arveja de calidad a mercados regionales	t	860	613.74	71%	
	5.2.3 Asesoramiento en Venta de haba y frejol de calidad a mercado locales y regionales	t	4210.38	578.57	14%	
	5.2.4 Asesoramiento en Venta de palta de calidad a empresas exportadoras	t	31.75	40.66	100%	
Actividades	5.3.1 Adquisición de equipos diversos	Equipo	25	25	100%	
				Total % de avance	**97.31%**	

Gestión de Proyectos V°B° A. Martínez Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES

I. *RESUMEN PRESUPUESTO APROBADO:*

FUENTE	S/.	%
FONDOEMPLEO	1,437,095.97	17.40
SEPAR	76,850.00	0.93
Municipalidad de Julcamarca	32,650.00	0.40
Municipalidad de Seclla	33,350.00	0.40
Municipalidad de Antaparco	33,350.00	0.40
FINCA	1,784,150.00	21.60
Beneficiarios	4,861,179.06	58.86
TOTAL	8,258,625.03	**100.00%**

1.1 Aporte FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
FONDOEMPLEO	1,437,095.97
Línea de base y Evaluación Final (4% del monto total)	50,420.34
Total a transferir	**1,386,675.63**

Gestión de Proyectos V°B° A. Martínez Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

II. *MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO)*

Componente	Ultimo presupuesto aprobado S/.	Presupuesto ejecutado S/.	% de ejecución	Observaciones
Componente 1:	20,404.49	20,404.49	100.00	
Componente 2:	161,277.11	161,277.11	100.00	
Componente 3:	96,663.45	96,454.76	99.78	
Componente 4:	17,805.50	12,680.00	71.22	
Componente 5:	64,632.50	64,133.50	99.23	
Componente 6:	1,025,893.10	1,023,655.00	94.88	
TOTAL	**1,386,675.63**	**1,378,604.86**	**95.93**	

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

III. *CONTRAPARTIDA*

Fuente	Ultimo presupuesto aprobado S/.	Presupuesto ejecutado S/.	% de ejecución	Observaciones
SEPAR	76,850.00	76,850.00	100.00	
Municipalidad de Julcamarca	32,650.00	34,000.00	100.00	
Municipalidad de Seclla	33,350.00	34,450.00	100.00	
Municipalidad de Antaparco	33,350.00	49,300.00	100.00	Aportó más de lo presupuestado
FINCA	1,784,150.00	1,068,185.92	59.87	
BENEFICIARIOS	4,861,179.06	4,545,136.20	93.50	
TOTAL	**6,821,529.06**	**5,805,787.35**	**85.11**	

IV. *RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL APORTE DE FONDOEMPLEO*

CONCEPTO	S/.
A. Total a transferir	1,386,675.63
B. Desembolsos	1,386,675.63
C. Otros Ingresos	0.00
D. Monto Ejecutado	1,378,604.86
E. Gastos por Cierre de cuenta	0.00
F. Gastos Observados	0.00
Saldo (B+C-D+E)	**8,070.77**

V. *DEVOLUCIÓN DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO*

La institución ejecutora realizó la devolución de S/. 8,070.77 Nuevos Soles el 21 de agosto de 2015. Se adjunta el documento de depósito como anexo al presente informe.

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

I. *CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES*

	Nombre del supervisor	Institución	N° de monitoreo / entregable	Periodo	Calificación
1	Manuel Gastelo B.	FONDOEMPLEO	1		Aprobado
2	Manuel Gastelo B.	FONDOEMPLEO	2		Aprobado
3	Manuel Gastelo B.	FONDOEMPLEO	3		Aprobado
4	Manuel Gastelo B.	FONDOEMPLEO	4		Aprobado
5	Manuel Gastelo B.	FONDOEMPLEO	5		Aprobado

II. *CONCLUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO*

Con una inversión total de S/. 8,258,625.03, el Proyecto implementó el 97.31% de las actividades que le permitió obtener el 90.51% de los productos programados.

% Avance acumulado en relación a la meta total del Proyecto		% Ejecución presupuestal acumulado en relación a la meta total del Proyecto	
Actividades %	Productos %	FONDOEMPLEO %	Contrapartidas %
97.31	90.51	95.93	85.11

Al término del proyecto, los ingresos brutos mensuales de los beneficiario se ha incrementado de S/. 98.71 a S/. 526.49 nuevos soles, generándose 55,091 jornales equivalentes a 379 nuevos puestos de trabajo

Se han capacitado y recibido asistencia técnica 1000 productores en los cultivos de papa, maíz y habas y 240 en palto; estos están aplicando al 100% en papa, maíz y palto, mientras que en lo que respecta a haba, el 35% de los beneficiarios con este cultivo dejaron de sembrar las parcelas programadas y cambiaron por el cultivo de quinua, debido a condiciones más favorables de mercado y precio.

Se mejoró la productividad de papa, maíz y palto, mientras que en el cultivo de haba se mejoró la productividad en grano seco.

Se logró que los productores planifiquen sus siembras, realicen compras conjuntas de insumos, ventas conjuntas de sus productos a mercados regionales y gestionar créditos agrícolas a entidades financieras como FINCA PERU y COOPERATIVA LOS ANDES.

III. *APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD*

Generalmente la evaluación de la sostenibilidad se desarrolla desde tres dimensiones: ecológica, social y económica.

Desde el punto de vista ecológico, el paquete tecnológico promovido por el proyecto ha funcionado y será sostenible en la medida que genere utilidades a los productores. Actualmente los productores usan materia orgánica en el manejo técnico de sus cultivos y un trabajo a realizar por parte de las municipalidades y SEPAR será buscar nuevas alternativas de mercado que pague por la calidad del producto obtenido.

La sostenibilidad social está en relación con el grado de satisfacción de los productores con la distribución de utilidades que genere las 25 organizaciones en el negocio de papa, maíz, haba y palta. La organización deberá ser transparente en la rendición de cuentas y las comisiones de los directivos y promotores. Actualmente las asociaciones están formalizados ante la SUNARP, lo que permitirá trabajar organizadamente para lograr mejor producción de sus cultivos, mejores opciones de mercados para comercializar y gestionar planes de negocios a entidades estatales y privadas en beneficio de sus socios.

La sostenibilidad económica parece ser la clave del éxito y la que soporta o da base para que se alcance la sostenibilidad social y ecológica. Está en función del volumen, calidad y costos de producción y comercialización, así como de los precios de venta negociados; este aspecto deberá ser considerado por las municipalidades que estuvieron involucradas como contrapartida y que tienen sus áreas de apoyo agrícola y en coordinación con SEPAR para la continuidad de actividades.

IV. *TRANSFERENCIA DE BIENES*

Durante la ejecución del proyecto se adquirieron diversos bienes para el desarrollo de las actividades programadas por el proyecto, los cuales fueron solicitados ser transferidos a SEPAR. A continuación se detalla la lista de bienes transferidos a SEPAR según señala la institución ejecutora en la carta Nº 255-2015-DE-SEPAR.

Descripcion	Placa	Valor	Depreciación 2015	Valor Actual
Motocicleta Yamaha, Modelo YBR 125 G Negro, Motor JY154FMI*12003373* Chasis LBPKE1210C0058090, Serie LBPKE1310C0058090	W7-2541	5,000	3,008	1,992
Motocicleta Yamaha, Modelo YBR125 G Negro, Motor: YYM154FMI*12003422* Chasis LBPKE1315C0058098, Serie: LBPKE1315C0058098	W7 - 2543	5,000	3,008	1,992
Motocicleta Yamaha, Modelo AG200F Azul, Motor 3GX-131002 Chasis JYA3GX002CA131202 Serie JYA3GX002CA131202	W7- 2546	13,390	8,056	5,334
Motocicleta Yamaha, Modelo YBR125G Negro, Motor JYM154FMI*12003420*, Chasis LBPKE1314C0052728 Serie LBPKE1314C0052728	W/ - 2548	5,000	3,008	1,992
Motocicleta Yamaha, Modelo YBR 125G Negro, Motor JYM154FMI*12003399* Chasis LBPKE1311C0058082, Serie: LBPKE1311C0058082	W7- 2550	5,000	3,008	1,992
Motocicleta Yanaha, Modelo AG200F Azul, Motor 3GX-130991, Chasis JYA3GX003CA131192, Serie: JYA3GX003CA131192	W7-4020	13,390	8,056	5,334
03 - Escritorio Laminado		630	160	470
03 - Estantes		600	153	447
18 - sillas		540	137	403
Portatiles Laptop Toshiba L745 SP4202LL Core I3 HD 500 GB., RAM 4 GB, 14.o" WIN7 original, Serie: 7CO12428W		1,565	893	672
Portatiles Laptop Toshiba L745 SP4202LL Core I3 HD 500 GB., RAM 4 GB, 14.o" WIN7 original, Serie: 7CO13391W		1,565	893	672
Impresora HP Laserjet Pro 1102W 18 PPM, 600x600 DPI, 1200 EFEC, memoria 8 MB, USB 2.9 WIFI, Serie:BRBSD88MQD		330	188	142
Scanner Canon Lide 110, Interface USB 2,0 Resolución Óptica 2400x4800 PPP. Cama Plana, Serie: CM576AML048		150	86	64
Proyector Multimdia BenQ MS500+Resolución 800X600 SVGA, 2700 ANSI Lumens Contraste 4000:01, Serie: PDG2C02598000		1,170	668	502
			Total Depreciación (S/.)	**22,005**

Gestión de Proyectos V°B° A. Martínez Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Loguía Gerente FONDOEMPLEO

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

Huancayo, 28 de Agosto del 2015

Señorita:
Inella Delgado
Banca de Negocios
BANCO DE CREDITO DEL PERU
Ciudad.

Atención: Sra Milagritos Cubas

ASUNTO: Cierre de cuenta corriente No 355-1875438-0-74 de Separ

Estimada Inella:

Es grato saludarla y solicitarle, tenga a bien de indicar a quien corresponda. se sirva cancelar la cuenta corriente en M.N. 355-1875438-0-74 de Separ.

En espera de vuestra atención.

Atentamente,

Félix Sandro Chávez Vásquez
Director Ejecutivo
SEPAR

Percy Orlando Flores Chávez,
Director de relaciones interinstucionales y de cooperación.
SEPAR

OFICIN...
28 AGO. 2015
BANCA DE NEGOCIOS
BANCO DE CREDITO DEL PERU
355-000

"...un espacio de contribución al fortalecimiento de la institucionalidad local para la gestión del desarrollo sostenible.."

4:49 pm

Transferencias a bancos locales

Datos generales

Tipo de operación	A otros bancos locales
Numero de operacion	56498256
Fecha de proceso	21/08/2015 10:10 AM

Datos de la cuenta de origen

Nombre del Cliente	SERVICIOS EDUCATIVOS PROMOCION Y APOYO R - RUC 20146582894
Cuenta	355-1875438-0-74 - SERVICIOS EDUCATIVOS PROMOCION Y APOYO R
Tipo	Corriente
Moneda	Soles

Datos de la cuenta de destino

Banco	CONTINENTAL
Importe	S/ 8,070.77
CCI	011-661-000100024408-65
Beneficiario	FONDOEMPLEO
ITF	Afecta
Documento	RUC 20419022722
Referencia	Transf saldo Proy C-11-09 Separ

Observaciones

Ninguna

DI - 3428 - 2015

Grupo Separ
Servicios Educativos Promoción y Apoyo Rural

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Huancayo, 10 de agosto de 2015.

RELACIONES INSTITUCIONALES Y GESTIÓN DOCUMENTARIA
FONDOEMPLEO
11 AGO 2015
RECIBIDO
Hora 10:15

Carta Nº 255-2015-DE-SEPAR
Señora:
Teresa Velásquez Bracamonte
DIRECTORA EJECUTIVA
FONDOEMPLEO
Lima.-

Atención: Ing. James A. Astuhuamán Serna / Gestor de Proyectos C-11- 09
Ing. Herless Meza Coronado / Responsable de Proyectos Productivos

De mi consideración:

Expresarle mis cordiales saludos, me dirijo a Ud. para manifestarle que en el marco del cumplimiento de los requisitos para el cierre del proyecto C-11-09 "INCREMENTO DE OFERTA AGRICOLA DE CALIDAD DEL CORREDOR ECONOMICO JULCAMARCA – ANTAPARCO, PROVINCIA ANGARAES, REGION HUANCAVELICA", hago llegar nuestra propuesta de transferencia de bienes adquiridos con fondos de FONDOEMPLEO, para la ejecución del proyecto indicado.

Agradeciendo vuestra atención y aprobación a la propuesta, me suscribo.

Atentamente.

Blgo. Sandro Chávez Vásquez
Director Ejecutivo
SEPAR

Av. Francisco Solano N° 290 - 292 Apartado Postal 53
SAN CARLOS - HUANCAYO - PERÚ
Teléfonos: (064) 223124 - Telefax: (064) 223261
RPM: #929913 / E-mail: separ@separ.org.pe

FONDO EMPLEO

Separ

PROPUESTA DE TRANSFERENCIA DE BIENES

PROYECTO : "INCREMENTODE OFERTA DE CALIDAD DEL CORREDOR ECONOMICO JULCAMARCA - ANTAPARCO PROVINCIA ANGARAES REGION HUANCAVELICA"

Convenio de Financiamiento N°	C-11-09
Monto Financiado por el Fondo Empleo en S/.	1,437,095.970
Monto Contrapartida en S/.	6,820,370.80
Unidad ejecutora	SEPAR
Localidad	Antaparco, Julcamarca, Sedia
Fecha - Duración del proyecto	36 meses

NOMINA DE BIENES DE ACTIVO FIJO COMPRADOS POR EL PROYECTO

Informacion en nuevos soles

FECHA	Nota Contable	FACTURA	Proveedor	Cta contable Activos	DESCRIPCION	PLACA	Valor	Fecha depreciac	dias de deprecia	%	Depreciación 2015	Valor Actual	propuesta de trasferencia	
													Destino	Justificacion
12/09/2012	5629	001-00342	Inversiones Arauco SRL	3341 12	Motocicleta Yamaha, Modelo YBR 125 G Negro, Motor JY154FMI*12003373* Chasis LBPKE1310C0058090, Serie LBPKE1310C0058090	W7-2541	5,000.00	31/08/2015	1083	20%	3008.33	1,991.67	Separ	Fortalecer el equipamiento de personal tecnico para brindar servicio de capacitacion y asistencia tecnica a poblaciones vulnerables de la region central del pais por tratarse de una organización sin fines de lucro
12/09/2012	5629	001-00346	Inversiones Arauco SRL	3341 12	Motocicleta Yamaha, Modelo YBR125 G Negro, Motor: YYM154FMI*12003422* Chasis LBPKE1315C0058098, Serie LBPKE1315C0058098	W7 - 2543	5,000.00	31/08/2015	1083	20%	3008.33	1,991.67	Separ	
12/09/2012	5629	001-00352	Inversiones Arauco SRL	3341 12	Motocicleta Yamaha, Modelo AG200F Azul, Motor 3GX-131002 Chasis JYA3GX002CA131202 Serie JYA3GX002CA131202	W7- 2546	13,390.00	31/08/2015	1083	20%	8056.32	5,333.68	Separ	
12/09/2012	5629	001-00347	Inversiones Arauco SRL	3341 12	Motocicleta Yamaha, Modelo YBR125G Negro, Motor JYM154FMI*12003420*, Chasis LBPKE1314C0052726 Serie LBPKE1314C0052726	W7 - 2548	5,000.00	31/08/2015	1083	20%	3008.33	1,991.67	Separ	
12/09/2012	5629	001-00343	Inversiones Arauco SRL	3341 12	Motocicleta Yamaha, Modelo YBR 125G Negro, Motor JYM154FMI*12003399* Chasis LBPKE1311C0058082, Serie LBPKE1311C0058082	W7- 2550	5,000.00	31/08/2015	1083	20%	3008.33	1,991.67	Separ	
12/09/2012	5629	001-00354	Inversiones Arauco SRL	3341 12	Motocicleta Yamaha, Modelo AG200F Azul, Motor 3GX-130991, Chasis JYA3GX003CA131192, Serie JYA3GX003CA131192	W7-4020	13,390.00	31/08/2015	1083	20%	8056.32	5,333.68	Separ	
26/02/2013	1356	002-000941	Inversiones Gama SAC	3351 11	03 - Escritorio Laminado		630.00	31/08/2015	916	10%	160.30	469.70	Separ	
26/02/2013	1356	002-000941	Inversiones Gama SAC	3351 13	03 - Estantes		600.00	31/08/2015	916	10%	152.67	447.33	Separ	
26/02/2013	1356	002-000941	Inversiones Gama SAC	3351 12	18 - sillas		540.00	31/08/2015	916	10%	137.40	402.60	Separ	
31/05/2013	2747	001-001115	Hardware & Redes SRL	3361 1	Portatiles Laptop Toshiba L745 SP4202LL Core I3 HD 500 GB , RAM 4 GB, 14 o" WIN7 original, Serie 7CO12426W		1,565.00	31/08/2015	822	25%	893.35	671.65	Separ	
31/05/2013	2747	001-001115	Hardware & Redes SRL	3361 1	Portatiles Laptop Toshiba L745 SP4202LL Core I3 HD 500 GB., RAM 4 GB. 14 o" WIN7 original, Serie 7CO13391W		1,565.00	31/08/2015	822	25%	893.35	671.65	Separ	
31/05/2013	2747	001-001115	Hardware & Redes SRL	3364 11	Impresora HP Laserjet Pro 1102W 18 PPM, 600x600 DPI, 1200 EFEC, memoria 8 MB, USB 2.0 WIFI, Serie:BRBSC08MQD		330.00	31/08/2015	822	25%	188.38	141.63	Separ	
31/05/2013	2747	001-001115	Hardware & Redes SRL	3369 13	Scanner Canon Lide 110, Interface USB 2.0 Resolución Optica 2400x4800 PPP Cama Plana, Serie CM576AML048		150.00	31/08/2015	822	25%	85.63	64.35	Separ	
31/05/2013	2747	001-001115	Hardware & Redes SRL	3364 12	Proyector Multimdia BenQ MS500+Resolución 800X600 SVGA, 2700 ANSI Lumens Contraste 4000.01, Serie: PDG2C02598000		1,170.00	31/08/2015	822	25%	667.88	502.13	Separ	