DS - 2139 - 2014

FONDOEMPLEO

Carta Nº1061/GP-FE-2014

Lima, 09 de Diciembre del 2014

Señora
NORMA AÑAÑOS CASTILLA
Directora Ejecutiva
CAPLAB
Calle Miguel Aljovin N°472 – Miraflores
Presente.-

Asunto: Remisión Informe de Cierre Proyecto C-12-04 CAPLAB ICA (Línea 1)

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarla y remitirle, adjunto a la presente, el Informe de Cierre del Proyecto C-12-04 "Desarrollando capacidades para el trabajo y la vida en jóvenes de Ica, Chincha y Pisco".

Como parte del proceso de cierre, el área de gestión de proyectos, comunica al Área de Auditoría y Control así como al Área de Planeamiento y Evaluación para que procedan a iniciar los procesos de Auditoría y Evaluación Final respectivamente, a fin de continuar con el proceso de cierre.

PROYECTOS DE CAPACITACION V°B° J. Sanamé

Atentamente,

Angélica Fort Meyer
Gerente
Gestión de Proyectos
FONDOEMPLEO

AFM/jsm

Adj. Informe de cierre
C.C.: Planeamiento y Evaluación
Auditoría y control

INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

A.- ASPECTOS TECNICOS

I. *INFORMACIÓN GENERAL*

Código del proyecto:	**C-12-04**	**Concurso:**	**12**	**Fecha:**	**11-11-14**
Título del proyecto:	Desarrollando capacidades para el trabajo y la vida en jóvenes de Ica, Chincha y Pisco.				
Ubicación:	**Departamento**	Ica	**Provincia (s)**	Ica, Pisco y Chincha	
	Distrito(s)	Guadalupe, Subtanjalla, Los Aquijes, Santiago, Ocucaje, Paracas, Túpac Amaru, San Clemente, Pisco, Chincha Baja, El Carmen, Pueblo Nuevo, Chincha Alta, Grocio Prado			
Institución Ejecutora:	Centro de Servicios para la Capacitación Laboral y el Desarrollo CAPLAB				
Población Objetivo:	Jóvenes entre 18 y 29 años en condición de pobreza que sepan leer y escribir que evidencien compromiso para capacitarse e insertarse en un empleo dependiente.				
Propósito (Objetivo Central):	Desarrollar competencias técnicas, personales, sociales y actitudinales para su inserción laboral en el Sector Agroindustrial de jóvenes entre 18 y 29 años de edad de las Provincias de Ica, Pisco y Chincha.				
Nombre del encargado de la Supervisión:	Ana Victoria Alfaro Carlín.		**Cargo:**	Supervisor Externo	
Nombre del Gestor Responsable:	José Samamé Mendoza		**Cargo:**	Gestor	
Fecha de inicio:	28 de enero del 2013		**Fecha de término:**	10 de junio del 2014	
Ampliación:	No		**Duración:**	18 meses	

PROYECTOS DE CAPACITACION
J. Samamé

II. *ANTECEDENTES*

El Centro de Servicios para la Capacitación Laboral y el Desarrollo CAPLAB suscribió el 11 de diciembre del 2,012 el convenio con FONDOEMPLEO para ejecutar, en un período de 18 meses, el proyecto "Desarrollando capacidades para el trabajo y la vida en jóvenes de Ica, Pisco y Chincha", el cual tuvo como propósito lograr el fomento de la empleabilidad entre los jóvenes de 18 a 29 años de edad de las provincias de Ica, Pisco y Chincha.

El Proyecto buscó fomentar dicha empleabilidad por medio del fortalecimiento de las competencias técnicas y actitudinales de los jóvenes para lograr su inserción en el sector agroindustrial, asimismo buscó atender a la población que se encontraba, preferentemente, en condición socioeconómica vulnerable.

El proceso de inserción laboral se desarrolló, a través de la realización de acciones de visitas a las empresas, para conocer sus demandas de personal y darles a conocer los alcances del Proyecto, asimismo se dieron visitas a los beneficiarios en sus domicilios para verificar su disponibilidad para ser insertados, asimismo se dio acompañamiento a los jóvenes para las entrevistas laborales que debían presentarse.

De acuerdo al Proyecto, CAPLAB tuvo previsto la capacitación de jóvenes en los cursos de Evaluacion Fitosanitaria, Cosechador jabero de espárragos y Empacador de espárragos.

III. *SINTESIS DEL PROYECTO*

El proyecto tenía como fin la mejora de la calidad de vida de los jóvenes y sus familias en la región Ica.

3.1. Indicadores de propósito

Fomentar la empleabilidad de los jóvenes entre los 18 y 29 años de las Provincias de Ica, Pisco y Chincha mediante el fortalecimiento de competencias técnicas y actitudinales para su inserción laboral sostenible en el sector agroindustrial esparraguero. Para ello se espera lograr que 140 jóvenes reciban servicios de capacitación y apoyo a su inserción laboral.

3.2. Indicadores de Resultados

Componente 01: Oferta de capacitación integral basada en la demanda.

- 140 Jóvenes entre edades de 18 y 29 años de las provincias de Ica, Pisco y Chincha capacitados evidencian competencias y habilidades integrales.

Componente 02: Inserción laboral de los jóvenes en el mercado de trabajo formal del sector agroindustrial de la actividad esparraguera.

- 84 jóvenes que culminan la capacitación son insertados en un puesto de trabajo en el mercado formal (60% sobre los capacitados).

IV. *LOGROS DEL PROYECTO*

4.1. Indicadores de propósito

Al término del proyecto se logró fomentar la empleabilidad de 140 jóvenes entre los 18 y 29 años de las Provincias de Ica, Pisco y Chincha por medio del fortalecimiento de

competencias técnicas y actitudinales; asimismo se consiguió la inserción laboral de 88 jóvenes en el sector agroindustrial esparraguero.

4.2. Resultados alcanzados al finalizar el proyecto:

Componentes	Indicadores	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
Componente 1 Oferta de capacitación integral basada en la demanda	140 Jóvenes entre 18 y 29 años de las provincias de Ica, Pisco y Chincha capacitados, logran competencias y habilidades integrales, y obtienen certificación de los módulos formativos vinculados al sector de la Agroindustria.	140	142	100%	El proyecto superó la meta.
Componente 2 Inserción laboral de los jóvenes en el mercado de trabajo formal Agroindustrial de la actividad esparraguera	140 de jóvenes reciben servicios de apoyo a su inserción laboral	140	140	100%	El proyecto alcanzó la meta esperada.

4.3. Cuadro de Productos programados y alcanzados al finalizar el proyecto:

Componentes	Productos[1]	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
Componente 1 Oferta de Capacitación integral basada en la Demanda	**Producto 1.1** 03 Perfiles ocupacionales validados en 01 mesa de trabajo.	03	03	100%	El proyecto logro la meta
	Producto 1.2 140 jóvenes seleccionados para los cursos de capacitación	140	174	100%	El proyecto superó las metas.
	Producto 1.3 140 jóvenes obtienen habilidades y actitudes positivas para la vida y el trabajo	140	162	100%	El proyecto superó las metas.
	Producto 1.3 140 jóvenes adquieren capacidades técnicas productivas	140	142	100%	El proyecto superó las metas.
Componente 2 Inserción laboral de los jóvenes en el Mercado de Trabajo formal de la actividad esparraguera	**Producto 2.1** 140 jóvenes asesorados en la búsqueda de empleo (ABE)	140	139	99%	Un joven no asistió al Taller
	Producto 2.2 140 jóvenes inscritos en la VUPE y/o SENEP	140	151	100%	El proyecto superó las metas.
	Producto 2.3 84 contratos de trabajo con mínimo de 3 meses.	84	89	100%	El proyecto superó las metas.

[1] A partir del 13 concurso se debe considerar Productos y sus indicadores

4.4. Cuadro de Actividades programadas y alcanzados al finalizar el proyecto:

Actividad	Sub actividad [2]	Unidad de medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
Componente 1 Oferta de capacitación integral basada en la demanda						
Actividad 1.1 [3] Planificación, Difusión y Convocatoria y orientación	1.1.1 Diseño de instrumentos de difusión	Estrategia	3	3	100%	El proyecto logró la meta.
	1.1.2 Presentación del proyecto ante los empresarios, autoridades de la región	Evento	1	0	0%	No se llevó a cabo el evento
	1.1.3 Difusión en medios de comunicación masiva de las actividades del Proyecto	Acción	7	8	100%	El proyecto superó la meta.
	1.1.4.- Difusión focalizada a jóvenes para participar en el proyecto en las zonas del proyecto por ciclo de capacitación	Proceso	2	3	100%	El proyecto logró superar la meta.
	1.1.5.- Conformación de mesas de trabajo con los empresarios, DRTPE. Evento para revisar si el Perfil ocupacional se ajusta a sus requerimientos.	Perfil validado	3	3	100%	El proyecto logró la meta.
Actividad 1.2 Proceso focalización, selección e Inscripción	1.2.1 Focalización, Selección, elección del curso	Jóven seleccionado	140	174	100%	El proyecto logró superar la meta
	1.2.2- Inscripción en la Ventanilla Única del Empleo	Jóven inscrito	100	151	100%	El proyecto logró superar la meta
	1.2.3.- Verificación domiciliaria	Domicilio verificado	56	81	100%	El proyecto superó la meta
Actividad 1.3. Nivelación de Aptitudes para los jóvenes beneficiarios	1.3.1 Aplicación de prueba de entrada y ajuste de contenidos del módulo de razonamiento matemático, verbal y conversión de medidas	Manual adecuado	01	01	100%	El proyecto logró la meta.
	1.3.2 Desarrollo del módulo de razonamiento matemático, verbal y conversión de medidas para los jóvenes beneficiarios	Jóven capacitado	140	157	100%	El proyecto superó la meta
Actividad 1.4 Desarrollo de los módulos de capacitación técnica	1.4.1 Planificación, coordinación y supervisión.	Acción	16	29	100%	El proyecto superó la meta
	1.4.2 Fortalecimiento en la Formación de Formadores de los centros de formación de la región	Taller	2	2	100%	Se logró la meta

[2] A partir del 13 concurso el término Sub Actividad es remplazado por Actividad

[3] A partir del 13 concurso el término Actividad es remplazado por Producto

	1.4.3 Desarrollo del Módulo de Evaluador Fitosanitario	Jóven capacitado	40	47	100%	El proyecto superó la meta
	1.4.4 Desarrollo del Módulo de Cosechador Jabero de Espárragos	Jóven capacitado	40	36	90%	Desertaron algunos participantes
	1.4.5 Desarrollo del Módulo de Empacador de Espárragos	Jóven capacitado	60	59	98%	Desertó un participante
Actividad 1.5 Desarrollo de actitudes positivas	1.5.1 Ajuste en los instrumentos de desarrollo de actitudes positivas	Manual adecuado	01	01	100%	Se logró la meta
	1.5.2 Taller de desarrollo de actitudes en la formación integral	Jóven participante	140	162	100%	El proyecto superó la meta
Componente 2 Inserción laboral de los jóvenes en el mercado de trabajo formal Agroindustrial actividad esparraguera						
Actividad 2.1 Implementación del Servicio de Información del Mercado de Trabajo y de capacitación.	2.1.1 Recopilación y Análisis de la información del mercado de trabajo.	Documento	01	01	100%	El proyecto logró la meta
	2.1.2 Provisión de información del mercado de trabajo a los beneficiarios	Jóven informado	140	140	100%	El proyecto logró la meta
	2.1.3 Adecuación de materiales de capacitación en el uso de internet.	Unidad temática	01	01	100%	El proyecto logró la meta
	2.1.4 Taller del uso del internet como fuente para la búsqueda de empleo y capacitación laboral	Jóven informado	140	136	97%	Algunos jóvenes no asistieron al taller
Actividad 2.2 Implementación del Servicio de Asesoría en la búsqueda de empleo	2.2.1 Realización del Taller de Asesoría en Búsqueda de Empleo	Jóven participante	140	139	99%	Solo un joven no asistió.
ACTIVIDAD 2.3. Implementación del Servicio de Inserción Laboral	2.3.1 Adecuación de instrumentos y estrategias de Vinculación Laboral	Documento	01	01	100%	El proyecto logró la meta
	2.3.2 Vinculación empresarial	Acción	10	10	100%	El proyecto logró la meta
	2.3.3 Seguimiento de egresados	Acción	3	3	100%	El proyecto logró la meta
ACTIVIDAD 2.4. Difusión de resultados	2.4.1 Presentación de los resultados del Proyecto	Evento	01	01	100%	El proyecto logró la meta

B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES

I. ***PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO:***

FUENTE	S/.	%
FONDOEMPLEO	964,331.88	97.4%
CAPLAB	21,350.00	2.2%
GORE - DRPTE	4,355.00	0.4%
TOTAL	**990,036.88**	**100%**

1.1 Aporte FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
FONDOEMPLEO	964,331.88
Línea de base y Evaluación final (4% del monto total)	33,836.21
Total a transferir	**930,495.67**

II. *MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO)*

Componente	Último presupuesto aprobado S/.	Presupuesto ejecutado S/.	% de Ejecución	Observaciones
Componente 1	489,858.48	422,285.66	86.2	Hubo menores gastos en la difusión y convocatoria
Componente 2	60,078.68	26,283.79	43.7	Se realizaron menores gastos en los servicios de información de mercado de trabajo y asesoría en búsqueda de empleo
Componente 6	380,558.51	309,713.03	81.4	No ejecutaron las actividades de sistematización y difusión de resultados del proyecto.
TOTAL	**930,495.67**	**758,282.48**	**81.5%**	

III. *CONTRAPARTIDA*

Fuente	Último presupuesto aprobado S/.	Presupuesto ejecutado* S/.	% de ejecución en relación al presupuesto aprobado	Observaciones
CAPLAB	21,350.00	21,350.00	100%	
GORE - DRPTE	4,355.00	5,460.00	100%	
TOTAL	**25,705.00**	**26,810.00**	**100%**	

*Información consignada en el Informe Final del Proyecto.

IV. *RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL APORTE DE FONDOEMPLEO*

CONCEPTO	S/.
A. Total a transferir*	930,495.67
B. Desembolsos	773,506.48
C. Monto Ejecutado	758,282.49
D. Gastos Observados	2,128.25
Saldo (B-C+D)*	**17,352.24**

*Monto sin incluir Línea de Base y Evaluación final.

En cuanto a la ejecución presupuestal, de acuerdo a la información presentada, se observa que la Institución Ejecutora realizó gastos que equivalen al 81.5% del presupuesto asignado por FONDOEMPLEO. Cabe indicar que se han ejecutado menores gastos en algunas actividades, generando de esta manera el uso eficiente de los recursos dirigidos al cumplimiento de los productos esperados.

Por otro lado, de acuerdo a la información final del Anexo N°1, Resumen Financiero, señalan que existe un saldo de S/.15,223.99; sin embargo se ha observado gastos en nueve (09) sub-actividades, los cuales han excedido el 5% establecido en el ítem (f) del numeral 4.1 del Manual de procedimientos administrativos y financieros del control de fondos asignados al Proyecto, dicho exceso es por un monto total de S/2,128.25.

Las sub-actividades en las cuales se han excedido del máximo de 5% establecido son:

1.1.4.2 Movilidad
1.1.4.4 Servicios de terceros
1.2.3.1 Movilidad verificación domiciliaria
1.4.1.1 Movilidad
1.5.2.2 Movilidad
2.3.2.2 Movilidad
2.3.3.2 Material de escritorio
2.4.1.2 Servicios de terceros
2.4.1.4 Pasaje y gastos de transporte

La Institución CAPLAB no ha solicitado autorización a FONDOEMPLEO para excederse del monto máximo establecido, sin embargo, es preciso indicar que a nivel de la actividad, de cada una de las sub-actividades señaladas, estas no se han excedido del monto establecido en el presupuesto para cada una de ellas.

V. *DEVOLUCIÓN DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO*

El saldo de los desembolsos señalado en la información final del Anexo N°1, Resumen Financiero, ha sido devuelto a FONDOEMPLEO, de acuerdo a la Carta N°217-2014-NAC/pso, donde se adjunta la constancia de sustento respectivo, así como el cierre de la cuenta bancaria.

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

I. *CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES*

	INSTITUCION	NOMBRE DEL SUPERVISOR	N° DE MONITOREO / ENTREGABLE	PERIODO	CALIFICACION
1	CAPLAB	Ana Alfaro	1	Enero a Agosto 2013	APROBADO CON RESERVAS
2	CAPLAB	Ana Alfaro	2	Setiembre a Diciembre 2013	APROBADO CON RESERVAS
3	CAPLAB	Ana Alfaro	3	Enero a Abril 2014	APROBADO

II. *CONCLUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO*

- ✓ La Institución Ejecutora logró superar la meta de capacitación con su respectiva certificación a los beneficiarios al lograr 142 capacitados (la meta era de 140).

Asimismo, superaron la meta de inserción, para ello han presentado como medio de verificación los contratos de trabajo y boletas de pago de los beneficiarios insertados. La meta de inserción fue superada en la última etapa de la ejecución del proyecto luego de lograr la articulación con el sector empresarial logrando que finalmente 88 jóvenes logren un empleo.

- ✓ Respecto al proceso de capacitación, de acuerdo a las visitas de supervisión realizadas se observó un óptimo desarrollo del mismo, cabe indicar que la entidad de capacitación presenta una infraestructura adecuada y un calificado equipo de docentes para el desarrollo de cada uno de los cursos. Asimismo se contó con un plan de monitoreo pedagógico permanente, programa curricular por cada perfil, carpeta pedagógica organizada (que incluía metodología, contenido, desarrollo de cada capacidad terminal, relación de estudiantes, evaluación) así como informes de los docentes respecto al desarrollo de la capacitación.

- ✓ Si bien es cierto se cumplió con las meta de inserción en la última etapa del proyecto, el esfuerzo fue doble ya que no se tomaron en cuenta aspectos centrales al plantear el proyecto tales como, la capacitación debe ejecutarse en temporada baja (enero, febrero, marzo) y de manera paralela se debe concretar convenios y alianzas estratégicas con los empresarios para garantizar la colocación en prácticas por el período de prueba que exigen las empresas y garantizar posteriormente la colocación laboral (en temporadas altas de demanda laboral en la zona).

- ✓ Cabe señalar que a pesar de haber logrado las metas, se ha observado un factor limitante durante la ejecución del Proyecto, el cual fue la idiosincrasia de los jóvenes, específicamente de los jóvenes de la provincia de Pisco, quienes presentan poco interés para su superación personal y profesional lo cual limitó su participación en las actividades de capacitación y de inserción laboral. Asimismo podemos resaltar que las empresas agroindustriales de la zona, con la finalidad de reclutar personal para las labores de cosecha y empaque de espárrago, contrataban avisos publicitarios en medios de comunicación (es especial a través de las radios locales) señalando que no se requería experiencia laboral previa y se ofrecía buen salario. Ello afectó el interés de los jóvenes por participar en los cursos de capacitación, por lo que el personal del Proyecto tuvo que realizar un mayor esfuerzo para seleccionar a los jóvenes para los cursos y hacer un seguimiento continuo para evitar la deserción de los participantes. Un factor adicional fue el del clima variado e inusual en la zona lo cual hizo que la temporada de cosecha se postergara, lo cual repercutió en las actividades de inserción laboral, ya que hubo demora en el proceso de reclutamiento de personal, por lo que los jóvenes optaron por buscar otras alternativas laborales.

- ✓ En cuanto a la ejecución presupuestal, de acuerdo a la información presentada se observa que CAPLAB realizó gastos que equivalen al 81.5% del presupuesto asignado por FONDOEMPLEO. Cabe indicar que se presenta observaciones en la ejecución de los gastos por haberse excedido del 5% establecido. En relación a las contrapartidas, estas se ejecutaron al 100%.

- ✓ Por todo lo señalado, el Proyecto "Desarrollando capacidades para el trabajo y la vida en jóvenes de Ica, Chincha y Pisco" ha logrado cumplir las metas de capacitación e inserción laboral, así como ha logrado la ejecución de los gastos en las actividades señaladas, por lo que se aprueba el cierre de actividades del Proyecto.

III. *APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD*

El Proyecto ha permitido la articulación con el sector empresarial vinculado a la actividad agroindustrial, estableciéndose alianzas estratégicas que permitieron asegurar la inserción de los beneficiarios capacitados. Cabe resaltar la importancia de la capacitación en cursos que tienen alta demanda laboral en la zona de intervención, la cual ha sido trascendente para los jóvenes que presentan mayor vulnerabilidad y poco acceso a los servicios de formación y empleo.

IV. *TRANSFERENCIA DE BIENES*

La Institución CAPLAB no contempló la adquisición de bienes en el marco del Proyecto, por lo que no corresponde la transferencia de bienes.

José Samamé Mendoza
Responsable de Proyectos
de Capacitación

Centro de Servicios para la Capacitación Laboral y el Desarrollo
CAPLAB

Calle Miguel Aljovín 472, Miraflores. Lim
Teléfonos:
(51-1) 243-0310
(51-1) 242-4516
(51-1) 242-4376
e-mail: caplab@caplab.org.pe
www.caplab.org.pe

DI - 1304 2014

CSC Nº 217-2014-NAC/pso

Lima, 24 de Junio del 2014

RELACIONES INSTITUCIONALES Y GESTIÓN DOCUMENTARIA
FONDOEMPLEO
25 JUN 2014
RECIBIDO
Hora 12:40

Señores
Administración
FONDOEMPLEO

Asunto: **Depósito de Saldo en Cuenta Corriente, por culminación del Proyecto: C-12-04 "Desarrollando Capacidades para el Trabajo y la Vida en Jóvenes de Ica, Pisco y Chincha.**

De mi consideración:

Reciba el saludo institucional del Centro de Servicios para la Capacitación Laboral y el Desarrollo- CAPLAB.

La presente tiene por motivo, hacer de su conocimiento que adjunto se anexa copia del depósito del saldo del Proyecto: "Desarrollando Capacidades para el Trabajo y la Vida en Jóvenes de Ica, Pisco y Chincha", el cual ha sido depositado en la Cuenta Corriente de FONDOEMPLEO Nro. 0011-661-0100024408, así como copia de la carta remitida al Banco Continental para el cierre de la Cuenta Corriente del Proyecto Nro. 0011- 0364-01-00024217.

De acuerdo a lo solicitado por la Administración de FONDOEMPLEO, se brinda la siguiente información:

Concurso	Institución	Zona del Proyecto	Nombre del Proyecto	Concepto de la devolución	Importe Devuelto	Fecha de Devolución.
Concurso 12avo.	Centro de Servicios CAPLAB	Ica, Pisco y Chincha.	"Desarrollando Capacidades para el Trabajo y la Vida en Jóvenes de Ica, Pisco y Chincha".	Por cierre (Término del Convenio)	S/.15,223.99	24-06-2014

Sin otro particular.

NORMA AÑAÑOS CASTILLA
Directora Ejecutiva
CAPLAB

Alianzas:

Centro de Servicios para la
Capacitación Laboral y el Desarrollo
CAPLAB

Calle Miguel Aljovín 172, Miraflores, Lima
Teléfonos:
(51-1) 243-0310
(51-1) 242-4516
(51-1) 242-4378
e-mail: capiab@capiab.org.pe
www.capiab.org.pe

CSC Nro. 156 -14/NA/ps

Lima, 24 de Junio del 2014

Señores
BANCO CONTINENTAL
Presente

Ref. **CANCELACION DE CUENTA CORRIENTE**

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para hacerle llegar nuestro cordial saludo institucional del Centro de Servicios para la Capacitación Laboral y el Desarrollo-CAPLAB.

La presente tiene por motivo, solicitarle tenga a bien disponer a quien corresponda la cancelación de la Cuenta Corriente Nro. 0011-0364-01-00024217, por motivos de finalización de Proyecto financiado por FONDOEMPLEO. Los gastos a incurrir en el cierre de la cuenta, sírvanse cargar a la Cuenta Corriente en Moneda Nacional Nro. 0011-0364-01-00009897.

El saldo de la cuenta a cancelar de S/. 15,223.99 sírvanse transferir a la Cuenta Corriente en Moneda Nacional Nro. 0011-661-0100024408 de FONDOEMPLEO.

Agradeciéndoles atender nuestra solicitud.

Atentamente,

Norma V. Añaños Castilla
Directora Ejecutiva

María del Pilar Sifuentes O.
Directora Administrativa

Alianzas:

--- TRASPASO DE CUENTA A CUENTA ---

SAN ISIDRO, 24-06-2014

SIRVASE TOMAR NOTA DE LAS SIGUIENTES OPERACIONES
QUE HEMOS EFECTUADO DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES

CUENTA..: 0011-0364-70-0100024217
DIVISA..: NUEVOS SOLES
TITULAR.: CENTRO DE SERVICIOS PARA LA CAPACITACIO

CONCEPTO: CARGO POR TRASPASO
IMPORTE.: 15,223.23 PEN
REF.....: OMP004746 SEGUN CARTA ORDEN
ITF C/C.: 0.75 PEN

CUENTA..: 0011-0661-65-0100024408
DIVISA..: NUEVOS SOLES
TITULAR.: FONDO NACIONAL DE CAPACITACIO
CONCEPTO: ABONO POR TRASPASO
IMPORTE.: 15,223.23 PEN
REF.....: SEGUN CARTA ORDEN
ITF C/C.: 0.75 PEN

SEÑOR(ES) CENTRO DE SERVICIOS PARA LA CAPACITACIO
CALLE MIGUEL ALJOVIN 472 ALT CDRA 64 DE REPUBLICA
MIRAFLORES
L0018 LIMA LIMA PERU

DNI: ----------

CLAVE: B503/A42C/P004746 /000000262/15.13
OF.BASADRE