FONDOEMPLEO

Carta Nº279/ GP-FE-2015

Lima, 31 de agosto de 2015

Señor
MICHAEL DE LA CADENA
Director Ejecutivo
Pronaturaleza
Calle Doña Juana Nº137, Urb. Los Rosales - Surco
LIMA – PERÚ
Presente.-

Asunto: Remisión Informe de Cierre Proyecto C-12-46 "Desarrollo competitivo del camu camu de las cuencas del Amazonas, Napo y Tigre, Región Loreto" ejecutado por Pronaturaleza"

Gestión de Proyectos VºBº A. Martínez Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarle y remitirle el Informe de cierre del proyecto C-12-46 "Desarrollo competitivo del camu camu de las cuencas del Amazonas, Napo y Tigre, Región Loreto" ejecutado por Pronaturaleza", cuya fecha de inicio fue el 01 de marzo de 2013 y la fecha de término el 28 de febrero de 2015.

Gestión de Proyectos VºBº H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Sin otro particular,

Atentamente,

Freddy Leguia Ortiz
Gerente de Gestión de Proyectos
FONDOEMPLEO

AFLO/aema
Adj. Informe de cierre técnico del proyecto C-12-46
Cc: - Planeamiento y evaluación
- Auditoría y control

FONDOEMPLEO

INFORME DE CIERRE

PROYECTO:

"Desarrollo competitivo del camu camu de las cuencas del Amazonas, Napo y Tigre, Región Loreto"

CÓDIGO: C - 12 - 46

Gestión de Proyectos
VºBº
A. Martínez
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
VºBº
H. Meza
Responsable de Proyectos Productivos
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
VºBº
F. Loguía
Gerente
FONDOEMPLEO

Marzo, 2015

INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

1. ASPECTOS TÉCNICOS

1.1. *INFORMACIÓN GENERAL*

Código del proyecto:	C-12-46	**Concurso:**	12	**Fecha:**	13 marzo 2015
Título del proyecto:	"Desarrollo Competitivo del Camu Camu de las Cuencas del Amazonas, Napo y Tigre, Región Loreto"				
Ubicación:	**Departamento**	Loreto	**Provincia (s)**	Maynas, Loreto y Mariscal Ramón Castilla	
	Distrito(s)	Las Amazonas, Mazán, El Tigre, Pebas.			
Institución Ejecutora:	Pronaturaleza - Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza				
Población Objetivo	234 Familias de los caseríos ribereños y Comunidades Nativas, afiliadas a la Asociación de Productores de Camu Camu de las cuencas del Amazonas, Napo y El Tigre – APROCCANT				
Propósito (Objetivo Central)	Fortalecer la competitividad y la sostenibilidad de la producción y comercialización del Camu Camu (*Myrciaria dubia* HBK Mc Vaugh), como fuente de autoempleo rural e ingresos económicos en las cuencas del Amazonas, Napo y Tigre, en la Región Loreto.				
Nombre del encargado de la Supervisión:	Alfredo Gaviria Guedes		**Cargo**	Supervisor Externo	
Nombre del Gestor Responsable:	Aldo Martínez Alca		**Cargo**	Gestor de Proyectos	
Fecha de inicio	01 marzo de 2013		**Fecha de término**	28 febrero de 2015	
Ampliación:	---		**Duración:**	24 meses	

1.2. *ANTECEDENTES*

El Perú es el mayor productor mundial de Camu Camu (*Myrciaria dubia HBK Mc Vaugh*), el cual es un frutal arbustivo que crece en forma silvestre en las riberas inundables de los ríos y cochas de la amazonía. Este fruto posee excelentes propiedades antioxidantes y biológicas que pueden contribuir a la protección celular, especialmente en condiciones de inflamación y estrés oxidativo. Estas características hacen que el Camu Camu sea considerado como un alimento funcional, desarrollando una importante acción contra las causas del envejecimiento. El fruto del Camu Camu tiene el más alto nivel de vitamina C registrado en el planeta, superando aproximadamente en 13 veces al marañón y en 50 veces al limón. En comparación con la naranja, el Camu Camu posee 30 veces más vitamina C y 10 veces más hierro, 3 veces más niacina, 2 veces más riboflavina y 50% más fósforo[1].

En los últimos 25 años, ha evolucionado de ser un producto de consumo local y/o autoconsumo a un producto de exportación. Loreto es una de las dos mayores regiones productoras del país –la otra es Ucayali-, cuenta con rodales naturales de esta especie y plantaciones establecidas con el apoyo de la cooperación internacional, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y el Gobierno Regional de Loreto (GOREL).

[1] IIAP-INIA-FINCYT (2011). Camu Camu, aportes para su aprovechamiento sostenible en la amazonía peruana

En los últimos años, la demanda del mercado y las exportaciones peruanas de Camu Camu han tenido una activa dinámica. Los destinos de exportación se han diversificado desde un solo país al comienzo (Japón) hasta alrededor de 30 países en la actualidad (Unión Europea, China, USA, Holanda, etc.) pero los volúmenes comercializados son bajos.

La producción de Camu Camu de Loreto es menos competitiva que la procedente de la vecina Región Ucayali. La baja productividad por hectárea, la desorganización gremial, la atomización de la oferta, la desarticulación al mercado y la falta de capacidades de comercialización y gestión empresarial, han contribuido a que su competitividad esté limitada[2]. Se pierde así una de las escasas oportunidades de desarrollo rural en éste ámbito.

El proyecto y las contrapartes invirtieron la suma de S/.1,050,735.36; con ello el Proyecto implementó el 99.27% de las actividades que le permitió obtener el 97.31% de los productos programados y ventas por un monto ascendente a S/. 152,210.71, de los cuales el 91.58% fueron generados durante el segundo año de intervención del proyecto.

1.3. SÍNTESIS DEL PROYECTO

El fin del proyecto es contribuir al alivio de la pobreza de la población rural de la región Loreto.

1.3.1. Indicadores de propósito

- ✓ 234 productores de camu camu han sido capacitados por el proyecto.
- ✓ 33,459 jornales (123.9 puestos de trabajo equivalentes) han sido generados durante la ejecución del proyecto.
- ✓ Al término del proyecto, los ingresos promedio de las familias involucradas han aumentado en 20%.
- ✓ Al término del proyecto, la productividad se ha incrementado por lo menos en 20%[3].
- ✓ Al término del proyecto, el valor de la producción se ha incrementado en 100%[4].
- ✓ Al término del proyecto, las ventas totales alcanzadas son de S/ 607,320.

1.3.2. Indicadores de Resultados

Componente 01:

- ✓ Al término del proyecto, 234 productores han sido capacitados y asistidos en técnicas de manejo cultural y de post cosecha del camu camu.
- ✓ Al final del proyecto, la productividad promedio por hectárea se ha incrementado en un 20%.

Componente 02:

- ✓ Al término del proyecto, se ha acopiado 30% más de producción para la comercialización, mediante un sistema organizado de gestión de los productos de la cosecha.
- ✓ Al término del proyecto, 209.2 ha de producción de camu camu han obtenido la certificación orgánica

[2] PROexpansión-Perú/SNV (2006). Estudio de los eslabones finales de la cadena productiva de Camu Camu: transformación, comercialización y exportación. Diagnóstico participativo de la cadena de valor del Camu Camu, APROCCANT, ProNaturaleza (2011).

[3] Aumento de 2.8 a 3.36 tn/ha en rodales naturales y de 0.86 a 1.03 tn/ha en plantaciones.

[4] Volumen de la producción: 212.56 tn de fruta fresca de camu camu.

Componente 03:

- ✓ Al final del proyecto, la APROCCANT ha actualizado y aplicado sus principales instrumentos de gestión organizacional.
- ✓ Al final del proyecto, los productores organizados han conducido exitosamente dos campañas de comercialización organizada de la producción.

1.4. LOGROS DEL PROYECTO

1.4.1. Indicadores de propósito

Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios
234 productores capacitados y asistidos técnicamente	231 productores capacitados y asistidos técnicamente	98.72	Son 65 los productores capacitados y asistidos en Yanashi, 38 en Núñez Cocha, 26 en Tarma, 19 en Sucre, 15 en Irlanda, 15 en Miraflores, 15 en Juancho Playa, 12 en Huacachina,10 en Canal Pinto, 10 en Apayacu, 8 en Manchuria y 6 en 7 de Junio. De estos, 08 productores no aplicaron raleo.
33,459 jornales (123.9 puestos de trabajo) generados en la ejecución del proyecto	8,300 jornales (30.74 puestos de trabajo)	24.81	se consideró un jornal valorizado en diez nuevos soles
Aumento de ingreso promedio familiar de 433 a 563 soles mensuales	99.29/mes 511 Nuevos Soles campaña	17.63	Considera datos de la campaña 2014-2015 y antes de la creciente adelantada.
Incremento de productividad de 2.8 a 3.36 t/ha en rodales naturales	292 kg/ha	8.69	El incremento de la productividad alcanzada por el proyecto es de 292 kg/ha. Este indicador está muy lejos de la productividad esperada 3,360 kg/ha.
Incremento de productividad de 0.86 a 1.03 t/ha en plantaciones	458 kg/ha	44.47	El incremento de la productividad alcanzada por el proyecto es de 458 kg/ha. Este indicador está muy lejos de la productividad esperada (1,030 kg/ha).
Producción total de 212.56 t de fruta fresca de camu camu	75.55 t	35.54	Se registró una producción de 12,859 kg en el año 1 y 62,695 kg en el año 2 (hasta el 16 feb 2015).
Venta total de S/ 607,320	S/ 152,210.71	25.06	Las ventas de frutos en el año 1 sumaron S/ 12,811.81 (S/ 10,795 de plantaciones y S/ 2,016.81 de rodales) y en el año 2 llegaron a S/ 139,398.90 (S/ 118,398.90 de fruto y S/ 21,000.00 de pulpa). A la visita APROCCANT tenía 5,800 kg de pulpa en stock valorizados en S/ 40,600 a un precio al por mayor de S/ 7,000 por tonelada.

1.4.2. Resultados alcanzados al finalizar el proyecto

Componente	Indicadores	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios
Componente 1	**Indicador 1.1** 234 productores capacitados y asistidos en técnicas de manejo cultural y post cosecha del camu camu	234 productores capacitados y asistidos	231 productores capacitados y asistidos	98.72	34 Escuelas de Campo (ECA) desarrolladas y 1,589 asistencias técnicas (599 en seguimiento a las ECA y 990 en visitas de campo)
	Indicador 1.2 La productividad promedio por ha se ha incrementado en 20%.	1.03 t/ha	0.458 t/ha	44.47	El incremento de la productividad alcanzada por el proyecto es de 458 kg/ha. Este indicador está lejos de la productividad esperada (1,030 kg/ha).
Componente 2	**Indicador 2.1** Se ha acopiado 30% más de producción para la comercialización, mediante un sistema organizado de gestión de los productos de la cosecha	170.05 t de fruta fresca de camu camu	68.15 t de fruta fresca de camu camu	40.08	Solo se logró acopiar 68.15 t de camu camu.
	Indicador 2.2 209.2 ha de producción de camu camu han obtenido la certificación orgánica	209.2 ha	195.84 ha	93.61	BCS Öko Garantie certifico a APROCCANT como operador bajo la *Norma Reglamento US National Organic Program (NOP) 7 CFR Part 205 con respecto a la producción de productos orgánicos y en las indicaciones para los productos orgánicos y comestibles.*
Componente 3	**Indicador 3.1** APROCANT ha actualizado y aplicado sus principales instrumentos de gestión organizacional	Libro de actas evidencia 2 encuentros anuales	Libro de actas evidencia 2 encuentros anuales	100.00	El supervisor manifiesta que según el libro de actas, APROCCANT realizó dos asambleas anuales de asociados.
	Indicador 3.2 Productores organizados han definido e implementado una estrategia de articulación al mercado	1 estrategia de articulación al mercado	1 estrategia de articulación al mercado	100.00	En cada comunidad hay un promotor encargado de la organización del acopio, la comunicación con la directiva en Iquitos y el envío de las javas en transporte comercial. La directiva se encarga del trato con los compradores en Iquitos.
	Indicador 3.3 Los productores organizados han concluido 2 campañas de comercialización exitosa	2 campañas exitosas	1 campaña exitosa.	50.00	La primera campaña (12,859 kg) se considera "de prueba".

Gestión de Proyectos VºB A. Martínez Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºB° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºB R. Loayza Gerente FONDOEMPLEO

1.4.3. Productos programados y alcanzados al finalizar el proyecto

Componente	Productos	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios
Componente 1	**Producto 1.1** 234 productores capacitados en manejo cultural, cosecha y post cosecha de camu camu aplican las técnicas de manejo	234 productores capacitados	231 productores capacitados	98.72	Los productores aplican el paquete tecnológico con su propia mano de obra y la ayuda de sus familiares pues reconocen que haciéndolo se ha logrado un incremento visible de la producción y la productividad
	Producto 1.2 7 promotores seleccionados y capacitados en manejo cultural, cosecha y post cosecha de camu camu	7 promotores capacitados	11 promotores capacitados	100.00	Existe un promotor en cada comunidad beneficiaria, a excepción de Juancho Playa, que es atendida por el promotor de Núñez Cocha
	Producto 1.3 Manejo de 171.50 ha de plantaciones de camu camu	171.50 ha de plantaciones	195.40 ha de plantaciones	100.00	La plantación más grande es de 14 has; la gran mayoría de parcelas tienen entre 0.5 y 1 ha.
	Producto 1.4 Manejo de 37.70 ha de rodales naturales de camu camu	37.70 ha de rodales naturales	29.0 ha de rodales naturales	76.92	El plan de manejo de las comunidades está aprobado por la autoridad forestal del Gobierno Regional de Loreto
	Producto 1.5 1 sistema de acopio validado, implementado y en funcionamiento	1 sistema de acopio	1 sistema de acopio	100.00	El sistema se basa en la labor coordinada de los promotores comunales con la directiva de APROCCANT en Iquitos
Componente 2	**Producto 2.1** 1 sistema de control interno, operativo, elaborado e implementado	1 sistema de control interno, operativo	1 sistema de control interno operativo	100.00	El sistema se basa en la labor coordinada de los inspectores comunales con la directiva de APROCCANT en Iquitos
	Producto 2.2 14 dirigentes de la APROCCANT capacitados en control de calidad del proceso de valor agregado aplican los conocimientos	14 dirigentes capacitados	14 dirigentes capacitados	100.00	Se han desarrollado dos cursos de un día de duración sobre control de calidad e inocuidad del proceso (dic 2013, 14 participantes) y control de calidad de la cosecha de camu camu (sep 2014, 16 participantes); se brindó asistencia técnica en la temática.
	Producto 2.3 209.2 ha de producción de Camu Camu han obtenido la certificación orgánica	209.2 ha con certificación orgánica	195.84 ha con certificación orgánica	93.61	Se han certificado 174.84 ha de plantaciones y 21 ha de rodales manejados por 191 productores.
Componente 3	**Producto 3.1** 24 líderes de la APROCCANT capacitados en gestión empresarial	24 líderes	24 líderes	100.00	Dos cursos de administración, contabilidad y tributos (13 y 14 participantes). Dos cursos de gestión empresarial, marketing y negocios (13 y 11 participantes). se brindó asistencia técnica en la temática.
	Producto 3.2 Asociación fortalece asociatividad (1 plan estratégico actualizado)	1 plan estratégico actualizado	1 plan estratégico actualizado	100.00	En un taller de tres días de duración y con la participación de 28 representantes de APROCCANT realizó la actualización del plan estratégico para el periodo 2013-2018
	Producto 3.3 Acceso a 3 mercados y espacios promocionales	3 mercados y espacios promocional	5 mercados y 1 espacio promocional	100.00	Acuerdo comerciales con cinco empresas. Espacio promocional a través del local que APROCCANT ha alquilado en Iquitos (Av. Bolognesi Nº 345), módulos itinerantes.
	Producto 3.4 Incrementar el volumen comercializado por campaña de camu camu en 50.61 tn (29.49 en plantaciones y 21.11 en rodales)	50.61 tn (29.49 en plantaciones y 21.11 en rodales)	49.82 tn (44.97 en plantaciones y 4.85 en rodales)	98.44	Los productores reconocen la efectividad del paquete tecnológico promovido por el proyecto. El incremento de la productividad en plantaciones ha sido mayor que en los rodales naturales
			TOTAL	**97.31**	

Gestión de Proyectos V°B° A. Martínez Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

1.4.4. Actividades programadas y alcanzadas al finalizar el proyecto

Actividad	Sub actividad	Unidad de medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios
Componente 1						
Actividad 1.1	**1.1.1** Implementación del Plan de Capacitación, mediante Escuelas de Campo (ECA) en las tres cuencas	Escuela de Campo (ECA)	7	34	100.00	En total se desarrollaron 34 ECA de un día de duración en 12 comunidades/caseríos: sobre manejo cultural de plantaciones (may-jul), manejo de plagas (sep-oct) y cosecha y post cosecha (sep-dic) coincidiendo con el calendario fenológico del camu camu.
	1.1.2 Selección y capacitación de promotores comunales	Promotor comunal capacitado	7	11	100.00	No se considera promotor en Juancho Playa porque las labores son asumidas por el promotor de Núñez Cocha.
	1.1.3 Seguimiento al desarrollo de capacidades técnicas	Personas evaluadas en el desarrollo de sus capacidades	234	210	89.74	Los productores han sido evaluados a través de pruebas de conocimiento de ingreso y salida en las ECA
Actividad 1.2	**1.2.1** Acompañamiento y supervisión técnica a las jornadas de manejo cultural, cosecha y post cosecha del Camu Camu	CCNN/caserío asistidos	7 2 CCNN y 5 caseríos	12 4 CCNN y 7 caseríos	100.00	Los productores originalmente considerados (CCNN Tarma y Huacachina y caseríos Núñez Cocha,Yanashi, Canal Pinto, Irlanda y Juancho Playa) no llegaban a la meta proyectada de 234, por lo que se amplió la cobertura a las CCNN Manchuria y Apayacu y los caseríos Miraflores, Sucre y 7 de Junio.
	1.2.2 Elaboración y promoción de material de difusión de las buenas prácticas de cultivo, cosecha y post cosecha de Camu Camu	Folleto didáctico difundido	1,000	1,037	100.00	Folleto a color de 42 pág. "Las Aventuras de Sheshin. Buenas prácticas de cultivo, cosecha y post cosecha del camu camu"
Actividad 1.3	**1.3.1** Adquisición y distribución del kit de herramientas e insumos para los productores asociados a APROCCANT	Kit herramientas e insumos entregado	234	239	100.00	Herramientas individuales: machetes, serruchos, tijeras de podar, botas, piedras esmeril, capotas, hachas, linternas Equipos para comités: motosierras, motoguadañas, mesas seleccionadoras, escaleras, motofumigadoras, tijeras telescópicas, balanzas, sueros antiofídicos Equipos para APROCCANT: pulpeadoras, stands, selladoras, balanzas, tijeras podadoras.
Actividad 1.4	**1.4.1** Diseño de una propuesta de sistema de acopio	sistema de acopio elaborada	1	1	100.00	Propuesta elaborada por el equipo técnico de proyecto
	1.4.2 Socialización, validación y concertación del sistema de acopio y comercialización con los asociados	Propuesta de sistema de acopio validada y concertada	1	1	100.00	Propuesta validada por los productores en reuniones en cada comunidad/caserío
	1.4.3 Acompañamiento y	Sistema de acopio	1	1	100.00	Se ha implementado el sistema de acopio en base a los promotores en

	supervisión técnica de la implementación del sistema de acopio	implementado				cada comunidad/caserío
Componente 2						
Actividad 2.1	**2.1.1** Diseño de una propuesta de sistema de control interno del proceso de producción para la certificación orgánica	Propuesta de sistema de control interno elaborada	1	1	100.00	Propuesta elaborada por el consultor Jaime Diego Vargas
	2.1.2 Asistencia técnica para la implementación y monitoreo del sistema de control interno del proceso de producción del Camu Camu de APROCCANT para la certificación orgánica	Propuesta de sistema de control interno implementada	1	1	100.00	Se ha implementado el sistema de control interno en base a los inspectores de cada comunidad/caserío. El sistema ha sido un requisito para la certificación orgánica.
Actividad 2.2	**2.2.1** Realización de talleres de capacitación en control de calidad en las diferentes etapas del proceso	Dirigente capacitado en gestión empresarial	14	14	100.00	Se han desarrollado dos cursos de un día de duración sobre control de calidad e inocuidad del proceso (dic 2013) y control de calidad de la cosecha de camu camu (sep 2014); asistencia técnica permanente
Actividad 2.3	**2.3.1** Selección y contratación de una empresa certificadora	Certificadora orgánica contratada	1	1	100.00	La empresa contratada fue la certificadora alemana BCS Öko Garantie
	2.3.2 Gestión de la información para la auditoría de la certificación orgánica	Documento de sistematización sobre certificación	7	9	100.00	Expediente de certificación de cada una de las 9 comunidades/caseríos certificados
	2.3.3 Facilitar y asistir el proceso de Verificación del proceso productivo para fines de certificación orgánica	Proceso de evaluación de campo	1	1	100.00	Proceso desarrollado en oct-nov 2014 incluyendo el recojo y posterior análisis de muestras de los frutos
Componente 3						
Actividad 3.1	**3.1.1** Capacitación en administración, contabilidad y tributos	Dirigente capacitado en adm, contab y tributos	10	14	100.00	Dos cursos de administración, contabilidad y tributos (23-24 oct 2013 para 13 participantes y 30 sep-1 oct 2014 para 14 participantes); asistencia técnica
	3.1.2 Capacitación en emprendimiento empresarial, marketing y negocios	Líder capacitado en negocios	14	13	92.86	Dos cursos de gestión empresarial, marketing y negocios (23-24 oct 2013 para 13 participantes y 16-17 sep 2014 para 11 participantes); asistencia técnica
	3.1.3 Realización de reuniones con compradores en Iquitos para la articulación comercial	Reunión de articulación comercial	6	14	100.00	Se desarrollaron 14 reuniones con potenciales compradores locales (intermediarios, refresqueras, restaurantes, juguerías) y empresas (Yamano del Perú, Sabores de la Selva, EcoAndino, Shacruna, Inversiones Tadeo, Río Momón, Frutama, Rianchama, Frutos del País

Gestión de Proyectos V°B° A. Martínez Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Loguín Gerente FONDOEMPLEO

						y Carne Nostra)
	3.1.4 Evaluación y monitoreo de líderes capacitados	Líder evaluado y monitoreado	14	14	100.00	Se han hecho evaluaciones escritas y observaciones de las réplicas en campo que han realizado los promotores y directivos.
Actividad 3.2	**3.2.1** Actualización de documentos de gestión de APROCCANT y asistencia técnica para la implementación.	Plan estratégico actualizado	1	1	100.00	En agosto 2013 se realizó en Iquitos la actualización del plan estratégico institucional para 2013-2018
	3.2.2 Desarrollo de una estrategia intensiva para el establecimiento de alianzas comerciales favorables	Alianza comercial establecida	2	5	100.00	Las empresas Yamano, Frutos del País, Río Momón, Rianchama y Shacruna son clientes habituales de APROCCANT
	3.2.3 Desarrollo de un Plan de Negocios para la comercialización del camu camu en el mercado local a los proveedores de servicios gastronómicos de Loreto	Plan de negocios formulado	1	1	100.00	Plan formulado por el consultor Fulvio Leguía
	3.2.4 Desarrollo de espacios promocionales de Camu Camu para el desarrollo de la demanda	Espacio promocional implementado	1	1	100.00	APROCCANT ha alquilado un local en Iquitos (Av. Bolognesi Nº 345) donde realiza promoción y venta de camu camu
	3.2.5 Elaboración de material promocional comunicacional	Ejemplar de material de promoción	1,500	2,000	100.00	2,000 trípticos explicativos del proyecto y de APROCCANT. También se hicieron banners y tarjetas de presentación para el Presidente de APROCCANT
				Total (%)	**99.27**	

Gestión de Proyectos V°B° A. Martínez Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

2. ASPECTOS PRESUPUESTALES

2.1. PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

FUENTE	S/.	%
FONDOEMPLEO	1´000,000	89.05
PRONATURALEZA	60,240	5.36
BENEFICIARIOS	62,760	5.59
TOTAL	1´123,000	100.00

2.1.1 Aporte FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
FONDOEMPLEO	1´000,000.00
Línea de base y Evaluación Final (4% del monto total)	35,087.72
Total a transferir	964,912.28

2.2. *MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO)*

COMPONENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Componente 1	257,013.20	255,339.61	99.35	
Componente 2	59,733.86	56,946.63	95.33	
Componente 3	137,137.92	133,348.41	97.24	
Componente 6	511,027.30	464,170.68	90.83	
TOTAL	**964,912.28**	**909,805.13**	**94.29**	

2.3. *CONTRAPARTIDA*

FUENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO APROBADO	OBSERVACIONES
Pro Naturaleza	60,240.00	57,930.00	96.17	Corresponde a la valorización de la coordinación, supervisión interna, alquiler de oficina en la sede regional de Loreto para el funcionamiento del proyecto, servicios básicos, telefonía y comunicaciones.
APROCCANT	62,760.00	83,000.23	132.25	El gasto en el segundo año fue 50% mayor al del primer año, principalmente por un aumento en la necesidad de jornales en post cosecha, comercialización y gestión empresarial.
Total	**123,000.00**	**140,930.23**	**114.58**	

2.4. *RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL APORTE DE FONDOEMPLEO*

CONCEPTO	S/.
A. Total a transferir	964,912.28
B. Desembolsos	957,201.80
C. Monto Ejecutado	956,801.16
D. Gastos Observados	0.00
Saldo (B-C+D) *	**400.64**

Gestión de Proyectos V°B° A. Martínez Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

En el manual de procedimientos administrativos y financieros del control de fondos asignados al proyecto, 4.1. Sistema contable y presupuestal, sobre criterios para el registro de las operaciones originadas por el proyecto; en el ítem e menciona: "es responsabilidad de la institución velar que el presupuesto se ejecute conforme a los montos asignados para cada actividad o subactividad y en los rubros específicos que se hayan aprobado".

Además, en el capítulo VII Disposiciones Generales, 7.1. Gastos permitidos, menciona "Todo gasto que no estuviera contemplado en el Convenio y del que no existiera un previo

Gestión de Proyectos V°B° F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

requerimiento por parte de la institución no será aceptado y deberá ser devuelto a la cuenta del proyecto".

Por lo que se observan gastos por un monto ascendente a S/. 500.00 según el siguiente detalle:

Código	Descripción presupuestal	Gasto Observado (S/.)	Sustento	Análisis de la observación
6.3	**Gastos de funcionamiento**			
6.3.2	**Sistematización del proyecto**			
6.3.2.1	Honorarios de terceros	500.00	Gastos observados correspondiente a febrero 2015: Por 50 platos de comida S/. 500.00	Gastos destinados a actividades del proyecto y durante el periodo de ejecución.
	Monto total observado(S/.)	**500.00**		

Además, según el manual de procedimientos administrativos y financieros del control de fondos asignados al proyecto, 4.1. Sistema contable y presupuestal, sobre criterios para el registro de las operaciones originadas por el proyecto; en el ítem f menciona: "Las ejecuciones de cada sub actividad del presupuesto (a excepción de las del Componente "Manejo del proyecto") pueden excederse hasta por un máximo del 5%", por lo que la institución ejecutora ha incumplido con el procedimiento en las siguientes sub actividades:

Código	Descripción presupuestal	Presupuesto programado (S/.)	Total Ejecutado (S/.)	Ejecutado (%)	Observado (S/.)	Análisis de la observación
6	**Manejo del proyecto**					
6.1	**Remuneraciones**					
6.1.2	Asistente administrativo	49,280.00	50,813.81	103.11%	1,533.81	Gastos destinados a actividades del proyecto y durante el periodo de ejecución
6.1.4	Técnico de campo 1	39,424.00	39,586.17	100.41%	162.17	
6.1.5	Técnico de campo 2	39,424.00	39,502.35	100.20%	78.35	
				TOTAL OBSERVADO (S/.)	**1,774.33**	

Sin embargo, como los gastos fueron destinados a las actividades del proyecto y durante el periodo de ejecución, no se solicitará la devolución de dichos gastos.

Finalmente mencionar que el hecho que el Área de Gestión de Proyectos de FONDOEMPLEO no observe los demás gastos realizados a la fecha, no implica su aceptación porque estos pueden ser observados también durante el proceso de auditoría.

2.5. DEVOLUCIÓN DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO

La institución ejecutora realizó la devolución de S/. 400.64 Nuevos Soles el 12 marzo de 2015, mediante la carta AD / 010 / 15 que se adjunta como anexo al presente informe.

3. CONCLUSIONES Y CALIFICACIÓN DEL PROYECTO

3.1. CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES

Nº	NOMBRE DEL SUPERVISOR	INSTITUCIÓN	N° DE MONITOREO / ENTREGABLE	PERIODO	CALIFICACIÓN
1	Alfredo Gaviria	FONDOEMPLEO	Entregable 1	Del 1 mar 2013 al 30 ago 2013	Aprobado con reservas
2	Alfredo Gaviria	FONDOEMPLEO	Entregable 2	Del 1 sep 2013 al 31 ene 2014	Aprobado
3	Aldo Martínez	FONDOEMPLEO	Entregable 3	Del 1 feb 2014 al 30 sep 2014	Aprobado
4	Alfredo Gaviria	FONDOEMPLEO	Entregable 4	Del 1 oct 2014 al 31 ene 2015	Aprobado

3.2. CONCLUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Con una inversión total de **S/.1,095,957.06**, el Proyecto implementó el 99.27% de las actividades que le permitió obtener el 97.31% de los productos programados y ventas por un monto ascendente a **S/. 152,210.71**, de los cuales el 91.58% fueron generados durante el segundo año de intervención del proyecto.

% AVANCE ACUMULADO EN RELACIÓN A LA META TOTAL DEL PROYECTO		% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADO EN RELACIÓN A LA META TOTAL DEL PROYECTO	
ACTIVIDADES %	PRODUCTOS %	FONDOEMPLEO %	CONTRAPARTIDAS %
99.27	97.31	94.29	114.58

Los principales logros en el componente 1 se refieren a la recuperación de las parcelas de plantaciones de camu camu en la campaña 2013-2014 y su puesta en valor para la producción en la campaña 2014-2015. Los productores fueron capacitados con la metodología de Escuelas de Campo en manejo cultural, cosecha y post cosecha de camu camu y vienen aplicando las técnicas de manejo promovidas por el proyecto, pues reconocen que se ha logrado un visible incremento de la producción y productividad. Se instalaron parcelas demostrativas como herramientas para la capacitación práctica y se capacitaron 11 promotores para atender a las 12 comunidades/caseríos beneficiarios. Se llegaron a manejar 200.40 ha de plantaciones y 29.0 ha de rodales naturales. En base a la labor coordinada de los promotores comunales con los productores y con la directiva de APROCCANT en Iquitos, se ha implementado un sistema de acopio que está en funcionamiento y que ha reducido la merma de 50% a menos de 10%. Los volúmenes cosechados y los rendimientos (kg/ha) logrados están por debajo de lo registrado como línea base.

En el componente 2, se logró que la empresa certificadora alemana BCS Öko Garantie otorgue la certificación orgánica para 190 productores y 195.84 ha (160 productores de 174.84 ha de plantaciones y 31 productores de 21 ha de rodales para una producción total anual de 189.22 tn). Para ello se capacitó y brindó asistencia técnica a los líderes y dirigentes de APROCCANT en temas de control de calidad, buenas prácticas de

manipulación, inocuidad alimentaria y trazabilidad. Para obtener la certificación orgánica se requirió también la puesta en funcionamiento de un sistema de control basado en la labor de un grupo de inspectores comunales internos seleccionados y capacitados.

En relación al componente 3, se logró incrementar el volumen comercializado de camu camu en 49.82 t entre la primera y la segunda cosecha (44.97 en plantaciones y 4.85 en rodales). Los dirigentes y líderes fueron capacitados en administración, contabilidad, tributos, gestión empresarial, marketing y negocios; APROCCANT actualizó su plan estratégico 2013-2018 y en base a un plan de negocios implementó una estrategia de articulación al mercado que incluye la labor coordinada de los promotores comunales y la operatividad de un espacio promocional para la venta de camu camu en Iquitos.

3.3. APROXIMACIÓN HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Generalmente la evaluación de la sostenibilidad se desarrolla desde tres dimensiones: ecológica, social y económica.

Desde el punto de vista ecológico, el paquete tecnológico promovido por el proyecto ha funcionado y será sostenible en la medida que genere utilidades a los productores. La producción de camu camu en plantaciones se percibe como más sostenible que la producción en rodales naturales por el tema de las inundaciones y los derechos de acceso a los rodales. La certificación orgánica lograda es la prueba del buen manejo que se está realizando para la obtención de camu camu orgánico o ecológico.

En relación al bienestar social, la sostenibilidad está en relación con el grado de satisfacción de los productores en relación a la distribución de las utilidades que genere para APROCCANT el negocio del camu camu. La organización deberá ser transparente en el tema de los salarios o comisiones de los directivos y promotores, así como en el porcentaje de utilidades que se reinvierta y/o que se reparta entre los productores.

La sostenibilidad económica parece ser la clave del éxito y la que soporta o da base para que se alcance la sostenibilidad social y ecológica. Está en función del volumen, calidad y costos de producción y comercialización, así como de los precios de venta negociados. Se ha estimado en 25.55% la utilidad lograda por los productores en la segunda campaña; esta cifra es alentadora.

Como **recomendaciones para alcanzar la sostenibilidad**, se sugieren las siguientes:

- Reorganización de APROCCANT incorporando una gerencia y mandos técnicos encargados de la gestión empresarial, producción y comercialización que tendrán que ser rentados.
- Incluir otros productos en la gestión comercial de APROCCANT, por ejemplo, guayaba, huasaí y aguaje, para mantener actividad comercial durante todo el año.
- Orientar los esfuerzos de producción de camu camu a las plantaciones, priorizándolos sobre los rodales naturales por las dificultades e incertidumbres que éstos presentan.
- Identificar "árboles plus" de camu camu (los más productivos) para promover su reproducción.
- Reforzar el empoderamiento de todos los miembros de la junta directiva de APROCCANT.

3.4. TRANSFERENCIA DE BIENES

Durante la ejecución del proyecto se adquirieron diversos bienes para el desarrollo de las actividades programadas por el proyecto, los cuales fueron solicitados ser transferidos a APROCCANT.

A continuación se detalla la lista de bienes transferidos a APROCCANT según señala la institución ejecutora en la carta DE/057/2015 y mediante las actas de entrega adjuntas.

Equipo/herramienta	Cantidad
Laptop Toshiba Satellite Modelo C845-SP4337KL	1
GPS Garmin, modelo GPSMAP785	2
Camara Samsung ST66	1
Motoguadaña honda	24
Desbrozadora Husqvarrna	06
Motosierra 660 STHIL ESP36	08
Motosierra STHIL MS180-ESP	02
Motofumigadora SR 420 STHIL	15
Balanza 200 kg	8
Pulpeadoras de acero inoxidable	3
Escaleras tipo Tijera	16
Mesas Seleccionadora	7
Stand itinerante de madera	3
Selladoras marca Goden	3
Tijeras telescopicas	16
Suero antiofídico	25

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° A. Martínez Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Laguía Gerente FONDOEMPLEO

Ref. 1136 - 2015

Pronaturaleza
Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza

Surco, 12 de Marzo del 2015
AD / 010 / 15

RELACIONES INSTITUCIONALES FONDOEMPLEO 13 MAR 2015 RECIBIDO Hora 12:36 TRAMITE DOCUMENTARIO

Señores
FONDOEMPLEO
Av. Republica de Panamá Nro.3030, piso 12
San Isidro.-

Atención: **Sr. Aldo Martinez**
Gestión de Proyectos

De mi mayor consideración,

Me es grato saludarlo en nombre de Pronaturaleza y al mismo tiempo remitir adjunto CD con la información financiera correspondiente al mes de Febrero y Marzo del Proyecto "Desarrollo Competitivo del Camu Camu de las Cuencas del Amazonas, Napo y Tigre. Región Loreto C–12-46".

- ✓ Información Financiera mes Febrero
- ✓ Información Financiera al 12 de Marzo (Anexos 1,2 y 3)
- ✓ Deposito en cuentas de Fondo Empleo – Saldo del proyecto
- ✓ Acta de donación definitiva de equipos y bienes
- ✓ Acta de transferencia de bienes - APROCCANT
- ✓ Movimientos de cuenta bancaria del proyecto

Sin otro particular, quedo a vuestra disposición para resolver cualquier consulta que pudiera tener.

Atentamente,

Aldo Mejía Velazco
Administrador de Proyectos
ProNaturaleza

Pronaturaleza - Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza
Calle Doña Juana 137, Urb. Los Rosales, Santiago de Surco - Lima 33, Perú. Telf. (51) (1) 271-2662
Correo-e: pronaturaleza@pronaturaleza.org www.pronaturaleza.org



A cuentas de terceros

Datos generales

Tipo de operación:	A cuentas de terceros BCP
Número de operación:	50161200

Datos de la cuenta de origen

Cuenta:	194-1809926-0-79 - PRO NATURALEZA / FONDOEMPLEO IQUITOS
Tipo:	Corriente
Moneda:	Soles
Nombre:	FONDOEMPLEO IQUITOS

Datos de la cuenta de destino

Cuenta:	193-1127306-0-28
Tipo:	Corriente
Moneda:	Soles
Nombre:	FONDOEMPLEO
Referencia:	P732 Transferencia por el saldo del proy

Monto:	S/ 400.64

Observaciones

Ninguna

Últimos 20 movimientos

Cuenta: 194-1809926-0-79 - PRO NATURALEZA / FONDOEMPLEO IQUITOS
Moneda: Soles
Tipo de cuenta: Corriente

Saldos

Moneda	Saldo liquido (A)	Saldo no disponible (B)	Saldo contable (A+B)	Cheques en trámite	Consultas en trámite
S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Movimientos

Fecha	Fecha valuta	Descripción operacion	Monto	Sucursal-agencia	N° operación	Usuario
12/03/2015		A 193 1127306 0	-400.64	111-008		2034352 TNP0E0
12/03/2015		A 191 1111066 0	-18,397.28	111-008		2034327 TNP0B7
09/03/2015		CONTINEN99999999999999	14,063.00	191-000		0001466 RCJN
05/03/2015		A 191 23205929 0	-6,750.00	111-008		2032844 TNP017
05/03/2015		A 194 14775469 0	-750.00	111-008		2032840 TNP013
28/02/2015		COM MANTENIM	-24.00	194-000		0000000
28/02/2015		ENVIO.EST.CTA	-3.50	194-000		0883103
27/02/2015		HABER TLC 001393	-9,954.31	111-008		3354399 TNP0A1
17/02/2015		A 390 1056779 0	-1,100.00	111-008		2048435 TNP010
12/02/2015		A 390 1056779 0	-8,790.00	111-008		2048557 TNP077
12/02/2015		A 390 1056779 0	-1,150.00	111-008		2048551 TNP0F9
10/02/2015		A 390 2060019 0	-28.00	111-008		2053833 TNP0C3
06/02/2015		A 193 2194768 0	-28,400.00	111-008		2017937 TNP006
31/01/2015		COM MANTENIM	-24.00	194-000		0000000
31/01/2015		ENVIO.EST.CTA	-3.50	194-000		0882872
30/01/2015		HABER TLC 001372	9,930.47	111-008		9751735 TNP0A0
23/01/2015		A 390 2060019 0	-5,110.00	111-008		2006872 TNP0D4
09/01/2015		A 390 2060019 0	-5,011.00	111-008		2032689 TNP069
03/01/2015	31/12/2014	PORTE EXTRACTO NUMER	-3.50	194-000		0813472
31/12/2014		COM MANTENIM	-24.00	194-000		0000000

DI - 1325 - 2015

Pronaturaleza

RELACIONES INSTITUCIONALES
24 MAR 2015
RECIBIDO
12:45

Lima, 16 de marzo de 2015
DE/ 057/2015

Señora
Teresa Angélica Velásquez Bracamonte
Secretaria Ejecutiva
FONDOEMPLEO

Atención: Aldo Martínez Alca, Gestor de Proyectos

Estimada Señora Velásquez

Me es grato saludarla en nombre de Pronaturaleza – Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza, y al mismo tiempo remitir en adjunto las versiones originales del Acta de Donación Definitiva de Equipos y Bienes, y el Acta de Transferencia de Bienes del proyecto **C 12-46 "Desarrollo Competitivo del Camu camu de la cuencas del Napo, Amazonas y Tigre, Región Loreto"**.

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

Michael de la Cadena Goering
Director Ejecutivo
ProNaturaleza

Adj. Lo indicado

Pronaturaleza
Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza

ACTA DE DONACION DEFINITIVA DE EQUIPOS Y BIENES

Conste por el presente documento; que celebran, de una parte el Programa Regional Loreto de Pronaturaleza con domicilio en la calle Bermúdez N° 791, debidamente representada por el Ing. ***Michael De La Cadena Goering***, con DNI. 10275791, en su calidad de Director Ejecutivo, a quien en adelante se denominará **"LA FUNDACION"** y de la otra la Asociación de Productores de Camu Camu de las Cuencas del Amazonas, Napo y Tigre-**APROCCANT** con RUC N° 20528270434, con domicilio legal en la calle Bermúdez N° 791, representado por el presidente **Sr. Modesto Gil Manuyama Díaz**, identificado con DNI N° 05402199, a quien en adelante se denominará **"El Beneficiario"** con la finalidad de otorgar en **donación definitiva** todos los equipos usados para el manejo del cultivo, pulpeado, comercialización y promoción del fruto y pulpa de camu camu.

CLÁUSULA PRIMERA:
"LA FUNDACION", cede en **donación definitiva** a favor de la Asociación de Productores de Camu Camu de las Cuencas del Amazonas, Napo y Tigre-APROCCANT, lo siguiente:

N°	EQUIPO	CANTIDAD	N° DE SERIE
1	Motoguadaña Honda UMK435T Tipo UEDT	24	GCAMT-3222985
			GCAMT-3031657
			GCAMT-3031697
			GCAMT-3031691
			GCAMT-3074499
			GCAMT-3074486
			GCAMT-3031687
			GCAMT-3031686
			GCAMT-3031693
			GCAMT-3074488
			GCAMT-3222922
			GCAMT-3222991
			GCAMT-3222953
			GCAMT-3074506
			GCAMT-3074501
			GCAMT-3222944
			GCAMT-3222990
			GCAMT-3222972
			GCAMT-3222992
			GCAMT-3074497
			GCAMT-3031685
			GCAMT-3031633
			GCAMT-3031645

Calle Bermúdez N° 791, Iquitos, Perú - Teléfono (51) (65) 232413
http: //www.pronaturaleza.org

			GCAMT-3031635
2	Desbrozadora HUSQVARNA 543RS	6	30302446
			30102381
			30102371
			30102367
			30102380
			30102375
3	Motosierras 660 STHIL ESP36*CA 1122-660-090C/090CI	8	176-877-694
			176-877-394
			176-360-463
			176-877-428
			176-009-358
			176-370-722
			176-877-700
			176-877-423
4	Motosierra STHIL MS180-ESP, 40 cm		805-069-005
			805-069-169
5	Motofumigadora SR 420 STHIL	15	363-974-824
			4203-011-2615
			363-931-473
			363-931-616
			363-999-054
			363-931-653
			363-931-659
			363-998-926
			4203-011-2615
			363-931-628
			363-931-632
			4203-011-2615
			363-822-144
			363-822-173
			363-931-469
6	Balanzas	8	S/N
7	Pulpeadora de acero inoxidable	3	S/N
8	Escaleras tipo tijera	16	S/N
9	Mesas seleccionadoras de acero inoxidable	7	S/N
10	Stand itinerante de madera	3	S/N
11	Selladoras marca Goden	3	S/N
12	Tijeras telescópicas	25	S/N

La Asociación de Productores de Camu Camu de las Cuencas del Amazonas, Napo y Tigre-APROCCANT declara haber recibido en perfecto estado al momento de suscribir el presente documento, después de haber revisado detenidamente dichos bienes por lo que expresa no tener cargo ni reclamo alguno ni objeción que formular.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Los equipos fueron adquiridos por "LA FUNDACIÓN" en el marco del proyecto "Desarrollo Competitivo del Camu Camu de las cuencas del Amazonas, Napo y Tigre. Región Loreto, financiada por FONDO EMPLEO, para el manejo del cultivo, pulpeado, comercialización y promoción del fruto y pulpa de camu camu.

CLÁUSULA TERCERA:

Cualquier uso ajeno a los fines mencionados considerado en la cláusula segunda, podrá ser causal de devolución de los bienes otorgado en **donación definitiva** a la Asociación de Productores de Camu Camu de las Cuencas del Amazonas, Napo y Tigre-APROCCANT.

CLÁUSULA CUARTA:

La Asociación de Productores de Camu Camu de las Cuencas del Amazonas, Napo y Tigre-APROCCANT, se encargará de realizar el cuidado y mantenimiento de los bienes, asi como toda responsabilidad relacionada a las actividades de utilización de las mismas, mediante un reglamento de uso elaborado por la Asociación.

CLÁUSULA QUINTA:

En señal de conformidad con las cláusulas establecidas en el presente documento, las partes firman y rubrican el presente a los 26 días del mes de febrero de 2015.

Michael De la Cadena Goering	***Modesto Gil Manuyama Díaz***
Director Ejecutivo	Presidente Asociación Productores de Camu Camu de las Cuencas del Amazonas Napo y Tigre - APROCCANT
Pronaturaleza	

Pronaturaleza
Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza

ACTA DE TRANSFERENCIA DE BIENES

Conste por el presente documento; que celebran, de una parte el Programa Regional Loreto de Pronaturaleza con domicilio en la calle Bermúdez N° 791, debidamente representada por el Ing. ***Michael De La Cadena Goering***, con DNI. 10275791, en su calidad de Director Ejecutivo, a quien en adelante se denominará **"LA FUNDACION"** y de la otra la Asociación de Productores de Camu Camu de las Cuencas del Amazonas, Napo y Tigre-**APROCCANT** con RUC N° 20528270434, con domicilio legal en la calle Bermúdez N° 791, representado por el presidente **Sr. Modesto Gil Manuyama Díaz**, identificado con DNI N° 05402199, a quien en adelante se denominará **"El Beneficiario"** con la finalidad de otorgar en **transferencia de bienes** todos los equipos usados para el manejo del cultivo, pulpeado, comercialización y promoción del fruto y pulpa de camu camu.

CLÁUSULA PRIMERA:
"LA FUNDACION", transfiere los bienes a favor de la Asociación de Productores de Camu Camu de las Cuencas del Amazonas, Napo y Tigre-APROCCANT, lo siguiente:

N°	EQUIPO	CANTIDAD	N° DE SERIE
1	Laptop Toshiba Satellite Modelo C845-SP4337KL	1	UD145333C
2	GPS Garmin, Modelo GPSMAP785	2	1WRO60770
			1WRO60761
3	Cámara Samsung ST66	1	A4NLCN0CA00033N

La Asociación de Productores de Camu Camu de las Cuencas del Amazonas, Napo y Tigre-APROCCANT declara haber recibido en perfecto estado al momento de suscribir el presente documento, después de haber revisado detenidamente dichos bienes por lo que expresa no tener cargo ni reclamo alguno ni objeción que formular.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Los equipos fueron adquiridos por "LA FUNDACIÓN" en el marco del proyecto "Desarrollo Competitivo del Camu Camu de las cuencas del Amazonas, Napo y Tigre. Región Loreto, financiada por FONDO EMPLEO, para el manejo del cultivo, pulpeado, comercialización y promoción del fruto y pulpa de camu camu.

CLÁUSULA TERCERA:

Cualquier uso ajeno a los fines mencionados considerado en la cláusula segunda, podrá ser causal de devolución de los bienes otorgado en **transferencia** a la Asociación de Productores de Camu Camu de las Cuencas del Amazonas, Napo y Tigre-APROCCANT.

CLÁUSULA CUARTA:

La Asociación de Productores de Camu Camu de las Cuencas del Amazonas, Napo y Tigre-APROCCANT, se encargará de realizar el cuidado y mantenimiento de los bienes, así

como toda responsabilidad relacionada a las actividades de utilización de las mismas, mediante un reglamento de uso elaborado por la Asociación.

CLÁUSULA QUINTA:

En señal de conformidad con las cláusulas establecidas en el presente documento, las partes firman y rubrican el presente a los 26 días del mes de febrero de 2015.

Michael De la Cadena Goering
Director Ejecutivo
Pronaturaleza

Modesto Gil Manuyama Díaz
Presidente Asociación Productores de Camu Camu de las Cuencas del Amazonas Napo y Tigre - APROCCANT