RELACIONES INSTITUCIONALES Y GESTION DOCUMENTARIA
14 MAR 2016
RECIBIDO
Hora. 10:01

FONDOEMPLEO

Carta Nº165/ GP-FE-2016

Lima, 08 de marzo del 2016

Señor
ERICK LEONARDO VERANO MEZA
Director Ejecutivo
Programa Jóvenes Productivos
Av. Salaverry Nº 655 Piso 9. Jesús María
Presente.-

Asunto: Remisión Informe de Cierre del Proyecto C-13-19.

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarle y remitirle el Informe de cierre del proyecto **C-13-19** "Jóvenes emprenden negocios exitosos en la región Arequipa" con fecha de inicio del 07 de marzo del 2014 y fecha de término el 06 de enero del 2016.

Al respecto, habiéndose cumplido con la entrega del Informe Final del Proyecto y en base a la revisión de la información presentada a nivel técnico y de la información disponible respecto a la ejecución presupuestal, se ha elaborado el presente Informe para su conocimiento.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mi saludo cordial.

Atentamente,

Gestión de Proyectos
V°B°
J. Cuellar
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
V°B°
J. Saname
Responsable de Proyectos de Capacitación
FONDOEMPLEO

Freddy Leguia Ortiz
Gerente de Gestion de Proyectos
FONDOEMPLEO

FLO/mcp

Adj. Informe de cierre del proyecto C-13-19

Cc: Planeamiento y Evaluación
Auditoría y Control
Gerencia de Administración

Informe de Cierre

PROYECTO:

"Jóvenes Emprenden Negocios Exitosos en la Región Arequipa (JENE-AREQUIPA)"

CÓDIGO: C-13-19

Gestión de Proyectos
VºBº
J. Cuellar
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

Febrero, 2016

Gestión de Proyectos
VºBº
J. Samame
Responsable de Proyectos de Capacitación
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
VºBº
F. Leguía
Gerente

A.- ASPECTOS TECNICOS

I. *INFORMACIÓN GENERAL*

Código del proyecto:	**C-13-19**	**Concurso:**	**XIII**	**Fecha:**	**29.02.2016**
Título del proyecto:	"Jóvenes Emprenden Negocios Exitosos en la Región Arequipa (JENE Arequipa"				
Ubicación:	**Departamento**	Arequipa	**Provincia (s)**	Arequipa, Caylloma, Camana e Islay.	
	Distritos	Alto Selva Alegre, Cayma, Miraflores, Mariano Melgar, Sabandia, Cerro Colorado, Paucarpata, Islay, Caman, Samuel Pastor y Matarani			
Institución Ejecutora:	Programa Nacional de Empleo Juvenil Jóvenes productivos				
Población Objetivo	200 jóvenes de 18 a 29 años de edad en situación de pobreza y/o vulnerabilidad de las provincias de Arequipa, Caylloma, Camaná e Islay				
Propósito (Objetivo Central)	Desarrollar capacidades emprendedoras de los jóvenes en situación de pobreza y extrema pobreza de las provincias de Arequipa, Caylloma, Camaná e Islay, desarrolladas para generar emprendimientos sostenibles.				
Nombre del encargado de la Supervisión:	**Practical Action**		**Cargo**	**Supervisor Externo**	
Nombre del Gestor Responsable:	**Mery Carranza**		**Cargo**	**Gestor Proyecto**	
Fecha de inicio:	07 de marzo de 2014		**Fecha de término:**	06 de enero de 2016	
Ampliación:			**Duración:**	**21 meses**	

II. *ANTECEDENTES*

El 06 de marzo del 2014 se firmó el convenio entre FONDOEMPLEO y el Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes Productivos" para la ejecución del proyecto C-13-19 "Jóvenes Emprenden Negocios Exitosos en la Región Arequipa (JENE Arequipa)", proyecto ganador del 13er. Concurso, el cual tuvo como objetivo desarrollar capacidades emprendedoras de los jóvenes en situación de pobreza y extrema pobreza de las provincias de Arequipa, Caylloma, Camaná e Islay, para generar emprendimientos sostenibles.

De acuerdo a convenio, la fecha de inicio del proyecto fue el 07 de marzo del 2014 y la fecha de término el 06 de enero del 2016.

Con carta N° 356/GP-PC-FE-2015 se autoriza la ampliación de la zona de intervención del proyecto, incluyendo un mayor número de distritos de la Provincia de Arequipa.

Gestión de Proyectos VºBº J. Cuellar Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº J. Samame Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

El proyecto estableció tres componentes de trabajo: i) Los jóvenes de las provincias de: Arequipa, Caylloma, Camaná e Islay cuentan con adecuado conocimiento y desarrollo de competencias en temas de gestión empresarial; ii) Los jóvenes cuentan con suficientes redes de soporte y acompañamiento para implementar sus negocios; iii) Los jóvenes que implementan sus planes de negocio se articulan al mercado y un último componente relacionado al Manejo adecuado del proyecto.

Estos componentes respondían a la problemática identificada por el Programa respecto a las limitadas capacidades emprendedoras de los jóvenes en situación de pobreza y extrema pobreza de las provincias de: Arequipa, Caylloma, Camaná e Islay, para generar emprendimientos sostenibles, debido principalmente al limitado conocimiento de herramientas de gestión empresarial, a las escasas redes de soporte y acompañamiento para que los jóvenes en pobreza y extrema pobreza implementen sus negocios y a la débil articulación comercial de los jóvenes emprendedores.

El proyecto tuvo como población objetivo jóvenes de 18 a 29 años de edad de los distritos de las Provincias de Arequipa, Chivay, Camaná e Islay, jóvenes con secundaria completa y con estudios superiores no culminados, así como estar en situación de desempleo o subempleo.

La zona donde se desarrolló la intervención está caracterizada por actividades relacionadas a manufactura, comercio, servicios turísticos.

El Programa firmó convenio con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para el desarrollo de la capacitación e implementación de los emprendimientos.

III. *SINTESIS DEL PROYECTO*

El proyecto tenia como fin: Contribuir a la generación de empleo decente en los jóvenes de las provincias de Arequipa, Caylloma, Camaná e Islay.

3.1. Indicadores de propósito

No Aplica

3.2. Indicadores de Resultados

Componente 01: Los jóvenes de las provincias de: Arequipa, Caylloma, Camaná e Islay cuentan con adecuado conocimiento y desarrollo de competencias en temas de gestión empresarial

- 180 de beneficiarios culminan capacitación en gestión para el emprendimiento de manera satisfactoria al 1er año de ejecución del proyecto.

Componente 2: Los jóvenes cuentan con suficientes redes de soporte y acompañamiento para implementar sus negocios.

- 50 planes de negocio de jóvenes acompañados y asistidos se implementan al término del proyecto.

Componente 3: Los jóvenes que implementan sus planes de negocio se articulan al mercado.

- Por lo menos 32 jóvenes con planes de negocios en implementación se han articulado al mercado comercial locales al culminar el proyecto.

Gestión de Proyectos VºBº J. Cuellar Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº J. Sanjame Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº P. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

3.3 Indicadores de Producto

Componente		N°	Producto	N°	Indicadores de producto	Unidad de Medida	Meta Física
N°	DEFINICIÓN						
COMPONENTE 1	Los jóvenes de las provincias de: Arequipa, Caylloma, Camaná e Islay cuentan con adecuado conocimiento y desarrollo de competencias en temas de gestión empresarial	1.1	Jóvenes focalizados y seleccionados para participar en el programa.	1.1.1	200 jóvenes seleccionados para participar en el proyecto al 4to mes de ejecución del proyecto	Jóvenes	200
		1.2	Jóvenes capacitados en gestión de emprendimientos	1.2.1	200 jóvenes capacitados en elaboración de planes de negocio al 1er año de ejecución del proyecto.	Jóvenes	200
				1.2.2	160 jóvenes culminan sus planes de negocio satisfactoriamente al 1er año de ejecución del proyecto.	Jóvenes	160
				1.2.3	100 de planes de negocio evaluados para recibir capital semilla al 1er año de ejecución del proyecto.	Planes	100
COMPONENTE 2	Los jóvenes cuentan con suficientes redes de soporte y acompañamiento para implementar sus negocios jóvenes	2.1	Jóvenes acompañados y asistidos para la implementación de sus planes de negocio.	2.1.1	50 de jóvenes con planes de negocios cofinanciados con capital semilla de S/. 2500.00 al culminar el proyecto.	Jóvenes	150
				2.1.2	50 jóvenes que reciben acompañamiento en la implementación de sus planes de negocio con capital semilla al culminar el proyecto.	Jóvenes	100
COMPONENTE 3	Los jóvenes que implementan sus planes de negocio se articulan al mercado	3.1	Jóvenes emprendedores articulados al mercado.	3.1.1	40 beneficiarios que participan en ferias locales realizan ventas al culminar el proyecto.	Jóvenes	20
				3.1.2	04 alianzas estratégicas suscritas con instituciones colaboradoras que den continuidad a los procesos iniciado con los jóvenes al culminar el proyecto.	premios	20

IV. *LOGROS DEL PROYECTO*

4.1. Indicadores de propósito

- No aplica.

4.2. Resultados alcanzados al finalizar el proyecto:

Componentes	Indicadores	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
Componente 1: Los jóvenes de las provincias de: Arequipa, Caylloma, Camaná e Islay cuentan con adecuado conocimiento y desarrollo de competencias en temas de gestión empresarial	**Indicador 1.1:** 180 de beneficiarios culminan capacitación en gestión para el emprendimiento de manera satisfactoria al 1er año de ejecución del proyecto	180	180	100%	Se logró la meta prevista.

Gestión de Proyectos VºBº J. Cuellar Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº J. Saname Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

Componente 2: Los jóvenes cuentan con suficientes redes de soporte y acompañamiento para implementar sus negocios	**Indicador 2.1:** 50 planes de negocio de jóvenes acompañados y asistidos se implementan al término del proyecto	50	50	100%	De acuerdo a la última supervisión, se verificó que 17 jóvenes recibieron 32 horas de acompañamiento de acuerdo a lo programado.
Componente 3: Los jóvenes que implementan sus planes de negocio se articulan al mercado.	**Indicador 3.1:** Por lo menos 32 jóvenes con planes de negocios en implementación se han articulado al mercado comercial locales al culminar el proyecto	32	45	100%	Se logró superar la meta prevista.

4.3. Cuadro de Productos programados y alcanzados al finalizar el proyecto:

Nº	Producto		Indicador de Producto	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor
Componente 1: Los jóvenes de las provincias de: Arequipa, Caylloma, Camaná e Islay cuentan con adecuado conocimiento y desarrollo de competencias en temas de gestión empresarial	Jóvenes focalizados y seleccionados para participar en el programa.	1.1.1	200 jóvenes seleccionados para participar en el proyecto al 4to mes de ejecución del proyecto	200	200	100%	Se logró la meta prevista
	Jóvenes capacitados formulan su plan de negocio	1.2.1	150 jóvenes emprendedores cuentan con planes de negocios para iniciar sus emprendimientos	150	180	100%	Se logró la meta prevista
		1.2.2	160 jóvenes culminan sus planes de negocio satisfactoriamente al 1er año de ejecución del proyecto.	160	160	100%	Se logró la meta prevista
		1.2.3	100 de planes de negocio evaluados para recibir capital semilla al 1er año de ejecución del proyecto.	100	131	100%	Se logró la meta prevista
Componente 2: Los jóvenes cuentan con suficientes redes de soporte y acompañamiento para implementar sus negocios	Jóvenes acompañados y asistidos para la implementación de sus planes de negocio	2.1.1	50 de jóvenes con planes de negocios cofinanciados con capital semilla de S/. 2500.00 al culminar el proyecto.	50	50	100%	Se logró la meta prevista
		2.2.1	50 jóvenes que reciben acompañamiento en la implementación de sus planes de negocio con capital semilla al culminar el proyecto.	50	45	90%	Se alcanzó a asistir al 90% de lo programado
Componente 3: Acceso a mecanismos de financiamiento para jóvenes emprendedores	Jóvenes emprendedores articulados al mercado.	3.1.1	40 beneficiarios que participan en ferias locales realizan ventas al culminar el proyecto.	40	45	100%	Se logró la meta prevista
		3.1.2	04 alianzas estratégicas suscritas con instituciones colaboradoras que den continuidad a los procesos iniciado con los jóvenes al culminar el proyecto.	4	6	100%	Se logró la meta prevista

Gestión de Proyectos VºBº J. Cuellar Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº J. Sarame Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº F. Loguía Gerente FONDOEMPLEO

4.4. Cuadro de Actividades programadas y alcanzados al finalizar el proyecto:

Actividades/ Sub Actividades		Unidad de Medida	Meta Física	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios Del Supervisor
1	**Los jóvenes de las provincias de: Arequipa, Caylloma, Camaná e Islay cuentan con adecuado conocimiento y desarrollo de competencias en temas de gestión empresarial**					
1.1	**Jóvenes focalizados y seleccionados para participar en el programa.**					
1.1.1	Reuniones de coordinación con los aliados locales	Reuniones	4	5	100%	Se logró la meta prevista
1.1.2	Difusión de los objetivos y beneficios del proyecto	Campañas	4	5	100%	Se logró la meta prevista
1.1.3	Registro y acreditación de jóvenes	Jóvenes	260	264	100%	Se logró la meta prevista
1.1.4	Identificación y selección de jóvenes con vocación emprendedora.	Jóvenes	230	230	100%	Se logró la meta prevista
1.2	**Jóvenes capacitados en gestión de emprendimientos**					
1.2.1	Taller de para coordinación de inicio del proceso de capacitación	Taller	1	1	100%	Se logró la meta prevista
1.2.2	Desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales para el emprendimiento (8 sesiones)	Aulas	10	10	100%	Se logró la meta prevista
1.2.3	Identificación de ideas de negocio (6 sesiones)	Aulas	10	10	100%	Se logró la meta prevista
1.2.4	Elaboración de Plan de Negocios (28 sesiones)	Aulas	10	10	100%	Se logró la meta prevista
1.2.5	Concurso de plan de negocio	Concurso	10	10	100%	Se logró la meta prevista
2	**Los jóvenes cuentan con suficientes redes de soporte y acompañamiento para implementar sus negocios**					
2.1	**Jóvenes acompañados y asistidos para la implementación de sus planes de negocio.**					
2.1.1	Entrega de capital semilla	Premios	50	50	100%	Se logró la meta prevista
2.1.2	Acompañamiento personalizado durante la implementación del negocio de acuerdo a un plan establecido	Meses	4	04	100%	Se logró la meta prevista
3	**Los jóvenes que implementan sus planes de negocio se articulan al mercado**					
3.1	**Jóvenes emprendedores articulados al mercado.**					
3.1.1	Organización de la feria	Feria/jóvenes	1/45	1/45	100%	Se logró la meta prevista
3.1.2	Asesoría especializada a los jóvenes que participen en las ferias locales	Asesorías	8	8	100%	Se logró la meta prevista
3.1.3	Desarrollo de una página web para emprendedores	Página	1	1	100%	Se logró la meta prevista

Gestión de Proyectos VºBº J. Cuellar Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº J. Sarname Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES

I. PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO:

FUENTE	S/.	%
FONDOEMPLEO	916,443.45	79%
Programa Jóvenes Productivos	236,844.40	21%
TOTAL	**1,153,287.85**	**100%**

1.1 Aporte FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
FONDOEMPLEO	916,443.45
Línea de base y Evaluación Final (4% del monto total)	46,997.10
Total a transferir	**869,446.35**

II. MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO)

COMPONENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Componente 1	363,666.80	337,326.04	93%	En el caso del Componente 6 hubo una menor ejecución debido a menores gastos en remuneraciones lo cual fue sumido por el Programa. Ello debido a que no podía hacer uso de los fondos del Proyecto a la espera de la incorporación a su presupuesto. Lo señalado no afectó la ejecución de las actividades programadas. En los demás componentes la ejecución se encuentra en un rango aceptable.
Componente 2	306,620.00	257,865.91	84%	
Componente 3	20,300.00	20,300.00	100%	
Componente 6	178,859,55	101,187.86	57%	
TOTAL	**869,446.35**	**716,679.81**	**82%**	

Gestión de Proyectos VºBº J. Cuellar Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº J. Saname Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

III. CONTRAPARTIDA

FUENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO APROBADO	OBSERVACIONES
Programa Jóvenes Productivos	236,844.40	202,976.74	86%	Se hizo un menor aporte sin embargo ello no afectó el desarrollo del Proyecto.
TOTAL	236,844.40	202,976.74	**86%**	

Fuente: Informe Final del Programa Jóvenes Productivos.

Si bien ha habido una menor ejecución presupuestal del aporte de FONDOEMPLEO y se ha reportado una menor ejecución del aporte de contrapartida, ello no afectó la ejecución de las actividades del proyecto. Para el normal funcionamiento del proyecto y el desarrollo de las actividades, el Programa Jóvenes Productivos ha utilizado recursos ordinarios, no contemplados como contrapartida del proyecto, los cuales no se están contabilizando, ello se generó por la demora en los procesos de incorporación de los recursos desembolsados de FONDOEMPLEO al presupuesto del Programa.

IV. RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL APORTE DE FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
A. Total a transferir	869,446.35
B. Desembolsos	776,176.18[1]
C. Monto Ejecutado	716,679.81
D. Gastos Observados	0.00
Saldo (B-C+D)	**59,496.37**

V. DEVOLUCIÓN DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO

De acuerdo a lo presentado por el Programa Jóvenes Productivos en su informe final, tiene un saldo de S/ 59,496.37 Soles, que no ejecutó del total del monto desembolsado. Este saldo aún no ha sido depositado a la cuenta de FONDOEMPLEO. El Programa en su informe final se ha comprometido a depositar este saldo, lo cual debe informar a FONDOEMPLEO y enviar la constancia del depósito realizado.

[1] En el informe final remitido por el Programa, consignan como monto desembolsado S/.776,175.93, el cual no corresponde. Sin embargo, en el anexo 1 si consignan la información correcta, el monto desembolsado es S/. 776,176.18.

Gestión de Proyectos VºBº J. Cuellar Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº J. Sanjame Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

I. CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES

	NOMBRE DEL SUPERVISOR	INSTITUCION	N° DE ENTREGABLE	PERIODO	CALIFICACION
1	Lourdes Chocano Zaraus	Practical Action	1er Entregable	Julio a Diciembre del 2014	Aprobado
2	Paca Villanueva	Practical Action	2° Entregable	Enero a Junio 2015	Aprobado
3	Paca Villanueva	Practical Action	3er Entregable	Julio a Noviembre 2015	Aprobado

II. CONCLUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO

- Al final de la ejecución del proyecto, este ha conseguido un alto porcentaje en la ejecución presupuestal, además de haber alcanzado la gran mayoría de sus metas a nivel de indicadores de fin y propósito. A nivel de Resultado y productos las metas han sido alcanzadas de acuerdo al siguiente detalle:

% Avance acumulado en relación a la meta total del Proyecto		%Ejecución presupuestal acumulado en relación a la meta total del Proyecto	
Actividades %	Productos %	FONDOEMPLEO %	Contrapartidas %
100%	98.75%	82%	86%

- 180 jóvenes han desarrollado capacidades de emprendimiento y cuentan con su plan de negocio elaborado.

- El proyecto utilizó metodologías validadas de capacitación de la OIT, como GIN, ISUN y MESUN.

- 50 jóvenes con negocios implementados todos ellos con capital semilla otorgado a través del Concurso de Planes de Negocio. Asimismo, fueron asesorados para el uso de instrumentos básicos de gestión empresarial, financiera y comercial. En la última supervisión se ha evidenciado que 46 se encuentran activos y cuatro (4) inactivos (por viaje, trabajo y problemas de salud).

- El proyecto ha logrado el cumplimiento de sus metas a pesar de las dificultades logísticas del equipo técnico para operar adecuadamente en las labores de supervisión y monitoreo, ello debido a las distancias y ubicación de los negocios los cuales requerían de un apoyo continuo y visita a las zonas de intervención.

- Las supervisiones realizadas permitieron verificar el desarrollo de las capacitaciones a cargo de la UNMSM, sin embargo se presentaron retrasos en el otorgamiento del premio de capital semilla y el acompañamiento a la implementación. Si bien dicha situación fue

Gestión de Proyectos V°B° J. Cuellar Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° J. Sánchez Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Legua Gerente FONDOEMPLEO

superada el Programa debe considerar para futuras intervenciones que las actividades se realicen de acuerdo a lo programado.

- El Programa no cumplió con entregar la información final del proyecto de acuerdo a lo indicado en el Manual de Gestión de Proyectos de FONDOEMPLEO. Solicitó, con posterioridad a los plazos establecidos, la ampliación de fecha para la entrega del informe final. Es importante indicar que uno de los inconvenientes que ha tenido el Programa para entregar la información en el tiempo previsto, ha estado relacionado con el cierre de la ejecución presupuestal y pagos pendientes a la ECAP UNMSM.

- Por otro lado, durante la ejecución del proyecto se presentaron demoras en la incorporación del aporte de FONDOEMPLEO a la cuenta institucional del Programa y la disponibilidad del mismo para cumplir con los compromisos del proyecto. Para futuras intervenciones es importante tomar en cuenta en la planificación de las actividades los tiempos y procedimientos internos del Ministerio de Trabajo para evitar estos inconvenientes.

Por lo expuesto se aprueba el proceso de cierre del Proyecto C-13-19 "Jóvenes Emprenden Negocios Exitosos en la Región Arequipa (JENE Arequipa)".

III. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

- De acuerdo a lo informado por el Programa siete (7) Gobiernos Locales de las cuatro (4) Provincias donde intervino el proyecto, han firmado acuerdos de colaboración interinstitucional con el Programa Jóvenes Productivos con el fin de promover, al menos, 40 negocios implementados por el proyecto con el apoyo de la exoneración de licencias de funcionamiento, pago de arbitrios y transferencia en sesión de uso de locales y puntos de venta.
- El Programa a través de su Unidad Zonal y con sus propios recursos realizará el monitoreo y supervisión para la sostenibilidad de estos acuerdos, así mismo realizará visitas de supervisión periódicas para evaluar el funcionamiento de estas iniciativas empresariales.

IV. TRANSFERENCIA DE BIENES

No se adquirieron bienes con aporte de FONDOEMPLEO. Los equipos que utilizó el equipo del proyecto pertenecían al Programa Jóvenes Productivos.

Gestión de Proyectos
V°B°
J. Samame
Responsable de Proyectos de Capacitación
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
V°B°
J. Cuellar
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

Mery Carranza Plasencia
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
V°B°
F. Leguía
Gerente
FONDOEMPLEO