FONDOEMPLEO

Carta N°159/ GP-FE-2016

Lima, 03 de marzo del 2016

RELACIONES INSTITUCIONALES Y GESTION DOCUMENTARIA
04 MAR 2016
RECIBIDO
Hora.....

Señor
JORGE LUIS LAFOSSE QUINTANA
Secretario General
CARITAS DEL PERÚ
Presente.-

Asunto: Remisión Informe de Cierre Proyecto C-13-38.

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarle y remitirle el Informe de cierre del proyecto C-13-38 "Fortalecimiento de capacidades empresariales y de gestión comercial de los jóvenes emprendedores de Tacna", ejecutado Caritas del Perú, con fecha de inicio del 02 de enero del 2014 y cuya fecha de término fue el 01 de enero del 2016.

Al respecto, habiéndose cumplido con la entrega del Informe Final del Proyecto y en base a la revisión de la información presentada a nivel técnico y de la información disponible respecto a la ejecución presupuestal, se ha elaborado el presente Informe para su conocimiento.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Gestión de Proyectos
B°
J. Samame
Responsable de Proyectos de Capacitación
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
V°B°
M. Carranza
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

Freddy Leguía Ortiz
Gerente de Gestion de Proyectos
FONDOEMPLEO

FLO/mlcp

Adj. Informe de cierre técnico del proyecto C-13-38
Cc: Planeamiento y evaluación
Auditoría y control
Administración y Finanzas

Informe de Cierre

PROYECTO:
"Fortalecimiento de capacidades empresariales y de gestión comercial de los Jóvenes emprendedores de Tacna"

CÓDIGO: C-13-38

Gestión de Proyectos
V°B°
M. Carranza
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

Febrero, 2016

Gestión de Proyectos
V°B°
J. Samame
Responsable de Proyectos de Capacitación
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
V°B°
F. Leguía
Gerente
FONDOEMPLEO

INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

A.- ASPECTOS TECNICOS

I. *INFORMACIÓN GENERAL*

Código del proyecto:	**C-13-38**	**Concurso:**	**13**	**Fecha:**	**26.02.2016**
Título del proyecto:	"Fortalecimiento de capacidades empresariales y de gestión comercial de los Jóvenes emprendedores de Tacna"				
Ubicación:	**Departamento**	Tacna	**Provincia (s)**	Tacna	
	Distrito(s)	Pocollay, Calana, Alto Alianza, Ciudad Nueva.			
Institución Ejecutora:	Cáritas del Perú				
Población Objetivo	350 Jóvenes emprendedores				
Propósito (Objetivo Central)	Fortalecer las capacidades de gestión empresarial y comercial de los jóvenes de los distritos urbano-marginales de la Región Tacna				
Nombre del encargado de la Supervisión:	**Vania Jordán Araujo**		**Cargo**	**Supervisor Externo**	
Nombre del Gestor Responsable:	**Mery Carranza**		**Cargo**	**Gestor Proyecto**	
Fecha de inicio	02 de enero de 2014		**Fecha de término**	01 de enero de 2016	
Ampliación	**NO**		**Duración:**	**24 meses**	

Gestión de Proyectos VºBº M. Carranza Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

J. Samame Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

II. *ANTECEDENTES*

El 02 de diciembre del 2013 se firmó el convenio entre FONDOEMPLEO y la Institución Circulo Solidario para la ejecución del proyecto C-13-38 "Fortalecimiento de capacidades empresariales y de gestión comercial de los Jóvenes emprendedores de Tacna", proyecto ganador del Décimo Tercer Concurso, el cual tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de gestión empresarial y comercial de los jóvenes de los distritos urbano-marginales de la Región Tacna.

De acuerdo a convenio, la fecha de inicio del proyecto fue el 02 de enero del 2014 y la fecha de término el 01 de enero del 2016.

El proyecto estableció cuatro componentes de trabajo: i) Desarrollo de nuevas iniciativas empresariales de los jóvenes; ii) Fortalecimiento de negocios de los jóvenes; iii) Acceso a mecanismos de financiamiento para jóvenes emprendedores; iv) Fortalecimiento de la articulación comercial de los jóvenes emprendedores y un último componente relacionado al Manejo adecuado del proyecto. Estos componentes respondían a la problemática identificada por Caritas del Perú con la población beneficiaria como una limitada promoción del emprendimiento de los jóvenes de los distritos urbano marginales de la Región Tacna, limitada capacidad para la identificación e implementación de ideas de negocio con criterio de mercado, escaso manejo en la aplicación de elementos básicos de gestión empresarial por jóvenes emprendedores, limitado acceso a capital inicial y de fortalecimiento para pequeños negocios, así como una limitada organización de los jóvenes emprendedores para acceder a eventos de promoción de productos y servicios para el desarrollo del emprendimiento.

Las principales actividades económicas de los distritos de Ciudad Nueva y Alto Alianza son el comercio y servicio, sin embargo los distritos de Calana y Pocollay, tienen también un sector económico importante como servicios de restaurantes, centros de recreación, así como la producción agrícola y el valor agregado a través de la producción vino, macerados, pisco, etc. Así también, la zona donde se desarrolló la intervención está caracterizada por actividades relacionadas a un mayor intercambio comercial y de flujo de turistas procedentes de Chile.

Para la ejecución del proyecto Caritas del Perú coordinó con Caritas Tacna – Moquegua, como entidad colaboradora, la cual se encuentra ubicada dentro de la zona de intervención del proyecto. Caritas del Perú abrió una cuenta corriente para la gestión del proyecto, a nombre de Caritas Tacna - Moquegua.

III. *SINTESIS DEL PROYECTO*

El proyecto tenia como fin: Fortalecer las capacidades de gestión empresarial y comercial de los jóvenes de los distritos urbano-marginales de la Región Tacna.

3.1. Indicadores de propósito

No Aplica

3.2. Indicadores de Resultados

Componente 01: Desarrollo de nuevas iniciativas empresariales de los jóvenes

- 70 Jóvenes implementan su Plan de Negocios al finalizar el segundo año de ejecución.

Componente 2: Fortalecimiento de negocios de los jóvenes.

- 100 jóvenes emprendedores con negocios funcionando implementan planes de mejoramiento al finalizar el segundo año.

Componente 3: Acceso a mecanismos de financiamiento para jóvenes emprendedores.

- 20 jóvenes emprendedores implementan nuevos planes de negocios mediante capital semilla al culminar el segundo año.
- 20 jóvenes emprendedores fortalecen sus negocios con capital de trabajo mediante el acceso a microcréditos al culminar el segundo año.

Componente 4: Fortalecimiento de la articulación comercial de los jóvenes emprendedores

- 50 jóvenes con negocios implementados y en funcionamiento participan en eventos comerciales al culminar el 2do año

3.3 Indicadores de Producto

Componente		N°	Producto	N°	Indicadores de producto	Unidad de Medida	Meta Física
N°	DEFINICIÓN						
COMPONENTE 1	Desarrollo de nuevas iniciativas empresariales de los jóvenes	1.1	Jóvenes capacitados formulan su idea de negocio	1.1.1	200 jóvenes cuentan con ideas de negocios.	Jóvenes	200
		1.2	Jóvenes capacitados formulan su plan de negocio	1.2.1	150 jóvenes emprendedores cuentan con planes de negocios para iniciar sus emprendimientos	Jóvenes	150
		1.3	Jóvenes capacitados reciben asistencia técnica implementan y ponen en marcha sus negocios	1.3.1	100 jóvenes reciben asistencia técnica para implementar su negocio.	Jóvenes	100
COMPONENTE 2	Fortalecimiento de negocios de los jóvenes	2.1	Jóvenes capacitados formulan planes de mejora de sus negocios en funcionamiento	2.1.1	150 jóvenes emprendedores cuentan con planes de mejoramiento de sus negocios en funcionamiento.	Jóvenes	150
		2.2	Jóvenes capacitados reciben asistencia técnica implementan planes de mejora en sus negocios en funcionamiento	2.2.1	100 jóvenes reciben asistencia técnica en los procesos de mejoramiento de sus negocios en funcionamiento.	Jóvenes	100

Gestión de Proyectos VºBº M. Carranza Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº J. Samame Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

Componente		N°	Producto	N°	Indicadores de producto	Unidad de Medida	Meta Física
N°	DEFINICIÓN						
COMPONENTE 3	Acceso a mecanismos de financiamiento para jóvenes emprendedores	3.1	Jóvenes acceden a capital semilla para implementar sus negocios	3.1.1	20 Jóvenes acceden a capital semilla para implementar sus negocios	Jóvenes	20
				3.1.2	40,000 Soles entregados en donación como fondo semilla para el negocio a implementar	premios	20
		3.2	Jóvenes con negocios en funcionamiento acceden a microcrédito	3.2.1	20 jóvenes con negocios en funcionamiento acceden a microcrédito	Jóvenes	20
				3.2.2	40,000 Soles en desembolsos en microcréditos para los jóvenes con negocios	créditos	20
COMPONENTE 4	Fortalecimiento de la articulación comercial de los jóvenes emprendedores	4.1	Jóvenes emprendedores organizados	4.1.1	01 organización de jóvenes emprendedores funcionando	organización	1
		4.2	Jóvenes que participan en ferias fortalecen su articulación comercial	4.2.1	50 jóvenes participan en ferias fortaleciendo su articulación al mercado	Jóvenes	50
		4.3	Jóvenes emprendedores que participan en encuentros socializan información y experiencia de mercado	4.3.1	100 jóvenes socializan su información y experiencia de mercado	Jóvenes	100

IV. *LOGROS DEL PROYECTO*

4.1. Indicadores de propósito

- No aplica.

4.2. Resultados alcanzados al finalizar el proyecto:

Componentes	Indicadores	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
Componente 1: Desarrollo de nuevas iniciativas empresariales de los jóvenes	**Indicador 1.1:** 70 Jóvenes implementan sus Plan de Negocios	70	52	74%	De los informes de seguimiento a Caritas, se observa que son 52 los planes de negocio implementados. La Institución Ejecutora en su informe final ha registrado el dato de 71 como logrado, sin embargo ha contabilizado a los negocios en marcha que implementaron planes de mejora, dato que no corresponde para este indicador de componente 1, sino para el componente 2.

Gestión de Proyectos V°B° M. Carranza Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° J. Samame Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

Componente 2: Fortalecimiento de negocios de los jóvenes	**Indicador 2.1:** 100 jóvenes emprendedores con negocios funcionando implementan planes de mejoramiento	100	99	99%	Un total de 99 jóvenes recibieron asistencia técnica en los procesos de mejoramiento de sus negocios en funcionamiento y cuentan con planes de mejoramiento.
Componente 3: Acceso a mecanismos de financiamiento para jóvenes emprendedores	**Indicador 3.1:** 20 jóvenes emprendedores implementan nuevos planes de negocios mediante capital semilla	20	20	100%	Se ha realizado dos concursos de capital semilla. De los planes ganadores 13 son en el rubro productivo, 5 en el rubro de servicios y 2 en el rubro de comercio.
	Indicador 3.2: 20 jóvenes emprendedores fortalecen sus negocios con capital de trabajo mediante el acceso a microcréditos	20	20	100.00%	20 Jóvenes con negocios en funcionamiento accedieron a microcrédito otorgado por Caritas. Durante el proyecto se ha desembolsado S/51,800 en microcréditos. De los jóvenes que accedieron al crédito 7 negocios son en el rubro productivo, 11 en el rubro de servicios y 2 en el rubro de comercio.
Componente 4: Fortalecimiento de la articulación comercial de los jóvenes emprendedores	**Indicador 4.1:** 50 jóvenes con negocios implementados y en funcionamiento participan en eventos comerciales	50	50	100.00%	50 jóvenes han participado en ferias pequeñas y grandes, fortaleciendo su experiencia de articulación al mercado. Beneficiarios del proyecto han participado en 6 ferias importantes y algunas ferias pequeñas, entre las más importantes se puede mencionar La Feria exposición venta del 25 de julio en la Av. Leguía y La Feria Internacional de Tacna - FITAC .

4.3. Cuadro de Productos programados y alcanzados al finalizar el proyecto:

N°	Producto		Indicador de Producto	Meta	Ejecutado	% de Ejecución
Componente 1: Desarrollo de nuevas iniciativas empresariales de	Jóvenes capacitados formulan su idea de negocio	1.1.1	200 jóvenes cuentan con ideas de negocios.	200	202	100%
	Jóvenes capacitados formulan su plan de negocio	1.2.1	150 jóvenes emprendedores cuentan con planes de negocios para iniciar sus emprendimientos	150	154	100%
	Jóvenes capacitados que reciben asistencia técnica implementan y ponen en marcha sus negocios	1.3.1	100 jóvenes reciben asistencia técnica para implementar su negocio.	100	107	100%
Fortale cimient o de negoci	Jóvenes capacitados formulan planes de mejora de sus negocios en funcionamiento	2.1.1	150 jóvenes emprendedores cuentan con planes de mejoramiento de sus negocios en funcionamiento.	150	150	100%

Gestión de Proyectos V°B° M. Carrama Gest. Proy. FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° J. Samame Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

Nº	Producto		Indicador de Producto	Meta	Ejecutado	% de Ejecución
	Jóvenes capacitados que reciben asistencia técnica implementan planes de mejora en sus negocios en funcionamiento	2.2.1	100 jóvenes reciben asistencia técnica en los procesos de mejoramiento de sus negocios en funcionamiento.	100	99	99%
Componente 3: Acceso a mecanismos de financiamiento para jóvenes emprendedores	Jóvenes acceden a capital semilla para implementar sus negocios	3.1.1	20 Jóvenes acceden a capital semilla para implementar sus negocios	20	20	100%
		3.1.2	40,000 Soles entregados en donación como fondo semilla para el negocio a implementar	20	20	100%
	Jóvenes con negocios en funcionamiento acceden a microcrédito	3.2.1	20 jóvenes con negocios en funcionamiento acceden a microcrédito	20	20	100%
		3.2.2	40,000 Soles en desembolsos en microcréditos para los jóvenes con negocios	20	20	100%
Fortalecimiento de la articulación comercial de los jóvenes emprendedores	Jóvenes emprendedores organizados	4.1.1	01 organización de jóvenes emprendedores funcionando	1	1	100%
	Jóvenes que participan en ferias fortalecen su articulación comercial	4.2.1	50 jóvenes participan en ferias fortaleciendo su articulación al mercado	50	6	100%
	Jóvenes emprendedores que participan en encuentros socializan información y experiencia de mercado	4.3.1	100 jóvenes socializan su información y experiencia de mercado	100	110	100%

4.4. Cuadro de Actividades programadas y alcanzados al finalizar el proyecto:

Actividades/ Sub Actividades		Unidad de Medida	Meta Física	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios Del Supervisor
1	**Desarrollo de nuevas iniciativas empresariales de los jóvenes**					
1.1	**Formulación de ideas de negocios**					
1.1.1	Convocatoria y Selección de participantes	Convocatoria	4	4	100%	
1.1.2	Módulo de capacitación GIN	Módulos	10	12	100%	Para el logro de la meta del proyecto desarrollaron más módulos de los programados sin que esto signifique una mayor ejecución presupuestal.
1.2	**Formulación de Planes de Negocios**					
1.2.1	Planificación y organización del módulo ISUN	Plan	1	1	100%	
1.2.2	Módulo de capacitación ISUN	Modulo	10	11	100%	Para el logro de la meta del proyecto se desarrollaron más módulos de los

Gestión de Proyectos VºBº M. Carranza Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº J. Samame Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

Actividades/ Sub Actividades		Unidad de Medida	Meta Física	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios Del Supervisor
						programados sin que esto signifique una mayor ejecución presupuestal.
1.3	**Asistencia técnica en la implementación de nuevos negocios**					
1.3.1	Planificación y Organización	Plan	1	1	100%	
1.3.2	Asistencia técnica personalizada	Vistas	300	321	100%	Se realizaron más visitas de las programadas en el último entregable lo que permitió completar la meta.
1.3.3	Reuniones de asistencia técnica por grupos	Reuniones	20	22	100%	Se realizaron más reuniones grupales de las programadas en el último entregable, lo que permitió completar la meta
1.3.4	Servicio de Seguimiento	Visitas	100	100	100%	
2	**Fortalecimiento de negocios de los jóvenes**					
2.1	**Formulación de planes de mejora de negocios en funcionamiento**					
2.1.1	Planificación y Organización del módulo MESUN	Plan	1	1	100%	
2.1.2	Módulo de capacitación MESUN	Modulo	10	13	100%	Para el logro de la meta del proyecto se desarrollaron más módulos de los programados sin que esto signifique una mayor ejecución presupuestal.
2.2	**Asistencia técnica en la implementación de planes de mejora de negocios en funcionamiento**					
2.2.1	Planificación y Organización	Plan	1	1	100%	
2.2.2	Reuniones de asistencia técnica	Horas	300	300	100%	Durante el último entregable asesoraron a 14 jóvenes.
2.2.3	Visitas de asistencia personalizada	paquete	15	15	100%	En el último entregable se realizaron 3 asistencias, con ello se completó la meta.
3	**Acceso a mecanismos de financiamiento para jóvenes emprendedores**					
3.1	**Acceso a capital semilla**					
3.1.1	Planificación y Organización	Plan	2	2	100%	
3.1.2	Desarrollo del Concurso - Fondo Semilla	Concurso	2	2	100%	
3.1.3	Seguimiento y acompañamiento a negocios con capital semilla	Visitas	100	100	100%	
3.2	**Acceso al microcrédito**					
3.2.1	Promoción y difusión del microcrédito	Taller	4	5	100%	
3.2.2	Evaluación del microcrédito	Expediente	50	43	86%	
3.2.3	Colocaciones	Desembolsos	20	27	100%	

Gestión de Proyectos VºBº M. Carranza Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

Actividades/ Sub Actividades		Unidad de Medida	Meta Física	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios Del Supervisor
3.2.4	Seguimiento y acompañamiento al microcrédito	Visitas	100	90	90%	
4	**Fortalecimiento de la articulación comercial de los jóvenes emprendedores**					
4.1	**Organización de los jóvenes emprendedores**					
4.1.1	Talleres de liderazgo y organización de emprendedores	Taller	4	4	100%	
4.1.2	Tramitación de personería jurídica de la organización de emprendedores	Reg. Publico	1	1	100%	
4.2	**Participación en ferias de promoción y exposición venta**					
4.2.1	Elaboración de material de promoción y difusión	Kit	6	6	100%	
4.2.2	Asistencia a ferias locales y regionales	Eventos	6	6	100%	
4.3	**Encuentros de jóvenes emprendedores**					
4.3.1	Planificación y organización	Plan	1	1	100%	
4.3.2	Intercambios de experiencias	Evento	4	4	100%	

B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES

I. PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO:

FUENTE	S/.	%
FONDOEMPLEO	498,331.47	75%
Caritas del Perú	60,993.33	9%
Caritas Tacna	73,310.00	11%
Municipalidades	32,160.00	5%
TOTAL	1,099,767.16	**100%**

1.1 Aporte FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
FONDOEMPLEO	498,331.47
Línea de base y Evaluación Final (4% del monto total)	25,555.46
Total a transferir	472,776.01

Gestión de Proyectos VºBº M. Carranza Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº J. Sarmame Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº F. Leguía Gerente

II. MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO)

COMPONENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION
Componente 1	84,545.00	73,926.69	87%
Componente 2	45,015.00	45,570.00	101%
Componente 3	48,610.00	48,439.00	100%
Componente 4	21,284.00	21,085.57	99%
Componente 6	226,470.33	229,719.57	101%
Gastos Administrativos	34,073.95	34,073.34	100%
Imprevistos	8,518.49	3,181.87	37%
Supervisión Interna	4,259.24	2,799.25	66%
TOTAL	**498,331.47**	**458,864.69**	**92%**

La diferencia en lo ejecutado en el componente 2, se debe a las siguientes razones:

- Con Carta Nº 315/PC-GP-FE-2014, se aprobó el uso de saldos de las partidas 1.1.1.5, 1.1.2.5 y 1.2.2.5 para para completar el costo de la impresión de manual MESUN correspondiente a la partida 2.1.2.5 por un monto total de S/.1120 Soles.

- Con Carta Nº 231/PC-GP-FE-2015, se aprobó el uso de saldos de la partida 1.3.2.1 para completar el gasto de Asistencia Técnica MESUN correspondiente a la partida 2.2.2.1 por un monto de hasta S/.632 Soles.

En el caso del componente 6, la diferencia entre lo programado con lo ejecutado corresponde a los montos acumulados durante los 24 meses de ejecución, relacionado a los pagos de asignación familiar, CTS, gratificaciones, de acuerdo a lo informado por Caritas Perú. De acuerdo a los contratos presentados del equipo técnico del proyecto, se ha contratado al personal respetando lo presupuestado en el convenio.

Gestión de Proyectos VºBº M. Carranza Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº J. Samame Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

III. CONTRAPARTIDA

Fuente	Ultimo presupuesto aprobado S/.	Presupuesto ejecutado S/.	% De ejecución con relación al presupuesto aprobado	Observaciones
Institución Ejecutora-Caritas del Perú	60,993.33	57,493.44	94.26%	La contrapartida de Caritas del Perú tiene un 94% de avance. De acuerdo a lo informado por Caritas, la actividad de sistematización se realizará en enero del 2016, fuera del plazo de ejecución. Una vez se concluido, Caritas del Perú enviará el informe a FONDOEMPLEO.
Instituciones Asociadas-Caritas Tacna-Moquegua	73,310.00	79,686.00	108.70%	La diferencia se debe a que se realizó un segundo desembolso de créditos para los jóvenes emprendedores durante el periodo establecido para el proyecto. En total, 7 jóvenes acceden a un segundo crédito durante el proyecto.
Municipalidades Distritales	32,160.00	34,740.00	108.02%	La diferencia se debe a que se realizaron más talleres de los previstos con la finalidad de cumplir con las metas programadas.
TOTAL	**166,463.33**	**171,919.44**	**103.28%**	

Fuente: Informe Final de la Institución Ejecutora.

IV. RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL APORTE DE FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
A. Total a transferir	472,776.01
B. Desembolsos	460,347.93
C. Monto Ejecutado	458,864.69
D. Gastos Observados	0.00
Saldo (B-C+D)	**1,483.24**

Gestión de Proyectos VºBº M. Carranza Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº J. Saname Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

V. DEVOLUCIÓN DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO

De acuerdo a lo informado por Caritas del Perú, en su informe final, tiene un saldo final de **S/.1,483.24** Soles, que no ejecutó del total del monto desembolsado. Este saldo fue depositado a la cuenta de FONDOEMPLEO el 11.02.2016, para lo cual ha presentado la constancia del depósito realizado. Así también, gestionó el cierre de la cuenta que fue utilizada para exclusividad del proyecto.

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

I. CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES

	NOMBRE DEL SUPERVISOR	INSTITUCION	N° DE MONITOREO / ENTREGABLE	PERIODO	CALIFICACION
1	Vania Jordán	Consultor – Supervisor Externo	1° Entregable	Enero - Marzo 2'14	Aprobado
2	Vania Jordán	Consultor – Supervisor Externo	2° Entregable	Abril – Julio 2014	Aprobado
3	Vania Jordán	Consultor – Supervisor Externo	3° Entregable	Agosto – Noviembre 2014	Aprobado
4	Vania Jordán	Consultor – Supervisor Externo	4° Entregable	Diciembre 2014 – Marzo 2015	Aprobado con reservas
5	Vania Jordán	Consultor – Supervisor Externo	5° Entregable	Abril– Julio 2015	Aprobado
6	Vania Jordán	Consultor – Supervisor Externo	6° Entregable	Setiembre– Diciembre 2015	Aprobado

El proyecto tuvo dificultades en el cumplimiento de su cuarto entregable, ello debido a que no lograban ubicar a los jóvenes capacitados en planes de negocio para brindarles las asesorías respectivas para la implementación de los negocios. Había transcurrido un tiempo considerable desde que terminaron las capacitaciones y el inicio para recibir las asesorías. Sin embargo, Caritas del Perú a través de Caritas Tacna (entidad operativa en la zona de intervención). Por otro lado, también presentaron demoras para el desarrollo de las capacitaciones en planes de mejora para personas con negocios en marcha. Finalmente, Caritas pudo revertir la situación con la estrategia planteada y un mayor involucramiento del equipo del proyecto.

II. CONCLUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO

- Al término del proyecto este ha conseguido un alto porcentaje en la ejecución presupuestal, además de haber alcanzado la gran mayoría de sus metas a nivel de indicadores de fin y propósito. A nivel de Resultado y productos las metas han sido alcanzadas de acuerdo al siguiente detalle:

Gestión de Proyectos V°B° M. Carranza Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° J. Samame Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

% Avance acumulado en relación a la meta total del Proyecto		%Ejecución presupuestal acumulado en relación a la meta total del Proyecto	
Actividades %	Productos %	FONDOEMPLEO %	Contrapartidas %
100	99.92	88.29	103.28

- 150 jóvenes emprendedores han sido capacitados y cuentan con planes de negocios para iniciar sus emprendimientos. La metodología utilizada en las capacitaciones ha sido de la OIT (GIN, ISUN).

- 52 Jóvenes que tuvieron ideas de negocio, que participaron de las capacitaciones y recibieron asesorías, han implementado sus Planes de Negocios, 20 de cuales los realiza a través del capital semilla, premio que recibieron como ganadores del Concurso de Planes de Negocio y el resto de los jóvenes implementaron sus negocios con aportes propios y/o créditos financieros.

- 150 jóvenes con negocios en funcionamiento fueron capacitados y cuentan con planes de mejora. La metodología utilizada en las capacitaciones ha sido de la OIT (MESUN).

- 99 jóvenes con negocios en funcionamiento, que fueron capacitados y recibieron asistencia técnica, han implementado sus planes de mejora.

- Se conformó la "Asociación Jóvenes Emprendedores Leones del Sur", AJELSUR, inscrita con Título 2015-00012137. Los jóvenes organizados participan en la Coordinadora Regional de la Juventud. De acuerdo a lo informado por Caritas del Perú es la primera organización de jóvenes emprendedores legalmente constituida en la Región Tacna.

- El aporte de contrapartida se ha cumplido, de acuerdo a lo previsto. Incluso hay aportes adicionales, tal como se ha indicado en el presente informe.

- A pesar de las dificultades presentadas en el cuarto entregable, este hecho se revirtió y los siguientes entregables se cumplió con los productos previstos, obteniendo como calificación aprobatoria en últimas supervisiones.

Por tanto se aprueba el proceso de cierre de las operaciones del proyecto C-13-38 "Fortalecimiento de capacidades empresariales y de gestión comercial de los Jóvenes emprendedores de Tacna"

Gestión de Proyectos V°B° M. Carranza Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° J. Sarname Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

III. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

- En cuanto a las gestiones realizadas con miras a la sostenibilidad del proyecto debemos mencionar que Caritas del Perú participa de las reuniones del COREMYPE (Coordinadora Regional de la MYPE) en la cual se viene insertando a la asociación de jóvenes para que participen en las capacitaciones de gestión empresarial y la oportunidad de acceder a fondos no reembolsables en innovación tecnológica, igualmente se coordinó con la ZOFRA TACNA, quienes a través de la Gerencia de Inversiones, vienen realizando capacitaciones en emprendimientos.

- Si bien la diversidad de negocios de los jóvenes de la asociación no permitió llegar a un acuerdo común para la presentación de una propuesta a algún fondo concursable, un grupo de jóvenes (8) se han integrado a la "Asociación vitivinicultores Nuevo Amanecer" quienes han ganado un proyecto de Pro Compite del Municipio de Gregorio Albarracin".

- Se ha realizado un trabajo conjunto con las Municipalidades aliadas de los Distritos de Pocollay, Calana, Alto Alianza y Ciudad Nueva, de las entrevistas realizadas a los representantes de dichas instituciones se observa la disponibilidad de las autoridades a seguir participando de proyectos de emprendimiento con la Institución u otras Instituciones y continuar con el apoyo a los jóvenes empresarios de sus distritos

IV. TRANSFERENCIA DE BIENES

Con Carta Nº 049-2016/GP-FE-2016 se aprobó la transferencia de los bienes a la institución Caritas Tacna - Moquegua, los cuales deberán seguir siendo usados para los fines para los cuales fueron adquiridos, de acuerdo al numeral 3.4 la Cláusula Tercera del convenio suscrito.

Gestión de Proyectos VºBº J. Samame Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº M. Carranza Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Nombre y cargo del gestor responsable

Gestión de Proyectos VºBº F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO