DS - 346 - 201

ARCHIVO

FONDOEMPLEO

Av. República de Panamá Nº 3030, Piso 12,
SAN ISIDRO - LIMA
www.fondoempleo.com.pe

CARTA Nº 042/GMCPP-FE-2018

Lima, 06 de marzo del 2018

Señora
ROSSANA PILAR TAQUIA GUTIERREZ
Coordinadora Ejecutiva
PROGRAMA IMPULSA PERÚ
Presente.-

Asunto: Remisión del informe de cierre del Proyecto C-14-22

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente se adjunta el informe de cierre del Proyecto C-14-22 **"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO COMERCIO Y SERVICIOS ICA/ICA , PARCONA , LA TINGUIÑA"**.

Al respecto, habiéndose cumplido con la entrega del Informe Final del Proyecto y en base a la revisión de la información presentada a nivel técnico y de la información disponible respecto a la ejecución presupuestal, se ha elaborado el presente Informe para su conocimiento y fines pertinentes.

Monitoreo y Control de Programas y Proyectos
VºBº
J. Valdivia
Especialista en Negocios 2
FONDOEMPLEO

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Walter Manuel Alcántara Villalobos
Gerente de Monitoreo y Control
de Programas y Proyectos
FONDOEMPLEO

WAV/jevg

Adj.: Informe de cierre técnico del proyecto C-14-22

INFORME DE CIERRE

FONDOEMPLEO

PROYECTO:
"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO COMERCIO Y SERVICIOS – ICA/ICA, PARCONA, LA TINGUIÑA"
CÓDIGO: C-14-23

Institución Ejecutora
PROGRAMA IMPULSA PERU - MTPE

Gestor /supervisor: John Valdivia García

Marzo, 2017

Monitoreo y Control de Programas y Proyectos
V°B°
J. Valdivia
Especialista en Negocios 2
FONDOEMPLEO

INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

A. ASPECTOS TECNICOS

1. INFORMACIÓN GENERAL

Código del proyecto:	C-14-22	**Concurso:**	14	**Fecha:**	Enero 2018
Título del proyecto:	Fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento comercio y servicios – Ica/Ica, Parcona, La Tinguiña				
Ubicación:	**Departamento**	Ica	**Provincia (s)**	Ica	
	Distrito(s)	Ica – Parcona – La Tinguiña			
Institución Ejecutora:	Programa Nacional para la promoción de oportunidades laborales "Impulsa Perú"				
Población Objetivo	400 Beneficiarios Capacitados de 30 años a más; 40 Beneficiarios ganadores del capital semilla y 200 beneficiarios con Planes Implementados				
Propósito (Objetivo Central)	Buscar que el emprendedor interiorice principios, mediante la experimentación de estos y de sus resultados, a fin que ellos desarrollen una conciencia de sus propios recursos y de su desempeño.				
Nombre del encargado de la Supervisión:	John Valdivia García		**Cargo**	Gestor de proyectos	
Nombre del Gestor Responsable:	John Valdivia García		**Cargo**	Gestor de proyectos	
Fecha de inicio	22 de octubre del 2015		**Fecha de término**	21 de abril del 2017	
Ampliación	Sin ampliación		**Duración:**	18 meses	

Monitoreo y Control de Programas y Proyectos
V°B°
J. Valdivia
Especialista en Negocios
FONDOEMPLEO

2. ANTECEDENTES

Con fecha 15 de junio del 2015, FONDOEMPLEO y el Programa Nacional para la promoción de oportunidades laborales IMPULSA PERU del MTPE suscribieron el Convenio de Financiamiento, para la ejecución del Proyecto: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO COMERCIO Y SERVICIOS – ICA/ICA, PARCONA, LA TINGUIÑA".

El proyecto Inicio sus actividades el 22 de octubre del 2015, con el propósito de buscar que el emprendedor interiorice principios, mediante la experimentación de estos y de sus resultados, a fin que ellos desarrollen una conciencia de sus propios recursos y de su desempeño mejoran sus capacidades en gestión empresarial. Es así que para crear una empresa es necesario empezar asumiendo que uno no sabe nada y estar dispuesto a experimentar las ideas para comprobar si funcionan o no. Esta metodología es participativa y lúdica, en donde los participantes adultos pueden experimentar, reflexionar, intercambiar opiniones y finalmente logren asumir nuevos comportamientos y compromisos positivos para su vida personal y empresarial

La finalidad que busca el presente proyecto es generar una cultura emprendedora empresarial en las personas de las provincias de Ica, Parcona y La Tinguiña, el mismo que traerá mejoras en las condiciones de vida de esa población Iqueña

De enero a mayo del 2016, se inició con la ejecución del proyecto, bajo estas premisas se han ejecutado las actividades programadas y que se han obtenido como resultado la capacitación de 358 beneficiarios con ideas de negocio y con negocios en marcha, los mismos que se encuentran fortalecidas sus capacidades en la elaboración de planes de negocio, de los cuales 307 beneficiarios han presentado sus planes de negocio y han recibido el seguimiento y acompañamiento en la implementación y puesta en marcha sus negocios.

Los beneficiarios del Proyecto son personas residentes de la provincia de Ica, mayores de 30 años de edad, con ideas de negocio o negocio propio en marcha, quienes fortalecerán sus competencias para el emprendimiento, de esta manera puedan iniciar o mejorar sus negocios.

El proyecto ha beneficiado a 358 beneficiarios de las provincias de Ica, Parcona y La Tinguiña, el mismo que ha sido distribuido de la siguiente manera: Distrito de Ica: 246 beneficiarios; Distrito de Parcona: 70 beneficiarios; Distrito de La Tinguiña: 42 beneficiarios. Los mismos que han recibido la capacitación en la ciudad de Ica y han sido distribuidos en 16 aulas de 25 beneficiarios cada uno.

3. SÍNTESIS DEL PROYECTO

<u>El proyecto tenía como fin</u>:
Contribuir a generar una cultura emprendedora empresarial en los beneficiarios mayores de 30 años que cumplan los requisitos institucionales del Programa Vamos Perú, con ideas de negocio o negocio propio en marcha, en los distritos de Ica, Parcona y La Tinguiña

Monitoreo y Control de Programas y Proyectos
V°B°
J. Valdivia
Especialista en Negocios 2
FONDOEMPLEO

3.1. Indicadores de Propósito

Los beneficiarios mayores de 30 años residentes en los distritos de Ica, Parcona y La Tinguiña, con ideas de negocio o negocio propio en marcha fortalecerán sus competencias para el emprendimiento para iniciar o mejorar sus negocios

Al finalizar el proyecto:

- 400 personas que mejoran sus capacidades emprendedoras.
- 200 negocios creados y número de negocios fortalecidos.

3.2. Indicadores de Resultados

Componente 1: Capacitación en gestión de negocios a beneficiarios mayores de 30 años, con ideas de negocios o negocio propio en marcha, en los distritos de Ica, Parcona y La Tinguiña.

- Al 9° mes. Número de beneficiarios con competencias para la creación de nuevos negocios en los distritos de Ica, Parcona y La Tinguiña: 100.
- Al 9° mes. Número de beneficiarios con competencias para la mejora de negocios en marcha en los distritos de Ica, Parcona y La Tinguiña: 300

Componente 2: Implementación de emprendimientos

- Al 16° mes. Número de beneficiarios que implementan su nuevo negocio: Mínimo 50
- Al 16° mes. Número de beneficiarios que implementan mejoras en su negocio en marcha: Mínimo 150

Monitoreo y Control de Programas y Proyectos
V°B°
J. Valdivia
Especialista de Negocios 2
FONDOEMPLEO

Monitoreo y Control de Programas y Proyectos
V°B°
W. A. Villara

IV. LOGROS DEL PROYECTO

4.1. Indicadores de propósito

Al término del proyecto se logró que los Los beneficiarios mayores de 30 años residentes en los distritos de Ica, Parcona y La Tinguiña, con ideas de negocio o negocio propio en marcha fortalecerán sus competencias para el emprendimiento para iniciar o mejorar sus negocios

Indicadores	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
Indicador 1 Número de personas que mejoran sus capacidades emprendedoras	400	358	90	Se ha logrado que 358 beneficiarios fortalezcan sus capacidades emprendedoras, y se encuentran preparados para iniciar o mejorar sus negocios
Indicador 2 Numero de negocios creados y numero de negocios fortalecidos.	200	203	100	Meta Cumplida.

4.2. Resultados alcanzados al finalizar el proyecto:

Componentes	Indicadores	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
Componente 1: Capacitación en gestión de negocios a beneficiarios mayores de 30 años, con ideas de negocios o negocio propio en marcha, en los distritos de Ica, Parcona y La Tinguiña	**Indicador 1.1**: Al 9° mes. Número de beneficiarios con competencias para la creación de nuevos negocios en los distritos de Ica, Parcona y La Tinguiña: 100	100	100	100	Meta Cumplida
	Indicador 1.2: Al 9° mes. Número de beneficiarios con competencias para la mejora de negocios en marcha en los distritos de Ica, Parcona y La Tinguiña: 300	300	300	100	Meta Cumplida
Componente 2: Implementación de emprendimientos.	**Indicador 2.1**: Al 16° mes. Número de beneficiarios que implementan su nuevo negocio: Mínimo 50	50	51	100	Meta Cumplida
	Indicador 2.2: Al 16° mes. Número de beneficiarios que implementan mejoras en su negocio en marcha: Mínimo 150.	150	152	100	Meta Cumplida
AVANCE TECNICO TOTAL				**100**	

Monitoreo y Control de Programas y Proyectos
V°B°
J. Valdivia
Especialista en Negocios 2
FONDOEMPLEO

Monitoreo y Control de Programas y Proyectos
V°B°
W. Cáceres
FONDOEMPLEO

4.3. Cuadro de Productos programados y alcanzados al finalizar el proyecto:

COMPONENTE	PRODUCTOS		Metas	Ejec.	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
I Capacitación en gestión de negocios a beneficiarios mayores de 30 años, con ideas de negocios o negocio propio en marcha, en los distritos de Ica, Parcona y La Tinguiña	1,1	Beneficiarios con idea de negocio o negocio propio en marcha seleccionados.				
	I. 1.1.1	Al 8° mes. Número de participantes inscritos: 500	500	636	100	Meta Cumplida.-
	I. 1.1.2	Al 9° mes. Número de beneficiarios seleccionados: 400	400	400	100	Meta Cumplida.-
	1,2	Beneficiarios capacitados para elaboración de plan de negocio y plan de mejora				
	I.1.2.1	Al 10° mes. Número de beneficiarios capacitados: 400	400	358	90	Meta No Cumplida. - Según la revisión de los medios de verificación alcanzada por la IE en el Padrón de Beneficiarios capacitados, corroborado con la información recabada en las visitas realizada por la supervisora, se estableció que: Han sido capacitados 358 beneficiarios
	I.1.2.2	Al 10° mes. Número de planes de negocio aprobados: Mínimo 64	64	72	100	Meta cumplida
	I.1.2.3	Al 10° mes. Número de planes de mejora aprobados: Mínimo 192	192	216	100	Meta cumplida, -
II Implementación de emprendimientos	2,1	Beneficiarios acceden a capital semilla para cofinanciar la implementación de su plan de negocio o plan de mejora.				
	I. 2.1.1	Al 10° mes. Número de beneficiarios con planes aprobados que participan del concurso de capital semilla: Mínimo 256	256	287	100	Meta Cumplida. -
	I. 2.1.2	Al 12° mes. Número beneficiarios con planes aprobados que acceden al capital semilla: 40	40	40	100	Meta cumplida.
	2,2	Beneficiarios implementan su plan de negocio o plan de mejora, cofinanciado con capital semilla o con capital propio, y al 17º mes se presentará informe final de cierre de proyecto				
	I. 2.2.1	Al 16° mes. Número de beneficiarios que implementan su nuevo negocio: Mínimo 50	50	51	100	Meta Cumplida.
	I. 2.2.2	Al 16° mes. Número de beneficiarios que implementan mejoras en su negocio en marcha: Mínimo 150	150	152	100	Meta Cumplida.
AVANCE TECNICO TOTAL					99	

Monitoreo y Control de Programas y Proyectos V°B°

4.4. Indicadores de Actividades programadas y alcanzados al finalizar el proyecto:

Código del Proyecto:		C14-22	Unidad de Medida	Prog.	Ejec.	% de Ejecución	Comentarios
COMPONENTE 1 Capacitación en gestión de negocios a beneficiarios mayores de 30 años, con ideas de negocios o negocio propio en marcha, en los distritos de Ica, Parcona y La Tinguiña							
PRODUCTO 1,1 Beneficiarios con idea de negocio o negocio propio en marcha seleccionados.							
indicador de Producto	I. 1.1	Al 9° mes. Número de beneficiarios con competencias para la creación de nuevos negocios en los distritos de Ica, Parcona y La Tinguiña: 100					
	I. 1.2	Al 9° mes. Número de beneficiarios con competencias para la mejora de negocios en marcha en los distritos de Ica, Parcona y La Tinguiña: 300					
	1.1.1	Promoción y difusión	Campaña	4	4	100	- Meta cumplida
	1.1.2	Registro de potenciales beneficiarios	Persona	500	636	100	- Meta cumplida
	1.1.3	Selección de beneficiarios	Beneficiario	400	400	100	- Meta cumplida
	1.1.4	Verificación de la información proporcionada por los beneficiarios seleccionados	Beneficiario	100	100	100	- Meta cumplida
PRODUCTO 1,2 Beneficiarios capacitados para elaboraciòn de plan de negocio o plan de mejora.							
indicador de Producto	I. 1.2.1	Al 10° mes. Número de beneficiarios capacitados: 400					
	I. 1.2.2	Al 10° mes. Número de planes de negocio aprobados: Mínimo 64					
	I. 1.2.3	Al 10° mes. Número de planes de mejora aprobados: Mínimo 192					
Actividades	1.2.1	Capacitación para el fortalecimiento de las competencias genéricas (blandas)	Beneficiario	400	400	100	- Meta cumplida
	1.2.2	Capacitación para el fortalecimiento de las competencias específicas	Beneficiario	400	400	100	- Meta cumplida
	1.2.3	Monitoreo de la evolución del aprendizaje a lo largo del proceso de capacitación	Informe	16	16	100	- Meta cumplida
	1.2.4	Capacitación y asesoría para la elaboración del plan de negocio o plan de mejora	Beneficiario	400	358	100	- Meta cumplida según refiere el ejecutor
	1.2.5	Prevención de la deserción de los beneficiarios	Informe	16	16	100	- Meta cumplida
COMPONENTE 2 Implementación de emprendimientos							
PRODUCTO 2,1 Beneficiarios acceden a capital semilla para cofinanciar la implementación de su plan de negocio o plan de mejora.							
indicador de Producto	I.2.1	Al 10° mes. Número de beneficiarios con planes aprobados que participan del concurso de capital semilla: Mínimo 256					
	I.2.2	Al 12° mes. Número beneficiarios con planes aprobados que acceden al capital semilla: 40					
Actividades	2.1.1	Desarrollo de un concurso de capital semilla transparente, objetivo, con participación de un jurado externo	Concurso	4	3	100	- Meta cumplida según refiere el ejecutor
	2.1.2	Entrega gradual del capital semilla, en función al avance de la implementación del plan de negocio o plan de mejora	Beneficiario	40	0	100	- Meta cumplida según refiere el ejecutor
PRODUCTO 2,2 Beneficiarios implementan su plan de negocio o plan de mejora, cofinanciado con capital semilla o con capital propio, y al 17° mes se presentará informe final de cierre de proyecto.							
Indicador de Producto	I. 2.2.1	Al 16° mes. Número de beneficiarios que implementan su nuevo negocio: Mínimo 50					
	I. 2.2.2	Al 16° mes. Número de beneficiarios que implementan mejoras en su negocio en marcha: Mínimo 150					
Actividades	2.2.1	Asistencia técnica para la implementación del plan de negocio con capital semilla o recursos propios	Beneficiario	64	65	100	- Meta cumplida
	2.2.2	Asistencia técnica para la implementación de plan de mejora con capital semilla o recursos propios	Beneficiario	192	193	100	- Meta cumplida
	2.2.3	Monitoreo de la implementación de los planes de negocios o de mejora	Informe	200	154	77	- Meta cumplida según refiere el ejecutor
	2.2.4	Feria de exhibicion y venta de productos y vinculación con entidades financieras, locales y regionales	Feria	1	1	100	- Meta cumplida
AVANCE TECNICO TOTAL						100%	

Monitoreo y Control de Programas y Proyectos
V°B°
J. Valdivia
Especialista de Negocios
FONDOEMPLEO

B. ASPECTOS PRESUPUESTALES

I. PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO:

Fuente de financiamiento	Presupuesto total S/.
FONDOEMPLEO	1,010,418.08
Presupuesto a Desembolsar (Sin LB y EF)	958,601.77
Institución Ejecutora	---
Beneficiarios	---
Presupuesto total	1,010,418.08

1.1 Aporte FONDOEMPLEO

Fuente de financiamiento	Presupuesto total S/.
FONDOEMPLEO	1,010,418.08
Línea de Base y Evaluación Final	958,601.77
PRESUPUESTO TOTAL	1,010,418.08

II. MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO)

COMPONENTE	PRESUPUESTO SEGÚN CONVENIO S/.	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Componente 1:	393.452,00	393.452,00	363,349.86	92	Hubo buen nivel de gastos en las partidas del componente 01, haciéndose ahorros en algunas actividades
Componente 2:	297.400,00	297.400,00	293,318.58	99	Hubo buen nivel de gastos en las partidas del componente 02
Componente 6:	267,749.77	267,749.77	155,291.55	58	Hubo buen nivel de gastos en las partidas del componente 03 se hicieron ahorros en algunas actividades relacionadas
TOTAL	958,601.77	958,601.77	811,959.99	85	

* Debe considerar el presupuesto del último POA aprobado y las modificaciones presupuestales de partidas que lo afecten.

III. *CONTRAPARTIDA*

FUENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO APROBADO	OBSERVACIONES
INSTITUCIÓN EJECUTORA	0.00	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL				

IV. *RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL APORTE DE FONDOEMPLEO*

CONCEPTO	S/.
A. Total a transferir	958,601.77
B. Desembolsos	940,959.99
C. Otros Ingresos	
D. Monto Ejecutado	811,959.99
E. Gasto Bancario de Cierre	
F. Gastos Observados	
Saldo (B+C-D-E+F) *	**128,557.89**

V. DEVOLUCIÓN DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO

Con fecha 6 de diciembre del presente, mediante mail de fecha 20 de diciembre del 2017, se adjunta el informe 105-2017-JOVENES PRODUCTIVOS/DE/UGA/TES, informan que se realiza la devolución del Proyecto C031422, el importe de S/. 59,269.74 a favor de FONDOEMPLEO a la Cuenta Corriente N° 001-0661-62-0100063284, asi mismo el fecha 12 de febrero del 2018 con carta N01-2017-MTPE/3/24.3/CE/UGE El Programa Impulsa Perú, informa la devolución de S/. 69,288.15 soles, con lo cual están devolviendo el monto total de S/. 128,557.89, sin que quede ningún saldo.

Monitoreo y Control de Programas y Proyectos
VºBº
J. Valdivia
Especialista en Negocios
FONDOEMPLEO

C .- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES

	NOMBRE DEL SUPERVISOR	INSTITUCION	Nº DE MONITOREO / ENTREGABLE	PERIODO	CALIFICACION
1	Elva Luz Moya Campos	Gestor/ Supervisor	1	Octubre 2015 a abril 2016	Aprobado
2	John Valdivia Garcia	Gestor/ Supervisor	2	Abril 2016 a Setiembre 2016	Aprobado
3	John Valdivia Garcia	Gestor/ Supervisor	3	Setiembre 2016 a Abril 2017	Aprobado

VI. CONCLUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Con una inversión total estimada de S/. 811,959.99, el proyecto ha logrado implementar el 100 % de las actividades, lo que permitió que el 90% de personas que mejoran sus capacidades emprendedoras, 100% negocios creados y negocios fortalecidos, los cuales trascienden en 100 beneficiarios con competencias para la creación de nuevos negocios en los distritos de Ica, Parcona y La Tinguiña, 300 beneficiarios con competencias para la mejora de negocios en marcha en los distritos de Ica, Parcona y La Tinguiña, 50 beneficiarios que implementan su nuevo negocio, 150 beneficiarios que implementan mejoras en su negocio en marcha.

% Avance acumulado en relación a la meta total del Proyecto		% Ejecución presupuestal acumulado en relación a la meta total del Proyecto	
Actividades %	Productos %	Fondoempleo %	Contrapartidas %
100	99	85	--

VII. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

- **Sostenibilidad Ambiental**

  El paquete técnico que ha promovido el proyecto ha permitido generar una cultura emprendedora empresarial en las personas, ha traído mejoras en las condiciones de vida de esa población Iqueña consiguiendo que 358 beneficiarios de las provincias de Ica, Parcona y La Tinguiña: Distrito de Ica: 246 beneficiarios; Distrito de Parcona: 70 beneficiarios; Distrito de La Tinguiña: 42 beneficiarios implementen el paquete técnico, con la implementación y / o mejorar de sus negocios, en el cual aplican técnicas de comercialización orientadas a la satisfacción del cliente.

- **Sostenibilidad Social**

  La sostenibilidad social se dio desde la convocatoria que logro captar a mas beneficiarios superando los 500 beneficiarios, la feria logro difundir y promocionar sus negocios logrando la venta de sus productos que superó las expectativas de los beneficiarios, algunas entidades privadas donaron artefactos eléctricos, se logró adecuar e implementar metodologías de enseñanza – aprendizaje acorde con el nivel educativo de los participantes, se ha logrado firmar un acta de compromiso entre el Programa Nacional Impulsa Perú y la Cámara de Comercio de la Región Ica, la misma que se compromete a dar continuidad y fortalecer los trabajos desarrollados por el Proyecto, se logró trabajar con las autoridades locales y organizaciones de base con lo cual se asegura la sostenibilidad social.

- **Sostenibilidad Económica**

  Se ha logrado generar una cultura emprendedora empresarial en las personas trayendo mejoras en las condiciones de vida de esa población logrando la capacitación de 358 beneficiarios con ideas de negocio y con negocios en

V°B° J. Valdivia Especialista en Negocios

marcha, los mismos que se encuentran fortalecidas 307 poseen sus planes de negocio habiendo recibido el seguimiento y acompañamiento en la implementación y puesta en marcha sus negocios.

V. TRANSFERENCIA DE BIENES

La Institución Ejecutora presento el día 20 de junio del 2017 la carta N° 47-2017-MTPE/3/24.3/CE/UGE donde solicita que los bienes adquiridos con el proyecto pase a formar parte de los bienes patrimoniales del programa impulsa Perú con el compromiso que estos sigan siendo utilizados para los fines que fueron adquiridos, FONDOEMPLEO con carta N° 529-GP-FE -2017 en fecha 26 de junio del 2017 acepta tal solicitud.

John Edgar Valdivia García
Especialista en Negocios 2
FONDOEMPLEO

FONDOEMPLEO

Trámite Documentario <tramitedocumentario@fondoempleo.com.pe>

CARTA Nº 042/GMCPP-FE-2018 /REMISIÓN DE INFORME DE CIERRE DE PROYECTO

1 mensaje

Trámite Documentario <tramitedocumentario@fondoempleo.com.pe> 7 de marzo de 2018, 15:19
Para: Rossana Pilar Taquia Gutierrez <rtaquia@trabajo.gob.pe>
Cc: Betty Descalzi <betty129@gmail.com>, Paola del Rocio Moscol Montoya <soporte-mc@fondoempleo.com.pe>, Jhon Valdivia <jvaldivia@fondoempleo.com.pe>

Señora:
ROSSANA PILAR TAQUIA GUTIERREZ
Coordinadora Ejecutiva
Programa Nacional para la Promocion de Oportunidades Laborales
IMPULSA PERU

Es grato dirigirnos a usted, a efectos de expresarle nuestro cordial saludo y a la vez acompañar para su conocimiento y fines pertinentes el archivo digital de la carta señalada en el asunto, la misma que será remitida únicamente por este canal; **por lo que agradeceremos se sirva confirmar su recepción.**

Atentamente,

GESTIÓN DOCUMENTARIA
Av. República de Panamá Nº 3030, piso 12, San Isidro
Telf. (511) 418-3270
www.fondoempleo.com.pe

Enviado con Mailtrack

CARTA Nº 042-GMCPP-FE-2018.pdf
2249K