INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

A.- ASPECTOS TECNICOS

I. *INFORMACIÓN GENERAL*

Código del proyecto:	**C-14-29**	**Concurso:**	**14°**	**Fecha:**	**27/09/16**
Título del proyecto:	**"Proyecto Promoción y Fortalecimiento de Capacidades Emprendedoras en Servicios, Comercio, Transformación - Islay - Arequipa"**				
Ubicación:	**Departamento**	**Arequipa**	**Provincia (s)**	**Islay**	
	Distrito(s)	**Mollendo, Mejia, Dean Valdivia y Cocachacra.**			
Institución Ejecutora:	**Desco**				
Población Objetivo	**Personas mayores de 18 años con ideas de negocio o negocios en marcha.**				
Propósito (Objetivo Central)	"Los emprendedores y emprendedoras de los Distritos de los Distritos de Cocachacra, Dean Valdivia, Mejía y Mollendo de la Provincia de Islay, de la Región Arequipa con idea de negocio o negocio propio en marcha mejoran sus capacidades emprendedoras"				
Nombre del encargado de la Supervisión:	**Sonia Sánchez Gonzales**		**Cargo**	**Supervisora**	
Nombre del Gestor Responsable:	**Elva Moya Campos**		**Cargo**	**Gestora**	
Fecha de inicio	**1ro de Abril 2015**		**Fecha de término**	**30 de Setiembre 2016**	
Ampliación	---		**Duración:**	**18 meses**	

II. *ANTECEDENTES*

Con fecha 29.03.15, FONDOEMPLEO y Desco suscribieron el Convenio de Financiamiento, para la ejecución del Proyecto: "Proyecto Promoción y Fortalecimiento de Capacidades Emprendedoras en Servicios, Comercio, Transformación - Islay - Arequipa", el cual tuvo como fin: "Contribuir a generar una cultura emprendedora empresarial en los emprendedores y emprendedoras de los Distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Mollendo, de la Provincia de Islay en la Región Arequipa."

El Convenio estableció como plazo de duración del proyecto 18 meses y un presupuesto total de S/. 684,051.44, distribuidos de la siguiente manera:

FUENTE	MONTO (S/.)
FONDOEMPLEO	589,717.44
Desco	94,334.00
Total	684,051.44

Gestión de Proyectos V°B° E. Moya Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° M. Palacios Responsable de Proyectos Productivos (e) FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Loguia Gerente FONDOEMPLEO

III. *SINTESIS DEL PROYECTO*

El proyecto tenia como fin "Contribuir a generar una cultura emprendedora empresarial en los emprendedores y emprendedoras de los Distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Mollendo, de la Provincia de Islay en la Región Arequipa."

3.1. Indicadores de propósito

- ✓ Al finalizar el proyecto: Los emprededores y emprendedoras de los Distritos de Cocachacra, Dean Valdivia ,Mejía y Mollendo de la Provincia de Islay, de la Región Arequipa con idea de negocio o negocio propio en marcha mejoran sus capacidades emprendedoras

3.2. Indicadores de Resultados

Componente 01: Capacitación en gestión de negocios a los emprededores y emprendedoras de los Distritos de Cocachacra, Dean Valdivia, Mollendo y Mejía, de la Provincia de Islay en la Región Arequipa

Indicadores:

- ✓ 120 emprendedores/as identifican y validan ideas de negocio o estrategias de mejora de sus emprendimientos al segundo semestre del proyecto
- ✓ 36 emprendedores/as cuentan con planes de negocio viables al segundo semestre del proyecto
- ✓ 84 emprendedores/as cuentan con planes de mejora de negocio viables al segundo semestre del proyecto

Componente 02: Implementación de emprendimientos de los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia, Mollendo y Mejía, de la Provincia de Islay en la Región Arequipa

Indicadores:

- ✓ 12 emprendedores/as acceden a co-financiamiento de capital semilla al segundo semestre del proyecto
- ✓ 32 emprendedores/as con planes de negocio co-financiado con financiamiento propio implementan sus planes de negocio al tercer semestre del proyecto.
- ✓ 76 emprendedores/as con financiamiento propio implementan sus planes de mejora al tercer semestre del proyecto.

3.3 Indicadores de Productos:

Componente 01:

1.1. Los emprendedores y emprendedoras con idea de negocio o negocio propio en marcha seleccionados
   - ✓ 300 emprendedores/as inscritos al primer semestre del proyecto
   - ✓ 36 emprendedores con ideas de negocio seleccionados al primer semestre del proyecto
   - ✓ 84 emprendedores/as con negocios en marcha seleccionados al primer semestre del proyecto

1.2. Los emprendedores y emprendedoras capacitados cuentan con plan de negocios o plan de mejora
   - ✓ 36 emprendedores/as capacitados con planes de negocio al segundo semestre del proyecto

Gestión de Proyectos VºBº M. Palacios Responsable de Proyectos Productivos (e) FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº F. Loguia Gerente

- ✓ 84 emprendedores/as capacitados/as con planes de mejora del negocio al segundo semestre del proyecto

Componente 02:

2.1. Los emprendedores y emprendedoras acceden a capital semilla para cofinanciar la implementación de su plan de negocio o plan de mejora.

- ✓ 04 emprendedores/as con planes de negocio acceden a capital semilla al segundo semestre del proyecto
- ✓ 08 emprendedores/as con planes de mejora acceden a capital semilla al segundo semestre del proyecto

2.2. Los emprendedores y emprendedoras implementan su plan de negocio o plan de mejora, co financiado con capital semilla

- ✓ 04 emprendedores/as implementan sus planes de negocio con capital semilla al tercer semestre del proyecto
- ✓ 08 emprendedores/as implementan sus planes de mejora con capital semilla al tercer semestre del proyecto

2.3. Los emprendedores y emprendedoras implementan su plan de negocio o plan de mejora, con capital propio.

- ✓ 32 emprendedores/as implementan sus planes de negocio con capital propio al tercer semestre del proyecto
- ✓ 76 emprendendores/as con capital propio implementan sus planes de mejora al tercer semestre del proyecto.

IV.*LOGROS DEL PROYECTO*

4.1. Indicadores de propósito

- ✓ Al término del proyecto se logró que los emprededores y emprendedoras de los Distritos de los Distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Mollendo de la Provincia de Islay, de la Región Arequipa con idea de negocio o negocio propio en marcha mejoran sus capacidades emprendedoras.

Cuadro N° 1. Logro de metas a nivel de Propósito

Indicadores	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
Indicador 1	120 beneficiarios/as del proyecto adquieren capacidades y habilidades para desarrollar estrategias de gestión para la puesta en marcha o mejora de un negocio.	120	100%	Meta Cumplida. Se evidencia que 120 beneficiarios cuentan con planes de negocio o planes de mejora de negocio, así mismo manejan herramientas básicas para la gestión de negocios como costos, elaboración mix de marketing, entre otros. Además, utilizan registros para sus negocios como son: caja rápida (ingresos y egresos) y listado de proveedores y clientes.
Indicador 2	120 emprendedores/as incrementan sus ingresos mensuales al término del proyecto.	120	100%	Meta Cumplida. Emprendedores con negocios en marcha han incrementado sus ingresos en un rango promedio de 20 a 30%, en el caso de los emprendedores con negocio en marcha sus ingresos por los negocios implementados el rango promedio va de 300 a 500 soles.

Gestión de Proyectos V°B° E. Moya Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° M. Palacios Responsable de Proyectos Productivos (e) FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

4.2. Resultados alcanzados al finalizar el proyecto:

Cuadro Nº 2. Logro de metas a nivel de Resultados.

Componentes	Indicadores	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
Componentes 1: Los emprendedores y emprendedoras con idea de negocio o negocio propio en marcha seleccionados	**Indicador 1.1** 120 emprendedores/as identifican y validan ideas de negocio o estrategias de mejora de sus emprendimientos al segundo semestre del proyecto	120	125	100%	Meta Cumplida. 120 emprendedores/as identifican y validan ideas de negocio o estrategias de mejora de sus emprendimientos para su plan de negocio o plan de mejora del negocio.
	Indicador 1.2 36 emprendedores/as cuentan con planes de negocio viables al segundo semestre del proyecto	36	36	100%	Meta Cumplida. Se constata la existencia de 36 planes de negocio viables.
	Indicador 1.3 84 emprendedores/as cuentan con planes de mejora de negocio viables al segundo semestre del proyecto	84	84	100%	Meta Cumplida. Emprendedores/as cuentan con planes de mejora de negocio viables: 84 planes.
Componentes 2: Los emprendedores y emprendedoras capacitados cuentan con plan de negocios o plan de mejora	**Indicador 2.1** 12 emprendedores/as acceden a co-financiamiento de capital semilla al segundo semestre del proyecto	12	15	100%	Meta Cumplida. 12 emprendedores/as acceden a co-financiamiento de capital semilla[1]
	Indicador 2.2 32 emprendedores/a	32	32	100%	Meta Cumplida. 32 emprendedores/as con planes de negocio co-financiado con

[1] Se considera 15 porque (12 con capital semilla del concurso y hay 03 emprendedores del distrito de Mollendo que también obtuvieron capital semilla canalizado a través del convenio con la empresa Samay I)

	s con planes de negocio co-financiado con financiamiento propio implementan sus planes de negocio al tercer semestre del proyecto.				financiamiento propio implementan sus planes de negocios a través de negocios alternativos o paralelos que ayuden a financiar las inversiones necesarias para el negocio.
	Indicador 2.3 76 emprendedores/as con financiamiento propio implementan sus planes de mejora al tercer semestre del proyecto	76	76	100%	Meta Cumplida. Se constata la implementación de los planes de mejora de negocio, como mejoras en sus ambientes de trabajo, uso de registros (cuadernos de ingresos y egresos y registro de proveedores y clientes), materiales de imagen de sus negocios como logos, material de difusión, etc.

4.3. Cuadro de Productos programados y alcanzados al finalizar el proyecto:

Cuadro Nº 3. Logro de metas a nivel de Productos.

Indicador	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor
Componentes 1: Los emprendedores y emprendedoras con idea de negocio o negocio propio en marcha seleccionados				
Producto 1.1 Los emprendedores y emprendedoras con idea de negocio o negocio propio en marcha seleccionados				
Indicador 1. 300 emprendedores/as inscritos al primer semestre del proyecto	300	425	100%	Meta cumplida. La estrategia de información y sensibilización incluyó a los actores claves (autoridades, líderes y beneficiarios), lo cual favoreció un mejor acercamiento a las potenciales beneficiarias, sin embargo como señala la IE y la supervisión el inicio de la ejecución del proyecto estuvo afectado por el conflicto social existente en la zona.
Indicador 2. 36 emprendedores con ideas de negocio seleccionados al primer semestre del proyecto	36	64	100%	Meta cumplida. Se logra la meta y se realiza una sobre meta, se toma esta estrategia por no tener un porcentaje de deserción contemplado en el proyecto.
Indicador 3. 84 emprendedores/as con negocios en marcha seleccionados al	36	133	100%	Meta cumplida. Se logra la meta y se realiza una sobremeta, se toma esta estrategia por no tener un porcentaje de deserción contemplado en el proyecto.

Gestión de Proyectos V°B° E. Moya Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° M. Palacios Responsable de Proyectos Productivos (e) FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

primer semestre del proyecto				
Producto 1.2 Los emprendedores y emprendedoras capacitados cuentan con plan de negocios o plan de mejora				
Indicador 1. 36 emprendedores/as capacitados con planes de negocio al segundo semestre del proyecto	36	36	100%	Meta cumplida. 36 emprendedores han sido capacitados y han elaborado sus planes de negocio.
Indicador 2. 84 emprendedores/as capacitados/as con planes de mejora del negocio al segundo semestre del proyecto	84	84	100%	Meta cumplida. 84 emprendedores con negocio en marcha se han capacitado y elaborado sus planes de mejora.
Componente 2: Los emprendedores y emprendedoras capacitados cuentan con plan de negocios o plan de mejora				
Producto 2.1 Los emprendedores y emprendedoras acceden a capital semilla para cofinanciar la implementación de su plan de negocio o plan de mejora.				
Indicador1. 04 emprendedores/as con planes de negocio acceden a capital semilla al segundo semestre del proyecto	*04*	05	100%	Meta cumplida. 04 emprendedores obtienen capital semilla del proyecto y 01 emprendedor más logre capital semilla donado por la empresa Samay I (en el marco del convenio suscrito para fortalecer el proyecto).
Indicador 2. 08 emprendedores/as con planes de mejora acceden a capital semilla al segundo semestre del proyecto	08	10	100%	Meta cumplida. 08 emprendedores obtienen capital semilla del proyecto y 02 emprendedores más logren capital semilla donado por la empresa Samay I (en el marco del convenio suscrito para fortalecer el proyecto).
Producto 2.2 Los emprendedores y emprendedoras implementan su plan de negocio o plan de mejora, co financiado con capital semilla				
Indicador 1. 04 emprendedores/as implementan sus planes de negocio con capital semilla al tercer semestre del proyecto	04	04	100%	Meta cumplida. 4 emprendedores implementan sus planes de negocio con capital semilla, entre los que se puede señalar: Martin Andia (Taller de maquinarias agrícolas, Cocachacra), con el capital semilla adquirido ha implementado un negocio taller con equipos especializados, tiene miras de adquirir el negocio contiguo para mejorar su atención. Brinda servicios en otras provincias como Caylloma (Pampa de Majes) y en Ayacucho. Julio Gamio (Construcción en Drywall, Mollendo) ha utilizado su capital semilla para la compra de material de construcción, se encuentra brindando este servicio no sólo en Mollendo, sino en Dean Valdivia y se encuentra realizando coordinaciones con las

Gestión de Proyectos VºBº M. Palacios Responsable de Proyectos Productivos (e) FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº E. Loaiza Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

				Municipalidades distritales de la provincia para realizar el servicio de capacitación en Drywall.
Indicador 2 08 emprendedores/as implementan sus planes de mejora con capital semilla al tercer semestre del proyecto	08	08	100%	Meta cumplida. 08 emprendedores/as implementan sus planes de mejora con capital semilla conocen el uso de registros de ingresos y egresos y lo aplican, tienen la cartera de sus clientes. Los más resaltantes los siguientes: Sra. Verónica Torres (Hospedaje Sacsay, Mejía), ha implementado el negocio con la construcción de una piscina, Sra. Mercedes Misad (servicio catering y refrigerios, Mollendo), refiere que ha incrementado en un 200% la ganancia de su negocio, a la fecha está registrada como proveedora de dos empresas en la zona. Sra. Sara Bezold (Kiosko, Cocachacra), ha implementado con equipos, muebles y mercadería su negocio, lo cual ha hecho que se su kiosko tenga características de Snack y pueda ofertar una mayor diversidad de productos. Sra Rosario Calderón Samanez (restaurante Charito, Dean Valdivia), mejoras de infraestructura de su negocio, mejoras ayudan a atraer mayor cantidad de turistas.
Producto 2.3. Los emprendedores y emprendedoras implementan su plan de negocio o plan de mejora, con capital propio				
Indicador 1.32 emprendedores/as implementan sus planes de negocio con capital propio al tercer semestre del proyecto	32	32	100%	Meta cumplida. Este grupo tiene la particularidad en que un 40% (12 emprendedores) ha tomado estrategias que los ayuden a la implementación de sus negocios insertando una etapa extra como es la de la capitalización (es decir búsqueda de financiamiento) la cual se está realizando a través de un negocio alternativo dentro del rubro de su plan que los ayude a lograr el monto de la inversión que requieren sus planes o se encuentran en esta primera etapa con negocios.
Indicador 2. 76 emprendedores/as con capital propio implementan sus planes de mejora al tercer semestre del proyecto	76	76	100%	
			100%	

Gestión de Proyectos V°B° E. Moya Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° M. Palacios Responsable de Proyectos Productivos (e) FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

4.4. Cuadro de Actividades programadas y alcanzados al finalizar el proyecto:

Cuadro Nº 4. Ejecución a nivel de Actividades

Actividad	Unidad de medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor
Componente 1: Los emprendedores y emprendedoras con idea de negocio o negocio propio en marcha seleccionados					
Producto 1.1 [2] Capacitación en gestión de negocios a los emprendedores y emprendedoras de los Distritos de Cocachacra, Dean Valdivia, Mejía y Mollendo, de la Provincia de Islay en la Región Arequipa.					
Actividad 1.1.1 Promoción y convocatoria	Sensibilizados	01 proceso de convocatoria con 500 personas convocados y sensibilizados al primer trimestre del proyecto 02 acciones de coordinación con gobiernos locales e instituciones relacionadas al emprendimiento	500	100%	Meta cumplida. a pesar de que el ingreso del proyecto estuvo marcado por el conflicto social ocurrido por Tía María (según informes de IE y el supervisor)
Actividad 1.1.2 Inscripción	Inscritos	01 proceso de inscripción para 300 emprendedores/as inscritos al primer semestre del proyecto	425	100%	Meta cumplida. Debido a la zona del conflicto, la inscripción fue ampliada en un mes.
Actividad 1.1.3 Selección de beneficiarios	Emprendedores seleccionados	01 proceso de selección para 120 emprendedores/as seleccionados (36 emprendrendedores/as con idea de negocio; 84 emprendedores/as con negocios en marcha) seleccionados al primer semestre del proyecto	197	100%	Meta cumplida. El equipo técnico refiere que por la inexistencia de un porcentaje de deserción se realizaron "sobremetas", en la selección de los beneficiarios con el fin de que estos se fueran autoseleccionando.
Actividad 1.1.4 Verificación de la información proporcionada	proceso	01 proceso de verificación para 120 emprendedores/as seleccionados con registros verificados al primer semestre del proyecto	132	100%	Meta cumplida. Según lo señalado por la supervisión, existen 150 expedientes del grupo de personas seleccionadas.
Producto 1.2 Los emprendedores y emprendedoras capacitados cuentan con plan de negocios o plan de mejora					
Actividad 1.2.1 Modulo Emprendedor Inicial (Competencias blandas)	Emprendedor capacitado (a)	06 Módulos de Emprendedor Inicial (2 grupos de planes de negocio y 4 grupos de planes de mejora) atiende a 120 emprendedores/as al primer semestre del proyecto (36 emprendedores/as con ideas de negocio y 84 emprendedores/as con negocios en marcha)	132	100%	Meta cumplida. Aunque -según el informe de supervisión- con diferencias en tiempos en las sedes de Islay y Mollendo, lo cual genero algunas dificultades en el concurso de planes de negocio
Actividad 1.2.2 Módulo Especializado (Competencias básicas)	Emprendedores capacitados	06 Módulos de Emprendedor especializado (2 grupos de planes de negocio y 4 grupos de planes de mejora) atiende a 120 emprendedores/as al segundo semestre del	125	100%	Meta cumplida. La diferencia de fechas entre las sedes: Mollendo (fin de agosto), en las sedes que pertenecen al valle (fin de setiembre), estas diferencias de inicio en los

[2] A partir del 13 concurso el término Actividad es remplazado por Producto

		proyecto (36 emprendedores/as con ideas de negocio y 84 emprendedores/as con negocios en marcha)			tiempos genero dificultades en las actividades que seguían como el concurso de planes de negocio
Actividad 1.2.3 Monitoreo de la evaluación del aprendizaje a lo largo del proceso de capacitación	Monitoreo	12 Monitoreos de evaluación para realizar seguimiento a 12 módulos emprendedor (6 módulos emprendedor inicial y 06 módulos de emprendedor especializado) en Elaboración de Planes de Negocio y Planes de Mejora al segundo semestre del proyecto.	12	100%	Meta cumplida. Según lo señalado por la supervisión, ha encontrado los medios de verificación del monitoreo durante la etapa de capacitación, verificado por la supervisión en informes y encuestas realizadas a los participantes.
Actividad 1.2.4 Módulo Emprendedor Complementario: Asesoría para el plan de negocio o plan de mejora (Asesoramiento)	Planes de negocio o Planes de mejora de negocio	120 Planes de Negocio y/o Planes de Mejora asesorados para su formulación y aprobación y (36 Emprendedores/as son asesorados en la elaboración de Planes de Negocio; 84 Emprededores/as son asesorados en la elaboración de Planes de Mejora) al segundo semestre del proyecto	120	100%	Meta cumplida. Según lo señalado por la supervisión, ha verificado los planes presentados e informes de los consultores de esta actividad.
Actividad 1.2.5 Evaluación y aprobación de plan de negocio o mejora	Planes evaluados	120 planes de negocio y planes de mejora evaluados (36 emprendedores/as con Planes de Negocio y 84 emprendedores/as con Planes de Mejora evaluados/as) al segundo semestre del proyecto.	120	100%	Meta cumplida. Esta actividad se encuentra concatenada a la actividad 1.2.4. Se muestran los resultados del proceso de evaluación y aprobación de planes de negocio y planes de mejora de negocio, en los informes de los consultores del módulo complementario, verificado por el supervisor.
Actividad 1.2.6 Prevenir la deserción de los beneficiarios	Formato de compro miso	120 formatos de compromiso de los familiares que son aliados estratégicos en la participación del beneficiario/a durante el proceso de capacitación e implementación.	132	100%	Meta cumplida. La supervisión señala que ha verificado documentos de compromiso de familiares u otras personas a las que se les identificó como garantes.
Componente 2: Los emprendedores y emprendedoras capacitados cuentan con plan de negocios o plan de mejora					
Producto 2.1 Los emprendedores y emprendedoras acceden a capital semilla para cofinanciar la implementación de su plan de negocio o plan de mejora.					
Actividad 2.1.1 Concurso de capital semilla	01 proceso de concurso	01 Proceso de concurso para 120 planes de negocio o planes de mejora evaluados (36 emprendedores/as con Planes de Negocio y 84 emprendedores/as con Planes de Mejora evaluados/as); 12 emprendedores/as ganadores con plan de	01	100%	Meta cumplida. De acuerdo a lo, señalado por la supervisión, quien ha verificado las fichas de inscripción, informe de actividad, fotos y actas por jurado y acta final de resultados del concurso. Se logra la meta de premiar a

Gestión de Proyectos V°B° M. Palacios Responsable de Proyectos Productivos (e) FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

	Ganador capital m semilla	negocio o plan semilla (4 emprendedores/as con planes de negocio con capital semilla; 8 emprendedores/as con planes de mejora con capital semilla) al segundo semestre del proyecto.	15	100%	12 emprendedores con capital semilla del proyecto y hay 03 emprendedores del distrito de Mollendo que también obtuvieron capital semilla canalizado a través del convenio con la empresa Samay I.
Actividad 2.1.2 Entrega gradual del capital semilla, en función al avance de la implementación del plan de negocio o plan de mejora y al giro del negocio	Planes de negocio	12 Entregas de capital semilla (04 con planes de negocio y 08 con planes de mejora)	12	100	Meta cumplida. Se realizó la entrega de capital semilla a los beneficiarios del proyecto. DE la siguiente manera: 40% (una parte), y un 60% (dos partes), a diferencia de lo establecido en el cronograma y bases que indica una entrega en 03 partes (33% por mes). La justificación, a este cambio fue la naturaleza de los planes y la implementación.
Producto 2.2 Los emprendedores y emprendedoras implementan su plan de negocio o plan de mejora, co financiado con capital semilla					
Actividad 2.2.1 Asistencia técnica para la implementación de plan de negocio/mejora cofinanciado con capital semilla	Asistencia técnica	120 asistencias técnicas en gestión empresarial a 12 emprendedores/as (4 emprendedores/as con planes de negocio en etapa de implementación son asesorados durante el tercer semestre del proyecto; 8 emprendedores/as con planes de mejora en etapa de implementación) en el ultimo semestre del proyecto). 02 acuerdos de intención para la continuidad del proyecto	120	100%	Meta cumplida. Asistencia en Gestión empresarial (6 visitas de 03 horas por persona), Asistencia en Marketing y Articulación al mercado (02 por persona), Asistencia en fortalecimiento de CEPs (01 dividida en dos sesiones), Asistencia en Gastronomía o Técnica de Ventas (01 sesión que se dio en forma de taller). asesoría que se encuentra dentro de la temática de marketing y articulación.
Actividad 2.2.2 Monitoreo de la implementación de planes de negocio o mejora	monitoreos	12 monitoreos en el proceso de implementación de sus planes de negocio y planes de mejora con capital semilla a 12 emprendedores/as l(4 emprendedores/as con planes de negocio; 8 emprendedores/as con planes de mejora) al tercer semestre del proyecto	12	100%	Meta Cumplida. Los medios de verificación de esta actividad encontrado por el supervisor: informes de monitoreo realizado a las asesorías a través de informes y encuestas del trabajo de los consultores, informes del promotor de apoyo al monitoreo.
Actividad 2.2.3 Asistencia técnica para la implementación de plan de negocio/mejora cofinanciado con capital	emprendedores	1080 asistencias técnicas en gestión empresarial a 108 emprendedores/as (32 emprendedores/as con planes de negocio en etapa de implementación y 76 emprendedores/as con planes de mejora en	32	100	Meta cumplida. Asistencia en Gestión empresarial (6 visitas de 03 horas por persona), Asistencia en Marketing y Articulación al mercado (02 por persona), Asistencia en

Gestión de Proyectos V°B° M. Palacios Responsable de Proyectos Productivos (e) FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Legua Gerente FONDOEMPLEO

propio		etapa de implementación) en el último semestre del proyecto).			fortalecimiento de CEPs (01 dividida en dos sesiones), Asistencia en Gastronomía o Técnica de Ventas (01 sesión que se dio en forma de taller). Se ha encontrado que también recibieron capacitación en TIC´s asesoría que se encuentra dentro de la temática de marketing y articulación, de acuerdo al informe del supervisor.
Actividad 2.2.4 Monitoreo de la implementación de planes de negocio o mejora	monitoreos	108 monitoreos en el proceso de implementación de sus planes de negocio y planes de mejora con capital propio a 108 emprendedores/as l(32 emprendedores/as con planes de negocio ;76 emprendedores/as con planes de mejora) en el último semestre del proyecto	108	100	Meta Cumplida. El supervisor señala que ha verificado informes del monitoreo realizado a las asesorías a través de informes y encuestas del trabajo de los consultores. También se han encontrado informes del promotor de apoyo al monitoreo con el cual se ha trabajado en el último mes y medio de ejecución con la partida de imprevistos.
				100%	

Fuente: Informe Final de la Supervisora

Gestión de Proyectos
VºBº
F. Leguía
Gerente
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
VºBº
E. Moya
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

Gestión de
VºB
M. Pala
Responsable de
Productiv
FONDOE

B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES

I. *PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO:*

Cuadro N° 5. Presupuesto del proyecto.

FUENTE	S/.	%
FONDOEMPLEO	589,717.44	86%
FUENTE 1	94,334.00	14%
TOTAL	**684,051.44**	100%

Fuente: Institución Ejecutora Desco

1.1 Aporte FONDOEMPLEO

Cuadro N° 6. Aporte de FONDOEMPLEO al proyecto.

CONCEPTO	S/.
FONDOEMPLEO	559,476.44
Línea de base y Evaluación Final (4% del monto total)	30,241.00
Total a transferir	589,717.44

Fuente: Institución Ejecutora Desco

II. *MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO)*

COMPONENTE	PRESUPUESTO SEGÚN CONVENIO S/.	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/. *	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Componente 1: Capacitación en gestión de negocios a los emprendedores y emprendedoras de los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia, Mejía y Mollendo	89,160.00	89,160.00	87,962.53	98.66%	La ejecución del gasto evidencia el cumplimiento de la actividad
Componente 2: Implementación de emprendimientos de los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia, Mejía y Mollendo, de la Provincia de Islay en la Región Arequipa	138,280.00	138,280.00	135,874.6	98.26%	La ejecución del gasto evidencia el cumplimiento de la actividad
Componente 6:	332,035.52	332,035.52	314,137.22	94.61%	Se evidencia un gasto de más del 90% por lo cual se demuestra la ejecución de la actividad.
TOTAL	**559,476.44**	**559,476.44**	**537,974.35**	**96.16%**	

Fuente. Desco

Gestión de Proyectos VºBº M. Palacios Responsable de Proyectos Productivos (e) FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº E. Maya Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

II. CONTRAPARTIDA

FUENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO APROBADO	OBSERVACIONES
INSTITUCIÓN EJECUTORA	94,334.00	95,134.00	100%	Fuente ejecutada de acuerdo a convenio.
FUENTE 1	--	--	--	--
FUENTE 2	--	--	--	--
BENEFICIARIOS	--	--	--	--
TOTAL			**100%**	

Fuente. Desco

III. RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL APORTE DE FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
A. Total a transferir	14,905.99
B. Desembolsos	552,905.87
C. Otros Ingresos	0.34
D. Monto Ejecutado	537,974.22
E. Gasto Bancario de Cierre	26.00
F. Gastos Observados	
Saldo (B+C-D-E+F) *	**14,905.99**

IV. DEVOLUCIÓN DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO

Se realizó la devolución de fondos y cierre de cuenta bancaria del proyecto, dentro del plazo de acuerdo a lo señalado en el manual.

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

I. *CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES*

	NOMBRE DEL SUPERVISOR	INSTITUCION	N° DE MONITOREO / ENTREGABLE	PERIODO	CALIFICACION
1	Sonia Sánchez Gonzales	------	01	Del 01/04/15 al 30/09/15	APROBADO
2	Sonia Sánchez Gonzales	-------	02	01/10/15 al 0 al 31/03/16	APROBADO

Gestión de Proyectos V°B° E. Moya Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° M. Palacios Responsable de Proyectos Productivos (e) FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

II. *CONCLUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO*

Efectuar un análisis del siguiente cuadro:

% Avance acumulado en relación a la meta total del Proyecto		%Ejecución presupuestal acumulado en relación a la meta total del Proyecto	
Actividades %	**Productos %**	**FONDOEMPLEO %**	**Contrapartidas %**
100%	100%	96.16%	100%

- Las actividades y productos han sido concluidas en su totalidad (ambas se lograron en un 100%),
- En el caso de la ejecución presupuestal, se ve que no se ha logrado el 100% que corresponde a FONDOEMPLEO, sin embargo, según lo señalado por la IE, se debe tener en cuenta que este proyecto inició su ejecución en el ámbito de intervención casi tres meses después de iniciado el proyecto, según convenio, es evidente también que el cálculo de combustible es mayor al usado en promedio durante todos los meses y esto ha originado que no se logre el 100%, sin embargo el porcentaje es alto y lo no ejecución del restante no ha provocado algún inconveniente en el logro de las actividades ya que la mayoría de partidas no gastadas corresponden al área del componente 06 de manejo del proyecto; en el caso de la contrapartida se ha cumplido al 100% el aporte.
- Se destaca el compromiso y dedicación del equipo técnico en el desarrollo del proyecto, liderado por Fabiola Dapino, jefa del proyecto.
- Finalmente, se aprueba el cierre de las actividades del proyecto "**Proyecto Promoción y Fortalecimiento de Capacidades Emprendedoras en Servicios, Comercio, Transformación - Islay - Arequipa**".

III. *APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD*

Se han encontrado evidencias de actividades para la sostenibilidad del proyecto, las cuales se ajustan a las estrategias establecidas en la propuesta técnica como se puede ver a continuación:

- Se han desarrollado convenios de cooperación interinstitucional para el fortalecimiento del proyecto con la Gerencia Regional de Producción e Industria, los gobiernos distritales de Mejía y Dean Valdivia; de igual manera con el Instituto Jorge Basadre de Mollendo y en los últimos tres meses se ha involucrado a la Municipalidad distrital de Cocachacra en las actividades del proyecto[3].
- A través de estos convenios, el equipo técnico ha notificado la culminación del proyecto y a enviado cartas conteniendo el padrón de beneficiarios[4] para que se les tenga presente en la realización de futuras actividades de fortalecimiento del emprendimiento en sus zonas de intervención.
- Se implementaron las sugerencias de la suscrita, promoviendo la conformación de asociaciones en las sedes de trabajo que ha tenido el proyecto, eligiéndose las siguientes directivas:

Gestión de Proyectos VºBº M. Palacios Responsable de Proyectos Productivos (e) FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº E. Moya Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

[3] Información extraída del informe final del equipo técnico.

[4] Acuerdo que refieren se hizo al inicio de la gestión de los convenios.

Gestión de Proyectos VºBº F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

•

Mollendo:

Juan Carlos Samanez Torres	Presidenta
Mercedes Misad Ascuña	Vice Presidenta
Leny Delgado Rocha	Secretaria
Guillermo Vizcarra Manrrique	Vocal 1
Milagros Vera Bombilla	Vocal 2

Mejía – Dean Valdivia

Verónica Torres Valdivia	Presidenta
Anyela Rivera Valdez	Secretaria
Doris Hurtado Jeri	Tesorera
Adan Ninacondor Quispe	Vocal 1
Yanila Vargas Valdivia	Vocal 2

Cocachacra:

Sofia Pari Nina	Presidenta
Maria Isabel Ayala Zavala	Tesorera
Shirley Huaguacapa	Secretaria
Fiorella Ticona	Vocal 1

- El proyecto técnico también ha hecho la presentación de estas asociaciones mediante cartas dirigidas a los gobiernos locales y distritales de Islay, Mejía y Cocachacra, además del envío una carta institucional remitida a la Gerencia Regional de Producción e Industria. En anexos, se adjuntan muestras de cartas enviadas a gobiernos locales[5]
- La institución comprometida con la sostenibilidad del proyecto es el instituto Jorge Basadre, quien se ha comprometido a brindar ambientes para las reuniones de estas asociaciones.

- La articulación de las asociaciones a organizaciones en el distrito de Mollendo, producto de las actividades de articulación realizadas en la última fase de asesoría de marketing y comercialización, logró poner en contacto a los beneficiarios con representantes de organizaciones empresariales del distrito de Mollendo como HACIA 2021 y APIAMO, para incluirlos a las asociaciones de emprendedores como integrantes de éstas organizaciones[6].

- Se han generado articulaciones en la prestación de servicios en algunos integrantes del proyecto siendo los casos a resaltar los emprendedores que prestan servicios de construcción en drywall (Wilfredo Quispe Huaycani y Derex Arrendondo Arosquipa); también es de resaltar las emprendedoras con negocios gastronómicos del distrito de Cocachacra que se encuentran articulándose para sacar adelante una organización de fortalecimiento gastronómico en el distrito; la emprendedoras del distrito de Mejía se encuentran elaborando paquetes turísticos para ofrecer a agencias turísticas[7].

[5] Tomado del informe final de IE
[6] Tomado del informe final de la IE
[7] Tomado del informe final de la IE

Gestión de Proyectos VºBº F. Leguía Gerente

Gestión de Proyectos VºBº E. Moya Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº M. Palacios Responsable de Proyectos Productivos (e) FONDOEMPLEO

IV. *TRANSFERENCIA DE BIENES*

FONDOEMPLEO aprobó, la transferencia de activos como: laptop, cañón proyector, cámara digital y estantes serán transferidos al Programa Regional Sur de Desco, con el fin de que estos continúen con el apoyo y asesorías a los beneficiarios del proyecto; así mismo se ha transferido al instituto Jorge Basadre de Mollendo los siguientes bienes: una impresora, 03 paneles didácticos, 03 mesas didácticas y 16 sillas de plástico, con el fin de apoyar a las asociaciones de emprendedores en las reuniones a realizarse a través de un ambiente y con los muebles y equipos donados durante un periodo de año y medio. En anexos se adjunta la carta de autorización de FONDOEMPLEO y copia de Acta de Transferencia.

Gestión de Proyectos
V°B°
E.Moya
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
V°B°
M. Palacios
Responsable de Proyectos Productivos (e)
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
V°B°
F. Loguía
Gerente
FONDOEMPLEO

ANEXOS

Gestión de Proyectos
B°
E. Moya
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

Anexo 1: Documentos de Transferencia de Equipos

Autorización de Transferencia de Activos al Instituto Jorge Basadre

05- 2667-2016

FONDOEMPLEO

CARTA Nº 501-PP-GP-FE-2016

Lima, 29 de setiembre del 2016

Señor:
RODOLFO MARQUINA BERNEDO
Jefe Programa Regional Sur
CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DESCO
Presente.-

Asunto : Transferencia de bienes C-14-29: "Promoción y Fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento, Servicios, Comercio y Transformación- Islay-Arequipa"

Ref. : CARTA N°323-2016-DESCOSUR-JP

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para dar respuesta a la carta de la referencia con la que solicitan la aprobación de la transferencia de los bienes adquiridos con el proyecto C-14-29: "Promoción y Fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento, Servicios, Comercio y Transformación- Islay-Arequipa" como parte del equipamiento del mismo y para el ISEP JORGE BASADRE – MOLLENDO, equipos y muebles que permitirán las gestiones de sostenibilidad que vayan a desarrollar la asociación de emprendedores generada por el proyecto.

Al respecto, le informo que, el Área de Proyectos productivos no presenta objeción a la transferencia de acuerdo al cuadro de transferencia de bienes que se adjunta y el modelo de convenio de transferencia.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

Gestión de Proyectos V°B° E.Moya Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Elva Moya Campos
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

Gilmer Muñoz Espinoza
Responsable de Proyectos
FONDOEMPLEO

FLO/emc
Se adjunta Cuadro de transferencia de bienes
Modelo de convenio de transferencia

Av. República de Panamá Nº 3030, piso 12, Córpac, San Isidro
(51 1) 418-3270
www.fondoempleo.com.pe

Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo

Gestión de Proyectos E.Moya Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Acta de Transferencia de bienes al Instituto Jorge Basadre de Mollendo

desco - CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
Programa Regional Sur
Málaga Grenet 678 Umacollo Arequipa - Perú
Telefax: (51 - 54) 270144 - 257043 descosur@descosur.org.pe www.descosur.org.pe

ACTA DE TRANSFERENCIA DE BIENES A TITULO GRATUITO

Conste en el presente documento la transferencia a título gratuito, que celebran de una parte el **CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO – DESCO**, representado por el Jefe del Programa Regional Sur, el Señor Dorgin Rodolfo Marquina Bernedo, identificado con DNI N° 09158837, a quien en adelante se denominará **desco**, con domicilio en la Calle Málaga Grenet N° 678 Umacollo, provincia de Arequipa y de la otra parte, **ISEP JORGE BASADRE – MOLLENDO**, representado por su Director General, el señor Julio Esteban Milon Guzman, identificado con DNI N° 29718755, a quien en adelante se le denominará con domicilio en Panamericana Sur s/n, Mollendo, Arequipa; quien en adelante lo denominaremos **Beneficiario**.

Primero.- Antecedentes

El Centro de Estudios y Promoción - Desco, es una institución sin fines de lucro, quien ejecuto el proyecto **"PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO EN SERVICIOS, COMERCIO Y TRANSFORMACIÓN, ISLAY - AREQUIPA"** y por el cual busca mejorar el nivel de ingresos de los diferentes emprendedores de la zona de desarrollo del proyecto.

Segundo.- De la transferencia

Con la finalidad de continuar con las acciones de fortalecimiento y sostenibilidad del proyecto, la presente acta, tiene como propósito transferir al **Beneficiario**, los bienes detallados a continuacion:

CANT	DETALLE	ESTADO DEL BIEN	DOCUMENTO REFERENCIAL
01 Unid	Impresora multifuncional marca EPSON L355 modelo C462J serie S3YK552561	Bueno	FACT/ 003-00871
12 Unid	Sillas de plástico con codera marca REY	Bueno	FACT/ 001-05213
12 Unid	Sillas de plástico blancas	Bueno	FACT/ 001-08369
03 Unid	Mesas Didácticas madera 1.20x0.80	Bueno	RH / E001-0002
03 Unid	Paneles Didácticos en madera tornillo	Bueno	RH / E001-0003

Tercero.- Del estado de los equipos

Las partes acuerdan que los equipos y/o bienes a ser transferidos son nuevos y se encuentran en buen estado de funcionamiento y conservacion, el compromiso del **Beneficiario** es utilizar los bienes entregados para el fortalecimiento y sostenibilidad de los emprendedores del proyecto.

Cuarto.- Del plazo

Las partes acuerdan que el plazo minimo para que el beneficiario brinde apoyo a las asociaciones de emprendedores conformadas por los beneficiarios del proyecto, sera por el plazo de un año y medio, entrando en vigencia el 01 de octubre del 2016.

LIMA; León de la Fuente N° 110 Magdalena Telef. 613-8300, Fax 613-8308, postmaster@desco.org.pe www.desco.org.pe

Gestión de Proyectos
V°B°
E.Moya
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

desco - CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
Programa Regional Sur
Málaga Grenet 678 Umacollo Arequipa - Perú
Telefax: (51 - 54) 270144 - 257043 descosur@descosur.org.pe www.descosur.org.pe

Estando ambas partes de acuerdo se firma por triplicado en señal de conformidad el día 29 de setiembre del año 2016

DORGIN RODOLFO MARQUINA BERNEDO
DNI. 09158837
Jefe del Programa Regional Sur

JULIO ESTEBAN MILON GUZMAN
DNI Nº 29718755
Director general ISEP Jorge Basadre

LIMA; León de la Fuente Nº 110 Magdalena Telef. 613-8300, Fax 613-8308, postmaster@desco.org.pe www.desco.org.pe

Anexo 2 .Cartas de Presentación de Asociaciones de Emprendedores (muestra)

Carta dirigida a la Municipalidad de Mejía

CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
Programa Regional Sur
Arequipa, Málaga Grenet - 678 Umacollo
Telefax: (54) 257043- (54) 270144

OFICIO N° - 2016-DESCOSUR-CPI

Municipalidad Distrital de Mejía
MESA DE PARTES
Exp. N° 1908 Folios
Fecha 26 SET. 2016
Firma Hora 3:58
La Recepción no significa la aceptación, ni conformidad del Documento

Mollendo, 26 de Setiembre del 2016

Señora:
Juana Rosa Arenas Aspilcueta
Alcaldesa de la municipalidad distrital de Mejía

Presente:-

De nuestra mayor consideración:

En representación de Programa Regional Sur - Desco y a nombre del equipo del proyecto culminante Emprendimientos – Islay, me es grato dirigirnos a usted con la finalidad de expresar nuestro sincero agradecimiento por su contribución y participación activa en las labores realizadas en el marco del proyecto "Promoción y fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento servicio, comercio y transformación Islay - Arequipa", financiado por FONDOEMPLEO.

Así mismo queremos darle a conocer a la Asociación de Emprendedores de Mejía y Dean Valdivia, constituida por nuestros beneficiarios que pretenden extender los objetivos del proyecto y continuar canalizando oportunidades para el emprendimiento en la localidad; apelando a su generosidad, queremos encomendarle el apoyo organizacional para el buen desempeño de la asociación y sus integrantes, organizadas de la siguiente manera:

Verónica Torres Valdivia	Presidenta
Anyela Rivera Valdez	Secretaria
Doris Hurtado Jeri	Tesorera
Adán Ninacondor Quispe	Vocal 1
Yanila Vargas Valdivia	Vocal 2

Adjuntamos también la lista padrón de los beneficiarios del proyecto en su ámbito de intervención.

Los exhortamos a que continúen contribuyendo a estos tipos de intervención que permiten emerger las capacidades locales para el mejoramiento de los ingresos de la población y el desarrollo local.
Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

desco CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
Fabiola Dapino Picardo
COORDINADORA
PROYECTO EMPRENDIMIENTOS

Gestión de Proyectos
VºBº
E.Moya
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

Carta dirigida a la Municipalidad de Cocachacra

CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
Programa Regional Sur
Arequipa, Málaga Grenet - 678 Umacollo
Telefax: (54) 257043- (54) 270

OFICIO N°16-2016-DESCOSUR-CPI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA
MESA DE PARTES
26 SET. 2016
Registro: 5016 Hora: 8
RECEPCIONADO

Mollendo, 26 de Setiembre del 2016

Señor:
HElard Valencia Juárez
Alcalde de la municipalidad distrital de Cocachacra

Presente:-

De nuestra mayor consideración:

En representación del Programa Regional Sur - Desco y a nombre del equipo del proyecto culminante Emprendimientos – Islay, me es grato dirigirnos a usted con la finalidad de expresar nuestro sincero agradecimiento por su contribución y participación activa en las labores realizadas en el marco del proyecto "Promoción y fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento servicio, comercio y transformación Islay - Arequipa", financiado por FONDOEMPLEO.

Así mismo queremos darle a conocer a la Asociación de Emprendedores de Mejia y Dean Valdivia, constituida por nuestros beneficiarios que pretenden extender los objetivos del proyecto y continuar canalizando oportunidades para el emprendimiento en la localidad; apelando a su generosidad, queremos encomendarle el apoyo organizacional para el buen desempeño de la asociación y sus integrantes, organizadas de la siguiente manera:

Sofia Pari Nina	Presidenta
Maria Isabel Ayala Zavala	Tesorera
Shirley Huaguacapa	Secretaria
Fiorella Ticona	Vocal 1

Adjuntamos también la lista padrón de los beneficiarios del proyecto en su ámbito de intervención.

Los exhortamos a que continúen contribuyendo a estos tipos de intervención que permiten emerger las capacidades locales para el mejoramiento de los ingresos de la población y el desarrollo local.
Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

desco CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
Fabiola Daplno Picardo
COORDINADORA
PROYECTO EMPRENDIMIENTOS ISLAY

Gestión de Proyectos
V°B°
E. Moya
Gestión de Proyectos
FONDOEMPLEO

BCP

Transferencias a bancos locales

Datos generales

Tipo de operación:	A otros bancos locales
Número de operación:	74900037
Fecha de proceso:	06/10/2016 06:15 PM

Datos de la cuenta de origen

Nombre del Cliente:	CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION DEL DESAR - RUC 20110807156
Cuenta:	215-1859487-0-12 - CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION DEL DESAR
Tipo:	Corriente
Moneda:	Soles

Datos de la cuenta de destino

Banco:	CONTINENTAL
Importe:	S/. 14,905.99
CCI:	011-661-000100063284-62
Beneficiario:	FONDOEMPLEO
ITF:	Afecta
Documento:	RUC 20419022722
Referencia:	DEVOLUCION FONDOS C-14-29

Observaciones

Ninguna

Gestión de Proyectos
V°B°
E. Moya
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

desco - CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
Programa Regional Sur
Málaga Grenet 678 Umacollo Arequipa - Perú
Telefax: (51 - 54) 270144 - 257043 descosur@descosur.org.pe www.descosur.org.pe

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

CARTA N° 331-2016 / DESCOSUR-JP

CARGO

Arequipa, 05 de octubre de 2016

Señores:
BANCO DE CREDITO
Arequipa.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente les solicitamos realizar el cierre de la siguiente cuenta bancaria:

- Cuenta Corriente en soles Nro **215-2233103-0-12** a nombre de Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO.

El saldo transferirlo a la cuenta corriente Nro **215-1859487-0-12** a nombre de Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO.

La persona autorizada para realizar las gestiones respectivas es el señor Jorge Roberto Ticona Carpio, identificado con DNI 29566774.

Agradeciendo anticipadamente la atención a nuestra solicitud, nos despedimos.

Atentamente,

RODOLFO MARQUINA BERNEDO

OSCAR TORO QUINTO

Gestión de Proyectos
VºBº
E.Moya
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
VºBº
E.Moya
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

UMACOLLO
DIVISIÓN ... AL
05 OCT. 2016
4 PROM...
BANCO DE ...

desco

C2201

Pagina : 1
05/10/2016
17:10:40

LIBRO BANCO

Expresado en : SOLES

10417144-CTA CTE S/. 215-2233103-0-12 FE ISLAY

Al 30 de Setiembre 2016

DESCO - AREQUIPA

FECHA	OPERACION		CHEQUE	REFERENCIA / CONCEPTO	MONEDA EN SOLES ABONOS O CREDITOS	CARGOS O DEBITOS		SALDO
						SALDO INICIAL		48,792.30
30/09/2016	895	0001		DESCO FE ISLAY DEVOLUCION DE FONDOS VARIOS	81.00	0.00	✓	
30/09/2016	896	0022		BANCO DE CREDITO DEL PERU ITF, PORTES Y COMISIONES	0.00	37.75	✓	
02/09/2016	896	0002	203	GOMEZ NUÑEZ JUANA ALQUILER OFICINA ISLAY	0.00	600.00	✓	
03/09/2016	896	0004	204	GUERRA PARI, GINA CAROLINA REEMBOLSO GTOS EN EXCESO-SEPERV	0.00	78.08	✓	
03/09/2016	896	0005	205	OCSA CARDENAS, SIMON ELOY SOLICITUD C/RENDIR COMBUSTIBLE	0.00	500.00	✓	
07/09/2016	896	0006	206	OCAMPO CALATAYUD MIGUEL ENRIQUE ASESORIAS EN TECNICAS DE VENTA	0.00	3,150.00	✓	
07/09/2016	896	0007	207	LOAYZA CALDERON ALAN PHAOLO ASESORIA MARKETING 3ER PAGO, CULMINACION SERVICIO	0.00	2,300.00	✓	
09/09/2016	896	0008	208	ANCO SANTOS KATHERINE RAQUEL ASESORIA CEP - 1RA SESION COACHING	0.00	2,500.00	✓	
09/09/2016	896	0009	209	OCSA CARDENAS, SIMON ELOY SOLICITUD C/RENDIR SERVICIOS	0.00	75.00	✓	
14/09/2016	896	0011	210	APAZA CCAMA JHON WILLIAMS PAGO PROMOTOR AL 14SET	0.00	1,080.00	✓	
14/09/2016	896	0012	211	CHIPANA HUAMAN LICETH YESSICA ASESORIAS EN GASTRONOMIA	0.00	2,250.00	✓	
14/09/2016	896	0013	212	ANCO SANTOS KATHERINE RAQUEL ASESORIA CEP 20A SESION COACHING	0.00	900.00	✓	
16/09/2016	896	0014	213	OCSA CARDENAS, SIMON ELOY SOLICITUD C/RENDIR COMBUSTIBLE II	0.00	350.00	✓	
22/09/2016	896	0016	214	OCSA CARDENAS, SIMON ELOY SOLICITUD CARGO A RENDIR REFRIGERIOS	0.00	600.00	✓	
02/09/2016	896	0001	TLC	DESCO GASTOS ADMINISTRATIVOS SET16	0.00	1,200.00	✓	
02/09/2016	896	0003	TLC	DESCO PLLA DE REMUNERACIONES SET	0.00	9,309.14	✓	
12/09/2016	896	0010	TLC	TELEFONICA DEL PERU S.A.A. SERV DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	116.20	✓	
16/09/2016	896	0015	TLC	T.R.M. S.A.C DIESEL	0.00	104.69	✓	
26/09/2016	896	0017	TLC	T.R.M. S.A.C. COMBUSTIBLE	0.00	116.02	✓	
29/09/2016	896	0018	TLC	DESCO RENTA CUARTA CAT ALAN LAOYZA	0.00	200.00	✓	
29/09/2016	896	0019	TLC	DESCO GRATIF TRUNCA Y BONIF EXTRAORDINARIA	0.00	4,832.50	✓	
29/09/2016	896	0020	TLC	DESCO CTS TRUNCA A SET	0.00	4,131.94	✓	
30/09/2016	896	0021	TLC	OCSA CARDENAS, SIMON ELOY REEMBOLSO POR GTOS EN EXCESO	0.00	9.99	✓	
				SALDO ACTUAL	81.00	34,241.31		14,631.99

Gestión de Proyectos
VºBº
E.Moya
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
VºBº
E.Moya
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

desco

C2202

Pagina : 1,
05/10/2016
17:10:26

CONCILIACION BANCARIA

Expresado en : SOLES

10417144-CTA CTE S/. 215-2233103-0-12 FE ISLAY

Al 30 de Setiembre 2016

DESCO - AREQUIPA

FECHA	OPERACION	CHEQUE	REFERENCIA / CONCEPTO	MONEDA EN SOLES / ABONOS O CREDITOS	CARGOS O DEBITOS		SALDO
/ /				0.00	0.00		
			TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS	0.00	0.00		0.00
			SALDO BANCOS				14,631.99
			TOTAL EXTRACTO BANCARIO				14,631.99

Gerencia de Proyectos
V°B°
E.Moya
Gestor de Proyectos
FONDEMPLEO

BCP

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	215-2233103-0-12

DESCO FE. ISLAY
CA.MALAGA GRENET N.678 UMACOLLO
AREQUIPA-AREQUIPA
AREQUIPA-AREQUIPA
215 (451H*0)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS MUENTE K. JUAN
OFICINA SUC SAN ISIDRO
TELEFONO 6123456 CELULAR
E-MAIL

AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.
A PARTIR DEL 01/08/2016 LA ENTREGA DE LOS DIETARIOS SE REALIZARA DE MANERA MENSUAL.
RECUERDE QUE PUEDE DESCARGAR SUS DIETARIOS EN CUALQUIER MOMENTO DESDE LA WEB DE LETRAS Y FACTURAS DE MANERA GRATUITA.
DE TENER ALGUNA DUDA PUEDE COMUNICARSE CON HELPDESK AL 3132999 O ESCRIBIR A HELPDESKSPE@BCP.COM.PE

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/09/2016	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 30/09/2016	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
	EFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES		
54,242.30	0.00	81.00	19,833.08	19,858.23	0.00	0.00	14,631.99	72,404.02
A +	B +	C -	D -	E +	F -	G =	H	

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO	CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
03-09		A 215 2279280 0 V	TLC		111-008	022035	13:44	TNP098	4406	1,200.00-	53,042.30
03-09		A 193 1188585 0 V	TLC		111-005	052473	12:49	TNP032	4406	9,505.14-	43,533.16
05-09		CHEQUE 00000202	VEN	AG.UMACOLLO	215-005	596932	09:52	844589	3001	2,070.00-	41,463.16
05-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	41,463.06
06-09		CHEQUE 00000204	VEN	AG.UMACOLLO	215-005	662897	10:18	844587	3001	78.08-	41,384.98
06-09		CHEQUE 00000205	VEN	AG.CAYMA	215-002	110528	10:11	855349	3001	300.00-	41,084.98
07-09		CHEQUE 00000203	INT		215-000	806992			3901	600.00-	40,484.98
12-09		TELET 5154533877	TLC		111-006	017383	13:00	TNP010	4404	116.30-	40,368.78
15-09		CHEQUE 00000206	VEN	AG.UMACOLLO	215-005	028139	15:16	844590	3001	3,150.00-	37,218.78
15-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	37,218.63
16-09		A 215 1133021 0	TLC		111-008	058102	19:00	TNP057	4401	104.69-	37,113.94
16-09		CHQ.DEP.00000210 BCP	INT		215-009	805488			3902	1,080.00-	36,033.94
16-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	36,033.89
20-09		CHQ.DEP.00000197 BCP	INT		425-000	804390			3902	1,380.00-	34,653.89
20-09		CHQ.DEP.00000207 BCP	INT		215-010	804347			3903	2,300.00-	32,353.89
20-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	32,353.74
23-09		CHQ.DEP.00000208 BCP	INT		215-010	805087			3902	2,500.00-	29,853.74
23-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	29,853.64
26-09		CHEQUE 00000209	VEN	AG.CAYMA	215-002	756150	15:33	845023	3001	75.00-	29,778.64
26-09		CHEQUE 00000214	VEN	AG.CAYMA	215-002	755569	15:33	845023	3001	600.00-	29,178.64
26-09		CHEQUE 00000211	VEN	SUC MOLLENDO	425-000	623511	13:14	833791	3001	2,250.00-	26,928.64
26-09		CHQ.DEP.00000212 BCP	INT		215-013	600123			3903	900.00-	26,028.64
26-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	26,028.54
27-09		CHEQUE 00000184	VEN	SUC MOQUEGUA	430-000	022846	09:59	832675	3001	2,000.00-	24,028.54
27-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	24,028.44
29-09		A 215 1133021 0	TLC		111-008	056750	18:35	TNP003	4401	116.02-	23,912.42
29-09		A 193 1188585 0 V	TLC		111-008	056994	18:40	TNP010	4406	200.00-	23,712.42
29-09		CHEQUE 00000213	VEN	SUC MOLLENDO	425-000	088323	09:28	835791	3001	350.00-	23,362.42
29-09		A 193 1188585 0 V	TLC		111-006	087438	13:47	TNP076	4406	4,131.94-	19,230.46
29-09		A 192 1188585 0 V	TLC		111-006	087228	18:43	TNP071	4406	4,632.50-	14,597.96
30-09		TRA C/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	510578	12:41	975049	2205	81.00	14,678.96
30-09		COM.OP.OTRA.LOCAL	VEN		111-017	510578	12:41	975049	4095	7.50-	14,671.46
30-09		A 215 31576297 0	TLC		111-005	052351	16:46	TNE046	4401	9.99-	14,661.47
30-09		ENVIO.EST.CTA V	INT		215-000	920695			4991	3.50-	14,657.97
30-09		COM.MANTENIM V	INT		-				0101	26.00-	14,631.97

Gestión de Proyectos
Visto Bueno
Compya
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

BCP

Últimos 20 movimientos

Cuenta: 215-2233103-0-12 - DESCO FE. ISLAY
Moneda: Soles
Tipo de cuenta: Corriente

Saldos

Moneda	Saldo líquido (A)	Saldo no disponible (B)	Saldo contable (A+B)	Cheques en trámite	Consultas en trámite
S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Movimientos

Fecha	Fecha valuta	Descripción operación	Monto	Sucursal-agencia	Nº operación	Usuario
05/10/2016		VOLUNTAD PROPIA	-14,905.99	215-009	0877274	S44583
05/10/2016		LIQ.MANTENIMIENTO	-26.00	215-009	0877274	S44583
05/10/2016		TRA O/CTA - AGENTE	300.00	111-017	0212159	978734
30/09/2016		COM.MANTENIM	-26.00	215-000	0000000	
30/09/2016		ENVIO.EST.CTA	-3.50	215-000	0920695	
30/09/2016		A 215 31678297 0	-6.99	111-008	2052351	TNP046
30/09/2016		COM.OP.OTRA.LOCAL	-7.50	111-017	0510578	975049
30/09/2016		TRA O/CTA - AGENTE	81.00	111-017	0510578	975049
29/09/2016		A 193 1188585 0	-4,632.50	111-008	2087228	TNP071
29/09/2016		A 193 1188585 0	-4,131.94	111-008	2087438	TNP078
29/09/2016		CHEQUE 00000213	-350.00	425-000	0088323	S35781
29/09/2016		A 193 1188585 0	-200.00	111-008	2086991	TNP010
29/09/2016		A 215 1133021 0	-116.02	111-008	2086750	TNP0C2
27/09/2016		IMPUESTO ITF	-0.10	215-000	0000000	
27/09/2016		CHEQUE 00000184	-2,000.00	430-000	0022846	S32675
26/09/2016		IMPUESTO ITF	-0.10	215-000	0000000	
26/09/2016		CHQ.DEP.00000212 BCP	-900.00	215-013	0806123	
26/09/2016		CHEQUE 00000211	-2,250.00	425-000	0623511	S35781
26/09/2016		CHEQUE 00000214	-600.00	215-002	0755589	S45023
26/09/2016		CHEQUE 00000209	-75.00	215-002	0756150	S45023

Gestión de Proyectos
V°B°
E.Moya
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
V°B°
E.Moya
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO