DS - 177 - 201

FONDOEMPLEO

Av. República de Panamá Nº 3030, Piso 12,
SAN ISIDRO - LIMA
www.fondoempleo.com.pe

CARTA Nº 012/GMCPP-FE-2018

Lima, 02 de febrero del 2018

Señora
MARIA ESTHER ZEVALLOS LEON
Directora País
Asociación Solidaridad Países Emergentes – ASPEm
Presente.-

Asunto: C-15-14 / Remisión del informe de cierre.

De mi mayor consideración:

Monitoreo y Control de Programas y Proyectos
VºBº
A. Martínez
Especialista en Negocios 1
FONDOEMPLEO

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, asimismo, remitirle el Informe de cierre del proyecto C-15-14 "Generando oportunidades en los distritos de Paucarpata, Mariano Melgar y Cerro Colorado en la Región Arequipa".

Al respecto, habiéndose cumplido con la entrega del Informe Final del Proyecto y en base a la revisión de la información presentada a nivel técnico y de la información disponible respecto a la ejecución presupuestal, se ha elaborado el presente Informe para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Walter Manuel Alcántara Villalobos
Gerente de Monitoreo y Control
de Programas y Proyectos
FONDOEMPLEO

WAV/aema
Adj. Informe de cierre del proyecto C-15-14

INFORME CIERRE

FONDOEMPLEO

PROYECTO:

""Generando Oportunidades en los distritos de Paucarpata, Mariano Melgar y Cerro Colorado en la región Arequipa"

CÓDIGO: C-15-14

Institución Ejecutora ASPEm

Gestor de Proyecto: Aldo Enrique Martinez Alca

31 de enero, 2016

1. INFORMACIÓN GENERAL

a. Datos generales

Código de proyecto	C-15-14
Región del proyecto	Arequipa
Provincia	Arequipa
Distrito	Pucarpata, Mariano Melgar y Cerro Colorado
Institución ejecutora	Asociación Solidaridad Países Emergentes - ASPEm
Institución asociadas	Centro de Innovación Tecnológica – CITE Arequipa; Centro de educación técnico- productivo "Alto Porongoche" CETPRO; Gobierno Regional de Arequipa
Institución colaboradora	Municipalidad de Paucarpata; Municipalidad de Mariano Melgar; Municipalidad de Cerro Colorado
Propósito (objetivo central)	100 beneficiarios/as con negocio propio en marcha y 50 con idea de negocio de los distritos de Cerro Colorado, Mariano Melgar y Paucarpata mejoran sus capacidades emprendedoras
Población objetivo	100 beneficiarios/as con negocio propio en marcha y 50 con idea de negocio de los distritos de Cerro Colorado, Mariano Melgar y Paucarpata.
Nombre del jefe del proyecto	Gabriella Fioramonti
Nombre del gestor del proyecto	Aldo Martínez Alca
Nombre del encargado de la supervisión	Aldo Martínez Alca
Fecha de inicio del proyecto	01/05/2016
Fecha de término del proyecto	31/12/2017
Duración del proyecto (meses)	20 meses
Mes de ejecución	20
Número de entregables totales del proyecto	3
Fecha de presentación del informe final	31/1/2017

Monitoreo y Control de Programas y Proyectos
VºBº
A. Martínez
Especialista en Desembolsos I
FONDOEMPLEO

b. Presupuesto del proyecto según convenio

Fuente de financiamiento	Presupuesto total S/.
FONDOEMPLEO	963,349.48
Presupuesto a Desembolsar (Sin LB y EF)	913,946.94
Asociación Solidaridad Países Emergentes ASPEm	3,000.00
Centro de Innovación Tecnologica CITE AREQUIPA	152,700.00
Centro de educación técnico productivo Alto Porongoche – CETPRO	4,500.00
SENATI - Zonal Arequipa Puno	28,500.00
Gobierno Regional de Arequipa	35,000.00
Presupuesto total	1,187,049.48

Monitoreo y Control de Programas y Proyectos
VºBº
W. Alcantara
Gerente de Monitoreo y Control de Programas y Proyectos
FONDOEMPLEO

2. SÍNTESIS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

a. Resumen de resultados técnicos del proyecto

	Categorías	% de logro respecto a la meta total del proyecto
Ejecución Técnicos	Propósito	79%
	Componentes	100%
	Productos	100%
	Actividades	100%

b. Resumen de ejecución presupuestal del proyecto

	Categorías	% de logro respecto a la meta total del proyecto
Ejecución presupuestaria	FONDOEMPLEO (No incluye LB y EF)	80%
	Asociación Solidaridad Países Emergentes - ASPEm	100%
	Centro de Innovación Tecnologica - CITE AREQUIPA	100%
	Centro de educación técnico - productivo Alto Porongoche	100%
	SENATI - Zonal Arequipa Puno	100%
	Gobierno Regional de Arequipa	100%
	TOTAL	84%

c. Resultados del proyecto respecto al mandato de FONDOEMPLEO

Indicador de Propósito	Meta del proyecto	Meta alcanzada	% de logro
Número de capacitados	140	146	100%
Número de empleos generados	25	40	100%
Incremento de ingresos	S/ 488	S/ 710	100%

3. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

a. Análisis del fin del proyecto

Contribuir a generar una cultura emprendedora en 150 pobladores/as de los distritos de Paucarpata, Mariano Melgar y Cerro Colorado (Arequipa)

De los 150 emprendedores que iniciaron a participar de las actividades programadas por el proyecto, culminaron 103 emprendedores superando las metas planificadas. Esto se debe a que el equipo técnico del proyecto personalizo su atención a las necesidades de los emprendedores y a la vez complemento con talleres necesarios pese a que no estaban contemplados.

b. Resultados de los indicadores de propósito

N°	Indicadores de propósito	Unidad de medida	Meta programada	Meta ejecutada	% de ejecución	Comentario
100 beneficiarios/as con negocio propio en marcha y 50 con idea de negocio de los distritos de Cerro Colorado, Mariano Melgar y Paucarpata mejoran sus capacidades emprendedoras						
1.1	Al final del proyecto 25 beneficiarios/as de Paucarpata Mariano Melgar y Cerro Colorado con idea negocio han promovido su negocio (oportunidad de acceder al crédito y/o insertarse en el mercado local y/o inscribirse al registro RUC y/o implementar sus propios talleres y/o crear su propia marca), (5 con capital semilla) 12 al 14° mes de intervención (2 con capital semilla) y 13 al 19° mes (3 con capital semilla)	Persona	25	29	100%	Según la IE 29 emprendedores lograron implementar sus propios talleres, 25 accedieron a créditos, 25 insertarse en el mercado local y Uno inscribirse al registro RUC logrando formalizarse
1.2	Al final del proyecto 54 beneficiarios/as de Paucarpata, Mariano Melgar y Cerro Colorado con negocio en marcha han fortalecido su negocio (mejoran su oportunidad de acceso al crédito y/o apertura a nuevos mercados y/o registro RUC y/o adoptan mejoras a nivel de infraestructura/orden/ insumos de su propio taller y/o aplican innovación en sus productos y/o empiezan estrategias de marketing en las redes sociales y/o crean su propia marca) (5 con capital semilla), 28 al 14° mes de	Persona	54	74	100%	Según ASPEm 74 emprendedores lograron fortalecer sus negocios, 54 accedieron a créditos, 29 beneficiarios/as están inscritos/as al RUC (7 con el proyecto) 76 han mejorado sus talleres y 54 crearon su marca

N°	Indicadores de propósito	Unidad de medida	Meta programada	Meta ejecutada	% de ejecución	Comentario
	intervención (6 con capital semilla) y 26 al 19° mes (4 con capital semilla)					
1.3	Al final del proyecto los Negocios fortalecidos han incrementado sus ingresos brutos en 20%	Unidad	79	45	57%	45 negocios han incrementado sus ingresos brutos en 20%
1.4	Al final del proyecto los Negocios fortalecidos han incrementado sus ingresos netos en 20%.	Unidad	79	74	94%	74 negocios han incrementado sus ingresos netos en 20%
1.5	Al final del proyecto la Tasa de mortalidad de negocios creados es inferior al 20%	Unidad	10	17	59%	El proyecto seleccionó 50 beneficiarios que participaron en los talleres, culminando sus planes de negocio 48 y logrando implementar 33 planes de negocios.
1.6	Al final del proyecto la Tasa de mortalidad de negocios fortalecidos es inferior al 15%	Unidad	15	23	65%	El proyecto selecciono a 100 emprendedores que participaron en los talleres, culminando sus planes de negocios 98 y logrando implementar 77 planes de negocio
Total					79%	

c. Resultados de los indicadores de los componentes

N°	Indicadores de componente	Unidad de medida	Meta programada	Meta ejecutada	% de ejecución	Comentario
I	Componente: Capacitación en gestión de negocio a 150 pobladores/as de los distritos de Paucarpata, Mariano Melgar y Cerro Colorado (Arequipa)					
	Al final de proyecto 95 participantes con negocio en marcha han mejorado sus competencias para gestionar e implementar su plan de mejora, 48 al 7° mes y 47 al 10° mes de ejecución del proyecto	Persona	95	96	100%	96 participantes que tenían sus planes de mejora culminaron los talleres que les permitió mejorar sus competencias para implementar y gestionar sus planes de mejora.
1.2	Al final de proyecto 45 participantes con idea de negocio han mejorado sus competencias para gestionar e implementar su plan de negocio, 22 al 7° mes y 23 al 11° mes de ejecución del proyecto	Persona	45	48	100%	48 participantes que tenían sus planes de negocio culminaron los talleres que les permitió mejorar sus competencias para implementar y gestionar sus negocios.
II	Componente 2: Implementación de emprendimientos					
2.1	Al final del proyecto, 14 participantes, 5 con idea de negocio y 9 con negocio en marcha han implementado su plan de negocio o mejora con capital semilla (7 al 14ª mes y 7 al 19º mes)	Persona	14	14	100%	Los 14 emprendedores que se hicieron acreedores del capital semilla lograron implementar sus planes de negocios o de mejora.
2.2	Al final del proyecto, 45 participantes han implementado su plan de mejora con recursos propios (23 al 14ª mes 22 al 19º mes)	Persona	45	74	100%	Se pudo superar la meta al implementar 74 planes de mejora
2.3	Al final del proyecto, 20 participantes han implementado su plan de negocios con recursos propios (10 al 14ª mes 10 al 19º mes)	Persona	20	29	100%	Se pudo superar la meta al implementar 29 planes de mejora
Total					100%	

d. Resultados de los indicadores de productos

N°	Indicadores de productos	Unidad de medida	Meta programada	Meta ejecutada	% de ejecución	Comentario
I	Componente: Capacitación en gestión de negocio a 150 pobladores/as de los distritos de Paucarpata, Mariano Melgar y Cerro Colorado (Arequipa)					
1.1	Producto 150 personas con negocio propio en marcha e idea de negocio seleccionados/as					
1.1.1	150 beneficiarios (50 con ideas de negocio y 100 con negocio propio en marcha) son seleccionados para formar parte del proyecto (100 al 3º mes y 50 al 8º mes del proyecto)	Persona	150	150	100%	El proyecto logró seleccionar a 150 emprendedores para que puedan participar de los servicios del proyecto.
1.2	Producto 2. 150 capacitados/as cuentan con planes de negocio o planes de mejora aprobados y viables					
1.2.1	Capacitados/as con negocio propio en marcha e idea de negocio que terminan la capacitación aplican sus aprendizajes y elaboran sus planes de negocio o mejoras (al 7º mes de ejecución del proyecto, 65 con negocio propio en marcha y 30 con idea de negocio capacitados/as y al mes 10º mes 30 con negocio propio en marcha y 15 con idea de negocio)	Persona	140	146	100%	146 emprendedores lograron culminar sus planes de negocios.
1..2.2	Capacitados/as con negocio propio en marcha e idea de negocio desarrollan actitudes emprendedoras y sociales y tienen planes de mejora y de negocio aprobados (65 planes de mejora y 30 planes de negocio al mes 9º; 30 planes de mejora y 15 ideas de negocio al 11º mes)	Persona	140	146	100%	Todos los emprendedores que lograron culminar sus planes de negocios elaboraron sus planes de mejora.
II	Componente: Implementación de emprendimientos					
2.1	Producto 3. 14 capacitados/as acceden a capital semilla para cofinanciar la implementación de sus planes de negocio o plan de mejora					
2.1.1	140 Participantes presentan sus planes de negocio o planes de mejora al concurso de Planes de Negocio y Planes de Mejora con Capital Semilla (al mes 10º en la 1ª Fase: 48 planes de mejora y 22 planes de negocio; al mes 13º en la 2ª Fase: 47 planes de mejora y 23 planes de negocio)	Persona	140	143	100%	143 emprendedores presentaron sus planes de negocios
2.1.2	14 beneficiarios, 9 con negocio en marcha y 5 con idea de negocio, preseleccionados, acceden al capital semilla seleccionados en el concurso organizado por FONDOEMPLEO. (6 al 10° mes y 8 al 13° mes)	Persona	14	14	100%	En el concurso nacional del capital semilla se seleccionó a 14 emprendedores que se hicieron acreedores del capital semilla.
2.2	Producto 4. 14 seleccionados/as implementan sus planes de negocio o planes de mejora, cofinanciados con capital semilla					
2.2.1	14 de las beneficiarias/os que recibieron el capital semilla y las asesorías técnicas han implementado su plan de mejora 6 al 13º mes 3 al 19º mes) y su plan de negocio (2 al 13º mes 3 al 19º mes)	Persona	14	14	100%	Los beneficiarios que recibieron capital semilla lograron implementar su plan de negocio.
2.3	Producto 5. 65 seleccionados/as implementan su plan de negocio o plan de mejora, financiado con capital propio					
2.3.1	65 de las beneficiarias/os participantes del concurso de preselección y que recibieron las asesorías técnicas han implementado su plan de mejora (23 al 13º mes 22 al 19º trimestre) y 20 de los beneficiarias/os participantes del concurso de preselección y que recibieron las asesorías técnicas han implementado su plan de negocio (10 al 13º mes 10 al 19º trimestre)	Persona	65	65	100%	Los talleres de capacitación y las asesorías brindadas por el proyecto permitieron que los emprendedores logren implementar sus negocios.
Total					100%	

Monitoreo y Control de Programas y Proyectos
V°B°
A. Martínez
Especialista en Negocios 1
FONDOEMPLEO

Monitoreo y Control de Programas y Proyectos
V°B°
W. Alcántara
Gerente de Monitoreo y Control de Programas y Proyectos
FONDOEMPLEO

4. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Fuente de financiamiento	Presupuesto según convenio S/.	Total según presupuesto vigente S/.	Presupuesto		% de ejecución	Comentarios
			Programado S/.	Ejecutado S/.		
FONDOEMPLEO (No incluye LB y EF)	913.946,94	913.946,94	913.946,94	727.647,69	80%	
Asociación Solidaridad Países Emergentes - ASPEm	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.199,85	100%	
Centro de Innovación Tecnologica - CITE AREQUIPA	152.700,00	152.700,00	152.700,00	152.700,00	100%	
Centro de educación técnico - productivo Alto Porongoche	4.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100%	
SENATI - Zonal Arequipa Puno	28.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100%	
Gobierno Regional de Arequipa	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100%	
TOTAL	1.137.646,94	1.137.646,94	1.137.646,94	951.347,54	84%	

Concepto	S/.
A. Total a transferir	913,946.94
B. Desembolsos	748,321.40
C. Monto Ejecutado	727,647.69
D. Descuentos y/o Penalidades	-.-
E. Gastos Observados	-.-
Saldo (B-C-D-E)	20,673.71

4.1 DEVOLUCIÓN DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO

ASPEm devolvió un monto ascendente a S/ 20,673.71 a la cuenta de FONDOEMPLEO, luego procedieron a cerrar la cuenta bancaria del proyecto.

5. CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

5.1 CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES

N°	Nombre Del Supervisor	Cargo	N° De Monitoreo / Entregable	Periodo	Calificación
1	Aldo E. Martínez Alca	Gestor de Proyectos	01	May-16 a Dic-16	Aprobado
2	Aldo E. Martínez Alca	Gestor de Proyectos	02	Ene-17 a May-17	Aprobado
3	Aldo E. Martínez Alca	Gestor de Proyectos	03	Jun-17 a Nov-17	Aprobado

5.2 CONCLUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO

De los 150 emprendedores que iniciaron a participar de las actividades programadas, culminaron 103 emprendedores superando las metas planificadas en el proyecto.

Esto se debe a que el equipo técnico del proyecto personalizó su atención a las necesidades de los emprendedores, complemento con talleres necesarios pese a que no estaban contemplados en el plan operativo y a las instituciones públicas y privadas que complementaron el proceso de desarrollo de capacidades de los emprendedores.

Por otro lado, se contrató a consultores comprometidos con el emprendedurismo, aunado al seguimiento del equipo del proyecto permitió la consecución de los resultados planteados en el proyecto.

5.3 LECCIONES APRENDIDAS

Para limitar la deserción es fundamental implementar los talleres de formación sin dejar de pasar mucho tiempo desde la inscripción, generar un buen vínculo entre el equipo del proyecto, los facilitadores y los emprendedores y brindar los servicios de capacitación y asistencia técnica de acuerdo con las necesidades de los emprendedores. Otro aspecto que resaltar el es uso del Facebook para comunicarse en tiempo real y convocar para las actividades del proyecto y las actividades externas que puedan ser de interés de los emprendedores.

Ponerse objetivos realizables en un corto plazo. Lograr cambios pequeños pero reales, medibles, útiles y perceptibles por parte de los beneficiarios ha sido posible gracias a una visión centrada en sus posibilidades y sus capacidades. Para alcanzar los grandes objetivos del proyecto hay que alcanzar cada mes pequeños objetivos. Estos garantizan un avance constante y al mismo tiempo la fidelización de los beneficiarios.

Identificar las asistencias técnicas requeridas por los emprendedores a través del diagnóstico de necesidades, reunirlas en temas comunes y atenderlas con apoyo del especialista permitió optimizar las atenciones, por ello se sugiere que, en futuras intervenciones, luego de culminar los planes de negocios, debe implementarse un taller para identificar las necesidades de asistencia técnica de cada emprendedor.

Monitoreo y Control de Programas y Proyectos
VºBº
A. Martínez
Especialista en Negocios 1
FONDOEMPLEO

"La autovaloración de cada uno y el crecimiento de la autoestima ha sido uno de los objetivos principales de los "4 Módulo de Responsabilidades Familiares compartidas", que incrementado el conocimiento de derechos y promovido autonomía entre los participantes, especialmente entre las mujeres emprendedoras. Las dinámicas planteadas han hecho posible que se reflexione sobre los ejes principales como son la construcción del género, la distribución de roles, el uso, valor y la distribución del tiempo, la estima personal, la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, la solución de conflictos. En todo momento se ha llevado la reflexión del plano personal, al plano laboral objetivo del proyecto, lo que ha permitido relacionar la el bienestar personal y familiar al bienestar de su empresa. En los casos más difíciles, el acompañamiento ha sido necesario un acompañamiento personalizado de una psicóloga. Gracias a esta intervención se logró concientizar sobre la importancia de cuidar el propio estado emocional y buscar ayuda en los centros de salud más cercano a su vivienda; se logró mover a los usuarios asistentes a mejorar su autoestima y seguridad en ellos mismos; se observaron cambios favorables hacia sus personas, en lo más importante el sentimiento de culpa desapareció; los usuarios reconocieron el valor de este tipo de acompañamiento para el incremento de sus capacidades, para el fortalecimiento de sus empresas y para el logro de sus objetivos".

Monitoreo y Control de Programas y Proyectos
VºBº
W. Alcántara
Gerente de Monitoreo y Control de Programas y Proyectos
FONDOEMPLEO

"A la hora de trabajar con las Instituciones Públicas hay que identificar, en la medida de lo posible, aquellas personas cuyo cargo es permanente. Empezar las coordinaciones con alguien que en poco tiempo cambia de cargo dificulta muchísimo el avance del proyecto. No siempre es posible elegir los representantes, depende de la voluntad, de la disponibilidad de tiempo, etc. Pero considerar estos factores agilizará por lo menos en parte, el trabajo tan engorroso con las instituciones".

"El recurso humano es el más desafiante pero también el más complejo y delicado que tratar. Desde un punto de vista de la coordinación del proyecto el papel del jefe es crucial: cada persona contratada, cada colaborador, cada aliado y cada consultor es un mundo aparte y con cada uno el Jefe debe saber dialogar según sus actitudes y sensibilidades. Manejar un grupo de personas, de profesionales, para alcanzar objetivos establecidos requiere muchas habilidades y destreza, sobre todo en saber reconocer para cada individuo cual es la estrategia mejor que actuar para obtener el mejor resultado. El trabajo constante de adaptación y empatía con los colaboradores es un trabajo duro, pero también gratificante, al alcanzar los mismos resultados gracias al esfuerzo de profesionales tan diferentes entre ellos".

5.4 APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Las alianzas establecidas por el proyecto promoverán iniciativas futuras para los participantes y han permitido que éstos estén enterados de la oferta de servicios de calidad presente en su región para el desarrollo empresarial.

La sostenibilidad social está garantizada por el desarrollo de sus capacidades como la autoestima, búsqueda de información, asumir riesgos; además del uso de redes, relaciones familiares. "El proyecto ha contribuido a que en las familias se generaran relaciones horizontales, donde todos colaboran con todos en un ambiente positivo, para que la "mamá emprendedora" pueda dedicar más tiempo a su empresa".

Los 103 emprendedores lograron acceder a nuevos mercados y muchos se juntar para atender los pedidos y cumplir en los plazos previstos. Luego de haber participado en las capacitaciones, asesorías y pasantías, son conscientes de continuar con la búsqueda de nuevos mercados que les permita la sostenibilidad económica.

5.5 TRANSFERENCIA DE BIENES (de ser el caso)

Los bienes fueron transferidos al CETPRO Alto Porongoche y a la Asociación Maki Warmikuna, las que se adjuntan al presente informe.

6. LOGROS

El proyecto logro que 103 emprendedores participaron hasta el final de las actividades del proyecto, logrando atender a un mayor número que el inicialmente planificado.

Esto se debió a la atención personalizada a cada emprendedor, contratación de consultores comprometidos con el emprendedurismo y personal del proyecto en constante seguimiento y personalizando la atención.
Además, las instituciones públicas se comprometieron y apoyaron decididamente el proyecto al ver los resultados que se venían dando.

Asignación de la totalidad de los capitales semillas. Se proclamaron 14 ganadores y 10 participantes más superaron el puntaje mínimo para ganar el capital.

7. RESULTADOS NO PREVISTOS

Lograr que un aliado proponga de desarrollar una actividad por su iniciativa y de forma completamente gratuita para el proyecto, queriendo ampliar su aporte de contrapartida. Es el caso del curso de computación otorgado por el CETPRO a las/os beneficiarias/os del proyecto.

Haber logrado que el proyecto se inserte en las dinámicas institucionales para la promoción del sector de las Mypes en la región Arequipa ha permitido a los beneficiarios entrar en la base de datos de éstas y recibir un trato preferencial siendo invitados a cursos de forma gratuita, considerándolos para concursos y difundiendo entre todos los/as participantes invitaciones a eventos de interés en el sector Mypes. Para los participantes el poder insertarse en las actividades y servicios promovidos por diversas realidades de su entorno significa sentirse menos solos a la hora de emprender una aventura tan arriesgada como es emprender un negocio y encontrar el respaldo de expertos en el terreno, pero también obtener certificaciones que avalen sus conocimientos y progresos adquiridos.

La incidencia aplicada en las instituciones públicas para que tomen más en serio el tema empresarial y apliquen sus intentos en acciones concretas llevó a la inserción de todos los beneficiarios en el Programa de 4 Ferias previstas para el año 2018 y organizadas por el Gobierno Regional a las cuales nuestros beneficiarios podrán participar siendo exonerados del pago del stand en los 4 eventos. De la misma manera la Municipalidad Provincial se ha

comprometido en convocar a los beneficiarios del proyecto para que participen a su programa de capacitación en emprendimiento y mercados nacionales e internacionales.

Tanto el Cite como El Cetpro Alto Porongoche, La Incubadora de Negocios y las municipalidades han modificado sus cronogramas, ampliado sus acciones y sus presupuestos para cumplir con los acuerdos iniciales del proyecto y para insertar a nuevos acuerdos a favor de los participantes. Toda la intervención, además, ha permitido de manera implícita que todos los aliados y contactos del sector, hayan mejorado sus servicios y repensado sus metodologías, para que sean aplicables y se ajusten al perfil del emprendedor en zonas urbano-marginales. Sabemos que algunos han insertado el tema de responsabilidades familiares compartidas en sus programas y hemos constatado personalmente, con mucha alegría, participando a los talleres impartidos por los aliados a nuestros participantes, que los capacitadores han tenido que aplicar continuos cambios en sus actitudes, maneras de comunicar y ¡Hasta en su lenguaje! La bondad de la intervención se denota, también, por las muchas instituciones, ajenas al proyecto, que, conociéndolo, quisieron colaborar y ser parte de (Produce e Indecso, entre otras).

Haber validado una metodología de trabajo dirigida a personas con características de vulnerabilidad económica y social, donde el desarrollo de capacidades centrado en las personas, y desde un enfoque de género, permite el crecimiento personal y empresarial del beneficiario. El proyecto ha aportado, entonces, en generar valor público en las instituciones mediante la mejora de sus servicios de atención, con metodologías ad hoc para personas con vulnerabilidad económica y social.

Un grupo de 20 personas está apoyando a una escuela de emprendimiento como equipo de motivación a los estudiantes: los nuevos emprendedores encuentran en ellos una referencia para seguir adelante y nuestros beneficiarios, con sus testimonios, los animan fortaleciendo, a su vez, el compromiso con su propio emprendimiento

Los cambios realizados durante la elaboración del Plan Operativo significaron una mejora de la propuesta, utilizando los mismos recursos para más personas. En este sentido se han desarrollado 3 actividades adicionales: talleres de responsabilidades compartidas, consultorio psicológico e impresión de material publicitario para 100 beneficiarios.

Monitoreo y Control de Pro...
V°B°
W. Al...
Gerente de Monitoreo y Control de Programas y Proyectos
FONDOEMPLEO

.....
Aldo Enrique Martínez Alca
Especialista en Negocios 1
FONDOEMPLEO

8. ANEXOS

Transferencia de bienes adquiridos por el proyecto (actas y cuadro resumen).
Copia de la carta de aprobación de transferencia de bienes.
Copia de la carta de cierre de cuenta.
Constancias de transferencia de devolución de fondos.

ASPEm www.aspem.org
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ PAESI EMERGENTI
ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD PAÍSES EMERGENTES

Lima, 02 de enero 2018

A-002-2018

Señor
Carlos Gustavo Portocarrero Mendoza
Director Ejecutivo
FONDOEMPLEO
Presente. —

Asunto : Donación de notebook a la Asociación Maki Warmicuna.
Atención: Sr. Aldo Martínez
Gestor del Proyecto

Reciba el saludo cordial de la Asociación Solidaridad Países Emergentes - ASPEm, en el marco del proyecto: "Generando Oportunidades en los distritos de Paucarpata, Mariano Melgar y Cerro Colorado en la Región Arequipa", seleccionado en el 15° Concurso de Proyectos FONDOEMPLEO.

La presente tiene por finalidad informar sobre la donación de un equipo laptop y una cámara fotográfica para uso exclusivo de las integrantes de la Asociación Maki Warmicuna según las coordinaciones y la aprobación del Gestor del Proyecto, para lo cual adjuntamos el acta de donación.

En la tabla siguiente detallamos las donaciones:

Equipamiento para gestión del proyecto	6.2	Unidad	Entidad Receptora de la donación
Laptop HP Intel Core i3	6.2.1	1	Asociación MAKI WARMICUNA – ASPEm
Cámara fotográfica SONY Cyber Shot DSC W800 con estuche y accesorios	6.2.3	1	Asociación MAKI WARMICUNA

Agradecida por la atención que le brinde a la presente, quedo de Ud.

Atentamente,

ASPEm

María Esther Zevallos León
Directora País
ASPEm

Perú: Sede Lima: Calle Coronel Zegarrra 270 - Jesús María / Tel.: (511)265-9448 / Telefax: (511)266-0504 / Email: comunicaciones@aspem.org.pe, aspem@infonegocio.net.pe
Sede Sicuani: Jr. Atahuallpa N° 501 Plazoleta Jorge Chávez Sicuani - Cusco
Sede Arequipa: Urbanización Los Rosales Mz. C Lt. 14 Cercado de Arequipa/ Teléfono: 054-220080
Bolivia: Av. Landaeta 579, esq. Crespo, La Paz / Teléfono: (591)- 2- 2112140 / E-mail: bolivia@aspem.org
Italia: Via Dalmazia 2, 22063 Cantù (CO) Italia. Tel.: (0039) 031.711394 / Fax: (0039) 031.713411 / E-mail:aspem@aspem.org

ASPEm www.aspem.org
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ PAESI EMERGENTI
ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD PAÍSES EMERGENTES

Lima, 02 de enero del 2018

A-003-2018

Señor
Carlos Gustavo Portocarrero Mendoza
Director Ejecutivo
FONDOEMPLEO
Presente. —

Asunto : Donación de bienes adquiridos para la gestión del proyecto al CETPRO "Alto Porongoche".
Atención: Sr. Aldo Martínez
Gestor del Proyecto

Reciba el saludo cordial de la Asociación Solidaridad Países Emergentes - ASPEm, en el marco del proyecto: "Generando Oportunidades en los distritos de Paucarpata, Mariano Melgar y Cerro Colorado en la Región Arequipa", seleccionado en el 15° Concurso de Proyectos FONDOEMPLEO.

La presente tiene por finalidad informar sobra la donación de un notebook HP, 1 impresora, 2 estantes, 2 escritorios, 4 sillas, 4 sillas giratorias, una mesa de reunión, 2 calculadoras, 2 engrapadoras y 2 perforadoras para uso exclusivo del CETPRO "Alto Porongoche" de Paucarpata, Arequipa, según las coordinaciones y la aprobación del Gestor del Proyecto, para lo cual adjuntamos el acta de donación.
En la tabla siguiente detallamos las donaciones:

Equipamiento para gestión del proyecto	Rubro	Unidad	Entidad Receptora de la donación
Notebook HP Intel Core i3	6.2.1	1	CETPRO
Impresora EPSON L375	6.2.2	1	CETPRO
Escritorio	6.2.4	2	CETPRO
Silla giratoria	6.2.5	2	CETPRO
Estante	6.2.6	2	CETPRO
Engrapador	6.2.7	2	CETPRO
Perforador	6.2.7	2	CETPRO
Calculadora	6.2.8	2	CETPRO
Silla para reunión	6.2.9	4	CETPRO
Mesa de reunión	6.2.10	1	CETPRO

Agradecida por la atención que le brinde a la presente, quedo de Ud.

Atentamente,

ASPEm

María Esther Zevallos León
Directora País
ASPEm

Perú: Sede Lima: Calle Coronel Zegarrra 270 - Jesús María / Tel.: (511)265-9448 / Telefax: (511)266-0504 / Email: comunicaciones@aspem.org.pe, aspem@infonegocio.net.pe
Sede Sicuani: Jr. Atahuallpa N° 501 Plazoleta Jorge Chávez Sicuani - Cusco
Sede Arequipa: Urbanización Los Rosales Mz. C Lt. 14 Cercado de Arequipa/ Teléfono: 054-220080
Bolivia: Av. Landaeta 579, esq. Crespo, La Paz / Teléfono: (591)- 2- 2112140 / E-mail: bolivia@aspem.org
Italia: Via Dalmazia 2, 22063 Cantù (CO) Italia. Tel.: (0039) 031.711394 / Fax: (0039) 031.713411 / E-mail:aspem@aspem.org

D - 2162 - 201

FONDOEMPLEO

CARTA Nº571/PP-GP-FE-2017

Lima, 21 de noviembre del 2017

Señor
MARIA ESTHER ZEVALLOS LEON
Directora País
Asociación Solidaridad Países Emergentes.
Presente.-

Asunto: C-15-14 / Transferencia de bienes
Ref. : Carta A-382-2017.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en atención a la carta de la referencia, donde indican la transferencia de los bienes adquiridos con recursos de FONDOEMPLEO, en el marco de la ejecución del proyecto C-15-14 "Generando oportunidades en los distritos de Paucarpata, Mariano Melgar y Cerro Colorado en la Región Arequipa".

Al respecto se ha realizado la evaluación de la propuesta enviada, FONDOEMPLEO aprueba la transferencia de los bienes descritos en la carta de la referencia a la Asociacion Makiwarmikuna y al CETPRO Alto Porongoche.

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente,

Aldo E. Martínez Alca
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

Máximo M. Palacios Aymara
Responsable de Proyectos Productivos
FONDOEMPLEO

ASPEm www.aspem.org
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ PAESI EMERGENTI
ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD PAÍSES EMERGENTES

SCOTIABANK PERU S.A.A.
090 AGENCIA DOS DE MAYO 1
(No significa Conformidad)
10 ENE 2018
RECIBIDO
Hora:..... V°B°:.....

Miraflores, 08 Enero 2018

A - 015 - 2018

BANCO SCOTIABANK
Agencia 2 de mayo 1
Sally Villarubia
Presente.-

Asunto: CANCELACION DE CUENTA CORRIENTE

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a ustedes en representación de la Asociación Solidaridad Países Emergentes – ASPEm con RUC: 20162916255, a quién se le asigna a nuestra trabajadora Evelyn Roxana Quispe Barrantes identificada con DNI 40638722 en solicitar a cancelar la Cuenta Corriente Soles N° 000-3698238

Sin otro particular, nos despedimos de ustedes.

Atentamente,

SOLIDARIDAD PAISES EMERGENTES ASPEm

.....
María Esther Zevallos León
Representante Legal
ASPEm

Calle Santander # 186 Ofic. 201
Miraflores - Lima - Lima
Telf.: 421-5364 / 421-6017

Perú: Sede Lima: Calle Coronel Zegarra 270 - Jesús María / Tel.: (511)265-9448 / Telefax: (511)266-0504 / Email: comunicaciones@aspem.org.pe, aspem@infonegocio.net.pe
Sede Sicuani: Jr. Atahuallpa N° 501 Plazoleta Jorge Chávez Sicuani - Cusco
Sede Arequipa: Urbanización Los Rosales Mz. C Lt. 14 Cercado de Arequipa/ Teléfono: 054-220080
Bolivia: Av. Landaeta 579, esq. Crespo, La Paz / Teléfono: (591)- 2- 2112140 / E-mail: bolivia@aspem.org
Italia: Via Dalmazia 2, 22063 Cantù (CO) Italia. Tel.: (0039) 031.711394 / Fax: (0039) 031.713411 / E-mail:aspem@aspem.org

SCOTIABANK PERU S.A.A. 10/01/18
090 AGENCIA DOS DE MAYO 1 10:34:12

CIERRE CTA.CTE.A SOLIC.CLIENTE

CUENTAS CORRIENTES
Nro: 3698238
ASOCIACION SOLIDARIDAD PAISES

Saldo Cuenta	: S/	**********0.00
Interes Deudor	: S/	**********0.00
Interes Moratorio	: S/	**********0.00
Comis. Reten Judi	: S/	**********0.00
Retención ITF	: S/	**********0.00
Mantenimiento	: S/	**********0.00
Portes	: S/	**********0.00
		**********
Saldo Liquidación	: S/	**********0.00
Retención ITF	: S/	**********0.00
Sdo.Final Liquid.	: S/	**********0.00

T.C.: 0.00000000
El suscrito acepta la cancelación de la cuenta corriente arriba indicada en los términos antes señalados conforme a su solicitud.

.....
Firma

Documento de Identidad :
050. 135. 0002 U20044.U20044 10/01/18 RLCCP34C

BBVA CONTINENTAL SERVIC. RECAUDACION 08-01-18
OFIC: 0187 EMISORA: FONDOEMPLEO-DEVOLUCION PROYECT
CONVENIO: 0011-001-0004547-200 HORA : 15.09

REF.: 20162916255 ASOC. SOLIDARIDAD PAISES EMERGC1
DOC.:
DESC: F.VCTO.: 2018-01-08
NOMB:
F.PA: CHEQUE OTRO BANCO
0900003698238 336200969 01870009

IMPORTE	S/	20,673.71
MORA	S/	0.00
SUB TOTAL	S/	20,673.71
COMISION BANCO	S/	0.00
CANCELACION TOTAL	S/	20,673.71

FIRMA/L.E./D.N.I.

CLAVE: RC70/5721/P025556 /00014172/15:09