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INFORMACION GENERAL

Linea de Financiamiento

Concursal

Concurso

11°

Linea de Proyecto

Proyectos Productivos Sostenibles.

Caédigo del Proyecto

C-11-01

Nombre del Proyecto

Incremento del ingreso y el empleo mediante el cultivo de la tara en la
Microcuenca de Yanamayo- Ancash.

Institucién Ejecutora

Caritas Huari

Duracion del Proyecto

36 meses

Fecha de Inicio

01 de abril 2012

Fecha de Término

31 de marzo 2015

Tipo de Beneficiarios

Productores de tara.

Numero de Beneficiarios 560
Region: Ancash
Ambitq . Provincia: Carlos Fistcarral, Marisal Luzuriaga, Pomabamba, Yungay
Geogréfico de : ' ' ' '
A ERE Ol Distritos: San Luis, San Nicolds, Yauya, Piscobamba, Llama, Llumpa, Musga,
[ Huayllan, Yanama

INFORMACION TECNICA

Contribuir a mejorar el nivel de empleo e ingresos familiares de

productividad de la tara en 24
comunidades de los distritos de
San Luis, San Nicolas, Yauya,
Piscobamba, Llama, Llumpa,
Musga, Huayllan y Yanama.

Finalidad productores de tara en la Micro cuenca del Rio Yanamayo - Region
Ancash.
Propésito Indicador
e 600 personas capacitadas durante la ejecucién del proyecto.
e Durante la ejecucion del proyecto, se generan 6,493 jornales
Productores capacitados temporales que equivalen a 246 empleos.
mejoran niveles de e Incremento de ingresos brutos por venta de tara de S/.972,000.00

sin proyecto a S/.1°967,200.00, durante la ejecucién del proyecto, es
decir S/.995,200 (102%).

¢ Incremento de productividad de 4 a 6 kg/planta en el primer afio, de
6 a 9 kg/planta en el segundo afio y de 9 a 12 kg/planta en el tercer
en 32,400 plantas, es decir de 8 kg/planta (200%).

capacitados realizan manejo

Componentes Indicador
e 129.60 ha de bosque natural de tara (32,400 plantas) son limpiados,
abonados, regados, podados, raleados y reciben control
1. Productores de tara fitosanitario, en los 03 afios de ejecucion del proyecto.

e 192 ha de plantaciones en macizo son abonados, regados, podados

nuevas plantaciones de tara
en macizo y agroforesteria.

adecuado de plantas y reciben control fitosanitario en los 02 ultimos afios de ejecucion
silvestres y nuevas del proyecto.
plantaciones de tara e 400 ha de plantaciones en agroforesteria son abonados, regados,
podados y reciben control fitosanitario en los 02 dltimos afios de
ejecucion del proyecto.
e Produccion en 02 campafias de 220,000 plantones de tara, a razén
2. Productores de tara de 110,000 por afio, producidos en los 04 viveros, en el periodo de
capacitados establecen mayo — octubre en los 02 primeros afios de ejecucion.

e 192 ha de plantaciones establecidas en macizo, 96 ha en el ler afio
y 96 has en el 2do afio, a razén de 625 plantas/ha, en el periodo
octubre - febrero durante los 02 primeros afios.
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¢ 400 ha de plantaciones establecidas en agroforesteria, 200 ha en el

ler afio y 200 ha en el 2do afio a razén de 200 plantas/ha, en el
periodo octubre — febrero durante los 02 primeros afio.

3. Productores capacitados y
organizados se fortalecen
en la articulacion comercial
de productores de tara.

e 24 comités de productores organizados (01/comunidad) promueven

la produccién y comercializacion de tara.

e 600 productores de capacitados en temas de organizacion y gestion

comercial.

e Formacién y capacitacion de 48 promotores comunales, 2 por cada

comunidad.

e Suscripcion de 6 convenios de alianzas estratégicas para la

produccién y comercializacion de vainas de tara.

e Incremento de 388.80tn a 786.88tn de produccion 'y

comercializacion de vainas de tara (155.52tn el ler afio, 220.32tn el
2do afo y 411.04tn el 3er afo), es decir 398.08tn equivalente a
102% durante los 03 afios de ejecucion del proyecto.

Productos

Indicador / Actividades

Monto Total del Proyecto

INFORMACION FINANCIERA

S/. 3025 683.33

Monto Solicitado a
FONDOEMPLEO

S/. 1673 656.23

Fecha de elaboracion de la Ficha Técnica Junio de 2013

Técnica

Unidad responsable de la elaboracion de la Ficha

Gerencia de Gestion de Proyectos




