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INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento Sectorial 

Concurso  

Línea de Proyecto Proyectos Productivos Sostenibles 

Código del Proyecto S-02-31 

Nombre del Proyecto 
Asociatividad y Gerencia Rural para mejorar ingresos económicos y 
empleo de los productores del Valle Viejo del Distrito de Olmos. 

Institución Ejecutora Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI 

Duración del Proyecto 36 meses 

Fecha de Inicio 01 de septiembre del 2014 

Fecha de Término 31 de agosto del 2017 

Tipo de Beneficiarios Productores del Valle Viejo de Olmos 

Número de Beneficiarios 308 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Lambayeque 

Provincia: Lambayeque 

Distritos: Olmos 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Mejora de la competitividad de los cultivos de maíz amarillo duro, frijol 
caupi y banano de los pequeños productores del Valle Viejo del distrito 
de Olmos  – Lambayeque. 

Propósito Indicador 

Mejora de los ingresos 
económicos y generación de 
empleo proveniente de la 
producción del cultivo de Maíz 
Amarillo duro (MAD), frijol caupi 
y banano mediante el desarrollo 
de capacidades productivas de 
los pequeños productores del 
Valle Viejo del distrito de Olmos 
– Lambayeque. 

 308 pequeños productores implementan adecuadas técnicas 
agrícolas para los cultivos de MAD, frijol caupi y banano al tercer 
año de ejecución del proyecto (168 1er año, 2do 238 y 308 al 
tercer año) 

 238 pequeños productores incrementan sus ingresos netos por la 
producción de MAD, frijol caupi: pasan de S/. 86.00 a 1,397, 
S/.113 a  S/. 699 nuevos soles respectivamente por hectárea por 
año y banano: S/. 408 a S/.  4341 nuevos soles a partir del 2do 
año de instalado. 

 78 pequeños productores se capitalizan, al haber logrado 
consolidar una plantación de banano  orgánico de más de 01 
hectáreas en sus parcelas. 

 216 empleos permanentes generados en el término del proyecto. 

Componentes Indicador 

1. Incremento de la 
productividad de los cultivos 
de Maíz Amarillo Duro 
(MAD), frijol caupi y banano 
de los pequeños productores 
del Valle Viejo del distrito de 
Olmos. 

 140 pequeños productores incrementan la productividad del maíz 
amarillo duro en promedio de 4,200 kg/ha a 9,200 kg/ha al tercer 
año de ejecución del proyecto (1er año 50 productores, 2do año 
95 productores y al 3er año 140 productores) 

 90 pequeños productores incrementan la productividad del frijol 
caupi en promedio de 1,500 kg/ha a 2,700 kg/ha al tercer año de 
ejecución del proyecto (1er año 40 productores, 2do año 65 
productores y al 3er año 90 productores) 

 78 pequeños productores obtienen una producción de 17,632 
Kg/ha  partir del 2do año de su instalación. 

2. Mejora de la gestión y 
manejo del agua de riego de 
los usuarios del valle viejo de 
Olmos. 

 02 organizaciones de Usuarios de riego del Valle Viejo Olmos (01 
Junta Usuarios y 01 Comisión de Usuarios) disponen e 
implementan herramientas para la gestión adecuada del agua de 
riego. 

 03 comités de usuarios de agua constituidos y en funcionamiento, 
gestionan distribución de agua de riego y el mantenimiento de la 
infraestructura menor de distribución, a partir del mes 24 

 308 productores de los bloques de riego del Imperial, La Juliana y 
sector Nitape del valle viejo reciben regularmente agua de riego 
en función a la demanda fisiológica de sus cultivos, a partir del 
mes 3 (al 1er año, 168; al 2do año 238 y 308 al 3er año” 
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3. Mejora de la articulación 
comercial de los pequeños 
productores del valle viejo de 
Olmos con el mercado. 

 El 80% de los 308 pequeños productores han mejorado 
competencias para la articulación comercial con agentes del 
mercado al finalizar el proyecto 

 Pequeños productores organizados han desarrollado tres alianzas 
comerciales uno por cultivo al finalizar el proyecto. 

 "Se han comercializado 2,622 tm de MAD: 1er año 50 productores 
han comercializado 460 tm, 2do año 95 productores han 
comercializado 874 tm  y en el 3er año 140 productores han 
comercializado  1,288 tm. 

 Se han comercializado 1,579 tm de frijol caupi: 1er  año 40 
productores han comercializado 324 tm, 2do año 65 productores 
han comercializado 526 tm y 3er año 90 productores han 
comercializado 729 tm. 

 Se han comercializado 4,090 tm de banano: a partir del 2do año 
78 productores han comercializado 1,772 tm. Y el tercer año: 
2,318 tm" 

4. Fortalecimiento de la 
asociatividad de los 
pequeños productores del 
valle viejo de Olmos. 

 De 308 beneficiarios del proyecto, solo el 70% (215) se 
encuentran agrupados en las organizaciones de productores que 
atiende el proyecto 

 02 organizaciones económicas constituidas y en funcionamiento 
gestionan la producción y comercialización de sus asociados, a 
partir del mes 12. 

 12 líderes gestionan dos organizaciones económicas utilizando 
nuevas competencias adquiridas, a partir del mes 15. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Mejora del manejo 
agronómico del cultivo de 
Maíz Amarillo Duro (MAD) 

 285 ha con mejoras en el manejo técnico del cultivo de maíz 
amarillo duro: preparación de terreno, siembra, fertilización, 
control de plagas y manejo de post cosecha. 50 ha al 1er año, 95 
ha al 2do año y 140 ha al tercer año. 

 "140 pequeños productores mejoran el manejo técnico del cultivo 
de maíz amarillo duro en preparación de terreno, siembra, 
fertilización, control de plagas y manejo de post cosecha. 50 
productores al 1er año, 95 productores al 2do año y 140 
productores al tercer año." 

1.2 Mejora del manejo 
agronómico del cultivo de 
frijol caupi 

 585 ha con mejoras en el manejo técnico del cultivo de frijol caupi 
en preparación de terreno, siembra, fertilización, control de 
plagas, selección de semilla y manejo de post cosecha. 120 ha al 
1er año, 195 ha al 2do año y 270 ha al tercer año. 

 90 pequeños productores mejoran el manejo técnico del cultivo de 
frijol caupi en preparación de terreno, siembra, fertilización, control 
de plagas, selección de semilla y manejo de post cosecha. 40 
productores al 1er año, 65 productores al 2do año y 90 
productores al tercer año. 

1.3 Mejora del manejo 
agronómico del cultivo de 
banano 

 100.5 ha  de banano instalados y manejados con técnicas de 
manejo orgánico validados (preparación de terreno, siembra, 
abonamiento, selección de semilla y manejo de post cosecha), a 
partir del 1er año. 

 58  productores de banano instalados y manejados con técnicas 
de manejo orgánico validados (preparación de terreno, siembra, 
abonamiento, selección de semilla y manejo de post cosecha), a 
partir del  1er año. 

1.4 Implementación de parcelas 
demostrativas 

 03 parcelas demostrativas de cultivo de MAD de 01 ha cada una 
(01 ha primer año, 01  ha segundo año, 01 ha tercer año), 
implementado mejoras en el manejo agronómico del cultivo y 
prácticas de riego. 

 03 parcelas demostrativas de cultivo de Frijol Caupi de 01 ha cada 
una (01 ha primer año, 01  ha segundo año, 01 ha tercer año), 
implementado mejoras en el manejo agronómico del cultivo y 
prácticas de riego.   
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 01 parcelas demostrativas de cultivo de Banano de una 01 ha al 
segundo año, implementado mejoras en el manejo agronómico del 
cultivo y prácticas de riego.   

2.1. Mejora de las prácticas de 
riego parcelario de los 
pequeños productores del 
Valle Viejo de Olmos 

 510.5 ha con mejoras en las prácticas de riego: acondicionamiento 
para riego parcelario, determinación de lámina de riego, muestreo 
de humedad del suelo y mediciones de caudales durante el 
proyecto (270.5  ha al 1er año, 390.5  ha al 2 do año y 510.5  ha 
al 3er año). 

 308 pequeños productores mejoran las prácticas de riego: en 
acondicionamiento para riego parcelario, determinación de lámina 
de riego, muestreo de humedad del suelo y mediciones de 
caudales (168 productores al 1er año, 238 productores al 2 do año 
y 308 productores al 3er año). 

2.2. Fortalecimiento de la 
institucionalidad para la 
gestión del agua de riego 

 Se han conformado y en funcionamiento 05 Comités de Usuarios 
de los bloques de Riego (01, 02, 03, 04 y 09) durante el proyecto 
(3 en1er año y 2 en 2do año) 

 02 OUAs (01 JU y 01 CU) mejoran e implementan herramientas 
(Estatuto, MOF, Plan Estratégico y Plan de trabajo) de gestión 
para una adecuada organización y gestión del agua de riego al 
segundo año del proyecto. 

2.3. Implementación de 
herramientas para la gestión 
del agua de riego 

 La JU y CU, han elaborado e implementado: i) sistema de 
distribución de agua, 2) plan de mantenimiento y 3) plan de mejora 
de infraestructura. 

 Parcelas demostrativas (07 ha: 03 ha 1er año, 02 ha 2do año, 02 
tercer año) implementan sistemas de riego tecnificado por 
gravedad en los cultivos de maíz amarillo duro, frijol caupi y 
banano. 

3.1. Mejora de las competencias 
de los productores para que 
se articulen 
competitivamente con el 
mercado. 

 Los dirigentes de las organizaciones económicas de productores 
saben utilizar el directorio y además, al menos logran obtener una 
carta de intención de compra de sus productos por campaña   

 02 organizaciones económicas constituidas con el proyecto al 
primer año (12vo mes)  que implementan herramientas de gestión 
comercial.  

 Se ha comercializado 2,622 TM de MAD, 1,579.50 TM de frijol 
caupi y 4,090 TM de banano durante los tres años del proyecto: 
MAD: año1: 460 Tm, año 2: 874 TM y año 3: 1,288. Frijol caupi: 
Año 1: 324 Tm, año 2: 526.50 Tm y año 3: 729.00 Tm. Banano: 
Año 2: 1,772 Tm y año 3: 2,318 Tm. 

4.1. Mejora de las capacidades 
de los líderes de las 
asociaciones. 

 30 productores líderes de las asociaciones cuentan con un 
documento de herramientas en temas de asociatividad 
(diagnostico organizacional, estatutos, libro de actas y libros 
contables) al finalizar el primer año. 

4.2. Mejora del conocimiento de 
los productores para la 
gestión de la asociatividad. 

 Se han constituido 02 organizaciones económicas de productores 
al 12vo mes. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 5,370,711.81 

Monto Solicitado a 
FONDOEMPLEO 

S/. 3.021.798,27 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica 06 de abril 2017 

Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica 
Área de Supervisión de Proyectos 
Gerencia de Gestión de Proyectos 

 
Fuente: Sistema presupuestal entregado por la Gerencia de Concursos y Convocatorias de Proyectos 

 
 

 


