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INFORME DE CIERRE DE  PROYECTO 

 

A.- ASPECTOS TECNICOS 

Gestor de Proyecto: Máximo Manuel Palacios Aymara 

Fecha: 25 de octubre 2013 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

  
1.1.  Concurso:         9no 

 
1.2.  Institución:  Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA)-Región    

Cusco. 
 

1.3. Título del proyecto: Desarrollo de la Agroforestería en las Comunidades del Distrito  
de Challabamba (Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional del Manu) 

1.4 Ubicación 
del Proyecto:      Departamento: Cusco 
       Provincias:             Paucartambo 
      Distritos:      Challabamba 
 
1.5 Duración del Proyecto:           36 meses  

1.6 Fecha de Inicio:          08 de julio 2010 

1.7 Fecha Programada de Término: 07 de julio 2013.  

Ampliación: Se amplió 01 mes para culminar con el proceso del cierre del proyecto y de 
los informes técnico-financiero, culminando el 30 de julio 2013.   
 

II. ANTECEDENTES 

El Convenio del Proyecto fue firmado el 29 de marzo del 2010 y es ejecutado por el 
Proyecto Especial Regional, Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA)-Región 
Cusco, iniciándose el 08 de julio del 2010 con un periodo de ejecución de 36 meses.  

 
La meta del proyecto es trabajar con 2000 beneficiarios que por su naturaleza y 
características fue integral contemplando actividades productivas, pecuarias, ambientales y 
de comercialización. 
 
El ámbito de ejecución del proyecto está localizado en la parte media de la cuenca del 
Mapacho, políticamente, en el distrito de Challabamba, provincia de Paucartambo de la 
región Cusco; dicha área está localizada en la zona de amortiguamiento del Parque 
Nacional del Manu, presentando un territorio variado, con pisos ecológicos  diversificados y 
con sistemas productivos diversos que guardan relación con las condiciones agro climáticas, 
edáficas y socioeconómicas. 
 
La actividad agropecuaria es básicamente de subsistencia, donde los niveles de 
capitalización con la implementación del proyecto se han incrementado a través de sus 
ingresos económicos, satisfaciendo las necesidades de la familia y articulando los 
excedentes productivos al mercado local y regional. 
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La implementación de las actividades agropecuarias, consideró la instalación de pastos, 
pero con limitaciones referidas principalmente al factor topográfico; complementándose con 
áreas para la instalación de especies forestales. 
 
La integralidad de proyecto no podía dejar de incluir el desarrollo de las capacidades de las 
organizaciones de productores de la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional del 
Manu, otorgándole capacidades en gestión de microempresas rurales y fortaleciendo su 
organización con un asesoramiento en aspectos contables y administrativos hasta adquirir 
su formalidad. 
 
Es necesario indicar, que en la formulación del perfil del proyecto, el IMA identificó como 
problema central la deficiente capacidad productiva de los sistemas agrícolas en las 
comunidades campesinas del distrito de Challabamba, teniendo como causas el  
inadecuado manejo de recursos naturales en actividades agropecuarias y forestales  y débil 
organización para la comercialización de productos agropecuarios; buscando con el 
proyecto disminuir los problemas a través de la ejecución de actividades y estrategias para 
el fortalecimiento de sus capacidades, mejorar el manejo de los cultivos agrícolas 
transitorios, implementar la forestación con especies forestales y reforestación de áreas de 
protección, incidir el fortalecimiento para el desarrollo empresarial y la articulación de la 
producción al mercado. 
 
El proyecto culminó su accionar bajo la metodología de evaluación de avances de 
actividades. 
 
De la Reformulación del Proyecto y Reprogramación del Presupuesto. 
Al inicio, el avance del proyecto presentó retrasos considerables, la mayoría de actividades 
programadas no se habían ejecutado debido principalmente a razones coyunturales y 
políticas como el cambio de la nueva gestión en el Gobierno Regional del Cuzco. Ello 
ocasionó la incorporación de nuevos funcionarios en la entidad ejecutora del Proyecto, en 
este caso el IMA (Instituto del Manejo del Agua y del Medio ambiente), siendo removido de 
cargo el Director Ejecutivo, repercutiendo  en el personal técnico del proyecto que a su vez 
renunciaban por el incumplimiento y demora de la firma de contratos.  
 
Asimismo, el Proyecto no estaba siendo ejecutado en todo el ámbito considerado en la 
propuesta original del Convenio, por lo que era necesario una reformulación del Proyecto 
considerando ámbito de intervención, en el manejo de algunos cultivos y de la estrategia del 
equipo técnico, con el fin de cumplir con los objetivos de ingresos, empleos y capacitados 
señalados en el Convenio.  
 
Como consecuencia de ello, el Presupuesto se reformuló al primer año, efectuando un corte  
presupuestal a mayo 2011 reformulándose el saldo por ejecutar de los aportes de 
FONDOEMPLEO y contrapartida.  
 

III. SINTESIS DEL PROYECTO 

Fin 
Mejorar la calidad de vida de pequeños agricultores del distrito de Challabamba en la Zona 
de Amortiguamiento del Parque Nacional del Manu. 
 
PROPÓSITO  
Fomentar sistemas agroforestales eficientes que generen mayores ingresos y empleo en el 
distrito de Challabamba. 
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RESULTADOS E INDICADORES  
Resultado 1: Se establecieron sistemas agroforestales (cultivos transitorios-frutales y 
pastos mejorados-forestales)  

• Se establecieron 323 ha de plantaciones agroforestales al término el proyecto 

• Se maneja 177 ha de plantaciones agroforestales, al término del proyecto. 

• Se han obtenido rendimientos de 09 tn/ha, en huertos manejados del cultivo de 
granadilla al 3er año del proyecto. 

• Se han obtenido 1.5 tn/ha, en parcelas establecidas del cultivo de granadilla al 3er 
año del proyecto. 

• Se han obtenido rendimientos de 08 tn/ha, de chirimoya en huertos manejados (17 
has). 

• Se han obtenido rendimientos de 04 tn/ha, de chirimoya en las parcelas instaladas en 
el cultivo de chirimoya Cumbe al 3er año. 

• Se han obtenido rendimientos de 10 tn/ha, de palto Hass y Fuerte (26 has) en el 
cultivo de palto en huertos manejados. 

• Se han obtenido rendimientos de 03 tn/ha, de palto de palto Hass y Fuerte en las 
parcelas establecidas por el proyecto (74 has) al 4to año. 

• Se han obtenido rendimientos de 12 tn/ha de manzano (61 has) en huertos 
manejados. 

• Se han obtenido rendimientos de 05 tn/ha, en el cultivo de manzano en las parcelas 
establecidas con el proyecto (39 has) al 4to año. 

• Se han obtenido rendimientos de 12 tn/ha, en el cultivo de durazno (39 has) en 
huertos manejados. 

• Se han obtenido rendimientos de 03 tn/ha, en el cultivo de durazno en parcelas 
establecidas con el proyecto (61 has) al 4to año. 

• Se han obtenido rendimientos de 12 tn/ha, en el cultivo de pero (10 has) en huertos 
manejados. 

• Se han obtenido rendimientos de 03 tn/ha, en el cultivo de pero en las parcelas 
establecidas por el proyecto (40 has) al 4to año. 

• Se establecieron 24,642 plantas de palta de las variedades Hass y Fuerte como 
parte del sistema agroforestal al concluir el proyecto. 

• Se establecieron 34,528 plantas de chirimoya variedad Cumbe como parte del 
sistema agroforestal al concluir el proyecto. 

• Se establecieron 10,400 plantas de granadilla, variedad criolla como parte del 
sistema agroforestal al concluir el proyecto. 

• Se establecieron 43,329 plantas de manzano de las variedades Golden Delicius y 
Ana de Israel como parte del sistema agroforestal al concluir el proyecto. 

• Se establecieron 67,771 plantas de durazno de las variedades Dixie red, Huayco 
rojo, Blanquillo abridor como parte del sistema agroforestal al concluir el proyecto. 

• Se establecieron 25,000 plantas de Pero de las variedades Duquesa de Angulema 
como parte del sistema agroforestal al concluir el proyecto. 

• Se incrementó de 900 a 1000 kg/ha, el rendimiento en 11% de maíz y de 700 a 900 
kg/ha el rendimiento de frijol en 28.6%, al segundo año de intervención. 

• 500 has de sistema agrosilvopastoril establecidas al concluir el proyecto. 

• Incremento del 30% el peso vivo de 2000 vacunos de engorde al concluir el proyecto, 
de 250 a 325 kg. 

 
Resultado 2: Se reforestó en áreas de aptitud forestal y de protección. 
 

• 1000 has reforestadas con especies forestales al termino del proyecto 

• 1000 has con manejo e instalación de bosques con fines de protección de los 
recursos naturales (agua, suelo, flora y fauna) 
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Resultado 3: Se mejoraron las capacidades para el desarrollo empresarial. 

• 4 organizaciones de agricultores fortalecidos al finalizar el proyecto. 

• Se abasteció en donación de fertilizantes a 1000 familias beneficiarias al concluir el 
proyecto. 

Resultado 4: Se articuló la producción al mercado. 

• 06 productos del sistema agroforestal articulados al mercado regional y nacional 
(Granadilla, chirimoya, palto, manzano, durazno, pero y cultivos transitorios) al 
concluir el proyecto 

 

• 2000 cabezas de ganado de vacuno engordado comercializado al concluir el 
proyecto. 

 
Actividades programadas y ejecutadas  
 

Cuadro N° 01: Cuadro de avance de Actividades a julio 2013. 

 
Componentes/Actividad 

Unidad de 
medida 

Del 
Proyecto(
Reformula
do según 
POA III) 

Acumulado del Proyecto a 
junio 2013 según lo 
programado 

Comentario del Gestor 
Ejecutado % en 

Función a 
lo 
Programa
do en 
meta total. 

C1:  Se establecieron sistemas agroforestales 

1.1.1.  Elaboración de 
materiales de capacitación 

Boletín 8 8 100.0 

Cumplieron al 100% su ejecución. Los 
boletines fueron elaborados por los 
técnicos del proyecto en base a la 
estrategia implementada. 

1.1.2 Elaboración de 
materiales didácticos 

Rotafolios 8 7 87.5 
Cumplieron al 87%, los que sirvieron  para 
fortalecer las capacidades de los 
agricultores 

1.1.3.  Difusión de la 
tecnología 

Manual 3 3 100.0 
Fortaleció las capacidades de los 
productores incrementando el rendimiento 
de sus cultivos. 

1.1.4.  Implementación de 
Escuelas de agricultores de 
campo (ECA’s) 

Evento 50 45 90.0 

Las 45 Escuelas de Campo para 
Agricultores (ECAs) implementadas en las 
diferentes comunidades, permitió 
capacitar a 778 los que fueron 
Participativos y desarrolladas en sus 
propias Unidades de producción familiar. 

1.2.1.  Capacitación al 
personal técnico 

Taller 10 7 70.0 
Dirigido al personal del Proyecto, facilitó 
tener coherencia técnica. 

1.2.2. Instalación de 
parcelas demostrativas 

Parcelas 6 6 100.00 
Cumplidas al 100%, facilitó las asistencias 
técnicas. 

1.2.3 Asistencia Técnica 
personalizada 

Visita 
Técnica 

5,000 4,600 92.0 

En su mayoría fueron personalizadas, 
mediante lo cual el beneficiario se ha 
apropiado en promedio de 07 de 
tecnologías implementadas por el 
proyecto. 

1.3.1.  Construcción de 
pequeños sistemas de riego 

Sistemas 5 5 100.0 

Cumplida al 100%.A junio 2013 se culminó 
el sistema de riego en la comunidad de 
Lali y 01 sistema de riego que se 
encuentra al 90% de ejecución física en la 
comunidad de Lambrampata. Obras que 
son contrapartida de la municipalidad 
distrital de Challabamba. 

1.4.1.  Instalación de un 
vivero principal ( frutícola) 

vivero 1 1 100 
Cumplido  

1.4.2.Establecimiento de los 
sistemas agroforestales 
(granadilla, palto y 
chirimoya 

ha 323 206 63.78 

Establecieron plantaciones bajo el sistema 
agroforestal (frutales caducifolios con 
cultivos transitorios y pastos) y se ha 
manejado conjuntamente con los 
beneficiarios. 

1.4.3. Conservación de 
suelos, trasplante y poda de 

ha 500 457.2 91.44 
Manejaron las Ha en conservación de 
suelos, fertilización y trasplante en 21 
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frutales  comunidades del distrito de Challabamba, 
mediante el cual se ha recuperado 
andenerías, construcción de cercos de 
piedra, fertilización de frutales 
establecidos principalmente. 

1.4.4 Manejo de cultivos 
locales transitorios 

ha 500 500 100 
Actividad cumplida. Implementaron 
cultivos como maíz. 

1.4.5.Manejo de huertos de 
los sistemas agroforestales  

ha 

177 194 109.6 Manejaron los huertos frutícolas 
conducidos en 24 comunidades del ámbito 
de intervención del proyecto, 
implementando labores de Podas, control 
fitosanitario y abonamiento. 

1.5.1. Elaboración de 
módulos de capacitación 

Módulos 
4 4 100.0 Cumplida al 100% 

1.5.2. Instalación de pastos 
mejorados en sistema 
agrosilvopastoril 

ha 500 500.7 100.1 
Instalaron  pastos mejorados en 32 
comunidades de intervención del proyecto. 

1.5.3. Manejo de pasturas 
naturales 

ha 1000 925 92.5 

Manejaron áreas de pastos naturales en 
09 comunidades campesinas del proyecto, 
implementando acuerdos de protección, 
sistemas de rotación de pastoreo y cercos 
de protección. 

1.5.4. Manejo de engorde 
de vacunos 

Módulos 500 500 100.0 

Establecieron módulos de engorde de 
ganado vacuno para su comercialización, 
incrementado el peso entre el ganado 
mejorado y criollo. 

C2: Se reforestó en áreas de aptitud forestal y de protección. 

2.1.1.Sensibilización en 
manejo integral de las 
microcuencas: 

Talleres 3 3 100.0 
Los productores fueron sensibilizados en 
el manejo de la microcuenca; actividad 
preponderante y fortaleza del IMA 

2.1.2.Elaboración de planes 
de gestión de microcuencas 

Planes 3 3 100.0 
Cumplido al 100% 

2.1.3.  Elaboración de plan 
de reforestación 

Plan 1 1 100.0 
Cumplido al 100% 

2.1.4. Gestión y manejo de 
microcuencas 

Talleres 3 3 100.0 
Cumplido al 100% 

2.2.1 Elaboración de 
materiales de capacitación. 

Boletín 5 4 80.0 

Material dirigido a los  agricultores, y 
detalla todo el proceso de producción y 
manejo del recurso forestal, así como da 
recomendaciones para un manejo 
sostenible de las microcuencas. 

2.2.2 Elaboración de los 
materiales didácticos. 

Rotafolios 9 9 100.0 
Cumplido al 100%. Facilitó la asistencia 
Técnica. 

 2.2.3 Difusión de la 
tecnología. 

Manual 1 1 100.0 
Actividad Cumplida 

2.2.4 Talleres de 
capacitación para 
agricultores. 

Talleres 100 93 93.0 

Se ha desarrollado 93 talleres de 
capacitación a agricultores (20 
participantes por taller) en temas 
relacionados a la importancia de la 
forestación y reforestación y su relación 
con temas medioambientales y 
agropecuarios. 

2.3.1.  Mejora de la 
operatividad de los  viveros 
forestal (Ampollo) 

Vivero 1 1 100 
Vivero Implementado en Ampollo. 

2.3.2 Producción de 
plantones en viveros 
comunales 

Millar de  
Plantones 

1050 994 94.7 

Produjeron plántulas de Pino de las 
especies Patula y Radiata producidos en 
27 viveros comunales de producción 
forestal. 

2.3.3. Instalación de 
plantaciones forestales 
maderables  

ha 1000 528.7 52.9 
Presentó dificultades en su instalación de 
plantaciones forestales, dada la cercanía a 
la Reserva del Manu. 

2.3.4.  Manejo de  
plantaciones forestales de 
conservación de cuencas 

ha 
 

1000 
 

915 
 

91.5 

Manejaron  plantaciones forestales de 
conservación con plántulas de especies 
nativas principalmente entre ellas, el Aliso, 
Queuña, Chachacomo, desarrollándose 
en   áreas degradadas en el entorno de 
los bosques con la reposición de 
plantones mencionados. 

C3: Se mejoraron las capacidades para el desarrollo empresarial. 

3.1.1.   Talleres de 
Capacitación en gestión 
empresarial 

Módulos 5 5 100.0 
Cumplida al 100% 

3.1.2.  Materiales de Manual 1 1 100.0 Cumplida al 100% 
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Cuadro II: Avance en los indicadores de componente del proyecto 
 
 

Resultado Indicadores  Meta  Comentarios Cualitativo del Monitor 

Resultado 1: Se 
establecieron 
sistemas 
agroforestales 

Indicador 1: Se establecieron 323 ha de 
plantaciones agroforestales al término el 
proyecto 
•Se maneja 177 ha de plantaciones 
agroforestales, al término del proyecto. 

500 
Se logró 400 ha; 206 ha en establecimiento de 
plantaciones forestales y 194 Ha de Manejo 
agroforestal, en 21 comunidades.  

Indicador 2: Se han obtenido rendimientos 
de 09 tn/ha, en huertos manejados del 
cultivo de granadilla al 3er año del 
proyecto. 

09 tn Muestreos realizado en las comunidades de Lali y 
Lambrampata, los rendimientos obtenidos es de 04 a 
6 tn/ha en 03 cosechas al año, mencionamos que 
estos huertos. Los rendimientos se ven perjudicados 
por la presencia de enfermedades y el sistema 
tradicional, de siembra. 

capacitación elaboradas 

3.1.3. Consultorías en 
gestión empresarial 

Consultorí
a 

5 2.5 50.0 
Dificultades en la contratación de la 
consultoría. 

3.2.1. Talleres de 
capacitación en 
formalización  

Talleres 3 3 100.0 
Cumplieron al 100%. Fue dirigido a las 
organizaciones. 

3.2.2. Viajes de pasantía Pasantía 3 3 100.0 Cumplida al 100% 

3.2.3. Gestión de la 
Formalización 

Servicios 4 4 100.0 

Lograron organizar, constituir y la 
operatividad a 04 organizaciones de 
productores agropecuarios del distrito de 
Challabamba que están en proceso de 
articular su producción a los mercados 
locales y regionales, dichas 
organizaciones se encuentran inscritos en 
registros públicos y asimismo cuentan con 
un RUC y libros contables. 

3.2.4 Asesoría contable y 
administrativa 

Asesoría 4 4 100.0 

Asesoraron a 04 organizaciones de 
productores en “Contabilidad básica y 
reconocimiento y manejo de 
comprobantes de pago ante la SUNAT” 

3.2.5. Participación en ferias 
locales y regionales  

Eventos 5 5 100.0 

Cumplida al 100%. Participaron a nivel 
organizacional  en las diferentes ferias 
agropecuarias locales y regionales 
promoviendo y comercializando la 
producción agropecuaria impulsada por el 
proyecto. 

3.3.1 Talleres de 
capacitación para el manejo 
de los insumos básicos 

Talleres 6 4 66.6 
No se logró completar los talleres, sin 
embargo fue fortalecido por las asistencias 
técnicas. 

3.3.2 Implementación de 
abastecimiento de insumos 
básicos 

Módulos 1000 1000 100.0 

Implementaron los   módulos de insumos 
básicos promovido por el proyecto, 
además de la mencionamos que como 
contrapartida del beneficiario (05 sacos de 
guano de corral descompuesto), 
permitiendo mejorar los rendimientos de 
maíz y frijol. 

3.3.3 Seguimiento al uso de 
los insumos 

Visitas 1000 800 80.0 
Seguimiento continuo y fortalecido por las 
asistencias técnicas. 

C4: Se articuló la producción al mercado. 

4.1.1.Talleres de 
capacitación para mercadeo 
y marketing 

Talleres 
 
2 

0 0 
No cumplido 

4.1.2.Consutorias en 
calidad de la producción 

Consultorí
a 

 
3 

0 0 
No cumplido 

4.2.1.Implementación de 
módulos de acopio 

Módulos 3 2 66.6 
No culminado 

4.2.2.Implementación de 
marcas colectiva 

Marcas 1 0 0 

No cumplido. Actividad muy codiciada, 
teniendo en cuenta que la producción 
agropecuaria de la zona es de pequeña 
agricultura y de sostenimiento familiar.  

4.2.3.Talleres de acopio 
post cosecha 

Talleres 6 0 0 
No cumplido 
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Indicador 3: Se han obtenido 1.5 tn/ha, en 
parcelas establecidas del cultivo de 
granadilla al 3er año del proyecto. 

1.5 tn Con la aplicación de buenas prácticas agrícolas 
(Tutorado, riego, podas, control de malezas, control 
fitosanitario) y  abonamiento se llega en promedio 
rendimientos de 2.5 tn/ha por campaña (3 cosechas 
por campaña). 

Indicador 4: Se han obtenido rendimientos 
de 08 tn/ha, de chirimoya en huertos 
manejados (17 has). 

08 tn Los rendimientos en las comunidades de Otocani, 
Solan y Sahuay en chirimoya variedades Cumbe y 
eco tipos locales se lograron obtener en 5 tn/ha. No 
se logró obtener debido a que no se practica mucho 
la polinización inducida y manual en plantones de 
chirimoya, la actividad requiere de mucha 
especialidad que recién se está practicando. 

Indicador 5: Se han obtenido rendimientos 
de 04 tn/ha, de chirimoya en las parcelas 
instaladas en el cultivo de chirimoya 
Cumbe al 3er año. 

0.4 tn La producción de plantones injertados en el año 
2011 y 2012 y posteriormente  instalados en campo 
definitivo se estiman que producirán al cuarto año 04 
tn/ha, las evaluaciones a la culminación del proyecto 
son en cuanto a prendimiento del injerto y 
establecimiento en campo definitivo. 
Este cultivo no es aceptado en la mayoría de los 
usuarios por ser de difícil manejo, su traslado para la 
comercialización es costoso y las parcelas se 
encuentran distantes a los mercados. 

Indicador 6: Se han obtenido rendimientos 
de 10 tn/ha, de palto Hass y Fuerte (26 
has) en el cultivo de palto en huertos 
manejados. 

10 tn Los rendimientos obtenidos es 10 tn/ha por campaña 
(01 cosecha prolongada y permanente. 

Indicador 7: Se han obtenido rendimientos 
de 03 tn/ha, de palto de palto Hass y 
Fuerte en las parcelas establecidas por el 
proyecto (74 has) al 4to año. 

03 tn La producción de plantones injertados de palto en el 
año 2012 en la actualidad se encuentra en campo 
definitivo, se estiman que producirán al cuarto año 04 
tn/ha (año 2015), las evaluaciones a la culminación 
del proyecto son en cuanto a prendimiento del injerto 
en 90 % y establecimiento en campo definitivo. 

Indicador 8: Se han obtenido rendimientos 
de 12 tn/ha de manzano (61 has) en 
huertos manejados. 

12 tn  Los rendimientos obtenidos por campaña han 
logrado sobrepasar son de 15 tn/ha mencionamos 
que por planta de manzano se produce en promedio 
40 kg. 

Indicador 9: Se han obtenido rendimientos 
de 05 tn/ha, en el cultivo de manzano en 
las parcelas establecidas con el proyecto 
(39 has) al 4to año. 

05 tn La producción de plantones injertados de manzano 
en el año 2011 y 2012 en la actualidad se encuentra 
en campo definitivo, se estiman que producirán al 
cuarto año 05 tn/ha (año 2014 y 2015),  las 
evaluaciones a la culminación del proyecto son en 
cuanto a prendimiento del injerto en 90 % y 
establecimiento en campo definitivo. 

Indicador 10: Se han obtenido 
rendimientos de 12 tn/ha, en el cultivo de 
durazno (39 has) en huertos manejados. 

12 tn La producción de plantones injertados de durazno en 
el año 2011 y 2012 se encuentra en campo definitivo, 
se estiman que producirán al cuarto año 04 tn/ha 
(año 2014 y 2015),  las evaluaciones a la 
culminación del proyecto son en cuanto a 
prendimiento del injerto en 90 % y establecimiento en 
campo definitivo. 

Indicador 11: Se han obtenido 
rendimientos de 03 tn/ha, en el cultivo de 
durazno en parcelas establecidas con el 
proyecto (61 has) al 4to año. 

03 tn Los rendimientos obtenidos superan la meta por 
campaña (01 cosecha por campaña durante 03 
meses), mencionamos que por planta de durazno se 
produce en promedio 20 kg. 

Indicador 12: Se han obtenido 
rendimientos de 12 tn/ha, en el cultivo de 
pero (10 has) en huertos manejados. 

12 tn Los rendimientos obtenidos se aproximan a la meta 
por campaña (01 cosecha por campaña durante 03 
meses), mencionamos que por planta de pero se 
produce en promedio 20 kg. Los rendimientos se ven 
perjudicados por la presencia de plagas como Aves. 

Indicador 13: Se han obtenido 
rendimientos de 03 tn/ha, en el cultivo de 
pero en las parcelas establecidas por el 
proyecto (40 has) al 4to año. 

03 tn La producción de plantones injertados de pero en el 
año 2011 y 2012 se encuentra en campo definitivo, 
se estiman que producirán al cuarto año 03 tn/ha 
(año 2014 y 2015),  las evaluaciones a la 
culminación del proyecto son en cuanto a 
prendimiento del injerto en 90 % y establecimiento en 
campo definitivo. 

Indicador 14: Se establecieron 24,642 
plantas de palta de las variedades Hass y 
Fuerte como parte del sistema 
agroforestal al concluir el proyecto. 

24,642 
plantas 

Establecieron 41,560 plantones de palta variedad 
Hass y Fuerte como parte del sistema agroforestal. 

Indicador 15: Se establecieron 34,528 
plantas de chirimoya variedad Cumbe 
como parte del sistema agroforestal al 
concluir el proyecto. 

34,528 
plantas 

Establecieron 10,500 plantones de chirimoya Cumbe 
en 08 comunidades del proyecto, como parte del 
sistema agroforestal. 
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Indicador 17: Se establecieron 10,400 
plantas de granadilla, variedad criolla 
como parte del sistema agroforestal al 
concluir el proyecto. 

10,000 
plantas 

En los 03 años de ejecución del proyecto se 
establecieron 19,500 plantones de granadilla 
variedad Criolla como parte del sistema agroforestal 
en 11 comunidades del proyecto  

Indicador 18: Se establecieron 43,329 
plantas de manzano de las variedades 
Golden Delicius y Ana de Israel como 
parte del sistema agroforestal al concluir 
el proyecto. 

43,329 
plantas Establecieron 31,160 plantones de manzano 

variedades Golden Delicius y Ana de Israel en 21 
comunidades de intervención del proyecto. 

Indicador 5Se establecieron 67,771 
plantas de durazno de las variedades 
Dixie red, Huayco rojo, Blanquillo abridor 
como parte del sistema agroforestal al 
concluir el proyecto. 

67,771 
plantas 

Establecieron 36,310 plantones de durazno 
variedades Huayco rojo, Blanquillo abridor y Dixie 
Red, en 20 comunidades de intervención del 
proyecto y como parte del sistema agroforestal. 
 

Indicador 19: Se establecieron 25,000 
plantas de Pero de las variedades 
Duquesa de Angulema como parte del 
sistema agroforestal al concluir el 
proyecto. 

25,000 
plantas 

Establecieron 12,950 plantones de pera de las 
Variedad Duquesa de Angulema en 16 comunidades 
de intervención del proyecto, como parte del sistema 
agroforestal. 

Indicador 20: Se incrementó de 900 a 
1000 kg/ha, el rendimiento en 11% de 
maíz y de 700 a 900 kg/ha el rendimiento 
de frijol en 28.6%, al segundo año de 
intervención. 

900 a 1000 
kg/ha 

Se aprecia incrementos de producción de maíz que 
superan la meta, debido a la incorporación de 
abonos orgánicos entregados por el proyecto. La 
principal dificultad de este cultivo es el ataque de 
Loros en época de cosecha, y la Roya perjudicando 
la producción. 

Indicador 21: 500 has de sistema 
agrosilvopastoril establecidas al concluir 
el proyecto. 

500 has 
Superaron en 516 ha de pastos mejorados bajo el 
sistema agrosilvopastoril. 

Indicador 22: Incremento del 30% el peso 
vivo de 2000 vacunos de engorde al 
concluir el proyecto, de 250 a 325 kg. 

30% el 
peso vivo 
de 2000 
vacunos 

Se logró el incremento en el peso promedio entre 
180 kg a 220 kg en ganado criollo y en ganado 
mejorado de 250 kg a 300 kg. 

Resultado 2: Se 
reforestó en áreas 
de aptitud forestal 
y de protección.  

Indicador 1: 1000 has reforestadas con 
especies forestales al termino del 
proyecto 
  

1000 ha Reforestaron 528.75 has con especies forestales 
(Pino Patula, Radiata, Pseudostrobus) en 27 
comunidades de intervención del proyecto. Es 
necesario mencionar que el primer año del proyecto 
(2010) se perdió la producción de especies forestales 
en los viveros comunales establecidos, (03 meses de 
inactividad del proyecto y presencia de lluvias 
torrenciales) esto trajo como consecuencia retrasos 
en la plantación en campo definitivo en el año 2011. 
Sin embargo; tienen una producción de 400,000 
plantones forestales que los productores y 
organizaciones establecerán 421.24Has, después de 
culminado el proyecto. 

Indicador 2. 1000 has con manejo e 
instalación de bosques con fines de 
protección de los recursos naturales 
(agua, suelo, flora y fauna) 

1000 ha Lograron 915 has de manejo de plantaciones 
forestales de conservación con plántulas de especies 
nativas, labor  desarrollada en áreas degradadas en 
el entorno de los bosques con la reposición de 
plantones en 16 comunidades de la margen derecha 
del rio Mapacho. 

Resultado 3: Se 
mejoraron las 
capacidades para 
el desarrollo 
empresarial. 

Indicador 1:  4 organizaciones de 
agricultores fortalecidos al finalizar el 
proyecto. 

4 Organizaron y constituyeron la operatividad de 04 
organizaciones de productores agropecuarios del 
distrito de Challabamba. Estas organizaciones se 
encuentran inscritas en registros públicos y asimismo 
cuentan con un RUC y libros contables. 

Indicador 2: Se abasteció en donación 
de fertilizantes a 1000 familias 
beneficiarias al concluir el proyecto. 

1000 Abastecieron 1000 módulos de insumos básicos a 
familias del proyecto que fue complementada con la 
contrapartida del beneficiario (guano de corral 
descompuesto), permitiendo mejorar los 
rendimientos de maíz y frijol. 

Resultado 4: Se 
articuló la 
producción al 
mercado. 

Indicador 1: 06 productos del sistema 
agroforestal articulados al mercado 
regional y nacional (Granadilla, chirimoya, 
palto, manzano, durazno, pero y cultivos 
transitorios) al concluir el proyecto.  

06 Durante el proyecto se  impulsó la producción y 
comercialización de 06 productos del sistema 
agroforestal en las diferentes ferias locales (feria 
mensual del distrito de Challabamba) y regionales; 
siendo aceptados  en el mercado la manzana, 
durazno y granadilla. Existen registros de venta 
realizado de manera compartida  entre por los 
productores, el personal del proyecto y el municipio. 
Asimismo, comercializaron el maíz amarillo de la 
zona que es muy reconocido  por los compradores 
que lo requieren para los programas asistenciales del 
estado, molineras y mercado regional de la ciudad de 
Cusco. 
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Los frutales como el Palto, durazno y pero a la fecha 
están iniciando un proceso de articulación a los 
mercados, la producción para la comercialización es 
mínima ya que se tiene plantones jóvenes recién 
instalados e injertados, cuya producción inicial se 
obtendrá dentro de tres años. 
El ejecutor del proyecto, dejó para casi finales del 
proyecto fortalecer este componente, tal es así que 
faltando dos meses para culminar el proyecto 
actividades principales no se habían ejecutado. 

 Indicador 2 : 2000 cabezas de ganado de 
vacuno engordado comercializado al 
concluir el proyecto 

2000 Durante el proyecto han comercializado 2000 
cabezas de vacuno de pre engorde y engorde 
(criollos y Brown Swiss), las ventas han sido de 
forma individual en sus unidades de producción, 
ferias locales (Challabamba, Paucartambo) y Feria 
regional (Tablada ganadera de Combapata). 

 
III. Cuadro de Indicadores a nivel de Impacto y efecto 

 
Cumplimiento de indicadores de Impacto y Efecto del Proyecto

Inicio del

Proyecto (1) Propuesta Lograda % Calificación

-Incremento en

 41 % los ingresos

 anuales (S/.) 

-Jornales genera-

 dos equivalente

 a empleos perma-

 nentes (N°)

-Personas capa-

 citadas (N°)

-Establecimiento de

 sistemas agrofo-

 restales y agrosil-

 vopastoril (ha)

-Establecimiento

 de plantaciones

 forestales made- 

 rables y para

 conservación de

 cuencas (ha)

-Se incrementan

 las ventas de

 productos gene-

 rados por el Pro-

 yecto (S/.)

(1) = según Estudio de Línea Base.

Fuente: Evaluación de Impacto

270

Muy buena

E

F

E

C

T

O

Mejorar la 

capacidad 

productiva con 

sistemas 

agroforestales en 

las comunidades 

campesinas del 

distrito de 

Challabamba

Tipo Logro de la metaMeta final
Descripción

Indicadores verificables propuestos en el Proyecto

Objetivo

393

Buena

68.8 Aceptable

3,781 5,331 9,100

0 2,000 2,062 103.1

2,000 1,444 72.2 Aceptable

I

M

P

A

C

T

O

Mejorar la calidad 

de vida de 

pequeños 

agricultores del 

distrito de 

Challabamba en 

ZAPNM

170.7 Muy buena

0

0 1,000,000 6,731,183 673.1 Muy buena

0 1,000 917 91.7

0

 
 

Con respecto a las metas del Fin, el Proyecto planteó incremento de 41 % los ingresos 
anuales de los beneficiarios, generar nuevos jornales equivalentes 393 empleos 
permanentes y capacitar a 2,000 personas. 

  
Al final del Proyecto el comentario de estos indicadores es: 

•   El ingreso anual se incrementó significativamente, alcanzando el 170,7 % de logro 
sobre la meta propuesta. Sin embargo, hay que recordar que este logro no es 
exclusivamente alcanzado por la intervención del Proyecto, ya que si analizamos 
las tres principales variables que influyen en el indicador (incremento de 
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productividad de cultivos existentes, nuevas cultivos introducidos e incremento del 
precio de los productos), el Proyecto sólo participó en la introducción de nuevos 
cultivos (frutales), no influyó mayormente en el incremento de productividad de 
cultivos existentes (salvo el frijol) y el incremento del precio de los productos es 
consecuencia del mercado. 

•   De acuerdo con la metodología desarrollada, los jornales generados equivalentes a 
empleo permanente alcanzan el 68,8 % de la meta propuesta lo que da una 
calificación de cumplimiento aceptable. Esto se debe a que las superficies 
trabajadas siguen siendo pequeñas (2,6 ha) a pesar de que tienen en promedio 
mayores áreas (6,4 ha) que podrían trabajarse. 

•   Con respecto a la meta de personas capacitadas, al final del Proyecto se superó el 
100% de la meta esperada. Al respecto, cabe mencionar que en toda capacitación 
asisten beneficiarios directos (registrados como beneficiarios del Proyecto) y 
beneficiarios indirectos que generalmente son familiares u otros productores 
interesados en escuchar las capacitaciones.  

 
Con respecto a las metas propuestas del Propósito, el Proyecto planteó el 
establecimiento de 1,000 ha con sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles, el 
establecimiento de 2,000 ha con plantaciones maderables y de conservación de 
cuenca, y el incremento de las ventas de productos en un millón de nuevos soles. 
 
Al final del Proyecto el comentario sobre estos indicadores es: 

•   El establecimiento de sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles fue de 917 ha, 
cifra que representa el 91,7 % de la meta propuesta y le otorga una calificación de 
cumplimiento de buena al logro alcanzado. De las 917 ha instaladas, 195 ha 
corresponden a huertos manejados, 206 ha agroforestales establecidos y 516 ha a 
sistemas agrosilvopastoriles. 
 

•   Con respecto a la meta de 2,000 ha en establecimiento de plantaciones forestales y 
de conservación de cuencas, se ejecutaron 1,444 ha la que representa el 72,2 % de 
la meta planteada, por lo que es calificada en su cumplimiento como aceptable al 
logro propuesto. De las 1,444 ha trabajadas, a especies forestales establecidas 
corresponden 529 ha y 915 ha a forestales manejados en conservación de 
cuencas. 

 
 
B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES 

 

I.- RESUMEN PRESUPUESTO APROBADO: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE S/. % 

FONDOEMPLEO 1,999,908.00 13.18 

Gobierno Regional Cusco 366,045      2.41 

Municipalidad Distrital de Challabamba  650,074.98   4.28 

Beneficiarios 12’157,840.0 80.12 

TOTAL DEL PROYECTO          15,173,868.06    100.00 
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PRESUPUESTO REFORMULADO 

 

 

 

 

 

 

 

FONDOEMPLEO 

 

 

 

 

 

 

II.- MONTO EJECUTADO A LA FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Presupuesto antes de la Reformulación 

 

FUENTE S/. % 

FONDOEMPLEO 1,999,908.00 13.63 

Gobierno Regional Cusco 1,002,486.20   6.83 

Municipalidad Distrital de Challabamba 650,074.98   4.43 

Beneficiarios 11,021,510.90 75.11 

TOTAL DEL PROYECTO          14,673,980.08     100.00 

CONCEPTO S/. 

Monto total de proyecto 1’999,908.00 

Línea de base (4% del monto total)     70,172.22    

Total a transferir 1´929735.78 

Desembolsos Fondoempleo 1,792,000.69 

Saldo por desembolsar    137,735.09 

COMPONENTE 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

PROYECTADO 
EN S/. (*) 

 
PRESUPUESTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

EN S/. 

% DE 
EJECUCION 

CON RELACIÓN 
AL 

PRESUPUESTO 
TOTAL  

Componente 1: Se establecieron 
sistemas agroforestales 

62,344,719.34 
758.13 

    497,651.79 144.36 

Componente 2: Se reforestó en 
áreas de aptitud forestal y de 
protección. 

         72,279.00 
   

      46,192.56   13.40 

Componente 3: Se mejoraron las 
capacidades para el desarrollo 
empresarial. 

   268,574.00 
 

     286,035.60 106.50 

Componente 4: Se articuló la 
producción al mercado. 

    56,280.00 
 

      10,830.00  19.24 

Componente 6 : manejo del Proyecto 1,012,453.28 
 

    726,526.42  71.76 

Gastos administrativos para todo el 
proyecto 

  140,344.45 
 

    172,384.24 122.83 

Línea de base y Evaluación de 
Impacto 

       70,172.22 
 

0 0 

Imprevistos  35,085.70 
 

     52,355.15 149.22 

TOTAL   1,999,908.00  1,791,975.76  89.60 
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III- CONTRAPARTIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(*) La Municipalidad Distrital de Challabamba hasta Julio del 2013 alcanzó la siguiente ejecución presupuestal en los 05 
sistemas de riego comprometidos. 

• 98, 210.97  Reservorio en la comunidad de Jajahuana 
• 27, 778.96  Ejecución del sistema de riego de comunidad de Solan sector Pipobamba 
• 119, 717.08  Ejecución del sistema de riego de comunidad de Lambrampata 
• 245, 707.01 Ejecución sistemas de riego de las comunidades de Lali y Jesús María 

(**) Según el Informe Final 

 

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO 

I. CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES 

 
INFORME DE MONITOREO 

CALIFICACIÓN 
INSTITUCION PERIODO 

ADEFOR Del 02 de julio al 30 de octubre 2010 Aprobado  

FONDOEMPLEO Del 01 de julio 2010 al 31 de mayo 2011 Desaprobado 

ADEFOR Del 02 de enero al 31 de marzo 2011 Aprobado con Reserva 

ADEFOR Del  01 de abril 2011 al 31 de julio 2011 Aprobado 

ADEFOR Del 01 agosto 2011 al 31 de marzo 
2012.  

Aprobado con Reservas 

ADEFOR Del 01 de abril   al 31  de julio 2012.   Aprobado 

FONDOEMPLEO Del 01 de julio 2010 al 30 de setiembre 
2012 

Aprobado con Reserva 

ADEFOR Del 01 de agosto al 31 de diciembre 
2012.  

Aprobado 

FONDOEMPLEO Del 01 de julio 2010 al 15 de junio 2013 Aprobado con reserva 

FUENTE 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

PROYECTADO 
EN S/. 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

AL TERMINO DEL 
PROYECTO S/. 

% DE 
EJECUCION 

CON 
RELACIÓN AL 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

FONDOEMPLEO 1,991,999,908.00  1,791,975.1,791,975.7676         89.6014.14 

Gobierno 
Regional Cusco 

       1,002,486.20 
 

              975,801.73 97.34 

Municipalidad 
Distrital de 
Challabamba  

         650,074.98                491,414.02 * 75.59 

Beneficiarios    11,021,510.90 
11,021,510.90,0 

            8,612,724.29** 78.14 

TOTAL 14,673,980.08   
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II. CONCLUSIONES Y CALIFICACION GENERAL DEL PROYECTO 

En la evaluación de Impacto se indica que el proyecto planteó incremento de 41 % los 
ingresos anuales de los beneficiarios, generar nuevos jornales equivalentes 393 empleos 
permanentes y capacitar a 2,000 personas. 

Al final del Proyecto el comentario de estos indicadores es: 

•   El ingreso anual se incrementó significativamente, alcanzando el 170,7 % de logro 
sobre la meta propuesta. Sin embargo, este logro no es exclusivamente alcanzado por la 
intervención del Proyecto, ya que si analizamos las tres principales variables que influyen 
en el indicador (incremento de productividad de cultivos existentes, nuevas cultivos 
introducidos e incremento del precio de los productos), el Proyecto sólo participó en la 
introducción de nuevos cultivos (frutales), no influyó mayormente en el incremento de 
productividad de cultivos existentes (salvo el frijol) y el incremento del precio de los 
productos es consecuencia del mercado. 

•   Los jornales generados equivalentes a empleo permanente alcanzan el 68,8 % de 
la meta propuesta. Esto se debe a que las superficies trabajadas siguen siendo pequeñas 
(2,6 ha) a pesar de que tienen en promedio mayores áreas (6,4 ha) que podrían 
trabajarse.  

•   Con respecto a la meta de personas capacitadas, al final del Proyecto se alcanzó el 
103,1 % de la meta esperada. Al respecto, cabe mencionar que en toda capacitación 
asisten beneficiarios directos (registrados como beneficiarios del Proyecto) y beneficiarios 
indirectos que generalmente son familiares u otros productores interesados en escuchar 
las capacitaciones.  

Con respecto a las metas propuestas del Propósito, el Proyecto planteó el 
establecimiento de 1,000 ha con sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles, el 
establecimiento de 2,000 ha con plantaciones maderables y de conservación de cuenca, 
y el incremento de las ventas de productos en un millón de nuevos soles. 

Al final del Proyecto el comentario sobre estos indicadores es: 

•   El establecimiento de sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles fue de 917 ha, 
cifra que representa el 91,7 % de la meta propuesta. De las 917 ha instaladas, 195 ha 
corresponden a huertos manejados, 206 ha agroforestales establecidos y 516 ha a 
sistemas agrosilvopastoriles. 

•   Con respecto a la meta de 2,000 ha en establecimiento de plantaciones forestales y 
de conservación de cuencas, se ejecutaron 1,444 ha la que representa el 72,2 % de la 
meta planteada, por lo que es calificada en su cumplimiento como aceptable al logro 
propuesto. De las 1,444 ha trabajadas, a especies forestales establecidas corresponden 
529 ha y 915 ha a forestales manejados en conservación de cuencas. 

 

A nivel de componentes: 

Componente 1: Se establecieron sistemas agroforestales 

En este componente, sólo se logró establecer 206 has de sistemas agroforestales; 
representando el 63.78% de avance. El motivo principal es la época de siembra que  
limita su implementación antes del 07 de julio, día que culmina el proyecto; sin embargo 
se encuentra garantizada la producción de los plantones en los viveros comunales y el 
compromiso de los comités y organizaciones para la implementación de la siembra en la 
época oportuna (a partir de noviembre 2013). 

Respecto a la siembra de los cultivos transitorios como frijol, maíz éstos se han cumplido 
de manera que el incremento productivo se ha logrado; sin embargo queda aún mejorar 
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la calidad productiva mediante el manejo y la selección de las semillas. En cuanto al maíz 
según la entrevista realizada a los productores se ha duplicado el porcentaje meta de 
incremento productivo, superando el 20%, con un promedio por 1300 Kg/hectárea. 

En cuanto a la fruticultura, algunos  productores han comercializado su producción en las 
ferias y mercado local;  no existiendo venta conjunta u organizada y menos orientada a 
los Supermercados y otros centros de expendio.  

Respecto al establecimiento de pastos mejorados (alfalfa, trébol y rye grass) asociado a 
especies forestales, consideramos como una fortaleza del proyecto, dado que 
actualmente se está masificando las siembras de pastos asociados para 
complementarlos con el engorde de ganado, siendo una manera de generación de 
ingresos en el corto plazo. Se ha logrado instalar 500.7 ha de siembra. 

Componente 2: Se reforestó en áreas de aptitud forestal y de protección. 

El objetivo de este componente es establecer plantaciones forestales para obtener 
beneficios económicos y ambientales. Se reforestaron 528.7 has con especies 
maderables, representando el 52.9% de lo programado, debido principalmente a las 
limitaciones de época de siembra con especies maderables. En cuanto al manejo de las 
plantaciones en las cuencas se ha logrado el 91.5%. Sin embargo queda garantizado a 
través de la producción de plantones existentes en los viveros comunales y el 
compromiso de las organizaciones comunales capacitadas por el proyecto a establecerse 
en la época oportuna de siembra. 

Se observa que los productores organizados en ECAs, como Sunchubamba, han 
continuado con el manejo de los diferentes viveros volantes comunales, así como la 
producción de especies forestales dentro de las comunidades del ámbito de intervención. 

Componente 3: Se mejoraron las capacidades para el desarrollo empresarial. 

Este componente tiene como objetivo organizar, constituir  y  fomentar la funcionalidad de 
las organizaciones rurales hasta incorporarlas en la cadena de valor, se formalizaron 
cuatro organizaciones, con la finalidad que ellos capitalicen y adquieran insumos en 
forma mancomunada, dado que algunas familias beneficiarias no califican para acceder a 
un crédito de las entidades o cajas rurales. 

Contrataron los servicios de una especialista en contabilidad comercial para la 
estructuración de la base contable y administrativa de las organizaciones productivas 
locales; asimismo se realizó el asesoramiento en el manejo de libros contables y 
balances. Las organizaciones tuvieron el acompañamiento del equipo ejecutor y la 
especialista para su adecuada inscripción en registros públicos, para que tenga una 
adecuada participación organizada en actividades de inserción al mercado. El logro de 
cumplimiento de las actividades a nivel del componente es del 90.6%. 

Componente 4: Se articuló la producción al mercado. 

Durante el proyecto se  impulsó la producción y comercialización de 06 productos del 
sistema agroforestal en las diferentes ferias locales (feria mensual del distrito de 
Challabamba) y regionales; siendo aceptados  en el mercado la manzana, durazno y 
granadilla. Existen registros internos de venta realizado de manera compartida por los 
productores, el personal del proyecto y el municipio. 

Asimismo, comercializaron el maíz amarillo de la zona que es muy reconocido  por los 
compradores que lo requieren para los programas asistenciales del estado, molineras y 
mercado regional de la ciudad de Cusco. 

Los frutales como el Palto, durazno y pero a la fecha están iniciando un proceso de 
articulación a los mercados, la producción para la comercialización es mínima ya que se 
tiene plantones jóvenes recién instalados e injertados, cuya producción inicial se obtendrá 
dentro de tres años. 
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El ejecutor del proyecto, dejó para casi finales del proyecto fortalecer este componente, 
tal es así que faltando dos meses para culminar el proyecto actividades principales no se 
habían ejecutado. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

-El proyecto Desarrollo de la Agroforestería en las comunidades del distrito de Challabamba 
Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional del Manu, inicialmente presentó un enfoque 
integral ambicioso con un periodo de ejecución corto, que dificultó el accionar de las 
actividades concretas para lograr las metas propuestas, por lo que su reformulación casi en 
el segundo año en base a las áreas productivas, líneas de cultivo, potencial de los suelos, 
pisos ecológicos, estrategia de intervención, etc.), permitió una ejecución real del 
diagnóstico inicial. 

-El proyecto durante el periodo (enero a abril 2011) presentó poco avance en sus metas 
programadas, debido principalmente a cambios en la Dirección Ejecutiva del Gobierno 
Regional del Cusco el cual retrasó la toma de decisiones en las diferentes direcciones del 
IMA y en la estabilidad del personal técnico y administrativo debido principalmente a las 
situaciones de coyuntura institucional; influyendo en el desenvolvimiento de las actividades 
del proyecto. 

-Los factores que facilitaron la actividad de capacitación y asistencia técnica fue la 
sensibilización y acompañamiento del equipo técnico, de manera que la estrategia 
implementada como la convivencia y participación en las diferentes actividades 
programadas, generó en los directivos comunales, líderes y población beneficiaria confianza 
y participación comunitaria.  

-El proyecto capacitó a más de 2000 beneficiarios  en los temas de manejo de frutales, 
instalación y manejo de pastos cultivados, engorde de ganado vacuno y manejo de 
plantaciones forestales. 

- En cuanto a la asistencia técnica realizaron más de 4600 asistencias personalizadas, 
donde el beneficiario accedió a las diversas tecnologías implementadas por el proyecto, 
como el conocimiento del sustrato para almacigado de frutales, control de plagas y 
enfermedades en almacigo, injerto de plantas (frutícolas), aplicación de productos 
fitosanitarios, abonamiento de frutales, poda en especies caducifolias y emparrado para la 
producción de granadilla. 

-Si bien el ámbito del proyecto presentó algunas dificultades, como la dispersión de las 
comunidades y dentro de la misma comunidad los predios se encuentran alejados, el acceso 
a las vías en mal estado, la migración del jefe de familia, etc., ello no impidió al ejecutor 
dado que fortalecieron el personal técnico con el apoyo de la Dirección de Gestión 
Ambiental de Cuencas del Gobierno Regional. 

-Lograron organizar, constituir y dar operatividad a 04 organizaciones de productores del 
distrito de Challabamba que están en proceso de articular su producción a los mercados 
locales y regionales, dichas organizaciones se encuentran inscritos en registros públicos y 
cuentan con un RUC y libros contables. 

-En cuanto a gestión empresarial, mercadeo y marketing, calidad de producto y marca 
colectivas dentro del proyecto tienen un carácter muy ambicioso, teniendo en cuenta que la 
producción agropecuaria de la zona es de pequeña agricultura de sostenimiento familiar, 
con dificultades en acceso por carreteras deterioradas que hacen que los costos de 
producción en transporte se incremente y dificulte el traslado a mercados, así como 
repercute  en la organización para la comercialización. 
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Gráfico 01: Avance  de actividades a nivel de componentes a julio 2013 en 
Porcentaje. 
 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Informes del proyecto 

 

Gráfico 02: Comparación de Avance técnico con el avance presupuestal 
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Fuente:  Elaboración Propia en base a Informes del proyecto. Sólo considera el presupuesto de 
Fondoempleo. 

 
Evaluando la situación del proyecto y analizando los gráficos 01 y 02, se concluye que la 
Institución Ejecutora ha logrado un avance físico promedio en los tres primeros 
componentes del 92.41%; sin embargo al promediar el cuarto componente este promedio 
decrece a 72.09% debido a que el ejecutor del proyecto, dejó para casi finales del proyecto 
desarrollar el componente 4, tal es así que faltando dos meses para culminar el proyecto las 
actividades principales como talleres de capacitación para mercadeo y marketing, 
consultorías en calidad de la producción, implementación de marcas colectiva y Talleres de 
acopio post cosecha no se habían ejecutado; más aún se encontraban confiados en una 
ampliación del proyecto hasta diciembre 2013. Sin embargo, considero por la forma de 
intervención y los logros alcanzados, la sostenibilidad del Proyecto, en el largo plazo se 
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encuentra relativamente garantizada por la significativa inclusión de los frutales en la 
explotación (cultivos permanentes) y el establecimiento de plantaciones forestales para la 
conservación de cuencas; concluyendo que por los resultados alcanzados con el Proyecto, 
los logros de FONDOEMPLEO son aceptables. 
 

III. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD 

El proyecto inicialmente presentó un enfoque integral amplio con un periodo de ejecución 
corto, que dificultó el accionar de las actividades concretas para lograr las metas 
propuestas, por lo que su reformulación casi en el segundo año en base a las áreas 
productivas, líneas de cultivo, potencial de los suelos, pisos ecológicos, estrategia de 
intervención, etc.)  permitió una ejecución real del diagnóstico inicial. 
 
IMA a través de la Dirección de Gestión Ambiental de Cuencas y la Dirección de 
Planificación y Presupuesto, brindaron las facilidades con incremento del personal y 
logística, desarrollando una estrategia de convivencia conjunta entre el personal y los 
beneficiarios quienes recobraron la confianza para participar de manera activa en el 
proyecto principalmente en las asistencias técnicas y capacitaciones. 
 
Por otro lado la Municipalidad Distrital de Challabamba, a través de la Oficina de Desarrollo 
Económico, coadyuvó también con las actividades como labores de producción de plantones 
en viveros, transporte de plantones y materiales para instalación en campo definitivo, 
actividades de intervención a parcelas familiares como manejo de huertos, coorganización y 
ejecución de ferias agropecuarias y convocatoria a directivos comunales para la ejecución 
de actividades del proyecto.  
 
La Municipalidad Distrital de Challabamba, viene implementando en el ámbito del proyecto 
sistemas de riego en el ámbito, el cual favorecerá el manejo de los cultivos y su 
productividad en el ámbito, asimismo la apertura de trochas carrozables en los lugares 
donde se realizó la plantación de especies forestales beneficiando a las comunidades  de 
Mecllaypata, Jajahuana, Sunchubamba y Chimor. 
 
Si bien, la estrategia del ejecutor del proyecto, deja para casi finales del proyecto fortalecer 
el componente de fortalecimiento y articulación al mercado, con actividades como talleres de 
capacitación para mercadeo y marketing, consultorías en calidad de la producción, 
implementación de marcas colectiva y talleres de acopio post cosecha, éstas no influirán en 
tal magnitud dado que al tener un carácter sobreestimado, teniendo en cuenta que la 
producción agropecuaria de la zona es de pequeña agricultura de sostenimiento familiar, 
con dificultades en acceso por carreteras deterioradas que hacen que los costos de 
producción en transporte se incremente y dificulte el traslado a los mercados, ésta será 
afectada mínimamente. 
 
Consideramos, un gran soporte el fortalecimiento de 4 organizaciones de productores 
quienes lograron  inicialmente el proceso de formalización y reconocimiento legal. 
 
Los sistemas de producción desarrollados son sostenibles ambientalmente, ya que se ha 
trabajado con especies propias o bien adaptadas a los suelos y climas de las zonas de 
intervención. Más aun por las actividades realizadas con el Proyecto introduciendo sistemas 
agroforestales y forestación para la conservación de cabeceras de cuencas, cuya 
repercusión en el largo plazo es la conservación y mejoramiento del medio ambiente. 
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Por la forma de intervención y los logros alcanzados, la sostenibilidad del Proyecto, en el 
largo plazo se encuentra relativamente garantizada por la significativa inclusión de los 
frutales en la explotación (cultivos permanentes) y el establecimiento de plantaciones 
forestales para la conservación de cuencas. 

 

ANEXO DE INVENTARIO Y TRANSFERENCIA DE BIENES 

El presupuesto del proyecto contemplaba la adquisición de equipos, materiales e insumos 
que fueron destinados según el cuadro siguiente: 

INVENTARIO DE BIENES Y OTROS DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LA AGROFORESTERIA EN LAS 
COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA ZA-PNM" 

N° Descripción Unidad Cantidad Destino Medio de 
verificación 

1 Mochila para fumigar de 20 Lt Unid. 3 Activo fijo institucional-IMA   

2 Balanza de Plataforma  mecánica Unid. 2 Activo fijo institucional-IMA   

3 GPS 12 Canales, 1000 waypons Unid. 3 Activo fijo institucional-IMA   

4 Motocicleta CTX 200 -Honda Unid. 

Unid. 

Unid. 

6 Activo fijo institucional-IMA   

5 CPU Computadoras estacionarias Unid. 2 Activo fijo institucional-IMA   

6 Monitor AOC Unid. 2 Activo fijo institucional-IMA   

7 Teclado Genius Unid. 2 Activo fijo institucional-IMA   

8 Estabilizador Unid. 2 Activo fijo institucional-IMA   

9 Mouse Unid. 2 Activo fijo institucional-IMA   

10 Cámara fotográfica digital M/Sony Unid. 1 Activo fijo institucional-IMA   

11 Lap Top Marca THOSIBA Unid. 3 Activo fijo institucional-IMA   

12 Impresora Phaser 3140 Unid. 2 Activo fijo institucional-IMA   

13 Calculadora eléctrica 12 dígitos Unid. 1 Activo fijo institucional-IMA   

14 Casco protector para Motocicleta 
Unid. 

9 Activo fijo institucional-IMA   

15 Colchones de resorte de 1.5 plazas 
Unid. 

13 Activo fijo institucional-IMA   

16 Frazadas de lana de 1.5 plazas 
Unid. 

15 Activo fijo institucional-IMA   

17 Almohadas 
Unid. 

13 Activo fijo institucional-IMA   

18 Disco duro Interno de laptop de 500 
gigas 

Unid. 
1 Activo fijo institucional-IMA   

19 Andamios de 2 cuerpos 
Unid. 

1 Activo fijo institucional-IMA   

20 Disco duro externo portátil 500 gb 
m/tos 

Unid. 
1 Activo fijo institucional-IMA   

21 Inflador de neumáticos 
Unid. 

7 Activo fijo institucional-IMA   

22 Generador Eléctrico marca Hyundai 
Unid. 

1 Activo fijo institucional-IMA   

23 Motosierra de podar de 3 Kg 
Unid. 

3 Activo fijo institucional-IMA   

24 Fotocopiadora escáner 
Unid. 

1 Activo fijo institucional-IMA   

25 Guano de Isla saco de 50 Kg Saco 3006 Usuarios del proyecto,  31 
comunidades y/o sectores 
del distrito de Challabamba 

Actas de entrega 
individuales del 
proyecto 
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26 Guano de Isla saco de 50 Kg Saco 12 04 parcelas demostrativas Acta de entrega de 
propietarios de 
parcela demostrativa 

27 Roca fosfórica  saco de 50 Kg Saco 1706 Usuarios del proyecto,  31 
comunidades y/o sectores 
del distrito de Challabamba 

Actas de entrega 
individuales del 
proyecto 

28 Roca fosfórica  saco de 50 Kg Saco 12 04 parcelas demostrativas Acta de entrega de 
propietarios de 
parcela demostrativa 

29 Tijeras de podar con mango metálico 
Unid. 

43 Técnicos y Usuarios del 
proyecto en 12 
comunidades del proyecto 

Actas de entrega 
individuales del 
proyecto 

30 Azadón 
Unid. 

21 Usuarios del proyecto en 10 
comunidades del proyecto 

Actas de entrega 
individuales del 
proyecto 

31 Lampa 
Unid. 

3 Vivero comunal de 
Sunchubamba, Solan y 
Ampollo 

Actas de entrega a 
comunidad del 
proyecto 

32 Machete 
Unid. 

3 Vivero comunal de 
Sunchubamba, Solan y 
Ampollo 

Actas de entrega a 
comunidad del 
proyecto 

33 Serrucho de poda Plegable Unid. 13 Usuarios del proyecto en 13 
comunidades del proyecto 

Actas de entrega 
individuales del 
proyecto 

34 Pala tipo Cuchara Piezas 63 31 Viveros volantes de 
diferentes comunidades del 
proyecto  

Actas de entrega a 
vivero comunales 

35 Rastrillo Piezas 15 15 Viveros volantes de 
diferentes comunidades del 
proyecto  

Actas de entrega a 
vivero comunales 

36 Alambre de acero de púas x 200 m Rollo 16 16 Viveros volantes de 
diferentes comunidades del 
proyecto  

Actas de entrega a 
vivero comunales 

37 Manta Arpillera de 2.5 m X 100 m Metro 9 16 Viveros volantes de 
diferentes comunidades del 
proyecto  

Actas de entrega a 
vivero comunales 

38 Malla de acero negro de 3/4 Metro 2000 31 Viveros volantes de 
diferentes comunidades del 
proyecto  

Actas de entrega a 
vivero comunales 

39 Serrucho de poda  Piezas 7 07 Viveros forestales de 
diferentes comunidades del 
proyecto  

Actas de entrega a 
vivero comunal 
forestal 

40 Navaja de injertar Piezas 22 Técnicos y Usuarios del 
proyecto en 12 
comunidades del proyecto 

Actas de entrega 
individuales del 
proyecto 

41 Alambre de fierro Galvanizado Kilo 300 10 Comunidades 
granadilleras 

Actas de entrega 
individuales del 
proyecto 
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42 Malla Rachell x 100 metros Rollo 26 26 viveros volantes del 
proyecto 

Actas de entrega a 
vivero comunal 
forestal 

43 Zapapicos 
Unid. 

50 26 viveros volantes del 
proyecto 

Actas de entrega a 
vivero comunal 
forestal 

44 Carretilla tipo Bugui 
Unid. 

10 10 viveros volantes del 
proyecto 

Actas de entrega a 
vivero comunal 
forestal 

45 Zaranda electrosoldada 
Unid. 

3 03 viveros volantes del 
proyecto 

Actas de entrega a 
vivero comunal 
forestal 

46 Barreta de fierro Forestal 
Unid. 

10 10 comunidades donde se 
establecieron los forestales 

Actas de entrega a 
directivos comunales 

47 Jabas para la cosecha de frutales Unid. 1000 20 comunidades y 02 
organizaciones de 
productores donde se 
trabajaron frutales 

Actas de entrega 
individuales del 
proyecto 

48 Bolsas de polietileno 5"X7X2micras Millar 48 31 Viveros volantes de 
diferentes comunidades del 
proyecto  

Actas de entrega a 
vivero comunales 

49 Bolsas de polietileno 4"X7X2micras Millar 150 31 Viveros volantes de 
diferentes comunidades del 
proyecto  

Actas de entrega a 
vivero comunales 

50 Tuberías de polietileno de alta 
densidad para sistemas de riego de 1/4 
por 100 metros 

Unid. 8 08 viveros volantes del 
proyecto 

Actas de entrega a 
vivero comunal 
forestal 

51 Arcos de tubo galvanizado de 1/2"X8 
metros 

Unid. 13 03 viveros volantes del 
proyecto 

Actas de entrega a 
vivero comunal 
forestal 

52 Aceite vegetal agrícola Pantera Litro 20 31 Viveros volantes de 
diferentes comunidades del 
proyecto  

Usado en 31 viveros 
de producción 
frutícola y forestal 

53 Folicur insecticida agrícola Litro 20 31 Viveros volantes de 
diferentes comunidades del 
proyecto  

Usado en 31 viveros 
de producción 
frutícola y forestal 

54 Acaricida agrícola litro 10 31 Viveros volantes de 
diferentes comunidades del 
proyecto  

Usado en 31 viveros 
de producción 
frutícola y forestal 

55 Fungicida agrícola Litro 20 31 Viveros volantes de 
diferentes comunidades del 
proyecto  

Usado en 31 viveros 
de producción 
frutícola y forestal 

56 Abono foliar agrícola Litro 20 31 Viveros volantes de 
diferentes comunidades del 
proyecto  

Usado en 31 viveros 
de producción 
frutícola y forestal 

57 Urea (fertilizante químico agrícola) por 
50 kg 

Saco 15 31 Viveros volantes de 
diferentes comunidades del 
proyecto  

Usado en 31 viveros 
de producción 
frutícola y forestal 

58 Cicatrizante Sanix para frutales Unid. 10 31 Viveros volantes de 
diferentes comunidades del 
proyecto  

Usado en 31 viveros 
de producción 
frutícola y forestal 

59 Vitade (vitaminas para uso veterinarios 
por 50 ml) 

Unid. 200 Usuarios del proyecto,  31 
comunidades y/o sectores 
del distrito de Challabamba 

Actas de entrega 
individuales del 
proyecto 
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60 Arbokol cicatrizante para frutales Unid. 10 31 Viveros volantes de 
diferentes comunidades del 
proyecto  

Usado en 31 viveros 
de producción 
frutícola y forestal 

61 Desinfectante para semilla de frutales Kg 50 31 Viveros volantes de 
diferentes comunidades del 
proyecto  

Usado en 31 viveros 
de producción 
frutícola y forestal 

62 Semilla de avena variedad Vilcanota Kg 12000 Usuarios del proyecto,  31 
comunidades y/o sectores 
del distrito de Challabamba 

Actas de entrega 
individuales del 
proyecto 

63 Semilla de avena Blanca Kg 2500 Usuarios del proyecto,  31 
comunidades y/o sectores 
del distrito de Challabamba 

Actas de entrega 
individuales del 
proyecto 

64 Semilla de alfalfa variedad CUF 101 Kg 700 Usuarios del proyecto,  31 
comunidades y/o sectores 
del distrito de Challabamba 

Actas de entrega 
individuales del 
proyecto 

65 Semilla de Rye Grass italiano  Kg 2250 Usuarios del proyecto,  31 
comunidades y/o sectores 
del distrito de Challabamba 

Actas de entrega 
individuales del 
proyecto 

66 Semilla de alfalfa variedad W550 Kg 4350 Usuarios del proyecto,  31 
comunidades y/o sectores 
del distrito de Challabamba 

Actas de entrega 
individuales del 
proyecto 

67 Semilla de trebo rojo  Kg 850 Usuarios del proyecto,  31 
comunidades y/o sectores 
del distrito de Challabamba 

Actas de entrega 
individuales del 
proyecto 

68 Semilla de alfalfa variedad Moapa  Kg 750 Usuarios del proyecto,  20 
comunidades y/o sectores 
del distrito de Challabamba 

Actas de entrega 
individuales del 
proyecto 

69 Semilla de Vicia Sativa Kg 750 Usuarios del proyecto,  20 
comunidades y/o sectores 
del distrito de Challabamba 

Actas de entrega 
individuales del 
proyecto 

70 Bolsas de polietileno 15"X11X4micras Millar 37 31 Viveros volantes de 
diferentes comunidades del 
proyecto  

Actas de entrega a 
vivero comunales 

71 Bolsas de polietileno 15"X7X1.5micras Millar 22 31 Viveros volantes de 
diferentes comunidades del 
proyecto  

Actas de entrega a 
vivero comunales 

72 Abono foliar agrícola Bayfolan  Lt 81 Usuarios del proyecto,  20 
comunidades y/o sectores 
del distrito de Challabamba 

Actas de entrega 
individuales del 
proyecto 

73 Cloruro de Potasio por 50 kg Saco 6 08 viveros volantes del 
proyecto 

Actas de entrega a 
vivero comunal 
forestal 

Fuente: Información de IMA-Noviembre 2013 
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Vista panorámica de las áreas de siembra de maíz y secado. 

 

 

  

Participación de los productores en la feria de Sunchubamba 

 

 

 

  

Sistema agroforestal e instalación de pasturas asociadas 
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	-En cuanto a gestión empresarial, mercadeo y marketing, calidad de producto y marca colectivas dentro del proyecto tienen un carácter muy ambicioso, teniendo en cuenta que la producción agropecuaria de la zona es de pequeña agricultura de sostenimient...
	CONCLUSIONES GENERALES
	CONCLUSIONES GENERALES
	-El proyecto Desarrollo de la Agroforestería en las comunidades del distrito de Challabamba Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional del Manu, inicialmente presentó un enfoque integral ambicioso con un periodo de ejecución corto, que dificultó el a...
	-El proyecto durante el periodo (enero a abril 2011) presentó poco avance en sus metas programadas, debido principalmente a cambios en la Dirección Ejecutiva del Gobierno Regional del Cusco el cual retrasó la toma de decisiones en las diferentes direc...
	-Los factores que facilitaron la actividad de capacitación y asistencia técnica fue la sensibilización y acompañamiento del equipo técnico, de manera que la estrategia implementada como la convivencia y participación en las diferentes actividades prog...
	-El proyecto capacitó a más de 2000 beneficiarios  en los temas de manejo de frutales, instalación y manejo de pastos cultivados, engorde de ganado vacuno y manejo de plantaciones forestales.
	- En cuanto a la asistencia técnica realizaron más de 4600 asistencias personalizadas, donde el beneficiario accedió a las diversas tecnologías implementadas por el proyecto, como el conocimiento del sustrato para almacigado de frutales, control de pl...
	-Si bien el ámbito del proyecto presentó algunas dificultades, como la dispersión de las comunidades y dentro de la misma comunidad los predios se encuentran alejados, el acceso a las vías en mal estado, la migración del jefe de familia, etc., ello no...
	-Lograron organizar, constituir y dar operatividad a 04 organizaciones de productores del distrito de Challabamba que están en proceso de articular su producción a los mercados locales y regionales, dichas organizaciones se encuentran inscritos en reg...
	-En cuanto a gestión empresarial, mercadeo y marketing, calidad de producto y marca colectivas dentro del proyecto tienen un carácter muy ambicioso, teniendo en cuenta que la producción agropecuaria de la zona es de pequeña agricultura de sostenimient...
	Fuente: Elaboración Propia en base a Informes del proyecto
	Fuente: Elaboración Propia en base a Informes del proyecto
	III. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD
	III. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD
	Por la forma de intervención y los logros alcanzados, la sostenibilidad del Proyecto, en el largo plazo se encuentra relativamente garantizada por la significativa inclusión de los frutales en la explotación (cultivos permanentes) y el establecimiento...
	Por la forma de intervención y los logros alcanzados, la sostenibilidad del Proyecto, en el largo plazo se encuentra relativamente garantizada por la significativa inclusión de los frutales en la explotación (cultivos permanentes) y el establecimiento...
	Por la forma de intervención y los logros alcanzados, la sostenibilidad del Proyecto, en el largo plazo se encuentra relativamente garantizada por la significativa inclusión de los frutales en la explotación (cultivos permanentes) y el establecimiento...



