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FONDOEMPLEO
Lima, 10 de Febrero del 2,015

Sefior

RODOLFO MARQUINA BERNEDO

Jefe Programa Regional Sur

DESCO

Calle Maranga Grenet 678 Umacollo, Arequipa
AREQUIPA — PERU

Presente.-

Asunto: Remisién Informe de Cierre Proyecto C-09-33 “Mejora del empleo e ingresos
en la ganaderia alto andina de la cuenca coata. Puno

De mi consideracion:

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarlo y remitirle el Informe de Cierre del
Proyecto: C-09-33 “Mejora del empleo e ingresos en la ganaderia alto andina de la
cuenca coata. Puno

Como parte del protocolo de cierre, el area de Gestion de Proyectos, comunica al Area
de Planeamiento y Evaluacién y al Area de Auditoria y Control para que proceda a
iniciar los procesos de Evaluacion Final y autoria respectivamente, a fin de continuar
con el proceso de cierre.

Sin otro particular,

Atentamente,
Angélica Fjrt eyer
Gerente
Gestidn de Proyectos
FONDOEMPLEO
AFM/jevg
Adj. Informe de cierre
C.c: Planeamiento y evaluacion
Auditoria y control
@ Av. Republica de Panama N° 3030, piso 12, Cérpac, San Isidro Fondo Nacional de Capacitacion Laboral
2 (51 1)418-3270 y Promocion del Empleo

www.fondoempleo.com.pe






INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO
“MEJORA DEL EMPLEO E INGRESOS EN LA GANADERIA ALTO ANDINA DE
LA CUENCA DEL COATA REGION PUNO”

C-09-33
A.- ASPECTOS TECNICOS
I. INFORMACION GENERAL
Cadigo del proyecto: Concurso: noveno Fecha: 20-01-15

C-09-33

Titulo del proyecto:

“Mejora del empleo e ingresos en la ganaderia alto andina de la cuenca
)

Coata. Puno”
Ubicacion: Departamento Puno Provincia (s) |Lampa
Distrito(s) Lampa, Pucara, Nicasio, Calapuja
Institucién Ejecutora: |Centro de Estudios y promocién del Desarrollo — DESCO
Poblacion Objetivo 1468 familias:
Distrito de Lampa 605
Distrito de Pucara 469
Distrito de Nicasio 250
Distrito de Calapuja 144
Propésito Incrementar los niveles de competitividad en las cadenas productivas de
(Objetivo Central) lacteos en 4 distritos de la provincia de Lampa, Puno
Nombre del Sonia Pezo Bolivar Cargo Supervisor externo
encargado de la
Supervision:
Nombre del Gestor John E. Valdivia Garcia Cargo Gestor de proyectos
Responsable:
Fecha de Inicio 15 de diciembre del 2011 Fecha de 15 diciembre del 2014
término
Ampliacién Ninguno Duracion: 36 meses
. ANTECEDENTES

El convenio entre DESCO y FONDOEMPLEOQ se firmé el 15 de diciembre del afio
2011 iniciandose la ejecucion del proyecto. El proyecto cuyo propdsito es incrementar
los niveles de competitividad en las cadenas productivas de lacteos en 4 distritos de la
provincia de Lampa, Puno, planteandose 04 componentes orientados a fortalecer la
produccion de pastos y forrajes; el mejoramiento de las practicas de manejo de
ganado vacuno lechero; mejorar las capacidades de microempresarios y trabajadores

de derivados lacteos; y fortalecer la institucionalidad de la cadena de los lacteos.
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El proyecto ha contado con la participacion activa de cuatro municipalidades: la
municipalidad provincial de Lampa, la municipalidad distrital de Pucara, la
municipalidad distrital de Nicasio y la municipalidad distrital de Calapuja. Las
mencionadas municipalidades cuentan con sus Areas de Desarrollo Agropecuario,
implementadas principalmente con postas de inseminacion y un técnico inseminador.
Este contexto ha favorecido al proyecto para su articulacion en el fortalecimiento del
servicio de inseminacion, que en los Ultimos cinco afos se viene incrementando la
demanda.

Las municipalidades han cumplido con las contrapartidas propuestas para la
implementaciéon del proyecto; la contrapartida se ha valorizado en la entrega de
semilla de avena y el servicio de inseminacién realizado a los beneficiarios del
proyecto.

En el ambito del proyecto se encuentran plantas queseras en su mayoria de
produccion artesanal. En los Ultimos afios se promovieron plantas queseras
comunales, es decir plantas manejadas y gestionadas por las comunidades
campesinas, el procesamiento se encuentran en un promedio de 500lt/dia. Por otro
lado, la existencia de plantas queseras individuales o familiares, cuya produccion en
promedio son de 200lt/dia.

En ambos casos, la aplicacion de BPM es débil, por el alto niumero de rotacion de
personal en el procesamiento y los ambientes de procesamiento con deficiencias de
servicios de agua y desagte.

El proyecto ha mejorado la implementacion de las plantas queseras con contrapartida
de los microempresarios, la implementacion ha favorecido el inicio de la elaboracion
de quesos especializados 0 madurados y el queso paria pasteurizado.

El procesamiento de las plantas queseras esta destinado principalmente al queso
paria y con el proyecto se inici6 la produccion de quesos especializados como: andino
y pizzero y paria pasteurizado.

El mercado para la produccién de quesos aun continua siendo mayoritariamente
destinado a los mercados de abastos de la ciudad de Juliaca y Puno.

Para el mejoramiento de la calidad de los productos lacteos, se requiere de una
participacion institucional publica y privada, liderada por las municipalidades; quienes
tienen un compromiso con los productores de leche pero débilmente articulados con la
produccién de derivados lacteos; es decir aun es débil la perspectiva de cadena de
valor de lacteos en la provincia de Lampa.

lll. SINTESIS DEL PROYECTO
El proyecto tenia la finalidad de Incrementar los ingresos y empleo de productores
de ganado vacuno lechero en 4 distritos de la provincia de Lampa

1,468 productores de leche, de S/. 1,701.00 a S/.4,077.00 (140%)

4 queserias especializadas, de S/. 171,111 a S/. 462,000 (170%)

12 queserias artesanales, de S/.59,111.11 a S/.181, 500 (207%)

60 nuevos empleos permanentes, equivalentes a 70,165 nuevos jornales

permanentes, al final del proyecto (39%)

e 100% de los productores capacitados en manejo de ganado lechero aplican el
paquete tecnoldgico promovido por el proyecto, al 3er ano del proyecto

e EI 100% de los trabajadores de las queserias aplica los conocimientos técnicos

adquiridos, al 3er afio del proyecto
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3.1. Indicadores de propésito:
Incremento del nivel de competitividad de la cadena de lacteos en 4 distritos de la

provincia de Lampa.

3.2

Al finalizar el proyecto:

1,468 productores de leche, duefios y operarios de plantas queseras
capacitados

Incremento del 100% en la productividad lechera, pasando de 4 a 8
litros/vacal/dia al final del proyecto

137,662 jornales nuevos creados durante los 3 afios, equivalentes a 510
empleos anuales acumulados (26%) pasando de 530,317 jornales a 667,979
jornales

Incremento de la produccion anual de leche fresca de 3,170.8 tn a 7,046.4 tn
(122%), al final del proyecto: 3,170.8 tn el 1er afio, 3,508.5 tn el 2do afo y
7,046.4 tn al 3er afio

Creacion de 1 marca colectiva reconocida en el mercado regional sur.

Indicadores de Resultados

Componente 1. Incrementada la oferta forrajera para la sostenibilidad

alimenticia del ganado vacuno lechero
Los beneficiarios manejan pastos cultivados, con un manejo adecuado del
analisis de suelo, la preparacion del terreno, uso semillas certificadas, conocen
el momento oportuno para la cosecha del forraje, la importancia del corte con
guadafa y la introduccién de animales para el pastoreo al 3° corte.
Se incrementan las has sembradas de alfalfa de 924 a 2,392 has (159%) por la
siembra de 1,468 has nuevas al final del proyecto (de 0.63 has a 1 ha
/beneficiario).
En los 3 afios del proyecto se produciran un total de 257,169 tn de forraje
verde, de la siguiente manera:

» 22,020 tn de avena (7,340 tn de avena/ano)
» 223,941 tn de alfalfa: 41,617 tn el 1er ano; 74,647 tn el 2do afio; y
107,677 tn 3er afio)
» 11,208 tn de trébol (3,736 tn y 7,472 tn el 2do y 3er afo,
respectivamente)
Se incrementara la produccion de heno de alfalfa de 2,772 tn/afio a 7,176
tn/ano el 3er afno con proyecto (159%): 2,772 tn el 1er afio; 4,974 tn el 2do ano
y 7,176 tn el 3er afio

Se produciran 5,505 tn de heno de avena en los 3 afos del proyecto a razén
de: 1,835 tn/afno
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Componente 2. Mejoradas las practicas de manejo de ganado vacuno

lechero

Los productores han mejorado la crianza y manejo de ganado vacuno lechero, con
el uso intensivo de mejoramiento genético, el registro e identificacion de crias al
nacimiento y el certificado de inseminacion.

16 promotores formados brindan servicios de inseminacion y sanidad animal en
4 distritos de la provincia de Lampa al 3er afio del proyecto.

Incremento de la campafia de ordefio en 11%, es decir 20 dias adicionales de
180 dias a 200 dias al 3er afio del proyecto.

Disminucion del destete de 90 dias a 75 dias (85%) al 3er afio del proyecto
para el 75% de beneficiarios.

4 postas de inseminacion artificial brindando servicios de inseminacion al 3er
afo

2,936 vacas seleccionadas e inseminadas y prefiadas en 3 afios de proyecto
2,495 crias nacidas (1,247 crias hembras) producto de la inseminacion artificial
durante el proyecto (85% natalidad)

1,247 crias hembras como capital genético lechero

11,744 vacunos desparasitados 2 veces al afio

1,800 vacas a las que se practica test de descarte de mastitis

Componente 3. Microempresarios y trabajadores de derivados lacteos

mejoran sus capacidades técnicos productivos
Los rendimientos para producir 1 kg de queso mejoran de 9 a 8 litros/kg el 3er
afo, para todas las queserias (9%)
Incremento de la leche disponible para comercializar de 2°552,558 sin proyecto
a 2’866,564 el 2do afio y 6°156,792 el 3er afio respectivamente (141.2%)
4 microempresas formalizadas articuladas al mercado al 3er afio, mediante una
marca colectiva

1 asociaciéon formada para la generacién de marca colectiva al 3er afio del
proyecto

Plantas especializadas

04 plantas queseras implementadas aplican buenas practicas en el proceso de
transformacion a partir del 2do afio

Se incrementa la cantidad de leche procesada de 500 litros/dia sin proyecto a
650 litros y 800 litros /dia en el 2do y 3er afio respectivamente (60%)

4 plantas incrementan su comercializacién conjunta anual de quesos paria

pasteurizados, de 62 tn a 132 tn (112%), al final del proyecto: 62.22 tn el 1er
afno, 91.76 tn el 2do afo y 132 tn 3er afio

Plantas artesanales

12 plantas artesanales ) implementadas aplican buenas practicas en el proceso
de transformacién a partir del 2do afio

Se incrementa la cantidad de leche procesada de 200 litros/dia a 300 litros y
400 litros/dia el 2do y 3er afo del proyecto respectivamente (100%)

12 plantas incrementan su comercializacién conjunta anual de quesos de
74.67 tn a 198 tn (165%), al final del proyecto: 74.67 el 1er afio, 127.06 tn el
2do afio y 198 tn el 2do y 3er afio

Componente 4. Fortalecida la institucionalidad de la cadena de los lacteos
8 proyectos productivos son priorizados en los Presupuestos Participativos
Locales, en 4 distritos al tercer afio del proyecto: 2 por distrito
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e 4 planes de desarrollo concertado distritales, actualizados
e 4 organizaciones distritales de productores de vacunos constituidas vy

operativas al tercer afio del proyecto.

IV.LOGROS DEL PROYECTO

4.1 Indicadores de propésito

Al término del proyecto se logré mejorar la competitividad de Incremento del nivel de
competitividad de la cadena de lacteos en 4 distritos de la provincia de Lampa.

Al finalizar el proyecto:

Se cuenta con 1,468 productores de leche, duefios y operarios de plantas
queseras capacitados

El proyecto alcanz6 a capacitar a 1,576 productores de leche y procesadores de
quesos, supero la meta. Sin embargo, es necesario destacar que 1,215
productores capacitados aplican todas las innovaciones tecnologicas del proyecto
y el resto aplican parcialmente las innovaciones.

Incremento del 100% en la productividad lechera, pasando de 4 a 8
litros/vacaldia al final del proyecto

En el dltimo afio del proyecto se alcanzé a producir 4.5 It/vaca/dia, el proceso de
mejoramiento genético iniciado por el proyecto con la inseminacion artificial
proyecta que en los proximos dos afios la produccién lechera, supere los 5
litros/vacal/dia, puesto que la principal limitante de la productividad es la genética.

137,662 jornales nuevos creados durante los 3 afos, equivalentes a 510
empleos anuales acumulados (26%) pasando de 530,317 jornales a 667,979
jornales

Se estima que el nimero de jornales nuevos creados durante los 3 afios es de
125,783, equivalentes a 465 empleos anuales acumulados (24%), pasando de
530,317 jornales a 656,100 jornales

Incremento de la produccién anual de leche fresca de 3,170.8 tn a 7,046.4 tn
(122%), al final del proyecto: 3,170.8 tn el 1er afio, 3,508.5 tn el 2do afio y
7,046.4 tn al 3er afo

Al 3er afio la produccién de leche alcanza 3,654.9 tn/afio, es decir alcanzo un
incremento de 15% respecto a la propuesta inicial de produccion anual planteada por la
Institucion Ejecutora (3,170.8 tn).

Creacion de 1 marca colectiva reconocida en el mercado regional sur.

En los 03 meses finales del proyecto se promovié la asociacion de 04
microempresas queseras, quienes consiguieron obtener la marca colectiva en el
altimo mes del proyecto. La cual comenz6 a ser empleada por las asociaciones en
la comercializacion.
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4.2 Resultados alcanzados al finalizar el proyecto

Se incrementan las has sembradas de alfalfa

El 2% de los beneficiarios instalaron
mas de 01 ha nueva de alfalfa. Desde el

Se produciran 5,505 tn de heno de avena en
los 3 afos del proyecto a razén de: 1,835
tn/aiio

de 924 a 2,392 has (159%) por la siembra de ha 1,468 1,324 a0 2do ano se incremento las instalaciones
1,468 has nuevas al final del proyecto (de por su resistencia al frio y las escasas
0.63 has a 1 ha /beneficiario) lluvias.
El ambito del proyecto ya cuenta con
En los 3 afos del proyecto se produciran un tn 22,020 36,261 100 experiencia en el cultivo de |a avena, con
total de 22,020 tn de avena (7,340 tn de el proyecto se incrementaron los
avena/afo) volimenes superando la meta.
A partir de la segunda campafa se
En los 3 afios del proyecto se produciran un incrementaron los volimenes por el
total de 223,941 tn de alfalfa: 41,617 tn el 1er tn 223,941 158,880 71 incremento en el nimero de cortes que
afo; 74,647 tn el 2do afio; y 107,677 tn 3er paso de 2 a 4 cortes/afio.
ano
El cultivo del trébol no se adaptd a las
tn 11,208 < 0 condiciones agroecolégicas del ambito
En los 3 afos del proyecto se produciran un del proyecto por lo que se decidid
total de 11,208 tn de trébol (3,736 tn y 7,472 cambiar con la instalacién de avena
tn el 2do y 3er afio, respectivamente)
La henificacion de alfalfa ha sido una
innovacion del proyecto, que ha logrado
Se incrementara la produccién de heno de tniafic 7476 9,974 L g:;:lfl: r:eayc;;»t?;ge ge I:L p;%?.i‘éﬂiligﬁ
alfalfa de 2,772 tn/afio a 7,176 tn/afio el 3er como heno
afio con proyecto (159%): 2,772 tn el 1er ’
ano; 4,974 tn el 2do afio y 7,176 tn el 3er afio
Con las nuevas areas instaladas de
tn/afio 5,505 12,087 100 avena, se incrementé la elaboracién de

pacas de avena para época de escasez
de pastos.

A mediados del 3er afo se articularon al
mercado 16 promotores,  todos

11,744 vacunos desparasitados 2 veces al
afo

promotor 12 75 capacitados en Inseminaciones, 12
16 promotores formados brindan servicios de 16 promotores han realizado mas de 10
inseminacién y sanidad animal en 4 distritos inseminaciones por lo que califican como
de la provincia de Lampa al 3er afo del inseminadores y se prevé el incremento
proyecto de sus servicios a otras comunidades.
Los beneficiarios que aplican el paquete
tecnolégico de manejo de ganado
Incremento de la campaia de ordefio en dias 200 200 100 lograron el incremento el nimero de
11%, es decir 20 dias adicionales de 180 dias de ordefio a 200 dias.
dias a 200 dias al 3er afio del proyecto
Disminucién del destete de 90 dias a 75 dias El manejo del destete lo aplica una
(85%) al 3er afio del proyecto para el 75% de dias 75 60 100 mayoria de los beneficiarios.
beneficiarios
Las municipalidades asociadas al
4 postas de inseminacion artificial brindando postas 4 4 100 proyecto cuentan con postas de
servicios de inseminacién al 3er aio inseminacion en funcionamiento
Con el nimero de inseminaciones
2,936 vacas seleccionadas e inseminadas y vacas 2,936 3,042 100 realizadas en los (ltimos 03 meses del
prefiadas en 3 afios de proyecto proyeclo se prevé superar la meta
El nimero de crias nacidas al tercer afio
del proyecto no alcanza al 50% sin
2,495 crias nacidas (1,247 crias hembras) crias 2,495 1,001 44 embargo a los 05 meses de concluido el
producto de la inseminacién artificial durante proyecto se alcanzaria la meta.
el proyecto (85% natalidad)
El nacimiento de crias hembras hasta el
final del tercer afio, se alcanzé menos
crias 1,247 534 43 del 50% de la meta.
1,247 crias hembras como capital genético
lechero
El proyecto logré incorporar en su
calendario de manejo ganadero, la
unidad 11,744 12,112 100 dosificacién 03 veces al afio.
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‘Resultados

" ‘Factores que facilitaron o limitaron

el logro de los resultados

1,800 vacas a las que se practica test de
descarte de mastitis

16 plantas queseras (4 especialidas y 12
artesanales) implementadas aplican buenas
practicas en el proceso de transformacién a

1,800

1,066

59

Se realizd de mastitest (California)
confirmandose que en el ambito del
proyecto no se encuentra mayor
incidencia de la mastitis subclinica.

A partir del 3er afio se iniciaron la
aplicacién de BPM basicas en las
plantas queseras implementadas por el

4 A plantas 16 16 100
partir del 2do afio proyecto.
Se incrementa la cantidad de leche A partir del 3er afo, las plantas
procesada en las queserias especializadas especializadas incrementaron los
de 500 litros/dia sin proyecto a 650 litros y It 800 630 79 volumenes de leche para elaboracién de
800 litros /dia en el 2do y 3er ano queso paria pasteurizado y quesos
respectivamente (60%) madurados
Se incrementa la cantidad de leche Las plantas queseras artesanales han
procesada en las queserias artesanales de incrementado su volumen de produccion
200 litros/dia a 300 litros y 400 litros/dia el it 400 300 75 en mas del 100% sin el proyecto. Sin
2do y 3er afio del proyecto respectivamente embargo la aplicacion de BPM se
(100%) encuentra en proceso de adaptacion.
Los rendimientos para producir 1 kg de Los rendimientos para la elaboracion del
queso mejoran de 9 a 8 litros/kg el 3er ario, queso tipo paria pasteurizado con el
para todas las queserias (9%) Wk 8 8 100 proyecto es de 8lt/kg aun se mantiene
9 problemas en la adulteracién de la leche
con agua.
Incremento de la leche disponible para Los beneficiarios lograron un incremento
comercializar de 2'552,558 sin proyecto a del méas del 100% en los volumenes de
- fi i A fi 1586, 654, o
2'866,564 el 2do afio y 6'156,792 el 3er afio Ware 0,160,782 | 3854800 29 leche para comercializar a las plantas
respectivamente (141.2%) queseras.
4  plantas queseras  especializadas A partir del tercer afio las 04 plantas han
incrementan su comercializacion conjunta incrementado su produccion de quesos
anual de quesos paria pasteurizados, de 62 tn/afio 132 17 13 madurados y queso paria pasteurizado
tn a 132 tn (112%), al final del proyecto:
62.22 tn el 1er afio, 91.76 tn el 2do afio y 132
tn 3er ano
12 plantas queseras artesanales incrementan Las plantas queseras artesanales han
su comercializacion conjunta anual de incrementado su volumen de produccion
quesos de 74.67 tn a 198 tn (165%), al final " en mas del 100% sin el proyecto. Sin
del proyecto: 74.67 el 1er afio, 127.06 tn el infafio 198 460 R embargo la aplicacién de BPM se
2do afio y 198 tn el 2do y 3er afio encuentra en proceso de adaptacion.
4 microempresas formalizadas articuladas al Las 04 microempresas cuentan con
mercado al 3er afo, mediante una marca Registro sanitario para al menos un
colectiva microempr 4 4 100 producto (queso madurado) y cuentan
esas con RUC. La ariculacion para el
mercado es reciente.
1 asociacion formada para la generacion de o Al final del 3er afio del proyecto, se logro
marca colectiva al 3er afio del proyecto asociacion 1 0.50 50 asociar a 04 microempresas, iniciando

es

los tramites de la marca colectiva.

En las Actas de acuerdos con las
municipalidades se registran como

8 proyectos productivos son priorizados en | proyectos actividades productivas y de

los Presupuestos Participativos Locales, en 4 productivos 8 88 infraestructura como contrapartida de las

distritos al tercer afo del proyecto: 2 por municipalidades, que se ejecutaron en el

distrito segundo y tercer afo del proyecto. Los
presupuesto  fueron priorizados en
presupuesto participativo del afo 2012.
Los PDC actualizados correspondes a

4 planes de desarrollo concertado distritales, |  Planes 4 75 las municipalidades distritales de Pucara,

actualizados Nicasio y Calapuja.

Asociacion El proyecto organizé a 03 Asociaciones

4 organizaciones distritales de productores &5 4 75 de promotores agropecuarios, quienes

de vacunos constituidas y operativas al tercer son lideres ganaderos en sus

afio del proyecto. comunidades.

Total 75%
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4.3. Cuadro de productos programadas y alcanzados al finalizar el proyecto

N |  Productos

1,468 has nuevas de alfalfa,
1.1 | para la alimentacion del ganado
lechero al final del proyecto

INDICADORES

| Unidadde

medida

has

 Meta

1468

1323.64

90

Comentario

En el distrito de Lampa se instalo
1323.64 has de alfalfa, con la
participacion masiva de beneficiarios
y la municipalidad ha cumplido con el
contrapartida de 50% del costo de la
semilla. Y para la campana 2014 la
municipalidad continuara con la
entrega de semilla para instalaciones
nuevas de 400 has.

1,967 has de avena nuevas
1.2 | para la alimentacion del ganado
lechero al final del proyecto

has

1967

1484

75

Las mayores dreas instaladas se
encuentran en los distritos de Lampa
y Nicasio. Las municipalidades de
Lampa, Nicasio y  Calapuja
cumplieron con las contrapartidas
comprometidas. Y para la nueva
campana, las municipalidades
contindan con la entrega de semilla,
con 50% de contrapartida de los
beneficiarios.

1,174 productores con manejo
13 técnico (siembra, corte y

: henificacién) de los pastos
cultivados de alfalfa y avena

16 promotores formados
brindan servicios de
2.1 |inseminacién y sanidad animal
en 4 distritos de la provincia de
Lampa al 3er afo del proyecto
(3er ano)

Productores

Promotores

1174

16

1200

12

100

75

Mas del 50% de los productores que
ya aplican el manejo técnico se
encuentran en el distrito de Lampa. Y
a nivel del ambito del proyecto, los
productores aplican la técnica
innovada por el proyecto:
abonamiento, pastoreo racional de
alfalfa y la elaboracion de ensilado de
alfalfa y avena

A partir del segundo afo del
proyecto, la demanda de
inseminaciones se incrementé
especialmente en el distrito de
Nicasio, favoreciendo la
incorporacion de mayor numero de
promotores inseminadores. Y en los
distritos de Pucara y Lampa se
encuentran dos asociaciones de
promotores que cuentan con
promotores inseminadores. Las tres
asociaciones se encuentran
formalizadas.

4 postas de inseminacion
2.2 |artificial  implementadas vy
brindando servicios desde el
primer ano

Postas

100

Las postas consideradas son las que
cuentan las cuatro municipalidades
distritales que actualmente se
encuentran operativas y demanda
creciente del servicio de
inseminacion. El proyecto facilito
pajillas importadas, para la
inseminacion de ganado de los
beneficiarios del proyecto.
Lograndose la inseminacion de 2,640
vacas.

Los promotores tiene programado la
inseminacion de 100 vacas hasta
fines del mes de noviembre 2014.
El proyecto incorporo a 03 técnicos
inseminadores para la cobertura del
ambito del proyecto.

2.3 | 11,744 vacunos sin sintomas
de parasitos (2 veces al ano)

vacunos

11,744

12,112

100

El proyecto logré incorporar en su
calendario de manejo ganadero, la
dosificacién 03 veces al afo y la
aplicacion de un medicamento por
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INDICADORES

inseminacion artificial durante
el proyecto (85% natalidad)

N Comentario
corto tiempo de retiro en la leche,
albendazol. El logro de esta meta fue
parte de la incorporacion de los
promotores en la sanidad animal y de
los técnicos del proyecto.
En el ambito del proyecto no se
24 1,800 vacas sin sintomas de encuentra mayor incidencia la
’ mastitis y con buena calidad de vacas 1,800 1066 59 mastitis subclinica, verificando en
leche campo con prueba mastitis test
(california).
1,174 productores capacitados Es el nimero de productores que
25 |en manejo de ganado lechero manejan pastos cultivados, realizan
" | aplican el paquete tecnolégico | Productores 1,174 1200 100 conservacion de forraje, inseminan a
promovido por el proyecto (80% su ganado y dosifican al menos 02
de los beneficiarios veces al ano.
Este nimero de crias se
incrementara al final del proyecto,
2,495 crias nacidas (1,247 porque aun se continda con la
2.6 |crias hembras) producto de la Ciiss 2495 1,001 44 inseminacion y el resultado del

numero total de crias seria a una afio
de la conclusion del proyecto.
51% de machos y 49% de hembras
es la proporcién machos/hembras.

Las plantas que aplican BPM, son las

8 proyectos productivos son

16 plantas queseras (4 que llevan registros de produccién y
especializadas y 12 comercializacion; manejan equipos
artesanales) implementadas Plantas 16 15 94 de control de calidad (acidémetro,
aplican buenas practicas en el lactodensimetro, termémetro, etc.);
proceso de transformacion a limpieza de planta y equipos,
3.1 | partir del 2do afio indumentaria basica (mandil, botas,
gorra, barbijo)
Son empresas especializadas que
procesan quesos tipo  paria
4 microempresas formalizadas pasteurizado, andino y pizzero. Sus
articuladas al mercado al 3er| Microempres 4 4 100 principales de  mercados se
ano, mediante una marca a encuentran en los mercados de
colectiva abastos de Puno y Juliaca,
3.2 minimarket de Juliaca y a dos hoteles
de Puno.
1 asociacion formada para la Tres microerppresarios han logrado la
venta organizada de los quesos venta conjunta  de Jueses &
y generacion de marca| Asociacion 1 0.5 50 minimarket de juliaca y pizzerias de la
3.3 |colectiva al 3er afo del E':dad de .CUSCO y Puno.
proyecto marca colectiva se encuentra en

tramite de aprobacion.

En las Actas de acuerdos con las
municipalidades se registran como
actividades  productivas y de

4.1 | priorizados en los infraestructura como contrapartida de
Presupuestos Participativos | Proyectos 8 7 88 las  municipalidades, que se
Locales, en 4 distritos al tercer ejecutaron en el segundo y tercer afio
ano del proyecto: 2 por distrito del proyecto. Los presupuesto fueron

priorizados en presupuesto
participativo del afo 2012.

4.2 | 4 planes de desarrollo Los PDC actualizados correspondes
concertado distritales, PDC 4 3 75 a las municipalidades distritales de
actualizados Pucara, Nicasio y Calapuja.

TOTAL 82%
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4.4. Cuadro de Actividades programadas y alcanzados al finalizar el proyecto

INDICADORES EJECUTADO
; % de
Unidad de Meta total avance
Actividad Sub actividad medida reprogram [Ejecutado | sobre meta | Comentario del supervisor del proyecto
ada reprogram
ada
Componente 1. Incrementada la oferta forrajera para la sostenibilidad alimenticia del ganado vacuno lechero
1.1.1 Elaboracion de fichas de Fichas 1468 1577 100 Se cuentan con fichas por beneficiario
beneficiarios del proyecto. en su mayoria actualizado.
» Se cambié a afiches de manejo de
:ﬁ;feilanggzg Ide :l er&anual e Manual 1 0 0 ganado, manejo de pastos y Buenas
o g ec Practicas de Ordefio (Smillares)
1.1 Capacnt_aclon €N 11,3 Dia de campo para la instalacién Dia de 52 50 100 En parcela de un productor se realiza la
mvg:;"e]q Y tod de forrajes y labores culturales campo practica de instalac. Forraje.
apa turasar:r;lt?.lr:acl)ese 1.1.4 Dias de campo en técnicas de Dia de Se realiz6 practicas desde el corte hasta
pas cbﬁ i6n de 1o$ra'es nica S 52 52 100 ensilado en tipo parva (en suelo y
servac ) P protegido con plastico y tierra)
. : Sistema de pastoreo en los brotes de
Lo Dasdecummmenumorsonide | bwde | g | g | ggp W Manoo de camacon
z:s ur lan' al pasiors0y ! campo estimaciones en  produccién  por
carga animal cuadrante
1.2.1 Evaluacion de rendimiento y A
. calidad nutricional de la alfalfa y avena. Mbegtd o 0 ° Bojas ek
1.2 Bvaluaclones 'y 5 5 adquisicion de equipos para : 03 cegaderas y 03 cuadrantes, 03
técnicas en pastos | o, aciones a 1 L 100 | huinchas, 03 balanzas de reloj
cultivados y pastos Svauacio : )
naturales 1.2.3 Evaluacién de rendimiento y Estudio 1 100 Se realizd un estudio agrostolégico
calidad nutricional de pasturas naturales. 1 consultoria:Raul Ramos
1.3.1 Adquisicion de equipos e insumos Se realizé andlisis de suelos con: 02
para la identificacion de areas para Kit 1 1 100 phmetros, agua destilada, solcuion
alfalfa y avena. boffer,
1.3.2 Identificacion de 1,468 has para la La identificacion fue participativa con los
instalacion de alfalfa. has 1468 1483 0 beneficiarios.
. En el 3er afioc se incrementaron las
1.3.3 Instalacién de 1,468 has de alfalfa has 1468 1323.64 90 instalaciones de alfalfa
» En los 03 afos las instalaciones fueron
1.3 Instalacién de | 1.3 4 Instalacién de 1,967 has de avena has 1967 1484 75 en mayor 4rea con apoyo de las
pastos cultivados municipalidades.
1.3.5 Identificacién y seleccién de se realizd la identificaron de forma
parcelas para la siembra de trébol. has 734 460 63 participativa
1.3.6 Instalacion de trébol has 734 418 57 | Se insiali'al trébol pera no:de:saaptecy
se perdio el cultivo.
; i g 2 Las asistencias técnicas se realizaron a
1.3.7 Aslstencia técnica en manejo de Asistencia 1468 4351 100 través de 03 técnicos en pastos del
alfalfa y avena.
proyecto.
T Se incrementé el volumen de heno de
1.4.1 Henificacion de avena Tn 5505 12087 100 R
1.4 Henificacion de avena por la mayor area instalada.
farrelen En el 3er afo se incrementd los
1.4.2 Henificacién de alfalfa Tn 14922 9975 67 voltimanas dé Rars.de-affalla
. ;.3é1mh‘;aﬁr;esjo técnico de 4,974 de alfalfa has 2605 1200 46
1.5 Manejo técnico P La asistencia técnica se realizé para
de pastos cultivados 1.5.2 Manejo técnico de 1,101 has de has 1101 1200 100 ambas instalaciones de alfalfa y avena
avena en 3 campanas.
Componente 2. Mejoradas las précticas de manejo de ganado vacuno lechero
; ; Identificacion de vacas lecheras
2.1.1 Dias de campo en manejo de Dia de R : ! '
ganado vacuno lechero campo 104 104 100 |der!l|f|camqn de celo, alimentaciéon y
sanidad animal.
acitacion en ; Se realizaron mas 02 talleres de
) 2.1.2 Talleres para la formacién de P 3
y manejo 3 1 W) Taller 8 13 100 asociatividad junto con
gk dero promotores inseminadores y sanitarios. microempresarios d licteos.
(=]
2.1.3 Pasantias de productores a 02 g‘;'uploshpara visila_r oz fznd?s ge
experiencias exitosas de manejo Pasantia 2 2 100 ganacko Jachens, mayoria. prasicentas e
ganadero lechero comunidades campesinas. Total
participantes 60.
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A nivel distrital se realizé6 12 ferias y a
nivel comunal 5 ferias; Se entrego

2.1.4 Participacion en ferias ganaderas Feria 16 12 75 premios de : porongos de aluminio,
mochilas fumigadoras, cocinas, ollas,
alimento concentrado para terneros

; N Contrapartida de las 04 municipalidades
2.21.1.Implememam6n de botiquin Botiquin 4 4 100 de sus botiquines veterinarios
veteniana municipales

2.2 Manejo sanitario Se realizaron las dosificaciones en

) A 2.2.2 Campanas masivas de mismas comunidades y se utilizaron

y manejo ganadero desparasitacion Gampana 8 6 100 productos Albendazol, Vitamina ADE y
B12

2.2.3 Deteccién de mastitis sub clinica y s ——

iectienia decsluiae somdlicas Campaiia 3 3 100 Se utilizo test de California
Se implementa a las 03 postas maéviles

. ; ; manejados por el proyecto. Se abastece
2‘3'1 'Tp'im?l':tafr']?: y fg‘:‘:g%i’;g‘le’“" Posta T 4 57 de Nitrogeno, fundas de inseminacién. Y

9 poaias e nseminac ’ se abastece de pajillas a la posta de
municipalidad de Nicasio
Instrumental basico (agujas, mocheta,
2.3.2 Equipamiento a promotores Méodulo 16 36 100 jeringas, canula, trocar) Chaleco, gorra
2.3 Mejoramiento de identificacion y mochila
genético en vacunos | 2.3.3 Seleccion e identificacionde ; Son vacas aretadas y cuentan con
vientres para el servicio de inseminacion Seleccion 2936 2681 91 registro de inseminacién

artificial

2.3.4 Servicio de inseminacién artificial T Las inseminaciones realizadas por el

con semen Importado Aplicacion <956 268 o proyecto utilizo s6lo semen importado

2.3.5 servicio de inseminacién artificial T Registradas y aplicadas por los

con semen nacional. Aplicacién 174 484 42 municipios
Con contrapartida de los beneficiarios

2.4 Instalaciones . - con materiales de la zona y mano de
para el manejo ﬁfﬁ:ogtf;is\%'s“‘é" de & miniestablos Miniestablo 8 8 100 | obra. El costo por miniestablo fue de S/.
ganadero : 4,500 la contrapartida del proyecto fue
de aporx. (S/.2,129) 50%
2.5 Manejo 2.5.1 Manejo ganadero en las unidades Unidad i ; i
ganadero en las productivas familiares. productiva 1488 2835 180 Foaglatro:de: preducchon] por Tamilla
unidades = . — -
- , ; N " ; Asistencias técnicas realizadas por
productivas 2.5.2 Asistencia técnica en el manejo del Unidad e 5
familiares ganado vacuno lechero productiva 2936 2752 94 especialistas y técnicos del proyecto.

Fichas de asiste. Técnica.

Componente 3. Procesos de transformacion y sistemas de comercializacién de leche y derivados lacteos mejorados

valor agregado.

3.1.1 Dias de campo en buenas

artesanales.

. . Dia de Se realizaron a nivel de familias y en
I;;r;?:cas de ordefio y manejo de la campo 104 110 100 plantas queseras
3.1.2 Asistencia técnica a proveedores . Se raaliza en 18 recepcién_y acapla de 5
dé ieche de plantas queseras Asistencia 200 482 100 leche en las plantas. Analisis de la leche
’ y los envases de transporte de leche.
3.1.3 Capacitaciones especializadas en En el proceso de elaboracion de quesos
buenas practicas de elaboracién de Taller 32 74 100 maduros: pizzero, andino, y en BPM en
quesos. las plantas
3.1 Capacitacién en | 3.1.4 Pasantia de productores a . e
procesamiento vy | experiencias exitosas de produccion, Pasantia 1 1 100 Se realiz5 als qlstrgo de Pampacolca, 32
transformacion y comercializacién. MISampresanasde quesos
3.2.1 Evaluacién de plantas queseras : 03 plantas comunales y 13 individuales,
existentes y seleccién de beneficiarios. Evaluacion 18 18 100 En Lampa 7, Nicasio 3, Pucara 6
Con contrapartida del 50% de los
3.2.2 Implementacién y beneficiarios, se implementé: Paila de
acondicionamiento de plantas Planta 8 8 100 250, mesa de trabajo mediana,
artesanales. estanteria, 02 liras, un termometro, 01
acidémetro, 20molderas acrilicas.
3.2.3 Implementacién y )
acondicionamiento de plantas Con contrapartida del 50% de los
especializadas beneficiarios, se implementd: Paila de
’ Planta 8 8 100 500, mesa de trabajo grande, estanteria,
02 liras, un termémetro, 01 acidémetro,
30 molderas acrilicas.
3.2.4 Produccién de quesos en plantas Queso paria pasteurizado, andino,
especializadas. b 190 i 100 pizzero, gouda
3.2.5 Produccién de quesos en plantas Tn 277 459 100 paria coman
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331 onstituclén y formalizacion de 4

San Pedro, Sayuri, Estrellita; Belen; Los

comercializacion de productos lacteos.

. Microempres 4 7 100
microempresas. a Angeles, Establo, Santa Dionisia
N 3.3.2 Elaboracién de plan de negocio de : : :
3.3 Formalizacién e productos IActeos. Plan 1 0 0 1Se cambié a estudio de mercado, en dic
institucionalizacién 3.
pa_ra_la ) 3.3.3 Obtencion de registro sanitario Belen, Los Angeles, San Pedro y
comercializacion. Registro 4 4 100 Establo. De queso pasteurizado y
Andino.
3.3.4 Obtencién de marca colectiva. Marca 1 0.5 50 En proceso de tramite
3.4.1 Participacién en festivales
regionales de productos lacteos a Festival 7 7 100 Fegasur de Juliaca (2), Feria de Lampa
3.4Promocion de 1a realizarse en la regién Puno. v (2), Expopuno(1) Pucara(2), Nicasio (1)
comercializacién de
productos lacteos | 3.4.2 Camparias de degustacion
regional. Campana 2 2 100 Fegasur (1) y otra en Lampa(1)
35 3.5.1 Comercializacién de quesos tipo La comercializacion se realiza en
ccomercializacién paria Tn 467.6 715 100 mercado de abastos, tiendas de
de productos : abarrotes y minimarket; en Juliaca y
lacteos Puno
3.6.1 Adquisicion de materiales para la R — R e
) . : ; : : i oy z :
3.6 Asistencia asistencia técnica a plantas queseras. Kit 1 1 100 reactivos, hidréxidos
técnica a plantas
queseras. 3.6.2 Asistencia técnica a plantas . . Visita a una planta por semana. 8
queseras. Asistencia 144 200 100 plantas
3.7.1 Talleres en gestion empresarial de r’articipar:‘)n zgrg::‘s:argi%nse ‘;22?:;10 gg
emas, de i |
3.7 Capacitacion en L e T & 5 100 produccién, herramienta de
gestién empresarial formalizacion.
y comercializacion. : ; ’
3.7.2 Talleres de marketing y Taller 3 3 100 Marketing de productos, estrategias de

venta, informacién sobre marcas

Componente 4. Fortalecida la institucionalidad de la cadena de los lacteos

4.1.1 Talleres de actualizacién de planes

Se realizaron apoyos en la elaboracion

rieealh Taller 5 4 80 de los PDC, se aprobaron 3 (Nicasio,
de desarrollo concertado distrital. Pucara y Calapuja). No existe registro
4.1.2 Capacitaciones a agentes Taller 8 7 88 Los representantes de comunidades
participantes de PPL distritales. campesinas
4.1.3 Apoyo a talleres de presupuesto . _ ’
participativo a nivel distrital y provincial. Taller 12 10 83 Talleres a nivel distrital y a nivel comunal
4.1 Formacion en la | 4.1.4 Capacitacion a integrantes de los
inversién de los concejos de coordinacién local y comités Taller T 10 100 Comité de vigilancia a nivel distrital
recursos locales. de vigilancia.
Temas coyunturales:
- Foro provincial, agua y ganaderia
4.1.5 Organizacion de eventos lechera.
provinciales y regionales sobre temas Evento 3 3 100 - Problematica y comercializacion de
coyunturales. quesos de la region.
- Problematica y comercializac de
quesos en la provincia Puno.
Las asociaciones son:
- Asociacion de promotores técnicos
agropecuarios de Lampa.
4.2.1 Formalizacién de organizaciones & - Asociacién de promotores lideres
de productores de ganado vacuno. Organizacion 5 2 L agropecuarios de la zona sur de pucara.
- Asociacion de promotores
—_— agropecuarios cuenca lechera de
‘;'2 Fortalecimiento Nicasio-Calapuja
e organizaciones T ¥ " > ”
productoras locales. o ) Lidera por la Direccion Regional Agrafla
4.2.2 Participacion en mesas tematicas Reunién 36 33 92 de Puno. Participan : Pradera, Solaris,
de: Lacteos y presupuesto participativo. Ceder, Desco y todas las agencias de
s PRO, provincias de la regién.
‘5’\ 00" 4.2.3 Talleres para la elaboracion de
ooy = L. = 5 -
% “?’i perfiles técnicos productivos. Taller 16 14 88 Se realizé a nivel de comunidades
VBT /
i sacth TOTAL 87%

Pagina 12 de 20




B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES

. PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO:

FUENTE s/. %
FONDOEMPLEOQ 1,997,817.95 19.71
INSTITUCION EJECUTORA — DESCO 110,678.40 1.09
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LAMPA 220,815.54 2.18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUCARA 188,088.37 1.86
MUNICIPALIDAD DISTRITAL NICASIO 134,607.02 1.33
MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALAPUJA 108,721.07 1.07
BENEFICIARIOS 7,376,653.93 7277
TOTAL 10,137,382.28 100.00
1.1 Aporte FONDOEMPLEO
CONCEPTO S/.
FONDOEMPLEO 1,997,817.95
Linea de base y Evaluacién Final 70,098.88
Total a transferir 1,927,719.07
In. MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO)
ULTIMO
PRESUPUESTO EJECUCION
COMPONENTE |8 VEnO, | MODIFICADO PRESUPUESTO - OBSERVACIONES
APROBADO EJECUTADO 2
S/. S/.
Componente 1 345,499.79 356,589.80 356,259.30 99.91% | Ninguna
Componente 2 138,578.03 153,287.90 146,250.10 95.41% | Ninguna
Componente 3 116,409.67 112,786.05 112,003.54 99.31% | Ninguna
Componente 4 16,058.00 9,920.00 9,920.00 100.00% | Ninguna
Componente 6: 1,311,173.58 1,295,135.32 1,252,130.85 96.68% | Ninguna
ToTAL|  1927.719.07|  1,927.719.07| 1.876,563.79 97.35%
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lll. CONTRAPARTIDA

ULTIMO % DE EJECUCION
PRESUPUESTO CON RELACION
FUENTE APROBADO PFE‘EESgS.:.j Eg;o AL OBSERVACIONES
PRESUPUESTO
S/. APROBADO
S/
INSTITUCION -~
96% La IE presenta su udltimo
EJECUTORA TIRETRAY 108,340:56 reporte de contrapartida
MUNICIPALIDAD 308.350.00 140% La |E presenta ultimo
PROVINCIAL 220,815.54 R ° reporte de contrapartida
LAMPA de municipio.
MUNICIPALIDAD . La lE pr;sentatummo_ ;
DISTRITAL 188,088.37 414,000.00 220% ‘rjeporte. ? :con rapartida
PUCARA e municipio
MUNICIPALIDAD & paen La IEnpr:senta L’lltimold
DISTRITAL 134,607.02 6,650.00 o (rjepo e. faf:ontrapam a
NICASIO e municipio
MUNICIPALIDAD > La lE prgsenta ﬂltiqu
DISTRITAL 108,721.07 80,715.20 o rdeporte' fe F:ontrapam a
CALAPUJA e municipio
A partir del 3er ano los
beneficiarios se
BENEFICIARIOS 7,136,736.92 14,175,871.27 199% incrementaron las
inversiones en sus
predios.
TOTAL 7,899,647.32 15,251,335.03 193%

IV. RESUMEN DE EJECUCION DEL APORTE DE FONDOEMPLEO

CONCEPTO S/.
A. Total a transferir 1,927,719.07
B. Desembolsos 1,876,563.79
C. Monto Ejecutado 1,876,563.79
D. Gastos Observados(*) 62,730.93
Saldo (*) 62,730.93
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En el siguiente cuadro se presentan las sub actividades cuyos gastos se
observan por haber sobrepasado el presupuesto asignado

Partida - Actividad Presupuesto % - Observaciones
2.1.2 | Talleres parala 6,032.00 7672.00 | 127.19% 1338.40 | La ejecutora realizo un gasto
formacién de promotores adicional de s/. 1,338.40
inseminadores y sobre 105%, se observa el
sanitarios gasto
6.1.1.1 | Jefe de proyecto 167,854.58 169,790.09 101.15% 1,935.51 | La ejecutora realizo un gasto
adicional de s/. 1,935.51 se
observa el gasto
6.1.1.4 | Responsable de la 71,229.45 74,692.86 104.86% 3,463.41 | La ejecutora realizo un gasto
transformacion de adicional de s/. 3,463.41 se
productos lacteos observa el gasto
6.1.1.6 | Responsable de 76,585.42 78,219.71 102.13% 1,634.29 | La ejecutora realizo un gasto
marketing y adicional de s/. 1,634.29 se
comercializacion observa el gasto
6.1.1.8 | Técnico inseminador 2 78,598.36 102,943.39 130.97% 24,345.03 | La ejecutora realizo un gasto
adicional de s/. 24,345.03
se observa el gasto
6.1.1.9 | Técnico agricola 1 61,943.41 78,523.91 126.77% 16,580.49 | La ejecutora realizo un gasto
adicional de s/. 16,580.50
se observa el gasto
6.1.1.12 | Técnico agricola 3 28,769.22 29,317.59 101.91% 548.37 | La ejecutora realizo un gasto
adicional de s/. 548.37 se
observa el gasto
6.1.1.10 | Asistente administrativo 49,650.49 57,873.59 116.56% 8,223.10 | La ejecutora realizo un gasto
adicional de s/. 8,223.10 se
observa el gasto
6.3.2 | Mantenimiento y 35,636.84 36,707.75 103.01% 1,070.91 | La ejecutora realizo un gasto
reparacion de vehiculos adicional de s/. 1,070.91 se
observa el gasto
6.4.1 | gastos administrativos 140,197.75 143,789.16 102.56% 3,591.41 | La ejecutora realizo un gasto
para todo el proyecto adicional de s/. 3,591.41
que incluye el monto de
s/.25.84 cargado a esta
cuenta, porque este monto
fue saldo del proyecto y no
un gasto de movilidad, se
observa el gasto

TOTAL OBSERVADO 62,730.93

/*‘;\ Que el Area de Proyectos Productivos de FONDOEMPLEO no observe los demas
‘2;._\gastos realizados a la fecha, no implica su aceptacion porque estos pueden ser
voge  observados también durante el proceso de auditoria.
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V. DEVOLUCION DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO

A la fecha de elaboracién del presente informe se ha ejecutado un 97.35% del gasto
programado y el 100% de lo desembolsado, sin embargo en el detalle bancario del cierre de
la cuenta, se observa un saldo de S/. 25.84, que ha sido considerado como gasto en el anexo
03 en la partida 6.4.1.1 por lo que el gasto ha sido observado pero se encuentra incluido en el
monto total observado de S/. 62,730.93.

La institucion ejecutora realizé el cierre de la cuenta corriente del proyecto C-09-33 el 28 de
noviembre del 2014 de acuerdo a la carta N°0348/2014-DESCOSUR/AQP, la cual se adjunta al
presente informe.

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

l. CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES

T £y NU:DE W“I i
ggyggwsmgfli it - = PERIODO CALIFICACION
EN ;:R_EG I%
1 Carlos Calmet BTA Monitoreo 1 Mar 2012 Aprobado
BTA ;

2 Carlos Calmet Monitoreo 2 Jun 2012 Aprobado

3 Rosa Taravay Fondo Empleo Monitoreo 3 Sep 2012 Aprobado

4 | JohnValdivia Garcia | Fondo Empleo Entregable 01 Dic 2012 - Mar 2013 Ap;’:::;:"“

5 John Valdivia Garcia Fondo Empleo Entregable 02 Mar 2013 — Sep 2013 Aprobado
Stpanisor Aprobado con

6 Sonia Pezo Bolivar externo Entregable 03 Oct 2013 -Abr 2014 Resarya
Supervisor

7 Sonia Pezo Bolivar externo Ultimo entregable May 2014 — Oct 2014 Aprobado

ll.  CONCLUSION GENERAL DEL PROYECTO

La meta del proyecto era capacitar a 1468 productores de leche y operarios de plantas
queseras, el proyecto cuenta con 1,576 productores de leche, duefios y operarios de
plantas queseras capacitados, de los cuales 1,215 productores aplican las innovaciones
tecnolégicas del proyecto. El proyecto tenia como meta generar 137,662 nuevos jornales
durante los 03 afios, habiendo generado 125,783 jornales.

Respecto al incremento de la productividad lechera la meta era 8 It/vaca/dia, habiéndose
alcanzado un promedio de 4.5 It/vacaldia de productividad lechera. En cuanto al
incremento de la produccion anual de leche fresca la meta era de 7,046.4 tn y se alcanz6
3,654.9 tn/afio, esto debido al factor limitante en la zona es él genético (ganado criollo), si
Y \bien es cierto hay una mejora genética en las crias hembras nacidas, esta mejora de la
/ roductividad se reflejara en los afios venideros y se espera que supere los 5 It/vaca/dia.

En los 03 meses finales del proyecto se promovié la asociacion de 04 microempresas
gueseras, quienes consiguieron obtener la marca colectiva en el Gltimo mes del proyecto. La
cual comenzo a ser empleada por las asociaciones en la comercializacion

En el componente 1, se incrementaron las has sembradas de alfalfa de 924 a 2,392 has, el
62% de los beneficiarios instalaron mas de 01 ha nueva de alfalfa por su resistencia al frio,
se produciran un total de 22,020 tn de avena (7,340 tn de avena/afo), se incrementara la
produccién de heno de alfalfa de 2,772 tn/afio a 7,176 tn/afio el 3er afio

En el componente 2, los 16 promotores formados brindan servicios de inseminacion y
sanidad animal en 4 distritos de la provincia de Lampa, estos se articularon al mercado 16,
fodos capacitados en Inseminaciones, 12 promotores han realizado mas de 10
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inseminaciones por lo que califican como inseminadores y se prevé el incremento de sus
servicios a otras comunidades.

La campana de ordefio se incremento en 11%, es decir 20 dias adicionales a los 180 dias a
200 dias al 3er afo del proyecto, las 04 postas de inseminacion artificial brindan servicios
de inseminacion, 2,936 vacas seleccionadas e inseminadas y prefadas en 3 anos de
proyecto, 11,744 vacunos desparasitados 2 veces al ano.

Respecto al componente 3, las 16 plantas queseras (4 especializadas y 12 artesanales)
implementadas aplican buenas practicas en el proceso de transformacién, la cantidad de
leche procesada en las queserias especializadas han pasado de 500 litros/dia a 800 litros
/dia, en las queserias artesanales han pasado de 200 litros/dia a 400 litros/dia, Los
rendimientos para producir 1 kg de queso mejoran de 9 a 8 litros/kg, el iincremento de la
leche disponible para comercializar han pasado de 2'552,558 a 6°156,792 al 3er afo
respectivamente

Las 4 plantas queseras especializadas incrementan su comercializacion conjunta anual de
quesos paria pasteurizados, de 62 tn a 132 tn (112%), las 12 plantas queseras artesanales
incrementan su comercializacion conjunta anual de quesos de 74.67 tn a 198 tn, las 4
microempresas formalizadas articuladas al mercado mediante una marca colectiva estan
activas y funcionando, la asociacion formada para la generacion de marca colectiva al 3er
ario del proyecto esta activa.

En el componente 4, los 8 proyectos productivos son priorizados en los Presupuestos
Participativos Locales, en 4 distritos al tercer afio del proyecto: 2 por distrito con 4 planes de
desarrollo concertado distritales, actualizados y 4 organizaciones distritales de productores
de vacunos constituidas y operativas al tercer ano del proyecto

Cuadro resumen de avance actnndades productos y presupuesto

%Ejecucién presupgestai acur_nulado

: Actividades Prod'ucfbs Fond”dempteo Contrépart.idaé.: %
% % %
87.00 82.00 97.35 193.00

e Del total programado por FONDOEMPLEQO se ha logrado el 87.00%, de avance de
actividades, el avance de productos 82.00%.

e Se ha logrado un avance del 97.35% de ejecucion presupuestal que corresponde a
fuente FONDOEMPLEDO.

¢ Del total programado como contrapartida del proyecto se ha logrado el 193.00% de
avance respecto al total ejecutado

Por tanto se aprueba el proceso de cierre de actividades del proyecto.

. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

La conformacion y la formalizacion de dos asociaciones de PROMOTORES con escritura
publica y registrado en la SUNARP de la ciudad de Lampa, ha dado como origen a tres
asociaciones: Asociacion de Promotores Agropecuarios de Lampa; Asociacion de
promotores de Nicasio-Calapuja y Asociacion de Promotores pecuarios de Pucara.
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El proyecto ha transferido dos tanques criogénicos moviles a dos Asociaciones de
promotores para dar continuidad al mejoramiento genético.

Las municipalidades asociadas se comprometieron a continuar

con las

innovaciones realizadas por el proyecto y realizar apoyo a las Asociaciones de

promotores

IV. TRANSFERENCIA DE BIENES (de ser el caso)

La IE ha transferido los bienes a los ganaderos, promotores y microempresarios, como se
detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Equipos y bienes adquiridos

N° | CAN

DETALLE

MARCA

ESTAD
o}

PRECIO S/

APORTE

ESTADO

DESTINO FINAL

Tanque criogénico 20 kg.

MVE

En uso

S/.

3,000.00

FE

BUENO

Municipalidad Distrital
de Nicasio

Tanque criogénico 3kg.

YDS

En uso

S/.

1,000.00

FE

BUENO

Asociacion de
promotores
Agropecuarios Nicasio
— Calapuja

Tanque criogeénico 3 kg.

YDS

En uso

S/.

1,100.00

FE

BUENO

Asociacion de
promotores lideres
zona sur Pucara

Aplicador universal

Universal

En uso

S/.

145.00

FE

BUENO

Asociacion de
promotores
Agropecuarios Nicasio
— Calapuja

Aplicador universal

Universal

En uso

S/

145.00

FE

BUENO

Asociacion de
promotores lideres
zona sur Pucara

termo descongelador

Thermos

En uso

.210.00

FE

BUENO

Asociacion de
promotores
Agropecuarios Nicasio
— Calapuja

termo descongelador

Thermos

En uso

S/.

210.00

FE

BUENO

Asociacion de
promotores lideres
zona sur Pucara

Balanza electronica

En uso

S/.

600.00

FE

BUENO

Asociacion de
promotores
Agropecuarios Nicasio
— Calapuja

Porta fundas, corta pajillas,

mocheta, pinza porta pajillas.

Metalflex

En uso

S/

120.00

FE

BUENO

Asociacion de
promotores
Agropecuarios Nicasio
— Calapuja

Porta fundas, corta pajillas,

mocheta, pinza porta pajillas.

Metalflex

En uso

S/.

120.00

FE

BUENO

Asociacion de
promotores lideres
zona sur Pucara

Envasadora al vacio

En uso

S/

10,000.00

EE

BUENO

Asociacion de
empresas de derivados
lacteos de la provincia
de Lampa

Motocicleta Honda CTX 200
motor 9¢2md35u0cr200034

Nuevo

S/.

12,190.00

FE

BUENO

Municipalidad Distrital
de Pucara
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13

Computadora de escritorio
(CPU, Mouse, Teclado, Monitor,
Estabilizador)

S/.1,200.00

desco

‘BUENO |

Asociacién de
promotores Nicasio-
Calapuja

14

Implementacién (01 Paila
Quesera 250 litro, 01 Mesa de
moldeo, 01 estanteria, 02 liras,
01 termémetro, 01 acidémetro
20 molderas acrilicas)

Nuevo

S/.2,245.00

FE

BUENO

Empresa de derivados
lacteos Santa Dionicia

15

Implementacién (01 Paila
Quesera 250 litro, 01 Mesa de
moldeo, 01 estanteria, 02 liras,
01 termémetro, 01 acidémetro
20 molderas acrilicas)

Nuevo

S/. 3,555.00

FE

BUENO

Empresa de derivados
Los Angeles

16

Implementacion (01 Paila
Quesera 250 litro, 01 Mesa de
moldeo, 01 estanteria, 02 liras,
01 termémetro, 01 acidémetro
20 molderas acrilicas)

Nuevo

S/.2,960.00

FE

BUENO

Planta quesera Lolita

17

Implementacién (01 Paila
Quesera 250 litro, 01 Mesa de
moldeo, 01 estanteria, 02 liras,
01 termémetro, 01 acidémetro
20 molderas acrilicas)

Nuevo

§/.3255.00

FE

BUENO

Planta quesera Santa
Maria

18

Implementacién (01 Paila
Quesera 250 litro, 01 Mesa de
moldeo, 01 estanteria, 02 liras,
01 termémetro, 01 acidémetro
20 molderas acrilicas)

Nuevo

$/.2,245.00

FE

BUENO

Planta quesera
Comunal
Tahuantinsuyo

19

Implementacién (01 Paila
Quesera 250 litro, 01 Mesa de
moldeo, 01 estanteria, 02 liras,
01 termémetro, 01 acidémetro
20 molderas acrilicas)

Nuevo

S/. 3,655.00

FE

BUENO

Planta quesera
comunal San Isidro -
Jallahua

20

Implementacién (01 Paila
Quesera 250 litro, 01 Mesa de
moldeo, 01 estanteria, 02 liras,
01 termoémetro, 01 acidémetro
20 molderas acrilicas)

Nuevo

S/. 2,745.00

FE

BUENO

Planta quesera E|
Chinito

21

Implementacién (01 Paila
Quesera 250 litro, 01 Mesa de
moldeo, 01 estanteria, 02 liras,
01 termdémetro, 01 acidémetro
20 molderas acrilicas)

Nuevo

S/. 2,845.00

FE

BUENO

Planta quesera
comunal Tuni Requena

22

Implementacién (01 Paila
Quesera 250 litro, 01 Mesa de
moldeo, 01 estanteria, 02 liras,
01 termdémetro, 01 acidémetro
20 molderas acrilicas)

Nuevo

S/. 3440.00

FE

BUENO

Industrias Lacteas
Sayuri

23

Implementacién (01 Paila

Quesera 250 litro, 01 Mesa de
moldeo, 01 estanteria, 02 liras,
01 termémetro, 01 acidometro)

Nuevo

S/. 3,155.00

FE

BUENO

Planta quesera Rosas
Pampa

Py

Implementacién (01 Paila
Quesera 500 litro, 01 Mesa de
moldeo, 01 estanteria, 02 liras,
01 termoémetro, 01 acidémetro
30 molderas acrilicas)

Nuevo

S§/. 3,560.00

FE

BUENO

Industrias Lacteas San
Pedro

Implementacién (01 Paila
Quesera 500 litro, 01 Mesa de
moldeo, 01 estanteria, 02 liras,
01 termémetro, 01 acidémetro
20 molderas acrilicas)

Nuevo

S/. 3,970.00

FE

BUENO

Planta Quesera Milan
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Implementacién (01 Paila
Quesera 500 litro, 01 Mesa de
moldeo, 01 estanteria, 02 liras, Nuevo |S/.3,385.00 |FE BUENO
01 termoémetro, 01 acidémetro
30 molderas acrilicas)

26 |1 Agroindustrias Lacteas

el Establo

Implementacién (01 Paila
Quesera 500 litro, 01 Mesa de
moldeo, 01 estanteria, 02 liras, Nuevo |S/.4,370.00 |FE BUENO
01 termoémetro, 01 acidometro
30 molderas acrilicas)

27 |1 Bio Industrias Lacteas

Belén

Implementacion (01 Paila
Quesera 500 litro, 01 Mesa de
moldeo, 01 estanteria, 02 liras, Nuevo |S/.4,155.00 |FE BUENO
01 termémetro, 01 acidémetro
20 molderas acrilicas)

28 (1 Bio Industrias Lacteas

Estrellita

Implementacion (01 Paila

29 |1 Quesera 500 litro, 01 Mesa de
moldeo, 02 liras, 10 molderas
acrilicas)

Nuevo |S/.3,640.00 |FE BUENO | Planta Quesera Caluyo

A la fecha de emision del presente informe la IE ha enviado las actas de transferencia
de los bienes transferidos, plan de sostenibilidad, los cuales se adjuntan al presente
informe.

ANEXOS

1. Actas de transferencia de bienes adquiridos.
2. Plan de sostenibilidad.

3. Carta de cierre de cuenta del proyecto.

4. Detalle de gasto de cierre del proyecto.

gl

John E. Valdivia Garcia
Gestor de proyectos
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