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FONDOEMPLEO

Carta N2 1082/GP-FE-2014

Lima, 12 de diciembre del 2014

Sefor

FELIX WONG CARPIO

Director Ejecutivo

CEDEP

Av. Faustino Sanchez Carrion N° 790 — Magdalena del Mar
LIMA- PERU

Presente.-

Asunto: Remision Informe de Cierre Proyecto C-10-04 Centro de Estudios para el Desarrollo
y la Participacion — CEDEP

De mi consideracion:

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarlo y remitirle el Informe de cierre del proyecto C-10-
04 “Desarrollo Competitivo de las Unidades Agropecuarias Productivas del distrito de
Caraveli en Arequipa”, ejecutado por el Centro de Estudios para el Desarrollo y la
Participacion — CEDEP, cuya fecha de inicio fue el 01 de octubre del 2011 y la fecha de
término el 30 de setiembre del 2014.

El informe que remitimos autoriza el cierre de las actividades del proyecto y es remitido a las
Gerencias de Auditoria y Control y Planeamiento y Evaluacion de nuestra institucion: para el

seguimiento de los procedimientos internos.

Sin otro particular,

Atentamente,
@
Angélica Fort Meyer
Gerente
Gestidn de Proyectos
FONDOEMPLEO
AFM/mmpa

Adj. Informe de cierre técnico del proyecto C-10-04
C.c: Planeamiento y Evaluacion
Auditoria y Control

@ Av. Republica de Panama N° 3030, piso 12, Corpac, San Isidro Fondo Nacional de Capacitacion Laboral
B (51 1) 418-3270 y Promocion del Empleo
www.fondoempleo.com.pe



INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

A.- ASPECTOS TECNICOS

. INFORMACION GENERAL

Cédigo del proyecto: C-10-04 | Concurso: | X |Fecha:  [25/11/2014

Titulo del proyecto: “Desarrollo Competitivo de las Unidades Agropecuarias Productivas del
distrito de Caraveli en Arequipa”

Ubicacion: Departamento Arequipa |Provincia (s) Caraveli
Distrito(s) Caraveli

Institucion Ejecutora: |Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participacion — CEDEP

Poblacion Objetivo 300 agricultores

Propésito Mejorar la competitividad de las unidades agropecuarias productivas

(Objetivo Central) (UAP), con producciones diversificadas para incrementar ingresos y
generar empleo sostenible en familias rurales del distrito de Caraveli

Nombre del Huber Valdivia Pinto Cargo Supervisor externo

encargado de la

Supervision:

Nombre del Gestor Maximo M. Palacios Aymara |Cargo Gestor de proyectos

Responsable:

Fecha de inicio 01 de Octubre 2011 Fecha de 30 de Setiembre

término 2014
Ampliacion No hubo ampliacién. Duracion: 36 meses
Il. ANTECEDENTES

El proyecto inici6 en 01 de octubre 2011, con el objetivo de mejorar la competitividad de
Ias unidades agropecuarias productivas, con producciones diversificadas para
crementar ingresos y generar empleo sostenible en familias rurales del distrito de

El proyecto tuvo una duracién de tres afos, con fuentes de financiamiento de
FONDOEMPLEQ, CEDEP vy los Beneficiarios.

'En febrero del 2012, debido a las condiciones climatoldgicas se retrasaron las actividades
/de siembra de paltos, por la destruccion de los principales canales de riego, tomas y
bocatomas, asimismo las bajas temperaturas hicieron que la produccién del algunos
cultivos se reduzca; provocando una reprogramacion de algunas actividades. Es
necesario senalar que ante la precariedad de la infraestructura de riego y las limitadas
posibilidades de comprometer recursos econdmicos por parte del agricultor, hizo que
CEDEP recurra a otros estamentos estatales para conseguir financiamiento;
elaborandose 4 estudios referentes al Mejoramiento del canal Anchaqui Pueblo,




Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego la Banda Oriental, Mejoramiento
del servicio de agua del sistema de riego Chufufo y Mejoramiento canal la Collona.

Asimismo, en la zona de intervenciéon, se observa el incremento de los “mineros
informales” dedicados a la explotacion de yacimientos abandonados, especialmente de
oro, con técnicas totalmente artesanales de alto riesgo, este fendmeno viene ocasionando
que la mano de obra en la agricultura sea escasa y cara lo que hace que los agricultores
tengan problemas en el contrato de esta mano de obra no calificada para la agricultura.

En general todas las actividades programadas para el proyecto se desarrollaron de
manera normal y segun lo programado; aunque algunas actividades sufrieron cambios
respecto a lo programado no afectando los resultados esperados.

La Gestion del Proyecto, se desarrollé de manera normal, con el respaldo del equipo
técnico conocedor de la zona y del cultivo, permitiendo empatia suficiente para conseguir
que los productores trabajen con entusiasmo y responsabilidad para lograr las metas del
Proyecto.

lll. SINTESIS DEL PROYECTO

El proyecto tenia como fin Contribuir a disminuir la pobreza y mejorar la calidad de vida de
las familias rurales del distrito de Caraveli.

3.1. Indicadores de proposito

Al finalizar el proyecto:
-300 productores capacitados durante el proyecto

-Al final del proyecto el 50% (150) de los productores capacitados manejan mas de una
herramienta de gestion empresarial sus UAP.

-Al final del proyecto se han generado 315 empleos incrementales acumulados durante
los 3 anos del proyecto.300 productores capacitados durante el proyecto.

3.2. Indicadores de Resultados

Componente 01: Productores mejoran sus capacidades técnicas productivas e
incrementan la produccion y productividad de los cultivos y explotacion ganadera
lechera

-Al final del proyecto se han instalado 120 has de palto
s, -Alfinal del proyecto se han renovado 270 has de alfalfa

;/_ ;&, =] -Al final del proyecto se manejan adecuadamente 45 has de vid
1

-Al final del proyecto se siembran 225 has de cultivos transitorios. (Frijol 75 Ha, Papa 83
Ha y Maiz 67 Ha).



-El rendimiento de la vid se increment6 de 5000 kg/ha a 6000, 8000 y 10,000 kg/ha al
primer, segundo y tercer afio del proyecto respectivamente.

-El rendimiento en verde de la alfalfa pasa de 36,000 a 20,000 kg/ha/afio en el primer aio
(por renovacién) y a partir del segundo afio el rendimiento sera de 72,000 kg/ha.

-Rendimiento del cultivo del palto al 3° afio es de 1,500 kg/ha

-Se incrementé la produccion de leche de 8 It/dia/vaca a 9, 10 y 12 It/dia/vaca, al primer,
segundo y tercer afo del proyecto respectivamente

-Periodo de produccién lechera del ganado vacuno aumenta en 28%, pasando de 210
dias a 240 y 270 dias de ordefio en el segundo y tercer afio del proyecto respectivamente

Componente 02: Productores mejoran sus capacidades para el buen uso del
recurso agua e incrementan la superficie agricola trabajada.

-Al final del proyecto 300 productores capacitados hacen el buen uso del agua de riego.
-Al final del proyecto la superficie trabajada se incrementé en 210 Ha:
-Por ampliacién de frontera agricola 150 has

-Por rotacién de cultivos 60 has.

Componente 03: Productores mejoran sus capacidades de gestion empresarial y
organizacion y se articulan competitivamente al mercado.

-Al final del proyecto 300 productores capacitados usan al menos una herramienta de
gestion empresarial (planes de produccién, registros de costos y ventas).

-02 asociaciones de productores nuevas (palta y leche) y 01 asociacién de productores de
pisco fortalecida.

-Productores organizados en 3 asociaciones de productores (palto, uva y leche). Se
estima la participacién del 50% de productores por cada producto.

-En el dltimo afio del proyecto los productores comercializan competitivamente 450 TM de
uva, 157 TM de palto y 1'080,000 Lt. de leche.

IV. LOGROS DEL PROYECTO

.1. Indicadores de propésito

Al término del proyecto se logroé:
-300 productores capacitados durante el proyecto

Durante la ejecucién del proyecto, se brindaron capacitaciones a mas de 300 personas,

2\ de los cuales se ha considerado a 305 como beneficiarios directos y 24 beneficiarios
“| indirectos que suman 329 beneficiarios totales. Por tanto de acuerdo a las evaluaciones

realizadas se ha considerado capacitado a los agricultores que al menos han asistido a 3
talleres continuos y replican lo aprendido, por ello el proyecto ha considerado a 280



beneficiarios que han adquirido técnicas agropecuarias y que manejan eficientemente sus
unidades productivas.

-Al final del proyecto el 50% (150) de los productores capacitados manejan mas de
" una herramienta de gestion empresarial sus UAP.

El CEDEP ha capacitado a los productores de Caraveli, en temas de Gestion Empresarial,
sensibilizaciéon, costos de producciéon, manejo integrado de cultivos, siendo 280
productores que manejan los registros de costos y ventas de sus productos.

-Al final del proyecto se han generado 315 empleos incrementales acumulados durante
los 3 anos del proyecto.

En el cuadro adjunto se observa que se han generado 90,885 jornales adicionales durante
los tres afios de ejecucién del proyecto, equivalente a 336.6 puestos de empleo. El
incremento de jornales permanentes en el tercer afio del proyecto es de 36,555 jornales
(equivalente a 135.4 puestos de empleos anuales).

Calculo de jornales y empleos incrementales

Situacion Situacién con Proyecto Incremento | Incremento al
Concepto Sin durante final del
Proyecto Afo 1 Afio 2 Afio 3 Total Proyacto proyacto
Jornales total 39,960 | 64,605| 69,645 76,515| 210,765 90,885 36,555
Médulo | 975| 4,870 5830 | 6,820 17,520 14,595 5,845
Médulo Il 1,953 8,001 9,009 | 10,829 | 27,839 21,980 8,876
Médulo 1l 20,200 | 27,990| 29910 31,890 89,790 29,190 11,690
Médulo IV 16,832 | 23,744 24896 | 26976| 75616 25,120 10,144
Empleos anuales
ealitvalentss 148.0 | 239.3 257.9| 2834 780.6 336.6 135.4
Fuente: Informe Final de CEDEP
4.2. Resultados alcanzados al finalizar el proyecto:
Componentes Indicadores Meta Ejecutado % de Comentarios del
Ejecucion Gestor/Supervisor
Instalaron 120 Ha de
palto injertado,
fortaleciendo las
s capacidades técnicas
%./ Indicador 1.1: Al final del productivas mediante
A ’ proyecto se han 120 Ha 120 Ha 100% CUrsos de capacitacion
instalado 120 has de tedrico practico,
Componente i & palto asistencia técnica
Productores individual en forma
mejorgn sus permanente y pasantias
cgpgmdades externas.
técnicas




productivas e
incrementan la
produccién y

productividad  de
los  cultivos y
explotacion
ganadera lechera.

Para la renovacion del
cultivo, reemplazaron los
alfalfares viejos usando
25 kg de semilla’/ha de las
variedades Caravilefia y

Indicador 1.2: Californiana. Asimismo el
-Al final del proyecto se o beneficiario ha aportado
han renovado 270 has 270Ha ZiHa 100% el 50% de semilla ya sea
de alfalfa. comprandola o utilizando
su propia semilla
seleccionada. El costo del
mantenimiento del alfalfar
esta a cargo del
productor.
62 beneficiarios  del
proyecto replican las
ensefianzas técnicas,
como el manejo integrado
Indicador 1.3: -Al final €8 ‘culos, o eplcackon
gngLZﬁzcgsei?emfsnedgg 45 Ha 45 Ha 100% Agricolas, el manejo de
disvid podas y 51stemas. ”de
conduccién, nutricion,
control fitosanitario,
riegos, control de
malezas, cosecha y post
cosecha.
Indicador 1.4: -Al final Lograron sembrar mas de
del proyecto se 300 Ha al tercer afio
siembran 225 has de 303.76 Ha (Frejol 134.76 Ha, Papa
cultivos transitorios. 225 ha 100% 85 Ha y Maiz 84 Ha )
(Frijol 75 Ha, Papa 83
Ha y Maiz 67 Ha).
Indicador 1.5 -El 62 productores superaron
rendimiento de la vid se el rendimiento de 8,500
incrementé de 5000 5000 a Kg/ha en la primera
kg/ha a 6000, 8000 y 10.000 10,500 100% campafia, en la segunda
10,000 kg/ha al primer, KI i Kg/ha ° campafa lograron un
segundo y tercer afio 9 rendimiento de 10,500
del proyecto Kg/ha.
respectivamente
Indicador 1.6: En el primer afio la
-El rendimiento en verde 36.000 a produccién de alfalfa por
de la alfalfa pasa de 26 000 renovacion fue de 23,000
36,000 a 20,000 K Il-ialaﬁo kg/ha en promedio, en el
kg/ha/afio en el primer Rgnovacién 85,000 100% segundo afio los
afo (por renovacién) y a )y 72,000 rendimientos alcanzaron
partir del segundo afio yK Ir'1a los 85,000 Kg/ha,
el rendimiento sera de g superando lo
72,000 kg/ha. programado.
La siembra de paltos ha
Indicador 1.7: - sido irregular debido al
Rendimiento del cultivo 1500 Kg/ha | 1308 Kg/ha 87.22% atraso de las entregas de

del palto al 3° afio es de
1,500 kg/ha

plantones por parte del
Vivero Génesis, los
rendimientos alcanzados




se veran a partir del afio
2015. La informacién se
puede complementar con
el incremento en los

rendimientos de
plantaciones antiguas que
han recibido las

recomendaciones con la
intervencion de CEDEP.

Indicador 1.8: Se
incrementd la
produccién de leche de

La produccion de leche se
incrementd a 12
lt/dia/lvaca a mayo del

8 It/dia/vacaa 9, 10y 12 8a12 12 100% 2014, pero bajé entre los
It/dia/lvaca, al primer, | It/dia/vaca It/dia/vaca ° meses de junio y julio del
segundo y tercer afo presente afio a 11.1 por la
del proyecto escasez de forraje.
respectivamente
Indicador  1.9:-Periodo La produccion de leche
de produccién lechera ha subido en un 50% (12
del ganado vacuno litros/dia) llegando a 270
aumenta en 28%, 210 a 270 dias de lactacion en
pasando de 210 dias a dias 270 dias 100% promedio
240 y 270 dias de
ordefio en el segundo y
tercer afio del proyecto
respectivamente
Para la instalacion de los
campos de cultivo vy
mejora del riego, han
fortalecido las
capacidades técnicas
; ’ productivas mediante
I_gclilcg:glr 2&; proyecto cursos de capacitacion
300 productores tec}rico Y préCtiC(.)’ 2
capacitados hacen el 300 280 93.33% ?Sc;?t.‘;"c'f‘ t‘-;‘:”'ca
Componente 2: | buen uso del agua de individua t en orme:
Productores riego. permanente, con Ie
mejoran - propoésito de que los
: productores hagan el
capacidades para
ol Ruem oen de puen uso del’agua de
riego, tal es asi que 280
recurso agua e :
. productores capacitados
Mcrementan la hacen el buen uso del
superficie agricola .
trabajada. agua de rnego.
Por la instalacién de
Indicador 2.2: Al final paltos nuevos y por la
del proyecto la renovacion del cultivo de
superficie trabajada se alfalfa se han
incrementé en 210 Ha: incrementado el area en
-Por ampliacion de 210 Ha 232.16 Ha 100% 1634 Ha y por |la
frontera agricola 150 siembras de cultivos
has transitorios se
-Por rotacién de cultivos incrementaron en 78.76
60 has has, dando un total de
232.16 has
Indicador 3.1:  -Al final 300 280 93.33% CEDEP ha capacitado a




Componente  03:
Productores
mejoran sus
capacidades de
gestion
empresarial y
organizacion y se
articulan
competitivamente
al mercado.

del proyecto 300
productores capacitados
usan al menos una
herramienta de gestién
empresarial (planes de
produccion, registros de
costos y ventas).

280  productores de
Caraveli, en temas de
Gestion Empresarial,
sensibilizaciéon, costos de
produccién, manejo
integrado de cultivos;
actualmente manejan sus
registros de costos vy
ventas de sus productos.

Indicador 3.2 -02

Constituyeron 03
Asociaciones: Asociacion
de Productores
Agropecuarios Virgen del
Buen Paso, Asociacion de
Productoras de derivados
Lacteos, cuentan con
personeria juridica estan
organizados para la venta

asociaciones de da & duct
productores nuevas S productos 'y
(palta y leche) y 01 03 03 100% compras. B8R Conjints;
asociacion de Fortalgme_r on a 01
productores de pisco Urganiaclon pr_oductora
fortalecida de piscos y vinos “El
' Comendador de
Caraveli”, cuentan con
personeria juridica estan
organizados para la venta
de sus productos y se
estan articulando a un
proyecto con
AGROIDEAS.
Indicador 3.3 - De los registros de
Productores capacitaciéon se tiene que
organizados en 3 el 50 % de productores
asociaciones de participan en forma
productores (palto, uva 50% 50% 100% organizada en las tres
y leche). Se estima la asociaciones de
participacién del 50% de productores.
productores por cada
producto.
Al tercer afio del proyecto
los productores de uva
han comercializado 683.5
. ™
Indicador 3.4:-En el
ultimo afio del proyecto | 450 TM de | 683.5 Tn ﬁsterce:oadﬁlfcgig royic;::
los productores | uva, 157 | de uva, comercpializa do 175215
comercializan TM de palto | 175,215 Kg 100% kilos de paltos 125'908
competitivamente 450 | y 1'080,000 | de palto y kilos:de: I varieaa d fL;e B
TM de uva, 157 TM de | Lt. de | 1172,160 It 49306 kilos de Ia
palto y 1'080,000 Lt. de | leche. de leche y %2

leche.

variedad Hass.

Al tercer afio del proyecto
los productores pecuarios
han comercializado
17172,160 litros.




4.3. Cuadro de Productos programados y alcanzados al finalizar el proyecto:

> -
Componentes Productos Meta Ejecutado Ejef::udc?én Gi:ﬂ??stz';:fv?:;r
Producto 1.1: Al final s
Se cumplié con la meta y
del Proyecto se Man | 120Ha 120 ha 100% | con las expectativas de
palto os productores
Buen ambito para la
Producto 1.2: Al final produccién de alfalfa y
del proyecto se han 5 con la renovacion
renovado 270 has de 270 He 270 Ha 100% implementada han
alfalfa incrementado la
rentabilidad
Producto 1.3: Al final
del proyecto se Con plantaciones
manejan 45 Ha 45 100% antiguas se ha logrado
adecuadamente 45 mejorar su manejo.
has de vid
G i i Producto 1.4: Al final
Prc')ongﬁgtr:ﬁ:se - d-EI Brejeso _S¢ Los productores, conocen
: siembran cultivos 83 Ha (15 me'oran' 8y
mejoran SUS | transitorios, la papa se ™ /h 85 Ha 100% y Siictiid ! q
capacidades sembraran 83 has y a) (15Tm/ha) pro ug.';'; y
tecnicas alcanzara a rentabilidad.
productivas e | 15/Tm/Ha
incrementan  la TE :
ooy | sl 1 AT
produciucad d¢ | sembran ~ _ culivs L N
b transitorios, el frijol se | 75 Ha (1.5 o
o sembraran 75 has y | TWha) | grond | T00% 1 2SS e
lechera. L?’ggilacr::ién de u1ng una l:)mejor época de
Tm/ha siembra.
Producto 1.6: Al final
del proyecto se
siembran cultivos
transitorios, el maiz | 67 ha (1.5 84 Ha (8 100% Se superdé la meta de
se sembraran 67 has y TM/ha) Tn/Ha) ? siembra y de produccién.
tendran una
produccién de 1.5
Tm/ha
La participacion de los
Producto 1.7 promotores en la
Capacitacién a continuidad de brindar
promotores 4 asistencia técnica a los
beneficiarios del 10 10 100% productores de Caraveli,
proyecto (producto demuestra la capacidad
nuevo) del aprendizaje formado

por el proyecto.




% de

Comentarios del

Componentes Productos Meta Ejecutado Ejecucién Gestor/Supervisor
Componente  2:
Productores 04
mejoran sus Expediente Con el esfuerzo de
capacidades para Producto 2.1: 04 s técnicos FONDOEMPLEO y
el buen uso del estudios de 04 entregados 100% CEDEP se logré elaborar
recurso agua e rehabilitacion de a la los estudios, hay que
incrementan  la canales de riego Municipalid continuar con la gestion
superficie ad. de ante MINAGRI
agricola Caraveli.
trabajada.
Producto 3% 02 |2 Lograron involucrar a 2
asociaciones de |organizacio nuevas organizaciones y
productores  nuevas |nes nuevas fortaleceré a la asociacién
(palta y leche) y 01 |1 03 asociac. 100% de Pisco
asociacion de |Organizacio
productores de pisco |n de pisco
fortalecida. Fortalecida
Indicador 3:2; Involucran a mas del 50%
Productores 5 de productores vinculados
organizados en 3 5 A de a alguna asociacion.
asociaciones de pro@up ores
productores (palto, uva 50% gﬁmmpar;as 100%
y leche). Se estima la organizacio
Componente '3 participacién del 50% figs
Productores " | de productores por
mejoran SuS cada producto.
. Indicador 3.3 : Al Meta cumplida, pero las
capacidades de | . . N -
e . e o
g:g';ﬁ::gia;n y sg productprlt_-zs 450 TM Sgriigrcia-:-irzn 100% y actuales plantaciones.
competitivamente ™ ge uva
al mercado. Indicador 3.4: Al ultimo Sélo se han considerado
afio del proyecto los las producciones de las
ST | 7s2ie | qoow | Reecenss  anioves
competitivamente , Tm. i plantaciones se va a
157 TM de palto SRSl lograr mejor produccién.
Indicador  3.5: Al Se ha elevado el nivel de
Gltimo ano del producciéon. Se requiere
proyecto los una esfuerzo a futuro
productores 1°080,000 100% para mantener esa
comercializan litros 1°172,160 e tendencia.
competitivamente Lt
1°080,000 litros de
leche

100%




4.4. Cuadro de Actividades programadas y alcanzados al finalizar el proyecto:

i " Unidad de . % de Comentarios Del
Actividad | Sub Actividad wsadiota Meta | Ejecutado Ejscucion Gestor/Supervisor
Componentes 1.- Productores mejoran sus capacidades técnicas productivas e incrementan la
produccion y productividad de los cultivos y explotacion ganadera lechera
1.1.1
Elaboracion de
cinco manuales Elaboraron 04 manuales
técnicos de: tecnicos: palto, vid, alfalfa y
palto, vid, manejo de ganado lechero.
alfalfa, manejo Manual 4 4 100% Monto presupuestado:
de ganado 31,230.13, ejecutandose el
lechero y guia 99.95%
para la
alimentaciéon de
| ganado lechero
Trabajaron con 50
beneficiarios quienes
conducen un area de 130.1
1.1.2 Manejo del g Ha. Contrapartida de los
Médulo |. UAF 109 o 100% | peneficiarios. Monto
presupuestado: 711,954.52,
ejecutandose el 1,139,112.1,
representando el 160%.
Trabajaron con 70 Unidades
Agropecuarias manejadas
11 técnicamente. Los
Elaboracién productores Zan rlﬁnovago
sus campos de cultivos de
d‘? Mgnuales alfalfa, manejan frutales de
Tecnicos  y vid y han instalado paltos
Manejo de : pa
Médulos. asoc[an(.TJo con cultivos
transitorios  (frejol, maiz,
1.1.3 Manejo del o papa, etc.), aplican las
Modulo 11 UAP 140 40 1903% recomendaciones técnicas, y
han aportado con el costo de
mano de obra y compra de
insumos. Contrapartida de
los beneficiarios. Monto
presupuestado:
1,170,072.83, ejecutandose
3,650,544.0, representando
el 312%.
Trabajaron con 100 Unidades
Agropecuarias manejadas
técnicamente. Los
) productores  realizan las
1.1.4 Manejo del UAP 200 200 100% | siembras de paltos a campo
Maodulo 111 e
definitivo y  renuevan los
cultivos de alfalfa; en la
actividad pecuaria se
continua  atendiendo  al




- o .
Actividad | Sub Actividad | “hoad%® | Meta |Ejecutado Ejeﬁ‘ud;én G‘;Z':‘;?;i:gfvﬂﬂr
ganado vacuno. Monto
presupuestado:
3,577,659.05, ejecutandose
el 3,147,854.6,
representando el 88%.
Contrapartida de los
beneficiarios
Trabajaron con 80 Unidades
Agropecuarias de explotacion
agricola y pecuaria, con la
misma estructura agricola del
Modulo 1l y adicionalmente
115 Manejo cuenta con un hato de
dél-Mé dulo IV UAP 160 160 100% |ganado vacuno lechero.
‘ Contrapartida de los
beneficiarios. Monto
presupuestado:
3,336,706.09, ejecutandose
el 4,024,654.7,
representando el 121%.
Realizaron 8 cursos para 300
productores de palta. Los
temas fueron diversos como
121 prc:jpagacién, instr::lacidn,I
S o podas, nutricion, contro
gjgfg';aglzgﬂin Cureos 8 8 100% fitosanitario, riegos, control
de malezas, cosecha y post
cosecha. Monto
presupuestado: 6,339.55,
ejecutandose el 100%
Efectuaron 4 cursos para
1.2.2 150 productores de vid.
19 Cifsos Capacitacién en Cursos 4 4 100% Monto presupuestado:
dé cultivo de la vid 330:‘;?0?7 ejecutandose el
. - . (4]
f:frﬁgga“" 123 Efectuaron 8 cursos para 300
Capacitacién en Giifss 8 8 100% productores de alfalfa. Monto
cultivo de Ila ? presupuestado: 4,623.15
alfalfa ejecutandose el 95.64%
\ 124 Re?jlizatron 7 cursos parilj 180
A\ o productores ganaderos
E.}' zzﬁztj:étacmn 32 Cursos 7 7 100% ‘I;nggg)ea 'prets’u%uestado:l
,869.66, ejecutandose e
ganado lechero 97 95%
1.2.5 Realizaron 10 cursos para
Capacitacion en 300 productores en Buenas
} buenas Cursos 10 10 100% practicas Agricolas. Monto
practicas presupuestado:  12,120.17,
I/ agricolas (BPA) ejecutandose el 96.70%
11.3 1.3.1 Compra de 02 Compra globales de
Asistencia equipo minimo| Compra 2 2 100% equipo de campo. Monto
técnica de campo para presupuestado:  30,588.19,




o o 3 Unidad de : % de Comentarios Del
Actividad | Sub Actividad oodida Meta | Ejecutado Ejecucion Gestor/Supervisor
individual las visitas vy ejecutandose el 92.04%
asistencia
técnica (agricola
y pecuaria)
1.3.2 Compra de 07 Compras globales de
materiales e materiales e insumos
insumos para la| semestre 7 7 100% agricolas. Monto
asistencia presupuestado:  88,759.53,
técnica agricola ejecutandose el 89.18%%
1.3.3 Compra de 07 Compras globales de
materiales e materiales e insumos
insumos para la| semestre 7 7 100% agricola Monto
asistencia presupuestado:  68,376.35,
técnica pecuaria ejecutandose el 99.99%
Meta superada
1.3.4 Ejecucién Visitas a productores
de la Asistencia Visita 9900 10774 100% Asistencia técnica agricola.
técnica agricola Estuvo a cargo del personal
técnico del proyecto.
Meta superada
1.3.5 Ejecucién Visitas a productores
de la asistencia Visita 5940 6061 100% Asistencia técnica pecuaria
técnica pecuaria Estuvo a cargo del personal
técnico del proyecto.
02 contratos para la
1.4.1 Seleccion Seleccién del proveedor de
del proveedor| contrato 2 2 100% plantones Monto
de plantones presupuestado: 294,844.90,
ejecutandose el 81.15%
:i:é?o \;:;;a v:: 18 Vi§itas al viverg para
cumplimienitouen ‘ supervisar produccion de
produccion  de Monitoreo 18 18 100% | plantones. Monto
plantones de presupuestado: 1,601.10
altc ejecutandose el 99.83%
1.4 1.4.3 Entrega y
Adaquisicién | desinfeccion de “Englz S;pera%tsinfeccién de
e instalacion | 39,960 39 96% Sllantones de palt
de  paltos|Plantones  de| g0 0o 9 26 100% |antes dg la instalacié g
injertados | palto antes de la 9 ? def nstalacion en
(Hass y |instalacion  en campo e |n_|t|vo. Monto
FUBrE) campo p_resuquestado. 5,118.10,
definitivo. ejecutandose el 100.00%
Meta cumplida
1.4.4 Instalacién 1|20 has con Instalaciéon de
en campo|  has 120 120 fgo% |Prentones.de:palto en campo
1 definitivo definitivo. Consideramos que
_ ",f“_“"-. es aporte de los
& beneficiarios.
1 (JJ’ - : 1.4.5 Instalacién Meta cumplida
. - de alfalfa con 270 has Instalacion de alfalfa
: ' semilla has 270 270 100% | con semilla mejorada. Monto
mejorada presupuestado:  47,321.70,




- < Unidad de . % de Comentarios Del
Actividad | Sub Actividad medida Meta | Ejecutado Ejecucién Gestor/Supervisor
ejecutandose el 100%
Meta cumplida
1.5.1 Pasantia 01 Pasantia sobre el cultivo
sobre el cultivo| Pasantia 1 1 100% del palto. Monto
del palto presupuestado:  30,796.70,
ejecutandose el 73.91%
Meta cumplida
Tuvo como finalidad, el de
recopilar experiencias
1.5.2 Taller transmitidas a los agricultores
sobre guienes  expresaron  sus
experiencia de taller 1 1 100% inquietudes con preguntas
pasantia en que fueron absueltas por el
palto promotor  Félix Mendivel.
Monto presupuestado:
580.50, ejecutandose el
100%.
Meta cumplida
Pasantia al valle de Majes -
Pedregal con el objetivo de
|1:>'5 y 1.5.3 Pasantia realizar actividades de
asantias sobre el manejo ; o fortalecimiento de las
del ganado Pagantia L 1 100% capacidades técnico
vacuno lechero productivas. Monto
presupuestado:
5,923.30,ejecutandose el
100%
154 Taller Meta cumplida
sobre Taller sobre experiencia de
experiencia de pasantia en ganado vacuno
pazantia en faller 1 1 100% lechero. Monto
ganado vacuno presupuestado 541.50,
lechero ejecutandose el 100%
) Meta cumplida
1.5.5 Pasantia Pasantia sobre experiencias
sobre en la produccién de
SApeliancias. @R | e 2 2 100% |derivados lacteos. Monto
produccién de
doriatos presupuestado:
licteos 18,007.40,ejecutandose el

55.38%

Componente 2: Mejorar capacidades para el buen
> | agricola trabajada

uso del recurso agua

e incrementar la superficie

2.1
Fortalecimi
ento de la
organizacio
n de
usuarios de
agua

2.1.1 Importancia

Meta cumplida
Ejecuciéon de 02 foros con la
Importancia de la licencia

i i 0,
s‘:olfj;:;::'a de Faro 2 2 100% tema de uso de agua. Monto
presupuestado: 6,077.95,
ejecutandose el 100%
2.1.2 Importancia Meta cumplida
de la buena Foro 2 2 100% Ejecucién de 02 foros con el

distribucién  del

tema de Importancia de la




- L Unidad de . % de Comentarios Del
Actividad | Sub Actividad Hiodida Meta | Ejecutado Ejecucién Gestor/Supervisor
agua buena distribucion del agua.
Monto presupuestado:
6,026.90, ejecutandose el
100%
213 Meta cumplida
ST 04 cursos de Capacitacion a
Lapacitacion  .& Cursos 4 4 100% Junta de Usuarios. Monto
Junta de .
Usiérias pfesupuestado. 9,908.80,
ejecutandose el 77.56%
Meta cumplida
2.1.4  Estudios Elaboracion de 04 Estudios
técnicos para 5 = técnicos de Rehabilitacion de
rehabilitacion de Esludios 4 4 100% canales de Riego. Monto
canales de riego presupuestado:  31,243.50,
ejecutandose el 99.99%
Meta cumplida
221 08 cursos  sobre las
‘35 CArang Necesidades Clifeai 8 8 100% Necesidades hidricas de las
. .. |hidricas de las ° | plantas. Monto
capacitacio )
N sobre el plantas presupuestado:  10,340.78,
— ejecutandose el 76.47%
manejo. del (I\)J'ISe tcau(r:sugs:pslgt?re los Sistemas
;Zcuu;so gézrﬁe Oils':iin;fgs Cursos 8 8 100% de riego agricola. Monto
goag presupuestado: 10,546.20,
ejecutandose el 78.08%
Meta cumplida
231 Pesantia maneio. del sgua. _ Monto
23 sobre el buen| Pasantia 2 2 100% J agua
3 ; presupuestado: 17,435.00
Pasantia a|manejo del . .
17,435.00, ejecutandose el
Junta de 79 26%
Usuarios de ot 2 i
Agua 2.3.2 Taller sobre 0231? ﬁ”mp' l .
exitosa experiencia de 4 QlifIes S08I6 BXpensnca
p taller 2 2 100% de pasantia de agua. Monto
pasantia en .
BT s SHs presupuestado: 1,184.10,
) 9 ejecutandose el 96.16%

Componente 3.- Productores mejoran su
articulan competitivamente al

mercado

s capacidades de ge

stion empresarial y organizacion y se

3.1.1 Meta cumplida
Elaboracién de Elaboracion de 01 manual en
manual en Manual 1 1 100% manejo empresarial. Monto
3.1 manejo presupuestado: 5,890.00,
Capacitacié | empresarial ejecutandose el 100%
n en manejo 312 Meta cumplida
empresarial C‘a.acitacién en 08 cursos sobre Capacitacion
de la UAP maﬁe'o Cursos 8 8 100% en manejo empresarial de las
1o ° |UAP. Monto presupuestado:
empresarial de ; ;
las UAP 7,619.80, ejecutandose el
82.94%.
3.2 3.2.1 Seleccién UAPD 4 4 100% Meta cumplida
Desarrollo y planeamiento| Seleccion ° Seleccion y planeamiento de




Unidad de

% de

Comentarios Del

leche

Actividad | Sub Actividad medida Meta | Ejecutado Ejecucién Gestor/Supervisor
de la gestion | de UAP 04 UAP  demostrativas.
empresarial | demostrativas Monto presupuestado:
en UAP 97.50,ejecutandose el 100%
demostrativa Meta cumplida
3.2.2 Instalacion UAPD Instalacion y mantenimiento
y mantenimiento | Mantenimie 8 8 100% de 08 UAPD. Monto
de las UAPD nto presupuestado:  52,774.88,
ejecutandose el 99.99%
Meta cumplida
323 256 visitas de Seguimiento y
Seguimiento - control de las actividades.
cor?trol de Iag Visita 256 258 100% Monto presupuestado:
actividades 341.52, ejecutdndose el
99.55%
3.2.4. Meta cumplida
Implementacion 256 visitas para la
de registros de i Implementacién de registros
costos de Visita 90 % 100% de costos de produccién y
produccién y ventas. Asesorado por el
ventas personal técnico.
Meta cumplida
3.2.5 Evaluacion 12  informes sobre |la
y andiisis de la | informe 12 12 100% f;’;'::ﬁ:" ¥ analise n:smlz
samplia presupuestado: 179.94,
ejecutandose el 99.98%
Meta cumplida
18 visitas de Asesoramiento
22,1 Asoclarion ?&?«Elecirﬁentoformagleon I:
- o
g: p;l:gductores Visita 18 18 100% asociacion de productores de
palta. Monto presupuestado:
33 10,600.00, ejecutandose el
Promocién y 100%
fortalecimien | 3.3.2 Asociacion Meta cumplida. Monto
to de |de productores Visita 18 18 100% presupuestado: 9,930.00,
asociacione |de uva ejecutandose el 98.99%
s de [ 3.3.3 Asociacion Meta  cumplida.  Monto
productores | de productores Visita 18 18 100% presupuestado: 10,600.00
de leche ejecutandose el 100%.
3.3.4 Compra de
insumos para la Meta cumplida. Monto
produccién de| Compra 4 4 100% presupuestado:  21,719.31,
derivados ejecutandose el 99.96%
lacteos
3.4.1
|34 Identificacion de .
=\ A' MEIEGER merpados y Meta cumplida. Monto
| HAgp——— posibles Consultoria 1 1 100% presupuestado: 10,000.00
/| competitivos compradores de ejecutandose el 100%
palta, uva vy




;o i Unidad de . % de Comentarios Del
Actividad | Sub Actividad el Meta | Ejecutado Ejecucion Gestor/Supervisor
i:'oﬁ_l shamisrit Meta cumplida. Monto
o pen ia Visita 12 12 100% presupuestado: 773.50,
. . o
seenEn alizaciEn ejecutandose el 100%
Componente | Personal del Presupuestado 602,872.40,
6 proyecto ejecutado 99.99%.
6.1.1.1 Jefe del Rem. 36 100% Presupuestado  159,094.06,
Proyecto 36 ejecutandose el 100.48%
6.1.1.2 Rem. 36 100%
Ingeniero Presupuestado 104,710.63,
| Agrénomo 36 ejecutandose el 100.52%
6.1.1.3 Rem. 36 97.22%
6.1 Personal | Ingeniero Presupuestado 99,925.25,
del Proyecto | Zootecnista 35 gjecutandose el 98.76%
6.1.1 6.1.1.4 Rem. 36 100%
Retribucione | Asistente Presupuestado 60,868.55,
s al | Administrativo 36 ejecutandose el 100.79%
personal} o115 Teehico| ™ - 100% | presupuestado  59.403.33,
| agricolat 36 gjecutandose el
6.1.16 Técnico| o™ 36 100% | presupuestado  59,403.33,
| agricola 2 36 ejecutandose el 99.34%
0,
6.1.1.7Técnico REm. = 100% Presupuestado  59,467.23,
pecuario 1 36 ejecutandose el 100.40%
" i Presupuestado  S/.45,835.43,
dEglu g:zl;;z:;o ejecutado el 100%
6.2.1.1 Camioneta 1 100% Aporte de CEDEP
Camioneta de
segunda 1
6.2.1.2 Motos 3 100% Presupuestado 18,900.00,
Motocicletas ejecutado al 100%
nuevas de 125
cc 3
6.2.1.3 Motos 2 100% Aporte de CEDEP
6.2 Motocicletas
Equioamient usadas 2
qu;p:ellen 6.2.1.4 Equipo Equipo 3 100% Presupuestado 8,970.00,
Proyecto de c_émpu_to ejecutado al 100%
621 nuevo y I:cenqla _ 3 -
: 6.2.1.5 Equipo Equipo 2 100% Aporte de CEDEP
Equipos y de computo
bienes cisaidc 5
duraderos) 5526 Laptop 1 100% | Presupuestado _ 2,889.00,
Computadora ejecutado al 100%
personal 1
6.2.1.7Camara Camara 1 100% Presupuestado 930.00,
fotografica ejecutado al 100%
| digital 1
6.2.1.8 Filmadora 1 100% Presupuestado 2,488.00,
Filmadora y ejecutado al 100%

tripode
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6.2.1.9 Proyector 1 100% Presupuestado 2,490.00,

Proyector de ejecutado al 100%

multimedia y

ecram 1

6.2.1.10 Refrigerador 1 100% Aporte de CEDEP

Refrigeradora

usada 1

6.2.1.11 Set de Set 1 100% Presupuestado 817713,

conservacion ejecutado al 100%

criogénica

(Tanque de 5 y

15 kilos) 1

6.2.1.12 Equipo 1 100% Aporte de CEDEP

Fotocopiadora

usada 1

6.2.1:13 Global 1 Presupuestado 2,991.30,

5 i 0,

5%12&(; y 100% ejecutado al 100%

diversos 1
Presupuestado S/ 252,173.27,
ejecutado 91.43%%,

Gastos de sobregiros en Servicios de

Funcionamiento terceros(6..3.5 Seguro) vy
Pasajes y 6.3.7Gastos de
gansporte.

6.3.1 160 36 resupuestado  62,949.00,

Combustible Galones / 100% | ejecutado al 93.17%%

para vehiculos Mes 36

6.3.2 Mantenimie 36 Presupuestado  69,176.42,

Mantenimiento y nto 100% ejecutado al 100%, ejecutado

reparacion  de| perigdico al 91.51%%

vehiculos 36

6.3.3 Mantenimie 12 Presupuestado 7,904.00

Mantenimiento nto 100% | ejecutado al 100%, ejecutado

de Equipos periédico 14 al 80.74%%

634 Viajes de 12 Presupuestado  23,643.50,

Supervision Supervisié 759 | ejecutado al 100%, ejecutado

mtr—:rnat del n o al 68.91%%

proyecto

Seguro 3 Presupuestado 21,835
6.3.5 Seguros Anual 100% ejecutado al 100%, ejecutado
3 al 100.23%%

6.3.6 _Local de Mes 36 Presupuestado  37,800.00,

operac;én del ” 100% | ejecutado al 100%

proyecto

6.3.7Traslado Bimestral 18 Presupuestado 9,898.70,

del ltefe del ejecutado al 104.02%%

proyecto y

asistente 100%

administrativa a
Lima

23




i s i Unidad de 3 % de Comentarios Del
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6.3.8 Mes 1 5 Presupuestado  15,000.00,
Sistematizacién 1 100% | gjecutado al 82.62%%
6.3.9 Afo 3 Presupuestado 3,966.20,
Mantenimiento 100% ejecutado al 89.57%
de locales 3
6.4 Gastos Presupuestado 143,711.34,
Admin.del ejecutado al 100.06%
Proyecto
6.5 Linea de Estudio 2 Se encuentra a cargo de
base y FONDOEMPLEO
Eval.de
Impacto
Mes 36 22 61.11% No todos los meses se
6.6 produjeron Imprevistos.
Imprevistos Presupuestado 19,211.61,
ejecutado al 59.20%
TOTAL 99.12%
B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES
. PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO:
0,
FUENTE St A
FONDOEMPLEO 1,988,300.90 17.32%
Institucién Ejecutora — CEDEP 165,632.80 1.44%
BENEFICIARIOS 9,327,017.50 81.25%
TOTAL 11,479,050.06 | 100.00%
1.1 Aporte FONDOEMPLEO
CONCEPTO S/
FONDOEMPLEO 1,986,399.76
Linea de base y Evaluacién Final (4% del monto total) 69,698.24
Total a transferir 1,916,701.53




ll. MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO)

ULTIMO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO % DE
COMBONENTE APROBADO EJECUTADO | EJECUCION
Sl. SI.
Componente 1:
Productores mejoran sus
capacidades técnicas e
incrementan la 4 Ejecutado segun el
produccion y 629,607.80 553,034.97 87.8% oresupuesto
productividad de sus
cultivos y explotacion
| ganadera
Componente 2;
Productores mejoran sus
capacidades para el buen 92.763.23 82.132.14 88.54% Ejecutado segun el
uso del recurso agua e presupuesto
incrementan la superficie
| agricola
Componente 3:
Productores mejoran sus
capacidades de gestion . .
empresarial, organ?zacién 130,526.44 129,110.68 98.92%% Ejecutado.segun:e|
. presupuesto
y se articulan
competitivamenrte al
mercado
((j:omponente 6: Gestion 900,881.10 879,253.02 06.49% Ejecutado segtin el
el Proyecto presupuesto
Gastos Administrativos 143,711.34 143,797.61 100.06% Sobregiro de 86.27
Ejecutado segin los
Imprevistos 19,211.61 11,373.99 59,20% imprevistos
presentados
TOTAL 1,916,701.52 1,798,702.41 90.55%

Sub actividades cuyos gastos superan el 5%

Segln la informacion remitida, en las sub actividades no se presentan gastos que superen

el 5%.
. CONTRAPARTIDA
% DE
ULTIMO EJECUCION
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO CON OBSERVACIONES
FUENTE APROBADO EJECUTADO | RELACION AL
S/. Sl. PRESUPUESTO
APROBADO
Institucion Ejecutado al 30 de
Ejecutora ~-CEDEP 165,862.80 166,067 42 i setiembre 2014
Ejecutado al 30 de
BENEFICIARIOS 9,327,017.50 12,427,487.10 133.24% setiembre 2014
TOTAL 9,492,650.30 12,583,854.22 132,56%




IV: RESUMEN DE EJECUCION DEL APORTE DE FONDOEMPLEO

CONCEPTO Sl.
A. Total a transferir 1,916,701.52
B. Desembolsos 1,799,847.72
C. Monto Ejecutado 1,798,702.42
D. Gastos Observados 0
Saldo (B-C+D) * 1,145.30

El total del monto desembolsado no debera ser mayor al total a transferir. Sefialar los motivos por los cuales se han
observado los gastos.

V. DEVOLUCION DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO

El Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participacién - CEDEP, adjunta la carta N°
0/14 remitido al BBVA Banco Continental con fecha 17 de octubre 2014, haciendo
conocer la cancelacion de la Cuenta Corriente N° 0011-0357-0100017921 del proyecto y
transferirlo a su cuenta institucional de CEDEP N° 0011-147-0100022311.

Ademas, el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participaciéon - CEDEP, con fecha
16/10/2014 realiza una transferencia interbancaria a la cuenta de FONDOEMPLEO,
Banco de Crédito, N° de operacién 858-0, por el monto de S/ 1,145.30 nuevos soles.

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

VI. CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES

N° DE
P INSTITUCIO | moniToREO / PERIODO CALIFICACION
ENTREGABLE

Huber Valdivia Pinto Informaccion Monitoreo 1 De1301}.;12(3:;111 al APROBADO
Huber Valdivia Pinto Informaccion Monitoreo 2 0613%16%%2 al APROBADO
Huber Valdivia Pinto Informaccién Monitoreo 3 De'ﬁ}é%?%z al APROBADO
Huber Valdivia Pinto | Informaccién |  Monitoreo 4 De'sﬂj,q%?gz al APROBADO
Huber Valdivia Pinto | Informaccién |  Monitoreo 5 De'ﬁ%%}i? al APROBADO
Maximo Palacios | FONDOEMP | | Supervisién Del 01/04/13 al ARPOLIN0
Aymara LEO interna 30/10/13 RESERVA

Huber Valdivia Pinto Consultor Entregable 1 Delﬁ,}’;‘g’;? 8 APROBADO

e Del 01/01/14 al

Huber Valdivia Pinto Consultor Entregable 2 30/04/14 APROBADO
Huber Valdivia Pinto Consultor Entregable 3 De'g},?ﬁﬂf al APROBADO




VII.CONCLUSION GENERAL DEL PROYECTO

% AVANCE ACUMULADO EN RELACION | %  EJECUCION  PRESUPUESTAL
A LA META TOTAL DEL PROYECTO ACUMULADO EN RELACION A LA
META TOTAL DEL PROYECTO
Actividades (%) Productos (%) FONDOEMPLEO Contrapartidas (%)
(%)
99.12 100 90.55 132.56

-El proyecto logré el 99.12% de las metas de indicadores de actividades y 100% en los
productos, en relacién a la meta total del proyecto, establecidos en el documento del
convenio.

-La institucion ejecutora utilizo el 90.55% del monto presupuestado de FONDOEMPLEQ,
para el desarrollo de las actividades planteadas en el proyecto.

- Lograron sensibilizar y comprometer a los productores integrantes de cada organizacién
en el proposito de desarrollar sus respectivas empresas a partir de esfuerzos coherentes
y en base a un diagnodstico propio de acuerdo a cada realidad.

-Promovieron un nivel de integracién entre los asociados en base a la confianza colectiva
que debe existir cuando se persigue objetivos comunes.

Conclusiones principales y breves en base a los componentes, podemos
mencionar.

Componente 1: Productores mejoran sus capacidades técnicas productivas e
incrementan la produccién y productividad de los cultivos y explotacion ganadera
lechera.

- Las condiciones de los suelos del valle, clima, sin llegar a extremos que perjudique
el desarrollo de los cultivos, y si son complementados con una tecnologia para su
manejo como lo brindado por CEDEP-FONDOEMPLEO, permitie elevar la
productividad de los cultivos de alfalfa, vid, frejol y palta, con los agricultores de
Caraveli, respondiendo los productores para que se tenga estos niveles de
competitividad.

- Se aprecia mejoras en la explotacion ganadera, sin embargo es una de las
actividades que requiere esfuerzo, ya que el espacio donde el recurso limitante es
el agua, la alfalfa alcanza buenos niveles de produccién, pero con su consumo
hidrico es muy alto.




Capacitaron a grupos de productoras de leche para el procesamiento de sus
productos, como queso, yogur, y otros, mejorando su economia, pero muy
limitada, porque aun no manejan volimenes para ser competitivas. También el
acopio de leche para uso industrial, con un bajo precio, no satisface al agricultor.

Componente 2: Productores mejoran sus capacidades para el buen uso del recurso
agua e incrementan la superficie agricola trabajada.

En cuanto al recurso agua, capacitaron a los productores sobre el tema y la
necesidad de fortalecer a las Comisiones de Regantes y Junta de Usuarios para
vincularlos el manejo del agua de riego.

La temporada de lluvias del afio 2012, afecté considerablemente los canales
principales del valle; y con limitadas posibilidades de comprometer recursos
econdémicos del agricultor, se propuso recurrir a otros estamentos estatales para
conseguir financiamiento. Desde luego, CEDEP, elabor6 4 estudios de: a)
MEJORAMIENTO DEL CANAL ANCHAQUI PUEBLO, b) MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LA BANDA ORIENTAL, c)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
CHUNUNO, y d) MEJORAMIENTO CANAL LA COLLONA.

Estos proyectos inscritos en el Banco de Proyectos del SNIP, han sido
presentados al Ministerio de Agricultura, para que puedan ser financiados por el
Programa M| RIEGO.

Componente 3: Productores mejoran sus capacidades de gestién empresarial y
organizacién y se articulan competitivamente al mercado

Los agricultores han recibido capacitacion considerando que al menos usan una
herramienta de gestion empresarial (planes de produccion, registros de costos y
ventas).

Las posibilidades de éxito en vincularse con el mercado es la asociatividad para
lograr mejores oportunidades de precio y colocacion de sus productos, mediante el
manejo de volimenes para la venta; por esta razén se ha trabajado con la
asociacién de Productores de Paltas, faltando consolidar a todos los productores
de este producto.

Culminado el proyecto queda una enorme satisfaccion que se hayan cumplido las metas,

- 'y no solo desde los indicadores cumplidos que es de donde muchas veces se mide los
/ éxitos de los proyectos, sin embargo, se percibe segln los reportes que el proyecto ha

mejorado la situacion inicial de los productores del valle de Caraveli.



Vill. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD
El Proyecto deja varios logros que representan bases importantes para su sostenibilidad.

-Actualmente los productores presentan capacidades técnicas y recursos para continuar
con las lecciones aprendidas del proyecto.

-La estrategia para la sostenibilidad planteada en el proyecto se encuentra enmarcada a
nivel del gobierno local de Caraveli, ademas de las instituciones publicas como el
MINAGRI, PRODUCE y SENASA, quienes han participado indirectamente con el
proyecto, interiorizando la importancia de los cultivos y sistemas de riego, quienes a
través de sus oficinas de Promocion y Desarrollo deben enfocar y plantear sus proyectos
a este tipo de intervenciones, de tal manera que aportarian recursos, técnicos e insumos
para dar el seguimiento continuo a la propuesta.

-Las organizaciones de productores a través de las juntas de usuarios, se han fortalecido
con la intervencion del Proyecto, accediendo y teniendo vinculos con instituciones locales,
lo que sin duda se traducira en acciones tangibles para seguir implementando actividades
de mejora.

- El avance logrado con el proyecto y la significativa ampliacion de cultivos 120.78 has de
paltos instalados, plantea la necesidad de una segunda etapa con el tema de la
comercializacién como punto clave.

-Para obtener un buen resultado en el sistema de riego es necesario que las entidades
competentes participen en sensibilizar a los usuarios de riego para que hagan una buena
distribucion del recurso y obtengan sus licencias de riego; ademas que exijan a la
Municipalidad Provincial que presenten los expedientes técnicos al programa Mi Riego.

-Las organizaciones formadas y fortalecidas por el proyecto deben de continuar
trabajando con el proposito de: Vender sus productos en forma organizada para obtener
mejores ingresos economicos; Mejorar los niveles de alimentacion de la ganaderia en
Caraveli; Mejorar los indices productivo y reproductivos; Darle valor agregado a la
actividad pecuaria con un manejo sanitario eficiente, y asi, Generar fuentes de trabajo.

IX. TRANSFERENCIA DE BIENES (de ser el caso)

El proyecto contemplé la compra de equipos, bienes, insumos, quienes fueron
transferidos con Actas de Entrega a organizaciones como:

-Transferencia de frijol de consumo a la Asociacion de Productores Agropecuarios Virgen
del Buen Paso.

-Transferencia de insumos a las productoras de derivados lacteos.

-Transferencia de insumos a la Asociacion de Promotores que han sido capacitados para
darle continuidad a la Asistencia Técnica.

- Respecto a equipos y bienes, la institucion ejecutora manifiesta que los bienes no
transferidos se encuentran inventariadas en la oficina de Ica, las mismas que seran



utilizadas en las actividades de seguimiento y asistencia técnica en la zona por CEDEP,

segun su Plan Operativo del aio 2015, en siendo el detalle lo siguiente:

INVENTARIO DE ACTIVOS COMPRADOS EN EL PROYECTO CEDEP - CARAVELI

Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

CANT DESCRIPCION MARCA MODELO SERIE ESTADO UBICACION
1 UPS estabilizador usado OF. CEDEP
1 Escritorio de madera usado OF. CEDEP

Mochila a motor (Atomizador
1 Guarany) Kawasaky usado OF. CEDEP
1 Escritorio Laminado Grande usado OF. CEDEP
1 Escritorio Laminado chico usado OF. CEDEP
1 Armario de madera de dos puertas usado OF. CEDEP
Escritorio de madera 4 cojones con
1 chapa usado OF. CEDEP
1 silla giratoria color negro usado OF. CEDEP
1 silla giratoria color negro con brazos usado OF. CEDEP
2 Médulos laminados usado OF. CEDEP
1 Estante laminado usado OF. CEDEP
3 Equipos de Computo Intel Corei5 DH 61 WW usado OF. CEDEP
1 Laptop Toshiba Intel Core I5 usado OF. CEDEP
S01 - 02079643 -
1 Video Grabadora Sony HDR - CX130 | D usado OF. CEDEP
1 Céamara Fotografica Canon Power Shop | S-222030032491 | Malograda | OF. CEDEP
1 Cémara Fotografica Canon 14 MPXL usado OF. CEDEP
Proyector Multimedia + ecram
1 Cltripode Nec Np 115 B 502 8 c 95 608399 | usado OF. CEDEP
1 Moto Roja Honda XR 125 LD JC30E6624820 usado OF. CEDEP
1 Moto Roja Honda XR 125 LD JC30E6620353 usado OF. CEDEP
1 Moto Roja Honda XR 125 LD JC30E6624895 usado OF. CEDEP
1 Balanza digital con pilas usado OF. CEDEP
10 Sillas plasticas Rojas Basa usado OF. CEDEP
10 Sillas plasticas Blancas Rey usado OF. CEDEP
12 Sillas plasticas Azules Rey usado OF. CEDEP
1 Pistola de inseminaciéon Universal Lockloquer usado OF. CEDEP
Pinzas porta pajillas para
1 inseminacion usado OF. CEDEP
1 Termo descongelador usado OF. CEDEP
1 Thermo de acero usado OF. CEDEP
Pistola de inseminacion Universal
1 c/rondana usado OF. CEDEP
1 Tangue Criogénico SC 3/3 3L usado OF. CEDEP
1 Tanque Criogénico MVE XC 20 usado OF. CEDEP
1 Tanque Criogénico MVE XC 20 usado OF. CEDEP
FROgEN,
A Glteeey
i aximo Palacios Aymara




i\\ Ena 17 de Diciembre del 2014

cedep

Sefior:

Eco. César Chanameé Z.
Director Ejecutivo
FONDOEMPLEO
Presente:-

Referencia: Proyecto C-10-04 “Desarrollo Competitivo de las Unidades

Agropecuarias Productivas del distrito de Caraveli en Arequipa”

De mi mayor Consideracion,

Tengo el agrado de dirigirme a fin de hacerle llegar a usted la relacién de activos adquiridos por
el proyecto de la referencia y que al finalizar su ejecucién han quedado en poder del CEDEP.
Estos activos, una vez puestos en uso, seran utilizados en las actividades de seguimiento y
asistencia técnica en la zona del proyecto el CEDEP incluird en su Plan Operativo
correspondiente al afio 2015.

Acompafio también a la presente las actas correspondientes a las entregas de insumos vy
equipos diversos, necesarios para las actividades agricolas, ganaderas y de trasformacion
lechera que, a la culminacion del proyecto, se efectuaron a las organizaciones de productores
del distrito de Caraveli.

Agradeciendo la atencion que le merezca la presente, quedo de usted.

ire or Ejecutivo
CEDEP

c.c. Tramite documentario
c.c. Ing, Maximo Palacios

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO Y LA PARTICIPACION

Av. José Faustino Sanchez Carrion 790 (Ex-Pershing) Lima 17 - Peru
Télfs.: 460 - 2855 - 461 - 5598 - 463 - 0099 Fax (511) 461 - 6446
Email: cedep@cedepperu.org http://www.cedepperu.org
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ACTA DE TRANSFERENCIA

Conste por el siguiente documento ACTA DE TRANSFERENCIA, el Centro de
Estudios p‘hra el Desarrollo y la Participacién CEDEP, representado por el Ing. Carlos
Cabrera ngﬂ con DNI 21452815 jefe del proyecto, “Desarrollo Competitivo de las
Unidadesf Agropecuarias Productivas del distrito de Caraveli en
Arequipa, domiciliado en Jr. Ayacucho 716 del distrito de Caraveli, y de la otra parte el
Sr. Runildo Falcon Suarez con DNI 30480877 Presidente de la Asociaci6n de

Productorés Agropecuarios Virgen del Buen Paso con domicilio legal en Saenz Pefia
/N del distrito de Caraveli acuerdan lo siguiente:

imero.- Transferir 2,254.60 kilos de frijol de consumo por seleccién masal, producto
que es devuelto por los beneficiarios del Proyecto del distrito de Caraveli, en la
rm::dalidadL de préstamo como parte del proceso productivo acordado con los mismos
beneﬁcnanos del proyecto.

Segundo.- El CEDEP transfiere 1,702.80 kilos de frejol seleccionado en calidad de
consumo, b

/ Tercero.- Bl CEDEP tiene por recuperar 551.80 kilos de frejol de consumo por seleccién
masal, producto que aun no han devuelto algunos productores beneficiarios.

Cuarto.- El CEDEP en coordinacién con la Asociacién de Productores Agropecuarios

~

; Virgen def Buen Paso acordé la entrega de una lista detallada y copia de contrato de
// los  Agricultores deudores d;a la Campafia 2013 - 2014, quien asumiria la
responsabx%lidad de cobrar a los productores deudores, bajo su reglamento y las
facultades, que el proyecto le otorga a la Asociacién de Productores Agropecuarios
Virgen del Buen Paso.

Se detalla el listado de deudores:

CARAVELL: Jr. Ayacucho N° 716 / Telf. 054-403381 - CARAVELI - AREQUIPA
LIMA: Av. José Faustino Sanchez Carrién N° 790 Magdalena del Mar Teléfonos: 01- 4630099 - 4602855 - 4615598 Fax: 4616446
ICA: Camino a Huacachlna N° 1151 Telefax: 056-215627 E-mail: cedepica@yahoo.es Web: www.obseragro.org
www.cedepperu.org
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Cedep)

, CUADRO N° 01
BENEFICIARIOS DEUDORES
; - WK L
PORTUGAL SANDOVAL, Guillermo Hospital 120 12/11/2013 180
ARENAS BENITES, Gilber Augusto Cantera 30|  14/11/2013 45
ACAPANA BENITES, Wilfredo Cantera | 30|  14/11/2013 45
ACAPANA ESPINOZA, Ivén Wilfredo Cantera 30|  14/11/2013 45
ESPINOZA MIRALLES, Juan Martin Cantera ; 30| 14/11/2013 45
L3 CALLE CRUCES, Magaly Hospital 5| 15/11/2013 7.5
BUSTAMANTE ESPINOZA, Segundo Chufiufio 30| 18/11/2013 45
NAVARRO NEGRILLO, Maria Abigail | Caspaya 30|  21/11/2013 26.8
AINEGRILLO CORNEJO, Gustavo Jestis Chuiiuiio 30| 17/12/2013 45
IV ASQUEZ RIVERO, Eduardo Chuiiufio 20 17/12/2013 30
A HUYHUA :I'ORRES, José Celedonio Macha 25 16/01/2014 37.5
380 551.8

]

COMPROMISOS:
1- La Asotiacion de Productores Agropecuarios Virgen del Buen Paso se compromete
@ a vender él frejol y ‘comprar semilla de calidad con la finalidad de continuar con el
| mismo sisterna trabajado con el proyecto, otorgando la semilla de frijol a todos los
ﬁ# agricultores de Caravelf que deseen sembrar este cultivo, en la misma modalidad en
2 que se ha venido trab%ando con los agricnltores beneficiarios del proyecto,
suscribiendo contratos entre la Asociacién de Productores Agropecuarios Virgen del
Buen Pasocon los productores que deseen sembrar este cultivo.
2-La Asoi:iacién_de Productores Agropecuarios Virgen del Buen Paso coordinara con
la Asociacién de Promotores Agropecuarios la mtgega.w‘de seirﬁllas de frejol a los
productorés que deseen sembrar este cultivo, asimismo la Asociacién de Promotores
ﬁsca]izarax} el destino de la semilla del frejol, como parte del proceso productivo, y
brindaran la asistencia técnica a los productores beneficiarios del proyecto.
DECLARACIONES:
El Sr. Runildo Falcén Suarez Presidente de la Asociacién de Productores

:I:ARAIIELI: dr. Ayacucho N° 716 / Telf. 054-403381 - CARAVEL! - AREQUIPA
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Agropecuadrios Virgen del Buen Paso, declara que recibe los 1,702.80 kilos de frejol mas

el listado de beneficiarios deudores objeto de la presente Acta de Transferencia, el Ing.
Carlos Cahrera Vigil, Jefe del Proyecto “Desarrollo Competitivo de las Unidades
Agropecuarias Productivas del distrito de Caraveli en Arequipa” declara que entrega
1702.80 kilos de frejol mas el listado de beneficiarios del proyecto deudores del frejol,
producto que serd entregado a la “Asociacién de Productores Agropecuarios Virgen

del Buen Paso”.

Se cierra layl presente acta a las 20 horas del dia 22 de Setiembre del 2014.

RECIBE

........................................

do Falcén Suarez
Presidente

Presidente’ Asociacién de Promotores
DNI 30481100

lema V a de Beltran
Presidenta de Asociacién de Productoras Lacteos
DNI 30440723

{CARAVELL: Jr. Ayacucho N° 716 / Telf. 054-403381 - CARAVELI - AREQUIPA
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ACTA DE TRANSFERENCIA

Conste por el siguiente documento ACTA DE TRANSFERENCIA, el Centro de
Estudios para el Desarrollo y la Participacién CEDEP, representado por el Ing. Carlos
Cabrera Vigil con DNI 21452815 jefe del proyecto, “Desarrollo Competitivo de las
Unidades: Agropecuarias  Productivas del distrito de Caraveli en
A:requipa,idomid]iado en Jr. Ayacucho 716 del distrito de Caraveli, y de la otra parte el
Sr. José Navarro Cardenas con DNI 30480728 presidente de la Asociacién de
PROMOTQRES AGROPECUARIOS con domicilio legal en Jr. Grau 602 del distrito de
Caraveli acuerdan lo siguiente: '

OBJETIVO DE LA TRANSFERENCIA

El CEDEP en la ejecucién del proyecto “Desarrollo Competitivo de las Unidades

Agropecuérias Productivas del distrito de Caraveli en Arequipa”, que promueve el
desarrollo sostenible de los pequefios productores %gropecuarios.

LA ASOéMCION DE PROMOTORES AGROPECUARIOS es una Asociacién
constituida por el proyecto “Desarrollo Competitivo de las Unidades Agropecuarias
Productivas del distrito de Caraveli en Arequipa” donde participan diez socios que
han asistido a los cursos talleres de capacién, y han sido certificados por el proyecto
para brindar asistencia técnica agricola y pecuaria a partir del mes de octubre del
presente ai"lo.

EL CEDEP RESUELVE lo siguiente:

Primero.- TRANSFERIR a la ASOCIACION DE PROMOTORES AGROPECUARIOS

insumos y herramientas como parte del proceso productivo para que realicen una
asistencia técnica eficiente. :
Segundo: insumos Agricolas a Transferir:

10 UNID. CUADERNOS
10 UNID.  TABLEROS DE MADERA
11 UNID. TERMOMETRO ORAL CITIZEN
2 UNID. EQUIPO DE DISECCION DE 9 Pzs.
10 UNID. CHALECO DE TELA COLOR BEIGS BORDADQO
10 UNID.  GORROS DE TELA COLOR BEIGS BORDADO
10 UNID.  POLO DE TELA MANGA LARGA COLOR BEIGS BORDADO

CARAVELI: Jr. Ayacucho N°® 716 / Telf. 054-403381 - CARRVELI - AREQUIPA
LIMA: Av. José Faustino Sgnchez Carridn N° 790 Magdalena del Mar Teléfonds: 01- 4630099 - 4602855 - 4615598 Fax: 46716446
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Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participacion

DI THERINE-S X 1L

AGUA OXIGENADA 7% X 1L
GUANTES DE LATEX X 100UNID.
BARBIJOS

JERINGA DESCARTABLE DE 20ML X 100UNID.
JERINGA DESCARTABLE DE 10ML
HISTAPROV X 50ML

HISTAPROV X 50ML

ATROPITAB X 50ML

ATROPITAB X 50ML

FOSBEGAN X 100ML
HEMASTOP-K X 50ML
VERRUGAL X 20ML

ALGODON HIDROLITO X 500GR.
LAPIZ MARCADOR AZUL

LAPIZ MARCADOR ROJO

AGUJAS DESCARTABLE 25 X 5/8

AGUJAS DESCARTABLE 20X 11/2

100’ AGUJAS DESCARTABLE 18 X11/2
JERINGA BOVISEC JERINGA

UNID.  BOQUILLAS DOSIFICADORAS

JERJNGA JERINGA REGULADORA DE 50ML
JERINGA JERINGA REGULADORA DE 100L
JERINGA JERINGA REGULADORA DE 20ML USADA
JERINGA JERINGA REGULADORA DE 30ML USADO
JERINGA JERINGA REGULADORA DE 10ML USADO
FCO. SUERO FISIOLOGICO X 1L :
GLN U-20 SELLADOR DE PESONES

UNID. CINTA BOVINOMETRICA

UNID.  ARETADOR

LATAS  TEM-O-CID X 750ML

CAJAS  RIZHOLET X X 200ML

SOBRES VENCETHO X 100GR.

FCO. ALTOX 1L

SOBRES MAGIC 75WP X 70GR.

SOBRES  FITOKLIN X 1KG

SOBRES  BENLATE X 200GR

SOBRES BENLATE X 500GR

UNID. GIBER TAB PASTILLA

SOBRES KUMULUS DF X 1KG

RrwNeRveaprwbsfruouNvuoNnRErNMNNRE R NR
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Cedepk
6 TUBOS GASTION PASTILLAS TUBO X 30 UNID.

12 SOBRES FITORAZ X 1KG

5 FCO.  BRONCOXIL

FCQ. ACARSTIN X 250ML

SOBRES ~FARMATHE X 200GR

SOBRES ~ QUELATO THIS MICROMIX X 1KG

FCO. POLIBOR X 1L
FCO. TARPUR HUMICS X 1L
FCO. AGROSTEMIN GL X 1L
FCO. TECHIGAREN X 500ML

SOBRES FITORAZ X 1KG
GRAMOS KUMULUS DF X 1KG
GRAMOS ACARSTIN X 250ML
GRAMOS VENCETHO X 100GR.
GRAMOS FITOKLIN X 1KG
GRAMOS RIZHOLET X X 200ML
UNID.  EKOTROM 15 Liguido x 5L
UNID.  MOCHILA MANUAL JACTO X 20L USADO
ROLLO  ROLLO DE PLASTICO AZUL PARA TRAMPAS PEGANTES
UNID.  CARRETILLA USADO
UNID.  BALDES C/TAPA DE 20L USADO
UNID.  EQUIPO DE PROTECC BIOVERDE BASF CON TAPA (7PZA)
UNID. TIERA DE PODAR AEREA '
12 UNID.  TIERA DE PODAR MANUAL
02 UNID. BIDONES 200 LITROS USADOS
01 ROi..LO PLASTICO AZUL PARA PREPARACION DE ENSILADO

1 UNID. ARCOS MONTORAZ DE 21"
COMPROMISOS:
{

La Asociacién de Promotores Agropecuarios se compromete a brindar asistencia
técnica agé'ricpla y pecuaria a los beneficiarios del proyecto, asimismo utilizar los
insumos transferidos como parte del proceso p.roductivo de los cultivos; de las
herramienias transferidas se obliga a darle buen uso durante el proceso de asistencia

técnica.
DECLARACIONES:

La Asocia¢ién de Promotores Agropecuarios, representada por su presidente Sr. José

Navarro Cérdenas declara que acepta la transferencia de los Recursos objeto de esta

Acta; el Ing. Carlos Cabrera Vigil, Jefe del Proyecto “Desarrollo Competitivo de las
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%ms Agropecuarias Productivas del distrito de Caraveli en Arequipa” declara la

transferencia de los insumos y herramientas.

f
i

Se cierra la presente acta a las 20 horas del dia 19 de Setiembre del 2014.

..- // (0o coessanenns

de Promotores Agropecuanos

TESTIGOS

Jhon Cristian Vina Vizcardo
DNI 30481271 DNI 44921063
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