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Lima, 13 de noviembre del 2014

Sefiora

MOLVINA ZEBALLOS MANZUR

Directora Ejecutiva

Centro de Estudios y Promocién del Desarrollo
Desco

Jr. Leén de la Fuente N° 110 — Magdalena del Mar

LIMA- PERU

Presente.-

1

FONDOEMPLEO

Asunto: Remision Informe de Cierre Proyecto C-10-16 Centro de Estudios y Promocion del

Desarrollo-desco.

De mi consideracion:

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarlo y remitirle el Informe de cierre del proyecto C-10-
16 “Desarrollo de capacidades y cultivos potenciales promoviendo empleo en las cuencas
San Juan — Pisco, Huancavelica, ejecutado por el Centro de Estudios y Promocion del
Desarrollo desco, cuya fecha de inicio fue el 15 de setiembre del 2011y la fecha de término

el 14 de setiembre del 2014.

“ seguimiento de los procedimientos internos.

=

/

- Sin otro particular,

[

B
./ Atentamente,
\ U/ /
" Angelica Fort Meyer
Gerente
Gestion de Proyectcs
FONDOEMPLEQ
AFM/mmpa

Adj. Informe de cierre técnico del proyecto C-10-16
C.c: Planeamiento y Evaluacion
Auditoria y Control

‘:{i'EI informe que remitimos autoriza el cierre de las actividades del proyecto y es remitido a las
_Gerencias de Auditoria y Control y Planeamiento y Evaluacion de nuestra institucion; para el

4 Av. Repuiblica de Panama N° 3030, piso 12, Corpac, San Isidro
B (51 1) 418-3270
www.fondoempleo.com.pe

Fondo Nacional de Capacitacion Laboral
y Promocion del Empleo
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INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

A.- ASPECTOS TECNICOS

. INFORMACION GENERAL

Cadigo del proyecto:

C-10-16 | Concurso: |

X

| Fecha: |04/11/2014

Titulo del proyecto:

“Desarrollo de Capacidades y Cultivos Potenciales Promoviendo Empleo

en las Cuencas San Juan-Pisco, Huancavelica”

Ubicacion:

Huancavelica
Departamento

Provincia (s)

Castrovirreyna, Huaytara

Tantara, Arma, Huachos, Capillas, San Juan de

Distrito(s) Castrovirreyna, Mollepampa, Ticrapo, Quito Arma,

Huaytara

Institucion Ejecutora:

Centro de Estudios y Promocion del Desarrollo-desco

Poblacién Objetivo

450 personas productoras y productores de cultivos de maiz, frejol y palto
de las cuencas de San Juan y Pisco

Propésito Fortalecimiento de capacidades y desarrollo cultivos potenciales en las
(Objetivo Central) cuencas de San Juan y Pisco
Nombre del Roque Pacheco Sanchez Cargo Supervisor externo
encargado de la
Supervision:
Nombre del Gestor Maximo M. Palacios Aymara |Cargo Gestor de proyectos
Responsable:
Fecha de inicio 15 de setiembre de 2011 Fecha de 14 de setiembre de 2014
término

Ampliacion No hubo ampliacién. Duracion: 36 meses

Il. ANTECEDENTES

El proyecto inici6 el 15 de setiembre de 2011,
capacidades y el desarrollo de cultivos potenciales de los productores en las cuencas de
San Juan y Pisco, en la regién Huancavelica.

con el objetivo de fortalecer las

El proyecto tuvo una duracién de tres afos, con fuentes de financiamiento de
FONDOEMPLEO, desco y los Beneficiarios.

El alcance logrado ha sido a 450 familias campesinas, representadas en productor o

productora los cuales se han dedicado a la produccion de los cultivos de frijol canario
}centmela maiz amarillo duro y palto. En general, las actividades propuestas en los tres

/ componentes del proyecto fueron desarrolladas de acuerdo a lo programado, llegando a
un 92.66% de la meta prevista para los tres afos del proyecto. Respecto a los productos
entregables se cumplieron al 100%.




La gestion del Proyecto, se desarrolldé de manera normal, con el respaldo del equipo
técnico y conocedor de la zona de intervencién y del cultivo, permitiendo empatia
suficiente para conseguir que los productores trabajen con entusiasmo y responsabilidad

para lograr las metas del Proyecto.
Durante los tres anos del proyecto se ha logrado brindar informacion a través de las
capacitaciones a los productores beneficiarios, técnicos, invitados y promotores en el
manejo adecuado de los cultivos promovidos.

lll. SINTESIS DEL PROYECTO

El proyecto tenia como fin incrementar el empleo y mejora de los ingresos de la poblacion
beneficiaria en las cuencas de San Juan y Pisco, de la Provincia de Huancavelica.

3.1. Indicadores de propdsito

e 450 productores reciben servicios de capacitacion y asistencia técnica.

e 198 empleos equivalentes (53,401 jornales) incrementales temporales generados
durante la ejecucion del proyecto.

» Se han incrementado los ingresos anuales por ventas totales , en el caso del frejol
en 837.0% (de S/. 140,085 a S/ 1'312,500) .

e Se han incrementado los ingresos anuales por ventas conjuntas totales, en el caso
del maiz en 1,433.0% (de S/. 37,500 a S/ 575,000).

s Se han incrementado los ingresos anuales por ventas conjuntas totales, en el caso
del palto en 63.0% (de S/. 155,513 a S/ 253,750).

e 5 organizaciones de productores de frejol, maiz y palto intervienen en la
comercializacion conjunta a mercados formales, logrando colocar el 100% de la
produccién al 3er afio.

3.2. Indicadores de Resultados

Componente 01: Incremento de la produccion y productividad de cultivos
}&‘\ potenciales.
V1 e 150 has de frijol instalados con una produccién al tercer afno de 375 TM, con 233
productores, al finalizar el proyecto: 45 has al 1er ano; 95 has al 2do afno; y 150
has al 3er afno con asistencia técnica.

TM, con 178 productores al finalizar el proyecto: 30 has al 1er afo; 70 has al 2do

&ff \.‘ e 115 has de maiz amarillo duro instalados con una produccioén al tercer afo de 575
ano; y 115 has al 3er afio, con asistencia técnica.



25 has de palta existentes con una produccion anual de 175 TM, con 39
productores.

40 nuevas has de palta instaladas, con 62 productores.

Incremento del area cultivada de frijol en 105 has (233%), pasando de 45 has a
150 has.

Incremento del rendimiento de frijol en 125%, pasando de 1,110 a 2,500 kg/ha.

Incremento del area cultivada de maiz amarillo duro en 85 has (283%), pasando
de 30 has a 115 has.

Incremento del rendimiento de maiz amarillo en 300%, pasando de 1,250 kg/ha a
5,000 kg/ha.

Incremento del area instalada de palto en 40 has (160%) pasando de 25 has a 65
has.

Incremento del rendimiento de palta en 63%, pasando de 4,290 kg/ha a 7,000
kg/ha: 5,000 kg/ha en el 1er afio; 6,000 kg/ha en el 2do afio y 7,000 kg/ha.

Componente 02: Generacion de valor agregado de cultivos

Al finalizar el proyecto 25 promotoras aplican técnicas en post cosecha y
generacion de valor agregado para la comercializacién de productos agricolas en
términos de manejo y seleccion de semillas de maiz vy frijol, de cosecha dirigida
(calibre, envasado adecuado).

410 TM de productos con valor agregado comercializados anualmente a partir del
3er ano:

-120 TM de palta (69% de la produccién de palta), clasificadas, etiquetadas vy
envasadas para la comercializacion anual a partir del 3er afio del proyecto

-200 TM de maiz amarillo (37% de la produccién de maiz amarillo), envasadas
para la comercializacién por campana a partir del 3er afio del proyecto

-90 TM de frijol (24% de la produccién de frijol) envasadas para la comercializacién
por campana a partir del 3er afo del proyecto

715 TM de productos comercializados en mejores condiciones a partir de 3er ano
del proyecto, en términos de con mejores precios y contratos:

-55 TM de palta vendida
-350 TM de maiz amarillo duro
-285 TM de frijol vendidos



Componente 03: Fortalecimiento de la organizacion de los productores
e Se incrementaran los contratos de venta para los productos de palto, frejol y maiz,
pasando de 1 a 4 contratos (2 con relacion a los paltos y 1 con frejol y 1 con maiz
amarillo duro).

e Al final del proyecto la consultoria asistida habra permitido el desarrollo de 02
mesas de negocios para la venta de los productos de ambas cuencas.

e Al final del proyecto los productores habran participado en 02 ferias alimentarias a
partir de sus representantes de las asociaciones.

e 110 productores nuevos incorporados en organizaciones al final del proyecto.

IV. LOGROS DEL PROYECTO

4.1. Indicadores de propdsito
v Al término del proyecto se logré:

e 450 productores reciben servicios de capacitacion y asistencia técnica.

Los servicios de capacitacion y asistencia técnica, han alcanzado un nimero superior y
sobrepasan las 600 personas, comprendiendo a nuestros beneficiarios y a los productores
que postulaban para ser beneficiarios en campafnas posteriores, los que fueron
seleccionados de acuerdo al grado de participacion e interés por mejorar sus condiciones
de manejo y por ende de ingresos; asi mismo en este grupo de personas que han
participado en el proceso de capacitacion se ha contabilizado también a técnicos y
profesionales de la zona que han mostrado interés por los eventos de capacitacion.

e 115 nuevos empleos anuales equivalentes (31,083 jornales) de caracter
permanente, generados al concluir el proyecto.

Se ha logrado consolidar 188 empleos a partir de la intervencion del proyecto,
representados en 31,860 jornales incrementales; considerandose los jornales
incrementales de la participacion de solo 20 promotores de los 25 formados en el
proyecto.

e 450 productores beneficiarios que mejoran sus ingresos economicos de la
siguiente manera: - 39 productores de paltos incrementan sus ingresos netos
anuales en S/. 1,236.35 (58.80%), pasando de S/. 2,102.50 a S/. 3,338.85.

- 178 beneficiarios de maiz incrementan sus ingresos netos anuales en S/.
1,082.89 (259.75%), pasando de S/. 416.89 a S/. 665.99

- 233 beneficiarios de frijol incrementan sus ingresos netos anuales en S/. -
2,028.34 (460.97%), pasando de S/. 440.01 a S/. 2,468.36.



En el cultivo del palto se observé algunas diferenciaciones para determinar los
rendimientos, donde la produccién del cultivo va a estar asociada a los anos de la planta.
En ese sentido, el promedio no evidencia el incremento real que se esta logrando en
estas parcelas, asi como el promedio de los ingresos entre dos variedades es
diferenciado debido a existir situaciones marcadas (por ejemplo el precio del palto Fuerte
va de 1.2 a 1.8 nuevos soles el kilo, mientras el palto Hass va de 2.2 a 2.6 el kilo).

Los incrementos de ingresos se han visto favorecidos por el incremento de los precios, en
ese sentido se ha logrado pasar del palto en produccion en instalaciones superiores a los
5 afos de S/. 2,102.50 a S/. 4,166.11. En el cultivo de maiz amarillo duro se ha logrado un
incremento neto de S/. 416.89 a S/. 1,691.21 y para el cultivo de frijol se ha logrado pasar
de S/. 440.01 a S/. 4,251.89. Estos ingresos calculados corresponden a lo generado en
una campafa agricola, pudiendo sacar dos cosechas al ano, en el caso de los cultivos

temporales.

4.2. Resultados alcanzados al finalizar el proyecto:

palta instaladas, con
62 productores.

Componentes Indicadores Meta | Ejecutado % de Comentarios del
Ejecucion Gestor/Supervisor
-150 has de frijol Instalaron 290 ha de cultivo de
instalados con una frijol, acumulados en los tres afios
produccién al tercer del proyecto. Alcanzaron una
afo de 375 TM, con produccién de 2,101 kilos/ha; la
233 productores, al dificultad fue adquirir semillas de
finalizar el proyecto: | 150 ha 290 ha 100% buena calidad y realizar el control
45 has al 1er ano; 95 fitosanitario, por la alta incidencia
has al 2do afo; vy de plagas y enfermedades.
150 has al 3er ano
con asistencia
técnica.
-115 has de maiz 215 ha de maiz amarillo duro
Bomsenanic 1: amarillo duro acumulados. El incremento de
Incre?nento de Ié instalados con una areas destinadas al cultivo de
- produccion al tercer maiz se dio en la cuenca de San
produccion Y | afio de 575 TM, con Juan, debido a su mayor
productividad de 178 productores al 115 h 215 h 100% resistencia a los efectos de alta
- finalizar el proyecto: a e ° radiacion en la parte baja de la
potanciales. 30 has al 1er ario; 70 cuenca; donde anteriormente se
has al 2do ano; y sembraba frijol, este cultivo fue
115 has al 3er ano, sustituido por el maiz vy
con asistencia variedades mas resistente al
técnica. incremento de la temperatura.
Meta cumplida. El royecto
-25 has de palta promovié la I:;;oroduccic’m dgl cﬁltivo
existentes con una 45 Galk las dif t
produccién anual de | 25 ha 25 ha 100% paito, en 1as diierentes zonas
175 TM. con 39 de m_tervenc:én, con una
: produccién de 150 TM anual con
prasuCiorSs; 39 productores.
Instalaron 40 ha de cultivo de
-40 nuevas has de 40 ha 40 ha 100% palto con 64 productores de las

cuencas de San Juan y Pisco. El
proyecto facilitd con la dotacion




de plantulas, insumos y asistencia
técnica.

-Incremento del area
cultivada de frijol en

Los precios del frijol canario
Centinela facilité que exista una

anualmente a partir
del 3er ano:

105 has (233%), | 105 ha 245 ha 100% predisposicion de los productores
pasando de 45 has a hacia la instalacion de este
150 has. cultivo.
-Incremento del En frijol canario Centinela se ha
rendimiento de fréjol 2 500 logrado un 89.4% de incremento
en 125%, pasando Kl ha 2101 kg/ha. 90.01% al tercer ano del proyecto,
de 1,110 a 2,500 9 pasando de 1110 kg/ha a 2101
| kg/ha. kg/ha.
-Incremento del area Meta superada. Productores han
cultivada de maiz incrementado la instalacion del
amarillo duro en 85| 85ha 185 ha 100% maiz amarillo duro, con asistencia
has (283%), pasando tecnica y facilitacion de insumos
de 30 has a 115 has. para su manejo tecnolégico.
-Incremento del Superaron los rendimientos de
rendimiento de maiz 5000 6.600 maiz en un 428 % al término del
amarillo en 300%, K’ T K‘ R 100% proyecto, pasando de 1,250 kg/ha
pasando de 1,250 | "9 9 a 6,600 kg/ha,
kg/ha a 5,000 kg/ha.
-Incremento del area Meta cumplida. Instalaron 40
instalada de palto en hectareas de palto.
40 has (160%) | 40 ha 40 ha 100%
pasando de 25 has a
65 ha
-Incremento del El rendimiento del palto en
rendimiento de palta promedio es de 5,580 kg/ha, sin
en 63%, pasando de embargo en los paltos mayores a
4,290 kg/ha a 7,000 | 7,000 5,580 79.71%% los cinco afos de instalados sus
kag/ha: 5,00 kg/ha en | kg/ha kg/ha, e rendimientos superan los 7 Tn/ha
el 1er ano; 6,000 y los menores a los tres afos de
kg/ha en el 2do afo instalados llegan a un rendimiento
y 7,000 kg/ha. cercano a las 2.5 tn/ha.
-Al finalizar el 25 Promotores de las Cuencas de
proyecto 25 San Juan y Pisco conocen vy
promotoras  aplican aplican técnicas de cosecha
técnicas en post dirigida para el cultivo del palto,
cosecha y identifican calibres, frutos de
generacion de valor descarte y corte adecuado a nivel
agregado para la del pedunculo asi como préacticas
. | comercializacion de " adecuadas de cosecha. Ademas
E:;ngl%rl?g;es &t |2a productos agricolas 25 2 L aplican la limpieza y seleccién
beocha y manejo en .términos .c‘ie para el frijol asi como envasada o
ot coéecha han | Manejo y seleccion desgfanado en el caso del maiz
| NN de semillas de maiz amarillo duro.
.| mejorado ;
| y frejol, de cosecha
' dirigida (calibre,
envasado
adecuado).
410 TM de productos Comercializaron con valor
con valor agregado 410 agregado 109 TM de palto, 200
comercializados ™ 400TM 97.56% TM de maiz amarillo y 90 TM de

frijol en el tercer afio del proyecto,
favorecidos por la mejora de los




-120 TM de palta
(69% de la
produccion de palta),
clasificadas,
etiquetadas y
envasadas para la
comercializacion
anual a partir del 3er
ano del proyecto.

-200 TM de maiz
amarillo (37% de la
produccién de maiz
amarillo), envasadas
para la
comercializacion por
campafa a partir del
3er ano del proyecto.

-90 TM de frijol (24%
de la producciéon de
frejol) envasadas
para la
comercializacién por
campana a partir del
3er ano del proyecto

accesos a las zonas productivas y
la telefonia rural que ha permitido
una mayor fluidez para los
procesos de comercializacion,
ademas de los eventos de
promocion como ruedas de
negocio y ferias que
contribuyeron a  mostrar vy
promocionar las bondades de los
cultivos de ambas cuencas.

715 TM de productos
comercializados en
mejores condiciones
a partir de 3er afno
del proyecto, en
términos de con
mejores precios y

552 ™ de
comercializados en  mejores
condiciones, en términos de
mejores precios o contratos:

productos

- 109 TM de palto vendido
a través de contratos de compra y

contratos: ?IJN? 552 77.20% mejores precios.

- 200 TM de maiz amarillo
-55 TM de palta duro vendido con contrato de
vendida venta.
-350 TM de maiz - 243 ™ de frijol
amarillo duro comercializado con  mejores
-285 TM de frejol precios.
vendidos
Se incrementaran los Cuentan con 4 contratos de
contratos de venta compra y venta para los cultivos
para los productos de palto, frijol canario y maiz
de palto, frejol y Amarillo duro. Ademas se ha

Componente  03: maiz, pasando de 1 4 4 100% Iogrado cps contratos adicionales

EoRtalasimianio de‘ a4 antratos (2 con de intension de compra.

la_organizacion de relacién a _Ios paltos

los productores y 1lcon fre;ol y 1 con

b maiz amarillo duro)

b// Al final del proyecto En Huaytara con la presencia de
la consultoria empresas agroexportadoras,
asistida habra 2 2 100% participaron en 3 ruedas de
permitido el negocios y un evento de

desarrollo de 02

experiencias empresariales.




mesas de negocios
para la venta de los
productos de ambas
cuencas

Al final del proyecto Participaron dos anos
los productores consecutivos en la feria
habran  participado Expoalimentaria, logrando
en 02 ferias 5 100% mayores ventajas a nivel de los
alimentarias a partir ° productos de las cuencas vy
de sus perspectivas de mejora en la
representantes de produccion.
las asociaciones

90 productores (50 productores
110 productores de las localidades de Ticrapo y
nuevos incorporados 110 90 81.82% Huaytara y 40 productores de las

en organizaciones al
final del proyecto

localidades de Arma y Huancho)
se han incorporado a
asociaciones.

4.3. Cuadro de Productos programados y alcanzados al finalizar el proyecto:

Componentes Productos ' Meta | Ejecutado % de Comentarios del
Ejecucion Gestor/Supervisor

16 parcelas demostrativas Meta superada en ambos
instaladas de cultivo de 16 24 100% productos. Permitié desarrollar
frijol en comunidades un paguete tecnolégico para
16 parcelas demostrativas cada cultivo (frijol y maiz) y
instaladas de cultivo de mejorar rendimientos y validar
maiz amarillo duro en 16 24 100% la eficiencia de los cultivos de
comunidades con una aplicacion eficiente de
fertilizacion y labores

culturales.
01 Albergue Desarrolladas  durante el
. | implementado para la o primer afo del proyecto,
ﬁz:r;p;{;)g;r;te de :a posqda de_promotores en 1 1 100% llegando a un cumplimiento dfal
produccién y el primer ano del proyecto 100°_/o. Adecuaron un espacio
productividad de des’t oS a Hi NSO
cultivos frutlgola acondncnonandg seis
potenciales ambientes como espacios de
' 01 Sala de capacitacion posada para productores con
0 acondicionada para uso 1 1 100% una capacidad de 16 personas
%& de los promotores al ° y una sala de capacitacion con
primer afo del proyecto materiales basicos para
realizar los talleres de
capacitacion en la localidad de

San Juan.
~— Producto cumplido. Al finalizar
01 vivero fruticola &l segundoralio e ha logrado
- G instalado al primer afo 1 1 100% produgie 11 mil plant_ones de
> del proyecto. palto, 1p§ que postenormente
fueron injertados con variedad
- Hass en mayor proporcién y

‘A partir del 13 concurso se debe considerar Productos y sus indicadores




como polinizante con la
variedad Zutano, lograndose
10 mil plantones logrados para
traslado a campo. Estos
plantones fueron distribuidos
entre los beneficiarios de
cultivo de palto en las cuencas
de San Juan y Pisco.

40 hectareas de palto
instalados al segundo ano
del proyecto

40

40

100%

Instalaron 40 hectareas de
cultivo de palto, distribuido en
60 productores. El proyecto
facilitd con la dotacion de
plantulas, insumos y asistencia
tecnica.

65 hectareas de palto han
sido mantenidas
adecuadamente al final
del proyecto

65

65

100%

Producto cumplido. A las 40
ha instaladas, se contribuye a
mantener 25 hectareas de
paltos en produccién. Para
ambos casos el aporte de los
beneficiarios ha sido la mano
de obra para la limpieza de
terrenos, apertura de hoyos,
almacenado y preparado de
guano de corral.

215 hectareas de maiz
amarillo duro instalados
con una produccioén anual
de 575 TM, con 178
productores al finalizar el
proyecto

215

215

100%

Producto cumplido.
Productores que han iniciado
sus instalaciones durante el
primer ano, contindan siendo
beneficiarios hasta finalizar el
tercer afo del proyecto. Para
el cumplimiento de las metas
del segundo y tercer afo, se
incorporan beneficiarios que
han estado previamente
participando en los eventos de
capacitacion y  muestran
condiciones e interés por
mejorar su produccion.

150 hectareas de frijol
instalados con una
produccion anual de 375
TM, con 233 productores
al finalizar el proyecto.

150

290

100%

Producto cumplido.
Alcanzaron una produccion de
2101 kg/ha y 429.1 TM, hasta
la dltima cosecha del 3er afo
del proyecto.

Componente 2:
Las practicas en la
cosecha y manejo

os}/ cosecha han
orado

04 modulos en cosecha y
post cosecha
implementados como
medio de capacitacion

100%

Producto  cumplido. Estos
moédulos constan de una
desgranadora de maiz amarillo
duro, una cosedora, una
balanza electrénica y una
selladora, con la finalidad de
fortalecer los procesos de
aprendizaje en seleccion vy
tratamiento post cosecha;
habiendo sido distribuidos dos
en la localidad de San Juan,




uno en la localidad de Ticrapo
y uno en la localidad de
Huaytara.

01 Plan de formacién de

Cuenta con un plan de
capacitacion formulado de
manera participativa, donde
consta la metodologia y los

100%

promotores 1 1 100% temas propuestos para los
eventos de capacitacion en
cosecha y post cosecha en
palto y frijol contenidos en un
plan curricular.
Producto cumplido. Los
promotores aplican técnicas
de las buenas practicas
25 promotoras  aplican procurando disminuir el dafo
técnicas en post cosecha del jnute: y mennas en la
6 a8 Bl cos:echa. Las bugnas practicas
¥ OcrRraoi) estan comprendidas en el uso
agregang pard @ de materiales y herramientas
comercializacion de | 25 25 100% Y i) :
productos  agricolas en Los promotores participaron
terminos e mancio e e
seleccion al término del especializados para a
proyecto. A
comercializaciéon de la palta y
frijol, contribuyendo a
fortalecer los mecanismos de
comercializacion del proyecto.
02 mesas de negocios Productores han participado
para la venta de los de las mesas de negocio y han
productos de las cuencas 2 4 100% establecido acuerdos para la
de San Juan y Pisco en el venta de sus productos con
tercer afo del proyecto compradores.
Componente 3: 04 contratos de venta Realizgron 02 contratos para
Fortalecimiento de | P22 Ios_productpres de 4 4 100% el ’cuitwo f:lel palto, 01 para
la organizacion de palto, frf!]0| y maiz, en el maiz amarillo duro y 01 para
los productores tercer aino del proyecto. frijol.
05 planes de negocios Elaboraron 05 planes de
elaborados negocios para las
asociaciones de productores;
%\ 5 5 100% 04 de éstas han sido
‘ presentados a las programas
de AGROIDEAS y
& PROCOMPITE,
TOTAL




4.4. Cuadro de Actividades programadas y alcanzados al finalizar el proyecto:

Componentes Sub actividad Unidad | Meta | Ejecutado % de Comentarios del
y Actividad de Ejecuci Gestor/Supervisor
medida on

Componente 1: Incremento de la produccién y productividad de cultivos potenciales.

1.1.1Capacitacion

Meta cumplida.
Presupuestalmente se aprecia
una sobre ejecucion de

gg“%roduccron de Taller 14 14 100% 105.78%, principalmente por
servicios de terceros y
refrigerios.
Orientado a la interpretacion
del analisis de suelo, nutricion
de plantas y control
1.1.2Capacitacién agroecolégico de plagas y
en produccionde | Taller | 56 56 100% | Snfermedades. |
malz'y frijol Presupuestalmente se aprecia
una sobre ejecucion de
102.07%, principalmente por
11 servicios de terceros y pasajes
Capacitacién en y gastos en transporte.
produccién Elaboraron 0:_3 manuales, al
de manuales para | v | g 3 100% |duro,  fijpl y el
a produccion de
cliltivos palto.f’resupuestqlmen.ttla se
aprecia una ejecucion de
95.57%
Realizado por los técnicos y
orientado al manejo técnico de
los cultivos, tanto en forma
1.1.4 Asistencia " rupal e individual.
técnica en cultivos Visttas 8154 5172 HATEA gresupuestalmente se aprecia
una sobre ejecucion de
115.99%, principalmente por
materiales de escritorio.
1.1.5 Pasantias en Pasanti Meta cumplida.
experiencias 3 2 2 100% Presupuestalmente se aprecia
exitosas una ejecucion de 93.97%
Implementaron  un  vivero
1.2.1 fruticola para el palto, en él se
Implementacion de ' capacitaron los
vivero fruticola Vivero 1 1 100% productores.Presupuestalment
1.2 demostrativo e se aprecia una ejecucion de
Implementacién 100%
de centro de Adecuaron e implementaron
capacitacion y una sala dotandole de
transferencia 1.2.2 materiales y equipos basicos
tecnoldgica Implementacion de ; o para realizar reuniones vy
¢ sal%n de Salén 1 1 e capacitaciones a productores.
7 capacitacion Presupuestalmente se
W aprecia una ejecucion de
100%
1.2.3 Unidad 1 1 100% | En el primer ano,

(&




Implementacion de implementaron un albergue
samanawasi para productores, con dotacion
(posada para de equipos y bienes
productores) duraderos. Presupuestalmente
se aprecia una ejecucion de
100%.
1.3.1 Instalacion Meta cumplida.
» de campos Presupuestalmente se aprecia
1.3 Instalacion demostrativas de 5 una ligera sobre ejecucion de
de campos : Parcela 16 24 100% 5 incloal
demostratives maiz en 103._8{1 Yo, principalmente por
are o comunidades servicios de terceros e
P insumos.
desarrollo de — -
> 1.3.2 Instalacion Meta cumplida.
capacidades P :
productivas de campos resu_puest.:::llmente se aprecia
demostrativas de Parcela 16 24 100% | una ejecucion de 99.82%
frijol en
comunidades
Productores han instalado
s campos comerciales con palto,
;:;:melgztalamon utilizando plantulas de los
comerciales de Ha 40 40 100% | Vveros: Presupugstalrr}t:-':nte se
et aprecia una ejecucion de
P 112.55%, principalmente por
honorarios de terceros.
1.4.2 Instalacion Meta cumplida.
de campos Presupuestalmente se aprecia
comerciales de Ha 215 217 100% una ejecucion de 99.99%
maiz amarillo duro
1.4 IEElasian 3 Meta fisica cumplldg.
de campos 1.4.3 Instalacion Presgpuestalmente' se aprecia
coificicialas de campos ) Ha 290 290 100% | una Ilgiera soprg ejecucion de
comerciales de frijol 102.21%, principalmente en
para la insumos
promocién del = -
emol Productores realizan el
pleo e
1.4.4 mantenimiento de campos
Mantenimiento de Ha 135 135 100% | comerciales de palto
campos de palto .Presupuestalmente se aprecia
una ejecucion de 99.32%
En el primer ano del proyecto,
compran plantones de palto
variedad Hass vy Fuerte,
iendo mantenidas en el vivero
1.4.5 Compra de . . SRNeo Md
plantones de palto Plantéon | 11000 11000 100% |y dlstnpwdas a los campos
comerciales de los
productores.
Presupuestalmente se aprecia
una ejecucion de 100%
Componente 2 | Las practicas en la cosecha y manejo post cosecha han mejorado
En el primer ano, disenaron y
elaboraron un plan de
2.1 Formacion 3;31‘1'3” dD:sarroIIo formacion de promotores para
de promogtores ca F:acitacién de mejorar la cosecha y post
en pos c@secha P Plan 1 1 100% cosecha de los cultivos de
- cosecha y pos p - ..
_ maiz amarillo duro, frijol y
cosecha
palto.Presupuestalmente se
aprecia una ejecucion de




100%

En el segundo afo se

2.1.2 implementé de mddulos para
Implementacion de mejorar la  selecciéon y
materiales e clasificacion de granos,
insumos para la ; o mediante la dotacién de
selecciénpy Modulgs " 4 100% desgranadora manual y
tratamiento pos empagques.
cosecha Presupuestalmente se aprecia
una ejecucion de 100.37%
2.1.3 Capacitacion Capacitaron en el manejo de
y adiestramiento seleccion y clasificacion de
para promotoras en granos de maiz vy frijol, como
técnicas de Taller 10 10 100% | la calibracion del palto.
cosecha y post Presupuestalmente se aprecia
cosecha una ejecucion de 90.82%
Productores de palto, reciben
e cursos en manejo de cosecha
2'2‘! Cgpacﬂacmn y post cosecha, contemplando

2.2 SIRGNICAS o la calibracién, color, forma

Capacitacion en | cosecha y post Taller 6 6 100% \GriahG : y . peso'

E:?)Csr:gﬁ: Sepos cosecha de palto Presupuestalmente se aprecia

una ejecucion de 82.91%

CashoA A Talleres para el manejo de

productores 2.2.2 Capacitacion P )

. cosecha y post cosecha para
egstecrr: cas pos Tall 9 9 100% el cultivo de frijol.
gos:gh: gg?rsejol afler s Presupuestalmente se aprecia

una ejecucion de 75.73%
2.3.1 Seleccion Realizaron la compra vy
y adquisicion de distribucion de 468 jabas a
javas para la productores que vienen
cosecha y conduciendo campos
comercializacion de comerciales de palto, la
paltos Jabas 68 468 1007 entrega se realizd mediante
actas de entrega.
Presupuestalmente se aprecia
una ejecucion de 100%

2.3 Seleccion, 2.3.2 Diseno Actividad no ejecutada, porque

disafio y etnquete}s para ‘Ia las empresas (eallzaron la

Slabracitiids comercializacién de colocamon_ de etiquetas a su

———— palto ' nombrg; sin empargo el monto

embalajésy Unidad 1 0 0 ha_ _S|do des}mado a la

; actividad de instalacion de
fat'gz:;iigara parcelas de paltos, dejando
comercializ;cié = ESt‘f“ !’"e‘a nu_la._

n de productos 2.3.3 Impresion Actnndad eliminada por ser
de etiquetas para la innecesario, debido a los
comercializacion de ; mecanismos de acabado en
palto Millar 50 0 0 las plantas agroexportadoras

de palto.
2.3.4 Diseno Realizaron el disefio y la
7//’ costales para la presentacion de los empaques
comercializacion de para el almacenado del grano,
frejol Unidad 1 1 100% | sin considerar los criterios del

mercado y caracteristicas
fisiologicas  del  producto




econémico.
Presupuestalmente se aprecia
una ejecucion de 100%
2.3.5 Confeccion Facilitaron a productores con
de costales para la la compra de costales de rafia
comercializacion de de 50 kilos, para mejorar la
frejol presentacion y
Unidad 6000 6000 100% | comercializacion a las
empresas acopiadoras
Presupuestalmente se aprecia
una ejecucion de 80.87%
Comercializaron 110 TM, de
241 palto Hass y Fuerte, en forma
(',‘.or'nercializacién Callbradaz de ac_:tl:l:rdo a IEI‘S
sugerencias emitidas por la
de palto con valor Tn 120 110 91.67% en?presa B dora'p e
agregado : 5
contaba con asignacion
2.4 presupuestal.
Comercializacié 242 Comercializaron maiz amarillo
n de productos C N duro, desde la primera
omercializacidon
con valor de maiz con valor Th 200 200 100% cosecha alcanzando a la fecha
agregado agregado 200 TM. No contaba con
asignacioén presupuestal.
243 Realizaron la ve:nta de frijol_, en
C.or‘nercializacién costalt_as de rafia de 50 kilos,
de frijol con valor n 90 90 100, | Seleccionados por variedad y
agregado ca?egorl_a}. No contaba con
asignacion presupuestal.

Componente 3

Fortalecimiento de |

a organizacién de los productores

/7 SH0ES

Evaluaron respecto a la

calidad y volumen de

3.1.1 Spndeo de Sondeo produccién de los cultivos

la calidad de de ofert instalados antes de Ila

volumen y calidad 6 olena 6 6 100% .

madurez fisiolégica.

de cosecha .

3.1 Presupuestalmente se aprecia
Organizacion una ejecucion de 86.89%

de la oferta Orientado a identificar y

establecer contacto con

251;' dog:f.:rrollo Consultori nuevos mercados, para la

comercializacitn:de a 1 1 100% venta y comercrahzac:oq de

los productos promovidos.

- productos .

CT R Presupuestalmente se aprecia
] _‘ una ejecucion de 99.47%

;{7' } 3.2.1 Capacitacion Capacitaron respecto a la

°8°  / en gestion gestion empresarial de las

e empresarial asociaciones y productores, a

Taller fin  participar de nuevas

3.2 6 6 100% propuestas con el manejo de

Capacitacion en los instrumentos de gestion.

desarrollo Presupuestalmente se aprecia
ofganizacional una ejecucion de 83.80%

® Elaboraron 05 planes de

S 3.2.2 Elaboracion negocios para las

de plan de 5 5 100% asociaciones y han estado

negocios productos | Document ° | dirigidos para los cultivos de

maiz amarillo duro, frijol vy




o palto. Presupuestalmente se
aprecia una ejecucion de

100%

Componente 6 Personal del
Proyecto

Meta cumplida.
6.1.1.1 Jefe de Flzr;g:er 36 36 100% | Presupuestalmente se aprecia
Proyecto una ejecucion de 101.02%

Meta cumplida.

Remuner Presupuestalmente se aprecia
acion - una ejecucion de 100% del
6.1.1.2 Ingeniero 28 40 100% | monto asignado a
Agrénomo Fondoempleo.
Hariiifiet En el anexo 3
o presupuestalmente se aprecia
6.1.1.3 Ingeniero acion 36 34 94.44% | una ejecucién de 93.91%.
Agrénomo
; Meta cumplida.
- H :
6.1.1.4 Técnico onorario Presupuestalmente se aprecia
Agropecuario & 36 36 100% una ejecucion de 98.58%.
6.1 Personal del
Proyecto Hafotirio Meta cumplida.
(6.1.1 6.1.1.5 Técnico Presupuestalmente se aprecia
Retribuciones al | Agropecuario s 36 36 100% | una ejecucién de 98.58%
personal)
. Meta cumplida.
6.1.1.6 Técnico Henorafio Presupuestalmente se aprecia
Agropecuario s 36 36 100% una ejecucion de 98.22%

Meta cumplida, la partida
6.1.1.7 Asistente Rem'lfner presupuestal es asumida por
con contable acion 36 36 100% | desco como contrapartida.

Meta cumplida.
6.1.1.8 Especialista Renﬁ!lfner Presupuestalmente se aprecia

en frutales acion | 36 27 75.00% | una ejecucion de 88.01%
; Presupuestalmente se aprecia
6.1.1.9Técnico Henorng una ejecucion de 118.97%.
agropecuario 8 17 16 94.12%
Equipamiento del
Proyecto
6.2.1.1 Motos Unidad 3 3 100% | Presupuestalmente se aprecia

una ejecucion de 100%

: 1 1 100% | No hay gasto presupuestal.
6.2 . . 6.2.1.2 Camioneta Linidad Monto valorizado asignado
5;“.2??,’;,";‘2?;0 como contrapartida de desco.

2 . 3 3 100% Presupuestalmente se aprecia
L?é%;SEQUIDOS Y| 6.2.1.3 Laptops Unidad una ejecucién de 100%
{radgtos) Unidad 1 i 100% | Presupuestaimente se apreci
L\ . . o upuestalm precia

» : 6.2.1.4 Multimedia una ejecucion de 100%
Unidad 2 " Presupuestalmente se aprecia
P 6.2.1.5 Gps i 100% | na ejecucion de 100%
&
\, =5




6.3.6 Viaticos

Unidad 2 2 100% Presupuestalmente se aprecia
821,68 Phimptro una ejecucion de 100%
6.2.1.7 Camara Unidad 2 2 100% | Presupuestalmente se aprecia
fotografica una ejecucion de 100%
6.2.1.8 Impresora Unidad 1 1 100% Presu'puest‘a_llmente s;a aprecia
una ejecucién de 100%
6.2.1.9 Unidad 1 1 100% | Presupuestalmente se aprecia
Computadora una ejecucion de 100%
6.2.1.10 Moto Unidad 3 3 100% Presupuestalmente se aprecia
pulverizadora una ejecucion de 100%
Unidad 1 . Presupuestalmente se aprecia
6.2.1.11 DVD 1 100% una ejecucion de 100%
Gastos de
Funcionamiento
: Galones/ 36 36 100% Presupuestalmente se aprecia
B.3i1 Corpbushbie mes una ejecucion de 104.84%
para vehiculos
Presupuestalmente se aprecia
una ejecucion de 120.99%. El
sobregiro en esta partida se
debe a un mayor desgaste que
han sufrido los equipos de
6.3.2 Mantenim movilidad en QI proyecto por
P camlaiding e lars
reparacion de periédico | 18 18 100% | intervencion, necesitando un
vehiculos g,
mantenimiento con  mayor
costo. (Para las motocicletas,
kit de arrastre y juego de
llantas, para la camioneta el
cambio de terminales vy
alineamientos constantes).
Mantenim | 12 11 91.67% | Presupuestalmente se aprecia
6.3 Gastos de 6.3.3 . iento una ejecucion de 86.33%
Furelanamienis Man_temmlento de -
Equipos periddico
Presupuestalmente se aprecia
una ejecucion de 110.80%.
Las visitas de monitoreo
Viajes de externo y supervision externa
6.3.4 Supervision supervisio han demandado una
interna del proyecto | p 12 13 100% movilizaciéon  adicional  del
equipo técnico, donde se ha
tenido que llevar a cabo
reuniones de equipo en una de
‘)X\ las sedes.
: Seguro 3 3 100% | Presupuestalmente se aprecia
6.3.5 Seguros anual una ejecucion de 100%
Mes 36 36 100% Presupuestalmente se aprecia

una ejecucién de 112.12% .
Debido a la lejania que tienen,
muestran mayores precios en
alimentacion, ademas de su
cercania con el sector




agroexportador supone
mayores costos de los
servicios, asi mismo en la
formulaciéon no se habian
contemplado gastos de
reuniones, talleres u otras de
evaluacion que impliquen
gastos de vidticos para el
personal.

6.4 Gastos Mes 36 36 100% | Presupuestalmente se aprecia
Admin.del una ejecucién de 100.10%
Proyecto
6.5 Linea de Estudio 2 0 0 Ejecucion y responsabilidad de
base y Eval.de FONDOEMPLEDO.
Impacto
i Mes 36 2 5.556% | Presupuestalmente se aprecia
6.6 Imprevistos una ejecucion de 12.74%
TOTAL 92.66%
B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES
I. PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO:
FUENTE i %
FONDOEMPLEO 17988,300.90 42.12%
desco 303,706.10 6.43%
BENEFICIARIOS 2°428,074.50 51.44%
TOTAL 4,720,081.50 100.0%
1.1 Aporte FONDOEMPLEO
CONCEPTO S/.
07{/ FONDOEMPLEO 1°988,300.90
Linea de base y Evaluacién Final (4% del monto total) 69,258.16
' Total a transferir 1,919,042.74




II. MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO)

ULTIMO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO % DE
COMPONENTE APROBADO | EJECUTADO | EJECUCION
S/ S/.
Componente 1: Sobregiro de S/
Diversificar la cédula 11,192.25
agricola y mejorar el 847,708.59 858,900.84 101.32%
nivel de calidad en la
produccion primaria
Componente 2: Las Ejecutado segun el
practicas en la cosecha o presupuesto
y manejo post cosecha 66,673.30 61,974.57 92.95%
han mejorado
Componente 3: Las Ejecutado segun el
organizaciones de o presupuesto
productores  se  han 46,784.20 45,983.20 98.29%
fortalecido
Componente 6: o Ejecutado segun el
Gestion del Proyecto 1,027,134.86 906,342.58 88.24% presupuesto
TOTAL 17988,300.90 1,873,201.19 94.21%
Sub actividades cuyos gastos superan el 5%
Partida | Subactividad | Presupuesto | Presupuesto % Observaciones Monto
Aprobado S/. | Ejecutado S/ Observa
do S/.
1.1.1 Capacitacion 3,881.18 4,105.59 105.78 | La institucién 30.27
en produccion Ejecutora realizé6 un
de palto gasto adicional de S/
224.41
1.1.4 | Asistencia 1,408.19 1,633.29 115.98 | La institucion 154.62
técnica en Ejecutora realizé un
cultivos gasto adicional de S/
225.10
1.4.1 Instalacion de 40,643.64 45,744.59 112.55 | La institucion | 3,068.59
campos Ejecutora realizé un
comerciales gasto adicional de S/
de palto 5,100.95
6.3.2 Mantenimiento 13,546.15 16,388.95 120.99 | La institucion | 2,166.03
y reparacion Ejecutora realizd un
de vehiculos gasto adicional de S/
2,842.80
6.3.4 | Supervision 5,268.91 5,837.91 110.80 | La institucién 305.60
interna del Ejecutora realizd un
proyecto gasto adicional de S/
569.00
6.3.6 | Viaticos 39,670.45 44,478.63 112.12 | La institucion | 2,824.54
Ejecutora realizd un
gasto adicional de S/
4,808.18
Total Observado 8,549.65




CONTRAPARTIDA

% DE
ULTIMO EJECUCION
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO CON OBSERVACIONES
FUENTE APROBADO EJECUTADO | RELACION AL
S/. S/. PRESUPUESTO

APROBADO
DESCO 303,706.70 321,024.50 105.7%
BENEFICIARIOS 2°428,074.50 2'469,957.14 101.7%
TOTAL 2,731,781.20 2,790,981.64 102.2%

IV: RESUMEN DE EJECUCION DEL APORTE DE FONDOEMPLEQ

CONCEPTO S/.
A. Total a transferir 1,919,042.74
B. Desembolsos 1,873,466.93
C. Monto Ejecutado 1,873,201.19
D. Gastos Observados 8,549.65
Saldo (B-C+D) * 8,815.39

e El total del monto desembolsado no debera ser mayor al total a transferir. Sefalar
los motivos por los cuales se han observado los gastos.




V.

VL

DEVOLUCION DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO

La institucion ejecutora desco Huancavelica, de acuerdo a las normas e indicaciones de
FONDOEMPLEOQO; mediante carta N°055-2014-desco/Hvca, de fecha 15 de setiembre de
2014, dirigida a al BANCO DE CREDITO DEL PERU, solicita la cancelacion de la cuenta
corriente en nuevos soles N° 350-1960487-0-50 a nombre del Centro de Estudios y
Promocion del Desarrollo.

Asimismo, en dicha carta se precisa la transferencia del saldo de S/. 265.80 a la cuenta
de FONDOEMPLEQ; accién que fue realizada el 16 de setiembre del 2014, el cual consta
en el comprobante, N° de operacion 0467470 del BANCO DE CREDITO DEL PERU.

Es necesario indicar que el monto de S/ 265.80 desembolsado a la cuenta de
FONDOEMPLEO, consiste en la diferencia del importe desembolsado menos el gasto
ejecutado en los tres afos del proyecto; es decir:

CONCEPTO S/.
A. Monto Desembolsado 1,873,466.93
B. Monto Ejecutado 1,873,201.19
C. Saldo 265.80

C. CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

&
= E

CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES
NOMBRE DEL sl
SUPERVISOR INSTITUCION MONITOREO / PERIODO CALIFICACION
ENTREGABLE
Elard Ramirez . Del 15/09/11 al
Karrar CEDEP Monitoreo 1 31/12/11 APROBADO
Elard Ramirez . Del 01/01/12 al
Heteia CEDEP Monitoreo 2 31/03/12 APROBADO
Elard Ramirez CEDEP . Del 01/04/12 al
P Monitoreo 3 31/07/12 APROBADO
r;’;g;:s FONDOEMPLEO Monitoreo Del 15/09/11 al APF!é)OBI\T Do
Aymara Interno 31/10/12 RESERVA
Elard Ramirez CEDEP . Del 01/08/12 al
T Monitoreo 4 30/11/12 APROBADO
Elard Ramirez CEDEP ; Del 01/12/13 al
Herrera Monitoreo 5 31/03/13 APROBADO
Roque
Pacheco . Entregable 1 | D0119201321 | ApROBADO
Sanchez
Roque
Pacheco - Entregable2 | Del01/01114al | sppoBADO
30/05/14
Sanchez
Roque 3
Pacheco - Entri?r?ablle 3 Del%}é%??ﬁ al APROBADO
Sanchez

&= b=

\;\%/




VII.CONCLUSION GENERAL DEL PROYECTO

% AVANCE ACUMULADO EN RELACION | % EJECUCION PRESUPUESTAL
A LA META TOTAL DEL PROYECTO ACUMULADO EN RELACION A LA
META TOTAL DEL PROYECTO
Actividades (%) Productos (%) FONDOEMPLEO Contrapartidas (%)
(%)
92.66 100.00 94.21 102.20

-El proyecto logré El 92.66% del avance de las actividades y el 100% de las metas de
indicadores de productos, establecidos en el documento del convenio.

-La institucion ejecutora utilizé el 94.21% del monto presupuestado para el desarrollo de
las actividades planteadas en el proyecto.

-En total se han capacitado a 614 productores en manejo de los cultivos promovidos,
como palto, menestras y maiz amarillo.

- Productores de las cuencas de San Juan y Pisco, han mejorado su capacidad productiva
para el manejo de los cultivos de frejol, maiz amarillo duro y palto, incrementado sus
ingresos econdmicos de las familias y generacion de autoempleo en la misma zona.

- Los rendimientos en los cultivos promovidos, han sido superiores a los esperados, lo
cual ha permitido una mayor rentabilidad. El rendimiento del palto en promedio es de
5,580 kg/ha. En cuanto a los cultivos transitorios, lograron superar los rendimientos para
el cultivo del maiz en un 428.7% al término del proyecto, pasando de 1,250 kg/ha a 6,600,
para el caso del frijol canario centinela se ha logrado un 89.4% de incremento al tercer
ano del proyecto, pasando de 1110 kg/ha a 2101 kg/ha.

-Los ingresos de los productores se han visto favorecidos por aspectos como, la mejora
de los precios del frijol canario centinela, superando los precios estimados por sobre un
57%, asi mismo la variedad Hass tiene una mayor valorizacion que el palto Fuerte, para el
caso del maiz no ha ocurrido lo mismo, pues los precios se han mantenido estables desde
el inicio del proyecto.

-La institucion ejecutora ha logrado cumplir con los indicadores propuestos; se han
instalado 290 hectareas de cultivo de frijol, acumulados en los tres afios del proyecto y
215 hectareas de maiz amarillo duro acumulado en la duracién del proyecto.

- Lograron comercializar con valor agregado basico en términos de seleccion y
clasificacion de volumenes de 109.53TM de palto, 200 TM de maiz amarillo y 90 TM de
frijol en el tercer ano del proyecto.

- Lograron obtener cuatro contratos de compra y venta para los cultivos de palto, frijol
canario y maiz Amarillo duro en el tercer afo del proyecto.

- Lograron validar el paquete tecnoldgico para los cultivos de frijol, maiz y palto en las

‘. cuencas de San Juan y Pisco.




o

-Los productores beneficiarios han mejorado sus conocimientos del comercio de sus
productos mediante la participacion en Ferias regionales o nacionales y los contratos
logrados con agroexportadoras.

Como lecciones aprendidas en estos 36 meses de ejecucion se resume:

-Interiorizar a nivel de los productores y el equipo técnico que el mercado regula los
precios y en la mayoria de los casos es preponderante en la orientacion de la produccion.

- Se evidencié mayores cambios a nivel econdmico en parcelas de media hectarea a mas
en cultivos permanentes como el del cultivo del palto y principalmente en variedades
ligadas al sector agroexportador como la variedad Hass.

-Es necesario generar competencias en gestion estratégica empresarial a nivel de las
unidades productivas y organizaciones identificando las necesidades comerciales para a
partir de esa informacion identificar las dificultades en los aspectos productivos.

Por todo lo anteriormente descrito, se Aprueba el Cierre de las actividades del Proyecto
“Desarrollo de Capacidades y Cultivos Potenciales Promoviendo Empleo en las Cuencas
San Juan-Pisco, Huancavelica”.

Vill. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

La estrategia aplicada para promover y fortalecer capacidades de los productores en el
proyecto, ha generado un incremento en los ingresos econémicos de las familias, ademas
de autoempleo en los beneficiarios; tanto a nivel de productivo como comercial con la
identificacion de nuevos mercados, mejora en la gestion técnica y administrativa de sus
negocios para compensar la inversion inicial, de manera que los beneficios econdémicos
sean percibidos durante el manejo de sus cultivos.

Los productores organizados conocen el mercado para comercializar sus productos; de
manera que se garantiza el flujo de ingresos monetarios, lo que favorece una mejora
econdémica de los beneficiarios y sus familias.

La formacion de promotores, fortalecera y garantizara el manejo técnico brindado por la
institucion ejecutora; complementandose con la asociatividad de los productores para la
compra de los insumos, comercializacion de los productos y gestién empresarial.

IX. TRANSFERENCIA DE BIENES (de ser el caso)

El proyecto contemplé la compra de equipos, bienes e insumos; evidenciandose en actas
de entrega de los bienes a los productores, asociacion y promotores participantes del
proyecto. Estos documentos detallan el tipo del bien adquirido, la cantidad y firma de

“~\recepcion de los beneficiarios.



En ello, se establece las caracteristicas del bien o insumo que fue utilizado en la
produccion de los cultivos, como de los materiales y equipos, que fueron entregados en
condicion de sesion de uso, para la implementacion del proceso productivo, como del
valor agregado y comercializacion de los productos.

De acuerdo al Convenio, Clausula Cuarta DONACIONES, inciso 4.2 establece que: En el
caso de los bienes adquiridos con recursos donados que queden en poder de la
institucion, al concluir el proyecto, esta se comprometen a seguir destinandolos a los fines
para los que fueron adquiridos, orientandolos a los beneficiarios del proyecto.

Maximo Palacios Aymara
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO






d es c o Centro de Estudios y Promocion del Desarrollo

Programa Sierra Centro
Ir. Versalles N° 274-Huancavelica

“Afo de la Promocion de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico "
Huancavelica, 15 de Septiembre del 2014.

CARTA N° 055 -2014-desco/Hvca.

SENORES:
BANCO DE CREDITO DEL PERU
CIUDAD.-

ASUNTO: SOLICITO CANCELACION DE CUENTA

Por el medio del presente dacumento, nos es grato dirigirnos a Ud. Con la finalidad de saludarlo
muy cordialmente a nombre de desco-Programa Sierra Centro y solicitar a su digno despacho la
cancelacién de la cuents corriente 350-1960487-0-50 FONDOEMPLEQ PALTAS y el saldo transferir
a la cuenta corriente 193-1127306-0-28. Para tal fin la Srta. Nadia Julissa Lujan Quispe, identificada
con DNIN® 45240008, se encargara de hacer los tramites respectivos.

Agradeciéndole de antemano la atencion que brinde a la presente nos despedimos.

Atentamente;
°
Loy Cabalanioi v =z
desen Huarcavelitg U:;UII'JJJ:J L iMvsnd mi{}!,’!_,d

PROGRAMA DESCO - HVEDA.




d es c 0 Centro de Estudios y Promocién del Desarrolio

Programa Sierra Centro
Ir. Versalles N* 274-Huancavelica

“Afio de la Promocion de la Industria Respeonsable y del Compromiso Climdtico "
Huancavelica, 15 de Septiembre del 2014.

CARTA N" 055 -2014-desco/Hvea.

SENORES:

BANCO DE CREDITO DEL PERU

CIUDAD.-

ASUNTO: SOLICITO CANCELACION DE_CUENTA

Por el medio del presente documento, nos es grato dirigirnos a Ud. Con |z finalidad de saludarlo
muy cordialmente a nombre de desco-Programa Sierra Centro y solicitar a su digno despacho Ja
cancelacién de la cuenta corriente 350-1960487-0-50 FONDOEMPLEO PALTAS. Para tal fin la Srta.
Nadia Julissa Lujan Quispe, identificada con DNI N° 45240008, se encargara de hacer los tramites
respectives.

Agradeciéndole de antemano la atencion que brinde a la presente nos despedimaos.

Atentamente;

.’E:'(_',"! (ol e
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Codigo _ A ) " Fecha

Nota de ‘ : - N°Oper

Sirvase tomar nota de que en Importe

la fecha y por el motwo explicado,
hemos registrado en su Cuenta
Cormiente el siguiente importe

Concepto

Atentamente, /

Este comywobante so serd vilide 5 presenta enmendaduras e s fachd, fiombre o miporte

\ WIS ¢ T3] { L Hna
® Banco de Crédito ))B CP. }
Sr.(s)
Codigo N Fecha
|
Nota de ' N° Oper
|
Sirvase tomar nota de que en / '\i it Importe
la fecha y por &l motivo explicado, | | \

hemos registrado en su Cuenta
Corriente el siguiente importe. ‘

Atentamente,

Este comprabante my sord wilda 5 presems enmendodueas en ig fecha nambfe o wnporte
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desco

CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION DEL DESARROLLO
LEON DE LA FUENTE N° 110 - LIMA 17 - PERU & 613-8300
FAX: 613-8308 postmaster@desco.org.pe

Promotores de la cuenca de San Juan-Marcas

09/10/2013 | 01 SELLADORA PARA PLASTICOS Marca HACHINTEK

09/10/2013 | 01 SELLADORA PARA PLASTICOS Marca HACHINTEK Promotores de la cuenca de Pisco - Huaytara
09/10/2013 | 01 SELLADORA PARA PLASTICOS Marca HACHINTEK | Promotores de la cuenca de Pisco - Ticrapo )
12/10/2013 | 01 MAIBOARD. _ |MarcaSONY,COREIS R | centro de Estudios y Promocién del Desarrollo-desco
13/10/2013 |01SILLA . | Marca TOLUM_ . ....._|CentrodeEstudiosyPromocién del Desarrollo-desco
21/10/2013 | 01 DISCO EXT.. oo |MarcaTOSHIBA ......__| Centro de Estudios y Promocién del Desarrollo-desco
05/12/2013 | 01 HERVIDORA 'Marca ELECTROLUZ , EK500, capacidad 1.5 Lt | Centro de Estudios y Promacidn del Desarrollo-desco |

Como se puede apreciar en el cuadro resumen de los bienes adquiridos por el proyecto se propone la transferencia a la entidad
ejecutora: Centro de Estudios y Promocion del Desarrollo-desco asi como al grupo de promotores de las cuencas de San Juan y
Pisco, quienes tienen los equipos en calidad de sesién de uso debido a la modalidad antes indicada por Fondoempleo (no podia ser
transferido un bien a un grupo de personas o asociaciones, de ser asi tenia que ser asumido en calidad de deuda, en ese sentido se
procedié a dar como material de capacitacion en sesién de uso y finalizado el proyecto la institucion ejecutora-desco-, pasaria a

realizar la donacion).

Es necesario sefialar que desco mantiene sus oficinas en las sedes del proyecto: San Juan, Ticrapo y Huaytara, donde se vienen
ejecutando proyectos de desarrollo asociados a la salud y nutricion asi como produccion, siendo los equipos asignados a estas

localidades utilizados a favor del trabajo con los pobladores de este ambito.

Huancavelica 10 de octubre de 2014







