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Carta N° 867/ GP-FE-2015

FONDOEMPLEO

Lima, 14 de diciembre de 2015

Sefior

ADOLFO TRUJILLO GIL

Apoderado

CESAL

Av. De la Policia N2 580- Jesus Maria
LIMA - PERU

Presente.-

Asunto: Informe de Cierre del Proyecto C-11-02 “Fortalecimiento de la cadena
agro comercial de Frijol y Anis en la region APURIMAC”,

De mi mayor consideracion:

Es grato dirigirme a usted para adjuntarle a la presente el Informe de Cierre del
Proyecto sefialado en el asunto cuya fecha de inicio fue el 31 de agosto de 2012 y la
fecha de término el 30 de agosto de 2015.

Al respecto, habiéndose cumplido con la entrega del Informe Final del Proyecto y en
base a la revision de la informacion presentada a nivel técnico y de la informacion
disponible respecto a la ejecucion presupuestal, se ha elaborado el presente Informe
para su conocimiento.

Asimismo, producto de la evaluacién efectuada, su institucion debera realizar la
devolucién de S/ 3,006.32 nuevos soles correspondiente a gastos observados.

La devolucién debe efectuarse mediante el sistema de recaudacion de fondos del
BBVA Banco Continental, en Oficina, por internet o Agentes Express — BBVA,
indicando como Nombre de recaudo FONDOEMPLEO-DEVOLUCION PROYECT o
Cédigo de recaudo 4547. Al momento de realizar |la operacién se solicitara la Moneda
(Indicar Soles), Monto, RUC, Razén Social y Codigo de Proyecto. Finalmente remitir
con una carta el sustento de dicho deposito.
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Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

= T

Gerente de Gestion de Proyectos

(o 3 O
Cc.C. 5\%’5’9&9 kz&éllfoLnEa y Control
Area de Administracion y Finanzas

Area de Planeamiento y Evaluacion

FLO/mmpa
Adj.: Informe de cierre del Proyecto C-11-02

£ Av. Republica de Panama N° 3030, piso 12, Cérpac, San Isidro Fondo Nacional de Capacitacion Laboral
B (511)418-3270 y Promocion del Empleo
www.fondoempleo.com.pe






INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

A.- ASPECTOS TECNICOS

. INFORMACION GENERAL

Caodigo del proyecto:

C-11-02 | Concurso: X |Fecha:  [08/12/2015

Titulo del proyecto:

Fortalecimiento de la cadena agro comercial de frijol y anis en la regién
Apurimac.

Ubicacion:

Departamento Provincia (s)

Apurimac Abancay, Aymaraes

Distrito(s) Acostambo y Huaribamba

Institucion Ejecutora:

CESAL

Poblaciéon Objetivo

332 pequefios productores de frijol y anis (20% son Jefas de familia)
organizados en 10 asociaciones de productores de los centros poblados
de  Quitasol,  Auquibamba-Chamanapampa, Yaca Ocobamba,
Vilcabamba, Antabamba, Santa Rosa, Santiago, Pampatama,
Pisonaypata y Curahuasi.

Propoésito
(Objetivo Central)

Fortalecer la competitividad productiva y comercial de 10 organizaciones
de productores de Frijol (variedad canario y panamito) y Anis en los
distritos Pichirhua, Circa, Curahuasi de la provincia de Abancay y los
distritos de Tintay y Chapimarca de la provincia de Aymaraes, region
Apurimac

Nombre del Roque Pacheco Sanchez Cargo Supervisor externo
encargado de la

Supervision:

Nombre del Gestor Maximo M. Palacios Aymara Cargo Gestor de proyectos
Responsable:

Fecha de inicio 31 de Agosto del 2012 Fecha de 30 de Agosto del 2015

término

Ampliacion No hubo ampliacion. Duracion: 36 meses
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Il. ANTECEDENTES

La ejecucién del proyecto “Fortalecimiento de la cadena agro comercial de frijol y anis
en la region Apurimac’, se inicia el 01 de Agosto del 2012, con el objetivo de fortalecer
la competitividad productiva y comercial de los productores de Frijol (variedad canario y
panamito) y Anis en los distritos Pichirhua, Circa, Curahuasi de la provincia de Abancay
y los distritos de Tintay y Chapimarca de la provincia de Aymaraes, region Apurimac;
implementando su accionar sobre una base de 10 organizaciones de productores.

El proyecto implementa los componentes técnico — agricola, asociativo y comercial con
productores de las comunidades aledafas, caracterizandose por la siembra productiva
de dos campafias por afio para el cultivo de frijol de las variedades canario y panamito;
y una campana agricola por afo para el cultivo de anis.

Durante la ejecucion del proyecto, se involucro la participacion de los gobiernos locales
participando en actividades de capacitacion y en la articulacion de sus organizaciones.
Sin embargo, por la coyuntura politica de nuevas elecciones y cambios continuos en los
representantes de las municipalidades fueron debilitdndose. Asimismo, la institucion
ejecutora CESAL, en alianza con instituciones publicas y privadas promovieron espacios
de fortalecimiento de las capacidades productivas y organizativas de los beneficiarios
con las agencias zonales del Ministerio de Agricultura de Curahuasi, Santa Rosa,
donde promovieron espacios de capacitacion especializado sobre produccion de anis y
con el SENASA se realizaron acciones de monitoreo e identificacion y caracterizacion
de plagas y enfermedades.

El proyecto contribuyé a fortalecer el aspecto econémico y social de productores
agrupados en las organizaciones, que desarrollaron trabajos grupales para la atencion
de los requerimientos del ciclo productivo del cultivo de frijol y anis, asi como también la
cosecha, post cosecha y comercializacion.

Respecto a la comercializacion, los precios para los productos de frijol canario, panamito
y anis presentaron fluctuaciones; esta variabilidad de precios se presenté por el
incremento de la importacion de estos productos; implicando a la institucién ejecutora
tomar acciones y estrategias para reducir los costos de produccion de los cultivos.

Sin embargo; la existencia de empresas regionales comercializadoras de frijol
favorecieron la articulacion comercial de los productos hacia los mercados nacionales,
las condiciones de negociaciones entre las organizaciones y las empresas se
establecieron en el mecanismo de pago contra entrega, facilitando la transaccién
comercial entre la empresa y las organizaciones.

Como parte de la estrategia de desarrollo del proyecto, a finales de afo se
implementaron los Planes de Negocio, los mismos que fueron presentados a los fondos
concursales del proyecto Aliados |l ejecutado por AGRORURAL. Esta accion logré el
financiamiento de cuatro planes de negocio presentados por cuatro organizaciones de
productores participantes del proyecto.

Entre las principales dificultades, podemos mencionar las referidas a las condiciones
climatolégicas durante la etapa productiva en los meses de diciembre, enero, febrero,
como la presencia de veranillos, sequias, ausencia de lluvias, los cuales condicionaron

m\ en el retraso en la instalacion de los cultivos segun el calendario agricola, incremento de

“% problemas fitosanitarios, reduccion en los rendimientos productivos. Asimismo, también
se registraron lluvias abundantes temporales en los meses de noviembre y diciembre
sregistrandose derrumbes y afectando los sistemas de conduccmn de agua para riego en
las localidades trabajadas por el proyecto. " o
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lll. SINTESIS DEL PROYECTO
El proyecto tenia como fin contribuir al desarrollo socioeconémico y la mejora de la
calidad de vida de productores/as de frijol (variedad canario y panamito) y anis de las
provincias de Aymaraes y Abancay, en la region de Apurimac — Peru.

3.1. Propésito

El propdsito del proyecto es fortalecer la competitividad productiva y comercial de 10
organizaciones de productores de Frijol (variedad canario y panamito) y Anis de las
provincias de Aymaraes y Abancay, en la region de Apurimac — Peru.

Indicadores de Propésito:

Al finalizar del proyecto:

332 productores (20% son jefas de familia) se han capacitado.

16,403 jornales incrementales generados por la produccion de frijol canario.

8,812 jornales incrementales generados por la produccion de frijol panamito.

6,378 jornales incrementales generados por la produccion de anis.

774 jornales incrementales generados por la produccion de semilla de frijol canario.
516 jornales incrementales generados por la produccion de semilla de frijol
panamito.

2,220 jornales incrementales generados por la produccién de semilla de anis.

10 organizaciones de productores han comercializado 848.71 Tm de su produccion
a través de 2 operadores comerciales.

e 10 productores de semilla han comercializado 45.7 Tm de su produccion durante
los 03 afios.

e o e o o o

e o

Al final del proyecto se ha incrementado:

La productividad del frijol canario de 1,000 a 1,600 kg/ha.

La productividad del frijol panamito de 1,200 a 2,000 kg/ha.

La productividad del anis de 660 a 940 kg/ ha.

El ingreso neto anual por la venta de semilla de frijol canario de S/. 0 a S/. 12,000
por afno.

El ingreso neto anual por la venta de semilla de frijol panamito de S/. 0 a S/.
10,000 por aiio.

El ingreso neto anual por la venta de semilla de anis de S/. 0 a S/. 15,750 por afio.

El ingreso por venta de frijol canario de S/. 5,280 a 55,111.70

El ingreso por venta de frijol panamito de S/.3,070.50 a S/. 62,424.60.

El ingreso por venta de anis de S/.26,439.60 a S/.134,093.00

3.2. Indicadores de Resultados

Componente 01: Productores organizados con capacidades fortalecidas manejan
eficientemente sus cultivos de frijol (variedad de canario y panamito) y anis en
sus unidades productivas familiares.

e 127 productores de frijol canario, 135 productores de frijol panamito y 60
productores son capacitados en el manejo agrondomico de sus cultivos.
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e 20 promotores agricolas (40% mujeres y jovenes) especializados en la
produccion de cultivos de frijol y anis

e Al fin del 2% afio 10 organizaciones de riego gestionan eficientemente sus
sistemas de riego.

e Al fin del proyecto, 15 has de semilleros de frijol (9 de canario y 6 de panamito).

e Alfin del proyecto 15 has de multiplicaciéon del cultivo anis instalado.

e 127 productores instalan 255.10 has de frijol canario, 87 has el '* afio, 105 el **
afo y 63.1 el " afo.

e 135 productores instalan 174.6 has de frijol panamito, 51 has el 1°" afio, 76 el 2%
ano y 47.6 el 3* afo.

e 60 productores instalan 115 has de anis, 40 has el 1" afo, 40 has el 2% afio y 35
has el 3¢ afo.

e Se realizan 3,711 visitas técnicas para productores de frijol canario y panamito.
927 el 1*" afo, 1,392 2% afo y 1,392 3° afo.

e Se realizan 720 visitas técnicas para productores de anis, 120 el 1°" afio, 120 2%
afno y 120 el 3* afo.

e Al final del proyecto se ha incrementado:

e La produccion de frijol canario de 22 Tm a 192.32 Tm.

e La produccion de frijol panamito de 27.60 Tm a 133.60 Tm.

e La produccion de anis de 14.52 Tm a 47 Tm.

Componente 02: Productores organizados fortalecidos en tecnologias
apropiadas para la cosecha y post cosecha de productos Frijol (Variedad
canario y panamito) y Anis.

» 127 productores de frijol canario, 135 de frijol panamito y 60 de anis han sido
capacitados en la cosecha y post cosecha de sus cultivos.

o Al fin del 2% afio 267 productores de frijol (canario y panamito) cuentan con
modulos basicos de cosecha y post cosecha. 200 el 17 afio y 67 el 2%° afio.

o Al fin del 2% afio 60 productores de anis cuentan con médulos basicos de cosecha
y post cosecha, 40 el 1°" afio y 25 el 2% afo.

e Se realizan 910 visitas técnicas a productores de frijol canario, 160 el 1°" afio, 372
el 2% afio y 372 el 3* afio.

e Se realizan 924 visitas técnicas a productores de frijol panamito, 185 el 1" afio,
370 el 2% afio y 369 vistas el 3* afio.

¢ Se realizan 300 visitas técnicas a productores de anis, 100 el 1°" afio, 100 el 2%
afno y 100 vistas el 3*" afo.

Componente 03: Productores organizados fortalecidos con mejores capacidades
organizativas y empresariales.

e Al 3% afio, 10 organizaciones (322 productores): 8 de frijol (canario y panamito) y 2
de anis han sido capacitadas en organizacion y gestion empresarial.
; o Al 2% afio 10 organizaciones de productores cuentan con 4 instrumentos de
"'u;?ljﬁ' -; gestion cada una (POA, estatutos, reglamentos etc.). 5 el 1°" afo y 5 el 2% afio.
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e Al fin del 3° afo 07 asociaciones de productores han actualizado sus padrones y
03 organizaciones se han formalizado ante la Superintendencia Nacional de
Registros Publicos — SUNARP.

 Alfin del 2% afio, 10 organizaciones productoras de frijol (canario y panamito)y
anis aplican por lo menos 04 herramientas de gestion empresarial en sus
respectivas organizaciones.

e Al 3 afio, 8 organizaciones de productores incorporan 3 propuestas para el
fortalecimiento de las cadenas productivas de frijol en las mancomunidades
Mancomunidad Municipal Rural del Corredor Interoceanica Pachachaca vy
Corredor Vial Aymaraes Andahuaylas.

Componente 04: Productores organizados fortalecidos y articulados a
operadores comerciales de Apurimac.

Al final del proyecto se ha fortalecido la presencia de 10 organizaciones de
productores, vinculadas a la Central de Productores Abanquinos — CPA y la Red
de productores del distrito de Curahuasi a través de:

e 3 planes de negocio, uno para cada cultivo, (al fin del 1° afio)

e Se ha comercializado 403.29 Tm de frijol canario, 63.08 Tm el 1°" afio, 147.89 Tm
el 2% afio y 192.32 Tm el 3* afio.

e Se ha comercializado 340.12 Tm de frijol panamito, 76.26. Tm el 1" afio, 130.26
Tm el 2% afio y 133.60 Tm el 3% afio.

» Se ha comercializado 105.29 Tm de anis, 21.12 Tm el 1*" afio, 37.17 Tm el 2% afio
y 47 Tm el 3* afo.

e Se logran voliumenes de venta de 18 Tm. de semilla de frijol Var. Canario, 12 Tm.
de semilla de frijol Var. Panamito y 15,7 Tm. de semilla de Anis, durante la
ejecucién del proyecto.

e 10 asociaciones de productores a través de los operadores comerciales
establecen 05 contratos de compra venta durante la ejecucion del proyecto, 03
para el producto frijol Var. canario y panamito y 02 para el producto anis.

IV. LOGROS DEL PROYECTO

4.1. Indicadores de proposito

- 332 productores (20% son jefas de familia) se han capacitado.
324 Productores aplican las buenas practicas agricolas, para el manejo de los
cultivos de frijol y el anis.

- 16,403 jornales incrementales generados por la produccién de frijol
canario.

16,470 productores han generado autoempleo, los factores que contribuyeron a
este indicador fue principalmente el incremento de éareas agricolas por los
beneficiarios.

- 8,812 jornales incrementales generados por la produccion de frijol
panamito.

Productores valoran los jornales utilizados en cada unidad area producida.
& P AT




6,378 jornales incrementales generados por la produccion de anis.
6,378 jornales productos del trabajo en el manejo técnico y la cosecha de anis.

774 jornales incrementales generados por la produccion de semilla de frijol
canario.

Se ha generado 810 jornales incrementales productos de los campos semilleros
de frijol canario que tuvo mayor demanda por los productores en comparacion
del frijol panamito.

516 jornales incrementales generados por la produccion de semilla de frijol
panamito.

Se obtuvo 133 jornales incrementales, no logré superarse la meta porque no se
instalaron las hectareas de campos semilleros de frijol panamito por la mayor
demanda de semilla de frijol canario en el ambito de intervencion del proyecto.

2,220 jornales incrementales generados por la produccion de semilla de
anis.

Obtuvieron 1,147 jornales en razon de que se utilizaron mas equipos y
herramientas agricolas como rastra, puntas, para la conduccién de campos de
multiplicacion de anis, reduciendo la cantidad de jornales.

10 organizaciones de productores han comercializado 848.71 Tm de su
produccion a través de 2 operadores comerciales.

Obtuvieron 774.8 Tm; cabe indicar que parte de la produccion de frijol y anis es
dedicada al autoconsumo y es guardada para semilla los cuales no se registran
como comercializado, asi mismo se cuenta producto en almacén por la baja de

precio.

10 productores de semilla han comercializado 45.7 Tm de su produccién
durante los 03 anos.

Obtuvieron 42.24 Tm, no se logré comercializar la semilla en su totalidad porque
no toda la produccion se vende, parte de la produccion es comercializada como
producto comercial, para autoconsumo y otros fines.

Al final del proyecto se ha incrementado:
La productividad del frijol canario de 1,000 a 1,600 kg/ha.

Durante el Gltimo afio del proyecto en la campafia chica 2014 y campafa grande
2015 se registré el incremento de la produccion, lograndose la meta como
promedio para el cultivo de frijol canario comercial, cabe indicar que la variedad
que promovié el proyecto tiene rendimientos potenciales de hasta 3TM/Ha.

La productividad del frijol panamito de 1,200 a 2,000 kg/ha.

No llegé a cumplirse la meta productiva; se aprecia un avance del 78.68%, los
factores que limitaron el cumplimiento de la meta fueron los factores
climatolégicos que afectaron los rendimientos, la caracteristica de esta variedad
se instalan en campos bajo secano los cuales son mas vulnerables a los factores
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climaticos, implicando la eleccion de siembra con riesgo de parte de los
beneficiarios.

La productividad del anis de 660 a 940 kg/ ha.

Este indicador se cumplio a un 82.67%, los factores que limitaron el logro fueron
los aspectos climaticos desfavorables, suelos empobrecidos, incremento de las
enfermedades radiculares.

El ingreso neto anual por la venta de semilla de frijol canario de S/. 0 a S/.
12,000 por aro.

Los agricultores que trabajaron con la variedad de semilla de frijol Canario,
lograron sus ingresos metas por afio por la venta de frijol, principalmente fue por
factores de incremento de precios durante el primer afio del proyecto.

El ingreso neto anual por la venta de semilla de frijol panamito de S/. 0 a
S/. 10,000 por ano.

No se logré alcanzar la meta prevista porque no se instalaron la cantidad de
campos semilleros de panamito previstos en el proyecto, porque la demanda de
semilla de frijol canario fue mayor en los ambitos del proyecto. Se aprecia un
avance del 31.71% de la meta.

El ingreso neto anual por la venta de semilla de anis de S/. 0 a S/. 15,750
por ano.

No se logro alcanzar la meta prevista, se aprecia un avance de 84.97%, limitado
por ser el cultivo unicamente producido en Curahuasi su demanda es particular
en la zona, en algunos casos los productores realizaron su propia seleccién
positiva de plantas para guardar como semilla.

El ingreso por venta de frijol canario de S/. 5,280 a 55,111.70

En esta variedad lograron superar la meta, debido al incremento de parcelas
comerciales de frijol canario y al incremento de precio por kilogramo durante el
primer afio del proyecto. Asimismo los rendimientos productivos por hectarea
superaron en promedio lo previsto en el proyecto.

El ingreso por venta de frijol panamito de $/.3,070.50 a S/. 62,424.60.

El incremento de areas productivas y una mayor cosecha por unidad de area,
asi como el incremento de los precios del frijol panamito en el primer afo y
segundo afio, aseguraron el ingreso a pesar que los productores no presentan
mucha preferencia por el cultivo.

El ingreso por venta de anis de $/.26,439.60 a S/.134,093.00

El incremento de los precios por kilogramo los cuales se mantuvieron durante el
proyecto, asi mismo el incremento de campos comerciales de anis por parte de
los beneficiarios del proyecto incrementaron la producciéon por lo tanto los
ingresos por la produccion de anis presenté una utilidad positiva con respecto al
costo de produccion.




4.2. Resultados alcanzados al finalizar el proyecto:

panamito, 51 has el 1*" afo,
76 el 2% ano y 47.6 el 3°
ano.

0,
Componente Indicadores Meta | Ejecutado | | ’ d?. Comentarios del Gestor o Supervisor
ejecucion
1.1 127 productores de frijol ) . .
canario, 135 productores de Productores han sido capacitados y aplican las
frijol  panamito y 60 322 324 100 buenas practicas agricolas, para el manejo de
productores son los cultivos de frijol y el anis.
capacitados en el manejo
agronémico de sus cultivos.
Promotores agricolas, han sido seleccionados y
20 promotores agricolas capacitados pa:ra la progugcién de los cultivos de
(40% mujeres y jovenes) 20 23 100 frijol y el anis. Al término del p.royecto los
especializados en la promotores asumen cargos dirigenciales dentro
produccién de cultivos de de sus asociaciones y son productores
frijol y anis referentes.
Organizaciones de riego, vienen aplicando el
sistema de riego por gravedad en los campos
comerciales del cultivo de frijol durante la
campana chica. Fortalecieron los aspectos de
Al fin del 2% afio 10 legislacion sobre el uso y aprovechamiento de
organizaciones de riego 10 10 100 los recursos hidricos, estrategias para la
gestionan eficientemente distribucion y roles de riego dentro a nivel de
sus sistemas de riego. usuarios asi como la implementacién de
Componentel: instrumentos de gestion, actualizacion de padréon
P'°d"_°t°"es de usuarios y el registro de las organizaciones
organizados ante la SUNARP.
con
capacidades Meta superada; los factores que contribuyeron al
fortalecidas o e
ARt Ic?grc_o de este objetivo fueron los .conoc|m|entos
eficientemente | Al fin d§| proyecto,_‘[S has 15 20.47 100 TECHICOS. de los productores, el incremento de
sus cultivos de | d€ semllleros de frijol .(9 de areas instaladas por los productores, la
frijol (variedad canario y 6 de panamito). demanda de semilla del frijol en el dmbito del
de canario y proyecto y otras zonas de la region.
panamito) y
anis en sus Productores en proceso de implementar las
unidades buenas practicas agricolas, para el manejo de
productivas campos de multiplicacion del anis. Al no haber
familiares , una reglamentacion para la produccién de
Alfim d?[ proyg'cto 13 hag 15 15 100 semilla de anis, Unicamente se manejaron
de multiplicacién del cultivo G o
anic instalada; campos .de multiplicacion  como pgrcelas
demostrativas para obtener una semilla de
buenas caracteristicas de sanidad, -calidad
genética, calidad fisiologica y calidad fisica.
Se ha incrementado la meta total, debido a la
disponibilidad de areas y saldos disponibles
127 productores instalan | 5gs 46(* desde el 1er afio. Los beneficiarios asumieron la
255.10 has de frijol canario, ' 380.69 100 totalidad de los costos de produccion de las
87 has el '*" afio, 105 el 2% ) areas incrementales, el aporte del proyecto fue a
afio y 63.1 el **" afio. nivel de asistencia durante el manejo
agronomico.
El incremento se debe a la ampliacion de areas
135 productores instalan por parte de los beneficiarios quienes asumieron
174.6 has de frijol 1746 182.22 100 la totalidad de los costos de produccion de las

areas incrementales, el aporte del proyecto fue a
nivel de asistencia durante el proceso
productivo.




% de
Componente Indicadores Meta Ejecutado i
P J ejecucion Comentarios del Gestor o Supervisor
Superaron las metas por el incremento de las
areas agricolas por parte de los beneficiarios del
proyecto, quienes asumieron en su totalidad los
60 productores instalan 115 areas incrementales, el proyecto contribuy6 en
has de anis, 40 has el 1* 160(*) 179.82 100 las capacitaciones y asistencias técnicas, los
afo, 40 has el 2% afio y 35 factores limitantes que se presentaron fueron la
has el 3* afno. variabilidad climatica, el incremento de
enfermedades radiculares y degradacion los
suelos.
Se realizan 3,711 visitas Las visitas han estado orientadas a brindar
técnicas para productores 3711 3718 100 asesoria para el manejo agronomico del cultivo
de frijol canario y panamito. de frijol canario y panamito durante el periodo
927 el 1° afo, 1,392 2% del proyecto.
afio y 1,392 3¢ afo.
Se realizan 360 visitas i rei S
técnicas para productores 360 360 86.11 58 cgmpllo ?on. Ia;; lws:t;as éeclzmc'a i para: el
de anis, 120 el 1 afio, 120 manejo agronomico del cultivo del anis.
2% afio y 120 el 3* afo.
El incremento de la produccion de frijol canario,
192.32 497.54 100 es debido a la ampliacion de areas instaladas y
Al final del proyecto se ha rendimiento obtenido por cada unidad de area.
incrementado:
La produccion de frijol : = m
canario de 22 Tm a 192,32 El mqemento ge la produgcugp de ‘fruol
Tm. 133.60 168.00 100 panamlto. es deblc!o.a la amphagon de areas
La produccion de frijol instaladas y rendimiento obtenido por cada
panamito de 27.60 Tm a unidad de area.
133.60 Tm.
La produccion de anis de Productores han ampliado la instalacion de
14.52 Tm a 47 Tm. 47 71.56 100 campos comerciales y los niveles de produccion
han superado los rendimientos estimados.
127 productores de frijol
canario, 135 de frijol Son productores que cuentan con las
panamito y 60 de anis han 322 324 100 capacidades fortalecidas para el manejo de
sido capacitados en la cosecha y pos cosecha del cultivo de frijol.
cosecha y post cosecha de
sus cultivos
Al fin del 2do ano 267 Los médulos, han facilitado la seleccion y
productores  de frijol clasificacion de granos de frijol, tanto para
(canario y pan?mlto) 267 267 100 semilla como para ser articulado al mercado. Los
cuentan con modulos i . :
Componente 2: | basicos de cosecha y post modulos fueron implementados en contrapartida
Prodiictores cosecha. 200 el 1er afo y con el productor y a nivel familiar.
organizados 67el 2do afo
fortalecidos en | Al fin del 2do afo 65 Productores vienen utilizando los moédulos para
tecnologias productores de anis la cosecha y secado de granos del anis; tanto
apropiadas cuentan con modulos 65 65 100 para semilla, como para el mercado. Su
para la cosecha | basicos de cosecha y post implementaciéon ayudé a reducir los costos en el
y post cosecha | cosecha, 40 el 1er afio y 25 proceso de seleccion.
de productos el 2do ano.
:;:?riiva"eua: ?e _realizan gmt wsngs Productores han recibido asistencia técnica del
panamito) y f(rai;;l"ggsr;\aﬁoP:%Ouglc‘;rgsaﬁ; 910 995 100 equfpo técnico para el [nanejo agrondémico de los
Anis. 372 el 2% afio y 372 el 3% cultivos desde el 1er afo.
afo
Se realizan 924 visitas Las visitas técnicas, han estado orientado al
tecnicas a productores de| gy 935 100  |manejo de las buenas précticas agricolas,
frijol panamito, 185 el 1°¢ .
afio, 370 el 2% afio y 369 acompanado de las escuelas de campo.
vistas el 3° afio
Se realizan 300 visitas El proceso de cosecha y post cosecha del cultivo
teqnlcas a profduS:tores de 300 10 100 de anis es muy determinante en la calidad final
anis, 100 el-1* afo, 100 el .
NPT, del proyecto, frente a este proceso el equipo

2% aiio y 100 vistas. el 3¢

\
"




% de

Tm el 2% afio y 192.32 Tm
el 3* afo.

Componente Indicadores Meta | Ejecutado | = Comentarios del Gestor o Supervisor
ejecucion
afo técnico del proyecto realizd el acompanamiento
técnico personalizado a los productores para
mejorar la calidad del producto.
Al 3 ano, 10 Lograron realizar las capacitaciones en
organizaciones (322 fortalecimiento  organizacional y  gestién
productores): 8 de frijol 10 10 100 empresarial en cada una de las zonas de
éﬁ'gaﬁgny gizgar:;tga)\gi’tgdgi interw?nci.c‘)n t?on participacic’_m .de los socios y
en organizacion y gestion consejo directivo de las Asociaciones.
empresarial
Al 2do ano 10
organizaciones de Organizaciones vienen utilizando instrumentos
productores cuentan 009.4 10 10 100 de gestion, como planes estratégicos, POA, libro
Insiimentos e gastion de actas y registro de ventas
cada una (POA, estatutos, yreg '
reglamentos etc.). 5 el 1
afo y 5 el 2% afio
Al fin del 3* afio 07
asociaciones de
productores han Lograron actualizar el padrén de socios y la
Componentes gctuallzadp Sus padrone: y 10 12 100 formalizacion del consejo directivo de las
2; P"_Od'-"?mfes foim‘:;ﬁ;;;?cmniit:e 3'2 asociaciones ante la SUNARP.
Eahiztos Superintendencia Nacional
fortalecidos con | ™ pegistros  Publicos
mejores SUNARP
capacidades %A1 E T o 5% aRo, 10
organizativas y | rqanizaciones productoras o B
empresariales | 4o frijp]  (canario vy Productores de las organizaciones han utilizado
panamito) y anis aplican 10 10 100 los instrumentos de gestion plan estratégico,
por lo menos 04 libros contables, registro costos de produccion.
herramientas de gestion
empresarial en sus
respectivas organizaciones
Al 3% afio, 8 organizaciones
de productores incorporan 3
propuestas para el
fortalecimiento  de  las Organizaciones, han incorporado 03 propuestas
cadenas productivas de para el fortalecimiento de la cadena productiva
ol . & lasf 2 8 190 l4el frijol al programa PROCOMPITE del
mancomunidades . . ;
Mancomunidad  Municipal Gobierno Regional de Apurimac.
Rural del Corredor
Interoceanica Pachachaca
y Corredor Vial Aymaraes
Andahuaylas
Al final del proyecto se ha
fortalecido la presencia de
10  organizaciones  de De las 10 organizaciones, 05 son socios de la
productores, vinculadas a la 10 10 100 CPA y 03 pertenecen a la Red de productores
Central de Productores del distrito de Curahuasi.
Componentes | Abanquinos — CPA y la Red
4: Productores | 48 productores del distrito
organizados P P Se ha elaborado gestionado 3 planes de
. , y I
:;::‘I,T::::s Z 3 jplanes’ de negocio, uno negocios y presentado a PROCOMPITE del
para cada cultivo, (al fin del : ; i
operadores 1% afio). 3 3 100 Gobierno Regional de Apurimac.
comerciales de
Apurimac. Se ha comercializado Se ha comercializado 430.83TM, de frijol canario
403.29 Tm de frijol canario, auquibambino, a compradores locales,
63.08 Tm el 1% afio, 147.89 | 3 5g 430.83 100 | mediante contrato de compra venta. Durante el

proyecto se mantuvo la demanda del frijol, sin
embargo los precios fueron muy variables.
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Componente Indicadores Meta | Ejecutado eicicon Comentarios del Gestor o Supervisor
No se logro producir los volimenes planteados

Se ha comercializado por el proyecto por factores climatologicos que
34012 Tm de friiol se presentaron durante las campafas agricolas
panamito, 76.26. Tm el 43’ Cate 23188 5818 y los mas afectados fueron los campos de frijol
afio, 130.26 Tm el 2% afio y panamito, los cuales se caracterizan porque
133.60 Tm el 3% ano. éstas fueron sembradas en zonas de secano.

o La principal empresa compradora fue la empresa
?c?s.zgheT'm 5 rgiriglahzﬁé?g 105.29 112.12 100 |SONDOR, la Cooperativa Chacra Verde y
Tm el 1% afio, 37‘17' T 8l acopiadores locales del distrito de Curahuasi
2% afio y 47 Tm el 3¢ afio. quienes articulan la produccion a nivel nacional.
Se logran volumenes de Los principales compradores fueron los
venta de 18 Tm. de semilla productores de las mismas zonas de produccion
de frijol Var. Canario, 12 45.70 y distritos gledgnos a los ambitos dell’proyecto.
Tm. de semilla de frijol Var. 42.24 92.43 | no se logro articular toda la produccion porque
Panamito y 15,7 Tm. de del global de la produccion se realizd la
semilla de Anis, durante la seleccion para semilla el resto se comercializo
gjecucion del proyecto. como producto comercial.
10 asociaciones de
productores a través de los Las organizaciones de productores firmaron
operadores  comerciales contratos de compra y venta de frijol y anis con
ggﬁg'r‘;cecegg C‘arl:trr:rt]?: dlg 5 5 100 empresas locales y regionales, dichos contratos
ejecucion del proyecto, 03 facilitaron la comercializacion de sus productos
para el producto frijol Var. bajo condiciones de negociaciones claras y
Canario y panamito y 02 favorables para las organizaciones.
para el producto anis.

4.3. Cuadro de Productos programados v alcanzados al finalizar el proyecto:

% de :
Componentes Productos Meta Ejecutado |ejecuci Comentsal:::esr‘:lizL?estor =
on
Componente  1: Productores 5
organizados con capacidades ;g:arigm;j;;tor;sducc:gre;”éﬂ
fortalecidas manejan | ... ' P! Productores capacitados realizan
: : frijol panamito y 60 P
eficientemente sus cultivos de productores de anis son 322 324 100 |adecuadamente el  manejo
frijol (variedad de canario vy capacitados en el manejo agronomico de sus cultivos
panamito) y anis en sus unidades G .
; i agronomico de sus cultivos
productivas familiares
?4?0°/ pﬁr:lgic;;es %gcg::;s} Promotores, son productores
esp;cializajdos d ejn la 20 23 100 lideres que conocen el manejo
pioduGEon de Giliios de g;eaclz_lz?;npos los cultivos del frijol y
frijol y anis. )
10 comités de regantes
cuentan con instrumentos de Comités de regantes, cuentan
gestion, desarrolladas bajo el con los instrumentos de gestién
asesoramiento técnico de un 10 10 100 |y vienen aplicando el sistema de
especialista; 06 comités en el riego por gravedad en sus
ler afo, 04 el 2do afo de cultivos.
ejecucion del proyecto
Campos semilleros han sido
Al fin del proyecto, 15 has de incrementados en 36.53 %,
semilleros de frijol (9 de 15 20.48 100 gfnbgﬁgc?o':s Sa"’é’: pe”dg“r;esog
canatioly Gdspanamie) comerciales con el cultivo del
frijol.
Al fin del proyecto 15 has de Productees; e procesn; «dg
multiplicacién del cultivo anis 15 15 100 :g:gzgﬁ?ég respgc;to al crzfnnpeég
instalado semilleros del anis.
127 productores instalan o Productores han superado la
~ =~ 125510 has de frijol canario, .295'.?_6( ) SHi6e 100 meta inicial, debido a la doble
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il Comentarios del gestor o

Componentes Productos Meta Ejecutado eji;::ci SUDervisar
85 has el 1er afio, 105 el 2do campana agricola que practican,
ano y 63.10 el 3er ano por la  disponibilidad de agua

para riego con que cuentan las
areas productivas.

Productores han incrementado la
instalacion de campos
174.6 182.22 100 comerciales, debido al
incremento de precio del
producto en el dltimo ano.

135 productores instalan
174.6 has de frijol panamito,
51 has el 1er ano, 76 el 2do
afio y 47.6 el 3er ano

Productores han superado la

60 productores instalan 115 meta inicial, debido a los saldos
has de anis, 40 has el 1ler - pendientes generados en el ano
ano, 40 has el 2do afo y 35 TR Trtie 109 1 y 2, como la articulacién
has el 3er ano comercial del producto a

compradores fijos.

Componente  2:  Productores
organizados  fortalecidos  en
tecnologias apropiadas para la
cosecha y post cosecha de
productos Frijol (Variedad canario
y panamito) y Anis.

Al fin del 2do afio 267
productores de frijol (canario Productores de frijol, utilizan los
y panamito) cuentan con 067 267 100 modulos de cosecha para la
modulos basicos de cosecha seleccion y clasificacion de
y post cosecha. 200 el 1ler granos de frijol.

afio y 67 el 2do afio

Al fin del 2do afo 65 Productores de anis, utilizan los
productores de anis cuentan modulos de cosecha para el
con modulos béasicos de 65 65 100 |secado y pesado del anis. Los
cosecha y post cosecha, 40 madulos facilitan el proceso frilla
el 1er afio y 25 el 2do ano. y de seleccion del anis.
Al 2do afio 10 organizaciones
Componente  3:  Productores | de productores cuentan con 4 Organizaciones de productores,
organizados  fortalecidos  con [ instrumentos de gestion cada 10 10 100 cuentan con los instrumentos de
mejores capacidades | una (POA, estatutos, gestion y lo  mantienen
organizativas y empresariales reglamentos etc.). 5 el 1ler actualizados.

ano y 5 el 2do ano

Al fin del 2do afo, 10
organizaciones productoras

de frijol (canario y panamito) Organizaciones han elaborado y

cuentan con plan estratégico,

%f'::l_;'::ic:nr:agozjéo g;gggﬁ 10 10 100 POA, padréon y manejo de libro
A de actas.

empresarial en sus

respectivas organizaciones.

10 asociaciones de

productores a través de los -
Componente  4:  Productores | operadores comerciales ﬁasr?m::ltggleesci dge coﬁ:?;zgtoﬁsﬁ
organizados fortalecidos y | establecen 05 contratos de d local a |
articulados a operadores | compra venta durante la 5 5 fop | 2oMenx ?_res_(oca Zs' Ao
comerciales de Apurimac. ejecucion del proyecto, 03 camarearzacn 2 B

para el producto frijol Var. productos, tanto de frijol y anis.

canario y panamito y 02 para
el producto anis

3 planes de negocios
elaborados, 01 plan por
producto (frijol canario, frijol
panamito y anis), durante el
ler afio de ejecucion del

Asociaciones cuentan con planes
3 3 100 | de negocios elaborados para los
cultivos de frijol y anis.

proyecto

10 organizaciones

implementadas con

materiales y equipos para la Organizaciones han sido
comercializacion, 04 implementadas con empaques y
organizaciones 10 10 100 |[balanza electrénica, para la
implementadas el 1er afo, 06 comercializacion conjunta de los
en el 2do afo, durante productores.

gjecucion del proyecto

respectivamente

AVANCE TECNICO TOTAL T00%




4.4. Cuadro de Actividades programadas vy alcanzados al finalizar el proyecto:

Actividad

Sub actividad

U. M.

Meta

Ejecutado

% de
Ejecucion

Comentarios del Gestor
ISupervisor

canario y panamito) y

Componente 1: Productores organizados con
anis en sus unidades productivas familiares

capacidades fortalecidas manejan eficientemente sus cultivos de frijol (variedad de

1.1.1 Presentacion del

Realizaron 12 presentaciones
del proyecto en las diferentes
comunidades participantes. La

| Instalacion con

semilleros de Frijol

Evento 6 12 100 asignacion presupuestal
Actividad 1.1 proyecio programada fue de S/
e e 1,917.00, alcanzando una
: R &
Promocién y Difusion Slecucdange 100%.
del proyecio E'rab(l)_raron un afiche para la
difusién del proyecto. La
1.1.2 Edicion y difusion : asignacion presupuestal
de afiches Afiche 1 1 160 programada fue de S/
1,000.00, alcanzando una
ejecucion de 100%.
Promotores capacitados para
121 Talléies de el manejo agronémico y gestion
ST empresarial. La  asignacion
capacitacion ~ para Talleres 6 7 100 presupuestal programada fue
Actividad 1.2 promotores agricolas de S/. 26.171.60 alcanzando
Programa dé una ejecucion de 100%.
fote ot s do 23 » promotores agric'olas
promotores agricolas participaron de una pasantia al
1.2.2 Pasantia a P . INIA Huaral. La asignacion
b . asantia 1 1 100
experiencias exitosas presupuestal programada fue
de S/. 12,433.84, alcanzando
una ejecucion de 100%.
Productores recibieron cursos
de capacitacion en manejo
31 Cursos e agronémico del cultivo de frijol
gapacitacién sobre del ganano, i <n d forma
manejo agronémico de Cursos 16 16 100 esc_:;mtra izada, acorde a la
los cultivos de frijol pa]'tl & presupuestal. La
Gaieied caniig asignacion presupuestal
programada fue de S/
10,015.75, alcanzando una
Actividad 1.3 ejecucién de 103.11%.
Desan_o”o—' da Cursos dt_asarrollados con la
capacidades: de: los 132  Cursos de metodologia de ECAs y en
productores de Frijol y capaclltacaon §ol?re el for.ma _descentrallzada. La
Aol manejo agronémico de Cursos 8 8 100 asignacion presupuestal
los cultivos de frijol programada fue de S/
variedad panamito 3,940.21, alcanzando una
ejecucion de 103.05%.
Productores, conocen las
principales plagas del cultivo y
1.33 Cursos de de vienen enfatizando en el
capac_itacir’)n :e,ot?re el Ciitsas 4 4 100 me.mejo” de las BPA. La
manejo agronémico de asignacion presupuestal
los cultivos de anis programada fue de S/
2,825.50, alcanzando una
ejecucion de 100%.
- 10 Comités de riego, recibieron
Actividad 1.4 1.41  Asesoramiento asesoria para en manejo de los
= en la implementacion instrumentos de gestién. La
s'%r;ar:; (;gi';ennetg de lgz de instrumentos de Asesoria 10 10 100 asignacion presupuestal
riego gestion de las programada fue de S/
organizaciones de riego 7,560.00, alcanzando una
ejecucion de 100%.
Productores instalaron y
Actividad 1.5 ” conducen campos semilleros
181 Wsalesion de Hectarea 15 20.48 100 de frijol. La asignacion

presupuestal programada fue
de S/. 14,747.69, alcanzando

pO Proyeclos f‘.:-‘\‘
AP
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Comentarios del Gestor

Actividad Sub actividad U. M. Meta Ejecutado Ejecucién ISupervisor
asistencia técnica para una ejecucion de 99.19%.
la produccion de los
zt:‘litlsvos de Frjl Productores reciblen asistlgncia
T técnica para la instalacion vy
;usltl?.'o Inséegacmnl:rij; conduccion de campos
; . s w comerciales de frijol canario. La
V_anedad Ca:_1ar|o a Hectarea 295.46(%) 380.66 100 asignaion presupliestal
n'\fEI qom_vszrc]al con programada fue de S/
Bpislencls teonica, 147,313.91, alcanzando una
ejecucion de 100%.
2 Productores aplican BPA, en
1.6.3 Instalacion de ] .
X . campos comerciales con frijol
CUIt.Wo de ’ Frijol . 1 panamito. La asignacion
\{arledad Pangmﬂo a Hectarea 174.6 182.22 00 presupuestal programada fue
nivel oemergal - con de S/. 62,146.12, alcanzando
asistencia tecnica. una ejecucion de 100%.
Productores en proceso de
aprendizaje, respecto al manejo
1.5.4 Instalacion de de campos de multiplicacion de
parcelas de Hectarea 15 15 100 anis. La asignacion
multiplicacion de anis presupuestal programada fue
de S/. 16,183.63, alcanzando
una ejecucion de 100%.
Productores conducen campos
| acién d comerciales de anis, con
;ﬁslt-iio d:S;i?sm:nniv; asesoria técp.ica del proyecto
Samaralal i Hectarea 160(*) 179.82 100 La asignacion presupuestal
. O programada fue de S/
asistencia loeniea. 79,530.82, alcanzando una
ejecucién de 100%.
Componente Il: Manejo eficiente de cosecha y post cosecha
v Productores reciben cursos de
Actividad 2.1 2 1.1Talleres e capacitacion para la cosecha,
. seleccién y clasificacion de
E:::gg!ges gﬁ Eiggg;:uon y pc?:; Talleres 10 10 100 granos de frijol. La asignacion
cosecha y post | cosecha de Frijol presupuestal programada fue
cosecha de Friiol de S/. 8,513.00, alcanzando
I una ejecucion de 100%.
Productores han mejorado en
sistema de secado y seleccion
3 AR e anen el ame
cosecha y post Talleres 2 2 100 asignacion presupuestal
Actividad 2.2 cosecha Anis programada fue de S/
1,727.00, alcanzando una
Fortalecimiento de ejecucion de 100%.
capacidades en Realizaron el intercambio de
Manejo de la cosecha | 2.2.2 Pasantia ha experiencias entre productores
y post cosecha de |experiencias en manejo que participan del proyecto. La
Anis de cosecha y post Pasantia 2 2 100 asignacion presupuestal
cosecha de  Anis programada fue de S/
(interna) 2,692.00, alcanzando una
ejecucion de 100%.
Modulos de cosecha son
231  Implementacion utiiiz_ados_' para seleccién vy
dé- médulos  basicos ) cia_mﬁcap}on de granos. La
Actividad 2.3 para la cosecha y post Moédulos 267 267 100 asignacion presupuestal
cosecha de frijol programada fue de S/
Equipamiento . 41,080.00, alcanzando wuna
adecuado para la ejecucion de 100%.
cosecha y post Moédulos son utilizados para el
Cosecha de Frijol y|2.3.2 Implementacion secado y seleccion de granos
Anis de modulos basicos . del anis. La asignacion
para la cosecha y post Médulos 65 65 100 presupuestal programada fue
cosecha de anis de S/. 12,400.00, alcanzando
una ejecucion de 100%.
Actividad 2.4 It:’_roquctcres recI:iben Iasis.t'encia
D et i écnica para la seleccion y
Asesoramiento en la 2}14.33 Z(IJSSn:;hate;nrl)chasst clasiticacian de granos
Visita 910 1022 100 variedad canario. La asignacion

cosecha y post

cosecha de frijol vy
anis.

cosecha de
canario

frijol

presupuestal programada fue
de S/. 856.00, alcanzando una
ejecucion de 100%.
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Actividad Sub actividad U.M. Meta | Ejecutado Ejeﬁu‘:’;én C°’“"';;J’:;f£::f“‘°’
Productores reciben asistencia
técnica para la seleccion vy
2.4.2 Visitas técnicas clasificacion de granos
en la cosecha ost - variedad panamito. La
cosecha de d ?rijol Vigha 24 935 100 asignacion presupuestal
panamito programada fue de S/. 754.00,
alcanzando una ejecucion de
100%.
Productores reciben asistencia
5 5 o técnica para la seleccion de
2.4.3 Visitas técnicas 5 3 b
en la cosecha y post Visita 300 310 100 granos; de anis.. La aslgnacion

cosecha de anis

presupuestal programada fue
de S/. 502.00, alcanzando una
ejecucion de 100%.

Componente lll: Productores organizados fortalecidos con mejores capacidades organizativas y empresariales

Productores capacitados para

314 Talleres de el fortalecimiento de sus
capacitacion en organizaciones. La asignacion
forrtjalecimiento Talleres 10 ] 100 presupuestal programada fue
organizacional. de S/. 17,065.99, alcanzando

una ejecucién de 101.54%.
Actividad 3.1 Productores  participan  del
3.1.2 Férum sobre Foérum, en temas de
Organizaciones fortalecimiento Férum 1 1 100 competitividad. La asignacion
fortalecidas e organizacional hacia la presupuestal programada fue
institucionalizadas competitividad. de S/. 4,521.00, alcanzando

una ejecucion de 100%.

. Elaboran y distribuyen afiches
3lf1u:10n Materiales d? para }al f_ortalecimiento‘ de !?S
sensibilizacion en Afiche 3 3 100 :;g:SLZ:EC;?:fS‘;ré‘:ra;s;%';ac;ﬁg
Iertsalnign de S/. 3,000.00, alcanzando
organizacional una ejecucion de 100%.

Desarrollaron reuniones para la
3.21 Revision y actualizacion y manejo de los
actualizacion de los instrumentos de gestion de las
Actividad 3.2 instrumentos de gestion Reunién 30 32 100 organizaciones. La asignacion
= (Estatutos, POA, presupuestal programada fue
Agoyo i & Reglamentos) de S{. 3{383.80. alcanzando
formalizacion de :lga ewcuqon .de 103'86%'b
e organizaciones reciben
QrgHhEacngs gﬁéﬁtucién Apoyo 3 asesor?a para su formalizacién
formalizacion de las | Organizacione 10 10 - ggitgnacio'li SUNp.?;{SF:l.pueSlt.;
organizaciones de s programada  fue de S/
prqductores de frijol y 4,608.95, alcanzando una;
b ejecucion de 99.01%.
Directivos capacitados en
3.3.1 Tuileres  de registro d(ta ventas, Lnanejo de
T, iy caja e instrumentos de gestion.
g;p:rzg‘;;gr o gesr.)t;org Talleres 15 15 100 La asignacion presupuestal
diraciivos programada fue de S/
Actividad 3.3 10,632.76, alcanzando wuna
ejecucion de 100%.
Programa de Se han elaborado y publicado
capacitacion en 2 manuales, estos han sido
gestién empresarial 3.3.2 Edicién y distribuidos a  productores
publicacién de Manus 5 5 100 participantes del proyecto. La
manuales de asignacion presupuestal
capacitacion programada fue de S/

7,000.00, alcanzando una
gjecucion de 100%.

Componente VI: Productores organizados fortalecidos y articulados a operadores comerciales de Apurimac.

Actividad 4.1

Capacitacion para el
acceso a mercados

4.1.1 Curso de
capacitacion para el
acceso a mercados.

Curso

10

10

100

Productores participan en
cursos talleres, en estudios de
mercado y planes de negocios
de productos agricolas, como el
frijol y anis. La asignacion
presupuestal programada fue
de S8/. 2,971.70, alcanzando
una ejecucion de 103.58%.




. . " % de Comentarios del Gestor
Actividad Sub actividad U. M. Meta Ejecutado Ejecucién ISupervisor
Con el proyecto las
asociaciones, elaboran vy
.. gestionan planes de negocios
4.2.1 Elaboracion de para los cultivos de frijol. La
planes de negocios por | Documento 3 3 100 asignacion presupuestal
Actividad 4.2 producto. programada fue de S/
aclividad 2.2 1,507.50, alcanzando wuna
Operador  comercial ejecucion de 100%.
foFr)taIecido Productores reciben asesoria
en estrategias para la
: articulacion comercial de frijol y
Mgt [ 3 3 100 anis; & o meresdes  La
apiu aiuo g gcalos ! asignacion presupuestal
SHRnRIEGey NARNNAGS programada fue de S/. 219.35,
alcanzando una ejecucién de
121.20%.
Productores participan en giras
. . de negocios a ferias
434 _era de: negocios : nacionales. La  asignacién
de dirigentes de las Giras 2 2 100 presupuestal programada fue
Actividad 4.3 organizaciones de S/. 9,999.26, alcanzando
bt una ejecucion de 100%.
o Una organizaciéon participa de
zsart;c(:;lgzmon SZ lared "Central de Productores
Ao N Abanguinos - CPA" La
negociacion 4.3.2 Suscripcion en Vi & e
redes doriraal s Suscripcion 3 1 33.33 asignacion presupuestal
programada fue de S/
1,183.19, alcanzando una
ejecucion de 100.76%.
Organizaciones  han  sido
implementadas con empaques
Actividad 4.4 441 Implementacion yfacti’lﬁ:”zzl e;‘:‘;ggg'caa o T
de materiales y equipos e >
Equipamiento para el | basicos para la Moyt " e 100 g;?d#:é?gndel fruo:a rsésirpl)lj'eslt-;
acopio, seleccion y | comercializacion. pro%ramada fue de S/. 958.30
Soneradlizacion alcanzando una ejecucion de
100%.
Total 98.04%
(*) Meta reprogramada POA afio ||
B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES
. PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO:
S/. %
FUENTE :
FONDOEMPLEO 1,785,077.11 36.40
CESAL 77,951.34 1.59
BENEFICIARIOS 3,041,181.79 62.01
TOTAL 4,9042,210.24 100.00




De acuerdo a la Clausula Décimo Segunda del Convenio: De la Contrapartida, numeral
12.1. se resume que la Institucion reconoce que la contrapartida ofrecida es
indispensable para la ejecucion del proyecto, por lo que se obliga a comunicar a
FONDOEMPLEO cualquier hecho que pueda afectar el cumplimiento, a fin de que
FONDOEMPLEO pueda evaluar el efecto que ello tendra en la ejecucion del proyecto, y
decida, de ser el caso, la suspensién de la entrega de recursos o la suspensiéon o
conclusién anticipada del convenio.

En ese sentido, la institucion ejecutora CESAL propuso las modificaciones de
incremento de areas de siembra de los cultivos en el Plan Operativo II; el que fue
validado durante la revision y aprobacion de dicho documento de parte de
FONDOEMPLEO.

Asi mismo los incrementos en los aportes de los beneficiarios se debe principalmente al
producto de la mano de obra e insumos aportados por la siembra comercial de frijol y
anis principalmente, los mismos que son reflejados en el Cuadro 4.4 Actividades
programadas y alcanzados al finalizar el proyecto; Actividades 1.5.2 Instalacién de
cultivo de Frijol Variedad Canario a nivel comercial con asistencia técnica y 1.5.5
Instalacion de cultivo de Anis a nivel comercial con asistencia técnica.

1.1 Aporte FONDOEMPLEO

CONCEPTO Sl.
FONDOEMPLEO 1,785,077.11
Linea de base y Evaluacién Final (4% del monto total) 62,634.28
Total a transferir 1,722,442 .83
Desembolsos FONDOEMPLEO ** 1,664,479.18
SALDO 57,963.65

** En el reporte del Sistema Integrado de Gestién Administrativo-SIGAF, se realiza un
ajuste en la rendicion de los meses anteriores de 2.17 nuevos soles, con la finalidad de
igualar a S/ 1,664,479.18; debido a que la institucion ejecutora CESAL presentaba
reportes mensuales las mismas que variaban de mes a mes . Como ejemplo se muestra
los cambios con sustento en los reportes de los meses de abril, julio y agosto 2015
(Carta s/n del 1-10-2015, DI-4287-2015).




IIl. MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEOQ)

ULTIMO
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO % DE
O APROBADO | EJECUTADO |EJECUCION| OBSERVACIONES
Sl. S/.
Componente 1: Productores
organizados con capacidades
fortalecidas manejan 100.08% A nivel del
eficientemente sus cultivos de 385,776.07 386,087.10 e componente existe un
frijol (variedad de canario y sobregiro de S/ -
panamito) y anis en sus 311.03 nuevos soles.
unidades productivas familiares
Componente 2: Manejo 100% A nivel de componente
eficiente de cosecha y post 68,524.00 68,524.00 4 no presenta saldos.
cosecha.
Componente 3: Productores Existe un sobregiro de
orggnlzados fortalemdog con 50.712.50 52,079.50 102.70% |S/ 1,367.00 nuevos
mejores capacidades soles.
organizativas y empresariales
Componente 4: Productores 101.02% Sobregiro de S/
organizados  fortalecidos vy 15.881.00 16.042.90 ’ 161.90 nuevos soles
articulados a operadores e T
comerciales de Apurimac.
Componente 6: Existe un saldo de S/
Manejo del proyecto 63,390.65 nuevos
(Remunsrackines "1 104496355 | 981,572.90 93.93% |soles.
Equipamiento + gastos de
funcionamiento)
Gastos administrativos
Gastos administrativos para 102.40% |con sobregiro de -
todo el proyecto 125,268.57 128,274.80 3,006.32 nuevos
soles.
En el presupuesto
ejecutado no se
: s considera la
Lineg ge bali:ap);CEt;aluacmn de 62 634.28 ) 0% Elaboracion de Linea
e de base y Evaluacion
de impacto,
responsabilidad de
FONDOEMPLEO.
Imprevisto 101.85% | Existe un sobregiro de
31,317.14 31,897.89 S/ 580.75.
Supervision Interna -
TOTAL 1,785,077.11 | 1,664,479.18* | 93-24% )

(***)En el SIGAF, se indica una ejecucion de S/ 1,664,477.01; es decir S/ 2.17 nuevos soles menos. Esto debido a que CESAL
presentaba reportes mensuales las mismas que variaban de mes a mes. Como ejemplo se muestra los cambios en los reportes de los
meses de abril, Julio y agosto 2015 (Carta s/n del 1-10-2015, DI-4287-2015).




CONTRAPARTIDA

% DE OBSERVACIONES
ULTIMO EJECUCION
FUENTE PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | CON RELACION
APROBADO EJECUTADO AL
S/. Sl. PRESUPUESTO
APROBADO
Meta cumplida. El aporte de
CESAL estuvo relacionado
con los equipos y materiales
para la comercializacion los
100% cuales han sido
CESAL 77.951.34 77.951.34 implementados ~ a  las
asociaciones de productores,
asi mismo la remuneracion
del coordinador del proyecto
durante el primer afio del
proyecto.

Respecto al aporte de los
beneficiarios refleja un monto
102.45% mayor al del Proyecto debido
BENEFICIARIOS 3,554,386.67 3,641,291.85 a un incremento en el aporte
en mano de obra, insumos
por la siembra comercial de

frijol principalmente.

0,
TOTAL 3,632,338.01 3.719,243.19 102.39%

IV: RESUMEN DE EJECUCION DEL APORTE DE FONDOEMPLEO

CONCEPTO Sl.
A. Total a transferir 1,722,442.83
B. Desembolsos 1,664,996.64
C. Monto Ejecutado 1,664,479.18
D. Gastos Observados 3,006.32
Saldo (B-C+D) * 3,523.78

En el manual de procedimientos administrativos y financieros del control de fondos
asignados al proyecto, 4.1. Sistema contable y presupuestal, sobre criterios para el
registro de las operaciones originadas por el proyecto; en el item f menciona: “Las
ejecuciones de cada sub actividad del presupuesto (a excepcion de las del Componente
“Manejo del proyecto”) pueden excederse hasta por un maximo del 5%, por lo que la
institucion ejecutora ha incumplido con el procedimiento en las siguientes sub

actividades:




- Presupuesto Analisis de la
Codigo kil i i Ejecutado (51, | Elecutado (%) Ob?§33d0 L
4 COMPONENTE 4: Productores organizados fortalecidos y articulados a operadores comerciales
de Apurimac.
4.2 | Operador comercial fortalecido
Asesoria en la Sobregiro de
4.2.2 | articulacion a mercados 219.35 265.85 121.20% 35.53 S/ 46.5
regionales y nacionales nuevos soles
6 | Manejo del proyecto
Personal del proyecto
6.1
Sobregiro de
Técnico Agricola (02) 91,323.09 96,066.74 105.19% 4,743.65 |4,743.65
6.1.1.5 nuevos soles
Especialista Gestion Sobregiro de
econdmica 97,332.38 98,107.28 100.80% 77490 | 774.90
6.1.1.8 nuevos soles
6.3 Gastos de Funcionamiento
6.3.2 Mantenimiento y reparacion de vehiculos
Sobregiro de
Servicios de terceros 19,672.60 21,377.60 108.67% 1,705.00 |S/.1,705.00
6.3.2.1 nuevos soles
6.3.4 Alquiler del local
Sobregiro de
Alquileres 26,791.56 27,429.88 102.38% 638.32 |S/.638.32
6.3.4.1 nuevos soles
6.3.5 Seguros(persona y SOAT)
Sobregiro de
Servicios de terceros 6,900.00 6,923.30 100.34% 23.30 S/.23.30
6.3.5.1 nuevos soles
6.3.7 Gastos de desplazamiento del equipo técnico
Sobregiro de
Viaticos 11,628.00 11,647.50 100.17% 19.50 S/.19.50
6.3.7.1 nuevos soles
Gastos administrativos Sobregiro de
para todo el proyecto 125,268.57 128,274.89 102.39 3,006.32 |S/.3,006.32
6.4 nuevos soles
Sobregiro de
Imprevistos 31,317.14 31,897.89 101.85 580.75 | S/.580.75
6.6 nuevos soles
TOTAL OBSERVADO (S/.)| 11,527.27

Habiendo revisado la naturaleza de dichos gastos, principalmente la articulacion
comercial al mercado regional y nacional de frijol y anis, el esfuerzo del personal técnico
y el especialista en gestion econdémica desplegado en las zonas de intervencién, la
importancia del mantenimiento y reparacién de vehiculos para un aseguramiento de los
vehiculos del proyecto (motos, camionetas) y otros gastos observados que fueron
destinados a las actividades ejecutadas por el proyecto no seran consideradas como
montos a devolver la mayoria de ellos.

Sin embargo, en el caso de la partida 6.4.GASTOS ADMINISTRATIVOS esta se define
como un porcentaje del 8% del costo directo del monto presupuestado y aprobado por
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& esBONDOEMPLEO por lo que no es posible el incremento del gasto en esta partida por lo

ifgzé CESAL debera de devolver el monto observado es decir S/. 3,006.32 nuevos soles.
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El hecho que la Unidad de Gestién de Proyectos de FONDOEMPLEO no observe los
demas gastos realizados a la fecha, no implica su aceptacién porque estos pueden ser
observados también durante el proceso de Auditoria.

V. DEVOLUCION DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO

La institucion ejecutora CESAL, mediante el oficio N° 126-09/11/15-
CESAL/FE/APURIMAC del 09 de noviembre del 2015, comunica a FONDOEMPLEO,
que ha devuelto los fondos del proyecto en dos fechas diferentes, siendo lo siguiente:

-El primer depdésito de devolucion se efectud el 16 de setiembre 2015 por el monto de S/
31,233.14 nuevos soles y el segundo deposito el 28 de octubre del 2015 por el monto
de S/ 517.46 nuevos soles.

No considerando los gastos observados que ascienden a S/.3,006.32.

La devolucion debe efectuarse mediante el sistema de recaudacion de fondos del BBVA
Banco Continental, en Oficina, por internet o Agentes Express — BBVA, indicando como
Nombre de recaudo FONDOEMPLEO-DEVOLUCION PROYECT o Coédigo de recaudo
4547. Al momento de realizar la operacion se solicitara la Moneda (Indicar Soles),
Monto, RUC, Razén Social y Cédigo de Proyecto. Finalmente remitir con una carta el
sustento de dicho depdsito.

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

Con una inversion total de S/. 1,664,479.18, el Proyecto implementoé el 98.04% de las
actividades que le permitié obtener el 100% de los productos programados (valores
supervisados). Por su parte la ejecucion presupuestal con recursos de FONDOEMPLEO
alcanza el 93.24%, mientras que la ejecucion de contrapartidas para CESAL es de
100% y de los beneficiarios sobrepasoé el 100%.

% Avance acumulado en relacion a la | %Ejecucién presupuestal acumulado en
meta total del Proyecto relacion a la meta total del Proyecto
Actividades Productos | FONDOEMPLEO Contrapartidas %
% % %
98.04% 100% 93.24% 102.39%

VI. CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES

N° DE
ok i INSTITUCION MONITOREO / PERIODO CALIFICACION
SUPERVISOR ENTREGABLE
o i 31 de agosto 2012 al
Roque Pacheco 5 1° Supervision y
1 SENGIEE Supervisor Externo Monitoras 28 de febrero 2013 Aprobado
Roque  Pacheco . 2° Supervisiony | 01demarzo 2013 al
2 Sanchez Supervisor Externo Monitoreo 31 junio 2013 Aprobado
Roque  Pacheco . 3° Supervisiony | 01 de julio 2013 al 30
3 Sanchez Supervisor Externo Moiitorao setiembre 2013 Aprobado
Maximo  Palacios o O1octubre 2013 al 30 Aprobado
.,4 Aymara FONDOEMPLEO 4° Entregable da noviembre 2012
_&(\;5:_;:"0}.00
M. Falagee - 3 |
Proyectos ¢ \ H. o | §
msom\"@ ' 1 Y /




N° DE
SUPENE et o INSTITUCION MONITOREO / PERIODO CALIFICACION
ENTREGABLE

Maximo  Palacios o 01 de diciembre 2013 Aprobado
8 Aymara FONDOEMPLEO 5° Entregable al 28/ de febrero 2014

Roque Pacheco 01 de marzo 2014 al Aprobado
6 | Sanchez Supervisor Externo 6° Entregable 31 de mayo 2014

Roque Pacheco 01 de junio 2014 al Aprobado
7 | Sanchez Supervisor Externo 7° Entregable 31 de julio 2014

Roque Pacheco 01 de agosto 2014 al Aprobado
8 | Sanchez Supervisor Externo 8° Entregable 31 de diciembre 2014

Roque Pacheco 9° Entregable 01 de enero 2015 al Aprobado
9 | Sanchez Supervisor Externo 31 de mayo 2015

Vil. CONCLUSION GENERAL DEL PROYECTO

Las principales conclusiones del accionar del proyecto en base a los informes de
supervision, se resume en lo siguiente:

1. 324 Productores de los distritos de Pichirhua, Abancay, Curahuasi, Circa,
Chapimarca, han mejorado sus capacidades productivas para el manejo de los cultivos
de frijol y el anis, incrementado sus ingresos econémicos de las familias y generacion de
autoempleo en la misma zona.

2. A través del proyecto se logré el 98.04% de avance en el desarrollo de actividades y
al 100% de los productos entregables de la meta fisica programada en el proyecto.

3. La estrategia y técnicas productivas implementadas en el proyecto, permitid superar
los niveles de produccién y rendimiento de los cultivos del frijol canario y el anis,
logrando mayor rentabilidad al mejorar la calidad de los productos.

4. Se ha logrado la conformaciéon y fortalecimiento de las 10 asociaciones de
productores, las mismas que vienen emprendiendo la gestion empresarial con la
elaboracion y presentacion de planes de negocios para diferentes productos ante los
programas del Gobierno Regional de Apurimac.

3. Los productores a través del proyecto han establecido contacto y viabilizan contratos
de compra y venta con empresas comerciales: la misma que se realiza en cada
campana agricola, sujetandose a la oferta y demanda del producto en el mercado.

Como lecciones aprendidas en estos 36 meses de ejecucion se resume:

- Las pasantias implementadas en el proyecto, fortalecieron las capacidades a los
promotores agricolas permitiendo aplicar lo aprendido en sus propias parcelas y
compartir sus experiencias con otros productores; comprometiéndose con el
desarrollo competitivo de su organizacion y asumiendo cargos directivos.

M. Palacios
Gesior de
Proyectos Q"‘)
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Las actividades de la cosecha y post cosecha junto con el uso de instrumentos y
equipos proporcionados por el proyecto, permite que los productores mejoren
sus capacidades en el manejo de sus cultivos de frijol y anis, evidenciandose a
partir del primer afio un incremento de los rendimientos productivos por hectarea
y su calidad de frijol y anis.

Con la instalacion de campos semilleros de frijol canario se promueve y difunde
la variedad de frijol canario local Auquibambimo de altas caracteristicas de
rendimiento y adaptacién en los ambitos del proyecto. Asi mismo permitié la
produccion homogénea de un solo tipo de frijol canario lo que facilitd la
comercializacién colectiva.

Las capacidades organizacionales de los comités de usuarios de agua se han
fortalecido con la implementaciéon de sus herramientas de gestién y el
asesoramiento y acompafamiento especializado del personal de la Autoridad
Nacional del Agua.

Las reuniones de planificacion en las campanas agricolas permitié una adecuada
programaciéon de las actividades previas a la instalacion del cultivo,
programandose una adecuada implementacion de los insumos agricolas,
semillas, fertilizantes, etc. facilitando la instalacion de los campos semilleros y
comerciales de frijol y anis.

El uso del instrumento GPS, permitié georeferenciar las parcelas agricolas antes
de la instalacion de campos comerciales y semilleros de frijol y anis,
manejandose acertadamente el tamafo de las areas agricolas y los registros de
costos de produccion y rendimiento de manera objetiva.

Con la implementacion de los campos comerciales y semilleros de anis se logré
la caracterizacion agronémica de tres ecotipos de anis en Curahuasi,
identificandose los pisos ecolégicos de mayor rendimiento y aroma para cada
ecotipo de anis y la disponibilidad de semilla de buena calidad.

A través del proyecto se ha fortalecido la experiencia de la Asociacién de
Productores de Menestras del Valle de Auquibamba, sobre los servicios que
presta a sus socios en equipos y herramientas.

Las estrategias y metodologia aplicada en las capacitaciones, ha servido para
sensibilizar a las diferentes asociaciones, principalmente de la Central de
Productores Abanquinos.

Los productores y dirigentes a través de la comercializacion han permitido
conocer los mercados locales y sobre todo los nacionales; los productores
cuentan con un registro de potenciales compradores de frijol y anis que les
permite establecer relaciones comerciales de manera continua.
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- Los planes de negocios de frijol canario implementados en el proyecto, hicieron
que muchas organizaciones participen en el concurso convocado a través de
ALIADOS I, eligiéndose ganador un plan de negocio en la produccion de frijol
canario.

APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

El analisis de la sostenibilidad del proyecto se ha realizado bajo el enfoque: ambiental,
social y econémico.

En el contexto ambiental, los beneficiarios del proyecto productores de frijol y anis
adoptan nuevas practicas tecnologicas orientadas a mejorar sus cultivos. Las nuevas
técnicas productivas incorporadas para la produccion de frijol y anis contribuyen al
logro de mejores rendimientos. Entre éstas destacan las practicas de manejo y uso de
semilla seleccionada, la aplicacion de fertilizantes a la dosis recomendada, la
elaboracion de abonos organicos y preparacion de caldos sulfocalcicos y la
programacion de siembra oportuna. Asimismo, la introduccién de ecotipos de frijol y anis
garantizan la mejora de la productividad. Con la instalacion de campos semilleros de
frijol canario local Auguibambimo de altas caracteristicas de rendimiento y adaptacion
en los ambitos del proyecto, se difunde en todo el ambito del proyecto permitiendo la
produccion homogénea y la comercializacion colectiva.

En el aspecto econdmico hay dos factores que favorecen la continuidad de la propuesta.
En primer lugar la existencia de mercados que requieren los productos de los
beneficiarios y como segundo factor los precios obtenidos por el frijol y anis.

La produccion de frijol es destinado a la comercializacion a través de contratos de
compra y venta por las empresas compradoras como Comercial Huancayo, Hermanos
RETA, efectuandose la articulacion comercial en cada campafia agricola y sujeto a la
oferta y demanda del producto en mercado. En el caso del anis, la principal empresa
compradora se encuentra la empresa SONDOR, la Cooperativa Chacra Verde y
acopiadores locales del distrito de Curahuasi quienes articulan la producciéon a nivel
nacional. Es decir, para ambos productos, existen condiciones importantes para la
continuidad y sostenibilidad de la produccion de acuerdo a las practicas establecidas
con el proyecto.

Desde el aspecto de sostenibilidad social, la conformacion y fortalecimiento de 10
asociaciones de productores garantizan la gestion empresarial con la elaboracion y
presentacion de planes de negocios, la formacion de promotores, es un medio para
complementar y garantizar el manejo tecnoldgico; asi como la asociatividad de los
productores para la compra de los insumos, comercializaciéon de los productos y gestion
empresarial de los mismos, acorde a las exigencias de las diferentes instituciones.

Otro factor importante es sin duda la capacidad mostrada por estas organizaciones para
relacionarse con el Estado a través de municipalidades locales, dada las capacitaciones
brindadas, los cuales ayudaron a los lideres y promotores de las organizaciones a incidir
en sus municipios distritales presentando planes de negocio y proyectos. Las
organizaciones cuentan con equipos de comercializacién los cuales brindan servicios a
sus socios en los procesos de negociacién (centros de acopio, registros de ventas,
balanzas cosedoras, seleccionadoras, etc.). Lo que garantiza la continuidad de la
rarticulacion comermal de sus productos a los mercados.




Los agricultores, promotores y directivos de las asociaciones, han entendido que la fase
de cosecha y post cosecha es tan importante para lograr la rentabilidad y buena
presentacion de los productos, que anteriormente estuvo descuidado por una serie de
factores como no reconocer el momento 6ptimo de cosecha, déficit de mano de obra,
entre otros que hoy con el apoyo del proyecto ha logrado darle la importancia del caso,
con la participacién importante de toda la familia.

Como recomendaciones para alcanzar la sostenibilidad, se sugieren las
siguientes:

- CESAL, a traves de la oficina de enlace continuara trabajando en el ambito de
intervencion, asistiendo a los productores organizados a través de sus asociaciones y
articulando con las diferentes instituciones del estado, como Institutos Técnicos
Superiores, Gobiernos Locales, Gobierno Regional, SENASA, Programa Sierra
Exportadora y Agencia Agraria Apurimac.

- Afianzar algunos temas referidos al aspecto organizacional, la aceptacion del productor
en el trabajo en equipo o grupal, la generacién de confianza, mejora en la comunicacion
principalmente en las coordinaciones de siembra, cosecha y comercializacion de
manera que las asociaciones fortalezcan su accionar en el ambito de intervencién.

-La comercializacion organizada es aun un tema por mejorar y su desarrollo se vera
influenciado por las capacidades y actitudes de los directivos, promotores e integrantes
de las asociaciones. CESAL, a través de su oficina continuara sus actividades en la
zona, apoyando la participacion de los productores agrarios conjuntamente con sus
organizaciones en el comercio de sus cosechas de tal modo que mejoren su capacidad
de negociacion y obtengan mayores ingresos como resultado de sus negocios.

IX. TRANSFERENCIA DE BIENES (de ser el caso)

En el proyecto, se evidencian actas de entrega de los bienes a los productores,

asociacion y promotores participantes del proyecto. Estos documentos detallan el tipo
del bien adquirido, la cantidad y firma de recepcion de los beneficiarios.

\W 2\ Durante el desarrollo del proyecto se adquirieron bienes para el manejo del proyecto, a

' la fecha de entrega de este informe, CESAL mediante la carta 02-07/09/15-CESAL,
informa el compromiso de seguir destinando los bienes adquiridos para los fines
iniciales con la poblacién objetivo y en la medida de sus posibilidades en la futura
ejecucion de otros proyectos que se desarrollen en la zona. Se adjunta Carta firmada
por el Representante Legal.

M. Palacios Aymara
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO
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CartaN°  :02-07/08/15-CESAL 092 C
Para : Secretaria Ejecutiva de FONDOEMPLED
Atencién : Méximo M. Palacios Aymara; Monitor Técnico FONDOEMPLEQ
Copia: Miguel Angel Abad Aimeyda de Monilor Financiero FONDOEMPLEQ
Tramite documentario
Referencia Proyecto: “Fortalecimiento da la cadena agro comercial de Frijol y Anis

" En la Region APURIMAC"
Cédigo proyecto:  C-11-02-CESAL

Asunto : Compromiso de uso de bienes adquiridos en el proyecto C-11-02 para los
fines que fueron implementados.

Esfimado.

Ing. Méximo Palacics.

De i cordial consideracién, tengo & hionor de difginme a usted para hacere degar 105 cordiates
saludos a nombre de la ENIEX CESAL, que tengo a bien. CESAL es una organizacion Espafiola de
cooperacion técnica intemacional cuya mision es promaover el desarrollo humane en las personas
més desfavorecidas del mundo.

Desde 1997 CESAL, interviene en la Region de Apurimac (Andahuaylas, Abancay) financiando y/o
sjecutando proyecios de forma direcls, en asociacion oon gnfidades de la socledad civil y
administraciones de caracter local y regional. Es esi que nuestra intervencion se enmarca en estos
afios en desamollar proyectos de Infraestructura, Unidades Agropecuarias, Salud y Nufricién y
Fortalecimients Municipal, desamolio Econdmico - Productivo, desarrollando de esta manera una
propuesta de desarrolio integral.
Dantrs de este mamn de popuasta de intervencién emifimos Ia nresenta CARTA DE
COMPROMISO de uso de bienes adquiridos durante la ejecucion del proyecto “Fortalecimiento de
la cadena agro comercial de Frijol y Anis en la Region de Apurimac”; los mismos que seran
utiizados para los fines que fueron adquiidos por CESAL en el departamento de Apurimac en
que venimos ejecutando en los mismos &mbitos de trabajo y que tendran la misma
finalided cuando se ejecttd en el proyecto de FONDOEMPLEC.

Dicho bienes mencionados estan detallados en el anexo 1 adjunto.
Sin més por &l momento y agradeciendo su atencion, me despido de usted enviandole un cordial

saludo. 4
4 i
_ oo &
Alerianent: L/% ?—rcb\“?&?‘ﬂ?fw
Adolfo Trujilio Gil
Representante legal
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cesal..

Para: Secretaria Ejecutiva de FONDO EMPLEO
Atencion: Maximo M. Palacios Aymara; Monitor Técnico FONDO EMPLEO
Copia: Miguel Angel Abad Almeyda de Monitor Financiero FONDO EMPLEO

Tramite documentario

Referencia: Proyecto: “Fortalecimiento de la cadena agro comercial de Frijol y Anis en la
Regién APURIMAC”

Codigo proyecto:  C-11-02-CESAL

Fecha de envié: 09 de noviembre del 2015

Oficio N°: 126-09/11/15-CESAL/FE/APURIMAC

Asunto: Devolucién de fondos a Fondo Empleo del proyecto C-11-02 “Fortalecimiento

de la Cadena agrocomercial de frijol y anis en la regién Apurimac”.

Estimado.
Ing. Maximo Palacios Aymara.

Tenga un cordial saludo de CESAL, por la presente remito copia del voucher de la segunda
devolucién (28oct) de fondos del proyecto C-11-02 Proyecto “Fortalecimiento de la cadena
agrocomercial de frijol y anis en la regién Apurimac”, ejecutado por CESAL del 31 de agosto del
2012 al 30 de agosto del 2015, por el monto de $/517.46 (quinientos diecisiete con 46/100 nuevos
soles)

El primer dep6sito de devolucion se efectiio el 16set por el monto de $/31,233.14 (treinta
un mil doscientos treinta y tres con 14/100 nuevos soles).

Sin otro particular, quedamos a la espera de su respuesta.
-7

Atentamente

o Adolfo Trujito i
T AR TRATIOR

ong

ce S a% Adolfo Damaso Trujillo Gil

- ROLLO
W AL DESAR Representante legal

coopeﬁAcm

Lima | Madrid § www.cesal.org
Av. De La Policia N° 580 - Jesls Maria | C/ Siena, N° 15 bajo - 28027, Madrid - Esparia |
slef: (+511) 460-5940 / (+511) 460-5936 | Telef: (+34) 913-597-906. Fax (+34) 913-450-579 |

E-mail: cesalperu@cesal.org ,q E-mail: secretaria@cesal.org |
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Para: Secretaria Ejecutiva de FONDO EMPLEO
Atencién: Maximo M. Palacios Aymara; Monitor Técnico FONDO EMPLEO
Referencia: Proyecto: “Fortalecimiento de la cadena agro comercial del Frijol y Anis

en la Regién APURIMAC”
Codigo del Proyecto: C-11-02-CESAL

Fecha de envio: 01-10-2015

Asunto: Presentacién de los informes Abril, Julio y Agosto 2015 (Reemplazan a los
anteriores presentados) del producto entregable.

Estimado,

Ing. Maximo Palacios,

Por medio de Ia presente, se envia los Informes de Abril, Julio Y Agosto 2015 del producto

entregable, correspondiente al POA 3 que reemplazan a los anteriores enviados, por la cual se
consideran los siguientes anexos:

1. Anexo1y2delos meses Abril, Julio y Agosto 2015 (en sy carpeta respectiva)
2. Anexo 3 de todo el proyecto.
3. Documentacién sustentatoria de log Anexos (en su Carpeta respectiva)

Atentamente
Eco Adolfo Trujillo Gil
ADMINISTRADOR
Adolfo Trujillo Gil
Representante Legal
QEI“Q al
Ce;ssﬂmnu.b
COOPENACION Al 0

o Madrid i
v. De La Policia N° 580 - Jests Maria C/ Siena, N° 15 bajo - 28027, Madrid - Espafia .’
(+511) 460-5940 / (+511) 460-5936 Telef: (+34) 913-597-906. Fax (+34) 913-450-579 }
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