CARTA N° 717/GP-FE-2015 d

FONDOEMPLEQ
Lima, 20 de octubre del 2,015

Sefior

RODOLFO MARQUINA BERNEDO

JEFE DEL PROGRAMA REGIONAL SUR DESCO
DESCO

Calle Maranga Grenet 678 Umacollo, Arequipa
AREQUIPA — PERU

Presente.-

Asunto: Remision Informe de Cierre Proyecto C-11-03.

De mi mayor consideracion:

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarle y remitirle el Informe de cierre del proyecto C-11-03
“Incremento de la competitividad en el corredor alpaquero Castilla Alta Arequipa,
ejecutado por DESCO, con fecha de inicio del 01 de setiembre del 2014 y cuya fecha de
término fue el 31 de agosto del 2015.

Al respecto, habiéndose cumplido con la entrega del Informe Final del Proyecto y en base a la
revision de la informacién presentada a nivel técnico y de la informacion disponible respecto a
la ejecucion presupuestal, se ha elaborado el presente Informe para su conocimiento.
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.‘.’jrlf' DF ., IE,’Sin otro particular, quedo de usted.

=27 Atentamente,
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T Fredayt egh a Ortiz
rerféde Gestion ge Proyectos
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Adj. Informe de cierre técnico del proyecto C-11-03
Cc: Planeamiento y evaluacion
Auditoria y control

A Av. Republica de Panama N° 3030, piso 12, Cérpac, San Isidro Fondo Nacional de Capacitacion Laboral
& (51 1)418-3270 y Promocién del Empleo
www.fondoempleo.com.pe
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INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

A.- ASPECTOS TECNICOS

I INFORMACION GENERAL
Cédigo del proyecto: C-11-03 | Concurso: | 1 | Fecha: | 15 octubre 2015
Titulo del proyecto: Incremento de I? c?mpetltlwdad en el corredor alpaquero Castilla alta -
Caylloma, Arequipa
Departamento Arequipa [ Provincia (s) | Caylloma y Castilla
Ubicacién: Distrito(s) Caylloma
Chachas
Institucion Ejecutora: Centro de Estudios y promocién del Desarrollo - DESCO
Poblaciéon Objetivo 1,019 familias de las provincias de Caylloma y Castilla
Proposito Incremento de la competitividad de la cadena productiva alpaquera en los distritos
(Objetivo Central) de Caylloma, Chachas, Orcopampa, Choco y Chilcaymarca.
i ey r.an.c'argado Judith Jael Hurtado Lazaro Cargo Supervisora Externa
de la Supervisiéon:
Nomire el Gestor John Valdivia Garcia Cargo Gestor de Proyectos
Responsable:
Fecha de inicio 1 de setiembre del 2012 Fecha de término 31 de agosto del 2015
Ampliacién: - Duracién: 36 meses
1. ANTECEDENTES

La region Arequipa estd ubicada en la parte sur del pais, limita con los departamentos de Ica,
Ayacucho, Apurimac, Cuzco, Puno y Moquegua. La zona costera es una de las porciones mas
secas del desierto costero, entretanto la region interior andina presenta valles escarpados y
cafones. Tiene ocho provincias, de las cuales las mas desarrolladas por el volumen de sus
contribuciones econémicas son Arequipa, Islay e Caylloma.
Caylloma se encuentra ubicado en la region meridional de la cordillera de Shila, y situado al
extremo norte de la provincia de Caylloma, se encuentra en la vertiente atlantica, pertenece a la
cuenca del rio Apurimac, sub. cuencas de los rios velille y Hornillos.
Castilla su capital, Aplao, esta en la ruta hacia el cafion de Cotahuasi. Castilla es una provincia
agropecuaria, su ganaderia es fundamentalmente de vacunos y en las partes altas las alpacas, su
altitud van desde los 2,000 metros hasta la zona de puna y nevados: en el distrito de Pampacolca,
se ubica el Coropuna, a 6,425 msnm.
*, Los distrito de Caylloma y Castilla colindan entre si en las partes altas de 4,310 m.s.n.m. con
»\ altitudes minimas y maximas del orden de los 4,150 msnm hasta los 5,700 msnm, se dedican a la
" |mineria y actividades pecuarias como la crianza de alpacas, las familias alpaqueras del ambito del
/ proyecto, viven dispersas en cabaiias, denominadas estancias ubicadas en unidades territoriales
 menores denominados Anexos y estos forman parte de una unidad territorial mayor denominado
distrito; en algunos casos por la cantidad considerable en poblacion y por tener mayor importancia ,
tienen el rango de Centro poblado con categoria de Consejo menor como son los casos de Centro
poblado de Jachafa en el distrito de Caylloma y el Centro poblado de Tolconi en el distrito de
Chachas. Cada anexo tienen sus autoridades propias, siendo los principales: Agente municipal,
Presidente de concejo de administracion de la Comunidad local y teniente Gobernador. Instancias
con las que se coordinan las actividades del proyecto.

El proyecto tuvo como propésito lograr el Incremento de la competitividad de la cadena productiva




la aplicacion de un conjunto de actividades vinculadas a un manejo con caracteristicas técnicas,
como son el empadre controlado, el control sanitario de las alpacas, uso de reproductores de
calidad, el uso de registros de datos, incremento de la actividad forrajera; a través del manejo de
los recursos naturales, mejoramiento del acceso a mercados de fibra, carne y pieles, entre otros

. SINTESIS DEL PROYECTO

El proyecto tenia como finalidad Contribuir a la inclusion social y econdmica de los criadores del

corredor alpaquero Caylloma - Castilla Alta, Arequipa.

» 1019 criadores alpaqueros incrementan sus ingresos anuales en 229% (de S/ 2.312.42 a S/
5.297.81)

» 165 nuevos empleos permanentes generados en el sector alpaquero

» 1019 criadores alpaqueros mejoran su autoempleo

» 662 criadores de alpacas se integran en organizaciones con sistema de comercializacion
asociativa.

» 866 criadores alpaqueros capacitados aplican buenas practicas de manejo productivo y
reproductivo y disminuyen su vulnerabilidad a riesgos climaticos.

3.1 Indicadores de Propdsito:

» A través del proyecto, se han generado 69,762 jornales permanentes que se traducen en 258
empleos permanentes en el ambito del proyecto), mejorando las condiciones productivas de los
camélidos.

» Seincrementa la capacidad de carga animal, de 1 a 1.5 alpacas/ha en pastos tipo césped y de
2 a 3 alpacas /ha en bofedales, en las areas de intervencion.

» Al tercer afio del proyectos se tiene por lo menos 6,000 crias nacidas, producto del empadre
controlado con la introduccion de reproductores (2,400 de 1 afio de edad y 3,600 recién
nacidas), que logra a constituirse en un valioso capital de las 1,019 familias.

» Se incrementa en promedio de 1,73 a 2,83 quintales la produccién de fibra/unidad familiar
beneficiaria/afio.

» Seincrementa de 9 a 15 el nimero de alpacas por rebafio destinados al mercado de carne por

afo

Incremento de 9 a 15 pieles por rebafio con valor comercial por afio.

124 productores especializados (56 Planteleros, 56 Promotores y 12 Maestras categorizadoras

de fibra), brindan servicios a los 1,019 productores, recibiendo incentivo econdémico de los

productores como retribucion al trabajo realizado.

» 1,019 criadores alpaqueros capacitados en buenas practicas productivas y reproductivas,
aplican los conocimientos adquiridos

» 5 organizaciones de criadores de camélidos integrados por 200 socios activos, representan a
los productores de cada distrito (Orcopampa 139 productores), Chilcaymarca con 111
integrantes, Choco con 155 productores, Chachas con 402 productores y Caylloma con 212
productores).

» Se incrementa el volumen de fibra categorizada comercializada en forma asociativa de 67 a 254
quintales por campafia, beneficiando a los productores con mejores precios, producto de la
concertacion con las empresas acopiadoras o la industria
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3 \.2 Indicadores de Resultados:

Componente 1. Incremento de la oferta forrajera a través del manejo de los recursos
naturales.

» 1019 criadores capacitados en técnicas de produccion de pastos naturales y forrajes

» 1019 criadores de camélidos capacitados en manejo de pastos naturales y de los recursos
agua y suelo, reforzados cada uno mediante la asistencia técnica de parte de los profesionales
y técnicos del proyecto, aplican en sus fundos las practicas de manejo.
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309 ha. De pastos temporales cultivado (cebadas y avena), que producen 2,512 TM. De
materia verde que permite mejorar la alimentacién de madres gestantes y crias.

160 has. de pastos naturales en proceso de recuperacion a partir del segundo afo, mediante el
abonamiento la practica de abonamiento de pastos.

510 criadores alpaqueros (50% del total de familias) que disponen de heno cada uno por lo
menos de 0.5 TM de heno por camparia para la época de estiaje.

50 has de pastos manejados adecuadamente mediante cercos de manejo, conservan
alimentos para las madres y crias nacidas en los moédulos de empadre instalados en los 31
anexos.

Al tercer afio, 5 microrepresas almacenan 250.000 m3 de agua disponible para riego de
pasturas naturales. de 10 sectores de tratamiento integral, beneficiando directamente a 164
familias con aproximadamente 150 has de bofedales mejorados

44 Km de canales construidos y restaurados, distribuyen el agua de las microrrepresas y de los
riachuelos para regar 125 has de pastos naturales; beneficiando directamente a 250familias

Componente 2: Incremento de la produccién y productividad de la fibra, carne y pieles de
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alpaca.

1,019 criadores capacitados en buenas practicas de manejo de rebafios alpaqueros, de los
cuales 866 aplican las técnicas aprendidas.

1,019 criadores reciben Asistencia técnica en el manejo de los rebafios alpaqueros de los
cuales 866 criadores con asistencia técnica directa. de parte del personal técnico y 153 de
parte de los Promotores y planteleros por estar en zonas de dificil acceso.

56 moédulos de empadre implementados con

infraestructura basica: corrales de empadre, cobertizos y cercos de manejo de pastos.

6000 empadres controlado con adecuado manejo de registros reproductivos logran 7,100 crias
nacidas al tercer afo del proyecto (2,800 en segundo afo y 4,300 al tercer afo).

Disminucién de la tasa de mortalidad de animales en rebafios con dosificacion masiva
antiparasitaria de 30% a 20%.

6 campafas sanitarias previenen enfermedades de los rebafos

Incremento de la tasa de fertilidad de 60% a 80% en los mddulos de empadre controlado.
Incremento de la tasa de natalidad de 50% a 70% en los médulos de empadre controlado

Componente 3: Mejoramiento del acceso a mercados de fibra, carne y pieles con valor
agregado

254 quintales de fibra de alpaca, acopiadas en 5 centros, seleccionadas, clasificadas por
categorias y comercializadas por campafa en 6 ruedas de negocios.

600 criadores de alpacas capacitados aplican y mejoran la practica de esquila y la calidad del
envellonado de la fibra de sus alpacas.

12 maestras especializadas en seleccion y categorizacién de |a fibra de alpacas trabajan en 5
centros de acopio preparando la fibra para ser comercializadas.

20 lideres de organizaciones capacitadas en gestion empresarial participan en las camparias de
comercializacion de la fibra de camélidos.

4 Comités de comercializacion de fibra organizadas y en funcionamiento, participan en 6
campafias de acopio y comercializacion en base a un Plan de negocios.

90 criadores de 5 distritos, capacitados aplican técnicas de beneficio, conservacion de carne y
tratamiento de pieles mejorando la calidad de dichos productos.

5 centros de acopio implementados brindan un adecuado servicio y comodidad para la
seleccion y comercializacion de la fibra.




V.

LOGROS DEL PROYECTO

Indicadores de Fin

Indicador 01: 1019 criadores alpaqueros incrementan sus ingresos anuales en
229% (de S/ 2.312.42 a S/ 5.297.81)

Al finalizar el Proyecto, se ha logrado incrementar en promedio los ingresos anuales de
S/.2,312.42, a S/. 11,077.77, estos ingresos han sido generados por la venta de fibra,
venta de animales de saca, carcasa, piel, y venta de alpacas hembras y machos
seleccionados.

Indicador 02: 165 nuevos empleos permanentes generados en el sector
alpaquero

Al finalizar el proyecto se ha generado 179 nuevos empleos permanentes durante el
3er afno del proyecto, por actividades tradicionales y la introduccién de nuevas
actividades, producto del manejo técnico y la comercializacion de productos y sub
productos de la alpaca. La comercializacion organizada de la fibra de alpaca ha
contribuido a esta mejora.

Indicador 03: 1019 criadores alpaqueros mejoran su autoempleo

Al finalizar el proyecto, se ha logrado que 1,019 criadores de alpacas mejoren su auto
empleo a través de la capacitacién y asistencia técnica permanente brindada por el
equipo técnico.

Indicador 04: 662 criadores de alpacas se integran en organizaciones con
sistema de comercializacién asociativa.

Al finalizar el proyecto, se ha logrado que 450 criadores de alpacas se encuentren
realizando actividades de comercializacion asociativa en 20 asociaciones.

Indicador 05: 866 criadores alpaqueros capacitados aplican buenas practicas de
manejo productivo y reproductivo y disminuyen su vulnerabilidad a riesgos
climaticos.

Al finalizar el proyecto, teniendo en cuenta ambas variables, se ha logrado que 759
criadores alpaqueros capacitados apliquen buenas practicas de manejo productivo y
reproductivo, disminuyendo su vulnerabilidad a riesgos climaticos; a través de la
aplicacion de técnicas de manejo de recursos naturales.

7\ 4.1 Indicadores de propésito

Meta &
Ejecutado Eje/‘c}:x.?c?é - Comentarios
A traves del proyecto, se han | Se ha generado 70,856 jornales, 262 empleos totales generados
generado  69,762.00  jornales | permanentes, generandose 262 - 82 empleos antes del proyecto
permanentes que se traducen en | empleos permanentes. la diferencia 179 nuevos
258 empleos permanentes en el 101.56 empleos permanentes.
ambito del proyecto), mejorando las
condiciones productivas de los
camélidos.
Se incrementa la capacidad de | Seincrementd la carga animal de 1 115.00
carga animal, de 1 a 1.5 alpacas/ha | alpaca a 1.73 alpacas/ha en pasto A través de | luacié
en pastos tipo césped tipo césped. raves de la evaluacion de
Y de 2 a 3 alpacas /ha en | Y en bofedales la carga animal se 88.33 pastos naturaresfen praderas
‘d\bofedales, en las areas de | incrementd de 2 alpacas a 2.65 Upo ceaped y hotadalas seha
tervencion. alpacas /ha determinado la carga animal
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Al tercer aino del proyecto se tiene
por lo menos 6,000 crias nacidas,
producto del empadre controlado
con la introduccién de

Al finalizar el proyecto, se tiene
6,467 crias nacidas que se
constituye en un valioso capital de

Se obtuvieron 1,859 del primer
ano y 4,608 del segundo afio.
Los planteleros se involucraron

mejores precios, producto de la
concertacion con las empresas
\acopiadoras o la industria.

mejores precios, producto de la
concertacion con las empresas
acopiadoras o la industria.

las 1,019 familias. 107.78 en el proceso de empadre
reproductores (2,400 de 1 afio de ' controlado.
edad y 3,600 recién nacidas), que
logra a constituirse en un valioso
capital de las 1,019 familias.
Se incrementa en promedio de 1,73 | El rendimiento de la fibra se Evaluacion realizada en base a
a 2,83 quintales la produccién de incrementa de 1,73 a 2,74 quintales 96.81 muestras y a lo reportado en el
fibra/unidad familiar de fibra/unidad familiar ) cuadro de beneficiarios
beneficiaria/ano beneficiaria/ano.
Se incrementa de 9 a 15 el nimero | Se incrementa de 9 a 20 alpacas Los animales para carne se
de alpacas por rebafio destinados | por rebafio destinados al mercado 133.33 comercializan bajo 2
al mercado de carne por ano. destinadas para carne por ano. ’ modalidades en pie y en
carcasa
Incremento de 9 a 15 pieles por | Se incrementa de 9 a 17 pieles por Incluye la piel, con fibra (sin
rebano con valor comercial por ano. | rebafo por ano. esquilar) En algunas ocasiones
se vende la piel de nonatos
113.33 (crias), que mueren por efectos
del clima y accidentes la
comercializacion es directa y a
intermediarios
124 productores especializados (56 | Al concluir el proyecto, son 74 Durante el proyecto se ha
Planteleros, 56 Promotores y 12 | productores/as, especializados que especializado a 177
Maestras categorizadoras de fibra), | reciben algun incentivo econémico productores: 71 planteleros y
brindan servicios a los 1,019 | por su servicio dentro de los cuales 59.67 106 promotores y 04 mujeres
productores, recibiendo incentivo | 4 mujeres que ofrecen sus servicios ’ categorizadoras).
economico de los productores | como maestras categorizadoras).
como retribucion al  trabajo
realizado.
1,019 criadores alpaqueros | Al finalizar el proyecto, se tiene 759 Los criadores realizan seleccion
capacitados en buenas practicas | criadores que aplican buenas de alpacas, empadre controlado
productivas y reproductivas, aplican | practicas productivas y 74.48 caracteristicas para
los conocimientos adquiridos reproductivas, aplican los reproductores, empadre
conocimientos adquiridos. controlado
5 organizaciones de criadores de | 6 organizaciones constituidas, y en 1. Coop. De Serv. Esp. Alp. los
camélidos integrados por 200 | funcionamiento:1 asociacién de Huatay Ponchos, COOQSECAY
socios activos, representan a los | segundo nivel denominado Asoc. con 85 socios
productores de cada distrito | Paccocha Andina — ASPROPA de 2. Coop. De Serv. Esp. Alp.
(Orcopampa 139  productores), | Choco. y 5 Cooperativas, se tiene Nieve Andina de Chua -
Chilcaymarca con 111 integrantes, | 217 socios “COOSECCHA" = 28 socios
Choco con 155 productores, | Por estrategia de trabajo se unieron 3. Coop. Serv, Esp. Alp. “Los
Chachas con 402 productores y | la Cooperativa de Chua con el de ayllus de Anansaya de Tolconi'-
Caylloma con 212 productores). Coosecay Caylloma, y la "COOSERAT" con 48 socios
Cooperativa de Umachulco con 120.00 4. Coop. Serv. Esp. Alpaqueros
Orcopampa ) de Umachulco “COOSERUM"
con 30 socios
5. Coop. Serv. Esp. Alp. KORY
PAQ'OCHA DE ORCOPAMPA
— “COOALPACA" con 26
socios
6 La Asoc. Paccocha Andina —
ASPROPA de Choco, agrupa a
3 asociaciones de los anexos
de Choco.
Se incrementa el volumen de fibra | Se incrementé el volumen de fibra La comercializacion organizada,
tegorizada comercializada en | categorizada comercializada en ha tenido sus efectos
Aorma asociativa de 67 a 254 | forma asociativa de 67 a 432 inmediatos en la regulacion de
quintales por campana, | quintales. por campaiia, precios, debido a que el
beneficiando a los productores con | beneficiando a los productores con 170.07 intermediario también tuvo que

pagar los mismos precios, en
funcién a la calidad de fibra.
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4.2 Resultados alcanzados al finalizar el proyecto

Componente 1
Incremento de
la oferta
forrajera a
través del
manejo de los
recursos
naturales

técnicas de produccion de

ubicacion vy preparacion del terreno,

i 71.64% ! r seguido de

pastos naturales y forrajes 1,019 730 abonamiento). Algunos criadores de las partes altas
(Tolconi, Vizcacuto) alquilan terrenos para la siembra de
pastos en las partes bajas.

1019 criadores de camélidos Ante el constante deterioro de los recursos naturales, y la

capacitados en manejo de necesidad de contar con alimento para las alpacas, los

pastos naturales y de los criadores vienen implementando practicas como:

recursos agua y suelo, construccion de canales de riego, mejoramiento de la

reforzados cada uno mediante 1019 738 72.42% fertilidad del suelo mediante abonamiento con estiércol,

la asistencia técnica de parte ' manejo de pastos naturales, construccion de cercos, y

de los profesionales y técnicos propagacion de chilligua.

del proyecto, aplican en sus

fundos las practicas de

manejo.

300 ha. de pastos temporales En las tres campafas se sembraron mas de 300 ha,

cultivado (cebadas y avena), logrando una produccién total de 6,300 TM de forraje

ue producen 2,512 TM de 100.00% | verde.

?nateria verde que permite 300 300

mejorar la alimentacion de

madres gestantes y crias

160 has. de pastos naturales Abonadas y en proceso de recuperacion, los beneficiarios

en proceso de recuperacion a 89.38% | realizan también la remocion de piedras. Estas practicas

partir del segundo afo, 160 143 benefician a un promedio de 300 familias, quienes van a

mediante la practica de continuar recuperando mas areas degradadas.

abonamiento de pastos

510 criadores alpaqueros (50% 600 familias aplican la técnica de conservacion de forrajes

del total de familias) que mediante la preparacion de heno y almacenan 1020 TM

disponen de heno cada uno 100.00% |de forraje heneficado en 3 campafas: 75 TM en la

por lo menos de 0.5 TM de 510 600 primera, 275 TM en la segunda y 670 TM en la tercera.

heno por campafa para la Cada beneficiario dispone de 0.56 TM por campana.

época de estiaje

56 has de pastos manejados Los modulos de cercos conducidos por los planteleros

adecuadamente mediante han generado efecto para que los Municipios como el de

cercos de manejo, conservan Caylloma inviertan y otorguen mallas de alambre a los

alimentos para las madres y 100.00% criadores de su ambito. Los productores hacen el

crias nacidas en los médulos 56 68 ' esfuerzo de comprar mallas para continuar cercando mas

de empadre instalados en los areas, otros que no disponen de dinero construyen y

31 anexos. reparan cercos de piedra. Estos espacios son zonas de
reserva de alimento para las alpacas prefiadas en época
de escases de pasto.

Al tercer ano, 5 microrrepresas Se ha construido 6 micro represas, de las cuales 5 estan

almacenan 250.000 m3 de concluidas, la capacidad total de almacenamiento es de

agua disponible para riego de 1, 300,000 m3 de agua. A la fecha se tiene concluidos,

pasturas naturales. de 10 100.00% aportando agua a 6 micro cuencas. Dos microrrepresas

sectores de tratamiento 5 5 ' ya son utilizadas en la crianza de truchas, que contribuye

integral, beneficiando a mejorar el ecosistema, y a su vez aporta a la seguridad

directamente a 164 familias alimentaria.

con aproximadamente 150 has

de bofedales mejorados

44 Km de canales construidos 66 km construidos y restaurados por 323 familias de 18

y restaurados, distribuyen el anexos. Estos canales permiten aprovechar el agua para

agua de las microrrepresas y regar pastos naturales, aprovechando el agua de las

de los riachuelos para regar microrepresas, quebradas y riachuelos.

125 has de pastos naturales; 100.00% En las &reas imigadas y cercadas se observa mayor

beneficiando directamente a 44 66 ’ cobertura vegetal y mayor desarrollo de pastos

250 familias




1,019 criadores capacitados

en buenas practicas de manejo

Los productores capacitados, comprenden sobre la
importancia de la seleccién de alpacas hembras y machos

de la fibra de camélidos.

0,
de rebarios alpaqueros, de los 1019 750 a0 para mejorar la crianza. Identifican y tratan algunas
cuales 866 aplican las técnicas enfermedades, acuden a los Promotores para atender
aprendidas problemas sanitarios.
1,019 criadores reciben 1,019 criadores de alpacas ha recibido asistencia técnica
Asistencia técnica en el directa de parte del personal técnico del proyecto y de los
manejo de los rebafios promotores y planteleros. La demanda de asistencia
alpaqueros de los cuales 866 técnica de parte de los productores se incrementd en
criadores con asistencia 1019 1.019 100.00% | meses lluviosos.
técnica directa. de parte del ! !
personal técnico y 153 de
parte de los Promotores y
planteleros por estar en zonas
de dificil acceso.
56 modulos de empadre En la construccion de corrales se usaron diferentes tipos
implementados con 100.00% | 9e materiales: madera, mallas de alambre y piedra, el uso
infraestructura basica: corrales 56 59 ’ de materiales como mallas de nylon y rafias les permite
Componente 2 | de empadre, cobertizos y realizar el empadre en cualquiera de las estancias donde
Incremento de | cercos de manejo de pastos. se encuentren.
la produccién y | 6000 empadres controlado con Se ha logrado 6,467 crias nacidas durante 2 campanas de
productividad | adecuado manejo de registros empadre controlado: 1,859 crias de 2,813 empadradas en
de la fibra, reproductivos  logran 7,100 7100 6.467 91.08% la primera campana y 4,608 crias de 6,881 empadradas
camne y pieles | crias nacidas al tercer afio del Y : en la segunda, ademas existen 4,847 alpacas con prenes
de alpaca proyecto (2,800 en segundo confirmada de 5,352 empadradas.
ano y 4,300 al tercer ano).
Disminucién de la tasa de A través de las campanas sanitarias, y con la
mortalidad de animales en 91.50% participacion de instituciones vinculadas a la actividad
rebafios con  dosificacion 20% 18.3% alpaquera, se ha logrado reducir tasa de mortalidad en
masiva antiparasitaria de 30% los rebanos de alpacas
a 20%.
6 campanas sanitarias Se ha realizado las 6 campanas con el involucramiento
previenen enfermedades de 6 6 100.00% | del personal técnico del proyecto, promotores, municipios
los rebanos (con sus técnicos) y parte de medicinas de AGRORURAL,
cuyo trabajo ha sido planificado y coordinado.
Incremento de la tasa de La fertilidad promedio es de 92.7% (95.17% en primera,
fertilidad de 60% a 80% en los 80% 92.75% 100.00% | 92.53% en segunda y 90.56% en la tercera).
médulos de empadre ¢ e
controlado.
Incremento de la tasa de Se ha logrado una mayor natalidad por el uso de chalecos
natalidad de 50% a 70% en los 70% 70.90% 100.00% |y la recuperacion de pastos, lo ha contribuido al logro del
moédulos de empadre * PR indicar
controlado.
254 quintales de fibra de 1,298 quintales de fibra acopiadas durante 3 afios en 5
alpaca, acopiadas en 5 Centros de acopio, que corresponden a 581 familias
centros, seleccionadas, inscritas en el padron del proyecto.
clasificadas por categorias y 100.00% Se ha logrado acopiar también 820 quintales de fibra de
comercializadas por campana 254 432.66 ’ 365 productores que no estan inscritos en el padrén de
en 6 ruedas de negocios. beneficiarios. Se han realizado 9 operaciones comerciales
(rueda de negocios), que permiti6 vender en forma
organizada: fibra categorizada, fibra clasificada y tops
(este ultimo a nivel piloto
600 criadores  alpaqueros 465 familias criadores de camélidos, aplican mejoras en la
. | capacitados aplican y mejoran o, practica de esquila incorporando: uso de tijera, limpieza
c&gg&m’;ﬁo& la_practica de esquila y la| 600 465 77.80% | 4a velion, revision de los animales,  realizan el
dil accessa calidad del envellonado de la envellonado tipo tambor y realizan el cuidado o proteccion
fibra de sus alpacas. de los animales durante este proceso.
mercados de — - - =
fibra, carme y 12 ma‘e'stras especuaglrzaq'as en De todas' e[las solo 8 han logrado la calificacion de
pieles con valor seleccién y categorizacion de maesl_ra junior, de Igs_ cuales 4 han logrado mayor
Tae ""aé?ega do la fibra de alpacas trabajan en 33.33% especializacion, participando activamente en las
SN 5 centros de acopio 12 4 campanas de acopio y las practicas de clasificacion en los
A preparando la fibra para ser centros de acopio de Caylloma y Arequipa. Las 8 mujeres

] comercializadas. pertenecen a: 4 a Caylloma, 2 a Choco, 1 a Orcopampa y

ol 1 a Tolconi.

{ 20 lideres de organizaciones Los lideres de las Asociaciones han sido capacitados,
capacitadas en gestion para participar del acopio y comercializacion de la fibra
empresarial participan en las 100.00% | @copiada en cada localidad. Solicitan apoyos de caracter

= % 455 . o ¥ N S
campanas de comercializacion 20 20 social de parte del Estado y de los Municipios; organizan

festivales agropecuarios y en las campafhas de acopio
realizan dicha actividad y entregan al centro de acopio
mayor.




5 Comités de comercializacion
de fibra organizadas y en
funcionamiento, participan en 6

Estos Centros de acopio y comercializacion de la fibra,
articulan los acopios realizados en cada uno de los
anexos, constituyéndose en comités de acopio, de las que

i ; 80.00% o : :
campafas de acopio vy 5 4 son parte las asociaciones, y estan ubicadas en las
comercializacion en base a un siguientes localidades: Caylloma (coordinan con Chua y
Plan de negocios Jachana), Tolconi, Choco, y Orcopampa; que coordinan
con Umachulco y Chilcaymarca.
90 criadores de 5 distritos, Se ha implementado 15 modulos de beneficio
capacitados aplican técnicas demostrativos, que consistente en piso de cemento de 12
de beneficio, conservacion de m2 un arco de madera y ganchos que les permite
carne y tratamiento de pieles realizar un adecuado beneficio, a cargo de 15 planteleros
mejorando la calidad de dichos 44.44% |Y 25 criadores realizan clasificacion por corte, saben
productos. 90 40 elaborar jamén y chorizo con la carne de alpaca y llama.
La falta de mercado para pieles de alpacas adultas hace
que la gente solo comercialice pieles de nonatos. La piel
de animales adultos sélo se comercializa cuando tiene
fibra. Respecto al tratamiento de pieles no se realiza,
estas adquieren valor comercial si estan con fibra.
5 centros de acopio Se cuenta con 4 Centros de acopio implementados:
implementados  brindan un Caylloma, que es un local modemo bastante amplio,
adecuado servicio y construido por la Municipalidad con el apoyo financiero de
comodidad para la seleccion y la empresa minera Bateas, es un centro modelo que ya
comercializacion de la fibra estd permitiendo lograr el valor agregado mediante la
80.00% | categorizacion y clasificacion de la fibra. Tolconi Chachas,
5 4 que es un local construido para el acopio y categorizacion
de la fibra de alpaca. Centro de acopio de Orcopampa en
el local del Centro de experimentacidn e innovacion
tecnologico - CEITO de Orcopampa cedido por la
Municipalidad de Orcopampa. Centro de acopio de
Choco, es un local comunal ubicado en el anexo de Ojuyo
(Pampa Achaco).
TOTAL 87.17
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4.3 Cuadro de Productos programados v alcanzados al finalizar el proyecto

COMPONENTE 1
Se ha
Incrementado la
oferta forrajera a
través del

manejo de los
recursos
naturales.

e s jecucion ok
Producto 1.1 Esta actividad ha hecho que los
1019 criadores capacitados beneficiarios tengan alternativas ante la

comprueban y aplican técnicas de

escases de alimento en época de friaje. A

0,
produccion de pastos cultivados 1019 730 71.64% la mayoria de los criadores la siembra de
temporales (avena y cebada) avena y Cebada les ha resultado viable.
Realizan el corte, secado y
almacenamiento de estos en sus hatos.
Producto 1.2 En las 03 campanas realizadas, se logro
300 has instaladas, de avena cosechar aproximadamente 6,300 Tn. Cuyo
asociadas con cebada forrajera con 100.00% rendimiento promedio es de 25 tm /ha de
rendimientos promedios de 10 TM por 300 300 forraje verde. Debido a eventos climaticos
ha. de forraje verde adversos, se ha perdido en promedio de 50
Ha de pastos instalados, perjudicando a las
familias alpaqueras.
Producto 1.3 Las practicas mas utilizadas son: canales
1019 criadores capacitados aplican rusticos, abonamiento, y clausura de areas
técnicas de manejo recursos naturales 72.42% de pastoreo con la finalidad de recuperar
(agua, suelo y pastos naturales 1,019 738 ’ los pastos naturales. Para esta actividad se
ha contado también con el apoyo de
maquinaria y mallas, por parte del
Municipio de Caylloma,
Producto 1.4 Se ha logrado también que otros criadores,
Construccién de 56 cercos de manejo 100.00% por su cuenta realicen cercos con sus
de praderas de 1 ha cada una 56 68 recursos.
permiten manejar adecuadamente los
pastos naturales
Producto 1.5 Los criadores han utlizado diferentes
160 has. de praderas naturales formas de traslado de estiércol: carretillas,
abonadas con estiércol de los rebafios llamas cargueras, burros, camiones Yy
de camélidos permiten recuperar cercos rotativos. Al ver los resultados de
pastos naturales. 89.38% este proceso, otras familias han ido
160 143 ’ implementando estas practicas
paulatinamente. Se ha evidenciado que las
parcelas cercadas y con riego, se
recuperan en menor tiempo. El uso de
malla anchovetera ha tenido acogida por
los criadores.
Producto 1.6 Las visitas personalizadas que se
8 has de chilliguares instaladas con 100.00% realizaron a los productores alpaqueros,
propagacion vegetativa del ambito del 8 8 ’ contribuyo a que, comprobaran in situ las
proyecto ventajas de esta practica. La propagacion
se ha realizado por esquejes.
Producto 1.75 micro represas Se ha construido 6 micro represas, que
construidas en 5 distritos con tienen capacidad total de almacenamiento
capacidad promedia de 50,000 m3 de es de 1,300,000 m3 de agua. A la fecha se
agua almacenan en total 250,000 m3 tiene concluidos: Huamburo, beneficia a 8
para riego de pastos naturales 5 5 100.00% familias; Marcani, beneficia a 5 familias;
Pasto grande, beneficia a 7 familias, Ojuyo
verde, beneficia a 7 familias, Sihuincha,
beneficia a 3 familias. Esta pendiente el
enrocado, 50% en la microrepresa de Talta
(Chachas), que beneficia a 3 familias.
Producto 1.8 La mejora y construccion de estos canales
44 Km. de canales rusticos ha permitidc mejorar la cobertura vegetal
construidos en el ambito del proyecto, 100.00% de las praderas, y el mejor desarrollo de los
en funcionamiento y mejoran el 44 66 ' pastos cultivados. Producto de ello,
desarrollo de pastos naturales en las algunos criadores vienen ampliando esta
zonas de intervencion practica, a nivel de grupos familiares.
Producto 1.9 Los beneficiarios vienen aplicando
800 productores alpaqueros del 75.00% diferentes técnicas de conservacion de
ambito del proyecto, aplican técnicas 800 600 ’ forrajes, almacenandolo en lugares

de conservacion y almacenamiento
de forrajes o,
: En

seguros, protegiéndolo de las lluvias y
nevada, en forma de pacas o parguas, para
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requiera. La mayoria utiliza los cobertizos
para almacenar el forraje seco.

COMPONENTE 2
Manejo de la
produccion y
productividad

alpaquera (fibra,
carne y Pieles)

Producto 2.1

1,019 criadores alpaqueros
capacitados aplican buenas practicas
productivas y reproductivas (seleccion

Se ha logrado que los ganaderos mejoren
sus practicas productivas y reproductivas,
entre las practicas mas utilizadas se
identifica la seleccion de

74.48% N, e jalpacas;
y empadre controlado). 1019 759 reconocen las caracteristicas indeseables
de los reproductores, realizan el empadre
controlado. Los criadores han seleccionado
un promedio de 9,894 alpacas hembras
durante la ejecucion del proyecto.
Producto 2.2 Se usaron 257 reproductores: 65 de mina
7,100 crias nacidas de empadre Ares, 30 de Municipio de Orcopampa en la
controlado 1,630 en el segundo afio y primera campafa, y 162 reproductores
5,469 en el tercer afo. 7100 6.467 91.08% adquiridos por el proyecto se incorporaron
t b en la segunda campana, se utilizé también
reproductores seleccionados de los propios
criadores (ello contribuye a preservar el
material genético en la zona)
Producto 2.3 Los corrales construidos son permanentes,
56 corrales de empadre controlado de material de piedra, barro, adobe y
construidos en los 5 distritos del mallas de alambre con postes. Algunos
ambito del proyecto 56 59.00 100.00% criadores que no han sido apoyados con
’ presupuesto del proyecto, han construido
corrales de empadre con postes instalados
que para la campana se acondiciona con
nylon o rafia.
Producto 2.4 Inicialmente se habia programado 56
162 Planteleros y Promotores, planteleros, y 56 promotores; por lo
equipados con  bioseguridad vy disperso del ambito de intervencion y la
botiquines,  involucrados en el lejania de algunos Anexos, en el POA 3 se
programa de mejoramiento genético y amplia la meta total a 162. Los planteleros
atencion sanitaria de los rebafios 162 117 72.22% y promotores, han apoyado la labor del
alpaqueros equipo técnico del proyecto, brindando
atencion a los criadores alpaqueros. Al
culminar el proyecto. Se tiene un promedio
de 20 promotores que han sido contratados
por los Municipios, para apoyar las
campanas sanitarias.
Producto 2.5 Se ha concientizado sobre la importancia
6 cobertizos construidos, protegen a 6 6 100.00% de estas infraestructuras, para proteger a
madres gestantes de las los animales de las inclemencias del clima.
inclemencias del frio en 6 modulos
Producto 2.6 Se ha distribuido los chalecos en 405
1,600 chalecos, protegen a crias de rebafios, con la finalidad de proteger del
rebaros alpaqueros de las frio a las crias recien nacidas. El Municipio
inclemencias del clima de Caylloma, ha adquirido y distribuido
15,000 chalecos para las crias de alpacas
1,600 2 500 100.00% a los productores de su jurisdiccion. Los
’ ! criadores han evidenciado las ventajas del
uso de los chalecos de proteccién, por ello
algunos han optado por comprar por cuenta
propia, y en algunos casos, han
confeccionado chalecos manualmente, con
material reciclable.
Producto 2.7 Las familias han sido asistidas por los
1019 familias asistidas en las técnicos de la |.E., planteleros y promotores
diferentes practicas de manejo del (en las zonas mas alejadas), mejorando el
ganado: paricién, manejo de crias manejo adecuado de las crias. Realizan la
nacidas, destete y tratamiento de 80.47% desinfeccién del ombligo, protegen a las
enfermedades 1,019 820.00 ' crias contra los efectos del clima, realizan

destete y realizan tratamientos preventivos
con vacunas contra la enterotoxemia.
Ademas hay mejoras en el manejo de
alpacas prefiadas con alimentacion,
aplicacion de vitaminas y proteccion.
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Componente

% de

: i) Elecuclon sy B
Producto 2.8 Se ha realizado campanas sanitarias
60,000 animales (entre alpacas, contra samma y endoparasitos, que
llamas y ovinos) d_osiﬁcados en§ ) permi?ieron el tratamieqto y prevencion de
campanas f.sanltanas contra_parasttos 69.17% los mismos, corr_espondlendo aun tplal de
externos e internos de rebanos 60,000 41,499 248,996 tratamientos en promedio. La
comprometidos en mejoramiento actividad se amplid a criadores que no
reproductivo de alpacas. estan en el padrén, en coordinacion con los
municipios % otras instituciones
(AGRORURAL).
Producto 2.9 Durante la ejecucion del proyecto se han
Dosificacion antiparasitaria de 3000 realizado 6 campanas de dosificacion, 2
perros pastores en 6 campanas (500 campanas por ano como minimo, con la
por campaia) de rebarios participacion de los técnicos del proyecto,
comprometidos en mejoramiento 3000 1936 64.53% de los Municipios y algunos promotores
reproductivos de alpacas. ' i formados por el proyecto. Se ha
involucrado al sector salud de Caylloma y
Orcopampa en actividades de capacitacion
sobre el tema; mientras las campanas
antiparasitarias.
Producto 2.10 Los Botiquines veterinarios, vienen siendo
Implementar y poner en conducidos por los Municipios: Umachullco,
funcionamiento 5 botiquines Tolconi, Choco, Orcopampa y Caylloma,
veterinarios en convenio con los que funcionan con regularidad con un
Municipios 5 5 100.00% responsable, cuentan con productos para
enfermedades  comunes, han  sido
equipados con productos veterinarios
otorgados por AGRORURAL. Con el dinero
producto de las ventas, compran nuevos
productos.
Producto 2.11 La mayoria de beneficiarios ha mejorado la
600 criadores de alpacas aplicany practica de esquila, usando tijeras, técnicas
mejoran la practica de esquila y la y lugares adecuados para ello. Realizan el
calidad del envellonado de la fibra de envellonado tipo tambor. El involucramiento
sus alpacas de  Municipios, ha sido a través de
concursos de esquila en las ferias y
600 465 77.50% algunos Municipios como el de Choco ha
distribuido en forma masiva tijeras a los
productores de sus Anexos.
Sin embargo en los lugares las alejados
como  Umachulco, existen  algunos
criadores que continGan con la practica
tradicional, usando cuchillo para esta
actividad.
Producto 2.12 Se han realizado eventos y talleres de
12 mujeres jovenes locales, capacitacion, con el objetivo de formar a
especializadas participan en estas maestras, se ha logrado 8 maestras
clasificacion y categorizacion de la Junior, de las cuales 4 han lograde mayor
fibra. especializacion. Se ha tenido dificultades
para el cumplimiento de la meta de este
12 4.00 33.33% producto, debido a la disponibilidad y
. permanencia en la zona de las aspirantes,
otro factor determinante, es la demanda
local en los Centros de Acopio; los
responsables de esta actividad prefieren
contratar a maestras especializadas de
Arequipa, por la garantia y experiencia que
tienen al realizar esta labor.
Producto 2.13 Son pocos los criadores que aplican
800 criadores de alpacas del ambito buenas practicas de beneficio, debido a
del proyecto, aplican buenas que la demanda de carne de alpaca en el
practicas de beneficio de alpacas ambito del proyecto aun es limitada, la
800 165 20.63% mayoria de criadores venden animales de

saca en pie a los intermediarios. En
Caylloma se cuenta con un camal de
beneficio, que adn no cuenta con Ila
autorizacion de SENASA, por no reunir con
las medidas reglamentarias.
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COMPONENTE 3
Mejoramiento del
acceso a
mercados de
fibra, came y
pieles con valor
agregado

Producto 3.1

5 centros de acopio y categorizacion
de fibra de alpaca funcionando en los
distritos

80.00%

Caylloma=865.8qq, Tolconi = 812.475 qq

Choco=274.51qq, Orcopampa = 166.804
qq. Los centros de acopio de Umachulco,
Chilcaymarca y Orcopampa por acuerdo de
sus dirigentes realizaron el acopio y
comercializacion en el centro de
Orcopampa. El de Chua por su cercania al
anexo de Jachana que pertenece al distrito
de Caylloma, se ha articulado al centro de
Caylloma. Han contribuido a la regulacién
de precios de compra de la fibra, los cuales
han sido concertados con la industria, que
son ligeramente mayores a los que pagan
los intermediarios.

Producto 3.2

1,524 quintales de fibra de alpaca
acopiados en 5 centros del ambito del
proyecto (254 quintales por campana)

1,524

2,119.00

100.00%

La fibra acopiada fue comercializada en 9
transacciones  comerciales con las
siguiente empresas: Inka top, SRL
Cadenas, Lanera Naval SRL, SPAR
Nacional, Curtiduria Valencia SRL, Inversa
Santa Isabel, Chachani Top, Alpacas
andinas export y FILAVAL SRL., ello ha
permitido mejorar el precio de la fibra en la
zona, ademas de regular el precio ante los
intermediarios. Se utilizo diferentes formas
de financiamiento: Agroideas,
AGROBANCO, préstamos de Comunidad,
prestamos de mineras, etc., .lLas
cantidades acopiadas por afo fueron:
Primer ano = 639.729 qq.
Segundo ano = 749.06 qq.
Tercer ano = 730.81 qq.

Producto 3.3

6 visitas de negociacion o ruedas de
negocio para la venta de fibra
categorizada de alpaca en forma
organizada

100.00%

Se han realizado 9 operaciones
comerciales que permitié vender en forma
organizada: fibra categorizada, fibra
clasificada y tops (este dltimo a nivel
piloto), se ha realizado la venta a las
siguientes empresas: Inka top, SRL
Cadenas, Lanera Naval SRL, SPAR
Nacional, Curtiduria Valencia SRL, Inversa
Santa Isabel, Chachani Top, Alpacas
andinas export y FILAVAL SRL.

Producto 3.4

125 productores que se dedican al
beneficio y comercializacion de la
carne, fibra y pieles de alpaca
fortalecidos en sus capacidades de
marketing y comercializacion

125

40

32.00%

Los criadores vienen dedicandose a Ila
comercializacion de came, y pieles de
alpaca. La demanda de came de alpaca
beneficiada, aun es limitada, debido a ello,
pocos criadores muestran interés en este
mercado.

Producto 3.5

20 campanias de promocién de mejora
de los productos de la alpaca a través
de dos emisoras

20

21

100.00%

Se han realizado 21 campafas de
sensibilizacion mediante spots en quechua
y castellano, orientados a la mejora de la
calidad de la came de alpaca a través de 2
emisoras en Orcopampa y Caylloma.

Producto 3.6
Exhibicién de productos a base de
carne de alpaca en 6 eventos feriales

100.00%

Se ha realizado a través de; 4 concursos
de comida a base de carne de alpaca, una
exposicion de comidas a base de carne de
alpaca en la feria de Caylloma, y 2
experiencias de venta de carne de alpaca
en FESTIORGANICO y FESTIALPACA.

Producto 3.7

5 planes de negocio (fibra, came y
pieles) en gestion ante instituciones
para su financiamiento y ejecucion

80.00%

Los planes de negocio, han sido
entregados a las Cooperativas. Cuatro de
ellos; Tolconi, Chua, Chachas, vy
Umachulco, estan siendo presentados a los
presupuestos participativos. Es factible la
posibilidad de conseguir financiamiento
para la comercializacion de fibra; es el caso
de la Asociacion APAFAT Tolconi, que
obtuvo préstamo de AGROBANCO. Sin
embargo respecto a la comercializacion de
pieles y carne; el apoyo o financiamiento
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es dificil aun, por las condiciones de
mercado a nivel local y Regional.

Producto 3.8
Productores alpaqueros asociados en
20 organizaciones de primer nivel

20

20

100.00%

Estas asociaciones representan
aproximadamente a 450 productores,
funcionan regularmente en las campanas
de acopio a nivel local, realizan festivales
agropecuarios en sus localidades.

Producto 3.9

5 Cooperativas de servicios,
constituidas y formalizadas centralizan
la comercializacion de la fibra

80.00%

Se ha fortalecido a la Coop. de Serv. Esp.
Alp. los Huatay Ponchos, COOSECAY, se
ha apoyado la constitucion de las
siguientes; Coop. De Serv. Esp. Alp. Nieve
Andina de Chua - “COOSECCHA", Coop.
Serv. Esp. Alp. “Los ayllus de Anansaya de
Tolconi”- “COOSERAT", Coop. Serv. Esp.
Alpaqueros de Umachulco “COOSERUM”,
Coop. Serv. Esp. Alp. KORY PAQ'OCHA
DE ORCOPAMPA — “COOALPACA", esta
Ultima en proceso de formalizacion ante la
SUNARP.

PROMEDIO

82.71
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4.4 Cuadro de Actividades programadas y alcanzadas al finalizar el proyecto

= % de
Actividad Sub actividad U;'n'::i':'ge Meta E;?:t Ejecuci6 Comentarios del supervisor
n
Componente 1: Se ha Incrementado la oferta forrajera a través del manejo de los recursos naturales.

1.1.1 | Elaboracién de| Padrdén 1019 1087 100.00
padron de Se ha elaborado el padron de beneficiarios con
beneficiarios 1087 familias inscritos

1.1.2 | Pasantia a| Pasantia 2 2 100.00 |La primera pasantia fue a la microcuenca
experiencia exitosas Chiuchilla a un fundo modelo de manejo

integral de recursos naturales. La segunda fue
hacia centros de innovacion de manejo de
praderas y manejo del agua en Puno y Cuzco.
Con la participacion de 48 criadores.

1.1.3 | Capacitacion en Taller 50 59 100.00 |Se ha enfatizado en la localizacion de los

instalacion y manejo cultivos para lograr el éxito deseado, la
Actividad  1.1. de pastos cultivados preparacion del terreno, el riego, el
Capacitacion abonamiento y la proteccién con cercos contra
en manejo y el dafo de los animales de la avena y cebada
aprovechamien forrajera, se tuvo la participacion total de 1303
to de pastos beneficiarios.
naturales y [ 1.1.4 | Capacitacion en el Taller 50 62 100.00 | Los talleres, fueron de caracter tedrico practico,
cultivados uso racional de los donde a los participantes se les enseid las
recursos  naturales practicas de manejo y conservacion de los
(agua, suelo, planta) recursos naturales (agua, suelo y pastos
naturales). Se tuvo la participacion total de
1203 beneficiarios.

1.1.5 | Asistencia técnica a Visitas 1,019 1,210 100.00 | Las asistencias técnicas personalizadas se han
la implementacion de realizado en los rebafos de los criadores
practica de manejo alpaqueros, muchas de ellos en compaiiia de
de pastos naturales los Promotores y Planteleros; en estas jomadas

se les ha ensefado en forma practica las
técnicas de manejo de los recursos naturales
(agua, suelo y pastos naturales).

1.2.1 |Instalacion de alfalfa has 50 _ _ Reformulado inicialmente, se cambié de
dormante actividad para la instalacion de pastos

temporales: avena y cebada

1.2.2 | Instalacion de avena has 300 300 100.00 |La avena asociada con cebada forrajera, ha
forrajera asociada sido adoptada como wuna estrategia de
con cebada forrajera autoproteccion contra las bajas temperaturas.

Actividad 1.2 1.2.3 | Instalacién de trébol y has 50 _ _ Esta actividad fue suprirpida y el presupuesto

Instalacion : y rye grass ;efor!nulado para el cultivo de avena y cebada

i orrajera.

g;rl‘gf de 924 [Asistencia teonica a| Visitas 866 1,050 | 100.00 |Se ha enfaizado en las practicas de

tulfivados productores en el preparacion de la semilla, la preparacion del
manejo  de los terreno, la siembra de los cultivos, el riego y
cultivos de cebada y cosecha de los forrajes. También se ha
avena. asesorado a 201 productores que no estan

inscritos en el padron de beneficiarios.

1.2.5 | Instalacion de cebada has 150 _ _ Actividad reformulada e integrada con la sub
forrajera actividad 1.2.2 (cultivo de la avena), para

sembrar en forma asociada.

1.3.1 | Evaluacién concurso 1 _ _
agrostologica
(Promocion de la Reformulada hacia propagacion de Chilligua
propagacion para fortalecer produccién de forraje
vegetativa de la
Chilligua)

1.3.2 | Construccion de | Microrepres 5 5 100.00 | Entre las limitantes, se puede sefalar la falta

Actividad  1.3. microrepresas a de materiales cercanas al lugar del dique
Manejo de (piedras arena y arcilla), la microrrepresa Talta,
praderas y que por falta de piedra, solo ha logrado
ecosistemas empedrar hasta 1.50m de altura de las 3 m. de
naturales altura que tiene el dique.

1.3.3 | Construccién y | Kilometro 44 66 100.00 | Esta actividad es una de las mas importantes
mantenimiento de en la zona que tiene condiciones de puna seca,

. canales rusticos permite aprovechar el agua de los riachuelos y

»,.:\’ﬁo;% de las lluvias, recuperandose una superficie
;_'_.,‘ == f.‘: aproximada de 334 ha
i~ \‘E :f 1.3.4 | Construccion de has 56 68 100.00 | Los médulos de herramientas vienen siendo
R o cercos de ma’J\j‘JJﬁﬁfa,‘? utilizados en la_construccion de canales de
\, . ot Ll =
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praderas manejo del agua.

1.3.5 | Abonamiento de has 160 193 100.00 | Se ha abonado un promedio de 193 Ha, sin
praderas naturales. embargo en algunos lugares donde no hay

riego o el suelo esta demasiado degradado no
se evidencia la recuperacion de los pastos.

1.4.1 | Capacitacion de cursos 10 16 100.00 | Se han realizado en 11 anexos, tipo dias de
productores en campo en las que se ensenharon a los
técnicas de participantes la técnica de cosecha con
conservacion de motoguadana, la técnica de henificacion, el

. forrajes empacado del forraje henificado y Ila
a::_:g?;d 1";‘ consen{aqic’)n. Se tuvo la participacion de 302
Conservacion - beneficiarios. — —
de pastos 1.4.2 Impl_e'r_n(_entar a 4| maddulos 4 6 100.00 |Se logro adquirir 02 motoguadanas y 06
culbvadias Municipios con 8 empacadoras de forraje; el presupuesto no

empacadoras y 2 alcanzo para las 8 empacadoras.
motoguadanas
moviles para la
cosecha y empacado
de forrajes.
Componente 2: Manejo de la produccion y productividad alpaquera (fibra, carne y Pieles)

2.1.1 | Capacitaciones Taller 38 40 100.00 | Al término del proyecto se han formado 117
masivas dirigidas a productores y planteleros de camélidos con
productores en capacidades en la crianza de camelidos, ellos
manejo de rebanos contribuyen en diferente grado en la mejora de
alpaqueros. la crianza, conduciendo mddulos en las que

han involucrado a productores de su entorno y
brindando  servicios sanitarios a los
productores, participando regularmente en las
campanas de sanidad.

2.1.2 | Capacitaciones Taller 9 14 100.00 |Se ha capacitado a 93 planteleros (68 que
dirigidas a planteleros cumplen papel de solo planteleros y 25 que
en mejoramiento cumplen doble rol Plantelero — Promotor), todos
genético (56 ellos trabajan en el manejo reproductivo de la
Planteleros) crianza de alpacas, ellos conducen modulos de

Actividad 2.1. empadre controlado y modulos de manejo de
Formacion de pastos, involucrando a otros criadores de su
capacidades entorno.
locales en | 2.1.3 | Capacitaciones Taller 9 18 100.00 | Se ha formado Promotores con el propésito de
manejo de dirigidas a lograr una mayor cobertura en la atencién de
rebafos promotores en los rebafios alpaqueros en la transferencia de
alpaqueros manejo sanitario de conocimientos de practicas de seleccion,
los rebafios (56 empadre controlado, manejo de crias vy
promotores) practicas sanitarias de caracter preventivo.

214 |Visita a centros de| Pasantia 2 2 100.00 | Se ha visitado a los centros de referencia en
produccion alpaquera crianza e investigacion en camélidos,
con experiencias participando un total de 51 beneficiarios entre
exitosas - Pasantia. Promotores y Planteleros que permitieron

fortalecer los  conocimientos de los
participantes.

2.1.5 | Acreditacion de | Promotores 56 36 6429 |[Los 36 lograron la certificacion de
promotores sanitarios competencias de parte de SINEACE de los
ante SENASA cuales 17 como extensionistas en la

: competencia de manejo productivo y 3 en la
0 29 competencia de en selecciéon y categorizacion
de la fibra de camélidos

2.2.1 | Seleccion masal e| Alpacas |7,500.00 9,894 100.00 | Se ha seleccionado 9,894 alpacas hembras de
identificacién de 239 rebanos alpaqueros, las que fueron
hembras de rebanos identificadas con el numero correspondiente, y

Actividad 2.2, Igfe;lzn registradas en una ficha elaborada para
Manejo 2.2.2 | Eventos de | Adquisicion 6 6 100.00 |[Con el proyecto se adquirieron 162
Adquisicion de reproductores, las que fueron distribuidas a 21
reproductores anexos en funcion a la cantidad de animales y
alpacas machos el numero de planteleros
S50reproductores/even
t0 o b
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2.2.3 | Equipamiento e| Planteleros 56 56 100.00 |Los planteleros para su desempefio vy
Implementacion de cumplimiento de su trabajo fueron equipados
planteleros para la con implementos basicos
bioseguridad

2.2.4 | Campanas de| Campana 3 2 66.67 |Se han realizado 2 campafias de paricién
empadre completas, lograndose 6,467 crias nacidas de
controlado, paricién un total de 9,701 alpacas empadradas.

y manejo de
registros
reproductivos

225 |Apoyo a Ferias y Ferias 12 30 100.00 | Debido a la demanda de las organizaciones ,
festivales se optimiz6 el presupuesto y se apoyd a 30
agropecuarios eventos

2.3.1 | Campanas de | Campana 6 6 100.00 | Se realizaron 6 campanas masivas durante los
dosificacion 3 anos del proyecto, lograndose realizar
masivas de 248996 tratamientos de sanidad que
rebanos. benefician a un total de 1400 familias.

2.3.2 | Equipamiento e | Promotores 106 109 100.00 |Se tenia 59 Promotores antiguos, en el 3er.
Implementacion de afno se incorporé a 50 Promotores nuevos: a
promotores estos se ha implementado con 50 modulos de
sanitarios herramientas consistentes en 2 lampas, 2

picos, una carretilla y 1 barreta y implementos
veterinarios consistentes en una jeringa pistola
multidosis con su canula y agujas, un chaleco y
gorro que le identifica como Promotor del
Actividad  2.3. proyecto.
Campanas 2.3.3 | Campanas de| Campana 6 6 100.00 | Se dosificaron 1939 perros de 771 familias
masivas de dosificacion de registradas en el padron y 1067 perros son de
sanidad de canes (perros 462 criadores no registrados en el padrén
rebanos pastores) pero que son de criadores del ambito del
proyecto.

2.3.4 | Asistencia técnica a visitas 1019 1482 100.00 |La modalidad ha sido una asistencia
familias personalizada con la finalidad de ensefar en
productoras de forma practica las propuestas y asegurar los
camélidos en resultados de las técnicas y practicas, se ha
manejo adecuado contado con el apoyo de promotores y
del rebano planteleros.

2.3.5 | Implementacion de | botiquines 5 5 100.00 |Se ha implementado en convenio con los
Botiquines Municipios de los distritos de Caylloma,
veterinarios en 5 Chachas, Choco, Chilcaymarca y Orcopampa:
distritos del ambito Estos botiquines permiten el acceso de familias
del proyecto de criadores de camélidos a medicamentos.

2.4.1 | Construccion ~ de | Cobertizos 6 6 100.00 | Ademas de la construccién de cobertizos se
cobertizos hicieron chalecos para las crias.

2.4.2 | Construccion de Corrales 56 59 100.00 |Corrales permanentes con materiales de
corrales de piedra, barro, adobe, mallas de alambre, y

Actividad  2.4. empadre postes son 59 y 48 fueron implementados con
Construccion caracter itinerante
de 2.4.3 | Elaborar e imprimir | Calendario 1 1 100.00 | Se han editado e impreso 1,000 ejemplares del
infraestructura el calendario calendario alpaquero, las que han sido
productiva y alpaquero distribuidos a todos los promotores, planteleros
'~rébk6daeti$'a y productores en las capacitaciones masivas
V| BT e 2.4.4 | Implementar a Dotacién 1 1 100.00 |Se implementaron a 2,500 chalecos a 363
00 - ?:'wl productores con criadores de alpacas, especialmente las crias
o M % ! chalecos para las de los mddulos alpaqueros conducidos por lo
A o f crias planteleros con fines de lograr efecto
e multiplicador
= 2.5.1 | Capacitacion a Taller 20 29 100.00 |Los talleres han sido orientados a mejorar la
criadores en practica de esquila y la presentacién de los
Actividad 2.5. técnicas de esquila, vellones, haciendo uso de implementos
Capacitacion envellonado de adecuados.
en fibra de alpaca
procesamiento | 2.5.2 | Formacion de Taller 6 1 100.00 | Se han realizado mayor cantidad de talleres ,se
% valor maestras  locales tiene 8 maestras junior, de las cuales 4 podrian
en Categorizacion y calificar como especializadas en categorizacion
clasificacion de de la fibra, ellas han practicado en Ia
fibra, clasificacion de fibra en los centros de
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Caylloma, Tolconi y 1 en Arequipa
2.5.3 | Capacitacion en Taller 10 19 100.00 | Los cursos han sido orientados a técnicas de
técnicas de beneficio, manejo de carcasas y
beneficio, manejo conservaciones de las pieles, a fin de dar valor
de carcasa vy agregado a los productos y subproductos de la
conservacion  de produccion alpaquera.
pieles
2.54 | Implementacién de médulos 10 15 100.00 |Los modulos demostrativos de beneficio,
Planteleros con distribuidos en lugares estratégicos,
equipo basico para conducidos por los Planteleros con el propésito
el adecuado de facilitar el proceso de beneficio en
beneficio de las condiciones de higiene y buen desangrado y
alpacas mejoren la calidad de las carcasas de came.
Componente 3: Mejorado el acceso a mercados de fibra, carne y pieles con valor
agregado.
3.1.1 | Capacitacion a Taller 0 _ _
productores  en
técnicas de
esquila,
envellonado de
fiora de alpaca,
20 eventos
3.1.2 | Formacién de Taller 0 _ _
maestras locales
en Actividades suprimidas por no corresponder al
Categorizacion y componente
clasificacion  de
fibra, 6 eventos/4
dias
3.1.3 | Capacitacion en Taller 0 _ —
técnicas de
beneficio, manejo
Actividad  3.1. de carcasa ¥y
Capacitacién conservacion de
en pieles
procesamiento 3.1.4 | Capacitacion en Taller 5 9 100.00 |Dirigido a lideres alpaqueros de las
y valor gestion organizaciones constituidas, fortaleciendo sus
agregado empresarial de conocimientos desde temas de la constitucion
lideres de organizaciones con caracter empresarial,
alpaqueros conocimientos gestion empresarial y
organizativa, la importancia de trabajar en
forma organizada, participativa y planificada.
3.1.5 |Capacitacion vy Unidad 18 24 100.00 | En estas actividades, se ha tratado de hacer
actualizacion de participar a los dirigentes y productores lideres
conocimientos a fin de que ellos también conozcan la realidad
del equipo de del sector de los camélidos.
trabajo
(Participacion de
los miembros del
¥ equipo del
. proyecto en
) eventos de la
— cadena
productiva de
camélidos)
3.21 Implementacion Centros 5 4 80.00 Se ha apoyado con la implementacion de una
de centros de balanza electrénica, parihuelas y costales de
Actividad 3.2, clasificacion de. YL_th para el enfardelado en cantidades
Implementacion gt:arf'llo(nﬁa centros: minimas.
o | |Orcopamea
Chachas,
Chilcaymarca vy
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3.2.2 Formalizacion de tramite 4 3 75.00 Se ha constituido y formalizado 3 cooperativas:

4 cooperativas 3 nuevas formalizadas en la SUNARP y 1 en
proceso de inscripcion en la SUNARP debido a
que se ha demorado por motivos de abandono
sin razon de parte del presidente del consejo
de administracion

3.3.1 Campanas de| Campana 6 6 100.00 |Se ha acopiado y comercializado 2,119
acopio de fibra de quintales de fibra categorizada, que genero un
alpaca movimiento econémico de 1,646,591 (un millén

seiscientos cuarenta y seis mil quinientos
noventa y uno nuevos soles).

332 Apoyo en la contratos 6 12 100.00 |Se ha desarrollado actividades de asesoria y
oferta acompafnamiento de las organizaciones de
Organizada y productores alpaqueros con el fin de articular la
ruedas de comercializacion a nivel del &mbito del proyecto
negocio entre y a nivel regional, participando en las instancias
productores e de negociacion con las empresas demandantes

o industriales de la fibra, principalmente la industria.
Actividad  3.3. Iy 33— Gonsuitoria para| Consultoria 0 - B Actividad suprimida
Apayo en 'I‘a elaboracion  de
comercnallzaqlp planes de
) ¥ GesmiaGon negocio de fibra y
de d (}ralclzr carne de CSD.
gg::%z glpaiaa 3.34 Apoyo en la| organizacion 0 = _ Actividad suprimida para liberar presupuesto

constitucion y hacia otra actividad en el POA 3.

fortalecimiento de

organizaciones

de criadores de

alpacas a nivel

distrital

3.35 Apoyar a tablada 15 _ _ Esta actividad, que surgio en el afio 2, no tuvo
municipios la acogida de parte de los municipios y los
organizacion de propios productores, fue suprimida y con el
tabladas para la presupuesto se cred la sub actividad 3.2.2,
oferta organizada para la formalizacién de 4 cooperativas.
de los animales.

3.41 Camparias de | Programas 20 21 100.00 | La difusion de este spot, se desarrollé a través
promocion y de dos emisoras de amplitud modulada AM
difusion de durante 21 meses; en Caylloma, se coordind
consumo d ela con el responsable de Radio Caylloma sobre la
carne de CSD difusion, que gracias a la colaboracion de
(Campafnas de Municipalidad distrital se ha propalado en forma
promocion y gratuita; en Orcopampa se tuvo que contratar

Actividaq 34, rd:f;.;zlrc;n g: los servicios de Radio Orcopampa

Promocion  de productores de la

la P alpaca).

cog1ercnalézaci|o 3.4.2 |Participacion en Ferias 6 6 100.00 |Se ha reforzado con capacitaciones en valor

fide procuclos ferias de agregado de la came, participando en

y subproductos negocios y exposiciones y ferias de productos con valor

RecUarnios degustaciones agregado y de comidas.

~—de B 343 Implementacion modulos 1 2 100.00 |Es de utlidad para las organizaciones que

; de 1 modulo de realizaron ferias y festival pecuario, concursos

carpas para de comidas, etc. Las carpas llevan el nombre
promover la del proyecto con los respectivos logos de

comercializacion
de productos

FONDOEMPLEO y de DESCO.
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344 Elaboracién de 5 Plan de 5 5 100.00 | Los planes elaborados han sido entregados en
planes de negocio acto publico a las cooperativas y ellos han
negocios para la presentado a Municipios e instituciones para
carne y fibra de conseguir el financiamiento y con ello
camelidos encaminar el funcionamiento de las
cooperativas y asociaciones: - Umachulco,
sobre comercializacion de la came de alpaca
-Caylloma, sobre comercializacién asociativa
de la fibra.
- Orcopampa, sobre acopio y comercializacion
de la fibra
- Tolconi, sobre produccién y comercializacion
de came
- Chua, Sobre produccién de animales
mejorados (rentabilidad de la produccion

alpaquera)

345 Capacitacion en taller 10 1 100.00 | Se ha incidido en la necesidad de mejorar la
técnicas de calidad y presentacion de los productos, la
marketing y necesidad de conocer las exigencias del
comercializacion mercado y emprender negocios tanto a nivel de
de productos de emprendimientos individuales y asociativos.
la alpaca

3.5.1 Capacitacion  a Taller 40 42 100.00 | Han contribuido fortalecer los conocimientos de
productores los dirigentes y productores en temas
sobre temas relacionadas a la gestion organizativa, los roles
organizativos y y funciones de los dirigentes, el manejo de los
de gestion. instrumentos de gestion y estrategias para

lograr un mayor beneficio de los productos de
la alpaca con énfasis en el negocio de la fibra.

3.5.2 Constitucion  de | Asociaciones 20 20 100.00 | Se han fortalecido 8 organizaciones asociativas
20 que ya existian y se promovio la constitucion de
organizaciones 12 nuevas asociaciones locales,
asociativas para
el acopio de fibra

Actividad  3.5. en el ambito del

Constitucion vy proyecto. Se ha

fortalecimiento constituido un

de promedio de 12

organizaciones asociaciones.

para la|3.5.3 Capacitacion en Taller 10 21 100.00 | Se ha capacitado respecto a la importancia de

comercializacié temas de esta forma de organizacion empresarial, la

n cooperativismo vision empresarial que deben tener sus

en 5 distritos integrantes, la capacidad de los dirigentes para

conducir y realizar la gestion bajo los principios
del cooperativismo, el manejo de los
instrumentos basicos para lograr una buena
gestion.

3.5.4 Constitucion y | cooperativas 5 5 100.00 |Para el ano 2 del proyecto, teniendo en
fortalecimiento de consideracion experiencias en proceso como el
5  cooperativas caso mas cercano de COSECAY en Caylloma.

» de servicios en 5 Entonces se constituyeron 5 nuevas
s distritos. Del cooperativas de servicios multiples alpaqueros,
2 ambito del cabe resaltar que una se encuentra en proceso
il proyecto de formalizacion ante la SUNARP.

L8

TOTAL 97.76
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B. ASPECTOS PRESUPUESTALES

. PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO

. EUENTE = s T Ton
FONDOEMPLEO 2,017,031.29 27:33
DESCO 221,795.00 3.00
Municipalidad distrital Caylloma 20,879.38 0.28
Municipalidad distrital Chachas 20,879.38 0.28
Municipalidad distrital Choco 20,879.38 0.28
Municipalidad distrital Orcopampa 20,879.38 0.28
Beneficiarios 5,058,585.00 68.54

. orta 1 7,380,928.81 | 100

1.1 Aporte FONDOEMPLEO

“CONGEPT T
FONDOEMPLED 2,017,031.29
Linea de base y Evaluacién Final (4% del monto total) 70,773.03

n Totalatransferir . 1,946,258.26

Il. MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO)

COMPONENTE | £

*-EJEcu"rAno

EJECUCION

BSERVACIONES

99.98

Componente 1: 362,422 59 362,353.01 Avance adecuado
Componente 2: 494,788.93 49447752 9994 Avance adecuado
Componente 3: 58.656.42 54.847.30 93.51 Avance adecuado
Componente & | 109147589 1,020603.96|  93.51 Avarice Bdeciaie

~2,007,343.83

\oB?
el
Proyecios @
NDOE‘\\"




lll. CONTRAPARTIDA

 FUENTE |  OBSERVACIONES

DESCO 221,795.00 222,282.94 100.22 | Avance adecuado

La sobre ejecucion, se debe a

Municipilidad distrtl 20,879.38 76,579.90 366.77 | un mayor aporte en materiales,

Caylloma bienes e insumos,
Rt osn N5, 5o el on
grt:::(:;palldad distrtal 20,879.38 79,581.50 381.15 La sobre ejecucion, se depe a
sl sy kil 20,879.38 190,759.35 912,63 | prpmeayo" aRore en materiales.
Beneficiarios 5,058,585.00 5,262,411.73 104.03

TOTAL 5,363,897.52 5,849,547.42 325.28

IV. RESUMEN DE EJECUCION DEL APORTE DE FONDOEMPLEO

CONCEPTO S/ 1
A. Total a transferir 1,946,258.26
B. Desembolsos 1,932,609.55
C. Otros ingresos 0.00
D. Monto Ejecutado 1,932,281.79
E. Gastos observados 0.00
i EL Saldﬁf:(B+'CD*_Ef'D)":'

El hecho que el Area de Gestion de Proyectos de FONDOEMPLEO no observe los demas
_— ..~ Qastos realizados a la fecha, no implica su aceptacion porque estos pueden ser observados
s también durante el proceso de auditoria.

V. DEVOLUCION DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO
El dia 05/09/2504, la institucion ejecutora realiz6 el cierre de la cuenta bancaria del proyecto, con
devolucion de saldos por un monto de S/.3,275.00 soles.
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C. CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

. CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES

Judith Hurtado Lazaro

Primer entregable

Set 2013 - Dic 2013

N° DE
N | SoPERees CARGO MONITOREO / PERIODO CALIFICACION
ENTREGABLE
Gestor de Proyecto

Aprobado

2 | Judith Hurtado Lazaro

Gestor de Proyecto

Segundo entregable

Ene 2014 - Abri 2014

Aprobado con reservas

3 Judith Hurtado Lazaro

Supervisor Externo

Tercer entregable

May2014 — Ago 2014 Aprobado
4 | Judith Hurtado Lazaro Supervisor Externo Cuarto entregable Sep 2014 — Dic 2014 Aprobado
5 | Judith Hurtado Lazaro Supervisor Externo Quinto entregable Ene 2015 - Jun 2015 | Aprobado

. CONCLUSION GENERAL DEL PROYECTO

Con una inversién total de $/.1,932,281.79 el Proyecto implementé el 97.76% de las actividades
que le permitié obtener el 82.17% de los productos programados, asi mismo han incrementado sus
ingresos a $/. 11,077.77 anuales los cuales fueron generados a partir del 3er afio de intervencion

del proyecto.

% AVANCE ACUMULADO EN % EJECUCION PRESUPUESTAL
RELACION A LA META ACUMULADO EN RELACION A LA
TOTAL DEL PROYECTO META TOTAL DEL PROYECTO
ACTIVIDADES | PRODUCTOS | FONDOEMPLEO | CONTRAPARTIDAS
% % % %
97.76% 82.17% 96.26% 325.28%

Al finalizar el proyecto se ha logrado fortalecer las capacidades de 759 productores alpaqueros de
los cuales 450 se encuentran integrando una de las 20 asociaciones que comercializan en forma

asociativa.

‘2 \En el componente 1

VB 'Se ha logrado la mejora de la oferta forrajera, a través de la instalacion de pastos temporales
f ..ésociados; cebada y avena, asi como la implementacion de practicas de manejo de los recursos
% naturales; mediante abonamiento con estiercol, manejo de pastos naturales con la construccion de
cercos, y propagacion de chilligua. Ello ha permitido la mejora del agroecosistema.
La construccion de micro represas ha permitido mejorar las condiciones de los pastos naturales,
se ha generado interés de los productores para acceder a este sistema, una de las practicas que
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ha tenido mayor acogida por los criadores, debido a los resultados logrados, es la construccion de
canales rusticos construidos, que mejoran el desarrollo de pastos naturales en las zonas de
intervencion. Ep_el segundo afio han logrado incrementos de produccion de biomasa de 71.2%
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(de 480 a 820 kg/ha) en cercos de praderas y se ha logrado incrementar en bofedales 17.1% en
(de 1070 a 1230 kg/ha)

Como leccion aprendida, de acuerdo a los resultados, la instalacion de avena y cebada es factible
en zonas debajo de 4200 msnm.

En el componente 2

Se ha logrado la capacitacion y participacién activa de 117 criadores entre planteleros y
promotores, quienes vienen brindando orientacion y asistencia a otros criadores, siendo parte del
capital humano que deja el proyecto en la zona de intervencion.

La seleccion y el empadre controlado, es una actividad que los criadores vienen implementando en
sus estancias, a fin de mejorar la calidad de sus alpacas, en su construccion se usaron diferentes
tipos de materiales: madera, mallas de alambre y piedra. Segin manifiestan algunos beneficiarios;
el uso de materiales como mallas de nylon y rafias les permite realizar el empadre en cualquiera de
las estancias donde se encuentren, mientras que en las fijas les obliga tener que trasladarse
necesariamente al lugar del médulo para realizar la campafa de empadre.

Durante los 3 afios de ejecucion del proyecto, se ha logrado 6467 crias, segun los registros de los
planteleros, y se ha logrado 5574 crias destetadas. Se usaron 257 reproductores: 65 de mina Ares,
30 de Municipio de Orcopampa en la primera campaiia, y 162 reproductores.

Se cuenta con botiquines veterinarios en cada distrito del &mbito de intervencion, sin embargo, aun
se tiene limitante en el manejo sanitario por la prevalencia de enfermedades como fiebre,
enterotoxemia, diarreas y neumonias a causa del intenso frio que se tiene en las partes altas
(puna), asi como por las inclemencias del clima (nevadas, lluvias intensas), que son frecuentes en
la zona.

Se tiene 407 personas capacitadas en técnicas de beneficio de los camélidos. Sin embargo son
pocos los criadores que aplican buenas practicas de beneficio, debido a que la demanda de carne
de alpaca en el ambito del proyecto aun es limitada, la mayoria de criadores venden animales de
saca en pie a los intermediarios.

En el componente 3,

Se ha logrado conformar y fortalecer a 5 cooperativas: Coop. de Serv. Esp. Alp. los Huatay
Ponchos, COOSECAY, se ha apoyado la constitucion de las siguientes; Coop. De Serv. Esp. Alp.
Nieve Andina de Chua - “COOSECCHA", Coop. Serv. Esp. Alp. “Los ayllus de Anansaya de
Tolconi”- “COOSERAT", Coop. Serv. Esp. Alpaqueros de Umachulco “COOSERUM", Coop. Serv.
Esp. Alp. KORY PAQ'OCHA DE ORCOPAMPA — “COOALPACA.

Se cuenta con 4 centros de acopio central, que agrupan a los anexos de su jurisdiccion, logrando
comercializar 2,119 quintales de fibra, que fue comercializada en 9 transacciones comerciales con
las siguiente empresas: Inka top, SRL Cadenas, Lanera Naval SRL, SPAR Nacional, Curtiduria
Valencia SRL, Inversa Santa Isabel, Chachani Top, Alpacas andinas export y FILAVAL SRL., ello
ha permitido mejorar el precio de la fibra en la zona, ademas de regular el precio ante los

“\ intermediarios.

! Respecto a la comercializacién de pieles y carne de alpaca, la demanda aun es limitada, debido a
ello, pocos criadores muestran interés en este mercado.

ll. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Se ha implementado acciones orientadas a la sostenibilidad del proyecto realizado bajo el enfoque:
ambiental, social y econoémico.

Desde el punto de vista ambiental, las actividades han estado orientadas al manejo de cuenca viva
con la construccic presas, construccion de canales rusticos que ha permitido incrementos de
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produccion de biomasa de praderas y bofedales mejorando el desarrollo de pastos naturales en las
zonas de intervencion.

Se han instalado pastos temporales asociados; cebada y avena, asi como la implementacion de
practicas de manejo de los recursos naturales; mediante abonamiento con estiércol, manejo de
pastos naturales con la construccién de cercos y propagacion de chilligua, sin dafar al medio
ambiente, ni a las personas ni a las comunidades, utilizando recursos renovables que no
contaminen, si no que favorezcan la actividad biolégica propia de la tierra, esto hace que se sea
mas eficiente con los recursos disponibles, permitiendo el mantenimiento de 6,467 crias de alto
valor genético (mejorados) y 257 reproductores, ademas se cuenta con botiquines veterinarios
autofinanciados por los promotores y planteleros (117), lo cual aunado a la mejora de los ingresos
permite prever que la propuesta se mantenga en el tiempo por lo menos al corto plazo.

En lo social, la sostenibilidad se basa en el fortalecimiento de las 5 Cooperativas formadas para el
acopio de fibra y conformado por sus respectivos comités los que van a continuar con las
actividades de acopio y comercializacién. Cuatro de las cooperativas son privadas: Nieve Andina
de Chua - "COOSECCHA", Los ayllus de Anansaya de Tolconi’- “COOSERAT"; Alpaqueros de
Umachulco “COOSERUM" y KORY PAQ'OCHA DE ORCOPAMPA — “COOALPACA”", mientras que
la Cooperativa COSECAY, cuenta con un gerente, financiado por la Municipalidad Distrital. Los
dirigentes de los comités y las cooperativas vienen brindando orientacién y asistencia a los
criadores, siendo parte del capital humano que deja el proyecto en la zona de intervencion.

En lo economico, el precio de la fibra de alpaca ha evolucionado favorablemente en estos Ultimos

anos pasando de s/.4.80 la libra en el afio 2,010 a s/.14.00 el afio 2,015, esto aunado a la

comercializacion asociada permite afianzar los canales de comercializacién porque consigue

mejores precios para los beneficiarios toda vez que se vende en volumenes altos y evitando a los

intermediarios. Se prevé que la sostenibilidad econémica sea la clave del éxito y la que soporta o
_~ue b~ da base, para que se alcance la sostenibilidad social y ambiental por los mayores ingresos a corto
“2_plazo.

5 o A

3.1 TRANSFERENCIA DE BIENES

Con Carta N° 303/PP-GP-FE-2015 de fecha 13 de Agosto del 2015 se autoriza la transferencia de
bienes a las asociaciones y a la Institucion ejecutora que indica que los bienes adquiridos
continuaran siendo utilizados para los fines que fueron adquiridos.

\ 1. Valdivia
\ Gestor de
Proyectos

xb% «Q ¢ |
OENY Y T .
\q n E. Valdivia Garcia

Gestor de proyectos
FONDOEMPLEO
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