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Carta N° 451/GP-FE-2016 FONDOEMPLEO

Lima, 12 de julio de 2016

Sefior

RODOLFO MARQUINA BERNEDO

Jefe Programa Regional Sur.

desco

Calle Maranga Grenet 678 Umacollo, Arequipa
AREQUIPA - PERU

Presente.-

Asunto: Remisién Informe de Cierre Proyecto C-12-36
De mi mayor consideracion:

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarle y remitirle el Informe de cierre del
proyecto C-12-36 "Incremento del empleo e ingresos de los productores de
olivo en la provincia de Caraveli, Arequipa", ejecutado por desco Programa
Regional Sur, con fecha de inicio del 01 de mayo de 2013 y cuya fecha de término
fue el 30 de abril de 2016.

Al respecto, habiéndose cumplido con la entrega del Informe Final del Proyecto y en
base a la revision de la informacion presentada a nivel técnico y de la informacion
disponible respecto a la ejecucion presupuestal, se ha elaborado el presente
Informe para su conocimiento.

" Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,
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Adj. Informe de cierre técnico del proyecto C-12-36
Cc: Planeamiento y evaluacion

Auditoria y control

Administracion



INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

A.- ASPECTOS TECNICOS

I. INFORMACION GENERAL

Cédigo del proyecto: C-12-36 Concurso: Xl Fecha: 15/05//2016
Titulo del proyecto: “Incremento del empleo es ingresos de los productores de olivo en la
provincia de Caraveli - Arequipa”
Ubicacioén: Departamento ' Provincia (s) '
Arequipa Caraveli
Distrito(s) Yauca, Jaqui, Bella Unién y Acari

Institucién Ejecutora: | Centro de Estudios y Promocion del Desarrollo — Desco

Poblacién Objetivo 440 olivicultores directos de los distritos Yauca, Jaqui, Bella Unién y

Acari, provincia de Caraveli
Propésito Mejora de la competitividad de la cadena de olivo de los distritos de Acari,
(Objetivo Central) Bella Unién, Yauca, y Jaqui de la provincia de Caraveli, region Arequipa.
Nombre del Huber Valdivia Pinto Cargo Supervisor externo
encargado de la
Supervision:
Nombre del Gestor Maximo M. Palacios Aymara |Cargo Gestor de proyectos
Responsable:
Fecha de inicio 01 de Mayo del 2013 Fecha de 30 abril del 2016

término

Ampliacion No hubo ampliacién. Duracién: 36 meses




I. ANTECEDENTES

El proyecto “Incremento del empleo e ingresos de los productores de olivo en la
provincia de Caraveli - Arequipa”, inicié sus actividades el 01 de mayo del 2013, con el
objetivo de mejorar la competitividad de la cadena de olivo de los distritos de Acari,
Bella Unién, Yauca y Jaqui de la provincia de Caraveli, regiéon Arequipa, implementando
su accionar sobre una base de productores/as olivicolas.

El proyecto contempla los componentes productivo del olivo, mejora del procesamiento
y canales de comercializacién con productores de los sectores de Yauca, Jaqui, Bella
Unién y Acari, cumpliendo con las actividades y objetivos previstos y brindando aportes
y mejora en la capacidad productiva y comercial en el cultivo.

En cuanto al componente productivo del proyecto, estuvo enmarcado en una adecuada
incorporacion de practicas de manejo agronémico (podas, fertilizacién, y control de
plagas, liberacion de controladores biolégicos) y practicas adecuadas de cosecha y post
cosecha.

Referente al componente mejoramiento del procesamiento de aceituna y aceite de oliva,
trabajaron bajo un enfoque de Buenas Practicas de Manufactura, la operatividad de
plantas de procesamiento y la disminucién de las mermas ocasionadas por inadecuadas
practicas en la fase de procesamiento.

En el componente de mejoramiento de los canales de comercializacion de la aceituna y
del aceite de oliva, el proyecto enfocé su accionar hacia la venta conjunta de la
produccion a empresas agroexportadoras de forma directa en cuanto a aceituna y a la
comercializacion a través de un canal comercial en el mercado regional de Arequipa
para el caso de aceite de oliva.

En cuanto al valor agregado de la aceituna, se continué el trabajo fortaleciendo y
motivando a los beneficiarios en forma practica a dar valor agregado a la aceituna como:
envasado de aceituna negra, verde rellena, aceite de oliva. Del mismo modo se ha
fortalecido a las organizaciones en la elaboracién de valor agregado, marketing y
liderazgo. Actualmente, las organizaciones por si solas vienen mejorando la
comercializacion de sus productos y posicionando su marca. Con esta visién, se
empoder6 al pequerio productor en el mercado, generando en cada uno sinergias,
interacciones con los otros actores y mejores posibilidades de negocios.

Es necesario mencionar, algunos factores que incidieron inicialmente en el proyecto,
principalmente en la ultima campara agricola 2015 — 2016 se ha tenido un contexto
climatico inesperado, que perjudicé entre un 20 a 25% la produccién de olivo por falta de
lluvias en la parte alta y elevadas temperaturas producto del Fenémeno El Nifio. El
sector mas afectado fue Mochica en el Valle de Yauca. Los cultivos ademas de sufrir
estrés por el efecto de la temperatura, presentaron escasez de agua de riego. Los
distritos de Bella Unién y Acari el efecto inesperado fue menor, debido a que afio a afo
en los meses de diciembre y enero suelen bombear agua para sus pozas y
-._ plantaciones.




|
{

Frente a esta situacion, las autoridades locales solicitaron apoyo al Gobierno Regional
declarandose la provincia en emergencia. A mediados de febrero 2016, se presentaron
las lluvias en la parte alta (Ayacucho) lo cual permiti6 de alguna forma asistir la
campana agricola.

El proyecto contribuy6é a fortalecer la cohesién econémica y social de los pequefios
productores que desarrollaron trabajos grupales para la atencién de los requerimientos
del ciclo productivo del cultivo de olivo asi como también la cosecha, post cosecha y
comercializacion.

lll. SINTESIS DEL PROYECTO

El proyecto tenia como fin el incremento de ingresos y empleo de productores de olivo
en cuatro distritos de la provincia de Caraveli.

-440 familias olivicultoras de los distritos de Acari, Bella Unién, Yauca y Jaqui en la
provincia de Caraveli, incrementan sus ingresos netos en un 65% de S/.16,482,495.11 a
S/ 27, 253,411

-Se crean 113 puestos de trabajo permanentes en manejo del cultivo, procesamiento de
aceituna y de aceite de oliva.

-91288 nuevos jornales generados en el manejo del cultivo del olivo, procesamiento de
aceituna y de aceite de oliva en los distritos de Acari, Bella Unién, Yauca y Jaqui, en la
provincia de Caraveli.

-440 olivicultores y olivicultoras capacitados y asistidos técnicamente aplican
tecnologias intermedias en su actividad productiva.

3.1. Propésito

El propésito del proyecto es mejorar la competitividad de la cadena de olivo de los
distritos de Acari, Bella Unién, Yauca y Jaqui de la provincia de Caraveli, region
Arequipa.

Indicadores de Proposito:

Al término del proyecto:

e 440 familias olivicultoras de los distritos de Acari, Bella Unién, Yauca y Jaqui en
la provincia de Caraveli, han incrementado sus ingresos netos por hectarea de
aceituna cosechada de S/.4,488.80 a S/.7,223.00 (60%).

e Se ha incrementado la produccién de aceituna de 4.5 a 6.96 Tn/Ha por afio en
1,200 hectareas. (54.6%).

e Se ha incrementado los ingresos netos de los/as productores/as de aceituna que
producen y procesan de S/.6,178.60 a S/ 10,782.30. (74.5%).

e Se ha incrementado los volumenes de aceituna procesada en bodega de 6.5 a
9.5 toneladas por campania en 105 bodegas (46%).

e Se ha incrementado los ingresos netos de productores/as que producen,
procesan aceituna y aceite de oliva de S/. 6,179.80 a S/ 11,034.30 (46.2%).



Aceituna envasada y aceite de oliva cuentan con su marca y registro sanitario.

Se ha incrementado los jornales de 78,000 a 108,000, (38.5%) por el manejo
tecnificado de 1,200 hectareas de olivo en cinco distritos de la provincia de
Caraveli.

Se han creado 111 puestos de trabajo permanentes en las practicas de manejo
del cultivo.

Se ha incrementado los jomales de 840 a 1,260 (50%) por el incremento en los
volumenes aceituna procesada en 105 bodegas.

3.2. Indicadores de Resultados

Componente I: Incremento de la productividad en el cultivo del olivo

Se ha incrementado la produccién de aceituna de 4.5 a 6.96 Tn/ha por afio en
1,200 hectareas.

440 olivicultores y olivicultoras capacitados y asesorados en practicas del manejo
del cultivo aplican tecnologia agricola intermedia en el manejo del cultivo.

15 Has demostrativas de olivo instaladas y manejadas con un paquete
tecnologico de nivel intermedio incrementan sus rendimientos de 4.5 Ton/ha a
6.96 Ton/ha. Al término del proyecto.

Componente II: Mejoramiento del procesamiento de aceituna y aceite de oliva.

2 Ton de aceituna envasada segun las buenas practicas de manufactura

Volumenes de produccion de aceite se incrementan de 1,000 litros a 4,000 litros
al término del proyecto. Inicia su operatividad la planta de procesamiento de
Mochica-Jaqui.

105 productores que procesan aceituna han disminuido en un 10% las mermas
ocasionadas por malas practicas de procesamiento.

1 planta de procesamiento de aceite de oliva con pozo séptico y servicios
higiénicos.

Componente lll: Mejoramiento de los canales de comercializacién de la aceituna y
del aceite de oliva.

440 olivicultores mejoran sus canales de comercializacion a través de la venta

conjunta de su produccién a empresas exportadoras de forma directa.

300 Tn de aceituna comercializados por las asociaciones de productores.




e 4,000 litros de aceite de oliva, son comercializados a través de un canal
comercial en el mercado regional de Arequipa por las asociaciones de
productores de aceite beneficiarias del proyecto.

e 45 lideres y lideresas capacitados y asistidos técnicamente en gestion
empresarial, marketing, formalizacion de asociaciones y comercializacién
mejoran los canales de comercializacién de sus organizaciones.

3.3 Indicadores de Productos

Componente I: Incremento de la productividad en el cultivo del olivo.

» 440 olivicultores y olivicultoras capacitados y asesorados aplican practicas de
manejo de un nivel tecnolégico intermedio en el cultivo.

- 6 camparas sanitarias en coordinaciéon con SENASA con la participacion de 440
productores.

« 6 camparias de liberacion de controladores biologicos con la participacion de 440
productores.

» 15 has de olivo conducidas en 30 parcelas demostrativas del manejo del olivo
instaladas y evaluadas al término del proyecto.

» 1,200 hectareas de olivo podadas por campania.

» 1,200 hectareas de olivo fertilizadas de acuerdo a un plan de fertilizacion.

» 1,200 hectareas de olivo conducidas con un manejo integrado de plagas.

» 1,200 hectareas de olivo realizan practicas adecuadas de cosecha y post cosecha.

Componente II: Mejoramiento del procesamiento de aceituna y aceite de oliva.

+ 105 productores procesan aceituna siguiendo las normas de las buenas practicas
de manufactura.

+ 15 productores de aceite de oliva aplican técnicas de procesamiento segun las
buenas practicas de manufactura.

+ 5 plantas de extraccion de aceite de oliva procesan siguiendo las normas de las
buenas practicas de manufactura.

-1 planta de envasado de aceituna en Jaqui, instalada y en funcionamiento al
término del proyecto.

Componente lll: Mejoramiento de los canales de comercializacion de la
aceituna y del aceite de oliva.

« 3 organizaciones de productores de olivo formalizadas.
T » Un plan de negocios aprobado para aceite de oliva y aceituna envasada.
/o« 4registros sanitarios (2 para aceite de oliva, 2 para aceituna envasada)
Y. « 2 marcas colectivas registradas en INDECOPI para aceite de oliva y para aceituna
envasada.
« 4 codigos de barras para aceituna y aceite de oliva por la Asociacion de productores
de Aceite de Mochica.
.+ 2 cadenas de distribucion de aceite de oliva organizada a nivel regional, por la
( .\ Asociacién de productores de Aceite de Mochica, al tercer afio del proyecto.
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IV. LOGROS DEL PROYECTO

4.1. Indicadores de Fin y Propésito

: : % de Comentarios del
indicadores Mete Ejecutado Ejecucién Gestor/Supervisor
Indicadores de Fin
440 familias olivicultoras de los | De Considera los ingresos del
distritos de Acari, Bella Unién, Yauca | S/.16,482,495.11 componente agronémico y de
y Jaqui en la prpvincia de Caraveli, | 5 g/ 27, 253,411 S$/.32,013,443 100% procesamiento. Consid_ergn_do
incrementan sus ingresos netos en un (94.23%) que los 440 Dbeneficiarios
65% de S/.16,482,495.11 a S/ 27, generan valor agregado.
253,411.
En procesamiento se gener6
trabajo continuo,
encargandose de funciones
béasicas del proceso: control
durante el afio en aceituna y
aceite de olivo desde la etapa
. de procesamiento el
S8 GmEEn Vis puesto_s de trapajo mantenimiento  de yfibras
permanen_tes en manejo del cultivo, limpieza dp bodegas
proc_:esamlento e e y de its 111 98.23% traspaleo de aceituna en las
aceite de oliva.
ventas.
Se crearon 111 puestos de
trabajo permanentes, dentro
de ellos se consideran a
familiares cercanos y no
familiares los cuales realizan
actividades agronémicas.
9,1288 nuevos jornales generados en Durante los 3 afios del
el manejo del cultivo del olivo, proyecto se generaron 77,634
procesamiento de aceituna y de nuevos jornales: 76,209 el
aceite de oliva en los distritos de 77 634 ge.gane | DENIEjo agrandmice y 1,425 en
Acari, Bella Unién, Yauca y Jaqui, en 91,288 : 0| procesamiento de la aceituna.
la provincia de Caraveli.
Capacitaron y asesoraron a
440 productores de los cuales
440 olivicultores y olivicultoras 440 aplican una tecnolégica
capacitados y asistidos técnicamente 440 100% intermedia en el manejo del
aplican tecnologias intermedias en su R cultivo en podas, fertilizacion,
actividad productiva control fitosanitario enfocada
en un MIP y en el manejo de
recursos hidricos.
Indicadores de Propdsito
Obtienen un incremento
positivo en la campafa 2013-
2014 debido a que el
rendimiento fue significativo,
donde las condiciones
ambientales han sido
Indicador 1: 440 familias favorables. En la segunda
olivicultoras de los distritos de Acari, campafia, los rendimientos
Bella Unién, Yauca y Jaqui en la disminuyeron por los
provincia de Caraveli, han DeS/S/7£;,;1§%g = 7(765:;55)0 100% problemas climéticos. Para la

incrementado sus ingresos netos por
hectéarea de aceituna cosechada de
S/.4,488.80 a S/.7,223.00 (60%).

campafa 2015 -2016 hasta el
mes de abril se registré mejora
de precios por parte de los
compradores a esto se suma
la buena calidad de Ia
aceituna que se esta
cosechando. Los rendimientos
fueron afectados por la
veceria, condiciones




% de

Comentarios del

R oo A Ejecucién Gestor/Supervisor
climaticas desfavorables y
carencia de agua en etapas
criticas del olivo.
El primer afio se logré obtener
De 4.5 a 6.96 7,500 kg, al tercer afo se
proyectd  un rendimiento
minimo de 4.3 Ton/ha.
Indicador 2: Se ha incrementado la ::;:rizzedigis;ﬁe:ngz?e(;:g':ga:;
roduccion de aceituna de 4.5 a 6.96 i e .
Sl ep'ﬁ:: L g s 5.0(31.1%) | 8477% | Fenomeno el Nifio (baja
hectareas (54.6%). _acumulamon de horas frio,
incremento de plagas y
enfermedades, escases del
recurso hidrico, lloviznas
durante la floracion)
perjudicaron en la produccion.
Indicador 3: Se ha incrementado los E:ns:ceuer:g%m dlea Ir:embaj:
ingresos netos de los/as % 2
productores/as de aceituna que 5?1%{%;2%60 3| o577(55%) | 88.82% ggﬂ‘i‘f%‘;’g_ gi L?onf:gl’gazz
prEtuEET  ProGEsan de $/.6,178.60 logré obtener ingresos netos
a S/10,782.30. (74.5%). por S/ 9,577.00.
Durante la campafia 2013 -
Indicador 4: Se ha incrementado los 52141%e8t9|ent13_nunaD;Lr;(::::C|o|2
volimenes de aceituna procesada en 8.7 % = 20'15 5016
bodega de 6.5 a 9.5 toneladas por (33.9%) 91585 | campea 2le 58
o De6.52a951tn reporta un procesamiento de
campaifia en 105 bodegas (46%). P pIoC
6.5 tn en aceituna verde y
negra sal y soda.
Indicador 5. Se ha incrementado los Se logré sélo un 65.57% % de
ingresos netos de productores/as que | De 6,179.80 a 10 232 la meta debido a la baja
producen, procesan aceituna y aceite | S/. 11,034.30 (65 '57%) 92.73% produccién de la campaiia
de oliva de S/. 6,179.80 a R 2014 -2015.
S/11,034.30 (46.2%).
Indicador 6: Aceituna envasada y | 01 marca En cuanto a la marca,
aceite de oliva cuentan con su marca obtuvieron 2: OLIBELLA Y
y registro sanitario. oLIvicoLA Acari.
2 marcas y 4 Adicionalmente se trabajé con
registros 100% la marca Yauka obtenida con
un proyecto anterior. Respecto
a los registros se obtuvo 4
registros que han sido
apoyados logisticamente.
Indicador 7: Se ha incrementado los | Incremento de Con el proyecto se logré
jornales de 78,000 a 108,000 | jornales de 78,000 103,403 jornales en el manejo
(38.5%) por el manejo tecnificado de | a 108,000 del olivo considerando el
1,200 hectéareas de olivo en cinco | (38.5%) manejo en podas, fertilizacion
distritos de la provincia de Caraveli. ) o '
control fitosanitarios, lavados y
103 403 cosecha. No se consider6 el
(32.57) 95.74 riego, limpieza y otros ya que

son labores que siempre se
realizan.

No se alcanza la meta debido
a los cambios climéticos y
veceria del olivo.




: s % de Comentarios del
iicecoree Mate Ejecutado Ejecucién Gestor/Supervisor
Indicador 8 Se han creado 111 | 111 puestos de Se crearon 94 puestos de
puestos de trabajo permanentes en | trabajo trabajo permanente, dentro de
las practicas de manejo del cultivo. permanentes ellos se consideran a
04 84.68% fam?l?ares cercanos y no
familiares, los cuales
realizaban actividades
agronémicas eventuales.
Indicador 9: Se ha incrementado los En las campafias 2013 -2014,
jornales de 840 a 1,260 (50%) por el la cantidad de procesamiento
incr_emento en los volumenes en la planta de AAPABU (Bella
aceituna procesada en 105 bodegas. Unién) generé jornales de
Incremento de trabajo para el proceso y
jornales de 840 a mantenimiento  hasta  su
1,260 comercializacion  Chile y
- Brasil. Para la campafia 2014 -
T2el o 2015 se redujo la cosecha de
aceituna. Finalmente la
campafa 2015-2016 se
proyectd  un rendimiento
6ptimo para procesamiento,
siendo éste la mitad de la
primera campafia.
4.2. Resultados alcanzados al finalizar el proyecto:
% de .
Componente Indicadores Meta Ejecutado Comentarios del Gestor o
ejecucioén Supervisor
Se ha incrementado Las campafias evaluadas han
la produccién de presentado variaciones en cada
aceituna de 45 a afio menor a las expectativas,
6.96 t por ha ;,)or afo 6.96 tn 59 84 77% debido al factor clima y \{egeria.
en 1,200 hectareas. Lograron superar el rendimiento
propuesto en el primer afio (7.5
tn) en el segundo afio (1.4 tn) y
en el tercer afio (4.3 tn).
440 olivicultores vy Los 440 olivicultores fueron
olivicultoras capacitados y aplican técnicas de
C1. Incremento | capacitados y nivel ir]termedio, por esto la
de ductividad la asesorados - eco_norzla de los senalado§ se Za
- e précticas del manejo | 440 440 100% | g0 o0o BN comparacion de
olivo. del cultivo aplican
tecnologia agricola
intermedia en el
manejo del cultivo.
Durante el primer afio de proyecto
15 Has se instalaron las parcelas
demostrativas de| 452696 6.1 87.64% |demostrativas en los cuatro
olivo instaladas y distritos, _ realizandose I;s
: manejadas con un demos’trgmones Qe un manejo
L tecnolégico de nivel intermedio.
paquete tecnolégico Se logré  mejorar  plantas

.




% de

comercializados por

Componente Indicadores Meta Ejecutado | | Comentarios del Gestor o
ejecucion Supervisor
de nivel intermedio enfermas y mejorar la mejora en
incrementan sus los rendimientos. El rendimiento
rendimientos de 4.5 promedio de la primera campafa
Ton/ha a 6.96 20113 — 2014 fue de 7.5 Ton/ha,
g en la segunda campafia 2014 —
Tamila. Al emig 2015 se tiene un rendimiento
del proyecto. promedio de 2.12 Ton/hay en la
Camparfia 2015 — 2016 se registra
un rendimiento de 6.1 Ton/ha. Las
dos dltimas campafias fueron
afectadas por factores climaticos
perjudicando y disminuyendo los
rendimientos.
2 Ton de aceituna Trabajaron bajo las normas de las
envasada segln las Buenas Practicas de
buenas précticas de Manufactura; ademas de los
manufactura. 2tn 2 100% costos de producciébn con la
finalidad de establecer precios
adecuados para ingresar al
mercado y ver la utilidad que
genera el elaborar productos de
valor agregado.
Volimenes de Cumplieron la meta de producir
produccion de aceite 4000 litros, poniendo en
se incrementan de operacién la planta procesadora
; de Mochica-Jaqui. Impartieron
1.000 Iltro’s ? 4B0n De 1,000 " conocimientos en BPM para la
litros al término del a 4,000 It 4000 100% dlaboracién de aceite de @liva
c2: proyecto con las extravirgen y virgen.
3 ’ Organizaciones
Mejoramle_nto del beneficiarias del
procesamiento
de aceituna y|Proyecto.
aceite de oliva
105 productores que Se logré una disminucién del 6%
procesan  aceituna de mermas con seguimiento
han disminuido en minucioso a 36 productores.
un 10% las mermas | Dism.10% 6% 60% |Estas mermas fueron generadas
) principalmente por las malas
ocasionadas  por practicas de procesamiento.
malas practicas de
procesamiento.
Planta de Una planta cumple con las
procesamiento de exigencias minimas de higiene,
aceite de oliva con| 01 planta 1 100% |extendiéndose  hacia  otras
pozo séptico y plantas de procesamiento.
servicios higiénicos
440 olivicultores 440 olivicultores del distrito de
%, . mejoran sus canales Acari y Bella Unién exportan su
| C3: de comercializacion producto como aceituna verde en
Mejoramiento de | ; través de la venta fsalmuera y'vetrde en soda (;n
los canales de|conjunta de su| 440 440 100% | onieno ycg’r’g;ﬂ;o_ a mercado
comercializacién | Produccion a Paralelamente se apoya a
. empresas pequefios grupos de olivicultores
del Il aseiwrs exportadoras de a comercializar su aceituna en los
{'del aceite de|forma directa. distritos de Yauca, Jaqui, Bella
- Unién y Acari.
oliva.
; 300 Tn de aceituna| 300 tn 320 100% Meta que se supera, aunque falta

comercializar en los meses de




% de

Comentarios del Gestor o

Componente Indicadores Meta Ejecutado
ejecucion Supervisor
las asociaciones de mayo-junio del 2016, ya en
productores febrero se alcanza 320 tn. Las
organizaciones que mejoraron
sus canales de comercializacion
de aceituna envasada fueron:
“Asociacién de Productores de
olivo — del distrito de Jaqui”
“Asociaciébn de  Productores
ecolégicos de Bella Unién y
Acari” AEBA,  Agroindustrial
PROOLIVO S.A.C e Industrial
Oliba S.A.C.
4000 litros de aceite Conforme a las proyecciones, en
de oliva, son los préximos meses se supera la
comercializados  a meta de este indicador. Para la
5 comercializacién promocionaron
través .de un canal - s “YAUKA”,
GOmErEE  &n @ “OLIBELLA’, “OLIVICOLA
mercado regional de ACARI" y “OLIVITA” hacia el
Arequipa  por las 3.841.50 mercado local y regional, con el
organizaciones litros a objetivo de posicionarse en el
beneficiarias del| 40001t e 96% mercado, marcando una
Proyecto. diferenciacion respecto de la
2016. i ;
competencia, brindando un
producto de calidad. Ademas,
brindaron informacién
capacitando y formando a los
vendedores. Finalmente,
promocionaron a través de fichas
técnicas, material informativo,
afiches  publicitarios, vitrinas,
llaveros, etc.
45 lideres y lideresas Los lideres se organizaron para
capacitados y comercializar la aceituna verde
asistidos en sal, verde en soda y aceituna
téchicamente en ‘env.asa.da. Realizan gestiones a
<z : instituciones para fortalecer en
gestlon- cipesana, forma conjunta la produccion y
marketing, comercializacion de sus
formalizacién de 45 45 100% productos.
asociaciones y

comercializacién
mejoran los canales
de comercializacion
de sus
organizaciones.




4.3. Cuadro de Productos programados y alcanzados al finalizar el proyecto:

manejo  del  olivo
instaladas y evaluadas
al término del
proyecto.

0,
Componente Indicadores U.M. Meta Ejecutado | - Comentarios del
ejecucion | Gestor o Supervisor
Meta cumplida.
440 olivicultores y Capanlarn y
olivicultoras (131 asesoraron a 440
productores Acari, 159 productores de los
ooy Eelg tocnologica.intermedis
Unién, 68 productores o >
Jaqui, 82 productores Pgi.dL,'Ct?res 440 b 100% |en el manejo del
de Yauca) capacitados RACEIES cutivo en  podas,
y asesorados aplican f_ertlllza_mo_n, control
tecnologia agricola fitosanitario enfocadg
intermedia en el o - Manejo
manejo del cultivo. IniSgre P'agﬁs
(MIP) y en el manejo
de recursos hidricos.
Fueron desarrolladas
con la participacioén de
la Agencia Agraria de
Caraveli, Municipios y
SENASA. Identifican
6 campanas las principales plagas
sanitarias en como: Mosca blanca,
T queresas y
;oEor\;c:gaAcmn - colg Campanas 6 6 100% Marggronia, las cuales
s anteriormente
participacién de 440 causaban dafios
productores importantes en el
cultivo. El lavado de la
C1: Incremento plantacién se convirtié
de la en una préactica
productividad en habitual realizandose
el cultivo del por lo menos 1
olivo. campaiia/afio.
Capacitaron a los
productores sobre las
ventajas y la forma de
control. Liberaron
controladores
6 campafas de biolégicos como las
liberacién de Crisopas y Margaronia
ara el control de la
ERtadoEes Campafias 6 6 100% | rosca  blanca v
biolégicos con la
e gusano de la flor
participacion  de 440 respectivamente. Los
productores. dafios de plagas como
mosca blanca
disminuyeron
significativamente y de
Margaronia a un 50 %
del dafio.
15 has. de olivo Meta cumplida
conducidas en 30 Parcelas
parcelas QeTTs(tjratlvas -
’ instaladas y evaluadas
QeSS o Ha 15 15 100% | periédicamente.




Componente

Indicadores

Meta

Ejecutado

% de
ejecucion

Comentarios del
Gestor o Supervisor

1,200 hectareas de
olivo podadas por
campafia

Ha

3600

3600

100%

Presentaron
complicaciones con el
clima producto del
Fenémeno del Nifo,
dificultando la
acumulacién de horas
frio en el olivo, siendo
necesaria entre 200
horas frio para inducir
la diferenciacién de las
yemas florales.

La poda se tomé como
una practica para
reducir los dafios en la
induccién floral debido
a la baja acumulacién
de horas frio que se
presentaron en los
meses de mayo a
agosto. Optando
realizar una poda para
la mantener aireado al
olivo. Mediante Ila
poda se disminuy6 la
proliferacién de plagas
en un 50%, creando
un ambiente
desfavorable para el
desarrollo de las
plagas.

1200 hectareas de
olivo fertilizadas de
acuerdo a un plan de
fertilizacién.

Ha

7480

7480

100%

Fertilizaron durante los
3 afos de proyecto.
Los productores
conocen y aplican el
abonamiento en base
a un plan de
fertilizacién, logrando
mejorar el vigor de los
olivos en los distritos
intervenidos.

1200 hectareas de
olivo conducidas con
un manejo integrado
de plagas

Ha

7200

7200

100%

Redujeron
significativamente las
plagas. Los
productores conocen
el manejo de Ilos
plaguicidas y las
ventajas de los
controladores
biolégicos.
Mantuvieron
coordinacién con la
Agencia Agraria vy
SENASA para
monitorear y controlar
plagas.

1200 hectareas de
olivo realizan practicas
adecuadas de
cosecha y post
cosecha

Ha

3600

3600

100%

Para obtener buena
calidad de aceituna
procesada inculcaron
en practicas
adecuadas en Ia
cosecha como son:
ufias cortas para evitar
ralladuras en el fruto,
jabas limpias para




§ % de ;
Componente Indicadores u.Mm. Meta | Ejecutado | = | Comentarios del
ejecucion | Gestor o Supervisor

evitar contaminacién al
fruto, poner las
aceitunas cosechadas
bajo sombra y usar
escaleras en O6ptimas
condiciones evitando
asi accidentes.

Los beneficiarios
105 productores mejoran sus técnicas
procesan aceituna de procesamiento de
siguiendo las normas | productores 105 105 100% | aceituna y reconocen
de las buenas que los compradores
practicas de cada vez son mas
manufactura exigentes en la calidad

del producto.

Productores  aplican

técnicas de
15 productores de pro_cesamiento y
aceite de oliva aplican mejgrgn :jasl
i condiciones e
tec”'casmi o so Si productores 15 15 100% |procesamiento  del
PG A g aceite de oliva

las buenas préacticas extravirgen y virgen.
de manufactura. Reducen la produccion
de aceite lampante
(aceite con excesiva
acidez)

-05 plantas procesan
aceite de oliva, con
criterios de BPM.
Entre ellas tenemos a:

5 plantas de -Agroindustrias  Olibu.

f _ Bella Unién
C2: Mejoramiento | extraccién de aceite -Asociacién de
del ' de oliva procesan| plantas de 5 5 100% productores de aceite
procesamiento de | siguiendo las normas | extraccion ° | de oliva Mochica Valle
aceltpna y aceite de las buenas de Yauca.
de-allva practicas agricolas. -La Clez. Bella Urion
-Rappa Yauca

-Planta beneficiario
Jhon Lujan. Acari. Las
plantas cuentan con
marca propia, registros

sanitarios.
Se cuenta con una
1 planta de envasado planta instalada en el
de aceituna en Jaqui planta de distrito de  Jaqui.
instalada y en arEsaln 1 1 100% Actualmente se viene
funcionamiento al elaborando  aceituna
término del proyecto. rellena  de rocoto,

) pastas y envasa en
Zi bolsas de pléstico.

1 Documento en
Procesamiento de | Documento 1 1 100%
aceituna verde

Documento elaborado.

Actividad con algunos

20 000 Kg contratiempos en

' . i o cuanto al inicio de la

= VAl Procesamiento de Kg 20,000 20,000 100% | Cosecha en el mes de
/o / ] aceituna verde marzo. Desde ese

momento es que se
apoyé en capacitar




% de

Componente Indicadores u. M. Meta Ejecutado Comentarios del
ejecucion | Gestor o Supervisor
mediante las
asistencias técnicas,
fortaleciendo los
conocimientos en el
proceso de aceituna
verde en soda.
Trabajaron con
organizaciones en
cada distrito.
3 organizaciones de ngrer::]ai;:zirg:es tres
. S -
produc.:tores de olivo | organizacién 3 3 100% (PROOLIVO y
iEmAlZEES. OLIVICOLA ACARI Y
Asociacién de
Productores de Aceite
de Oliva Mochica Valle
de Yauca).
Un plan de negocios lan de Plan de Negocios para
aprobado para aceite P . 1 1 100% procesamiento de
de oliva NEgocios aceite de oliva ante
C3: Mejoramiento AGROIDEAS.
4 registros sanitarios .
FEEECHINESEE (1 para aceite de oliva, registros 4 , 290 registros
comercializacién 5 . o 4 4 100% sanitarios  apoyados
para aceituna | sanitarios ;
. con asesoramiento
de la aceituna y envasada) técnico y logistico.
del aceite de >
2 marcas colectivas
oliva. ; .
registradas ) [— 2 marcas Olibella y
Indecopi para aceite P —— 2 2 100% Olivicola - Acari
de oliva y para registradas ante
aceituna envasada. INDECOPI
4 codigos de barras cédigos de Superaron la meta. 4
para aceituna y aceite . 4 4 100% codigos de barras y se
de oliva apoyé en la gestién de
otras organizaciones.
2 cadena de Se formé 2 cadenas
distribuciéon de aceite| cadena de 5 5 100% de distribucién, en las
de oliva organizada a| distribucion = regiones de Arequipa,
nivel regional Moquegua, Tacna vy
Lima.
TOTAL 100%




4 .4. Cuadro de Actividades programadas y alcanzados al finalizar el proyecto:

= . Unidad de ; % de Comentarios del
Actividad Sub actividad medidhe Meta Ejecutado Ejecucién Gestor/Supervisor
Componentes 1 : Incremento de la productividad en el cultivo del olivo
Actividad 1.1 Meta cumplida. Se ha
Capacitacion elaborado el padrén con los
en manejo o 440 beneficiarios. La
del .cultivo :);dgéﬁlzgo;:sz‘?cgeri'os Padrén 1 1 100% asignacion presupuestal
del olivo programada fue de S/
443.50 alcanzando una
ejecucion de 100%.
1.1.2 Talleres de Meta cumplida. Se
capacitacién en manejo ejecutaron 42 talleres de
del cultivo Taller 41 42 100% capacitaciéon. La asignacion
presupuestal programada
fue de S/ 3,314.10,
alcanzando una ejecucion de
100%.
1.1.3 Asistencia técnica Meta cumplida. Se
a productores en ejecutaron 3750 visitas a
manejo de olivares, con olivicultores llevando
énfasis en buenas Vieita 3735 3750 100% recomendaciones sobre
practicas agricolas buenas practicas agricolas.
La asignacion presupuestal
programada fue de S/
604.88 alcanzando una
ejecucién de 100%.
Meta cumplida. Se elaboré y
- entrego material de
c11|f1u:| c!fr:aé):::tz:igles Materiales 2 5 100% capacitaci()q a beneficiarios.
de capacitacion impresos La asignacion presupuestal
programada fue de S/
600.00, alcanzando una
ejecucion de 100%.
Actividad 1.2
Instalacion Meta cumplida. Se instalé y
de parcelas | {54 Instalacion y se dio segU|m!ento a
demostrativa o - B parcelas demostrativas. La
s ggrr‘::s‘f‘f;ir\‘:se parcelas e = L 100% asignacion presupuestal
programada fue de S/
21,429.00, alcanzando una
ejecucion de 100%.
Actividad 1.3 Meta cumplida. En
Préacticas de coordinaciéon con SENASA,
manejo Municipalidades y
integrado 1.3.1 Campaiias agricultores se ejecutaron
para el | sanitarias para el " 0 campafias sanitarias. La
control  de | control de mosca Campalias 6 6 00% asignacion presupuestal
mosca blanca programada fue de S/
blanca 31,849.24, alcanzando una
ejecucion de 99.95%,
teniendo un saldo de S/
15.10 soles.
Meta cumplida con mucha
responsabilidad agricultores
. optaron por el uso de
1.'3'2 _pampanas de cgntro|ado$es biolégicos. La
liberacion de Campaiias 6 6 100% asignacién presupuestal
N cpn'Ero_Iadores programada fue de S/
biolégicos 38,003.50, alcanzando una
=N ejecucion  de  99.87%,
2 teniendo un saldo de S/ 50
4 soles.




Actividad

Sub actividad

Unidad de
medida

Meta

Ejecutado

% de
Ejecucion

Comentarios del
Gestor/Supervisor

Actividad 1.4
Mantenimien
to adecuado
del cultivo
del olivo

1.4.1
del cultivo del

Mantenimiento

olivo

mediante practicas de

podas

Ha

3600

3600

100%

Meta
Agricultores
efectuaron
mantenimiento
podas. La asignacion
presupuestal programada
fue aporte de los
beneficiarios por el importe
de S/ 1,192,189.96,
alcanzando una ejecucién de
891,559.96 ( 74.78%%).

cumplida.
capacitados
labores de
mediante

1.4.2
del cultivo del

Mantenimiento

olivo

mediante practicas de

fertilizacion

Ha

7480

7480

100%

Meta cumplida.
Agricultores  conocen las
bondades de una buena
fertilizacién a sus olivares.
La asignacién presupuestal
programada fue de S/
179,780.50, alcanzando una
ejecucion de 99.99%,
teniendo un saldo de S/ 50
soles.

143
del cultivo del

Mantenimiento

olivo

mediante practicas de

control fitosanitario

Has

7200

7200

100%

Meta cumplida. Buenas
practicas y oportunos
controles sanitarios ayudan
a la produccibn y a la
economia del agricultor. La
asignacion presupuestal
programada fue aporte de
los beneficiarios por el
importe de S/.1,628,988.50,
alcanzando una ejecucion de
1,452,709.72 (89.18%).

1.4.4 Précticas
cosecha y

de
post

cosecha del cultivo del

olivo

Has

3600

3600

100%

Meta cumplida.
Agricultores capacitados
practican éptimas labores de
cosecha y post cosecha. . La
asignacién presupuestal
programada fue aporte de
los Dbeneficiarios por el
importe de S/. 6,606,355.00,
alcanzando una ejecucion de
6,067,242.00 (91.84)%.

Componente

2 Mejoramiento de técnicas en procesamiento de

aceituna y aceite

Actividad 2.1
Capacitacion
en
procesamien
to de
aceituna

211 Talleres
capacitacion
procesamiento
aceituna

de
en
de

Taller

61

61

100%

Meta  cumplida. Amplia
capacitacion mediante
talleres para procesamiento
de aceituna. La asignacién
presupuestal programada
fue de S/ 8,954.53,
alcanzando una ejecucion de
102.09%, excediendo en
187.10 soles.

212
técnica
procesamiento
aceituna de mesa

Asistencia

en
de

Visita

945

960

100%

Meta cumplida. Se brindé
asistencia técnica y visitas a
campo para el
procesamiento de aceitunas.
La asignacion presupuestal
programada fue de S/
1,402.43, alcanzando una
ejecucion de 99.19%,
teniendo un saldo de S/
11.29 soles.




iy b Unidad de 5 % de Comentarios del

Actividad Sub actividad edids Meta Ejecutado Ejecucion Gestor/Supervisor
2.1.3 Elaboracién de Meta cumplida. Se elaboré y
materiales de distribuyo materiales para el
capacitaci@n en unidad 3 3 100% proces_amierlto de aceitunas.
procesamiento de La asignaciéon presupuestal
aceituna verde y negra programada fue de 8/
de mesa 1,411.00, alcanzando una

ejecucién de 100%.
2.1.4 Consultoria en y Meta cumplida. La
Procesamiento de consultoria se efectué en
aceituna procesada ; ; marzo, después de este
Consultoria 1 Realizada 100% entregable. 5,507.50

en marzo ’ !
2016 alcanzando una ejecucion de
99.99%, teniendo un saldo
de S/ 0.50 soles.

2.2.1 Capacitacién en Meta cumplida. Los
produccién de aceite agricultores estan
de oliva, con énfasis en capacitados en las buenas
buenas practicas de Taller 13 13 100% practicas d_e manufactura y
manufactura logran mejores resultados.
- La asignacion presupuestal

Actividad 2.2 programada fue de SI.

Capacitacion 2,295.10, alcanzando una

€n ) ejecucién de 100%.

{)rocesam@n Meta cumplida. Se elaboré y

o de aceite i P .

di aliva 2.2.2. Elaboracién de dlstrlb'uyo. materiales de
materiales de capacitacion para el
capacitacion en Unidad 2 2 100% procesamiento de aceite. La
procesamiento de asignacion presupuestal
aceite de oliva programada fue de S/

1,240.00, alcanzando una

ejecucion de 100%.

Meta cumplida. Se asesor6 a
2.3.1 Asesoramiento al socios de plantas para el
funcionamiento de procesamiento de aceite de
plantas de Plantas 5 5 100% olivo. La asignacion
procesamiento de presupuestal programada
aceite de oliva fue de S/ 4,886.04,

alcanzando una ejecucioén de

100%.

Meta cumplida. Se super6

meta de procesamiento de

Actividad 2.3 aceite de oliva. La

. 232 Proce_samiento de Litios 4000 4010 100% asignacion presupuestal

Procesamien | aceite de oliva programada fue de S/

to de aceite 21,733.21, alcanzando una

de oliva ejecucion de 99.97%,

teniendo un saldo de S/ 7.49

soles.

Meta cumplida. Se asesoré
2.3.3 Mejoramiento de para el mejoramiento de
planta de procesamiento de planta en
procesamiento de Plantas 1 1 100% Mochica. La asignacion
aceite de oliva de presupuestal programada
Mochica fue de S/ 6,339.50,

alcanzando una ejecucion de
100%.




s1c sk Unidad de ! % de Comentarios del
Actividad Sub actividad medids Meta Ejecutado Ejecucion Gestor/Supervisor
Actividad 2.4
Qsesoramlen Meta cumplida. Se procesé
indaeme poca calliag, N asigmadin
nto de planta | 2.4.1  Procesamiento Kilos 2,000 2 000 100% | presupuestal  programada
envasado de | de aceituna envasada
: fue de S/. 13,746.10,
aceitunas de : .
Jaqui alcanzando una ejecucién de
100.34%, excediendo en
47.13 soles.
Actividad 2.5 Meta por cumplir
Asesoramien Recién en estos meses, con
to al valor | 2.5.1 Procesamiento de la camparfia 2016 se cumple
agregado de | aceituna en soda ; 5 con la meta. La asignacion
la aceituna Kiles 26,080 880 1953 presupuestal programada
verde para fue de S/, 21,640.00,
exportacion alcanzando una ejecucién de
97.57%, teniendo un saldo
de S/ 524.80 soles.
Componente 3: Mejoramiento de los canales de comercializacién de la aceituna y del aceite de oliva

3.1.1 Capacitacion en

Meta cumplida.
Mediante talleres se capacité
en gestiébn empresarial. La

gestiéon empresarial Telhes B L 1005 asignacién presupuestal
programada fue de S/
7,627.28, alcanzando una
Actividad 3.1 ejecucioén de 100%.
Formacién Meta cumplida.
de Mediante talleres se capacité
capacidades o en marketin
emppresariale 3,'1‘2. Capamtamo_n sh comercializacion ° g
s feahines ce m_grketlng y 0 organizaciones. La
g?gig::;'ii?ggn d: L g 5 0% asignacion presupuestal
productores programada fue de S/
5,447.06, alcanzando una
ejecucion de 99.99%,
teniendo un saldo de S/ 0.42
soles.
3.2.1 Formalizacion de L\l/leta cuar:gggi'i o?‘eesformahj:
:?gg&iﬁ:’rzs gz Asocigcién 3 5 100% productores. La asignacion
aceituna y aceite de formalizada ?resu%uestasll pro:?r5a7rgaodoa
X ue de 4 ,978.00,
oliva alcanzando una ejecucion de
100%.
Meta cumplida. Se instalé
mesas de negociacion para
Actividad 3.2 3.2.2 Organizacién de la venta de aceituna sin
Apoyo a ia Ig oferta de aceituna Mesgs qe 5 5 100% procesar. La asignacion
comercializa | SIN  Procesar para la | negociacion presupuestal programada
i venta asociativa lele ded S/. . 2'8'0’4.7d5'
' alcanzando una ejecucién de
argaiizads 99.99%, teniendo un saldo
de S/ 0.25 soles.
3.2.3 Consultoria para t/‘ne;a Cu?opr:lsdjj(oﬁz contpr:'::
elaboracién de plan de
negocios para elabor_ar un Plan. _de
Plan 1 1 100% negocios para comercializar

comercializar aceite de

aceite y aceituna envasada.

oliva y aceituna ; s
i La asignacion presupuestal
. asada
et programada fue de S/
7,500.00, alcanzando una
LR A AN
0 4




Actividad

Sub actividad

Unidad de
medida

Meta

Ejecutado

% de
Ejecucién

Comentarios del
Gestor/Supervisor

ejecucién de 100%.

Actividad 3.3
Certificacion
de la
aceituna
procesada Yy
del aceite de
oliva

3.3.1 Obtencién de
registros sanitarios
para aceituna y aceite
de oliva

Registro

100%

Meta cumplida. Se obtuvo 7
registros  sanitarios, por
encima de la meta fijada en
el proyecto. La asignacion
presupuestal programada
fue de S/ 4,600.00,
alcanzando una ejecucién de
100%.

332 Registro de
marca colectiva para
aceituna y aceite de
oliva

Marca

100%

Meta cumplida. Se instald
mesas de negociacion para
la venta de aceituna sin
procesar. La asignacién
presupuestal programada
fue de S/ 3,800.00,
alcanzando una ejecucién de
100%.

3.3.3 Obtenciéon de
codigos de barras para
aceite 'y  aceituna
envasada

Cédigo

12

100%

Meta cumplida. Se obtuvo
hasta 12 cédigos de barras,
por encima de los
compromisos en el proyecto.
La asignacion presupuestal
programada fue de S/
4,800.00, alcanzando una
ejecucion de 100%.

Actividad 3.4
Campafias
de
promocién y
marketing
para
aceituna
envasada y
aceite de
oliva

3.41 Campafias de
promocién y
degustacién

Campaias

12

75%

Meta incompleta.
Sélo se pudo realizar 9
campailas de promocién y
degustacién. Estos significan
un gran esfuerzo de los
productores. La asignacion
presupuestal programada
fue de S/ 7,921.00,
alcanzando una ejecucion de
92.37%, teniendo un saldo
de S/ 604.30 soles.

3.4.2 Participacién en
ferias regionales vy
nacionales

Ferias

100%

Meta cumplida. Se cumplié
con participar en ferias
regionales y nacionales. La
asignacion presupuestal
programada fue de S/.
23,632.50, alcanzando una
ejecucion de 92.08%,
teniendo un saldo de S/
1,870.60 soles.

3.4.3 Organizacion de
la distribucion del
aceite de oliva a nivel
regional

Circuito
organizado

100%

Meta cumplida. Se logré
avances significativos en la
organizaciéon y distribucion
de aceite de olivo a nivel
regional. La  asignacion
presupuestal programada
fue de S/ 1,350.00,
alcanzando una ejecucién de
45.48%, teniendo un saldo
de S/ 736 soles.

Actividad 3.5
Elaboracién
y difusién de
materiales

3.5.1 Spots radiales

Spots

46

46

100%

Meta cumplida. Se preparé y
difundié spots radiales. La
asignacién presupuestal
programada fue de S/
7,754.00, alcanzando una

7 “de

B
g
G




. . Unidad de i % de Comentarios del
Actividad Sub actividad madide Meta Ejecutado Ejecucién Gestor/Supervisor

promocidn ejecucion de 100%.
Meta cumplida. Se preparé y
colocé visos en la prensa
352 Avi escrita. La asignacion
- .twsos — Avisos 18 19 100% presupuestal programada
FUSIES St fue de S/ 20,686.00,
alcanzando una ejecucién de
97.71%, teniendo un saldo

de S/ 473.98 soles.
Meta cumplida. Se preparé y
353 B colocd banners publicitarios.
) BI' T SiNEk Banners 12 12 100% La asignacién presupuestal
prislicine programada fue de S/
2,210.00, alcanzando una

ejecucion de 100%.

TOTAL 99.31%
B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES
I. PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO:
0
FUENTE S %

FONDOEMPLEO 1,742,751.89 15.35

DESCO 104,050.00 0.92

GOBIERNO LOCALES 14,280.00 0.13

BENEFICIARIOS (*) 9,492,069.00 83.61

TOTAL 11,353,150.89 100.00

(*) Segln Convenio. El proyecto fue reformulado en el POA |, aprobandose con carta N° 208-GP-FE-2013 el
cambio de inicio del proyecto para el 01 de mayo del 2015 y adecuacién del dmbito del proyecto. En la
reformulacion del proyecto el aporte de los beneficiarios se incrementa a S/ 12, 097,119.00 por un mayor aporte
en la mano de obra e insumos en el mantenimiento de sus predios de olivo.

1.1 Aporte FONDOEMPLEO

CONCEPTO S/.
FONDOEMPLEO 1,742,751.89
Linea de base y Evaluacion Final (4% del monto total) 61,149.19
Total a transferir 1,681,602.70
Desembolsos FONDOEMPLEO 1,567,350.04
114,252.66




. MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO)

ULTIMO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO % DE
COMPONENHE APROBADO EJECUTADO | EJECUCION | OBSERVACIONES
S/. Sl.
Componente 1. Incremento de la A nivel del componente,
productividad en el cultivo del olivo se ejecutd el
99 97% presupuesto
276,024.72 275,952.14 programado al 99.97%,
quedando un
excedente S/. 72.58
soles.
Componente 2: Incremento de la A nivel de componente
productividad en el cultivo del olivo 99 65% se ejecutdé 99.65%,
89,155.41 88,845.56 ’ existe un saldo general
total de S/. 309.85
soles.
Componente 3: Mejoramiento de A nivel de componente,
los canales de comercializacién de 96.45% existe un saldo general
la aceituna y del aceite de oliva 103,710.58 Ll total de S/. 3,685.55
: I
soles.
Componente 6: Existe un saldo de S/
Manejo del proyecto 99.26% 7,023.21 soles.
(Remuneraciones + Equipamiento 948,434 .23 941,411.02 =
+ gastos de funcionamiento)
A nivel de gastos
Gastos administrativos para todo el 99.99% administrativos,
proyecto 4426182 aa00=0 presenta un saldo de
S/. 14.96 soles.
En el presupuesto
ejecutado no se
Linea de base y Evaluacién de con3|dere_1’ . -
| - 61.149.19 ) = Elaboracién de Lm_t’aa
rpac T de base y Evaluacién
de impacto,
responsabilidad de
FONDOEMPLEO.
Imprevistos 43.95% Existe un saldo de S/.
30,574.59 13,438.35 17,136.24 soles.
Supervisién Interna - ) =
{7
TOTAL 1,653,400.24 1,564,008.67 oabem




ill. CONTRAPARTIDA

FUENTE

ULTIMO
PRESUPUESTO
APROBADO
SI.

PRESUPUESTO
EJECUTADO
Sl.

% DE EJECUCION

CON RELACION AL

PRESUPUESTO
APROBADO

OBSERVACIONES

desco

104,050.00

106,165.15

102.03%

Contrapartida relacionada
principalmente con el aporte de
algunos equipos y bienes duraderos
como camioneta, motocicleta,
computadora, impresora y
combustible.

Gobierno Locales

16,214.00

16,670.00

102.81%

Relacionado principalmente con los
Talleres de capacitacién en manejo
del cultivo y las campafias
sanitarias para el control de mosca
blanca.

Beneficiarios

14,727,700.78

13,930,708.75

94.59%

Respecto al aporte de los
beneficiarios refleja un monto menor
al presupuestado en el ultimo POA,
estuvo referido a los aportes de
mano de obra e insumos en la
partida 1.4 Mantenimiento del cultivo
(podas, fertilizacién control
fitosanitario y practicas de cosecha y
post cosecha).

TOTAL

14,847,964.78

14,053,543.90

94.65%

IV: RESUMEN DE EJECUCION DEL APORTE DE FONDOEMPLEO

En el Concurso Xll, en

SI.
CONCEPTO
A. Total a transferir 1,681,602.70
B. Desembolsos 1,567,350.04
C. Monto Ejecutado 1,564,008.67
D. Gastos Observados 0
Saldo (B-C+D) * 3,341.37

el manual de procedimientos administrativos y financieros del

control de fondos asignados al proyecto, 4.1. Sistema contable y presupuestal, sobre
criterios para el registro de las operaciones originadas por el proyecto; en el item f
menciona: “Las ejecuciones de cada sub actividad del presupuesto a excepcion de las
del Componente (Manejo del proyecto) pueden excederse hasta por un méximo del 5%”,
por lo que la institucion ejecutora ha incumplido con el procedimiento en la siguiente sub
actividad:




Analisis de la Observacion

L Presupuesto Total .
. Descripcion . Ejecutado | Observado
Cédigo
9 presupuestal prog(n'salTado Ejeglt)a do (%) (sl.)
6 | COMPONENTE 6: MANEJO DEL PROYECTO
6.3 [ Gasto de Funcionamiento

Sobregiro de S/ 276.88 nuevos
soles. El ambito del proyecto no
cuenta con transporte publico
' permanente y para trasladarse a
6.3.1 | Combustible 33,215.87 33,492.75 100.83% 276.88 | las localidades, como del distrito
de Bella Unién, Jaqui, pese a
que se encuentran distanciados
(més dos horas en combi) las
movilidades pasan una vez al dia.
Sobregiro de S/ -477.00 nuevos
Mantenimiento soles. La carretera no se
6.3.2 | y reparacién de 2231224  22,789.24|  102.14% 477.00 | SnCUentra en buen estado, los
Vehiculos vehlculgs. tienen un constante
mantenimiento 'y un mayor

consumo de combustible.

TOTAL OBSERVADO (S/.) 753.88

Habiendo revisado la naturaleza de los gastos como el combustible, el mantenimiento y
reparacién de vehiculos y conocedor del ambito del proyecto; donde el acceso a los
sectores donde interviene el proyecto es amplio, disperso y distanciado entre los centros
poblados y con topografias llanas y accidentadas, es necesario e importante el
mantenimiento y reparacion de los vehiculos en forma permanente para un
aseguramiento y condiciones adecuadas de los vehiculos del proyecto (motos,
camioneta) cuya partida observada por el monto de S/. 477.00 soles fue destinada a las
actividades ejecutadas del proyecto; de la misma forma el seguimiento continuo y
asistencia técnica a los beneficiarios del proyecto conlleva a un sobregiro no significativo
en la partida de combustible por S/ 276.88 soles. Desde luego, el sobregiro total de S/.
753.88 soles no sera considerado como monto a devolver.

El hecho que la Unidad de Gestién de Proyectos de FONDOEMPLEQO no observe los
demas gastos realizados a la fecha, no implica su aceptacién porque estos pueden ser
observados también durante el proceso de Auditoria.

V. DEVOLUCION DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO

desco, mediante la carta 0158-2016/DESCOSUR/JP informa el cierre de la cuenta
bancaria del proyecto; asimismo con fecha 04 de mayo del 20186, realiza la transferencia
a la cuenta de FONDOEMPLEO por el importe de S/ 3,367.37 soles. (Adjunto
documento de Transferencia a Bancos Locales), el cual comprende S/ 3,341.37 soles
como la diferencia entre lo desembolsado y lo ejecutado en el proyecto y S/ 25 soles de
otros ingresos.

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

Con una inversion total de S/. 1,681,602.70 soles, el proyecto implementd el 99.31% de
las actividades que le permitié obtener el 100% de los productos programados (valores
supervisados). Por su parte la ejecucién presupuestal con recursos de FONDOEMPLEO
alcanza el 94.59%, mientras que la ejecucién de contrapartidas alcanzé un valor de
94.65%.




% Avance acumulado en relacién a la | %Ejecuciéon presupuestal acumulado en
meta total del Proyecto relacién a la meta total del Proyecto
Actividades Productos | FONDOEMPLEO | Contrapartidas %
% %
99.31% 100% 94.59% 94.65 %
VI. CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES
NOMBRE DEL " DE
N° SUPERVISOR INSTITUCION MONITOREO / PERIODO CALIFICACION
ENTREGABLE
Méximo M. FONDOEMPLEO 1° Visita de
1 | Palacios sriisres Tk 14 y 15 Mayo 2013 APROBADO
Aymara .
o Supervisor
Huber Valdivia 15 de mayo 2013 al 30
2 Pifto Externo 1er Entregable saticmibre del 5013 APROBADO
. Supervisor
Huber Valdivia 01 de octubre 2013 al
3 Pinto Externo 2do Entregable 28 febrero del 2014 APROBADO
Huber Valdivia | Supervisor
; 01 de Marzo 2014 al 31
4 | Pinto Externo 3er Entregable Agosto del 2014 APROBADO
Huber Valdivia | Supervisor .
; 01 de Septiembre 2014
5 | Pinto Externo 4to Entregable al 28 Eebrero del 2015 APROBADO
Huber Valdivia | Supervisor
. 01 de marzo 2015 al 31
6 | Pinto Externo 5to Entregable de agosto 2015 APROBADO
Huber Valdivia | Supervisor 01 de Setiembre 2015
7 | Pinto Externo 6to Entregable al 29 de febrero del APROBADO
2016

VII.

CONCLUSION GENERAL DEL PROYECTO

Las principales conclusiones del accionar del proyecto en base al informe de
supervision, se resume en lo siguiente:

1. Con el proyecto se ha logrado mejorar las capacidades productivas, de
procesamiento y aspecto organizacional de 400 productores olivicolas, los
mismos que vienen implementando en cada una de sus parcelas y plantas de

procesamiento.

2. En cuanto a la mejora en el manejo productivo, los agricultores muestran una
notable consideracién al seguimiento y continuidad en las capacitaciones y
asistencia técnica brindada principalmente por el personal del proyecto.




El proyecto se orientd principalmente a la mejora del cultivo y procesamiento del
olivo aplicando las practicas de manejo agricola y de manufactura, para la
mejora de calidad mediante la capacitacion y asistencia técnica.

El proyecto implementd tecnologias optimas para el manejo de las parcelas de
olivo, ademas de la mejora de las capacidades en la actividad de post cosecha,
principalmente en el procesamiento de aceite de oliva y productos procesados.

El manejo técnico y empresarial alcanzado por las asociaciones de productores
de los distritos de Jaqui, Bella Unién y Acari, Agroindustrial PROOLIVO S.A.C e
Industrial Olibu S.A.C, pertenecientes al proyecto se hizo notorio en cada visita.
El trabajo de capacitacion y asistencia técnica fue llevado por los ejecutores con
la mayor profesionalidad y se ha identificado a productores emprendedores, que
con su ejemplo y liderazgo mantendran la vigencia del proyecto.

Se aprecia progresos alcanzados en los médulos de procesamiento de las 4
asociaciones de productores del proyecto; se efectuaron mejoras en las
instalaciones e implementacion de maquinaria y el personal a cargo desempenfia
eficientemente las tareas requeridas y observando los cuidados sanitarios,
gracias a la buena labor de capacitacion de los ejecutores del proyecto.

Respecto al Procesamiento de la extraccion del aceite de olivo, podemos resumir
aspectos importantes:

- Preseleccion de la materia prima, y categorizacién para la obtencion de aceites
de distintas calidades, y no en la mezcla de aceites.

-Seguimiento del procesamiento de transformacion de la aceituna en aceite de
oliva, para encontrar algun defecto y optimizar el funcionamiento de la
maquinaria.

-Reubicacién de areas para una mejor manejo de la materia y maquinaria para
su utilizacion en el proceso de transformacion del aceite de oliva.

-Cuidados para la recepcion de jabas con aceituna deteriorada, ya que esta
puede dafar lotes de produccién, ya que su punto de oxidacion puede ser
elevada.

-Condiciones ambientales (temperatura) aptas para la conservacion del aceite de
oliva, para su respectiva comercializacion.

Con el proyecto, se logré reducir el uso de plaguicidas y emplear el control
integrado de plagas, liberando controladores biologicos y el uso de productos de
etiqueta biologica; incidiendo en la reduccion del nivel de infestacién de las
plagas y enfermedades.

El proyecto, mejoré las capacidades de sus lideres en las organizaciones
participantes del proyecto, activando su participacion dentro de las mismas y
principalmente en la comercializacién de aceitunas y derivados, mediante
actividades de promocion, identificacion de las organizaciones o productores que
producen olivos y derivados de alta calidad.




10.En lo concerniente a la comercializacién, debido a inconvenientes presentados

11.

12.

en el segundo afio, se tuvo dificultad en la comercializacién organizada de los
beneficiarios. Para la cosecha 2014, afio en el cual se tuvo buena produccién
(Mayor a 7.5 Ton), se realizd la venta organizativa por beneficiarios de los
distritos de Acari y Bella Unién, comercializandose aceituna verde en sal a Chile
y verde en soda al Brasil.

Las organizaciones de productores, a través de sus lideres aplican las
herramientas de gestion y administracion; fortaleciendo ademas a sus directivos
en habilidades directivas, participacion en espacios de concertaciéon e inclusion
como agentes participantes en el proceso de negociacion y articulacion
comercial.

Con la finalidad de garantizar la calidad de los productos derivados de la
aceituna por parte de las organizaciones, el proyecto trabajé en la certificacion
de 7 registros sanitarios, de los 4 programados y se ha reactivado el uso del
registro sanitario para aceite de Oliva de la “Asociacién de Productores de Aceite
de Oliva Mochica Valle de Yauca’.

Como lecciones aprendidas en estos 36 meses de ejecucién se resume:

*\%
!

En las capacitaciones y asistencia técnica brindada a los productores olivicolas y
sus familias, se percibe cambios de actitud, producto de una continua y
permanente coordinacion con ellos, el mismo que ha generado un nivel de
confianza positivo.

Las metodologias de capacitacion empleadas en los cursos y talleres:
permitieron una mejor comprension y aplicacion de parte de los productores, ya
que fueron practicos y funcionales para su adopcion en sus fincas.

Los lideres formados con el proyecto, apoyaron al equipo técnico en la asistencia
técnica a los productores para la implementacién de las tecnologias promovidas
y a la organizacion de los productores para la articulacion comercial.

El trabajo organizacional de los productores olivicolas es una necesidad
importante para el desarrollo de la produccién promoviendo y sensibilizando la
implementacion de técnicas para asegurar la produccion de sus parcelas.

APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

El analisis de la sostenibilidad del proyecto se ha realizado bajo el enfoque:
ambiental, social y econémico.

En el contexto ambiental, los beneficiarios del proyecto, productores olivicolas
lograron adoptar las buenas practicas agricolas y de manufactura promovidas en
sus parcelas e instalaciones, contribuyendo a la recuperacién productiva de los
suelos mediante la fertilizacion y abonamiento organico, el incremento de la
productividad mediante el uso de practicas culturales y el control de la erosion, la
conservacion de los controladores bioldgicos mediante el manejo integrado de
plagas y la mejora de la calidad del producto olivo y derivados mediante el



saneamiento de las bodegas; limpieza de fibras, acomodo de pisos y techos, uso
de indumentaria de trabajo y la dosificacion de cloro para toda actividad que se
realice en la bodega. Asimismo, estas tecnologias han permitido reducir los
costos de produccion y la mejora de la calidad de vida de los productores.

Ademas, se ha logrado garantizar la calidad de los productos derivados de la
aceituna por parte de las organizaciones, concluyendo en la certificacién de 7
registros sanitarios, de los 4 programados y se ha reactivado el uso del registro
sanitario para aceite de Oliva de la “Asociacion de Productores de Aceite de
Oliva Mochica Valle de Yauca”.

En el aspecto econémico hay dos factores que favorecen la continuidad de la
propuesta. En primer lugar la existencia de dos cadenas de distribucion de aceite
de oliva organizada a nivel local y regional, permitiendo definir como mercado
objetivo la regién de Arequipa, Lima, Ica y Tacna principalmente, para los niveles
socioeconémicos alta/media superior y media inferior por ser los que
habitualmente incluyen el aceite de oliva en su dieta alimenticia y suelen estar
informados sobre los beneficios a la salud que proporcionan este producto.

Entre los puntos de comercializaciéon, se encuentran las tiendas de abarrotes,
restaurantes, tiendas comerciales en la carretera panamericana sur, que son
puntos de venta, posicionando la marca a nivel local, dejando pequefias
muestras del producto, encontrando en ellos un interés de compra a futuro,
pudiendo establecer relaciones comerciales consiguiendo citas y entrevistas.

En segundo lugar; dos organizaciones de productores lograron |la obtencion de 2
marcas tramitadas por el proyecto. La promocién de las marcas “YAUKA” y
“OLIVICOLA ACARI” promovidas por el proyecto, hacia el mercado local, con el
objetivo de posicionarse en la zona, marcando una diferenciacion respecto de la
competencia, brindando un producto de calidad y materiales logisticos por medio
de fichas técnicas, material informativo, afiches publicitarios, vitrinas, llaveros,
etc.

Finalmente, la obtencién de 12 coédigos de barras permitira optimizar los
procesos de cada negocio y hacerlos mas agiles y vitales para el control y
seguimiento del producto en cada una de las organizaciones.

En el aspecto organizacional, trabajaron con 5 organizaciones ubicadas en cada
distrito. Dos de ellas formalizadas antes del proyecto (Aceitunas de Jaqui y
Aceite de Mochica), y tres organizaciones (Proolivo, Olivicola Acari y Mochica
valle Yauca), implementandose las herramientas de gestién y administracion, la
misma que fortalecerd la gestion comercial y el relacionamiento con los
principales actores del sistema de mercado del olivo y sus derivados.

Las capacitaciones brindadas a los directivos y lideres en temas de
Asociatividad, liderazgo y empredurismo, mercados y en gestion empresarial y
administracion permitirdn gestionar eficientemente cada organizacion segun

_._vayan capitalizandose cuando realicen transacciones comerciales.




VIII.

La participacién de las organizaciones en espacios de articulacion comercial,
permitirda suscribir acuerdos y/o firma de convenios de colaboracién con
entidades publicas y/o programas nacionales que apoyen la cadena productiva
del olivo como politica nacional y regional.

- Finalmente, el trabajo a nivel asociativo en la zona permitira una mayor oferta

productiva del olivo y sus derivados hacia el mercado pre-establecido con el cual
se define previamente acuerdos comerciales.

desco, a través de la oficina de enlace continuara trabajando en el ambito de
intervencion, asistiendo a los productores organizados a través de sus
asociaciones y articulando con las diferentes instituciones del estado, Gobiernos
Locales, Gobierno Regional, SENASA, FONCODES y AGRORURAL.

TRANSFERENCIA DE BIENES (de ser el caso)

Durante el desarrollo del proyecto se adquirieron bienes para el manejo del
proyecto.

Con fecha 13 de mayo del 2016, desco informa en la carta N° 170-
2016/DESCOSUR/JP la transferencia de los bienes adquiridos hacia las
diferentes organizaciones de algunos bienes, como: Organizacién Agroindustrial
Prololivo Bella Unién S.A.C , la Asociacion de productores de aceite de oliva
Mochica-Valle del Yauca, Organizacion olivicola Acari S.AC, Asociacion
productores de olivo del distrito de Acari, Productores de Olivo del distrito de
Bella Uni6n, Productores de Olivo del distrito de Jaqui, Productores de olivo del
distrito de Yauca, Asi mismo da a conocer los bienes que quedan en desco y el
compromiso de seguir destinando los bienes adquiridos en un proyecto
financiado por FONDOEMPLEO (Concurso XV) ubicado en el valle de Chaparra-
Arequipa, el cual inicié en mayo del 2016.Se adjunta Carta firmada por el Jefe
del Programa Regional.
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CARTA N 0158-2016/ DESCOSUR-IP

Arequipa, 04 de mayo de 2016

Sefora
TERESA VELASQUEZ BRACAMONTE
Directora Ejecutiva

FONDOEMPLEO
Presente.-
Asunto . Cierre cuenta bancaria y devolucion de saldo.
Atencién . St. Maximo Palacios Aymara, Gestor de Proyecto
FONDOEMPLEO.
Proyecto . “Incremento del empleo e ingresos de los productores de

olivo de la provincia de Caraveli, Arequipa” (C-12-36).
De mi mavor consideracion:

La presente tiene la finalidad de informarle respecto al cierre de la cuenta bancaria del proyecto
de la referencia, cierre que se realizo el dia 03 de mayo. Se adjunta el voucher de depésito del
saldo de la cuenta bancaria por el importe de 5/. 3,367.37, importe que fue depositado el dia 04
de mayo a FONDOEMPLEQ segn sus instrucciones,

\;\ Desco, luego de realizar el cierre de la planilla de sueldos y preparar las liquidaciones de cese al
i mes de abril del personal liguidado del proyecto, nos remitié los documentos para proceder a
\b‘ realizar los correspondientes pagos. Pagos que corresponden a la cancelacion de la planilla de
\ sucldos, beneficios sociales del personal liquidado vy of pago de la comisién por la Carta Fianza
\ al mes de abril del 2016, segiin el detalle siguiente:

Pago de la planilla del mes de abril (saldo) 5/ 1062,17

Comisi6n de la Carta Fianza S/ 494,09

Liquid. de Benef. Sociales Gratificaciones S/ 7 118,56

/ Liquid. de Benef. Sociales CTS S/ 5901,80

’ Liquid. de Benef. Bonific. Extraordinaria S/ 171,00

TOTAL 14 747.62

Al cierre de la cuenta bancaria en el mes de abril, el banco no se desconto los cheques
presentados, ni los depésitos en efectivo de los saldos de rendiciones, trasladandonos al mes de
mayo segtin los extractos bancarios adjuntos. El saldo en la cuenta bancaria al 30 de abril fue de
S/ 3 314,39. En el mes de mayo aparecen los depositos S/ 10,48, S/ 40,00 y S/ 2,00 realizados en
abril. El nuevo saldo de S/ 3 367,37 es el saldo que fue depositade a FONDOEMPLEQ.

Segtin el extracto del mes de mavo y para al cierre de la cuenta bancaria, se transfiri6 a la cuenta
de Desco el importe de S/ 18 114,99. De este importe el banco se descont6 S/ 26,00 por comision
bancaria, quedando el saldo de 5/ 18 088.99. De este importe se deposito a la cuenta de
FONDOEMPLEQ S/ 3367,37 y a Desco Lima S/ 14 747,62.
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e Extractos bancarios y movimientos de la cuenta bancaria, meses de abril y mayo

s Papelela de depésitos de los cheques que no fueron descargados de la cuenta bancaria
en el mes de abril.

¢ Transferencias a la oficina central de Desco por concepto del pago de planillas, etc.

e  Voucher de deptsito a la cuenta bancaria de FONDOEMPLEQ

e (arta de cierre de la cuenta de proyecto

Agradeciendo anticipadamente la atencion a la presente.

Atentamente,

LA, Leon de fa Fuente N° 110 Magdalena Tetef. 613-8300. Fax 613-8308, postmaster@desco.org.pe www.desco.org.pe



Telecrédito - BCP https://www.telecreditobep.comvticnp/monetary/processSendWire Transf...

*8CP:

Transferencias a bancos locales

Datos generales

Tipo de operacion: A otros bancos locales
Numero de operacién: 67625031
Fecha de proceso: 04/05/2016 05:31 PM

Datos de la cuenta de origen

Nombre del Cliente: ~ CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION DEL DESAR - RUC 20110807156

Cuenta: 215-1859487-0-12 - CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION DEL DESAR
Tipo: Corriente
Moneda: Soles

Datos de la cuenta de destino

Banco: CONTINENTAL

Importe: S/. 3,367.37

CCl: 011-661-000100063284-62

Beneficiario: FONDOEMPLEO

ITF: Afecta

Documento: RUC 20419022722

Referencia: Devolucion fondos no ejecutados C-12-36

Observaciones

Ninguna

r ?Q b
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CARTA N° 170-2016/DESCOSUR-IP

Arequipa, 13 de mayo de 2016

Seftora
TERESA VELASQUEZ BRACAMONTE
Directora Ejecutiva

FONDOEMPLEOD
Presente.-
Atencién : 5r. Miaximo Palacios Aymara, Gestor de Proyecto FON DOEMPLEO {9

¥
La presente para saludarlo y darle a conocer que por motiva de cierre del pl’O;)Et&FZ/
“Incremento del empleo y los Ingresos de los Productores de Olivo de la Provincia de Caraveli”
C-12-36, se ha procedido a transferir los diferentes bienes adguiridos con el provecto a
diferentes organizaciones, de igual manera se ha visto por convenients que DESCO como
institucién efecutora, mantenga en uso los bienes que se detallan a continuacion. Dichos bienes
serdn usados en el proyecto “Incremento del empleo y Iz competitividad de la cadena de la
palta en el Valle de Chaparra - Arequipa” que esta siendo financiado por FONDOEMPLEQ
{inicio en mayo 2016},

Actividad 6.2 Equipamiento del proyecto

? ESTADC | DOCUMENTO

CANT DETALLE DEL BIEN | DE REFERENCIA_
b Motocicleta marca HONDA XL 200, Nro de chasis! ;
i ! | 5c2MD2895DR202185, Nro Motor MD2BE9D202185, color rojo Pegular | F/. 015-0002318

Motocicleta marca HONDA XL 200, Nro Jde chasis!

O S oo

1}4

Pue /. 019-0002317
" | 9CamMD2894DR202131, Nro Motor MDISESD202131, colon blanco | 2510 F/-019-0002317
Laptop marca TOSHIBA Satéllite Modelo 4146KL Serie ’28170501}(

/ 1 Regular | F/.001-006089
f COREI 5 - RAM 2GB-HD 500 - Quemadora de DVD | sgular /00100089
/ Computadora estacionaria Placa madre Gygabite H 51, Pu.w'sador _ : :
! | Intel COREI 3 3,3GHZ- RAM 4GB, 500GB, mouse, teclad. | Regalar | F/. 001006145
1 | Teclado, Mouse inaldmbrico Regular  F/. 001-000124 ’,
: R ! N
1 {Parlantes Creative Regular f F/7. 001000124
- ‘ .. OR—
3 [Cama de plaza y media ¢ Bueno { F/. 0001-000531 |

t

3 | Colchoén Espuma Zebra 1.5 plaza | Regular F/. 019-0006%83
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3 ! Frazada Tigre Gris. 1.5 Plaza Regular F/. 019-00U6963

Impresora Multifuncional Laser Marca HP modelo M1Ziznf Serie
krj2f5k32g, color negro

Regular @ F/.001-006015

1 Proyector POWERLITE 900 3000 LUMENES Serie pa2K3200021 Regular . F/.001-000023 |

Regular | F/.001-007112

! 82538001 , .
Ca a Fot ‘f iz . J " A 3 Sevin ’ I
! 825?;};1 elografica Marca Canon POWERSHOT A 2500 Sene% Reguicr ¢ F/.001-007112

En tal sentido, desco, mediante el Provecto “Incremento del empleo v la competitividad de la
3 cadena de la palta en el Valle de Chaparra - Arequipa” nos comprometemos a seguir
empleando los bienes para los fines que fueren adquiridos.

Sin otro particular me despido de Ud. agradecienda su atencion.
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