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Carta N° 128/GP-FE-2015

FONDOEMPLEQO

Lima, 23 de febrero del 2015

Senor

LUIS MENDOZA AGUILAR

Gerente

APPCACAO

Av. Carlos Alayza y Roel N° 2112 - Dpto. M Lince
LIMA - PERU

Presente.-

Asunto: Remisién Informe de Cierre Proyecto C-12-37-APPCACAQ

De mi consideracion:

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarlo y remitirle el Informe de Cierre del Proyecto C-
12-37 “Produccién del Cacao de Calidad con Pequefios Agricultores en Llochegua y Sivia-
VRAEM".

Como parte del proceso de cierre, la Unidad de Gestién de Proyectos, comunica al Area de
Auditoria y Control asi como al Area de Planeamiento y Evaluacién para que procedan a
iniciar los procesos de Auditoria y Evaluacion Final respectivamente, a fin de continuar con el
proceso de cierre.

Atentamente,

tesnsane

Angélica FLrt eyer

Gerente
Gestion de Proyectes
FONDOEMPLED

AFM/mmpa

Adj. Informe de cierre

C.c: Planeamiento y Evaluacion

Auditoria y Control

4 Av. Repliblica de Panama N° 3030, piso 12, Cérpac, San Isidro Fondo Nacional de Capacitacién Laboral
B (51 1)418-3270 y Promaocion del Empleo

www.fondoempleo.com.pe






INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

A.- ASPECTOS TECNICOS

I. INFORMACION GENERAL

Cadigo del proyecto: C-12-37 | Concurso: | Xl |Fecha:  [20/12/2014
Titulo del proyecto: | “proguccion de cacao de calidad con pequefios agricultores en Llochegua
y Sivia — VRAEM"
Ubicacién: Departamento Ayacucho Provincia (s) |Huanta
Distrito(s) Llochegua y Sivia
Institucién Ejecutora: |Asociacion Peruana de Productores de Cacao — APPCACAO.
Poblacion Objetivo 600 agricultores
Propésito Mejorar la calidad de produccion del cultivo de cacao en los distritos de
(Objetivo Central) Llochegua y Sivia, en la Provincia de Huanta — Ayacucho.
Nombre del Luis Miguel Fernandez Cargo Supervisor externo
encargado de la Moncada
Supervision:
Nombre del Gestor Maximo M. Palacios Aymara |Cargo Gestor de proyectos
Responsable:
Fecha de inicio 11 de Diciembre del 2012 Fecha de 10 de diciembre del 2014
término
Ampliacion No hubo ampliacion. Duracion: 24 meses
Il. ANTECEDENTES

El proyecto inicio el 11 de diciembre 2012, con el objetivo de mejorar la calidad de
produccion del cultivo de cacao en los distritos de Llochegua y Sivia, en la provincia de
Huanta — Ayacucho. La zona de intervencion se encuentra localizada en la zona del Valle
del Rio Apurimac, Ene y el Mantaro mas conocido como el VRAEM.

“Q;:,\"s'ﬁf‘“fb?%_El proyecto esta orientado en mejorar el ingreso familiar y la produccién de cacao, por la
{3 f:}ehabilitacic’)n e instalacion de areas nuevas, cultivos de sombra temporal (platano, yuca,
\ VB rijol de palo, etc.) y cultivos forestales como sombra permanente (pacae, albiacias,
&"@; pashaco, quinacho etc.), con un manejo integrado del sistema agroforestal de las partes

bajas y medias de la micro cuenca.

El proyecto tuvo una duraciéon de dos afos, con fuentes de financiamiento de
FONDOEMPLEO, la institucién ejecutora APPCACAO, la Cooperativa Cafetalera “El
Quinacho” y los Beneficiarios.




El proyecto ha considerado tres componentes, relacionados a mejorar el nivel tecnolégico
en la produccion de cacao, adecuado manejo de cosecha y post-cosecha y articulacion
comercial.

La seleccion de la propuesta técnica obedece por las condiciones apropiadas para el
desarrollo de una agricultura cacaotera organica; instalandose 300 ha de sistemas
agroforestales, el cual sera implementada en forma escalonada, complementada con la
transferencia de tecnologia en forma oportuna y adecuada a través de las capacitaciones
y asistencia técnica, ademas de la rehabilitacion de las plantaciones de cacao existentes.

El proyecto inicial presentd algunos cambios, reformulandose mediante una adenda. El
cambio principal se debid principalmente a un error involuntario del ejecutor, ya que
considerd en la redaccion del proyecto la estimacion de los ingresos en netos cuando
debio ser expresado en ingreso brutos, considerando que el proyecto promueve mejora
de ingresos en el corto plazo y también promueve inversiones a largo plazo que en el
balance genera mayor gasto, sin embargo las inversiones son sostenibles y los ingresos
proyectados y estimados al valor actual neto actualizado en el primer afno es rentable.

La Gestion del Proyecto, se desarrollé de manera normal, con el respaldo del equipo
técnico conocedor de la zona y del cultivo, permitiendo empatia suficiente para conseguir
que los productores trabajen con entusiasmo y responsabilidad para lograr las metas del
Proyecto.

lll. SINTESIS DEL PROYECTO

El proyecto tenia como fin mejorar el desarrollo socioeconomico de los agricultores
productores de cacao en los distritos de Llochegua y Sivia en el VRAEM

Indicadores:

-600 Productores capacitados que aplican efectivamente la tecnologia transferida por el
proyecto.

-Al finalizar el proyecto se generaran 87,480 nuevos jornales permanentes equivalentes a
(324 nuevos empleos permanentes).

-Al concluir el proyecto, se han incrementado los ingresos brutos anuales por el sistema
agroforestal (cacao y platano), de 300 jefes de unidades productivas familiares, pasando
de S/. 3,300 a S/ 5,000 al 2do afio del proyecto

El proposito fue mejorar la calidad de produccién del cultivo de cacao en los distritos de
Llochegua y Sivia, en la provincia de Huanta - Ayacucho.

3.1. Indicadores de propdsito

Al finalizar el proyecto:
v 600 productores reciben los servicios de capacitacion y asistencia técnica al 2do ano.



v Durante los 2 anos se ha generado 187,140 jornales temporales incrementales
(equivalente a 693 empleos).

v" Mejoro la productividad de cacao de 400 a 700 Kg/ha al concluir el proyecto.

v" Se ha incrementado la produccion de cacao de 120 a 210 TM, al 2do afo de
implementacién del proyecto.

v" Incremento del valor de ventas de cacao de S/. 540 mil a S/. 1,050 mil Nuevos Soles
anualmente (todo para exportacion), el 50% es comercializado a los mercados
especiales de calidad.

3.2. Indicadores de Resultados

Componente 01: Mejorar el nivel tecnolégico en la produccién de cacao

- 600 agricultores aplican tecnologia de produccion organica de cacao y manejo
agroforestal al 2do ano.

- 300 ha de cacao mejoraran su productividad pasando de 400 a 700 kg/ha al 2do afio.
-360 nuevas ha de sistema agroforestal - platano — cacao instaladas con tecnologia media

al 2do ano.

Componente 02: Adecuado manejo de cosecha y post-cosecha

-600 agricultores productores de cacao aplican las buenas practicas de cosecha y post-
cosecha al 2do afo.

-300 madulos familiares de cosecha y post-cosecha implementados al 2do afio.

-Se ha reducido el porcentaje de merma de granos de cacao de descarte (cascara, grano
partido, grano sobre fermentado y otros) de 20% a 10%, al 2do afo.

Componente 03: Mejor Articulacion de la Produccién a los Mercados Especiales
-300 ha de cacao en proceso de certificacion al 2do afio, con certificados de Organico,
Comercio Justo y Sostenible.

-5 catadores de cacao formados, al finalizar el proyecto.

-Volumenes vendidos en total aumentan de 104 ta 150 t

IV. LOGROS DEL PROYECTO
A nivel de indicadores de Fin:

-600 Productores capacitados que aplican efectivamente la tecnologia transferida
por el proyecto.

Al finalizar el proyecto se ha logrado que 603 beneficiarios, se encuentran capacitados y
. aplican las practicas de podas, fertilizacion y control fitosanitario, logrando mejorar
(,{:ﬂ"/"@g condiciones de su cultivo e incremento en la produccion.
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-Al finalizar el proyecto se generaran 87,480 nuevos jornales permanentes
equivalentes a (324 nuevos empleos permanentes).

Al finalizar el proyecto se observa que el desarrollo de las actividades y las nuevas
,;\'-;;-';i'i?f'c}-'.;‘,-j;.? practicas en el manejo del cultivo de cacao (podas, fertilizacion, control fitosanitario,

)

2\ sistemas agroforestales), han generado demanda de mano de obra para la aplicacion de




las mismas; acumulandose un total de61,290 nuevos jornales que equivale a 227 empleos
permanentes.

-Al concluir el proyecto, se han incrementado los ingresos brutos anuales por el
sistema agroforestal (cacao y platano), de 300 jefes de unidades productivas
familiares, pasando de S/. 3,300 a S/ 5,000 al 2do afo del proyecto.

Al concluir el proyecto se ha incrementado los ingresos brutos anuales por el sistema
agroforestal (cacao y platano), por productor de S/. 2,593 a S/. 6,048 nuevo soles y como
también incrementando el ingreso neto anual, por productor de S/. 1,226 a S/. 1,643
nuevo soles al 2do ano del proyecto.

4.1. Indicadores de propésito
Al término del proyecto se logro:

- 600 productores reciben los servicios de capacitacion y asistencia técnica al
2do ano.

Lograron capacitar y asistir a 603 productores encontrandose capacitados y poniendo

en practica en sus respectivas fincas. Los productores conocen y aplican actividades

los temas desarrollados principalmente rehabilitacion de cacaotales, injertacion,

cosecha y post-cosecha, produccién y uso de abonos, fertilizacion y manejo Integral

del cultivo.

- Durante los 2 afios se ha generado 187,140 jornales temporales
incrementales (equivalente a 693 empleos).

Desde el inicio hasta finalizar el proyecto los productores han desarrollado diferentes
actividades y practicas en el manejo del cultivo de cacao (Cacao rejuvenecido, cacao
con sistema agroforestal, Instalacion de viveros de plantones), generando demanda
de mano de obra para la aplicacion de dichas practicas. Generandose un total de
nuevos 169,607.00 jornales temporales incrementales que equivale a 628 empleos.

- Mejoro la productividad de cacao de 400 a 700 Kg/ha al concluir el proyecto.
La productividad de cacao se incrementa a 824 kg/ha, producto del manejo integral de
la finca, principalmente por efectos de la aplicacion de abonos organicos y algunos
fertilizantes permitidos por la certificacion (Guano de Isla, Roca Fosforica, Sulfato de
Potasio y Bioles).

- Se ha incrementado la produccion de cacao de 120 a 210 TM, al 2do ano de
implementacion del proyecto.

De la informacion registrada por APPCACAO, se sefiala que los agricultores

beneficiarios del proyecto ha incrementado la produccion de cacao de 488.19 tn a

828.82tn, mencionamos que estas parcelas han sido asistidos con insumos (Guano de

Isla, Roca Fosférica, Sulfato de Potasio y Bioles).




- Incremento del valor de ventas de cacao de S/. 540 mil a S/. 1,050 mil Nuevos
Soles anualmente (todo para exportacion), el 50% es comercializado a los
mercados especiales de calidad.

En coordinacion con la cooperativa CAC. EL QUINACHO, se articula la produccion a
la empresa Pronatec AG. En el 2014 se acopié y comercializd 158.53 tn a razon
promedio de 3,506 ddlares la tn y al cambio 2.9 nuevos soles; obteniéndose el costo
de 10,167.4 la tn que multiplicado por la cantidad acopiada se obtiene el valor de
1,611837.92 nuevos soles, superando la meta planteada en el indicador.

4.2. Resultados alcanzados al finalizar el provecto:

POy,

cacao de descarte

Componentes Indicadores Meta Ejecutado % de Comentarios del
Ejecucion Gestor/Supervisor
Los 603 productores
Indicador  1.1: 600 capacitados aplican - la
Agricultores aplican tecnologia de produccion
tecnologia de & organica principalmente en
produccioén organica de 600 603 100% el uso de abonos organicos,
cacao y manejo elaboracién de biol y caldo
agroforestal al 2do afio. Bordales.

y . El promedio de productividad
lelg:gg;1§éjorg?£n 23 Qe cacao obtenido supera el
productividad pasando De 400 indicador meta, llegando

Componente 1: de 400 a 700 kg/ha al a 700 824 kg/ha 117% 824_ kg/ha, por efecto
Mejorar el nivel 240 afio Kg/ha principalmente del
tecnoldgico en la ’ abonamiento y las practicas
produccion de integrales del cultivo.
cacao Indicador 1.3: 360 Establecieron 365.89 ha
nuevas ha de sistema nuevas de cacao en
agroforestales—platano - o sistemas agroforestales, con
cacao instaladas con 960 365.89 101.63% plantones injertados y planta
tecnologia media al 2do franca en las 31
ano. comunidades.
Indicador 2.1: 600 Mediante las capacitaciones
Agricultores productores y visitas técnicas realizadas
de cacao aplican las por el equipo técnico, se ha
buenas practicas de 600 603 100.5% logrado que 603 productores
cosecha y post-cosecha apliquen las buenas
Componente  2: al 2do afo. précti(I:.las de cosecha y post-
5 cosecha.
::ecii‘:z CT‘:"elz Int;licador 2_.?: 300 Establecieron 276 maodulos
post-cosecha modulos familiares de de Cajones de fermentacion
cosecha y post-cosecha 300 276 92.00% a familias usuarias del
@% implementados al 2do proyecto, entregandose
2 Z afio. calaminas trasparentes.
j{g “l Indicador 2.3: Se ha Las actividades
b D reducido el porcentaje | De 20% | 34.50% a 60.7° implementadas de poda,
M de merma de granos de | a 10% | 28.43%, e fertilizacion, control

fitosanitario y la aplicacion de




(cascara, grano partido,
grano sobre fermentado
y otros) de 20% a 10%,
al 2do aro.

las buenas préacticas de
cosecha y post-cosecha han
reducido el porcentaje de
merma a nivel del productor
a un 6.07%, en la cual la
Cooperativa mediante su
centro de acopio y la
comercializacion de cacao
especiales, tienen parametro
de exportacién, en donde la
merma ha reducido de
34.50% a 28.43%, mediante
los analisis fisicos realizados
por la Cooperativa.

PRO )4,2;.,_
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Componente 03:
Mejor
Articulacién de la
Produccion a los
Mercados
Especiales

Indicador 3.1: 300 ha
de cacao en proceso de
certificaciéon al 2do afio,
con certificados de
Organico, Comercio
Justo y Sostenible.

300

288.5

96.17%

En coordinacién con la
Cooperativa CAC EL
QUINACHO, se obtuvo los
sellos de certificacion
organica como son:

1.- IMO CONTROL.

2.- UTZ-BIO SUISSE Y

3.- FLO CERT (Certificacion
de Comercio Justo). Se ha
logrado mantener la
certificacion con la
certificadora IMO CONTROL,
y con UTZ-BIO SUISSE.

Indicador 3.2 5
catadores de cacao
formados, al finalizar el
proyecto.

100%

De la participacion de 26
agricultores entre socios,
promotores, equipo técnico
de la cooperativa El
Quinacho se seleccionan y
forman 5 catadores. Ellos
seran los que evalian los
puntos criticos de la cosecha
y post-cosecha del cacao a
través de la evaluacion fisica
y sensorial de los granos de
cacao, asegurando una taza
limpia y libre de defectos.
Esta mejora de la calidad
genera el incremento en los
ingresos tanto por cantidad
como calidad del cacao.

Indicador 3.3
Volimenes vendidos en
total aumentan de 104 t
a 150t.

De 104
a 150 tn

158.53 tn

105.68%

La Cooperativa CAC EL
QUINACHO, solo con los
beneficiarios del proyecto ha
vendido un volumen total de
136.20 tn, en el afio 2013 y
en el afo 2014 un volumen
de 158.53 tn.




4.3. Cuadro de Productos programados y alcanzados al finalizar el proyecto:

_(.;-'\\\‘3 !

Componentes Productos Meta | Ejecutado % de Comentarios del
Ejecuci Gestor/Supervisor
on
Producto 1.1: 360 Establecieron 365.89 ha nuevas de
nuevas ha de cacao en sistemas agroforestales,
sistema agroforestal con plantones injertados y planta
- platano - cacao | 360 365.89 100% | franca en las 31 comunidades.
instaladas con
tecnologia media al
2do afo.
Producto 1.2: 300 Instalaron 392 viveros volantes para
viveros instalados la produccién de plantones de
para la produccion cacao Yy forestal. A cada beneficiario
de plantones de 5 se le entrego las bolsas de vivero de
cacao y forestales. 200 892 100% 1200 unidades, brindandole
asistencia técnica para la
construccion de viveros y el manejo
de los plantones.
Producto 1.3: 432 Superaron la meta de produccion e
mil plantas de cacao plantones; la  estrategia de
y forestales | 432 470.4 100% | produccién de plantones de cacao y
producidos en forestales fue validada a través de
viveros familiares. los viveros volantes o familiares.
Producto 1.4: 300 El cultivo del cacao se poda cada
ha de cacao donde ano, ejecutdndose en el afio 1y 2.
Componente 1: se realizaron la Los agricultores re_ali;aron las
Mejorar el nivel poda podas 3 de mantenimiento,  de
tecnoldgico en la formamqr}, sanitaria y dg
produccién de renovacion. El proyecto entregd
300 628.9 100% | herramientas como serruchos de
cacao = i
poda y tijeras a cada beneficiario,
en algunos casos 2  por
beneficiarios. La incorporacion de
las herramientas fue beneficiosa e
incidié en el avance de la poda del
cacao por los beneficiarios.
Producto 1.5: 300 Realizaron el abonamiento en 306
ha de cacao ha de cacao, previamente podadas,
fertilizadas los técnicos y promotores capacitan
y brindaron asistencia técnica a los
beneficiarios del proyecto.
El proyecto entregé (2 sacos de
5 Guano de lIsla, 1 saco de Roca
300 306 100% fosforica y 1 saco de Sulfato de
B Potasio) por beneficiario. Los
::oz% insumos fue beneficioso e incidié en
) los rendimientos de produccion del
o cacao y el restablecimiento de
o / nutrientes en las parcelas de los
el beneficiarios.
Producto 1.6: 300 Las areas fueron manejadas con los
ha de cacao | 300 330.1 100% | criterios técnicos en poda, sanidad,
manejadas con abonamiento y fertilizacion, ademas
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mejora  productiva
en el segundo ano.

de las BPA (Buenas Practicas
Agricolas) en las parcelas de cacao
orientadas a mejorar la produccion,
obteniéndose mayor numero de
mazorcas sanas por planta y por
ende mayor produccioén,
reflejdndose en el mayor volumen
de entrega de sus productos a la
Cooperativa.

Producto 1.7: 10
modulos
demostrativos de

Instalaron 11 modulos de
produccién de abonos organicos en
los diferentes sectores, que consiste

produccién de L 1 100% en la construccion de pozas de
abonos  organicos compostaje y la preparacién de biol
instalados. en envases de polipropileno.
Producto 2.1: 300 Implementaron 276 maodulos
modulos familiares familiares de beneficio de cacao.
de cosecha y post- Para la construccion de los cajones
cosecha 300 276 89.3% | fermentadores se realizo la
implementados  al identificacion de los voliumenes de
2do aro. produccién para la construccion de
Componentes 2: madulos con 2 o 3 compartimientos.
Adecuado manejo | Producto 2.2: 2 Acondicionaron 2 almacenes, el
de cosecha vy | almacenes almacén Central de Acopio de Sivia
post-cosecha implementados con y Llochegua, poniendo en
equipos basicos funcionamiento de los equipos de
para el acopio del 2 2 100% | control de calidad, como son el
cacao detector de humedad y la guillotina,
y el Centro de Acopio de Llochegua
con una mesa y una campana para
escoger granos.
Componentes 3: Producto 3.1: 300 En coordinacién con la Cooperativa
Mejor ha de cacao en CAC El Quinacho, se obtuvo los
Articulacion de la | proceso de sellos de certificacion orgéanica
Produccion a los | certificacion al 2do como son:
Mercados ano, con certificados 1.- IMO CONTROL.
Especiales de Organico, | 300 288.5 96.2% | 2.- UTZ-BIO SUISSE Y
Comercio Justo vy 3.- FLO CERT (Certificacion de
Sostenible. Comercio Justo). Se ha logrado
mantener la certificacion con la
certificadora IMO CONTROL, y con
UTZ-BIO SUISSE.
Producto 3.2: 5 Realizaron 5 cursos Taller
catadores de cacao “Formaciéon de Catadores de
formados, al Cacao”, en el Laboratorio de control
finalizar el proyecto. de calidad de la CAC. El Quinacho,
P 5 5 100% | evaluando puntos de calidad,
i FHOuG beneficio post-cosecha, andlisis
(N )
ES& %a sensorial, preparacion de licores,
oRe / proceso de catacién y prueba de
L, ang® sabores basicos.
TOTAL 98.68%




4.4. Cuadro de Actividades programadas y alcanzados al finalizar el proyecto:

Actividad

Sub actividad

Unidad
de
medida

Meta

Ejecutado

% de
Ejecuci
on

Comentarios Del
Gestor/Supervisor

Componente 1:

Mejorar el nivel tecnoldgico en la produccion de cacao.

1.1

Manejo
adecuado
practicas
agricolas en las
plantaciones de
cacao.

de

1.1.1

Capacitacion en
manejo integral de
plantaciones de
cacao.

Eventos

90

96

100

Impartidos por los técnicos
extensionistas zonales a los
productores a través de las ECAS
y en las parcelas de los
beneficiarios. Fue dirigido a los 31
comités o sectores formados por
el proyecto. Los temas fueron
diversos principalmente de
manejo técnico del cacao.

Monto presupuestado: S/
47,688.06, ejecutandose el
101.27%

1.1.2 Capacitacion
a promotores
locales y al
personal técnico

Talleres

100

Realizaron un taller adicional de
capacitacion, los temas
realizados fueron Podas en
plantaciones de cacao,
instalacion y manejo de viveros,
abonamiento y fertilizacion,
sistemas agroforestales en el
cultivo de cacao, injertos vy
produccion de Bocashi. Monto
presupuestado: S5/12,781.80
ejecutédndose el 100%

1.1.3 Elaboracion
de materiales de
capacitacion

Maodulos

7
Boletines
y5
Rotafolios

100

Disenaron e imprimieron 7
boletines y 5 rotafolios, como
material de capacitacion, para
realizar los eventos de
capacitacion de los técnicos
extensionistas en las ECAs.
Monto  presupuestado: S/
23,761.20, ejecutandose el
98.81%

1.1.4 Elaboracion
de  manual de
produccion de
cacao

Edicion

100

Disefiaron y elaboraron un
Manual técnico de produccion de
cacao con 800 ejemplares, los
gue fueron distribuidos a los
beneficiarios del proyecto. Monto
presupuestado: S/ 8,400.00,
ejecutandose el 100%

?ebqbllltac:lon

3 C’%éeas
sistema

l"‘," Yl

Jofo}stal

[

-

1.2.1 Renovacion
de plantaciones de
cacao existentes

Ha

300

301

100

Renovaron y rehabilitado 301 ha
de cacaotales establecidos, que
se encuentran en el Distrito de
Sivia, Llochegua y Canayre, para
lograr incrementar los
rendimientos. Monto
presupuestado: S/ 98,032.75,
ejecutandose el 100.37%




1.2.2
Mantenimiento de
las plantaciones de
cacao existentes -
ano 2

Realizaron el mantenimiento en
330 ha de cacao. Los técnicos y
promotores capacitan y brindan
asistencia técnica a los
beneficiarios del proyecto. Para
esta labor el proyecto entrego
abonos, con la condicién que los
productores realicen las podas

¥

7

10

1. A:“ cuado
% dg§Y bonos
\\\9 rtiygntes
. el

organicos

ma 200 0 190 previamente. Los insumos
incidieron en los rendimientos de
producciéon del cacao y el
restablecimiento de nutrientes en
las parcelas de los beneficiarios.
Monto  presupuestado: S/
50,179.00, ejecutandose el
93.88%
1.2.3 Asistencia Realizaron 1,334 visitas técnicas
técnica a las parcelas de cacao de cada
personalizada a los productor, ensefiando los temas
agricultores Visita Impartidos en los eventos de
Técnica 1200 138 10 capacitacion y talleres, para
elevar el nivel de produccion.
Monto  presupuestado: S/
1,250.50, ejecutandose el 89.48%
1.3.1 Instalacién de Instalaron 392 viveros volantes
viveros  familiares familiares para la produccion de
para la produccién plantones de cacao, brindandose
de plantones. asistencia técnica en la
Cantidad | 300 392 100 construcciéon de viveros y manejo
del cultivo y forestales.
Monto  presupuestado: S/
25,644.00, ejecutandose el
99.95%
1.3.2 Instalaciéon y Instalaron 365.89 ha nuevas,
manejo de sistemas como parte del sistema
1.3 Instalaciéon | agroforestales de agroforestal, realizandose el
de sistemas | cacao (incluye trasplante como plantas francas y
agroforestales platano-frijol- Ha 360 365.89 100 otros como plantas injertadas.
de cacao forestales) Monto  presupuestado: S/
63,006.13, ejecutandose el
100.55%
1.3.3 Asistencia Realizaron 1,366 visitas técnicas,
técnica impartidas por los técnicos
personalizada para extensionistas y promotores a las
el asesoramiento Visita parcelas de cada productor. Los
de la instalacién vy Técnica 900 1366 100 temas coadyuvan a mejorar el
manejo de cacao nivel de produccion.
organico bajo
sistemas Monto presupuestado: S/ 62.75,
agroforestales ejecutandose el 0%
S PRG 1.4.1 Capacitacion Ejecutaron 4  talleres de
3 en produccién y capacitacion en temas de:
manejo de abonos Talleres 3 4 100 1)Produccion y Manejo de abonos

foliares, realizado en el sector de
Sivia.

2.- Preparaciéon de abono




organico (Compost), realizado en
el sector de Guayaquil.

3.- Abonamiento, realizado en el
sector de Puerto Amargura.

4.- Preparacion de Caldo
Bordales, realizado en el sector
de Villa Virgen.

Monto  presupuestado: S/

1,053.00, ejecutandose el 88.60%

1.4.2 Instalacién de
modulos familiares
de produccién de

Instalaron 11 mddulos de
produccién de abonos organicos,
y consiste en la construccién de
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abonos organicos pozas de compostaje y la
con . reparacion de biol en envases
microorganismos Widaics 10 1 100 ge l:;))olipropileno, los médulos se
instalaron en 11  sectores
diferentes.
Monto  presupuestado: S/
883.64, ejecutdndose el 99.25%
Componentes 2 : Adecuado manejo de cosecha y post cosecha.
2.1.1 Capacitacion Ejecutado 4 talleres de
en cosecha capacitacion en el tema de
selectiva de cacao Cosecha y Post-cosecha, pero en
y post-cosecha Talleres 3 4 100 los sectores de Sivia, Guayaquil,
Caservine Sur y Coronel Portillo.
Monto  presupuestado: S/
2,966.00, ejecutandose el 91.17%
2.1.2 Instalacion de Instalaron 276 mddulos familiares
modulos familiares de beneficio de cacao, para la
de beneficio de construccion de los cajones
cacao Modulos 300 276 92 fermentadores. Entregaron
calaminas transparentes. Monto
presupuestado: S/ 98,679.17,
ejecutandose el 99.81 %
2.1 2.1.3 Asistencia Realizaron las visitas técnicas
Eficiente técnica en cosecha impartidas por los técnicos
manejo de y post-cosecha de extensionistas y  promotores,
cosecha y post- | cacao Visita 600 600 100 absolviendo dudas y reforzando
cosecha del Técnica los temas impartidos en los
cacao eventos de capacitacion.
Monto  presupuestado: S/
432.00, ejecutandose el 67.13%
2.1.4 Elaboracién Elaboraron el boletin de Cosecha
de boletin de y Post-cosecha, distribuyéndose
cosecha y post- a los agricultores del proyecto,
cosecha como parte del material de
capacitacion en la mejora de la
Boletin 1 1 100 calidad en las plantaciones en

produccion mediante las labores
propuestas para la cosecha y
post-cosecha.

Monto presupuestado: S/
1,260.00, ejecutandose el
100.62%.




2.2.1
Acondicionamiento

Acondicionaron un  almacén
central de acopio en Sivia y
Llochegua, poniendo en
funcionamiento los equipos de
control de calidad, como el
detector de humedad vy la
guillotina, y otro centro de acopio

de centros de Almagen 2 100 en el sector de Llochegua,
acopio de cacao complementandose con una
plataforma-mesa y una campana
para escoger granos.
Monto presupuestado: S/
5,637.00, ejecutandose el 84.83
Y%
222 Implementaron con bandejas de
Implementacion de plasticos para el control de
equipamiento para calidad.
control de calidad Kit 1 50 Monto No presupuestado para
para el acopio. FONDOEMPLEQ, pero gastaron:
5/.19.00. Esta  subactividad
corresponde al aporte de
2.2 Incremento APPCACAO.
del acopio de Realizaron un estudio en Ia
cacao con implementacion del sistema de
caracteristicas acopio y comercializacion del
de calidad 2.2.3 cacao, implementandose con
Implementacion del cuadernos de registros de
sistema de acopio y | Estudio 1 100 compras y venta, guias de
comercializacion remision, tarjetas para el control
del cacao. de Kardex y guias de
capacitacion.
Contrapartida de la CAC El
Quinacho.
Realizaron un taller de
capacitacion para la
implementacion del sistema de
acopio y comercializacion, en el
auditérium de la cooperativa El
2.2.4 Capacitacion Quinacho, tratandose temas
para la Exigencias del Mercado
implementacion del | Talleres 1 50 Internacional del cacao, Plan
sistema de acopio y estratégico para mejorar el
comercializacion sistema de acopio y
comercializacién y
Procedimientos para realizar el
andlisis Fisico del cacao.
Monto  presupuestado: S/
4,557.00, ejecutandose el 56.66%
Componente 3 : Exportar la produccidon de calidad a los mercados especiales
St Ejecutaron 3  talleres de
vallp Capacitacién en capacitacion en el “Proceso de
el proceso de Talleres 3 100 Certificacion” en coordinacién con

3t D
Increqientaide
%:u ieion /

certificada’y de

certificacion

la ONG Sumagao y la CAC El
Quinacho, tratando temas en
Certificacion Ecoldgica,
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alta calidad

Certificacion Orgéanica, FLO Y
UTZ.

Monto  presupuestado: S/
3,610.00, ejecutandose el
100.39%

3.1.2
Implementacion
del sistema de
control interno y
trazabilidad

Consultoria

100

Consultoria cumplida.
Implementaron y actualizaron el
Sistema Interno de Control (SIC),
permitiendo contar con la
documentacién que solicita la
Empresa IMO CONTROL, UTZ Y
FLO-CERT. Los documentos
implementados se basan en :Plan
para el sistema de produccion o
manejo organico, solicitud de
certificacion, listado de
productores por categorias, flujo
de producto y su trazabilidad,
analisis de puntos criticos
principalmente.

Contrapartida de la CAC El
Quinacho y APPCACAO.

3.1:3
Implementacion
de las auditorias
internas

Auditorias

100

Meta cumplida. Los inspectores
realizan las visitas técnicas vy
recomendaciones, para luego
realizar la inspeccién externa por
las certificadoras.

Monto presupuestado: S/
1,090.00, ejecutandose el
36.70%. La CAC ElI Quinacho
también tuvo contrapartida en
esta Subactividad.

3.1.4 Control de
auditores
externos

Auditorias

100

Meta Cumplida. El resultado de la
inspeccién fue aprobado con
observaciones, la Cooperativa ha
realizado la subsanacion de las
observaciones.

Contrapartida de la CAC El
Quinacho.

3.2
Incremento de
la  produccion
de cacao de
calidad
comercializada

3.2.1
Capacitacién en
buenas practicas
de manufactura
del cacao

Talleres

100

Ejecutaron 3  talleres de
Capacitacion en Buenas
Practicas de Manufactura del
Cacao, como: Puntos de Control
Ciritico, Requisitos de
construccion, Requisito de las
habitaciones de alimentos,
Requisito de Equipos,
Operaciones sanitarias y
Produccion. Fue realizado en las
instalaciones de la CAC EI
Quinacho.

Monto  presupuestado: S/
9,506.47, ejecutandose el 97.00%

3.2.2
Organizaciéon de
concursos locales

Eventos

100

Realizaron el | Concurso Inter-
Comités de Cacao de Calidad
2013, en el Laboratorio de CAC




de cacao de
calidad

El Quinacho y participaron en el
Programa “Buscando el Cacao de
Oro del Perd” en el distrito de
Kimbiri-Cusco, participando con
28 muestras y 28 participantes de
diferentes sectores 0
comunidades de VRAEM,
teniendo como ganadores los 6
primeros puestos.

Monto presupuestado: S/
2,440.60, ejecutandose el
114.93%.

3.23

Participacién en
el concurso
nacional del

cacao de calidad

Eventos

100

Participaron en el VIl Concurso
Nacional de cacao Peruano
Edicion 2013, en la ciudad de
Lima, con la muestra que ocupd
el primer lugar en el “I Concurso
Inter-Comités de cacao de
Calidad 2013" y en el Programa
“Buscando el Cacao de Oro del
Per(” 2014-Segunda Edicién, en
la cual se ha enviado las primeras
4 muestras ganadoras a nivel
regional a la ciudad de Lima.

El Monto no estuvo
presupuestado para
FONDOEMPLEQ; efectuandose
un gasto de S/ 63.00. El
presupuesto de la Subactividad
corresponde para APPCACAQ.

3.2.4 Formacién
de catadores de
cacao

Talleres

83.33

Realizaron 5 Curso Taller
“Formacion de Catadores de
Cacao”, en el Laboratorio de
control de calidad de la CAC. El
Quinacho, los tema fueron:
Calidad del cacao, Beneficio
Post-cosecha, Introduccion al
analisis y mapa sensorial de la
lengua, Preparacion de licores y
la Prueba de deteccion de aroma

08 PG y sabores.
(9 Monto presupuestado: S/
= ; 12,734.00, ejecutandose el
\ 100%.

TOTAL

95.28%




B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES

. PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO:

0,
FUENTE e A
FONDOEMPLEO 1'049,246.94 11.54
APPCACAQO 14,010.00 0.15
CAC EL QUINACHO 366,155.32 4.03
BENEFICIARIOS 7'661,271.00 84.28
TOTAL 9’090,683.26 100.00%
1.1 Aporte FONDOEMPLEO
CONCEPTO Sl
FONDOEMPLEO 1'049,246.94
Linea de base y Evaluacién Final (4% del monto total) 36,815.68
Total a transferir 1'012,431.26
II. MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEOQ)
ULTIMO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO % DE
CONPONENTE APROBADO EJECUTADO EJECUCION
Sl. Sl.
Componente 1: Mejorar Li - .
el nivel tecnolégico en la|  287,799.91 285,704.79 99.27% d'gle'"a sU f’e°”°'°"
produccién de cacao €l presupuesto.
Componente 2: Ligera sub ejecucién
Adecuado manejo de 108,974.17 106,251.47 97.50% del presupuesto
cosecha y post-cosecha
Componente 3: Exportar Ligera sub ejecucién
s Plidgproduccion de calidad a 29,444.07 28,847.47 97.97% del presupuesto
/fos’mercados especiales
_SCon}ponente 6: Gestion 507,400.04 508.033.63 100.12% Ligero sobregiro
1) delProyecto presupuestal.
Gastos Administrativos 61,766.94 62,090.60 10052% | -9er° sobregiro
. presupuestal.
pun Ejecutado seglin los
& i %ﬁ_ag\previstos 17,046.14 13,610.89 79.85% imprevistos
L8 autorizados.
\1-.L / TOTAL 1,012,431.26 1,004,538.85 99.22%
o il




Sub actividades cuyos gastos superan el 5%

Segun la informacién remitida, en las sub actividades se presentan gastos que superen el

5%.

Partida

Subactividad

Presupuesto

Aprobado S/.

Presupuesto
Ejecutado S/

%

Observaciones

Monto
Observa
do S/.

3.2.2

Organizacion
de concursos
locales de
cacao de
calidad

2440.60

2805.00

114.93

La institucién Ejecutora
realizd un gasto
adicional de S/ 364.38.
10 productores
participaron en  un
concurso regional en el
Distrito  de Kimbiri,
cubriéndose los pasajes
y alimentacién.

22.70

6.3.2

Mantenimiento
y reparacion
de vehiculos

21,671.59

23,664.06

109.19

Por ser del componente
6; no deben existir
sobregiros. La
institucion Ejecutora
realizé un sobregiro de
S/1,992.47 ,principalmen
te por la situacién de la
carretera y
precipitaciones que
deterioran las vias de
acceso, desde luego
requieren de un
mantenimiento continuo
del sistema de arrastre.

1,992.47

6.3.4

Seguros

5,500.00

6,045.00

109.91

La institucion Ejecutora
realizé un gasto
adicional de S/545.00.
Debido a que Ilos
seguros han costado
mas de lo
presupuestado en el
proyecto para las 5
motos.

545.00

6.3.7

Gastos
administrativos

19,051.42

20,840.27

109.39

Se aprecia un gasto de
S/ 1,788.85. En la zona
de intervencion del
proyecto, no hay
agencias de envios de
encomiendas, debiendo
ir al distrito de Pichari
ocasionando un mayor
costo. Ademas, los
costos del médem de
internet y los RPM de
los celulares, necesarios
para la comunicacion y
envio de documentos
elevaron este gasto.

1,788.85

Total Observado

4,349.02




M. CONTRAPARTIDA

% DE
ULTIMO EJECUCION
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | CON RELACION | OBSERVACIONES
FUENTE APROBADO EJECUTADO AL
Sl. Sl. PRESUPUESTO
APROBADO
Institucion Ejecutora— Fato N mayer
APPCACAO 14,010.00 10,884.03 77.69% coordmacnép con la
CAC "El Quinacho”.
Mayor compromiso
CAC El Quinacho 366,155.32 290,002.32 79.20% de. I » CAC &
Quinacho”™ con el
Proyecto.
BENEFICIARIOS 7'661,271.00 7'845,515.00 102.40 %
TOTAL 8,041,436.32 8,146,401.35 101.31%

En cuanto a las contrapartidas, estas no han sido en su totalidad ejecutadas, siendo los
aportes de CAC “EL Quinacho” y la unidad ejecutora (APPCACAOQ) las que menos han
ejecutado presupuesto inicialmente por ellos comprometidos (ejecuciéon del 79.20% vy
77.69%respectivamente).

IV: RESUMEN DE EJECUCION DEL APORTE DE FONDOEMPLEO

CONCEPTO S/.
A. Total a transferir 1'012,431.26
B. Desembolsos 1'012,431.26
C. Monto Ejecutado 1,004,538.85
D. Gastos Observados 4,349.02
Saldo (B-C+D) * 12,241.43

/S PRz

S PROp
) t"/;.\ El total del monto desembolsado no debera ser mayor al total a transferir. Sefialar los motivos por los cuales se han

S | observado los gastos.

& Ve :
¥ L -/ El area de Proyectos Productivos de FONDOEMPLEO observa los gastos realizados

e

por S/ 4,349.02 y que comprende principalmente a gastos referidos al componente
Manejo del proyecto.




Como se observa, APPCACAO con fecha 07 de enero 2015, realiza el depésito a la
cuenta de FONDOEMPLEO por el monto de S/ 7,871.54, monto que difiere
del saldo obtenido en el informe de cierre que es de S/ 12,241.43, porque dicho
deposito fue efectuado antes de realizarse el presente informe.

V. DEVOLUCION DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO

La Asociacion Peruana de Productores de Cacao—APPCACAOQ, adjunta la carta N° 195-
2014-APPCACAOQ de fecha 23 de diciembre 2014; a I|a entidad Financiera Banco de
Crédito, solicitando el cierre de la Cuenta Corriente del proyecto N° 191-2063017-0-54
(Adjunto documento).

Ademas, la Asociacién Peruana de Productores de Cacao-APPCACAO, en la misma
carta menciona que el saldo de la cuenta se deposite a la cuenta de FONDOEMPLEOQO,
Banco de Crédito.

Con fecha 07 de enero 2015, se observa un comprobante, con N° de operaciéon 705632,
por el monto de S/ 7,871.54, indicando el cierre de cuenta.

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

N° DE
Ne zgygg&gg& INSTITUCION | MONITOREO / | PERIODO | “ALIFISACIO
ENTREGABLE
Maximo M. Gestor de Supervision Del 11/12/11
1 Palacios Aymara Proyectos Interna al 30/01/13 ApEatadn
Luis M. - Aprobado
. Supervisor . Del 11/12/12
2 | Fernandez axtaiio 1° Entregable al 30/04/13
Moncada
k:';g"n' dor Supervisor | 2 Entregable | 5o 64/05/13 | AProbado
3 Nohcada Externo. al 30/08/13
Luis M Supervisor = ERiregadle Del 01/09/13 | Aprobado con
% | Femande2 Externo al 31112/13 | reserv
Moncada ) i
Luis M. . 4° Entregable
: Supervisor Del 01/01/14
5 | Fernandez Desaprobado
Moricads Externo. al 30/03/14
6 :;:ﬁ]gnn dez Supervisor 5° Entregable Del 01/04/14 Aprobado
Externo. al 30/06/14
Moncada
Luis M Supervisor 6° Entregable Del 01/07/10 Aprobado
T | Femandez Externo al 13/11/14
Moncada




VI.CONCLUSION GENERAL DEL PROYECTO

% AVANCE ACUMULADO EN RELACION | % EJECUCION PRESUPUESTAL
A LA META TOTAL DEL PROYECTO ACUMULADO EN RELACION A LA
META TOTAL DEL PROYECTO
Actividades (%) Productos (%) FONDOEMPLEO Contrapartidas (%)
(%)
95.28% 98.68% 99.22% 101.31%

-El proyecto logro el 95.28% de las metas de indicadores de actividades y 98.68% en los
productos, en relacién a la meta total del proyecto, establecidos en el documento del
convenio.

-La institucion ejecutora utilizé el 99.22% del monto presupuestado de FONDOEMPLEO,
para el desarrollo de las actividades planteadas en el proyecto.

-Lograron incrementar los rendimientos de 547 kg/ha a 824 kg/ha, debido a la
implementacion de actividades estratégicas en el cacao, como la poda, fertilizacién y el
control de plagas y enfermedades, para la obtencion de estoy resultados.

-Lograron capacitar a 603 agricultores, quienes aplican tecnologia de produccion
organica, manejo de sistemas agroforestales y aplicacion de las buenas practicas de
cosecha y post-cosecha, al finalizar el proyecto, permitiendo fortalecer las capacidades de
los agricultores con la finalidad de mejorar el rendimiento del cultivo de cacao e
incrementar sus ingresos econdémicos.

-Lograron reducir el porcentaje de merma de granos de cacao de 34.50% a 28.43%,
mediante los analisis fisicos realizados por la Cooperativa Agraria Cafetalera El Quinacho,
teniendo un rango 6.07% de merma reducida.

-Lograron la certificacion organica con el sello de IMO CONTROL, Comercio Justo con el
sello de FLOCERT y Sostenible con el sello UTZ-BIOSUISSE. Con estos sellos la
Cooperativa exporta cacaos especiales en grano seco, obteniendo mayores precios en el
mercado europeos Yy otros.

5 PROY i i iin x
& ]R-t-,ograron la formacion de 5 catadores en catacién basica, mediante los talleres de
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cﬁpacitacién tedrico y practico.
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Vill. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

El Proyecto deja varios logros que representan bases importantes para su sostenibilidad,
enfocandose en lo siguiente:

-El cacao tiene una demanda importante y uno de los aliados del proyecto es la CAC “El
Quinacho” que tiene una vinculaciéon directa con mercados de exportacion, inclusive
mercados diferenciados. Sin embargo la CAC “El Quinacho” debe aprovechar su
condicion de lider y su presencia permanente en la zona de intervencion del proyecto.
Ademas, debe capitalizarse y poder atender la oferta de sus socios y no socios, de lo
contrario pone en riesgo los resultados del proyecto y de la estabilidad y credibilidad de la
Cooperativa.

-Por otro lado, la coyuntura de diversos programas del estado como AGROIDEAS, Mi
RIEGO, DEVIDA, etc. y de oportunidades locales y regionales como el PROCOMPITE,
permite que los socios a través de la cooperativa sean beneficiados y apliquen a estos
programas.

-La CAC El Quinacho debe atender en forma oportuna a sus socios, a través de
asistencia técnica en la produccién, incidiendo en temas de abonamiento, para mejorar la
productividad. La comercializacion y pagos oportunos son acciones que fortaleceran el
grado de identificacion de los socios y sus Cooperativa, lo contrario debilitara la
credibilidad y la base social de la organizacién se vera afectada.

-La produccion organica y dirigida a mercados diferenciados es la ruta que debe seguirse.
Ampliar a otras certificaciones complementarias al tema productivo podria ser una
diferenciacién que los productores podrian aprovechar.

. -Actualmente los productores presentan capacidades técnicas y recursos para continuar
‘2 con las lecciones aprendidas del proyecto.

-La estrategia para la sostenibilidad planteada en el proyecto se encuentra enmarcada a
nivel de los gobiernos locales y compromisos con instituciones como el MINAGRI vy
SENASA, quienes a través de sus oficinas de promocion y desarrollo, deben de enfocar y
. plantear sus proyectos a este tipo de intervenciones, de tal manera que aportarian
“~\recursos, técnicos e insumos para dar el seguimiento continuo a la propuesta.




IX. TRANSFERENCIA DE BIENES (de ser el caso)

El proyecto contemplé la compra de equipos, bienes, insumos, quienes fueron
transferidos con Actas de Entrega a diversas organizaciones y productores individuales.

- Respecto a equipos y bienes, la institucion ejecutora informa que los bienes adquiridos
en el proyecto pasaran a activos de la CAC El Quinacho de acuerdo al convenio de
Cooperacion entre APPCACAO y la CAA El Quinacho; para los mismos fines que han
sido adquiridos en el &mbito de intervencién, mediante otros proyectos que implemente la
institucion receptora.(Adjunto documentos).

aximo Palacios Aymara
estor de Proyectos
FONDOEMPLEO






&APPCACAO

Asociacién Peruana de Productores de Cacao

Lima, 23 de Diciembre del 2014
CARTA N°195-201 4-APPCACAQO

Sefiores:
BANCO DE CREDITO
Agencia Arenales

Presente.-

ASUNTO: Cierre de Cta. Cte de Nuevos Soles N° 191-2083018084 y 191-
2063017054

De nuestra especial consideracion:

A través de Ia Presentes expresamos nuestro cordial saludo asf mismo solicitamos a
Ud. el cierre de las siguientes cuentas corrientes en Nuevos soles:

- 191-2063018064
- 191-2083017054 =

Asi mismo solicitamos que el saldo de las cuentas armiba menciopadas se deposite a Ia
Ccuenta corriente N° 183-1 127306028 de FONDOEMPLEO.

Adjuntamos a la presente;
- 5 talonarios de cheques completos Y sin usar de la cuenta 191 -2063018064.
- 4 talonarios de cheques completos y sin usar de I cuenta 191-2063017054.
- Copia de vigencia de poder. -

Sin otro particular Y agradeciendo anticipadamente la aceptacién de |a presente,
quedamos de usted,

Atentamente, F 4 R

APP CACAQ

ASOCUCION DEPRODUCTORES DE CACAD
Fﬁ'ﬁrfcesx; RIVAS CHAMBA,

PRESIDENTE

2 ' ia - Lima - Perti
Av. 06 de Agosto N°759 / Jesus Maria - L
Teléfono: (511) 330-6497 / E-mail: appcacao@appcacao.org
Web.: www.appcacao.org






Bancode Crédito ) BCP )

Sr.(s)

igo Fecha
191-0043047-0-54¢ ASOCIACION PERUAMA DE PRODUCTOREE 07/01/2013
JRLCARLOS ALAYZA Y ROEL.

Nota de LIHCE"LI“Q N° Oper
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& APPCACAO

} Asociacion Peruana de Productores de Cacao

"Aiio de la Diversificacién Productiva y del Fortalecimiento de la Educacion”

Lima 12 de Enero del 2015

CARTA N° 009 - 2015 / APPCACAO - GERENCIA

Sefior:
CESAR CHANAME ZAPATA
Director Ejecutivo

FONDOEMPLEO

resente.-

Asunto:  ACTA DE TRANSFERENCIA DE BIENES OBTENIDOS L:N EL
PROYECTO C-12-37 SIVIA VRAEM ‘

Reciba un cordial saludo del Consejo Directivo de la Asociacion Peruana de Productores de
Cacao-APPCACAD.

Mediante la presente, dejo constancia de la entrega de bienes obtenidos en el proyecto
C-12-37 SIVIA-VRAEM entre FONDOEMPLEOQ y la Asociacién Peruana de Productores de Cacao
= APPCACAQ, dichos bienes se transferiran a la CAC el QUINACHO de acuerdo al convenio de
Cooperacion entre la Asociacion Peruana de Productores de Cacao — APPCACAO vy la
Cooperativa Agraria Cafetalera “El Quinacho”.

Adjuntos los siguientes documentos escritos y digitales

e ACTA DE INVENTARIO (Doc. escrito)

® ACTA DE CONVENIO (Doc. Escrito)

® ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS (Doc. Digital)
¢ CONTROL DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS (Doc. Digital)

Sin otro en particular me despido agradeciendo la atencidn prestada para los fines
pertinentes. ’

Cordialmente,

/
PP/ CaACAO
; Exm!gmsli

ASOCACION CAO
T, A o
f /Lf i £ g L i
ings LUIS MENDGZA AGUILAR
QERENTE

{

Jr. Carlos Alayza y Roel 212 - Dpto M, Piso 3 — Lince — Lima
& Teléfono: 01- 4727988
Web: WWWw.appcacao.org



" APPCACAO

Muciacion Feruuna de Productares de € A A

ACTA DE INVENTARIO

Siendo el dia 02 de diciembre del afio 2014 a las 04:20 p.m., se reunieron en la oficina asignada para
el Proyecto C 12-37 “PRODUCCION DE CACAO DE CALIDAD CON PEQUENOS AGRICULTORES EN
LLOCHEGUA Y SIVIA - VRAEM,  en la Ciudad de Sivia, la encargada de caja de CAC QUINACHO,
Evelin Curifiaupa Lizarraga, el sefior Edgar Manrique ore, el jefe del proyecto, Cesar Rosales Tucto

y la asistente administrativa, sefiorita: Wendy Vega del Aguila, para realizar el inventario fisico de
bienes del proyecto.

Dando conformidad de los bienes encontrados, ambas partes firman dicha acta.

ASOGIACION PRRYANA DE ®RODUC TORES DE CACAD

R SRR et e P

'1'_, .“. - { \.‘ o

S ¢ XOSTO Wendy Vega del Aguila
DNI’¥369 5867 DNI: 46043311

£ '{./," % = :{{’_}; y 1
a5 s {2 (LSS0 S
Evelin Curifiaupa Lizarraga E‘dga:‘ Ma nr’iq ue Oré
DNI: 23019697 DNI: 28605367
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CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA ASOCIACION PERUANA DE PRODUCTORESD&@G\B
CACAD ~ APPCACAO Y COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA EL QUINACHO. :

Conste por €l presente documento, el Convenio de Cooperacidn enlre ! Asociacion Peruana de
Praductores de Cacao - APPCACAQ, quien en adelanie se dencminard “APPCACAS” con RUC
N® 20510313824, con domicilio en Av. 6 de Agosto Nro. 758 - Jesus Maria - Lima. debidamente
representado por sus representants leqales el Presidente sefior Ralando Fremiot Herrera Ramiraz
dentificado con DNI N° 09154327 y I Gerente la sefiora Teonila Guerra Paredes, identificada con

- ONIN® 15952899 ¢ de la otra parle. 1a Cooperativa Agraria Cafetalera El Quinacho. con RUC N°
20143882010, con domicilio legal Av. El Quinacho SIN debidamente representains por Prosidente
sefor Prospero Sinchitullo Paredes identdicado con DNI N° 28573306 y Franklin Barzola Bellido
identificado con DNI N° 80063711 a quien en adelante se les denominara “El Quinacho”, en los
ierminos y condiciones siguientes

CLAUSULA PRIMERA.- Antecedentes:

1.1.APPCACAQ. =s una asaciacion creada con Ia finalidad de ser una nstiucion representativa de

las organizaciones de productores cacacleros que cusnien con personefia juridica los objetivos
eslralegicos son. i) Forlziecimiente y Representacion  Cremial de  APPCACAQ. 1.

\.  Fortalecimiento Organizacional de las Bases, respaldada en la capaciacion constante de sus
/,?i% bases orientada al logro del bienestar econdmico de ias amilias cacaoteras y 11). Promocion de

b N imagen y Calidad de! Cacao Peruano
/o
v g
N‘i APPCACAQ esta inscrita come asociacion civil sin fines de hiern en 0% registros publicos de
A Lima con ficha registrai N® 11729151, Su misidn es ser ui cion representativa que
agrupa cooperalivas, asoCiaciones y emoresas de PEquEics pred de cacao que huscan

oportunidades de mercadn, ngjoiar la 6 dad  imagen del ~acen

Pere Crlalasiendo a ¢ is

organizacionss r'e base medante i capacitacien v la geston de eCUTSCS nationales e
internacionales con una vision de ser une organizacion stlda v sestenible que reoresenta a las
Craanizaciones de preductores de cacac en Pert, ton reconccimieni intemacians! que raaliza

{ 'abores gremiales y capacitzcion. orientados 2! meioramento de 1a productividad, calidad e
' imagen del cacan Paruano: gestonando proyectos para 1z captacicn de recursos internacionales

y nacronales en armonia con el medic ambiente.

Bl Quinacho, es una cooperativa de agrcuitores que tiene como objetvo la produccion y
Comercializacion de productos, café y cacao, de os socics 4 los me sados mas competitivos a un
precio justo que permita hacer rentable la agncu'tura v cortnbuya a mejorar la calidad ¢2 vida de
iodos sus asociados.

L
N

= A

Ayacucho en el asiento 1y 2 Tomo | del Libro de Coonerativas. Fue adecuazo al DL 085 cor

- el

fecha 7 de Noviembre de 19&1 Guedando registrado er el Asiento 1 ¢ 2 & fojas 70 partida Vil dal

El Quinacho se constituye el 29 de enero de 1971 ¥ Quedc nscritz 2n los Registros Pabicos en

Tomo | del Registro de Personas Juridicas. ge contormidad con sl
Reglamento de funcionamiento, procede a una adecuacion de su estatulo de o

Legislacion Cooperativa wigente v por la Ley Censral ne socedacos
compatibles.

- CLAUSULA SEGUNDA.- Objeto ael Convenio:

El presente Convenic de Cooperacidn. tene sor objeto ia cooperacion mutua entre APPCACAD yE
Quinacho para la implementacion de! provecte “Produccion fe cseac

de calidad oon v




agricultores en Liochequa y Sivia - VRAEM" en adelante “Cacac El Quinacho™. con el financiamiento
de FONDOEMPLEC, APPCACAO v Ei Quinacho.

CLAUSULA TERCERA.- Conienido de ia Accion:

La cooperacion enlre  APPCACAQ vy El Quinacho, es para mejorar la calidad de produccion del
culiivo de cacao er los distritos de Liochegua y Sivia. en la provincia de Huanta - Ayacucho

&n este marco, ia cooperacion de FONDOEMPLEG y APPCACAD, para &l periodo de gjecucicn del
proyecio se arieniz a.

¢ Mejorar el nivel tecnologico en ia produccion de cacao.

= Adetuado maneio de cosecha y post-cosecha.

e Mejor articulacion de la produccién a los mercados aspaciales.

Para &l Ingro se los siquientes resuliados.
= 600 procuctores capacitados que aplican efectivamente (a tecnolegia iransferida nor el
proyecio.
o Al finalizar el proyecto se generaran 87 480 nuevos jornaies permanentes equivalentes a
; (324 nuevos empleos permanentes).
» Al concluir el proyecto, se han incrementado los mgresos netos anuales nor e sistema

agroforesial {cacac y platano). de 300 jefes de unidades productivas familiares pasando de
S/. 3,300 a S/ 5,000 al 2do afio del proyecto.

= 300 productores reciben ios servicios de capacitacion y asisiencia écnica ai 2do ano

¢ Durante los 2 afios se ha generado 187,14C jemales iemporales ncrementales {equivals
343 empleos;).

*  Mejoro a productividad de cacao de 400 a 700 Agina ta produccion de cacao al conciuir el
uroyecto.

= Se ha incrementado la produccidn de cacac da 120 a 210 TM. al 2do afo da implementacidn
del proyecto.

¢ increment del vaior de ventas de cacac de S/ 450 mil 2 & 1050 mil N tevos Soles
anualmente (todo para exooriacion), el 50% es comercizlizade 3 ios Mercagos esnsnisies de
calidad.

Periodo de implementacion dei proyecto
= Diciembre de 2012 5 Noviembre de 2014

CLAUSULA CUARTA.- Comité de coordinacién:

s una inslancia de planificacién concertada nara el frabaic onerativa dal proyecto, senformads por el

e T L
TP Al Y e i U Vaal por €

-
Gerente de APPCACAQ, el Gerente de El Quinacho y el Jefe del Proyacto Cacao E| Quinacho

CLAUSULA QUINTA.- Recursos de la accion:

Recursos disponibles:

= Lusrecursos para la realizacion de las acciones determinadas en ei ltem 3, proviensn dal
Proyeclo Cacao E! Quinache.

» APPCACAQ ejecutara proyecto de acuerdo al slguente presupuesio v de zcuerdo al
convenio entre FONDOEMPLED y APRPCACACY



FUENTE | Monlo solicitado Si. j __Porcentaje

FONDOEMPLEC | 1,045,247 | 11.6%
'CAC El Quinache 320,000 15%

|APFGACAQ L 138800  0.2%,
| Aporte de Beneficiarios L 7861271 B4T%.
| TOTAL 9,044,398 | 100% |

CLAUSULA SEXTA.- Obligaciones de las Contrapartes:

6.1.  Obligaciones de El Quinacho:

811 El Quinacho, participa en este Convenio Interinstitucional como beneficiaria directa

a)
0)

c)

d)

del proyecto con sus agricultores asociadas, en calidad de cooperativa integrada
por agriculiores y representa los intereses de los mismos para desarrollar acciones a
favor de sus representados, definiendo su plena participacion en el presente
convenio.

6.1.2 El Quinacho, se compromete & recibir y dar apoyc necesario (logistico. técnico v

sequimiente) para el cumplimiento de os objetivos del convenio y =l iogro de los
resuftados, en beneficio de los agricultores productores de cacac.

E! Quinacho, asignara los recursos para fa carta fianza del proyecle “Produccion de
cacao de calidad con pequefos agriculfores en Llochegua v Sivia - VRAEM' por un
monto de 8/. 65,577.93, recursos que quedaran inmovilizades por un periodo de dos
aros, consignados a nombre de FONDO NACIONAL DE CAPACITACION LABORAL
Y PROMOCION DEL EMPLEOQ, para el fiel cumplimiento de fiei compiimiento de las
obligaciones contenidas en el CONVENIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

YRAEM.

El Quinacho, aporiara la contrapartida de S/. 320,000, en bienas servicios y bienes
monetanos ¥ no monetanos, para & provecto “Produccion de cacan de calidad con
pequefios agricultores en Llochegua y Sivia — VRAEM®.

3 "Produccion de cacao de calidad con peguefios agricultores en Llochegua v Sivia —
P
5.1.4

6.2. Obligaciones de APPCACAQ:
62.1 Implementacion del proyecte Cacao El Quinacho

APPCACAQ, ejecutara (os recursos en base al Manual de Procadimientos
Administralivos de aprobados por FONDOEMPLED.

APPCACAQ, supervisars la adecuada implernentacion de las actividades dei proyecto
Cagao El Quinacho para el logro de los resuftados en beneficios de ios agricuitores.
APPCACAQ, asignara el equipamiento del proyecio que consisle en  bienes

(principalimenie 0ioios) a la Coopeiativa Agraiia Caiztalera B! Quinacho, &l conclin =

proyecto para la continuidad y sostenibilidad del proyectc Produccion de cacas de
calidad con pequefios agficultores en Llochagua y Sivia - VRAEM, en fos @iminos v
condiciones que se acuerde con FONDOEMPLEQ del desting final dz los bieres
APPCACAQ, devolvera los S/. 65,577.93 de 12 caria fianza al concluir el convenio entre
FONDOEMPLEQ y APPCACAOQ.

6.3 Obligaciones conjuntas:

APPCACAQ y El Quincho se comprometen a:



631 Velar por el cumplimiento de las obligaciones generales v especificas definidas an el
presente convenio y convenio entre FONDOEMPLEQ y APPCACAQ.

632 Cada una de las contrapartes se compromete a respetar |as condiciones convenidas por los
financiadores: periodicidad y formato de los informes técnicos, informes financieros,
visibilidad del financiamiento de! proyecto frente a los actores locales ¥ nacionales, eic.

8335  Trabajaran en forma mancomunada para brindar herramientas para cumplir con ios objetivos
pianteades, taies como ia elaboracidn de documentos técnicos y administrativos para el iogro

te los objetivos del proyecio.

CLAUSULA SEPTIMA - Disposiciones Presupuestarias y Financieras:

7.1 Gestion presupuestaria:

Documentos de referencia.

a) Se cuenta con el documenic del proyecto y el plan operativo "Produccion de cacao de
calidad con pequenos agricultores en Llochegua y Sivia — VRAEM'

b) Las instituciones se comprometen ejecutar el presupuesto de acuerdo & los objetives
plantzados en &l presente convenio.

¢) Cada modificacién del presupuesto necesita del acuerde del financiador

CLAUSUILA OCTAVA - Seguros y Resnonsabilidades:

Cada una de las instituciones sera responsable de la gestion de los Sequros de sus bienes y equipos
adquiridos para 1a ejecucion del provects

CLAUSULA NOVENA.- Duracion, Modificaciones, Rescision Anticipada de! Convenio:

El presente convenio tendra vigencia por un periedo de dos afos. a partir de su firma.

Cualquier controversia sobre el presente canvenic y la implementacion de las actividades sera
solucionada en primera instancia mediante didlogo entre las dos partes dentro de las instancias de
coordinacion interinstitucional. En caso de que una confroversia sobre el cumplimianic del presenle
convenio no pueda ser sclucionada mediante dialogo entre las partes, y ponga en peligro el
cumplimiento de ios objefivos fijlados, ias instituciones nombraran de comin acuerdo a una persona o
insiancia de arbilraje, para realizar la evaluacion de la COOLETECIHN

CLAUSULA DECIMA.- Del domicilic de los celebrantes v jurisdiccion:

Para los fines legales consiguientes, las paries sefalan como sus domicilios los indicades e s parte
infroductiva del presente convenio, lugar a donde se les cursara |a documentacion v madificaciones
que deriven de la ejecucion o controversia referida al presente convenio,

Estando las contrapartes de acuerdo con el contenido del preseate convenio, o suscriben los
representantes instifucionaies en sefial de conformidad. en ires glemplares de igual tenor. en s
ciudad de Lima, 4 12 de diciembre de 2012
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