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FONDOEMPLEO

CARTA N° 440/GP-FE-2017

Lima, 22 de mayo del 2017

Sefior

AMADO E. CASTILLO CANO
Presidente

ODEINS

Presente.-

Asunto: Informe de cierre del Proyecto C-13-43.
De mi mayor consideracion:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y asimismo, remitirle el Informe de
Cierre del proyecto: C-13-43 “Fortalecimiento competitivo de la cadena de valor en
vacunos de doble propésito-Oxapampa-Pasco”, ejecutado por su institucién durante el
periodo comprendido entre el 01.04.14 y el 31.03.17.

Cabe sefalar que este Informe de Cierre ha sido elaborado sobre la base del analisis de la
informacién técnica y presupuestal contenida en el Informe final presentado por su
institucion, asi como de supervision del 06 entregable elaborado por el sefior Cesar
Portocarrero Garcia, supervisor externo del proyecto.

Atentamente,

FONDOEMPLEO

JSMljevg

Adj. Informe de cierre técnico del proyecto C-14-31
Cc: Planeamiento y evaluacion

Auditoria y control

Administracion y Finanzas

Fondo Nacional de Capacitacion Laboral

4 Av. Republica de Panama N° 3030, piso 12, Cérpac, San Isidro
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INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

A.- ASPECTOS TECNICOS

I.  INFORMACION GENERAL

Cadigo del proyecto:

C-13-43 Concurso: 13 Fecha: |28-04-2017

Titulo del proyecto:

“Fortalecimiento Competitivo de la Cadena de Valor en vacunos de Doble
Propésito - Oxapampa - Pasco”

Ubicacion:

Departamento | Pasco Provincia (s) | Oxapampa

Distrito(s) Oxapampa, Huancabamba y Chontabamba

Institucion Ejecutora:

ODEINS - Organismo de Desarrollo Integral Sostenible

Poblacion Objetivo

330 productores(as) de ganado vacuno de doble propésito de la provincia de
Oxapampa. 20 productores(as) de productos lacteos de la provincia de
Oxapampa.

Propésito
(Objetivo Central)

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de productores(as) dedicados(as)
a la actividad ganadera en la Provincia de Oxapampa - Pasco. Su indicador
fue: 80% de productores de productores tienen una mejora en su calidad de
vida con apoyo del proyecto.

Nombre del encargado
de la Supervision:

Cesar Portocarrero Cargo Supervisor externo

Nombre del Gestor
Responsable:

John Valdivia Garcia Cargo Gestor de proyectos

Fecha de inicio

01 de abril de 2014 Fecha de término

31 de marzo de 2017

Ampliacion

Sin ampliacién Duracién: 36 meses

. ANTECEDENTES

El equipo técnico de ODEINS ha ejecutado y desarrollado este proyecto de desarrollo ganadero en
los distritos de Oxapampa, Chontabamba y Huancabamba de la provincia de Oxapampa, Pasco;
con un equipo multidisciplinario, generando desde el principio compromisos, expectativas en los
beneficiarios, desde las primeras vistas de difusién de las actividades del proyecto generando
aceptacion de la propuesta, la difusién y motivacion se realizd de forma personalizada en cada
unidad productiva, entusiasmando al jefe de hogar y la familia de la difusion personalizada se pasoé
a una difusién dirigida a grupos organizados en cada distrito previa convocatoria, contando con el
apoyo de los gobiernos locales y permitiendo realizar la difusiéon de forma mas facil y eficiente.




En los 03 afios de ejecucion del proyecto se ha conseguido cambios de actitudes en los
productores, quienes perciben la unidad productiva como una empresa rentable, comprometida
con una responsabilidad ecoldgica, para ello han implementado acciones en favor de la mejora de
la rentabilidad, siendo eficientes, estableciendo acciones que permitan mejorar la produccion y
productividad tanto en leche como en carne, se han instalado pastos de corte que les ha permitido
ser eficientes por superficie en la cantidad de leche y carne, por parte de los productores se
logrado la adopcién de técnicas y procesos como el manejo de registros, la inseminacion artificial,
la manejo de potreros y la fertilizacién de pastos, etc. La aceptacion de nuevas especies de
pasturas como |la maralfalfa se ha convertido en parte de una estrategia para los periodos de estio
prolongados vy las eventuales sequias, lo que influye directamente en el incremento de la
produccién y productividad lechera y carnica.

Otros de los aspectos que destacan en este proyecto es la motivacion en los queseros artesanales,
quienes pasan de productos tradicionales a la diversificacion, logrando producir quesos maduros,
mozarela, doble crema, mantequilla, helados, mejorar la presentacion de estos con moldes de
polipropileno. Muchos de estos productores se preocuparon en disefar sus propias etiquetas,
mejoraron sus capacidades negociacion, participaron en ferias locales y regionales, promovieron la
apertura de puntos de venta y la participacion en eventos para exhibir y vender sus productos.

Los productores de leche, carne y queseros han logrado ser mas competitivos, lo que ha permitido
mejorar los ingresos econdmicos de manera significativa en estas unidades productivas.

Ill. SINTESIS DEL PROYECTO

El proyecto tenia como fin:
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de productores(as) dedicados(as) a la actividad
ganadera en la Provincia de Oxapampa - Pasco. Su indicador fue:
e 80% de productores de productores tienen una mejora en su calidad de vida con apoyo
del proyecto.

El proyecto tenia como propésito:
Productores(as) de ganado vacuno de doble propésito de la Provincia de Oxapampa - Pasco, han

mejorado sus niveles de ingresos con enfoque de equidad de género.

3.1. Indicadores de propdsito.
e 350 productores(as) de ganado vacuno de doble propésito incrementan sus ingresos de
S$/.16,210.00 a S/.19,837.00 anuales a partir del tercer afio de ejecucion del proyecto.
02 organizaciones consolidadas implementan acciones conjuntas de compra y venta
15,819 jornales incrementales generados al finalizar el proyecto
¢ 30 empleos permanentes generados al finalizar el proyecto.

3.2. Indicadores de Componente

Componente 1:
Productores(as) de ganado vacuno de la Provincia de Oxapampa - Pasco, han mejorado su

nivel de produccion y rendimiento en la crianza de ganado vacuno de doble propésito
Siendo sus indicadores:
e El 80% de los productores capacitados manejan adecuadamente sus parcelas de
produccidn, a partir del 2do. afio de ejecucién del proyecto
e 330 productores(as) de ganado vacuno de doble propésito incrementan sus rendimientos
de 1.5 a 2 litros de leche a partir del tercer afio del proyecto
e 330 productores(as) de ganado vacuno de doble propdsito incrementan el peso de su
ganado de 350 a 400 kilos en hembras y de 500 a 500 kilos en machos a partir del tercer
afo de ejecucion del proyecto




Componente 2:
Productores(as) organizados con capacidades de gestion fortalecidas

Siendo sus indicadores:
e 01 plan de acopio (oferta, zonas de produccidn, accesos, entre otros) implementandose a
partir del segundo afio de ejecucion del proyecto
e 10 Lideres conducen sus organizaciones logrando implementar su plan operativo de sus
organizaciones a partir del tercer afio

Componente 3:
Productores(as) han mejorado la calidad en la elaboracién de derivados lacteos

Siendo sus indicadores:
e 20 productores(as) mejoran su calidad de elaboracion de derivados lacteos a partir del 2do
ano de ejecucion del proyecto
e 20 productores(as) conocen y aplican las buenas practicas manufactureras en produccion
de derivados lacteos, a partir del tercer afio

Componente 4:
Proceso de comercializaciéon de la produccion de carne, leche y derivados mejorada

Siendo sus indicadores:
o 02 mercados potenciales identificados e iniciando negociaciones a partir del 2do. Afo del
proyecto
o 1 contrato firmado para la venta de carne y/o derivados lacteos a partir del tercer afo

Componente 6:
Manejo del proyecto.

s El equipo del proyecto ha tenido un buen desempefio a lo largo de su ejecucién. Cada una
de las personas que se desempefo¢ dentro del proyecto realizé un trabajo importante para
el logro de los resultados obtenidos.

e La jefatura y la capacidad de los profesionales encargados de ganaderia y procesamiento
de derivados lacteos han sido destacables, gracias a la caracteristica del proyecto, el
material de trabajo nunca faltaba para poder asi alcanzar las metas asignadas y brindar
tranquilidad y un trabajo eficiente al productor.

e En la parte correspondiente al apoyo logistico y administrativo, el equipo ha funcionado con
relativa solvencia, destacando el hecho de que la distancia existente entre el ambito de
trabajo —Oxapampa- y la sede administrativa —Huancayo- no fue obstaculo para su
adecuada coordinacion y gestion.

IV. LOGROS DEL PROYECTO
Aproximacion al fin:

1. Al término del proyecto, 80% de productores de productores tienen una mejora en su
calidad de vida con apoyo del proyecto.
Al finalizar el proyecto se ha mejorad la calidad de vida de 280 productores, dado los cambios
en la capacidad de los productores para haber capitalizado sus activos. Es notorio el cambio en
las practicas de manejo pecuario, el aprovechamiento de los pastos, los meétodos de
reproduccion y mejoramiento genético y la introduccion de nuevas tecnologias en la
transformacion de los derivados lacteos, lo que ha significado que sus productos sean
revalorados y la capacidad de negociacion por mejores precios es positiva. Todo ello apunta a
indicar que las condiciones de calidad de vida se encuentran en un franco proceso de mejora,
ya que las familias han empezado a realizar inversiones que antes no se hacian y tienen planes
que involucran a todos los miembros de la familia.




4.1. Indicadores de propésito

Al término del proyecto se logré:

0,
Indicadores Meta Ejecutado Ejeﬁu?ién Comentarios del Gestor/Supervisor
Al finalizar el proyecto los ingresos de los productores
(358) por concepto de venta de leche, venta de vacunos
de came y derivados lacteos han mejorado
notablemente, sus ingresos. Estos, luego de restar los
. costos de produccion de los ingresos brutos ha
Indicador 1 superado la expectativa cifrada en $/.3,880.16. El
350 productores(as) incremental alcanzado ha llegado a la suma de
de ganado vacuno S/.7,381.10
de doble propésito En el caso de los productores de leche (198) también
incrementan sus han mejorado sus ingresos netos sobre los $/.3,880.00
ingresos de Festimados inicialmente, llegando a tener un ingreso
S/.16,210.00 a S$/.16,210.00 | $/.23,591.10 146 incremental de S/.9,468.81
$/.19,837.00 ) Para los productores de ganado de carne (132) los
anuales~a partir del ingresos por concepto de venta de carne, de los
tercer afno de criadores de bovinos han mejorado estos ingresos
ejecucion del netos sobre los S$/.3,764.00, llegando a lograr un
proyecto incremental de S/.3,601.57
Finaimente, los productores de productos derivados
lacteos (20) superaron largamente sus ingresos
estimados inicialmente en S/. 1,492.00, llegando a un
incremental de §/.11,012.51
02 organizaciones consolidadas implementan acciones
conjuntas de compra y venta, al tercer afo del proyecto,
estas organizaciones son la de AMPECY de
Huancabamba y el ABRA BAJA de Oxapampa, quienes
Indicador 2 han realizado adquisiciones de forma conjunta.
02 organizaciones AMPECY ha adquirido insumos, botellas, equipos para
consolidadas Iépteos y, la asopiacién ABRA BAJA ha adquirido una
implementan 02 02 100 picadana de farae,
acciones conjuntas Ademas de estas dos asociaciones formadas se ha
de compra y venta. apoyado la constitucion de una tercera, la Asociacién
de Productores Agropecuarios de la Cordillera
Yanachaga-Navarra — APACYN y se ha asesorado a la
Asociacion de Ganaderos de Oxapampa - AGOX y a la
Asociacion Agroganadera y Forestal Rio Tigre La
Canera — AGOFOR.
Indicador 3
15,819 jornales Al término del proyecto se han generado 23,961
incrementales jornales incrementales el numero de empleos por
concepto del manejo de la infraestructura productiva del
fgiﬁgﬁzrgfoef ar'o ecto 15,819 23,961 151 fundo, construccion de instalaciones agropecuarias,
ety : especializacion en procesos de transformacion y
participacion en los canales de comercializacion.
Indicador N° 4.
30 empleos El nimero total de empleos permanentes logrado por el
permanentes 30 41 137 proyecto asciende a 41al culminar el 3er afio de

generados al
finalizar el proyecto

ejecucion.




4.2. Resultados alcanzados al finalizar el proyecto:

1 0,
componentes Indicadores Meta Eiacutad T t de_ : Comentarios del Gestor/Supervisor
o Ejecucion
1.1 EI 80% (280) de los El manejo ade_cuat_do de las parcelas de
produccion ha implicado la mejora de los
producioras cercos, la instalacién de pastos, la resiembra
capacitados  manejan de | 3 taries | t % o s
adecuadamente sus 280 280 100 € 198 ya GNISIGNIES, 1A SONsTuaeion j0-IE0 8
o delas instalaciones de manejo, la ejecucion de
parcelds da progucoion las campafas sanitarias el plan de
2 jpgintif ol 2do. @Ra do mejoramignto genético ymediar?te la
sieeucndal proyecis: inseminacion artificial.
1.2 198 productores(as) Los productores capacitados realizan las
de ganado vacuno faenas ganaderas incorporando las practicas
lechero incrementan el 108 108 100 que se han promovido desde el proyecto:
rendimiento  promedio Campanas de dosificacion, despistaje de
de sus vacas en 2.1 mastitis  subclinica, llevado de registros
litros (de 59 a 8.0 productivos, entre otros.
lNleche/vaca al tercer La produccién promedio por vaca se ha
afo del proyecto) incrementado a 8 It/vaca/dia, coincidiendo con
COMPONENTE 1: |pasando de 5.9 livaca la proyeccion inicial del proyecto. Se espera
Productores(as) de |el 1er ano a 7.0 8 8 100 que esta cifra se incremente en la medida en
ganado vacuno de |litros/vaca el 2do afio y que entren en produccidon las nuevas vacas
la Provincia de |8.0 litros/ivaca el 3er provenientes de la reproduccion asistida por |A
Oxapampa - | afio y por el mejor manejo de la alimentacién.
Pasco, han Los  productores  participaron en las
mejorade su nivel capacitaciones grupales y recibieron las visitas
de produccion vy de asistencia técnica. Como resultado de ello
rendimiento en la ‘ mejoraron  sus instalaciones, instalaron
crianza de ganado 132 132 100 pastizales, mejoraron los existentes, instalaron
vacuno de doble cercos de manejo y prepararon dietas
roposito. i fi
P 13 192 procuctorstas) e iy e Bt ot
de ganado vacuno para ; :
: vacunaciones coordinadas con el SENASA.
carme incrementan el o
peso de venta de sus Unp_de los pmb_lemas que aun tl_er_e efta
toros engordados en actividad es el sistema de comercializacion.
12 Cuando los ganaderos llevan su ganado al
0 kg (pasando de ;
Z camal, como parte de pago reciben un torete
430 el 1er ano a 450 kg :
B de aproximadamente 10 a 12 arrobas (120 a
el 2do aro y 500 kg el : :
3er afio) en campah 150 Kg) y para beneficiarlo exigen un peso que
pafas g
de 8 meses de engorde 500 500 100 fluctia entre las 25 a 30 arrobas (300 a 360 Kg)
9 La mayor rentabilidad del ganadero la esta
consiguiendo mediante un manejo sanitario
eficiente, suplementacion alimenticia y pastoreo
en potreros. Ello le ha permitido ir acortando los
periodos de engorde hasta los 10 meses,
tendencia que debe mejorar en los meses
siguientes.
21 15 lideres de
organizaciones
conocen y emplean de Los lideres capacitados se encuentran en
manera eficiente 15 15 100 condiciones de gestionar a sus organizaciones,
herramientas de tanto en los aspectos organizacionales, como
gestion de su de gestion administrativa y comercial
COMPONENTE 2. orgamzac_:lon a partlr
| del VIII trimestre
nemiiante: de ja La iniciativa organizacional de mayor
produccion de la . ,
ganaderia lechera 22 01 iniciativa trascer_ldenma he sido [ AM.PECY' GHE qus
crgdnizacional sus lideresas han asumido de manera
e%tionada ants iRa responsable la conduccion de su organizacion.
g 01 01 100 Las otras organizaciones que también se han

instancia publica o
privada a partir del IX
trimestre

constituido bajo el auspicio del proyecto
también se encuentran realizando accicnes en
favor de sus asociados, tal es el caso de la
Asociacion de Ganaderos del Abra Baja.




componentes Indicadores Meta Ejec: g Ejeuﬁufc:én Comentarios del Gestor/Supervisor

Los productores y productoras de derivados
3.1 20 productores(as) lacteos han mejorado notablemente la calidad
mejoran su calidad de de sus productos, introduciendo un conjunto de
elaboracion de 20 20 100 practicas como el control de la calidad de la
derivados lacteos a leche, el aseo en los ambientes de trabajo, el
partir del 2do afio de empleo de equipos e insumos de garantia y la

COMPONENTE 3. | ejecucion del proyecto. aplicacion de protocolos de produccion

Desarrollo de especificos para cada preducto.

derivados lacteos 3.2 20 productores(as) Los productores de derivados lacteos han
han acondicionado mejorado los ambientes en los que realizan la
mejor los ambientes produccion. Varias de ellas han levantado
para los  procesos 20 20 100 nuevas instalaciones para acondicionar los
manufactureros de nuevos equipos que han adquirido (marmitas,
derivados lacteos, a moldes, implementos complementarios,
partir del tercer afio. prensas y descremadoras)

Los preductores participantes han
i‘r"l.:ren:gr?tanpgzcsjuvcetﬁzzz 108 108 100 incrementado notablemente la produgcién de
snuslss: de lackal o leche y paralelamente se han beneficiado con

: el alza del precio de esta por la competencia.

784,674 litros pasando - = 7
dé producir y El incremento de produccion espera(_jp no llegé
Cats al 100% de lo proyectado. Recién en el
f;gg‘ggga'['tzz.’ dte 735.066 | 734.730 03 transcurso del afo que viene debe superarse
. i HiRyacEs ' ' esta cantidad, al entrar en produccién la nueva

a 1'520,640 It a partir b ; :
Bl Iorcenaro generacion de vacas mejoradas obtenidas por

inseminacion artificial

Los productores han sido capacitados vy

asesorados en la instalacion de pastos, manejo

sanitario del ganado, suplementacion

132 132 100 alimenticia y mejora de las instalaciones de

f"z 192 proshiciores manejo. Ello estd ayudando a mejorar los
incrementan sus ventas i ;

rendimientos y a reducir los costos de
en 359,040 kg en peso rodliction

COMPONENTE 4 vivo del ganado p rrT— - g
B Tt b speriios Y Como se |nd'|co a'nterlormente‘ el sustf-.'mai de
Desarrollo gOO 960 a 660.000 k comercializacion aun es una traba para mejorar
organizativo y : : g la eficiencia del proceso de engorde de

; de peso vivo a partir del ; :
comercial \SFCaF ARG 300.960 | 348,160 96 ganadc?. _En la medida en que mejoren los
procedimientos de compra de toretes y las
condiciones de manejo pecuario en las
instalaciones de engorde se superara la actual

meta.

Los productores de derivados lacteos han

recibido capacitacion en gestion de la calidad y

20 20 100 en gestion comercial. Han ingresado a nuevos

4.3 20 productores de mercados y compiten en base a la calidad de
lacteos incrementan sus productos.

sus ventas en 9,840 kg La medida del incremental alcanzado

de queso pasando la corresponde al mes de diciembre, fecha en la

ventas de 31200 a que el Ing. A cargo de la parte de

41,040 kg de queso a transformacion realizod los ultimos calculos. Es

partir del tercer ano. 2840 840 100 de esperar que esta produccidn se haya

incrementado, pues en los meses de mayor

precipitacién hay mayor abundancia de forraje

y por ende, mayor produccién de leche.
PROMEDIO 93.00%




4.3. Cuadro de Productos programados y alcanzados al finalizar el proyecto:

ii 0,
Componente Productos’ Metas Ejec:tad ejetf:.lgﬁ') " Comentarios del Gestor/Supervisor
16 Productores manejan técnicamente el ganado
330 Los productores han mejorado sus caplacidades‘ ello se h_a_ logrado
productores con _Ios procesos de acompafnamiento vy capamtamoq, con
manejan actlw_d_ades desgrrolla_dag como son !_os eventos de capacitacion,
técnicamente las _ws«tas de asistencia técnica, materiales de apoyo, como son los
su crianza de reg|st_ros. con el apoyo de un b_anner por caQa propugtor que les
ganado permite anotar y apllcar el manejo del calendario sanitario, .entlende
114 |vacuno para 330 330 100 sobre las restricciones de medicamentos en e! uso animal, las
al Barerients cuales»reperculen sobre la salud humang prmmpa!mente. Se ha
de Ia cqnsohdaqp en la mente del pro@uctor la lmgortanua de la puena
produccion y ahmentacllon del ganado para mejorar los parametrc_ns productivos y
productividad reproductlivos, los cuales se sustentan en un manejo adecuado de
de came vy las canchas de pastorgo, la suplementacion mineral permane_nte, el
leche apoyo con algunos niveles de concentrado en aquellos animales
que realmente justifiquen segun el techo genético.
Se ha asegurado la alimentacién y buena nutricién de los animales
con estrategias que le permitan el acceso al animal conseguir
2 650 fécilmgnte ell aIirqentc; se incidio con los productontes en
cébezas de sglecc»onar e |dent|ﬁca|f'aqyellgs vacas que Io_g_ran una cria c?,ada
ganado afo, ya que eflo‘t'amtnen !ustlﬁcara la rentabilidad de la _L{n|dad
manejados productiva. Tamblen se orientd al pr(_)ductor en Ig §e!ec0|on de
sidagtigdanian terneras, vaquillas del hato como pie de cria, mcudnandp que
1.1.2 te para el 2650 2650 100 provengan _de vacas que son buenas productorgs. estos animales
N han 5|d9 _;denuﬂcados ya con aretes, tatuajes o por alguna
s la_produccion caracteristica relevante del animal. Asimismo se ha indicado a los
Productores(as) de came y productores que selecciorjen a tqdas las crias hembras_ sanas
de ganado leche producto de la inseminacion artificial; para el caso del nacimiento
vacuno de la de machos, quedarse con las crias proveniente de buenas madres
Provincia de y. que estos terneros o toretes queden en custodia para ser
Oxapampa - vendidos como reproductores.
Pasco, han 1.2 Promotores(as) y productores lideres brindan atencion sanitaria al ganado
mejorado su Los promotores sanitarios formados fueron 25. Dos de ellos
nivel de promotores han emigrado y 03 no tomaron interés. Los 20 brindan
produccion y 20 atencion sanitaria al ganado propio y de los vecinaes, principalmente
rendimiento en realizan desparasitaciones.
la crianza de promotoresrga Hay 03 promotores que han sido captados por el proyecto de
ganado vacuno g)esarrolladoan mejoramiento genético en vacunos a iniciarse con fondos del
de doble 1:2.1 5 22 20 100 Gobierno Regional y uno por el SENASA, donde se desenvuelven
proposito. CapaCt?adets | satisfactoriamente.
S::i’t:rigon ng El proceso de formacién de estos promotorles se ha reali_zad_o con
ganado los profesionales del proyecto y profesionales veterinarios e
ingenieros de la zona que fueron convocados y han participado
voluntariamente en el proceso de formacién en eventos de
capacitacion practicas y tedricas.
Se logro realizar 3,316 tratamientos en un total de 1,636 animales
que han recibido la aplicacién de productos antiparasitarios, en 03
1,500 campanas. Se diserid el tratamiento con ivermectinas,
cabezas de albendazoles, triclabendazoles y bafios para el control de parasitos
ganado internos y externos, la aplicacion de albendazoles mas el bafo. Los
atendidos tratamientos para vacas en produccion se han basado en el
durante cada periodo corto de retiro, para las ofras categorias el uso de las
122 campa_ﬁa 3000 3316 100 ivermectinas més_ triclabendazole. En estas campanas cada
sanitaria, se productor fue equipado con el calendario sanitario, que fue muy
realizan 02 importante tanto como una herramienta de trabajo y para llevar un
campafnas y mejor control de sus dosificaciones y vacunaciones. En estos
se realiza tratamientos participaron los productores, promotores y los
3,000 profesionales del proyecto, los productores acondicionando los
tratamientos bretes de manejo, arreando ganado, los promotores en los
procesos propios de las dosificaciones al igual que los
profesionales.
1.3 Productores han mejorado la calidad genética de su ganado
134 330 330 330 100 El prqyecto ha interactugdo con los ganaderos en diferentes
" | productores espacios, eventos, pasantias, charlas, visitas personalizadas, dias

' A partir del 13 concurso se debe considerar Productos y sus indicadores




1 Ejecutad % de ; 5
Componente Productos Metas % ejecucion Comentarios del Gestor/Supervisor
han mejorado de campo, que permitieron sensibilizar sobre mejoramiento
la calidad genético y la inseminacion como una herramienta. A ello se suman
genética de otros elementos como los registros productivos y reproductivos,
su ganado que son la informacién de base para la toma de decisiones del
ganadero, por ello se trabajo en las orientaciones de como conducir
sus registros, que anoten las ocurrencias y se convierta un habito
en el ganadero, asi mismo se informé a los ganaderos que las
tendencias actuales no son tanto ya los volumenes de leche sino
grasa, proteina o lo que el mercado requiere y también la
capacidad de adaptacion del productor. La actividad de la
inseminacion artificial fue versatil, el productor pudo rapidamente
tomar la decision y marco el rumbo de lo que desea; estas ventajas
que tiene la inseminacién, entre otras, fueron mencicnadas a los
productores.
600 cabezas Durante los ultimos 8 meses se realizo un numero de 43 servicios
de ganado promedio mensuales. Los servicios realizados fueron con celo
inseminadas natural y usando la comunicacién telefonica, que puso en relacién
el 65% de directa al ganadero con el técnico. De esta manera se acortaron los
132 vi_entre‘,-s_ con 787 820 100 plazos dg llegada y se ha logrado tener una mayor eficiencia en la
" | diagnéstico concepcién; el logro es del 68% frente al 65.0% proyectado,
de prefiez midiendo el nimero de terneros nacidos y vacas que no repitieron
positiva a los el celo hasta 2 meses después de la IA. La meta de vacas
60 dias post inseminadas fue de 600 al principio del proyecto y realizando 820, y
inseminacién la meta superada en 220 cabezas.
:)?omotores Aunque inicialmente existia una descqnﬁanza muy gra_nde gntre_ !os
pecuarios ganaderos, lactualmente_ya les permltgn_ realizar la inseminacion.
133 | prestan 12 12 100 Estc.e cambio se ‘Iog_ro con las visitas que se realizaban
servicios  de (;opjunta_njepte los te_cmco§ dei_ .proye_cto_ con »Ios promotores. Es?os
inseminacién ultimos iniciaron la inseminacion artificial primero en sus propias
artificial vacas, logrando muy buenos resultadoes.
1.4 Productores han incrementado la disponibilidad de alimento para su ganado
gragductores Son un total de 330 productores que se les ha orientado e ind'!c_ado
elaboran 330 sobre el uso _de los allment_o concentrado, con muestras adquiridas
1441 |Tn alimentos 330 330 100 como material demosiraltlvo est_os productores reconocen los
bafancandas ingredientes que pueden mteryenrr en la preparacion de alimento
a partir del ba}aqceado de acuer(?lo a su ppo de produccién (carne o leche) y
taroaraRs asimismo a la categoria del animal dentro del hato.
Se ha instalado un total de 168 hectareas (+3 de lo programado),
165 Has de de pagto§ entre gramalote v maralfalfa, en terrenos de 315
pasto bene'ﬁmanos. Cada uno ha instalado un total de 0.5 a 1.5 de
instaladas  y hectarea, el pr_oyecto ha apoyado con la entrega de semilla de
O maralfalfa, semilla de gramalo_te Y fertilizantes (un total de 3 sacos
142 para mejon;ar 165 165 100 o 150 kg) por cada beneficiario entre urea —un saco-, fosfato
la diamoénico -1.5 sacos- y clorurc_) de potasio -0.5 sacos). Con el
AllraRiEAERR proyecto se compro las semillas de provgedores locales, el
del ganado productor se encargd de preparar estas semillas para_luego ser
acarreadas con camiones y ser entregadas a los beneficiarios para
su instalacion y masificacién
Como parte del proceso de mantenimiento los productores
330 Has de rezlallizaron varias acciones: cortado, limpiado, mgcheteadg el pasto
pastos exlstepte que ya esta_ba muy maduro ¥ no servia para alimentar a
cultivadss los animales, de la misma forrpg se fertilizo egtos pastos con guano
preexistente de corral y algunos con fernhzante cor_‘ngrcual. Son en total 330
mejoran  su produ_ctores los que han realizado y continian con estas labores de
143 | rendimiento 330 330 100 manejo de pastizales, tanto en los sectores de: Oxapampa,
mediante Chontabamba y Hua_ncabam_bg..COmo parte de manejo de potreros
abonamiento los pr'oductores realizaron 'dlwlsmnes tanto con cercos de glambre
y manejo de de: puas, como cercas eléctricas, para asi realizar rotaciones y
pastoreo brindar descanso a sus potreros para el rebrote adecuado dgl
A p_asto. De esta manera se ha logrado que el_ ganadc_v' tenga mas
disponibilidad de pastura y una mejor alimentacién para el
incremento de su produccién y su productividad.
s 2.1 Beneficiarios capacitados gestionan empresarialmente sus unidades productivas
Productores(as) 320 En los eventos de capacitacion se trabajo con los productores y se
organizados con | 2.1.1 | productores 320 320 100 disefaron formatos para que puedieran replicar y conducir con
capacidades de implementan facilidad estos registros de acuerdo a su orientacién productiva de
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Componente Productos’ Metas Ejecutad ; % d_e' Comentarios del Gestor/Supervisor
o) ejecucion
gestion registros leche o carne; asimismo llevaron registros reproductivos, sanitarios,
fortalecidas productivos, inventarios, registros de venta, registros de compras, y tambien
de costos, de recibieron las pautas para el calculo de costos.
ingresos para El apoyo no solo fue en los eventos de capacitacién, también se
la gestion de desarrollaron en las visitas de asistencia técnica vy
sus unidades acompafnamiento que realizé el gestor comercial para reforzar las
productivas actividades realizadas en los eventos, visitas de forma grupal y
hasta el tercer personalizada en donde se abordaron y se profundizaron mas los
ano conceptos, dando mas alcances sobre temas puntuales, se revisé y
acompano en el lienado de los registros.
22 Lideres de organizaciones fortalecidos
Se ha orientado y capacitado sobre las herramientas y los formatos
15 iidsres que debe manejgr una organizacion, _s‘aben cémo gtilizgr los
aplican  sus formatos para realizar una ad.r-','cuada gestion d_e_ su organizacion. El
Herrarmisntas respor?sab‘le de la condpcc:lonl de es_ta_ actividad fug ‘e_I Gestor
Ha gestion Organizacional y Comercial, quien ‘(eallzo l_os taIIeres“ |n|0|§ndo en
(plan a0 temas_ de_ concepto de _orgamzac;on.ula |rr1portanc13 y tipos de
trabajo anual, organizaciones y herram|enta_15 dg gestion y Ilderazgp para el puen
registros  de funu?namlento de sus organizaciones y entender la |mportancl|a de
2.2 ingresos y 15 15 100 un lider dentro de las organizaciones. Pal_'a ref_orzar qertos
egresos, libro conceptgs se han feahzado w.snas de asistencia tecmca. y
de o acompanamiento a lideres, reallz‘ado‘ por el ge_stor comercial,
reglamento refgrzando Io§ c_onceptos de organizaciones con ejemplo_s para el
interno), & mejor entendlmlento_ y agemas el uso de sus herramentas de
partir del gestion, en donde el interés se cen}ro en reglamento !nterlno y plan
tercer afio de trabajo, para e! buen func!onamlento de sus organizaciones y el
logro de sus objetivos. Del mismo modo se trabajo en el llenado de
sus registros de ingresos, egresos y costos de produccién.
a3 Productores elaboran derivados lacteos, aplican y conocen las buenas practicas de manufactura
Los productores de lacteos que cuentan con las capacidades y
habilidades de procesamiento de diferentes tipos de derivados de
la leche. Han acondicionado espacios para la elaboracién de sus
productos: han mejorado el piso, anteriormente de tierra,
actualmente de cemento pulido, han pintado el ambiente de la
elaboracién, han instalado sistema de agua y desaglie, han
3. 20 colocado puertas, ventanas y separaciones siempre aplicando un
Productores(as) Productoras criterio técnico. En estos ambientes realizan las buenas practicas
han mejorado la elaboran de manufactura con orden y limpieza. En estos procesos de cambio
calidad en la 311 derivados 20 20 100 han intervenido los profesionales y especificamente el responsable
elaboracion de " |lacteos  han de la actividad, quien ha dirigido las modificaciones y mejora de
derivados mejorado  su capacidades de los pequeios productores, quienes han
lacteos capacidad identificado sus debilidades en la elaboracion de productos han
productiva mejorado los procesos logrando conseguir una mejor calidad de
sus productos, buen sabor, buena presentacion vy, el rendimiento
que estan lograndc es considerable. Muchos de los productores
estdn implementando sus plantas con nuevos equipos,
remplazando las ollas por marmitas, prensas artesanales por
prensas modernas, con el apoyo del proyecto han cambiado sus
moldes de PVC por moldes de polietileno de grado alimenticio.
4.1 Productores organizados con competencias en comercializacion fortalecidas
Esto se ha logrado con el desarrollo de un total de 16 eventos de
250 capacitacion los que tuvieron como objetivo motivar al
A Dintocaide Beneficiarios emprendedor y promover la cultura _gmprendedora de alto \_fa_ior
M mejoran  sus agregado que contribuya a la creacion de productos y servicios
comercializacion A : £ 5
de la produccién capacidades mnovgdqres y de‘ i_:re0|m|enlo sosger.udo._' fortalecer los
e emprendedor 250 250 100 conocimientos en técnicas de comercializacion vy, \fenta de
y derivados as persopales productos con valor agregado. En el desarrollo de I_os quulgs de
mejorada 4.1.1 | para gestionar CEF_’S. se han tomado como base conceptos, investigaciones
Sus negocios realizadas en el plano empresarial, metodologias y elementos de la
y gestion de proyectos para crear un documento ajustado a nuestra
comercializar. realidad para el desarrollo y fortalecimiento del Espiritu
Emprendedor.
PROMEDIO 95
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4.4. Cuadro de Actividades programadas y alcanzados al finalizar el proyecto:

= Unidad de . % de : :
Actividad ST Meta | Ejecutado Ejecucion Comentarios del Gestor/Supervisor
COMPONENTE 1
Producto 1.1

o Se realizaron los eventos programados en los cuales se llegd a capacitar a
Actividad Eventos 176 176 100 330 productores. Un factor determinante en el éxito de esta actividad fue
1.1:1 ¢ que los temas que se trataban en estas capacitaciones se ftrasladaban y/o

validaban junto con los productores, observando estos los resultados.
Se realizd una pasantia a la region San Martin, donde pudieron apreciar la
Actividad calidad del ganado, en especial el programa de mejoramiento conducido por
Eventos 1 1 100 INIA con ganado gyr. Se visitaron las instalaciones ganaderas de
1.1.2 empresarios emprendedores y de establos modelo, asi tambien las
instalaciones de la planta de Gloria.

o Estuvieron a cargo de los profesionales del proyecto. En estas visitas
Actividad Visitas 4420 4420 100 realizaron la atencién personalizada a los productores, resolviendo las
1.1.3 Sl preguntas y problemas que se presentaban. Permitié profundizar los

contenidos de los talleres de capacitacion.
Actividad ‘ Los kits fueron los materiales de capacitacion entregados a cada uno de los
79 4 kits 340 340 100 participantes en los talleres de capacitacion. Constaron de cuadernos con
bt registros predisenados.
Actividad Los dias de campo fueron organizados en cada uno de los émbito_s del
Eventos 3 3 100 proyecto para fomentar el didlogo entre los productores y discutir las
1.1.5 alternativas de solucién a problemas comunes.
Producto 1.2
Fueron los talleres de formacion para los promotores que se formaron con el
Actividad proyecto. Participaron los profesionales del proyecto_ y profesionales
121 Eventos 12 12 100 radicados en la zona, los que contribuyeron con su experiencia para formar
e a los cuadros técnicos. Como parte de la formacion empezaron a salir con
los profesionales del proyecto para adquirir experiencia.
Se llegaron a formar 25 promotores, de los cuales por varias razones
quedaron en los 20 programados. Estos promotores realizan su labor en sus
Actividad localidades y han ido ganando espacio en la medida que eran asesorados
Promotores 20 20 100 por los técnicos de proyecto. Como punto de partida tuvieron, por parte del
1.2.2 proyecto, un kit de tratamiento sanitario para que fuera administrado de tal
manera que se mantuviera operativo mediante un cobro que permitiera
reponer las medicinas empleadas
Las campanas sanitarias se realizaron con la participacion de los
Actividad ) promotores capacitados por el proyecto y como una demostracion de que es
Camparias 2 2 100 posible realizar estas campafas de manera organizada desde las bases y
1.2.3 con recursos que realmente respondan a las necesidades de los
productores. Se program¢ atender a 3,000 animales y se llegd a 3,316.

L Las visitas de asistencia técnica en sanidad animal se realizaron haciendo
Actividad Visita 140 140 100 participar a los promotores formados. Estas también cumplieron la funcion
1:2:4 Rlies de brindar un mejor conocimiento al ganadero de los problemas sanitarios

que afectan al ganado de la regién.
Producto 1.3

o Se realizaron 8 talleres de capacitacion para promotores de inseminacion
Actividad Event 8 8 100 artificial. En estos talleres se capacitd a 8 asistentes en la parte de anatomia
1.3.1 entos del aparato reproductor, la fisiologia del ciclo estral y la manipulacién del

material y equipo empleado.
A lo largo del proyecto se realizaron un total de 820 inseminaciones, pero
Actividad o durante el mes de febrero, concluidas las labores de campo, los productores
Servicios 600 820 100 continuaron solicitando la atencién de los técnicos, incluso comprando las
1.3.2 pajilas de semen congelado que requerian. Con estas atenciones el nimero
de servicios ha llegado a 903.
Las visitas de asistencia técnica a los promotores han tenido como objetivo
Actividad . reforzar sus capacidades y afianzar su desempeno ante los productores de
Visitas 80 80 100 sus localidades. Ello les ha abierto la puerta para que sean recibidos con
1.3.3 confianza y varios de ellos ya han salido del ambito familiar y realizan la 1A
entre sus vecinos.

- Se ha dotado a los promotores con mameluco, botas, cuaderno de apuntes
Actividad Promoto 20 20 100 y para la labor en campo se les entregaba un kit consistente en 2 guantes,
1.3.4 Fes una funda, una pajila de semen y equipos accesorios para realizar el

serviclo.
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o Unidad de ] % de : :
Actividad . Meta | Ejecutado Ejecucion Comentarios del Gestor/Supervisor
Actividad Se llegaron a adquirir en varios momentos un total de 600 kits que
kits 6 7 100 constaban de pajillas de semen, pipetas y guantes. Se llego a superar la
1.3.5 meta inicial gracias al aporte econémico voluntario de los productores.
Producto 1.4
Lo que llegé a prepararse fueron mezclas enriquecidas de insumos locales
con insumos adquiridos por el proyecto. Uno de ellos fue la melaza,
Actividad producto que actué como saborizante para facilitar la ingestion del alimento.
Tn. 340 340 100 Los insumos empleados fueron de diversa naturaleza, primando los residuos
1.4.1 de cosecha. A los productores se les ha explicado las caracteristicas de los
insumos que pueden emplearse en funcion de la vocacién productiva del
ganado y su estado de produccién.
Se instalaron y posteriormente se dio mantenimiento a los pastos instalados
para asegurar su produccion. Inicialmente la respuesta de los ganaderos fue
débil, pero cuando varios de ellos dieron testimonio de las bondades de las
Actividad H 165 168 100 especies instaladas, en particular la maralfalfa, y la respuesta a la
1.4.2 as. fertilizacion después del corte o pastoreo, empezd a incrementarse el interés
por esta especie. Actualmente la tendencia de aprovechamiento de esle
pasto es al corte y proporcionarlo picado al ganado. Ello también ha llevado
a iniciar un proceso de adquisiciones de picadoras.
En vista de los buenos resultados observados en los pastos instalados con

o el proyecto, se esta dando un retorno a ver a los forrajes como un cultivo
Actividad H 330 330 100 que debe ser manejado, por lo que las labores de mantenimiento de los
1.4.3 o pastizales existentes antes del proyecto estan siendo cercados y fertilizados.

Estas practicas han empezado por los productores que tienen menor
cantidad de tierras y por ello estdn maximizando sus recursos
COMPONENTE 2
Producto 2.1
La base de datos de los beneficiarios del proyecto se halla georreferenciada
Actividad con la finalidad de que proyectos que continden las actividades iniciadas por
Consultoria 1 1 100 este que concluye, puedan atender a los productores con facilidad, gracias a
2.1.1 la referencia geografica que proporcionan las coordenadas. El unico
requisito seria contar con un GPS.
Se realizaron 42 talleres para el fortalecimiento de capacidades en gestion
Actividad Event 4 42 100 asociativa y manejo de herramientas de gestién. Se desarrollaron en las
2.1.2 JERIOs diferentes localidades donde se convocé y estuvieron a cargo del gestor
organizacional y comercial.
Actividad Se ha apoyado el fortalecimiento de 5 organizaciones de productores:
213 Organizaciones 5 5 100 AMPECY, El ABRA BAJA, AGOFOR, APACYN y AGOX. La primera es de
productoras de derivados lacteos y las otras 4 de ganaderos.
Actividad N Se dio acompanamiento y visitas personalizadas a cada una de las
Visitas 20 20 100 organizaciones asesoradas con la finalidad de garantizar su viabilidad y
2.1.4 funcionamiento. Estuvo a cargo del gestor comercial.
Actividad Se realizaron los encuentros destinados a intercambiar las experiencias que
Encuentros 3 3 100 se presentaron en las diferentes zonas donde se habian formado estas
215 asociaciones.
Producto 2.2
Actividad Se realizaron los 8 talleres programados en los que se desarrollé un médulo
Eventos 8 8 100 de gestion y liderazgo. Asistieron los lideres y dirigentes de las
2.2.1 organizaciones asesoradas por el proyecto.

o Se realizaron las visitas de asistencia personalizada a los lideres de las
Actividad Visit 20 20 100 organizaciones asesoradas. En la actualidad los lideres conducen a sus
222 e organizaciones y estan logrando que estas tengan presencia en el quehacer

productivo de la provincia.

Actividad Encuentros 3 3 100 Se realizaron 3 encuentros de intercambio de experiencias entre los lideres
2.2.3 de las 5 organizaciones asesoradas.
COMPONENTE 3
Producto 3.1
Actividad Sg realizé un total de 16 eventos del Modulo de capacitacién en Derivados

Eventos 16 16 100 Lacteos con Buenas Practicas de Manufactura. A estas actividades se
3.1.1 convoco a 30 procesadoras de derivados lacteos.

o Luego de los eventos grupales se realizaron 263 visitas de asistencia
Actividad Visit 120 263 100 técnica personalizadas a los productores de derivados lacteos. En algunos
312 Isitas casos estas visitas se repitieron varias veces, dependiendo de las

condiciones en las cuales desarrollaban sus procesos productivos.
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Actividad U::::;:e Meta | Ejecutado Eje/;:c?c}n Comentarios del Gestor/Supervisor
Se cumplié con brindar el apoyo en el equipamiento basico de 25 médulos
Actividad Médul 25 25 100 para la produccion de derivados lacteos. Entre los equipos entregados se
3:1.3 il puede destacar liras de acero, termémetros, balanzas y moldes de
polietileno de grado alimenticio.
En el mes de setiembre se programo la actividad de realizar los tramites
sk . para que una de las organizaciones de productoras de derivados lacteos
Actividad Reglstfo 2 2 100 obtuviera el Registro Sa?]itario para dos productos. Esto se consigui6 y la
314 sanitario AMPECY de Grapanazu cuenta con dichos registros: para Queso fresco y
para Yogurt saborizado.
COMPONENTE 4
Producto 4.1
Se realizaron los talleres de capacitacion en competencias emprendedoras
Actividad Bt 16 16 100 personales y de comercializacién dirigido a los productores con vision
4.1.1 veiss emprendedora. El objetivo fue llegar por lo menos a 250 productores, lo que
si se logro.
En 8 oportunidades han sido invitados a participar en la Expo feria de
Oxapampa, a la feria de San Pedro y San Pablo en el distrito de
Actividad Chontabamba, a la feria de Huancabamba por fiestas patronales del distrito,
Ferias 1 1 100 y a nivel regional 2 veces a la Feria Agropecuaria de Huancayo. Las
4.1.2 asociaciones principales ya cuentan con el equipamiento y los recursos
basicos para presentarse en la ferias como son: Carpas, estante de
exhibicion, mesas plegables, balanza tipe reloj, etc.
Se implementaron tres médulos de venta de productos derivados lacteos,
Actividad Médul 3 3 100 principalmente para quesos y yogurt. Estos 03 médulos constan de carpas,
4:1.:3 OeHIoR estante de exhibicidon, mesas plegables, balanza tipo reloj, bolsas con asa
predisenadas
TOTAL 100

B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO:

FUENTE Sl %
FONDOEMPLEO 1,451,362.48 86.17
Institucién Ejecutora ODEINS 19,600.00 1.16
Beneficiarios 213,400.00 12.67
TOTAL 1,684,843.64 100.00
1.1 Aporte FONDOEMPLEO

CONCEPTO s/. .
FONDOEMPLEO* 1,376,933.63 7
Fondo de crédito 0.00
Linea de base y Evaluacién Final (4% del monto total) 74,428.85 /
Total a transferir 1,451,362.48 ,/

*Sin considerar Linea de base y Evaluacion Final (4% del monto total)
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. MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO)

La informacion con la que se ha elaborado la presente tabla fue proporcionada por la IE durante
el mes de marzo 2017

ULTIMO PRESUPUESTO | PRESUPUESTO % DE
COMPONENTE APROBADO EJECUTADO E JE(D:UCION OBSERVACIONES
sl sl
Componente 1: 337,011.06 336,974.01 100
Componente 2: 22,501.00 22,486.55 99
Componente 3: 82,173.05 82,004.00 99
Componente 4: 22,356.80 22,356.80 100
Componente 6*: 786,140.45 774,552.38 98
i 99,238.09 9923807 100
dministrativos

C 6 - Imprevistos 15,018.38 10,181.50 68
C 6 - Supervision Interna 12,404.81 12,404.70 100

TOTAL DEL

PROYECTO* 1,376,843.64 1,360,198.0 94

*Sin considerar Linea de base y Evaluacién Final (4% del monto total)

111 CONTRAPARTIDA

La informacién con la que se ha elaborado la presente tabla fue proporcionada por la IE durante
el mes de marzo 2017.

ULTIMO % DE EJECUCION
wee | PENEUSTO | PeSmUET | CUTIAOONAL | pssencione
sl Sl APROBADO
ODEINS 19,600.00 19,600.00 100.00
Beneficiarios 213,400.27 213,400.48 100.00
TOTAL 233,000.27 233,000.48 100.00

14




IV. RESUMEN DE EJECUCION DEL APORT

E DE FONDOEMPLEO

CONCEPTO Sl
A. Total a transferir 1,376,933.63
B. Desembolsos 1,376,933.63
C. Otros ingresos ===
D. Monto Ejecutado 1,360,198.00
E. Gastos Observados -
Saldo (B-C+D) * 16,735.63

V. DEVOLUCION DE FONDOS Y CIERRE D

E CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO

ODEINS ha realizado la devolucion de fondos por un monto de $/.16,735.39.
Deposito a FONDOEMPLEO la cantidad de S/. 16,480.39 y S/. 255.24 de gastos bancarios para
el cierre de la cuenta. Segun voucher que adjunté en el informe de cierre.

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO
CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES
iy Seoicon: | vouEcReo PERIODO CALIFICACION
ENTREGABLE
1 | César Portocarrero Garcia | Supervisor Externo | 1er entregable | Abril - octubre 2014 Aprobado
César Portocarrero Garcia | Supervisor Externo | 2do Entregable | Noviembre 2014 — marzo 2015 | Aprobado
César Portocarrero Garcia | Supervisor Externo | Jer Entregable | abril 2015 - agosto 2015 Aprobado

César Portocarrero Garcia | Supervisor Externc

dto Entregable | Setiembre 2015 - enero 2016 Aprobado

César Portocarrero Garcia | Supervisor Externo

5to Enfregable | febrero 2016 — agosto 2016 Aprobado

| W N

César Portocarrero Garcia | Supervisor Externo

Bto Entregable | Setiembre 2016 - febrero 2017 | Aprobado

V1. CONCLUSION GENERAL DEL PROYEC

Hasta el sexto y ultimo entregable el avance
productos del 100.00%. En el aspecto fin
contrapartida al 100.00%

TO

técnico de las actividades ha sido del 100.00% y en
anciero el avance acumulado fue del 97.60% la

% Avance acumulado en relacién a la
meta total del Proyecto

% Ejecucion presupuestal acumulado en
relacion a la meta total del Proyecto

Actividades % Productos %

Fondoempleo % Contrapartidas %

100 95

94 100

VIl. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Sostenibilidad Ambiental
La propuesta técnica implementada por e

| proyecto se ha adecuado a las caracteristicas

ambientales de la zona de intervencion del proyecto Los cambios técnicos que se han dado en el
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campo y en el procesamiento de derivados lacteos, asi como la creciente demanda de los
productos por parte de la poblacion local y regional, son un claro indicador de sostenibilidad de la
cadena productiva y de valor acorde con el medio ambiente.

Sostenibilidad Social

La participacion institucionalizada de amplios sectores de la poblacién representada por sus
gobiernos locales, organizaciones de productores y de emprendedores, garantizaria la continuidad
de la experiencia desarrollada durante los Ultimos tres afios, pues la demanda por el apoyo de los
gobiernos locales con actividades y recursos esta en aumento.

Se han concretado acciones en el ambito de los gobiernos locales para continuar con las acciones
iniciadas por este proyecto, en donde lo mas significativo ha sido el planteamiento realizado por la
Asociacion de Ganaderos de Oxapampa en el sentido de que las labores relacionadas con el
desarrollo de la ganaderia deben continuar con aporte municipal y regional, siendo asi que la
municipalidad de Oxapampa, a través de la Gerencia de Desarrollo Econémico se cred una plaza
de especialista pecuario y asi seguir brindado el apoyo a los productores y, el Gobierno Regional
de Pasco esta iniciando la ejecucion de un proyecto de mejoramiento genético, con lo cual la
sostenibilidad del proyecto estaria asegurada

Sostenibilidad Econémica

Existe una integracién progresiva entre los emprendedores con las fuerzas del mercado lo que
dinamizara siempre la produccion local, fortaleciendo y consolidando la economia familiar, aunque
la reduccién de los aranceles para la importacién de leche en polvo hace que sea mas facil
conseguir este producto en el mercado, las empresas de derivados lacteos locales prefieren
mantener su estatus de 100% producto natural, de tal manera que la demanda de producto
oxapampino en los diferentes mercados va en ascenso, por ende la demanda de la materia prima
se ha incrementado y también los precios de la leche de S/.1.30 hasta $/.1.50 por litro.

La inversion realizada por los emprendedores se sigue dando, incrementando el equipamiento,
cada vez mas completo, de las plantas de transformacién y puntos de comercializacion. Estos son
una clara garantia de que continuaran las acciones iniciadas en estos negocios

Vil. TRANSFERENCIA DE BIENES

| Con las cartas N° 183-GP-FE-2017 y 184-GP-FE-2017, FONDOEMPLEO autorizé a ODEINS a
! realizar la transferencia de los bienes adquiridos con el proyecto de acuerdo a la propuesta
presentada.

J. Valdivia

Gestorde

John Valdivia Garcia
Gestor de proyectos
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FONDOEMPLEO

Tramite Documentario <tramitedocumentario@fondoempleo.com.pe>

CARTA N° 440-GP-FE-2017

1 mensaie
|

Tramite Documentario <tramitedocumentarioc@fondoempleo.com.pe> 22 de mayo de 2017, 17:42
Para: odeins@odeins.org.pe, odeins@yahoo.com

Cc: Aldo Martinez <amartinez@fondoempleo.com.pe>

Cco: Maria Alvarado <malvarado@fondoempleo.com.pe>

Senor:

AMADO E. CASTILLO CANO
Presidente

ODEINS

Es grato dirigirnos a usted, a efectos de expresarle nuestro cordial saludo y a la vez acompanar para su conocimiento y
fines pertinentes el archivo digital de la carta sefialada en el asunto, la misma que sera remitida unicamente por este
canal; por lo que agradeceremos se sirva confirmar su recepcion.

Atentamente,

Av. Republica de Panama N° 3030, piso 12-B, San Isidro
Telf. (511) 418-3270 Anexo 144
FONDOEMPLED www.fondoempleo.com.pe
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