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CARTA N° 687-GP-FE-2017

Lima, 14 de setiembre del 2017

Sefor

ALFONSO AIRE UNTIVEROS

Presidente Ejecutivo

Centro de Investigacion, Educacion y Desarrollo
Presente.-

Asunto : C-13-46 / Remision del informe de cierre.

De mi mayor consideracion:

/\u ._':‘rZ,g Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, asimismo, remitirle el Informe de cierre
F %{Jel proyecto C-13-46 “Mejorando el empleo e ingresos de productores de quinua en la
f:.. mancomunidad municipal Qhapag Qolla”.

8/

COAl respecto, habiéndose cumplido con la entrega del Informe Final del Proyecto y en base a la
revision de la informacion presentada a nivel técnico y de la informacién disponible respecto a
la ejecucion presupuestal, se ha elaborado el presente Informe para su conocimiento y fines
pertinentes.

Sin ofro particular, quedo de usted.

Atentamente,

SPaset0ReE PSR RRPROOSRERRRE

Walter Manuel Alcantara Villalobos
Gerente de Gestion de Proyectos

FONDOEMPLEO

WAV/aema
Adj. Informe de cierre del proyecto C-13-46

=
—=

FONDOEMPLEO

@ Av. Republica de Panama N° 3030, piso 12, Corpac, San Isidro Fondo Nacional de Capacitacion Laboral
(51 1) 418-3270 y Promocion del Empleo

www.fondoempleo.com.pe
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INFORME CIERRE

ER
FONDOEMPLEQO

PROYECTO:
“‘MEJORANDO EL EMPLEO E INGRESOS DE PRODUCTORES
DE QUINUA EN LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL "QHAPAQ
QOLLA"

CODIGO: C-13-46

Institucion Ejecutora: CIED

Gestor de Proyecto: Aldo Martinez Alca

14 de setiembre, 2017



1. INFORMACION GENERAL

a. Datos generales

Codigo de proyecto C-13-46

Region del proyecto Puno

Provincia Puno y San Roman

Distrito ;Eﬂﬁgfla\mque' Manazo, Cabana, Atuncolla y
Institucion ejecutora Centro de Investigacion, Educacion y Desarrollo
Institucion asociadas Mancomunidad Municipal “Qhapaq Qolla”

Institucion colaboradora

Mejorar el empleo e ingreso de los productores de

Propdsito (objetivo central) quinua en los distritos de la Mancomunidad
Municipal "Qhapaq Qolla"

Poblacion objetivo 504

Nombre del jefe del proyecto Genaro Uchurico Velasquez

Nombre del gestor del proyecto Aldo Martinez Alca

Nombre del encargado de la supervision Miguel Angel Alvarez Rojas

Fecha de inicio del proyecto 01-Jul-2014

Fecha de termino del proyecto 30-Jun-2017

Duracion del proyecto (meses) 36

Mes de ejecucion 36

Numero de entregables totales del proyecto 6

Fecha de presentacion del informe final 27 Julio 2017

b. Presupuesto del proyecto segliin convenio

Fuente de financiamiento Presupuesto total S/.
FONDOEMPLEO 1.095,386.63
Presupuesto a Desembolsar (Sin LB y EF) 1,039,212.96
Institucion Ejecutora 69,058.00
O Mancomunidad Municipal “Qhapaq Qolla” 88,758.00
= Beneficiarios 1,204,626.00
Presupuesto total 2,457,828.63

2. SINTESIS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

a. Resumen de resultados técnicos del proyecto

e

Propdsito 100.00 %
Ejecucion Componentes 95.05 %
Técnicos Productos 95.80 %

Actividades 99.90 %

b. Resumen de ejecucion presupuestal del proyecto

FONDOEMPLEOQ (Sin LB y EF) 99.3

; - Institucion Ejecutora 100.0
ggzzﬂgﬁ:staria Mancomunidad Municipal Qhapaq Qolla 100.0
Beneficiarios 100.0

TOTAL 100.0




c. Resultados del proyecto respecto al mandato de FONDOEMPLEO

Indicador de Proposito Meta del proyecto Meta alcanzada % de logro

Numero de capacitados 504 504 100.0%
Numero de empleos generados 18,961 25,444 100.0%
Incremento de ingresos S/.1,057,385 S/. 1,183,080 100.0%

3. ANALISIS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

a. Analisis del fin del proyecto

El proyecto en todo el periodo de ejecucién tuvo muy buena acogida por los beneficiarios,
los cuales han logrado adquirir nuevos conocimientos, en base a las capacitaciones
programadas adecuadamente, llegando a manejar correctamente el cultivo en sus
distintas etapas fenoldgicas, utilizando sobre todo insumos organicos, en todo su proceso
fenologico, control de plagas y almacenamiento. La gestion empresarial pudo lograr la
organizacion de los beneficiarios, pudiendo lograr comités de prevencién de riesgos
climaticos, comités de acopio y representantes de cada comunidad, con lo cual pudieron
obtener la Certificacion Organica, acceder a capacitaciones por parte del PELT vy tener
notoriedad en eventos de la region, donde han logrado la venta de productos y obtener
contactos comerciales.

b. Resultados de los indicadores de propoésito

; Indicadores de Unidad Meta Meta % de j
N S de : R = Comentario
propésito e dida programada | ejecutada | ejecucion

Descripcion del propésito: Mejorar el empleo e ingreso de los productores de quinua en los distritos de la
Mancomunidad Municipal "Qhapag Qolla”
504 familias han

generado un incremento Se ha generado un total de
de empleo temporal 25,444 empleos generados
anual por la produccion superior a la meta prevista,

de quinua comercial de debido principalmente en la

0,

11 4334 jornales a 5443 Jornales 13,864 25,444 100% | Gitima campana e
jornales en el 1er ano, incremento de beneficiarios,
6210 jornales en 2do siendo 632 productores
ano y 7308 jornales en activos.
3er ano del proyecto.

Se ha logrado un incremento

de ingreso en S/. 1,183,080

superior a la prevista,

considerando el incremento
504 productores de produccion
obtienen un incremento principalmente en la ultima
de ingreso neto anual campana, cabe destacar las
por la produccion de ventas realizadas a las
quinua comercial y empresas a travées de la
semilla de quinua de S/. | Ingresos| 1,057,385 | 1,183,080 100% cooperativa, ventas hechas
205,632 a S/. 213,540 por los productores en el
en un ler ano; S/. mercado local, valoracion de
318,169.2 en 2do afo vy semilla y de autoconsumo.
S/. 525,676 nuevos Se ha considerado
soles al tercer ano. valoracion de la distribucion

de la produccion dltima
campana que aun estd en
los almacenes de los
productores.

Total 100%




c. Resultados de los indicadores de los componentes
0 Indicadores de Unidad de Meta Meta % de A
N componente medida programada | ejecutada | ejecucion Somdutario
| Componente: Productores incrementan la produccion y productividad de quinua
Con el proyecto se han lograr
504 productores copc}ucir un total lde 455 ha, 25 ha
Incrarentanarea de adpmnales a_mphandq la frontera
v : agricola, realizadas bajo la Norma
1.1 [;reordauﬁcglgr}gg I?I:I'n:r? e?n el Ha 430 455 100% de Produccion Organica y
2do afio a 152 H'a yal cgmpliendo el Reglamento del
tercer afio a 178 Ha Sistema Interno de Control
’ establecido por el Programa
Organico de la Cooperativa.
504 productores Productores han obtenido
incrementan la incrementar el nivel de
productividad de la quinua, rendimiento promedio de 0.76 ha
1.2 | de 0.75 Tm/ha a 0.80 Tm/Ha 1.2 1.22 100% a 1.22 ha, a pesar de los efectos
Tm/ha en el 1er ano, por granizadas, retraso de
0.95Tm/ha en el 2do afio y precipitaciones y heladas en los
1.20 Tm/Ha en el 3er ano. dos primeros aros.
904 productores o Se han logrado producir quinua
?:ft??nin;adne[?'; ?ﬁnic:mn 85 t en el primer ano, 144 en_el
1.3 80Tm en 1er afio. 144Tm Tm 437 503 100% segundo y 274 t en el tercer afo,
S ARR 213YTm al 3er superando en 66 t a la meta
Z;O del y prevista.
proyecto.
Il | Componente: Productores gestionan adecuadamente su organizacion con vision empresarial
Con el proyecto las 24
16 o asociaciones de productores
: _c_yrgamzac:on_esl. @ agropecuarios, 8 mas de |lo
i\ﬁ;;?gmeg:\?;ﬁs;gi de previsto, han imple'rnentado su
2.1 | produccion y Organizacion 16 24 100% Elc?ﬁcre?aer prc;ciiucmoanc & p)i{o par’;

comercializacion en forma
asociada a partir del 1er
ano del proyecto.

comercializacion se ha realizado
a través de la Cooperativa una
organizacion de segundo nivel
con persona juridica.

Componente: Productores articulan su producto en forma asociada al mercado

16 organizaciones de
productores incrementan
su comercializaciéon de
56Tm de quinua en 5to
mes del segundo ano;

Productores organizados en una
Cooperativa han logrado
comercializar quinua organica
certificada y estandarizada un

101Tm en 5to mes de Tm 306 199.9 65.32% |total de 199.9 t; de los cuales
segundo afio y 149 Tm al 45.2% a empresas nacionales y el
12vo mes del tercer afo, a resto en el mercado local distrital,
través de centros de acopio ésta ultima por necesidad de las
al mercado nacional y familias.
externo
Lideres de las 16 Los contactos, negociaciones y
asociaciones de acuerdos para la
productores suscriben comercializacion, se ha realizado
contratos o acuerdos de a través de la Cooperativa. Las
compromiso de venta con empresas con las que se efectud

4 empresas exportadoras, Contatos 3 3 100% sone Sierra y Selva? Globalnatural
nacionales, regionales o y COPAISEG. Las ofertas en el
empresas agroindustriales; proceso de negociacion se ha
para cada campana de considerado en quinua blanca,
comercializacion. quinua roja y quinua negra.

/ 8 arganizaciancs ofertan Un total de 19 organizaciones de
quinua y se contactan con : :

) productores han difundido vy
compradores nacionales e : :
internacionales a través de prorpovado prodyc[o M A

3.3 www.ecomercadoperu.com, . 4 - o gaves ‘.je Feras y de la
3| precisando cantidad y Organizacion 100% oopelratlva en ruedas _de
calidad; logrando 2 negocios, Eogra‘ndo realizar
contactos al 12vo mes del gontaTCtos comerciales con toéal
primer ano y 2 contactos al e SMIpresas;: conchsando
10mo mes del segundo afio VIS Son Sde s,
Total 95.05%

d. Resultados de los indicadores de productos




inscritos en la Autoridad

Nacional de Semilla.

> z Unidad de Meta Meta % de ]
N Indicadores de productos edida programada | ejecutada | ejecucion Comentario
| Componente: Productores incrementan la produccion y productividad de quinua
) Productores implementan practicas de prevencion de riesgos de cambio climatico
304 productorgs conducen Productores han conducido parcelas
parcelas/deiquintia en:zonas d duccion de quinua en zonas de
1.1.1 | apropiadas utilizando mapas Productor 504 495 98.21% & progug guiny
: i menor riesgo climatico (heladas),
de riesgo y fertilidad, al 5to mes SlvaErds Mabas dafidsas
de cada afo del proyecto u P g0
16 organizaciones de
productores realizan campanas Los 24 comités de prevencion de
de practicas de la mitigacion de riesgo, lideran a través de alerta
1.1.2 | granizadas y heladas en las Organizacion 16 24 100.00% | temprana con cohetones, haciendo
comunidades utilizando humos para reducir el efecto de
tecnologias, al 9no mes del 1er, granizadas y heladas.
2do y 3er ano del proyecto.
152 Productores implementan las buenas practicas agroecolégicas
Productores preparan oportunamente
el suelo, mejoran fertilidad aplicando
504 productores implementan estiércol descompuesto, han utilizado
las buenas practicas semilla de quinua de calidad
1.2.1 | agroecolégicas desde la Productor 504 496 98.41% | certificada de INIA, ASPGA Qhapaq
primera campana agricola de Qolla y semilla organica propia.
produccion. Aplican biol y trampas luz para control
de plagas. Cumpliendo con la Norma
- de Produccién Organica.
“"\ Con el proyecto se han conducido 24
/ ha adicionales, las cuales ubicadas en
/ zonas de menor riesgo, utilizan
%4504 productores cada uno estiércol descompuesto, utilizando
conducen 0.2 Has de quinua en semilla de calidad certificada,
el primer ano, 0.30Ha en sembrando en surco que facilita
1.2.2 | segundo ano y 0.35Ha en Ha 178 178 100.00% | deshierbo y monitoreo, aplican biol
tercer afo, aplicando las para mejorar el establecimiento vy
\buenas practicas crecimiento del follaje del cultivo,
?groecolégicas aplican en emergencias luego del
1 efecto de heladas y granizadas.
I/ Utilizan biocida como repelente de
- plagas.
Productores valoran el beneficio de
504 productores producen y uso de estiércol de vacuno y/o ovino
aplican biol y estiércol descompuesto, cada uno mas de
123 feprmentado Z.-n las parcelas de Productor 504 497 98.61% 200kg. P Elaborando en los
| quinua, cada ano. biodigestores  utilizando  insumos
i locales y externos.
_‘};La ‘Productores implementan sistema de riego tecnificado
) i T Product_ores con cap‘acidades ‘han
durante 3 campanas agricolas condqcndo parcelss p;\oto de quinua
utilizan modulos de riego por eaft 1260 Por goteo, tan Icompartic:o
goteo en siembra del cultivo en expenenmasf an: Cualo: &), Momento
1.3.1 | areas piloto, en las Productor 25 25 100.00% Oparine 'y recuencia de_ riego, asi
oSS daade sa T iasta como las consecuencias si se apilc_:an
mayor viabilidad de uso al 5to en exoesa .EI riego, Han Obter]'.do
mes del 1ro, 2do y 3er afio del gej?_r crecimiento y mayor prod_uc_mon.
proyecto. dea izan un_adecuado mantenimiento
e los materiales.
14 Productores producen y usan semilla de calidad
Productores semilleristas obtienen
32 productores producen semillas de calidad, aplicando abonos
semilla de quinua en una area organicos bien preparados, utilizan
1.4.1 | de 625m2 cada ano e inscritos Productor 32 32 100.00% | biol, biocida para controlar plagas,
en la Autoridad Nacional de trillan panojas seleccionadas, vy
Semilla almacenan su producto. La mejora ha
sido progresiva en los productores.
32 g;?g;:t?:;ﬁmiu:ﬁnuiaha Ca_da aﬁg han conducido 2 Ha ge
1.4.2 | érea de 625m2 cada afo e Ha 2 2 100.00% |9uinua hajoilas normzs 46 prduction

de semillas, asesorada y supervisada
por ARES-INIA.




5 . Unidad de Meta Meta % de x
N Indicadores de productos edida programada | ejecutada | ejecucion Comentario
Los productores han utilizado semillas
504 productores usan semilla de calidad certificada de INIA en los
) . - o, |afos 2014 y 2015, en afo 2016
1.4.3 gei calldadtdesde el primer ano Productor 504 504 100.00% utilizaron semilla certificada y organica
& Proyeeto: de la APSGA Qhapaq Qolla y de ellos
mismos.
1.5 Productores mejoran el proceso de cosecha y post cosecha de la quinua
504 productores manejan Productores realizan cosecha
practicas adecuadas de tomando en cuenta la adecuada
cosecha, post cosecha y s madurez y de humedad, depositan sus
o seleccionado de quinua en la Productor 604 498 851 productos en sacos con etiquetados
época adecuada, obteniendo en almacenes acondicionados, previo
producto uniforme cada ano. seleccion por tamano de la quinua.
360 Productores acceden a Productores acceden a utilizar
servicios de cosecha con trilladoras del proyecto, otros se
1.5.2 | equipos (motoguadana y Productor 360 360 100.00% | alquilan de terceros y otros realizan de
zaranda) desde el primer afio forma manual. Utilizan zarandas para
del proyecto. estandarizar el producto.
Il Componente: Productores gestionan adecuadamente su organizacion con vision empresarial
2.1 Eficiente gestion de las organizaciones de productores

16 organizaciones con vision
empresarial implementan plan
de produccién y

Para cumplir con la meta, se ha
ejecutado con 24 organizaciones de
productores. Cada organizacion de
productores implementa su plan de

finalizar el primer afo del

proyecto

Y 5
comercializacion en forma Organizacion 16 24 D% operativo, plan de produccion y plan
asociada a partir del 1er afo del de acopio y comercializacion. Los
proyecto. mismos elaborados y aprobaos por los

asociados
g? !\i.iazrszigr?;:sde —_— Lideres y lideresas conducen las
co%ocen herramienptjas de organizaciones manteniendo vigente
estion oraanizacional al Lideres 48 48 100.00% |la vision, mision de la asociacion y
gnalizarelg rimer afio del Cooperativa, desarrollan actividades
P de acuerdo a los planes aprobados.
proyecto
. Participantes beneficiarios realizan
zzgtﬁéziucxgeﬁnrgi{gzr;a de acuerdos con la familia sobre la
estion orpanizacionaljal Productor 350 350 100.00% | produccién organica, valorando el rol
?inalizar elgzdo afio de cada miembro y la participacion en
' la organizacion.
Mejora de las capacidades de gestién empresarial de los lideres y socios
Lideres de las 16 Lideres y lideresas llevan sus
organizaciones de productores acuerdos en acta de la organizacion, y
con capacidades en gestion de la Cooperativa, respecto al acopio,
2.2.1 | empresarial, conducen las Organizacion 16 16 100.00% | previo conocimiento de los
organizaciones con vision requerimientos de las compradores,
empresarial, al 12vo mes del utilizan ficha técnica del producto de
1er afo del proyecto. oferta.
Productores registran sus actividades
.| 300 productores con de produccion de quinua en su
» capacidades en gestion o cuaderno, registran sus costos,
2.2.2 .empresarial, aplican en su Productor 300 20 96.67% ventas, preparan su producto de
: actividad econémica. acuerdo a los requerimiento de
empresas.
1l Componente: Productores articulan su producto en forma asociada al mercado
31 Productores mejoran sus capacidades para la comercializacion
48 lideres de 16 organizaciones Lideres y lideresas organizan el
de productores maneja acopio y venta de acuerdo a los
3.1.1 | herramientas de negociacion, al Lideres 48 46 95.83% | estandares de calidad requerida por la

empresa y previo determinacion del
precio de acopio y venta.




5to mes del tercer afio y 53 Tm
al 12vo mes del tercer ano de la
ejecucion del proyecto.

c : Unidad de Meta Meta % de ;
N Indicadores de productos edida proaramada | ejecutada | ejecucion Comentario
Productores entregan producto quinua
350 productores conocen estandarizada de calidad de acuerdo
herramientas de negociacion al requerimiento de las empresas
3:1.2 comercial al 3er ano del Productor 350 330 94.29% | exportadores, previo acuerdo de
—— precio de acopio, reciben el pago en
proy Sus mismas organizaciones, una vez
realizado la transaccion comercial.
3.2 Productores implementa sistema de acopio
Lideres y productores de las 24
16 Organizaciones de organizaciones cuentan con comités
productores cuenta con comite ::::pl e ;:2?:; suy ol asogﬁeer;:;ﬂ;?’clfgs.
3.21 ﬁ:p?;‘?"l%ﬁt; ct’:cc))gle;gfcl;?ggogd Organizacion 16 24 100.00% registros de acopio, los mismos que
wntin participan en las asambleas de la
proy. ' Cooperativa para planificar el acopio y
venta.
Productores han vendido su quinua en
5 forma asociada a través de la
504 Productores realizan :
ventas de quinua a empresas Caoperativa a las GHOproGas
iy total dé 36Tl Bto mes del exportadores nacionales, a precios
segundo ano; 65Tm al 5to mes Tm 197 90.5 45.94% |94 van;m antre Sf.4.7 y Sl.lfj.{) e’.lkllo'
del tercer afio y 96 Tm al 12vo entregados en sacos de po ipropileno
miesdél tercor ahaidalla de 50Kg. Las ventas se han realizado
SasEnh a5l DravattS con factura, guia de remision una
) PIOYeCiD. parte y otros en efectivo. La
cooperativa lleva contabilidad.
504 Productores realizan
ventas de quinua a acopiadores Productores han vendido su quinua a
locales un total de 20Tm al 5to los acopiadores de mercado local a S/.
mes del segundo afo; 36Tm al Tm 109 109 100.00% | 3.5. La misma que estan registrados

en su carpeta de produccion y
cuaderno de productor.

Productores acceden y manejan tecnologias de

informacion y comunicacion en la gestion

del negocio

32 Productores lideres manejan
herramientas de informacion y

Lideres y lideresas utilizan llamadas y
mensajes de texto para convocar a los

; & : : R
comunicacion en la gestion de Lideres 32 30 93.75% socios a reuniones, capagt-acuon‘
su organizacién acopio, emergencias, participar en

\ ferias de forma rapida y econémica.
. Productores utilizan mensajes de
gg?r:é?g:tcat g':: i?% ':r?’:aagi an texto, llamadas, para las convocatoria
3.2 -y cailt | Productor 350 340 97.14% | de reuniones de trabajo, eventos de

’ comunicacion en la gestion de N 0:d :

SU Negocio capacitacion, acopio de quinua, pago
entre otros.
34 Productores promocionan y difunden la quinua
12 lideres promocionan quinua
por su tamanio, calidad Un total de 71 productores entre
nutricional y forma de uso en varones y mujeres  de 19
ferias nacionales y locales, organizaciones de productores han
3.4.1 | logrando contactarse con 6 Organizacion 6 4 66.67% | difundido el producto quinua y sus
nuevos compradores de los derivados. Han contactado a un total
cuales 2 en 1er mes del de 14 empresas exportadoras, con 4
segundo afo y 4 al 3er mes del de ellas se han concretado ventas.
tercer ano del proyecto.
Total 95.8%
4. ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL
Presupuesto | Total segun Presupuesto
S segun presupuesto : % de ;
Fuente de financiamiento cenvenic vigente Progrsajmado Ejecgiltado ejecucion Comentarios
Sl. S/ : :
Presupuesto a Desembolsar (Sin LBy EF)| 1,039,215.13 | 1,039,212.96 | 1,039,212.96| 1,031,820,79 99.3
Institucion Ejecutora 75,948.00 68,808.00 68,808.00 68,918.43 100
Mancomunidad Municipal Qhapaq Qolla 116,364.00 88,758.00 88,758.00 88,759.78 100
Beneficiarios 906,918.90 | 1,205,424.00 | 1,205,424.00| 1,218,390.45 100
TOTAL 2,138,446.13 | 2,402,202.96 | 2,402,202.96 | 2,407,889.45 100




Concepto S/.
A. Total a transferir 1,039,212.96
B. Desembolsos 1,039,212.87
C. Monto Ejecutado 1,031,820.79
D. Descuentos y/o Penalidades 0
E. Gastos Observados 0
Saldo (B-C-D-E) 7.392.08

4.1 DEVOLUCION DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO
La institucion ejecutora realizo la devolucion de S/ 7411.03 Soles el 04 de julio del 2017

y reportan mediante la carta N° 034-2017-CIED que se adjunta como anexo al presente
informe.

5. CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

5.1 CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES.

Nombre Del N:De
N° ) Cargo Monitoreo/ Periodo Calificacion
Supervisor
Entregable
1 | Miguel Angel Alvarez | Supervisor Externo 1 Jul a dic 2014 | Aprobado
2 Miguel Angel Alvarez | Supervisor Externo 2 Ene ajun 2015 | Aprobado
3 | Miguel Angel Alvarez | Supervisor Externo 3 Jul a dic 2015 | Aprobado
4 | Miguel Angel Alvarez | Supervisor Externo 4 Eneajun 2016 | Aprobado
5 | Miguel Angel Alvarez | Supervisor Externo 5 Jul a dic 2016 | Aprobado
6 | Miguel Angel Alvarez | Supervisor Externo 6 Eneajun 2017 | Aprobado

5.2 CONCLUSION GENERAL DEL PROYECTO

Con una inversion total ascendente a S/ 2'407,889.45 se ha logrado el 95.8% de los
indicadores de productos, el 95.05 de los indicadores de componente y el 100% de los
indicadores de proposito; lo que permitid generar un incremento de ingresos por
1'183,080.00 Soles.

5.3 LECCIONES APRENDIDAS
v El empleo de metodologias participativas en las capacitaciones, talleres y dias de campo
posibilitd el intercambio entre el conocimiento tradicional de los productores con el
avance de la tecnologia productiva integrando ain mas a los asistentes.
v Un ingeniero que brinda servicios de capacitacion y asistencia técnica puede tener a su
‘ cargo hasta 80 productores.
v Una vez conformada las organizaciones de productores, lo recomendable como forma
J de asociacion de segundo piso es la cooperativa para una gestion de negocios que
beneficie a sus socios.
v En el negocio de la quinua organica, el factor critico para concretar la comercializacion,
es garantizar la calidad a través de la certificacion organica (incrementa su precio hasta
1.50 Soles por kilo) y el acopio en las asociaciones, debe de ser en un solo punto para
reducir los costos de transporte.

5.4 APROXIMACION A LA SOSTENIBILIDAD
Desde el punto de vista ecoldgico, el paquete tecnoldgico promovido por el proyecto ha
funcionado y sera sostenible en la medida que genere utilidades a los productores. En
ese sentido la produccion de quinua organica se percibe como mas sostenible ya que se
pueden generar ingresos de hasta 1.50 Soles mas que la produccion convencional.



En relacion al bienestar social, la sostenibilidad esta en relacion con el grado de
satisfaccion de los productores en relacion a los logros que pueda obtener la Cooperativa
Agraria Qhapaq Qolla — Puno; por ello, la continuidad de |la comercializacion conjunta
sera la clave, esta debera ser transparente en el tema de los precios de venta negociados
por la quinua organica y garantizar el certificado organico.

La sostenibilidad econémica es la clave del éxito y la que soporta o da base para que se
alcance la sostenibilidad social y ecologica. Esta en funcion del volumen, calidad y costos
de produccion y comercializacion, asi como de los precios de venta negociados.
Garantizar la comercializacion conjunta de la quinua organica en los siguientes afos sera
un reto para la cooperativa Agraria Qhapaq Qolla.

5.5 TRANSFERENCIA DE BIENES

Durante la ejecucion del proyecto se adquirieron diversos bienes para el desarrollo de
las actividades programadas por el proyecto, Las frilladoras fueron transferidas a la
Cooperativa Agraria Qhapaq Qolla - Puno, mientras que el resto de los bienes fueron
transferidos a CIED.

A continuacién se detalla la lista de bienes transferidos seglin sefala la institucion
ejecutora en la carta N° 018-2017/CODESPA-PUN y mediante las actas de entrega

adjuntas.

N° | Descripcion Cantidad Institucion

1 Motocicleta 3 CIED

2 Laptop 2 CIED

3 Proyector 1 CIED

4 Trilladora-Venteadora | 3 Coop. Agraria Qhapaq Qolla - Puno

LOGROS

Se genero 25,444 empleos los cuales sobrepasaron las metas previstas del proyecto, esto se
debio al incremento del interés de pobladores del entorno de accién, generando la inscripcion
de beneficiarios al proyecto, llegando a un total de 632 productores activos.

El incremento de los ingresos fue de S/. 1,183,080 superior a la prevista en la meta del
proyecto, debido al incremento de produccion principalmente en la Ultima campana, cabe
resaltar que las ventas realizadas a las empresas a través de la cooperativa, ventas hechas
por los productores en el mercado local, valoracién de semilla y de autoconsumo. Se ha

considerado valoracién de la distribuciéon de la produccion Ultima campana que aldn esta en
los almacenes de los productores.

RESULTADOS NO PREVISTOS

Entre los resultados no previstos se tiene la Certificacion Organica, la cual se logré gracias a
la organizacion de los comités que integran la mancomunidad Municipal de “Qhapaq Qolla”,
lo cual les da la oportunidad de acceder a nuevos mercados.

En la segunda campana no se tuvo previsto los cambios climaticos los mismos que se
agudizaron con el efecto del Fenomeno de nifio, ocasionando veranillos acompanados de
sequias, lo cual mermo la produccién esperada.

También se evidencio el decremento de los precios de la quinua en grano, debido a factores
externos al proyecto, los cuales hicieron que el producto comercial en grano sea almacenado,
a la espera de mejoras expectativas econdémicas en el mercado.

. Debido a los precios bajos de la Quinua en el mercado, se tuvo que buscar otras alternativas
' de comercializacién, dandolo valor agregado a los productos, para lo cual elaboraron diversos
~ productos derivados de la quinua como galletas, panteones, entre otros, los cuales tuvieron
muy buena aceptacién en el mercado, para ello se concret6 capacitaciones externas por parte
de PELT.

\ A ffaginez _)
Aldo Enrique Maﬁ? zAJ?TJ

Gestor de Proyectos
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“Ano del Buen Servicio al Ciudadano”

Puno, 14 de Julio del 2017
Carta N 034 - 2017 - CIED

Sefiora:

Teresa Velasquez Bracamonte
Directora Ejecutiva
FONDOEMPLEO

Presente.-
C-13-46 CIED PUNO Asunto: Informe Final
De mi consideracion

Previo cordial saludo, mediante la presente pongo de su
conocimiento y hago alcance el Informe Final, correspondiente a la
gjecucion del proyecto C-13-46 "Mejorando el Empleo e Ingresos de

Productores de Quinua en la Mancomunidad Municipal Qhapaq

Qolla". para lo cual. adjunto el siguiente documento. para su
consideracion

1. Anexo 14: Informe Final C-13-46

Hago propicia la oportunidad para expresarle los senlimientos
de mi especial consideracion.

Atentamenie,

s
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Boycacion
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RUC 20110163160

“Afio del buen servicio al ciudadano”

Arequipa, 30 de Junio de 2017

Sefiores
BANCO DE CREDITO
Presente

Estimados sefiores:

Nos dirigimos a ustedes para saludarlos cordialmente vy la vez
solicitarles se sirvan cerrar la cuenta corriente en soles N2 215-
2187607-0-55 CIED-PRODUCTORES QUINUA que mantenemos en su
institucion, asimismo el saldo que hubiera transferir a la cuenta
corriente en soles N2 215-2110146-0-22 CIED.

Hacemos propicia la oportunidad para expresarles los sentimientos
de mi especial consideracion.

Atentamente. 2

Cordialmente,

residente CIED
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Centro de
!mdlwodm

Dewmllo

CIED Lima
Jr. Risso 289, 2do piso
Dplo, "B”, Lince,
Lima, Pen
Tel:{S1){1) 471-0395

E-muail: ded@ciedpens.org

CIED Arequipn
U, Mogiserial Il Elapa
H-10 Dpfo. 202
Av, Ricarde Palms
Umacollo - Arequipe, Perd
TelfFox:{51}{054) 2521 68

E-mail: cied@ciedperv.org

CIED Puno
Jr. Carlos Rubina 158
Puno, Pard
Tol/Fax:{51){5 1} 352052

E-moil cied@ciedpensong
CIED Lurin

Jr. Risso 289, 7do Fisn
Dpito. *B” Unce

Lima, Perl

Tel/Fax{511{1) 4710395

E-mail: ded@ciedperv.org

CIED Selvo Central
Jr. Lirna #232, 2do Piso
Lo Marced Chanchamaya
Junin Perd
TelfFaur{51}{64) 532099

E-mail: cind@ciedperi.ong

Visile nuestra pagina web:
vww.cledperu.org






TONITHHENMPETO

Codigo del Proyecto C-13-46
ACTA DE ENTREGA DE TRILLADORAS

A los 14 dias del mes de marzo del afo dos mil diecisiete, reunidos en la Oficina del CIED Puno Jr. Carlos
Rubina N2 158 Barrio Miraflores del distrito de Puno provincia de Puno y departamento de Puno; el Jefe del
Proyecto “Mejorando el Empleo e Ingresos de Productores de Quinua en la Mancomunidad Municipal
Qhapaq Qolla” con financiamiento de FONDOEMPLEQ, representado por el Ing. Genaro Ucharico Velasquez,
identificado con DNI 01858745, en representacion del ejecutor, Centro de Investigacion, Educacion y
Desarrollo (CIED); y por otra parte el Sr. Guillermo Eloy Zaira Duefias con DNI 01227635, Presidente del
Consejo de Administracion en representacién institucional de la Cooperativa Agraria Qhapag Qolla - Puno
(COOPAQQ —~PUNO), con RUC: 20601056551 y Partida N° 11163508 en Registros Publicos, en calidad de
heneficiario, suscriben fa presente acta de entrega definitiva determinada en las clausulas siguientes:

PRIMERO: El Centro de Investigacion, Educacion y Desarrolio (CIED) hace entrega en calidad de DONACION
tres unidades “trilladora — venteadora de quinua”, que serd utilizado para el trillado y venteado de la quinua

de los productores beneficiarios del Proyecto, adquirido con financiamiento de FONDOEMPLEO.

Caracteristicas del equipo:

»  Modelo: 5TF 450

s« (Color: Rajo

*  Motor: gasofinera estacionaria 16 HP con carreta para el trastado.
*  Modelo: GX 420

o  Malla: 4 unidades de diferentes productos cada uno

e Telaarpillera: 3 unidades (una pora cada maquina).

SEGUNDO: Los beneficiaros del proyecto, organizados en la Cooperativa Agraria Qhapag Qolla - Puno, con
502 asociados fundadores, representador por su presidente Sr. Guillermo Eloy Zaira Duefas, dan
conformidad de recibir las unidades de Trilladora - Venteadora de quinua en buen estado de
funcionamiento.

TERCERO: La Cooperativa Agraria Qhapag Qolla - Puno, se compromete en:

e Coordinar y programar prestacion de servicios de forma rotativa en las 24 organizaciones de
productores de los distritos de Mafazo, Tiquillaca, Vilque, Atuncolla, Peaucacolla y Cabana,
integrantes de la Cooperativa Agraria Qhapaq Qolla - Puno.

¢ Cuidado y mantenimiento de las trilladoras

e (Capacitacion a los operadores de maguinas

e Llevar un cuaderno de registro de servicio por cada maguina.

c00 ) 1A

o GUILLERIO ELOY ZAIRADUENAS

DNL N° 01227635
PRESIDENTF







