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CARTA N° 1562/GMCPP-FE-2018

Lima, 12 de junio del 2018

Sefor

GENI FUNDES BULEJE

Gerente General

CENTRAL CAFE & CACAO

Calle Enrique Villar N° 103, Santa Beatriz, Lima
Presente.-

Asunto: Proyecto C-14-41/ Informe de cierre.
De mi mayor consideracion:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y asimismo, remitirle el Informe de
Cierre del proyecto C-14-41 “Incremento de ingresos netos de familias productoras de
/ Cacao en grano — Tocache — San Martin”, ejecutado por su institucion durante el periodo
comprendido entre el 01.04.15 y el 31.03.18.

Cabe sefalar que el presente informe ha sido elaborado sobre la base del andlisis de la
informacion técnica y presupuestal contenida en el Informe final presentado por su
institucion, asi como el Informe de supervisién del 6to entregable elaborado por el Sr. John
Valdivia Garcia, Gestor del Proyecto.

Atentamente,

Walter Manuel Alcantara Villalobos
Gerente de Monitoreo y Control
de Programas y Proyectos

WAV/jevg FONDOEMPLEO
Adj. Informe de cierre técnico del proyecto C-14-41
Cc: Planeamiento y evaluacion

Administracién y Finanzas
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INFORME CIERRE

PROYECTO:
“Incremento de Ingresos Netos de Familias Productoras de -
Cacao en Grano — Tocache - San Martin”

cODIGO: C - 14 -41
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Institucion Ejecutora
CENTRAL DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CAFE Y CACAO DEL
PERU - CAFE & CACAO

Gestor del Proyecto: John E. Valdivia Garcia

Junio de 2018




1.

INFORMACION GENERAL

a. Datos generales

Cadigo de proyecto C-14-41

Regién del proyecto San Martin

Provincia Tocache

Distrito Nuevo Progreso, Uchiza, Tocache vy

Pélvora

Institucién ejecutora

Central de Organizaciones Productoras de
Café y Cacao del Perti

Institucion asociadas

Cooperativa Agroindustrial Tocache (CAT)
y Alianza Cacao Peru

Institucién colaboradora

Propésito (objetivo central)

Incremento de los ingresos netos de los
productores de cacao de la Cooperativa
Agroindustrial Tocache Ltda.

Poblacién objetivo

301 beneficiarios

Nombre del jefe del proyecto

Edgard Quintanilla Quispe

Nombre del gestor del proyecto

John Valdivia Garcia

Nombre del encargado de la supervision

John Valdivia Garcia

Fecha de inicio del proyecto

01 de Abril de 2015

Fecha de término del proyecto

31 de marzo de 2018

Duracion del proyecto (meses) 36 meses
Mes de ejecucion 36
Numero de entregables totales del|06
proyecto

Fecha de presentacién del informe final |12-06-18

b. Presupuesto del proyecto segin convenio

Fuente Presupuesto segun convenio S/.
FONDOEMPLEO 1,934,678.32
Presupuesto a Desembolsar (Sin LB y EF) 99,214.73
Central Café y cacao del Pert 38,700.00
Alianza Cacao Per( 329,499.46
Cooperativa agroindustrial Tocache 411,461.95

Beneficiarios

11,919,033.20

Total

14,633,381.93
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SINTESIS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

a. Resumen de resultados técnicos del proyecto

) % de especto a la
Getedohds meta th)?aglrgelr prgyecto
Propésito 82
Ejecucion Componentes 92
Técnicos Productos 95
Actividades 99

Sop54084 [
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b. Resumen de ejecucién presupuestal del proyecto

Categorias % de logro respecto a la
meta total del proyecto
FONDOEMPLEO (Sin LB y EF) 91
Central Café y cacao del Pertl 116
Ejecucion Alianza Cacao Pera 158
presupuestaria Cooperativa agroindustrial Tocache 127
Beneficiarios 120
TOTAL 117

c. Resultados del proyecto respecto al mandato de FONDOEMPLEO

) d Meta del Meta 5
Indicador de Propésito proyecto Slcarzada % de logro
' 100

Namero de capacitados 300 300

Nuamero de empleos generados 266 258 97
: 6,190 5,183.34 84

Incremento de ingresos

3. ANALISIS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

Antecedentes

El proyecto “Incremento de Ingresos Netos de Familias Productoras de - Cacao en Grano —
Tocache — San Martin" fue ganador del 14° Concurso de Proyectos de FONDOEMPLEO el
cual fue presentado por la Central de Organizaciones Productoras de Café y Cacao del Peru
y tuvo como propésito que “Incremento de los ingresos netos de los productores de cacao de
la Cooperativa Agroindustrial Tocache Ltda.” El periodo de ejecucion del proyecto fue de 01de
abril de 2016 al 31 de marzo de 2018.

Durante la ejecucion del proyecto las vias de comunicacion de PIZANA a NUEVA SAN
MARTIN en el ambito de ejecucidén se encontraron en malas condiciones, se presentaron
derrumbes y huaycos pero no fueron limitantes para la ejecucion del proyecto. Ya en el tercer
afio del proyecto la carretera fue asfaltada, con esto se mejord el acceso y la comunicacion.

La existencia de las ferias internacionales en cacao permitié a la Cooperativa participar y
contactar con nuevos clientes potenciales de cacaos y chocolates especiales para mercados
segmentados, la existencia de ferias Nacionales como la EXPOTOCACHE en la ciudad de
Tocache, EXPOAMAZONICA en Tarapoto, SALON DEL CHOCOLATE en Lima, permiti6é a la
Cooperativa participar con sus mejores productos (Grano de cacao, Chocolate) en la
degustacion al publico.

Los precios del cacao durante los dos primeros afios fueron muy atractivos, ya en el tercer
afio hubo una ligera caida del precio aun asi los socios continuaron realizando la entrega
constante de sus granos de cacao.

En la zona de intervencién encontramos productores con interés de aprendizaje, con aptitud
positiva y fortalecer sus conocimientos, los directivos y el gerente al inicio del proyecto no
hubo una buena informacién del proyecto, creian que ellos serian como ejecutores y que el
total del presupuesto del proyecto lo pondria FONDOEMPLEO, pero luego se informaron
mejor en qué consistia la ejecucién del proyecto y pidieron continuar y terminar con la
ejecucion del proyecto.
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a. Analisis del fin del proyecto

El proyecto tenia como fin elevar la calidad de vida de los productores de cacao de la
Cooperativa Agroindustrial Tocache Ltda., segun indica el ejecutor de acuerdo a la encuesta
realizada los productores invierten el 20%, de sus ganancias para educar a sus menores hijos,
sefialan que el 30% de los productores, manifiestan tener hijos en el nivel inicial, primaria y
secundaria, haciendo una inversién anual por hijo ascendente a S/.447.37, sefialan asimismo
que estos gastos ascienden a los pagos de matricula, compra de indumentaria escolar, utiles

escolares.

Nﬂ

Indicadores de Fin

Unidad
de
medida

Meta
progra
mada

Meta
ejecuta
da

% de

ejecucioén

Comentario

Incremento de la produccion y productividad de las unidades agricolas

Contribuir al incremento

La regi6én de san Martin se ubica

del indice de .
o . en el puesto 14 con un puntaje de
competitividad regional, | PUESTO . i
4.2, al afio 2015 segun
1.1 |que para el caso de San 14 14 100 ) . -
X informacion del Indice Peruano de
Martin estd en el puesto i
] Economia (IPE).
14 y con un puntaje de
4.45 al 2017.
De acuerdo al INEI solo hay
L ) informacion del Indice de
Contribuir al incremento .
: Desarrollo Humano hasta el afio
del Indice de Desarrollo
. 2012, el cual solo se ha logrado
1.2 |[San Martin de la|, 0,5966 | 0,4468 75
. INDICE llegar a un 74.9 de la meta
provincia de Tocache de -
programada, ubicandonos en el
0,5966 al 2017. (PNUD- )
puesto 57, a nivel de todas las
2007). L i
provincias de Pera.
Se logré incrementar a un 97% de
la meta programada lo que
|-—>L3€ han generado 71, 700 o .
S significo generar 69, 589 jornales
L2 ales permanentes )
1ol . EMPLEOS | 266 258 97 permanentes incrementales
. A amum§ mentales, ;
et fton equivalentes a 258 empleos
Ly, 1Pt ivalentes a 266 . . B
4o0eney: durante los 3 afios de la ejecucién

del proyecto.

i
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b. Resultados de los indicadores de propésito’

El proyecto tenia como propésito el incremento de los ingresos netos de los productores
de cacao de la Cooperativa Agroindustrial Tocache Ltda.

%
META TOTAL
Indicadores de UNIDAD DE LiNEA META LOGRA
N° Ssit EDIDA INCREME BASE LOGRADA INCREMETAL DO COMENTARIO
BIQROBES NTAL LOGRADO
No se logré la
Se han generado 111, meta porque la
982 jornales injertacion se
incrementales durante la retrasé en su
1 . ) Empleos 415 114 114 406 97 .
ejecucion del proyecto, inicio y esto se
equivalentes a 415 tradujo en
empleos. menores jornales
en esta actividad.
No se logré la
300 productores de meta de
cacao incrementan sus incrementar el
ingresos netos anuales | Ingresos ingreso neto por
6,190 3,527 | 8,665.34 5,138.34 83 i
de §S/3,1974 a S/| netos el precio de venta
9387.54 (293.54%) al que bajé durante
tercer del proyecto. el altimo afio del
proyecto.
Las ventas anuales se No se logrd
han incrementado de incrementar al 100
S/4,533,354 a s/, % las ventas
8,336,193.6 al finalizar el it anuales por la baja
entas
tercer afio del proyecto I 3,802,840 | 4,038,310 | 5,813,348. 1,775,037 47 de precios durante
anuales
(S/. 4,634,095.2 el primer los afios  del
afio, S/. 6,109,757 el proyecto y el
segundo afio, y 8/ retraso en realizar
.8,336,194 el tercer afio). las injertaciones.
300 familias participantes
; Se logro fortalecer
han fortalecido sus )
. 5 las capacidades
capacidades técnicas en
) . técnicas en el
el manejo tecnificado del | Productores 300 0 300 300 100 .
manejo
cultivo de cacao al tercer )
. ) ) tecnificado del
afio de ejecucién del
cultivo de cacao
proyecto.
Total 82

1 Informe Final de la Institucion Ejecutora
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c. Resultados de los indicadores de los componentes

- ; META TOTAL
0 Indicadores de Unidad de META LINEA %
N componente medida | INCREMENTAL | BASE SORA e AL ] GokADD COMENTARIO
COMPONENTE 1 Incremento de la produccion y productividad de las unidades agricolas
Se incrementa la
i T Encrmentl ograco
; e lvariediad crlolla dis Kg/ha 550 511.8 1,186.6 675 100 es mayor al |nc:jemental
650 a 1200 Kg/ha. al L
tercer afo
psrsductilvr}z:imen;z Ialz El incremental logrado
5 food es mayor al incremental
12 |dreas en mantenimiento | o, 300 930.4 | 1,467 536.6 100 | programado, porque la
con la variedad CCN 51 iedad CCN 51
de 1200 a 1500 Kg/ha. al ¥eliead e
tetcer afio muy productivo.
300 hectareas nuevas Nrg ?2;:352 laOTeEaS
13 de: eacgo Mmgresan A H pre%ién se in?cié?a
; produccion al tercer afio a 300 0 250 250 83 i :
cién el segund
;jel | proyecto (120 Im:rﬁtg del proy?-z%t: °
orieladas de tagag) existiendo un retraso.
300 familias participantes
han fortalecido sus participantes han
capacidades técnicas en fortalecido sus
1.4 | el manejo tecnificado del fam 300 0 300 100 100 capacidades técnicas
cultivo de cacao al tercer en el manejo tecnificado
aifo de ejoucion del del cultivo de cacao
proyecto.
COMPONENTE 2 Articulacion comercial al mercado de cacao
Se incrementa la cartera La CAT Tocache logro
de clientes de 02 a 05 al incrementar su cartera
tercer afo de ejecucion . de clientes, los viajes
2d del proyecto. (3 al primer Glieates # g s - 100 que participo en ferias
aio, 4 al segundo y 5 al internacionales les
tercer afio). favorecié.
Se articula 1879
toneladas de cacao en La CAT Tocache logro
grano en los 03 afios ( :
22 456 toneladas el primer Tn 1879 0 2856 2856 100 artlct:tljarr:é:dc:,e lo
ano, 602 segundo afio y il
821 al tercer afio)
No se logré el
300 productores/as ;
mantienen la certificacion Igg]r.aql':}‘lzniiloug;%gsr:om;g:
(organico - Comercio | Product
2.3 Justo) y obliensn ares 300 0 148 148 49 de la CAT fueron

trazabilidad al finalizar el
proyecto.

reemplazados en la
ejecucion del proyecto
por otros productores.

COMPONENTE 3 Fortalecimiento gestion

empresarial de las unidades productivas y de la organizacion.

La CAT Tocache logro

01 cooperativa fortalecerse con la
31 fortalecida con capacidad | Coopera 1 0 1 1 100 intervencion del
" | asociativa y  bases [tiva proyecto, pero sin
sélidas al tercer afio de embargo aun falta
ejecucién del proyecto. consolidario.
Se logro fortalecer las
300 familias productoras capacidades de todos
fortalecen sus los beneficiarios porque
pacidades en la reprogramacion
“eyministrativas y 300 0 301 301 100 del POA para el tercer
presariales al tercer afo se considero
o de ejecucién del extender la capacitacién
oyecto. de la EGE a todos los
productores.
Total 92

Especialisty,

Jy Valdlvi; -

Los indicadores que son mayores a 100% se redondean a 100%
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DA g s Meta g Comentario d'el Gestor/
N° Indicadores de productos Hiadlda total del | Ejecutado ol ; eheian supervisor
proyecto
| Incremento de la produccion y productividad de las unidades agricolas
1.4 Mantenimiento de las unidades agricolas con adecuada adopcién tecnoldgica
Indicador  1.1.1:  Beneficiarios los beneficiarios han sido
1.1.1 | Sensihilizados, focalizados y | Productores 300 280 93 seleccionados de acuerdo las
seleccionados. caracteristicas del producto
Indicador 1.1.2: 600 hectareas Los beneficiarios manejan
manejadas  mediante  buenas adecuadamente sus campos
1.1.2 |practicas agricolas del cultivo de Ha 600 600 100
cacao durante los tres afios de
ejecucidn del proyecto
1.2 Instalacién de un jardin clonal de cacao fino y de aroma
Indicador 1.2.1: 3 hectareas nuevas Los campos se encuentran
121 de cacao fino y de aroma instaladas Hi 3 3 100 instaladas y son referentes del
- con fines académicos, al primer afo manejo técnico, hay plantas que
de ejecucion del proyecto. estdn en produccién
Indicador 1.2.2: .3 hectéreas Los campos se encuentran
injertadas con clones de cacao fino injertados con clones
122 ylde aroma al segundo afio de ha 4 9 190 aromaticos
ejecucion de proyecto.
1.3 Instalacién de unidades agricolas con cacao fino y de aroma
Indicador 1.3.1: 600 hectareas Las hectareas nuevas de cacao
nuevas de cacao fino y de aroma fino y de aroma instaladas
184 instaladas (300 hectéreas al primer Ha Gap 600 100 cumplen con todas las
afo, y 300 al segundo afio). caracteristicas del producto
Indicador 1.3.22 600 viveros Las hectareas nuevas de cacao
familiares implementados (300 ; fino y de aroma instaladas
132 1 iveros en el l:)rimer afio vy (300 Viveros 600 600 100 cu¥nplen con todas las
viveros en el segundo afio) caracteristicas del producto
Indicador 1.3.3: 600 hectéreas Los beneficiarios han Injertadas
injertadas con clones de cacao fino con clones de cacao fino y de
1.38 y]cle aroma (300 hectareas al primer Ha 00 o0R i aroma v
afo, y 300 al segundo aiio).
1.4 Productores con habilidades para el manejo de |a fertilidad de los suelos
Indicador 1.4.1: 300 familias aplican Las familias producen abonos
1.4.1 | latécnica de produccion de abonos Familias 300 270 90 organicos sdlidos
organicos sélidos.
Indicador 1.4.2: 1800 toneladas de La rpe#qria dhas de cgcao son
1.42 | abonos organicos solidos Tn 1,200 1080 90 b llizadas con abonos
producidos. organicos producto de las
composteras
1.5 Instalacién de unidades agricolas con cacao fino y de aroma
Indicador 1.5.1: 06 modulos de post- Los médulos estan funcionando
cosecha de cacao centralizados se encuentran operativos,
e instalados y operativos, al primer Modulg 8 9 190 egtén acopiando la F:aroduccién
afio de ejecucion del proyecto. de la zona
Indicador 1.5.2: 220 toneladas de Dado que el indicador esta en
cacao beneficiados en los médulos toneladas el avance supervisado
152 |centralizados al tercer afic de| Toneladas 220 562 100 también es cuantificado en Tn,
produccién (50 Tm al primer aiio,70
Tm al segundo y 100 Tm al tercero)
Il Componente: Articulacién comercial al mercado de cacao
24 Estudio y andlisis de mercado
Indicador 2.1.1: Se incrementa las La cooperativa ha recuperado la
entregas de cacao a la cooperativa certificacion organica y esta en
del 45645 TN rimer afio del roceso de incorporar a nuevos
214 proyecto, 601.8 TNpaI segundo afio L 1.879 223 10 k?eneficiarios a finpde certificarlos
y 8214 TN al tercer afio de
ejecucion del proyecto
. . Los productores reconocen el
Lr:)cl:ﬁzgﬁr 21 e2| Sogﬂggductoge:l comportamiento d'el precio del
212 | comportamiento de los precios del | Productores | 300 300 1pg |©acAe pefo mo slenten que la
cacao y los precios de los premios f:oop‘eratwa responda. a su
por certificaciones. interes.
Indicador  2.1.3: Beneficiarios En campo se observa que gran
capacitados estionan arte de los beneficiarios ya
218 empresarialmente  sus gunidades Produgicles a0 240 % msnejan nociones sobre cél‘::ulo
%3 productivas. de costo de produccién.
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E Meta Comentario del Gestor/
N° Indicadores de productos 'U“r:ddiz: de | total del Ejecutado e?:cll’le'ién supervisor
proyecto RCHE
22 Promocién del cacao en mercados nacionales e internacionales.
Indicador 2.21: 03 clientes El gerentel y dlrect!vos de. '8
ppq |Mentfoados ddicional @ la cartera | oy 3 4 15 | Tomacrs M o s
““1 | existente (en promedio a uno por cad PRIACIHAIIR S [MBte
ac) e negocios en ferias
Internacionales
Indicador 2.2.2: 2211 toneladas de Datos acreditados por la
cacao comercializada con la cooperativa
222 |ejecucién del proyecto. (537 al| Toneladas 2,211 2,856 100
primer afio, 708 al segundo y 966 al
tercer ano)
23 Laboratorio de control de calidad implementado,
Indicador 2.3.1: Se eleva el Se ha mejorado el % de
porcentaje de fermentacion del . fermentacion
231 cacao de 75 a 85% al tercer aiio de Forcantaje L L1 9
ejecucion del proyecto.
Indicador 2.3.2: 1 Laboratorio de No solo se ha implementado el
control de calidad implementado al . laboratorio si no también la
— primer afo de ejecucion del Lakorabarin 1 1 109 planta de produccidn de la
proyecto. cooperativa
24 Areas de cultivo de cacao con certificaciones
0,
Indicador 2.3.1: 600 hectareas con g:m ﬁllggfatrj:clt:srsigt?c? 225 |
2.4.1 | certificacién organica y comercio Ha 600 348 58 posee rodicta R
justo, durante los 3 afios P
Indicador 2.3.2: 600 hectdreas con EI 58% de las parcelas de los
2.4.2 | certificacion UTZ al tercer afic de Ha 600 348 58 beneficiarios indican haber
ejecucién de proyecto. recibido la certificacion UTZ
Indicador 2.3.2: 600 hectareas los beneficiarios indican haber
trazadas y geo referenciadas 300 al recibido la visita de los técnicos
243 primer afio y 300 al segundo afio de Parcelas 600 500 100 para la georreferenciacion
ejecucion de proyecto.
M Componente 3: Fortalecimiento gestion empresarial de las unidades productivas y de la
organizacion.
341 Fortalecimiento a la gestién empresarial de los directivos de la organizacién
Indicador 3.1.1: Al menos 04 lideres Los lideres capacitados integran
3.1.1 | formados integran los 6érganos de Lideres 4 4 100 la Junta Directiva de la
gobierno de la cooperativa por afio Cooperativa
Beneficiarios y socios de la
Indicador 3.1.2: 20 socios de la cooperativa cuentan con
3.1.2 |cooperativa capacitados para Ia Sacios 20 20 100 conocimientos basicos y
gestion eficiente de la organizacion. gestionan la organizacion en
gestidn organizacional
Indicador 3.1.3 : Beneficiarios u Se tienen documentos
organizacién con competencias actualizados (estatuto)
213 gestionan empresarialmente los Boeumento 2 = 00
destinos de la cooperativa
3.2 Fortalecimiento de la capacidad administrativa y empresarial de los socios productores
Los socios gestionan su
. . . cooperativa con algunos
3.21 ::r::)lggic:g;os %azr-; . com2eorciali§§??§ Sacios 20 20 100 ajcances gus han p_odin_io
i ducolin de laeraanbcis aprender con |as capacitaciones,
produccion de fa organizacion. se han empoderado de los
conocimientos
Indicador 3.2.2 Al menos 02 Gestores conocen y aplican
gestores empresariales estdn a registros de acopio y venta de
— cargo del drea de comercializacién Gestores 2 2 190 granos de cacao
de la cooperativa.
A partir de las Escuela de
Indicador 3.2.3: Beneficiarios u Gestores En:jpresariialesdse han
organizaciones con competencias generaca-un plan.de
323 |técnicas fortalecidas implementan PR R 2 140 comercializacion parala
un plan de comerclalizacion cooperativa y un plan de negocio
para la cooperativa.
TOTAL 95
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e. Cuadro de Actividades programadas y alcanzados al finalizar el proyecto

Producto

Actividad

Unidad de
Medida

Meta

Ejecutado

% de
Ejecucié
n

Comentarios del Gestor/
Supervisor

IComponente 01: Incremento de la produccién y p

roductividad de las unidades agricolas

Visitas técnicas

Las visitas técnicas a los productores lo realizaron

de infraestructura

cosecha de cacao
centralizados

individuales a los Visitas 4200 241 100 los 4 extensionistas del proyecto y el objetivo era
praductores principalmente el de reforzar aspectos técnicos
Implementacion de 100 Cada parcela demostrativa tenia una superficie de
parcelas demostrativas | Parcela 12 12 5,000 m? (1/2 Ha, eran parte de la Escuelas de
1. en mantenimiento de s campo — ECAs , donde se desarrollaron [as
Mantenimiento de | cacap sesiones de capacitacion a los productores
las  unidades 100 | Las ECAs son espacios académicos y
agricolas CON | Fscuelas de Campo ECA 12 12 andragonicos donde se retinen productores para
adecuada (ECAs) Instaladas participar en sesiones de capacitacién de adultos
adopcion para mejorar sus capacidades técnicas
tecnologica. Mantenimiento de las ) 100 | los productores realizaron sus labores culturales
Hectare 3 o
unidades agricolas en as 600 600 propias del cultivo como: Podas, fertilizacion,
produccion manejo integrado de plagas y enfermedades, ¢
Desarrollo  de  las | sesione | ,o 995 100 | Los temas técnicos tratados fueron programados
sesiones de ECAs s de acuerdo a la fenologia del cultivo de cacao;
Instalacién de sombra Hectére 3 3 100 Se le hizo entrega de 139 hijuelos de platano para
temporal. as la instalacién como sombra temporal
i6 i 100
Lr:;t:fc'on deviversde Viveros 1 3 Proyecto se instal6 3 viveros de cacao
1.2, Instalacién de Eﬁ:ﬁ:ﬂ ;r.‘e?taarg%: Hectére 3 3 1ag Se realizé la instalacién en campo definitivo de 03
un jardin clonal de i ein as jardines clénales de los 3 programados
cac]ao v s de dreas instaladas P
— y T ——— Heckire 100 | Durante la ejecucién del proyecto se instalé 3
' sbiananta 45 3 3 hectdreas de sombra permanente en los jardines
P clénales
s Durante la ejecucién del proyecto se realizé el
uMnaicril:::lneI;n:gr:tig c:i':slas Hectare 3 3 100 mantenimiento de 3 jardines clénales, realizandose
instaladas as las labores culturales propias de la edad de la
planta
Instalacion de sombra | Hectdre | g5 | o | 100 | El proyecto se instalé 600 hectéreas de sombra
temporal. as P
; : 600 viveros de cacao, se realizaron la entrega de
Icr;s;t:Lamén deviverode | \ioros | 600 600 100 | insumos para la preparacion del sustrato vy
1.3 Instalacién de mantenimiento del vivero del cacao.
unigades ins?a!a_cmn eiveampo Hectéare Se instalé cacao fino de aroma con un arreglo
agricolas con | definitivo e injertacion a5 600 600 100 | Lional A3 modificado (TSH-565, ICS-39 y ICS-95)
cacao fino y de | de dreas instaladas ' Y '
aroma Instalacién de sombra Hectére Se Instalé 600 hectdreas de sombra permanente
600 600 100
permanente as en el segundo y tercer ario del proyecto,
Mantenimiento de las Hectare Se realizé el mantenimiento de 600 hectareas de
unidades agricolas o 600 600 100 unidades agricolas de cacao fino de aroma
instaladas injertado
Analisis de suelos de p— Permitio al productor realizar su abonamiento para
las 300 parcelas. Andlisie 2 2 100 su cultivo de cacao,
Implementacion de
mddulos de produccion el 12 12 100 se realizé la implementacién de 12 médulos de
de abonos orgdanicos produccién de abonos organicos liquidos (biol),
liquidos
1.4 Productores . Esta actiwc_i_ad consiste en la preparacion de
con  habilidades Implementacion de compost utilizado los restos de su cosecha de
: moédulos de produccién cacao, para luego de 3 meses aplicarlo al
r’aarfaerﬁ:icllg?jngieo |(i§ de abonos organicos Modulos cog 80 19 mantenimiento sus unidades agricolas a una dosis
Glidos de 5 kg por planta.
suelos 89
Siguiendo las normas de produccion organica, esta
actividad se realizé con la entrega de insumos a
s i cada beneficiario perteneciente al proyecto Guano
Hectareas fertilizadas Has 1200 1200 180 de isla proveniente de Agro Rural, roca fosférica,
sulfato de potasio, micro elementos,
microorganismo eficiente y otros
1.5 :Irqnépéﬁmznézmo;;?_e Se realizé la implementacién y refaccion de 6
Implementacion P Médulos 6 6 100 mddulos de post cosecha perteneciente a la

Cooperativa Agroindustrial Tocache Ltda.

V‘;B" 3
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. % de ;
m Unidad de 1 ; : Comentarios del Gestor/
Producto Actividad Medida | Meta |Ejecutado E|er:1umé Supervisor
de post-cosecha | Talleres en manejo de Talleres 6 6 100 Se realizaron talleres en manejo de post-cosecha
de cacao post-cosecha de ¢acao de cacao llegando a un fermentacion de 80%
2. Articulacion comercial al mercado de cacao
Determinacién del
21. Estudio vy | precio del cacao y los Los productores antes de la capacitacion creian
analisis de | premios por las | Talleres 12 12 100 que el precio del cacao estaba bajando por causas
mercado diferentes politicos
certificaciones.
Participacion en ferias ) — ; ;
netanalas Ferias 6 7 100 Se participd en 7 Ferias nacionales
2.2. Promociéndel | paicipacion en ferias Ferias 3 5 100 | Durantela ejecucion del proyecto se participé en 03
cacao €N | internacionales Ferias Internacionales (ltalia, Francia y Alemania)
mercados
nacionales 3 (— . Durante el proyecto se elaboré 3 difusiones
internacionales. Diftaston comigrcal Dipticos 3 4 100 | escritas y adicionales 1 difusion en la participacién
escrita % :
de conferencia de prensa en la ciudad de Tarapoto
’ Se logré implementar 01 laboratorio de control de
I';Tﬂg{‘;?;a;fé’oﬁol de Laborat 1 1 100 calidad con contrapartica de la Cooperativa
calidad orio Agroindustrial Tocache Ltda, y estd ubicada en las
instalaciones de la CAT —Tocache
2.3 Laboratorio de Se capacito teniendo como objetivo brindar
control de calidad | Talleres en control de informacién sobre los parametros del control de
implementado. calidad Talleres 9 J 100 calidad del cacao.
o El objetivo formar a los hijos de los productores,
E;?féggz Z{o;rg:g;%n de Maodulos 2 1 50 parientes y personal de la Cooperativa como
catadores de cacao
. - la Cooperativa logro realizar 03 certificaciones
S:'lt;fs'c:rf;gg dc;rsganlca certifica 3 3 100 orgénicas para las unidades agricolas de las 03
agricolas ciones programadas.
Certificacion de certifica la Cooperativa logro realizar 03 certificaciones de
comercio justo a la diohes 3 3 100 comercio justo para las unidades agricolas de las
24 Areas de | cooperativa 03 programadas
cultivo de cacao PP [ Durante la ejecucién del proyecto la Cooperativa
con certificaciones I(;:rttmfc?acéigc;;?czlzage c;gt:‘f;csa 3 3 100 | logro realizar 03 certificaciones de UTZ para las
unidades agricolas de las 03 programadas.
Georreferenciacion de Heshire se realizd la Georreferenciacién de 600 has
las unidades - 600 600 100 perteneciente a las 300 unidades agricolas
productivas injertados con cacao finos aromaticos
Georreferenciacion de Hectdre 3 3 100 se realizé la Georreferenciacion de 3 has
jardines clénales as pertenecientes a los 3 jardines cldnales injertados
3  Fortalecimiento gestion empresarial de las unidades productivas y de la erganizacion.
Programa de Escuela
de Lideres , La capacitacion de 08 médulos se desarrolié en el
:;grtalecimiento - Cooperativistas Mudulos 8 - 140 primer afio del proyecto
£ Agrarios-ELCA
la gestion Pasantia de los
empresarial de los ditestivos s »
directives de Ia cooperativa 5 g Pasanti 1 1 100 la pasantia de directivos a la Cooperativa
organizacion cooperativas de selva as ACOOPAGRO, participando 20 productores
central.
con una duracion de, cada mddulo durante 4 dias y
Pragrama de Escial un modulo por mes , participaron 25 beneficiarios y
s gestores Médulos 8 8 100 el equipo técnico del proyecto para que puedan
Empresariales - EGE replicar estos médulos en las ECAs y de esa
32 P manera poder capacitar a los 300 productores
Fortalecimiento de beneficiarios del proyecto
la capacidad | Pasantias de lideres a Se ha realizado 01 pasantia con los lideres y
administrativa y | modelos éxitos de Pasanti 1 1 100 directivos a la Cooperativa ACOOPAGRO, con la
empresarial de los | administracién de fincas as finalidad de adquirir conocimientos sobre modelos
Socios -ACOPAGRO exitosos de administracién de fincas.
preduciores ;?raoF::g::Jargson:quipo la implementacion de Capacitacion a productores,
p B . equipo técnico y administrativo del proyecto y de la
Lé:gcgry:gir:;glizt;agvo Talleres 4 A 100 CAT, teniendo en cuenta que MY COOP es un
MAY- g P i programa de formacién
o Total 99
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4.- ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

Presupuesto Total segin % de
Fuente seglin convenhio | presupuesto Ejecutado S/. e'ecouc:ién Comentarios
S/. vigente S/. !
La linea de base
es de
5/.99,214.73 con
lo cual el monto a
desembolsa es
de S/
1,934,678.32| 1,934,678.32| 1,765,532.37 91 )
FONDOEMPLEO| 1,934, ,934, , 705, 1.835.463.50 56
ejecuto el 91%
del monto
vigente a la
fecha
Se cumplié con
Central Café y contrapartidas
cacan del Perd 38,700.00 38,700.00 44,700.00 116 con un aporte
adicional.
Se cumplié con
Alianza  Cacao contrapartida con
Per(] 329,499.46 296,726.02 469,945.20 158 i aporte
adicional.

; Se cumplié con
Cooperativa trapartid
agroindustrial 411,461.95| 461,776.50| 58491001 127 | o
Tocache adicional
Beneficiarios 11,549,660.70|11,793,835.94 [ 14,127,767.70| 120
Total 14,264,000.43 | 14,525,716.78 | 16,992,855.28| 117

Fuente: RAM a Marzo 2018
CONCEPTO S/.

A. Total a transferir 1,835,463.59

B. Desembolsos 1,772,010.25

C. Otros Ingresos -

D. Monto Ejecutado 1,765,532.37

E. Descuentos y/o Penalidades. -

F. Gastos Observados -

Saldo (B+C-D-E-F) 6.477.88

4.1.- DEVOLUCION DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO
Central Café y cacao del Per( ha realizado la devolucion de S/. 6,477.88 soles el dia 23/04/2018
a la cuenta de FONDOEMPLEOQ, asi mismo han realizado el cierre de la cuenta corriente del
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5.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

5.1 CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES

N° DE
DEL .
N° ggr::\ﬁ s Cl)ER CARGO MONITOREO / PERIODO CALIFICACION
ENTREGABLE
1 | MarcosDeLaCruz | Supervisor 01 entregable | Abr 15-Oct 2015 | Aprobado
Marcelo externo
Marcos De La Cruz | Supervisor Aprobado con
2 Marcelo exderiia 02 entregable Nov 15 - Mar 16 reservas
3 Marcos De La Cruz | Supervisor 03 entregable Abril 16 — set 16 Aprohado
Marcelo externo
John Valdivia Garcia- | Gestor de Aprobado
4 Maximo Palacios | proyectos 04 entregable Oct 16 —feb 17
Aymara
5 John Valdivia Garcia | Gestor de | g5 entregable Mar 17-Sep 17 Aprobado
proyectos
g | John Valdivia Garcia | Gestor de | g5 entregable Oct 17- Ene18 Aprobado
proyectos

I CONCLUSION GENERAL DEL PROYECTO

Luego de finalizado el proyecto se establecen las siguientes conclusiones generales:

En relacion al total del proyecto, el proyecto muestra un avance en el cumplimiento de
actividades del orden del 99% de actividades, 95% de productos, 92 de componentes y 82%
a nivel de proposito. La ejecucién presupuestal acumulada al final del proyecto estd en el
orden del 91% para el aporte de FONDOEMPLEQ. Los aportes de contrapartidas se han
concretado segln los compromisos establecidos por los aliados y fueron mayores a los
previstos.

a. Factores Positivos.

e Predisposicién al cambio de parte de los productores al asumir y cumplir con las
actividades del proyecto, principalmente con la fertilizaciéon de sus suelos,
participacion a las escuelas de campo — ECAs, participaciéon a las Escuelas de
Lideres empresariales - ELCA, participacion a la escuela de gestores empresariales
- EGE, con la finalidad de formar lideres para que dirijan su cooperativa.

e Predisposicion de parte de la Cooperativa al cumplir con sus contrapartidas
inclusive al asumir compromisos como la implementacién del laboratorio de control
de calidad y su planta de produccion de chocolates, habiendo invertido mas de lo
previsto.

e Predisposicion de parte de la Alianza Cacao en cumplir con sus compromisos de

contrapartida para la ejecucion del proyecto, incluso ellos mediante carta estan

incorporando a nuestros beneficiarios como beneficiarios de ellos en esta etapa de
su intervencion, con ello nos tranquiliza la sostenibilidad técnica.

Algunos beneficiarios tenian experiencia del proyecto ya que han trabajado con

otros proyectos y esto fue una fortaleza principal y/o base para animar al resto de

los beneficiarios.
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Il. LECCIONES APRENDIDAS.

e Mantener en lo posible la cantidad de beneficiarios hasta el final del proyecto.

e Informar respecto a como se ejecutara el proyecto a los productores, y aliados
estratégicos involucrados en su ejecucion al inicio del proyecto para que tengan
informacién al respecto y todos cumplan sus compromisos. Esto evitara malos
entendidos y posibles conflictos posteriores.

lIl. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

3.1 Sostenibilidad ambiental y técnica

Al cierre del proyecto la propuesta técnica implementada por el proyecto se adecua a
las caracteristicas ambientales de la zona de intervencién del proyecto, por lo que se
prevé que puede mantenerse en el tiempo, la enfermedad del mazorquero puede causar
estragos de no ser controlada.

Adicionalmente la sostenibilidad técnica sera continua y las actividades promovidos por
el proyecto continuara por parte de la Cooperativa Tocache hacia los socios
beneficiarios del proyecto mediante su equipo técnico, y de los productores beneficiarios
que ain no son socios de la Cooperativa mediante el programa de la Alianza Cacao de
USAID, quienes les seguiran brindado capacitaciones e iran incorporandolos a la
Cooperativa progresivamente durante los 4 afios que aun tiene programado su
intervencién en la zona.

Mediante la certificacion organica, UTZ y comercio justo que anualmente la Cooperativa
gestiona y obtiene de parte de la Certificadora FLOCERT y MAYACERT que les exige
a cumplir con las normas de produccién organica y de comercio justo garantizando de
esta manera la sostenibilidad ambiental de las unidades productivas

3.2 Sostenibilidad social

Al cierre del proyecto, la mayoria de productores sienten la necesidad de organizarse e
involucrarse como socio de la Cooperativa Agroindustrial Tocache (CAT); se recomend6
articular la cooperativa a los beneficiarios.

La Cooperativa Agroindustrial Tocache es una organizacién que cuenta ya con muchos
afios de experiencia en el mercado de cacao, cuenta con un sistema de estructura
organizativa descentralizado en comités bases en diferentes zonas estratégicas del
ambito de la provincia de Tocache , el proyecto mediante los programas de ELCA y EGE
ha logrado fortalecer las capacidades de gestién dirigencial y organizacional de los 300
beneficiarios del proyecto , con lo cual se percibe un mayor involucramiento de los
beneficiarios con la Cooperativa.
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Para garantizar que todos los beneficios del proyecto formen parte de la Cooperativa la
Alianza Cacao ha incorporado a estos beneficiarios como suyos y los iran incorporando
a la Cooperativa de manera progresiva.
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3.3 Sostenibilidad econdmica

Al cierre del proyecto, la expectativa econémica de la produccion y su comercializacion
de cacao fino y de aroma se presenta atractiva y existe una demanda para la
exportacion, por lo que debera en esta etapa articularse los beneficiarios a la
cooperativa, el proyecto se adecua a las caracteristicas ambientales de la zona de
intervencion, por lo que se prevé que puede mantenerse en el tiempo.

La sostenibilidad econémica esta garantizada ya que los productores en su mayoria
tienen algun tipo de certificacion como orgénico, comercio justo y otros, ademas los
productores que aun no son socios de la Cooperativa seran siendo incorporados a las
Cooperativas mediante la Alianza Cacao.

Las hectareas de cacaos finos instalados durante la ejecucién del proyecto iniciaran su
produccion significativa la campana siguiente y esta en crecimiento la demanda de estos
tipos de cacaos por mercados nichos que pagan precios muy atractivos por cacaos de
altisima calidad sensorial.

IV. TRANSFERENCIA DE BIENES,

Tal como se recomendé en la supervision del Ultimo entregable los bienes adquiridos
durante la ejecucion del proyecto fueron transferidos a la organizaciéon CAT. Los bienes
adquiridos que figuran en el inventario del Proyecto han sido trasferidos a la cooperativa
agroindustrial TOCACHE LTDA en fecha 30 de marzo de 2018, seglin consta en el acta
enviado.

6. LOGROS
Haber logrado instalar 600 has de cacaos finos aromaticos que actualmente
tienen demanda en mercados nichos que son exigentes en cacaos de altisima
calidad.

e Contribuir en mantener la calidad de cacao al haber implementado y mejorado
06 de sus modulos de post cosecha para el acopio de cacao en beneficio
humedo para el socio y beneficiarios del proyecto. Esto permitira incrementar el
acopio y comercializar con los estandares de calidad que los clientes necesitan.

e Haber logrado vencer la resistencia de los productores a no aplicar fertilizantes
en sus suelos cacaoteros y con ello contribuir con el incremento del nivel de
productividad de la variedad CCN51 a 1,467 kl por ha y la variedad CRIOLLO a
1,186 kg x ha.

o Lograr incrementar el % de fermentacién a 80.2 % segun los resultados de
analisis de muestras de exportacién, lo cual les permitira incursionar en nuevos
nichos de mercados de cacaos especiales que pagan por perfil de los lotes
comprados

0niorey
e opanas
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Incremento de la produccién y
productividad de las unidades
agricolas

Articulacion comercial al mercado
de cacao

Fortalecimiento gestion
empresarial de las unidades
productivas y de la
organizacioén.

-Durante la ejecucion del
proyecto se realizd la instalacion
en campo definitivc de 03
jardines clonales de los 3
programados , lograndose el 100
% de avance, estos jardines
clénales fueron instalados con
cacaos finos de aroma con un
arreglo clonal A3 modificado
(TSH-565, ICS-39 y ICS-95) ,
estas varas eran extraidos por
Alianza Cacao Per( aliados
estratégico del proyecto,
teniendo en cuenta que estos
clones tienen las siguientes
caracteristicas: presentan buena
calidad y una adecuada
productividad, producen en
menor tiempo y son precoces,
son plantas medianamente
tolerantes a plagas y
enfermedades, su manejo
técnico es facil y econémico, son
de porte bajo por lo que
tendremos un mayor niimero de
plantas por hectarea

-Durante el segundo afio de ejecucién
del proyecto se realizé 12 talleres en
las comunidades visitadas de las 4
zonas, lograndose capacitar a los 300
productores, con un avance del 100
%. Los productores antes de la
capacitacién creian que el precio del
cacao estaba bajando por causas
politicos, y después de Ilas
capacitaciones entendieron que el
precio depende de Ila oferta vy
demanda.

-Se logré implementar 01 laboratorio
de control de calidad con
contrapartica de la Cooperativa
Agroindustrial Tocache Ltda, y esta
ubicada en las instalaciones de la
CAT -Tocache.

También se tenia programado la
adquisicion de un equipo sofisticado
analizador de trazas de cadmio, pero
en coordinacién con el gestor del
proyecto se decidid en su cambio
adquirir una linea de equipos
necesarios para implementar una
planta de produccion de chocolates y
nibs de cacao y de esa manera darle
valor agregado al cacao, al culminar
el tercer afio ya se cuenta con una
planta de produccion de chocolate
moderna.

-Durante la ejecucion del
proyecto se desarrollé entre
otras actividades 8 mddulos
capacitacion de Escuela de
Gestores Empresariales -
EGE, participaron 25
beneficiarios y el equipo
técnico del proyecto para que
puedan replicar estos médulos
en las ECAs y de esa manera
poder capacitar a los 300
productores beneficiarios del
proyecto, los 08 médulos son:

1. Calidad personal y
familiar.

2. Reglamentacion
empresarial.

3. Planificacion rural.

4. Gestion empresarial rural.

5. Fortalecimiento social de
la empresa.

6. Calidad de producto y
mercadeo.

7. Emprendimientos rurales.

8. Fortalecimiento
econdmico de la empresa.

7. RESULTADOS NO PREVISTOS

A partir de las actividades y estrategias implementadas por el proyecto se establecen los

siguientes resultados no previstos;

» Conformacion de Redes de apoyo y/o colaboracién entre beneficiarios. Se han conformado
pequefios nudcleos de colaboracién quienes han establecido relaciones de colaboracion para
desarrollar adquirir bienes y servicios en la CAT, para generar ahorros, compras en cantidad
para disminuir la gastos, mejora de sus proceso, disminucion de costos, etc

YV V

Beneficiarios se articulan a la plataforma de comercializacion de la cooperativa CAT.
Fortalecimiento de la organizacion cooperativa Cooperativa agroindustrial Tocache
Integrantes de personal se capacitaron en metodologia MYCOOP Escuela de Gestores

Empresariales — EGE, permitiendo mejorar los procesos desarrollados e interactuar con

facilitadores contratados.

8. ANEXOS

Transferencia de bienes adquiridos por el proyecto.
Copia de la carta de cierre de cuenta.

led pln
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transferencra de devolucion de fondos.
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Transferencias a otros bancos locales diferidas

Datos generales

Tipo de operacién: A ofros bancos locales diferidas
Namero de operacién: 105714185

Fecha de proceso: 23/04/2018 06:18 PM

Datos de la cuenta de cargo

Nombre del Cliente: CYC FE SAN MARTIN - RUC 20506370346

Cuenta: 194-2244573-0-53
Tipo: Corriente
Moneda: Soles

Datos de la cuenta de destino

Banco: CONTINENTAL

Importe: S/6,477.88

ccCl: 011-661-000100063284-62

Beneficiario: FONDO NAC. DE CAPAC. LAB. Y FORM. DEL EMPLEO
ITF: Afecta

Documento: RUC 20419022722

Referencia: DEVOLUCION DE SALDO PROYECTO C-14-41 FE

https://www.telecreditobcp.com/tlenp/monetary/detailOperOMTRWR.do?methodToCall...  27/04/2018







ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL01/03/2018AL31/03/2018

CYC FE SAN MARTIN
CA.ENRIQUE VILLAR. N.103 URB.SANTA BEATR
LIMA CERCADO-LIMA |Z.

IBCP>

PAGINA 1 DE 2
MONEDA CODIGO DE CUENTA
SOLES 194-2244573-0-53

EJECUTIVO DE NEGOCIOSDELGADO L. JOSE

LIMA-01 OFICINA OF PARDO - BANCA DE
000 88888 (A549GT7) TELEFONO CELULAR
E-MAIL jdelgadol@bcp.com.pe
AVISOS

BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.
RECUERDA QUE LA COMISION DE PROTESTO DE LETRAS Y FACTURAS SE COBRA AL GIRADOR PARA GESTIONAR EL PROTESTO DE UN TITULO VALOR EN LA NO-
TARIA O CAVALI. POR OTRO LADO, LA COMISION DE RETENCION SE COBRA AL ACEPTANTE EN CASO PAGUE EL TITULO VALOR EL 9NO DIA DESPUES DE LA
FECHA DE VENCIMIENTO, ASI COMO TAMBIEN SE LE PODRA COBRAR DICHA COMISION AL GIRADOR EN CASO HAYA OPTADO NO PROTESTAR EL TITULO VALOR
Y SE LE DEVUELVE EL MISMO EN EL 9NO DIA. PARA MAYOR INFORMACION, TEINVITAMOS A REVISAR NUESTRO TARIFARIO EN VWWV.VIABCP.COM

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO

RESUMEN DEL MES
SALDO SALDO SALDO PROMEDI]
CONTABLE ALl ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/03/2018 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES|DEUDORES 31/03/2018
27,779.58 0.00 153.70 0.00 21,455.40 0.00 0.00 6,477.88 59,892.59
A + B + C - D - E + F - G = H
ACTIVIDADES
FECHA |FECHA MED REFERENCI
VALOR DESCRIPCION AT* LUGAR RENCIAS ADIGIONALES CARGO / ABONO SALDO
PROC. SUC-AGE | NUMOP | HORA |ORIGEN | TIPO CONTABLE
09-03 TRAN. CTAS. TERC, BM BPT 111-023 | 324435 | 17:51 |BMo033 | 2701 153.70 27,933.28
14-03 TRANSFERENCIA CCE 7LC 111-008 | 054659 | 18:46 |TNPO49 | 4401 511.00- 27,422.28
20-03 TRANSFERENCIA CCE TLC 111-008 | 034514 | 15:06 |TNP083 | 4401 210. 50— 27,211.78
28-03 €OM,CCE HAB 004328 VEN 111-008 | 044111 | 20:56 |7TNP0OA3 | 4006 1.00- 27,210.78
28-03 TRANSFERENCIA CCE TLC 111-068 | 197965 | 20:56 |TnPoD4 | 4401 150. 50— 27,020.28
28-03 A 193 1606554 0 TLE 111-008 | 198852 | 21:08 |InPOTO | 4406 250, 00- 26,770.28
28-03 A 193 1606554 0 TLC 111-008 | 198850 | 21:08 |7NPOGE | 4406 2,046. 64— 24,723.64
28-03 HABER TLC 004328 i 4 111-008 | 044100 | 20:56 |TNPOA3 | 4401 8,417. 36— 16,306.28
28-03 A 193 1606554 © TLC 111-008 | 198848 | 21:08 |TNPO73 | 4406 9,794.50— 6,511.78
30-03 IMPUESTO ITF INT - 0909 . 40— 6,511. 38
31-03 ENVIO.EST.CTA INT 194-000 | 907398 4591 3.50- 6,507.88
31-03 COM. MANTENIM INT = 0101 30.00- 6,477.88
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ACTA DE ENTREGA — CUSTODIA TEMPORAL

En las instalaciones de la oficina de la central café y cacao del Pert en Tocache, provincia
de Tocache, regién de san Martin a los 28 dias del mes de Marzo del 2018, a horas 9 am,
el Sr., Geni Fundes Buleje. — Gerente General de la Central Café y Cacao del Perd, por
medio del ing. Edgar Quintanilla Quispe — lefe del Proyecto FETOCACHE con DNI:
07686006, realiza la entrega en calidad de custodia temporal los siguientes bienes
adquiridos con fondos del proyecto C-14-41 : “Incremento de los ingresos netos de
familias productoras de cacao en grano - Tocache — San Martin” al Sr., Orlando Quispe
Rodriguez con DNI: 01028086 en calidad de Presidente del Concejo de administracion v
en presencia del Gerente de la Cooperativa agroindustrial Tocache Ing. Ytalo Grecco
Espejo Ocharan, identificado con DNI: 40394447.

Se anexa a la presente acta el inventario de los bienes adquiridos con fondos de
FONDOEMPLEO:

Equipos para Procesamiento de Chocolate:

N | DESCRIPCION CANTIDAD | CANTIDAD | CONDCION

TEMPERATURA  (10-15°C) Y  HUMEDAD
RELATIVA. MARCA CIMMSA.

ESPECIFICIACIONES TECNICAS:
SERIE C-130/MOD VCH 25

ANO DE FABRICACION: AGOSTO 2016.

CONSERVADORA CON CONTROL DE UN. 01 OPERATIVO

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

MOLDES DE  POLICARBONATO  MARCA UN. 04 OPERATIVO
SERPLANTEX

AIRE ACONDICIONADO-12000 BTU/HR MARCA UN. 01 OPERATIVO
COLD IMPUT

SELLADORAS DE 30CM MARCA SAMWIN-COLOR UN. 02 OPERATIVO
CELESTE

MOLINO TRITURADORA IMSA UN. 01 OPERATIVO
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SERIE: 239-17/CAP-10K

C 3280 /RPM 1740

PESO: 140K

MEZCLADOR REFINADOR DE BILLAS IMSA

SERIE: 320-17/CAP-12K/MOD-MR-C/KW 1.5. HP

UN.

01

OPERATIVO

Equipos de laboratorio:

N | DESCRIPCION

u.m.

CANTIDAD

CONDICION

1 | TERMOMETRO INFRAROJO MARCA INFRARED UN.

02

OPERATIVO

2 | PH METROS DE MESA BASIC PH-MARCA HANNA |  UN.

02

OPERATIVO

UNIDADES MOVILES (MOTOCICLETAS):

N° | DESCRIPCION

U.M. | CANTIDAD

CONDICION

1. [TIPO : MOTOCICLETA
MARCA : HONDA
MODELO  :XR150L
PLACA : 1144-75
COLOR :ROJA

CHASIS
MOTOR : KDO7E2061187
LLAVE
SOAT LA
20/09/2018
TARJETA DE PROPIEDAD

POSITVA  CON

: LTMKD0791F5154363
CONDICION: USADO Y OPERATIVO.

FV:

REVISION TECNICA FV: 29/09/2018

UNIDAD

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

01

01
01
01
01

OPERATIVO

2. |TIPO
MARCA

: MOTOCICLETA
: HONDA
MODELO  :XR150L
PLACA » 1141-7S
COLOR : ROJA

CHASIS
MOTOR : KDO7E2061184

LLAVE

CONDICION: USADO Y OPERATIVO.

: LTMKDO796F5154360

UNIDAD

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

01

01
01
01

OPERATIVO
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SOAT LA POSITVA CON FV: | UNIDAD 01
20/09/2018
TARJETA DE PROPIEDAD
REVISION TECNICA FV:.29/09/2018
3. | TIPO : MOTOCICLETA OPERATIVO
MARCA  : HONDA
MODELO  : XR150L
PLACA 1 1142-75
COLOR : ROJA UNIDAD -
CHASIS : LTMKDO790F5154399 '
MOTOR  : KDO7E2061223
CONDICION: USADO Y OPERATIVO. UNIDAD o1
LLAVE UNIDAD 01
SOAT LA POSITVA CON FV:| UNIDAD 01
20/09/2018 UNIDAD 01
TARJETA DE PROPIEDAD
REVISION TECNICA FV: 29/09/2018
4. | TIPO : MOTOCICLETA OPERATIVO
MARCA  : HONDA
MODELO  : XR150L
PLACA : 1143-7S
COLOR : ROJA UNIDAD o
CHASIS : LTMKDO795F5154401
MOTOR  : KDO7E2061225
CONDICION: USADO Y OPERATIVO. | UNIDAD ol
LLAVE UNIDAD 01
SOAT LA POSITVA CON FV: | UNIDAD 01
20/09/2018 UNIDAD 01
TARJETA DE PROPIEDAD
REVISION TECNICA FV: 29/09/2018
MUEBLES Y ENSERES
N° | DESCRIPCION u.M. CANT. | CONDICION
1.| ESCRITORIOS INDIVIDUALES DE UN. 03 BUENO
MADERA CON TRES CAJONES-
SEGUN DISENO.
2.| ESCRITORIO EN L DE MADERA- UN. 01 BUENO
SEGUN DISENO
3./MESA DE REUNIONES DE UN. 01 BUENO
MADERA-SEGUN DISENO
4.| PIZARRAS ACRILICAS UN. 02 BUENO
CUADRICULADAS
5.| SILLAS DE MADERA SEGUN UN. 12 BUENO
DISENO
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EQUIPOS DE COMPUTO:

N° | DESCRIPCION U.M. | CANT. | CONDICION

1.| PROYECTOR EPSON POWERLITE| UN. | o1 BUENO Y
$18+MOD WI - COLOR NEGRO OPERATIVO

2.| LAPTOP TOSHIBA C55-C/5212K15| UN. | o1 BUENO Y
500/4G- PSCPKU-003NB1- OPERATIVO

SERIE:35F102145C

3.| LAPTOP TOSHIBA C55-C/5213K15 1T | UN. | o1 BUENO Y
6G W8- PSCPJU-00KNB1 OPERATIVO

4.| LAPTOP DELL S3000 3443 IS 5200U 4G | UN. | o1 BUENO Y
OPERATIVO

5.| CAMARA DIGITAL NIKON COOLPLIX| UN. | o1 BUENO Y
55300 NEGRO CON SD 8GB OPERATIVO

DURACION:

Hasta que la Central Café y Cacao del Pert culmine con la donacién respectiva.

RESONSABILIDAD:

La persona que recibe se hace responsables del cuidado de los bienes y no
podran utilizar las motocicletas ni equipos de coémputo hasta que la Central Café

y Cacao realice la donacion correspondiente.

En sefial de conformidad se firma la presente a los 28 dias del mes de Marzo del

2018.

> '/ ;
Ing. Edgard Quintanilla Quispe

JEFE DE PROYECTO
C14-41 TOCACHE.

[=W}

Orlando Quispe Rodrigues
Presidente Conc. Adm.
COOP. AGROINDUSTRIAL TOCACHE
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ACTA DE DONACION DE ENTREGA

En la ciudad de Tocache, provincia Tocache, departamento San Martin, siendo las 12:00
horas del dia 30 de marzo de 2018 se reunieron en la oficina de la Central Café y Cacao

del Peru, ubicado en Av. Enrique Villar 103 Lince, por parte de EL DONANTE la

CENTRAL DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CAFE Y CACAO DEL PERU -
CAFE PERU, con domicilio legal en Calle Enrique Villar 103, Urb. Santa Beatriz, distrito
Cercado, provincia y departamento Lima, debidamente representa por el gerente general

GENI FUNDES BULEJE, identificado con DNI N° 10352284; Y de la otra parte EL

DONATARIO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL TOCACHE LTDA , con domicilio legal
en Esquina Av. Belaunde S/N, debidamente representada por Orlando A Quispe
Rodriguez , identificado con DNI N° 01028086 : bajo los términos y condiciones
siguientes:

ANTECEDENTES

EL DONANTE es una organizacion de segundo grado, de derecho privado, sin fines de
lucro, que agrupa y/o representa a once Cooperativas Agrarias Cafetaleras y Cacaoteras,
a quienes canaliza recursos para su fortalecimiento, en las lineas estratégicas: Desarrollo
Social y Empresarial, Competitividad Productiva y Desarrollo de Mercados, y que ha sido
debidamente inscrita en los Registros Publicos de Lima en la Partida Electronica N°
11516960 de fecha 22/04/2003.

EL DONATARIO es una persona juridica denominada CAT Tocache con RUC N°
20114078469,

A partir del afio 2016, la organizacion Tocache fue escogida para la -ejecucion del

proyecto “Incremento de Ingresos netos de familias productoras de cacao en grano
Tacache - San Martin”, financiado por FONDOEMPLEO vy ejecutado por EL DONANTE,
por lo que, al haber culminado el proyecto en el presente afio se cumple con lo
establecido con el convenio de financiamiento de proyectos de Fondoempleo.

CLAUSULA PRIMERA: El objeto de la presente acta es formalizar la donacién de los
bienes muebles detallados en el anexo adjunto a la presente acta, de esta forma acatando







lo -establecido en el convenio de Fondoempleo, para -ello, las partes acuerdan mediante
esta acta la entrega y aceptacion de los bienes muebles que se obtuvieron en la ejecucién
del proyecto.

CLAUSULA SEGUNDA: Que, al respecto de los CUATRO vehiculos motorizados lineales
que sefiala el inventario, adjunto en anexo, se deja constancia que los bienes muebles
son bienes registrales, por lo que, las partes deben de realizar la transferencia vehicular
conforme a ley, para garantizar la entrega en donacién de vehiculos.

Es de responsabilidad del donatario en conservar y cuidar los vehiculos motorizados y NO
HACER USO de estos, hasta la transferencia de titulo de propiedad por Registros
Publicos, bajo su responsabilidad de cualquier incidente ya sea civil o penal. EL
DONANTE no se hace responsable del funcionamiento de los bienes motorizados al
haberse efectuado la entrega de los bienes al donatario.

CLAUSULA TERCERA: Las partes dejan constancia de la entrega en donacién de los
demas bienes muebles registrales y los demas bienes se encuentran en buen estado y
operatividad sin otro mayor que el propio desgaste de los mismos.

CLAUSULA CUARTA: Para efectos de cualquier controversia que se genere de la
ejecucion de esta acta, las partes se someten a la competencia territorial de Lima.

No habiendo otro asunto que hacer constar, se cierra la presente acta a las 13:20 horas
con veinte minutos -del dia de su inicio, procediendo a firmar al margen y al calce de
conformidad quienes en ella intervinieron, ratificando lo manifestado, entregandose en dos

ejemplares del mismg-tenor y valor, para todos los efectos conducentes a que hay lugar.

ATPERATIVA ACLGIE DUFTRIAL
TOOACHE LTDA

OnttOn 4. Quiaps Ao
VTR COMEE. G DL AT ISTRACA o

EL DONATARIO
et e g
“SABLERIRIN GARGIR
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Tramite Documentario <tramitedocumentario@fondoempleo.com.pe> 14 de junio de 2018, 16:29
Para: "genifundes@centralcafeycacao.org" <genifundes@centralcafeycacao.org>, centralcafeycacao10@gmail.com,
Jhon Valdivia <jvaldivia@fondoempleo.com.pe>, miguel abad <mabad@fondoempleo.com.pe>, SOPORTE MC
<soporte.mc.fe@gmail.com>

Sefior

GENI FUNDES BULEJE
Gerente General

CENTRAL CAFE & CACAO

Es grato dirigirnos a usted, a efectos de expresarle nuestro cordial saludo y a la vez acompafiar para su
conocimiento y fines pertinentes el archivo digital de la carta sefialada en el asunto, la misma que sera remitida
Unicamente por este canal; por lo que agradeceremos se sirva confirmar su recepcion.

Atentamente,

‘. GESTION DOCUMENTARIA

; Av. Republica de Panama N° 3030, piso 12, San Isidro
= Telf. (511) 418-3270
"}, www.fondoempleo.com.pe
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