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CARTA N° 014/GMCPP-FE-2019

Lima, 14 de enero del 2019

GENI FUNDES BULEJE

Gerente General

CENTRAL CAFE & CACAO

Calle Enrigue Villar N° 103, Santa Beatriz, Lima
Presente.-

Asunto: Informe de cierre — conclusién anticipada.
De mi consideracion:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y asimismo, remitirle el Informe
de Cierre - Conclusién anticipada del proyecto C-15-26, Central Café y Cacao
“Incremento de los Ingresos Netos de las familias productoras de cacao en la provincia
de Leoncio Prado, regién Huanuco”, ejecutado por su institucion durante el periodo
comprendido entre el 02.05.17 y cerrado anticipadamente el 20.01.18.

Cabe sefialar que el presente informe ha sido elaborado sobre la base del analisis de la
informacién técnica y presupuestal contenida en el Informe final por cierre anticipado
presentado por su institucion, asi como el Informe de supervisién del 3er entregable.

Atentamente,
Walter Manuel Alcantara Villalohos
Gerente de Monitoreo y Control
de Programas y Proyectos
FONDOEMPLEO
WAV/jevg

Adj. Informe de cierre — conclusién anticipada proyecto C-15-26
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1. INFORMACION GENERAL

a. Datos generales

Cadigo de proyecto G -—15-26

Region del proyecto Huanuco

Provincia Leoncio Prado

Distrito Rupa Rupa, Daniel Alomia Robles, Luyando,

Mariano Damas o Beraum

Institucion ejecutora

Central de Organizaciones Productoras de
Café y Cacao del Pert

Institucién asociadas

Cooperativa Agria Industrial Naranjillo Ltda

Institucion colaboradora

Proposito (objetivo central)

Fortalecer competencias de las familias
productoras de cacao organico para
Incrementar sus Ingresos Netos en la provincia
de Leoncio Prado, Regién Huanuco

Poblacién objetivo

300 heneficiarios

Nombre del jefe del proyecto

Erika Patricia Portocarrero Lumbe

Nombre del gestor del proyecto

John Valdivia Garcia

Nombre del encargado de la supervision

John Valdivia Garcia

Fecha de inicio del proyecto

02 de Mayo del 2016

Fecha de término del proyecto conclusién
anticipada

31 de diciembre del 2017

Duracién del proyecto (meses)

36 meses

Mes de ejecucién a la conclusion anticipada

20 (Enero del 2018)

Numero de entregables totales del proyecto

06

Fecha de presentacién del informe final

Agosto 2018

b. Presupuesto del proyecto segin convenio

Fuente

Presupuesto segun

convenio S/.
FONDOEMPLEO 1,799,231.34
Presupuesto a Desembolsar (Sin LB y EF) 1,706,936.07
Central Café y Cacao 40,000.00
COOPERATIVA NARANJILLO 251,984.91

BENEFICIARIOS

10,828,841.28

Total

12,920,057.53

2. SINTESIS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

a. Resumen de resultados técnicos del proyecto

c , % de logro respecto a la meta total del
ategorias broyecto
Propdsito 38
Ejecucion Componentes 22
Técnicos Productos 46
Actividades 56
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b. Resumen de ejecucion presupuestal del proyecto

5 % de logro respecto a la
Categanlse meta total del proyecto
FONDOEMPLEOQ (Sin LB y EF) 50
Central Café y cacao del Pert 91
. ! Cooperativa agraria e industrial 14
Ejecucion Naranjillo
presupuestaria Cooperativa Alto Huallaga (*) 0
Beneficiarios 68
TOTAL 64
(*) EL ejecutor planteo como nuevo socio estratégico a la cooperativa Alto Huallaga para apoyar con la contrapartida.

¢. Resultados del proyecto respecto al mandato de FONDOEMPLEO

Lhidad de Meta del Meta
icador de Propésito medida % de logro
heicad P proyecto alcanzada | ” 9
300 productores de cacao organico y
comercio justo incrementan sus ingresos
netos anuales de s/ 1515.24 A 5/5950.02 | '\uevos Soles el ) )
Al tercer afio del proyecto
300 familias productoras de cacao han
fortalecido sus capacidades técnicas en el
manejo integral del cultivo de cacao al Persona 300 L 20
tercer afio del proyecto
Se ha generado 81600 Jornales
incrementales, equivalentes a 300 Puesiolde 300 189 63
e trabajo
empleos al término del proyecto.

3. ANALISIS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

El proyecto “Incremento de los Ingresos Netos de familias productoras de Cacao en la Provincia
de Leoncio Prado, Region de Huanuco” fue ganador del 15° Concurso de Proyectos de
FONDOEMPLEQ vy fue presentado por la Central de Organizaciones Productoras de Café y
Cacao del Peru, tuvo como propésito el fortalecer las competencias de las familias productoras
de cacao organico para incrementar sus ingresos netos en la provincia de Leoncio Prado, Region
Huanuco.” El periodo de ejecucién del proyecto fue de 01 de mayo de 2016 y tuvo un cierre
anticipado al 31 de enero de 2018, ya que la Central Café & Cacao no pudo articular la
contrapartida de la Cooperativa Naranjillo que entro en crisis y no se pudo cumplir con la
certificacién organica, lo cual impacto directamente sobre el propésito del proyecto.

El proyecto estaba ubicado en Tingo Maria y se orientaba a la mejora de la productividad y
produccion del cultivo de cacao fino y de aroma; con lo cual se promoveria el empleo en forma
sostenible y se lograria la mejora de los ingresos, en 5 distritos de la provincia de Leoncio Prado
en la regién Huanuco.

La capacitacion de los beneficiarios se realizé mediante el enfoque de competencias y bajo el
modelo “cascada”; es decir, esperando mejorar las competencias de los beneficiarios a partir del
trabajo del equipo técnico, para lo cual se conté con el apoyo de 15 Promotores (productores
lideres), seleccionados en base a condiciones y criterios de Liderazgo y Compromiso.

Para poder llegar a los 300 beneficiarios se conformaran 15 ECAs, de 20 — 22 productores por
ECAs, quienes trabajarian los tres arfios. Las 15 ECAs serian establecidas en los centros
poblados y en los sectores mas céntricos en donde pudieran tener acceso rapido los productores
participantes.

Existian alrededor de 600 a 800 plantas por hectarea por beneficiario en produccion, que estaba
por debajo del promedio de la densidad de plantas/hectareas (1110 plantas/hectarea de cacao),



con el proyecto se realizo la rehabilitacién — repoblamiento de plantas de cacao. Se instalaron
300 viveros familiares con un promedio de 600 plantas por productor, con cacao fino de aroma,
con 05 clones universales durante el primer afio. Asimismo se realizaron en el segundo afio
ECAs en temas de abonamiento organico y se desarrollé talleres en temas de Cosecha y Post
Cosecha que eran los puntos criticos para mejorar la calidad del cacao organico.

Un proceso productivo fundamental para la mejora de la calidad del cacao, fue el tema de
cosecha y post cosecha, es por eso que, las parcelas demostrativas fueron equipadas con
Cajones fermentadores, se realizaron los talleres de Cosecha y Post Cosecha, durante el
segundo y tercer afio.

Al cierre del proyecto los precios de cacao estaban bajos con referencia a lo planteado en el
proyecto, debido a que es un commodity y los precios son determinados en la bolsa de valores
de Nueva York

En campo las mazorcas de cacao estaban siendo atacados por una plaga (carmenta), que
impacto con la disminucion de la produccion, en promedios de 50 a 60% de merma. Los precios
y el ataque de la plaga a los cacaotales estaban trajeron como consecuencia el desanimo de los
productores que estaban tomando como alternativa, el sembrio de otros cultivos lo que
permitirian tener un ingreso econémico.

La certificacion de las parcelas era necesario en la situacién que venian atravesando los
cacaoteros, porque permitiria tener un plus en el precio del grano de cacao y compensaria la
disminucién de la produccién, son dos factores que limitaron el cumplimiento de las metas
planteadas inicialmente

Se tuvo una respuesta positiva de los productores respecto al aprendizaje en el manejo de sus
parcelas como una empresa, asi mismo se pudo fortalecer el trabajo en equipo traves de los
comités que se formaron en cada zona de influencia del proyecto.

a. Analisis del fin del proyecto

Con respecto a los indicadores de fin del proyecto estos fueron planteados inicialmente bajo un
contexto diferente, cuando los precios de cacao estaban bastante altos, se avizoraba que se
podia incrementar los ingresos de los productores, mejorando su productividad por hectarea, en
la actualidad los precios de cacao bajaron casi en un 30% con respecto al precio cuando se inicié
el proyecto, y a esta baja tenemos que sumar, que el afio 2018 se presentd la plaga que viene
disminuyendo la produccion en porcentajes considerables y que hasta la fecha de corte solo se
pudo controlar en pequefias proporciones.

Unidad
i Meta Meta % de
N° Indicadores de Fin de ; : Comentario
; programada | ejecutada | ejecucion
medida

Mejorar la calidad de vida de las familias productoras de cacao certificado de los distritos de Rupa Rupa, Luyando,
Daniel Alomiaes Robles, Mariano Damaso Beraum y José Crespo y Castillo Provincia de Leoncio Prado

Contribuir al incremento del

| ingreso percapita (PBI

% ercapita) de la Region de incrementar los ingresos de los

“fdMuanuco en 2% del valor .

1.1 Bactual de los distritos de Rupa Nslflzzs 7,070 - - penclycloras, mejorandn su

W. Alcaiftara upa, Luyando, Daniel Alomias productividad por hectarea, en la

amas obles, Jose Crespo y Castillo
n<> y Mariano Damaso Beraum en

=1~ | la Provincia de Leoncio Prado bajaron casi en un 30% con

Se han incrementado los

Se avizoraba que se podia

actualidad los precios de cacao

12 |empleos permanentes anuales Puesto respecto al precio cuando se inicié
" |de 187 a 300 después de 1ra?3‘zajo S 189 &2 el proyecto.

culminar el proyecto.




b. Resultados de los indicadores de propésito’

Con respecto a los indicadores de proposito: Fortalecer competencias de las familias
productoras de cacao organico para Incrementar sus Ingresos Netos en la Leoncio
Prado, Regién Huanuco, podemos decir que podria existir un incremento de los ingresos
con respecto a lo planteado, el cual se tenia previsto hacia el tercer afio del proyecto, al
analisis del cuadro de beneficiarios podemos observar que hubo un incremento en el
nimero de jornales por hectarea de cacao, si bien es cierto, los precios estaban bajos y
la produccioén afectados por la carmenta, pero los productores tenian que realizar sus
labores de control y manejo de la parcela para obtener ingresos y disminuir el porcentaje
de infestacion de dicha plaga y tratar de que no cause dafio economico.

Una de las dificultades que no permitié cumplir con lo establecido en el proyecto fue que
no se pudo comercializar cacao certificado organicamente, debido a que no se pudo
lograr la certificacion de los productores asociados a la Cooperativa y aquellos
productores libres no permitieron que se les adhiera a una organizacién existente debido
a los antecedentes de las Cooperativas y de la propia cooperativa Naranjillo.

Al momento del cierre la cooperativa Naranjillo esta pasando una profunda crisis
financiera y de gestion la cual no permitié que esta cumpla con la contrapartida ofrecida
que principalmente estaba destinada para la certificacion organica.

UNIDAD
Indicadores de
N° i DE etds. | mien % | COMENTARIO
proposito Convenio ;
MEDIDA
300 productores de
cacao organico y
comercio justo Se logro reforzar
1 |incrementan sus Nuevos 5 960 i ) el conocimiento
ingresos netos Soles J a tra\{es _de las
anuales de s/ 1515.24 capacitaciones
A 5/5959.92 Al tercer en un porcentaje
afio del proyecto del 50% en los
300 familias productores, lo
productoras de cacao que permitira
han fortalecido sus que ellos
2 |capacidades técnicas| Persona 300 149 50 |identifiquen los
en el manejo integral cuellos de
del cultivo de cacao al botella de Ia
tercer afo del proyecto prgducmon que
Se ha generado 81600 existe en el
Jornales manejo de sus
incrementales, Puesto de parcelas.
equivalentes a 300| trabajo 500 152 63
empleos al término del
proyecto.
TOTAL 38




c¢. Resultados de los indicadores de los componentes

Con respecto a los indicadores de componente, no se logré el fortalecimiento de los
sistemas de la organizacion que formo parte del proyecto, debido a la crisis que venia
atravesando la cooperativa, tanto financiera como de gestion.

Los instrumentos de gestién todavia estaban en proceso de aprendizaje por parte de los
productores, la capacitacion, bajada de bases por parte de la organizacién son
actividades que han quedado pendientes, el 60% de beneficiarios no pertenecen a una
organizacion, no se logré la certificacion organica de los predios y por ello no se tuvo
producto certificado para la comercializacion.

N°

Indicadores de
componente

Unidad de Metas
medida Convenio

Ejec.

%

Comentario

COMPONENTE 1 Mejora de las

competencias de las familias

productoras y su organizacion para la

gestion empresarial

01 Organizacion de

Con respecto a los
indicadores de
componente no se logro
el fortalecimiento del

productores fortalecidos sistemas de la
1.1 | en sus sistemas Entidad 1 = 0 organizaciéon que formo
organizativos al tercer parte del proyecto,
afio del proyecto. debido que la
cooperativa viene
atravesando una
situacion critica
financiera y de gestion.
Los instrumentos de
gestion todavia estan en
300 productores proceso de aprendizaje
implementan por los productores,
1.2 | adecuadamente sus | Persona 300 63 21 debido a que no existe
instrumentos de gestiéon capacilacion y bajada de
al finalizar el proyecto bases por parte de la
organizacion y el 60%
no pertenecen a una
organizacion.
COMPONENTE 2 Mejora sostenible de la productividad y calidad de cacao certificado.
La Produccion anual de
cacao organico del 80%
de las familias
1.4 | productoras se Kilogramo 1,325 568 43 )
incrementa da 7504 Se nota un incremento
1325 Kg/Has al tercer respacto Ak
3 produccién por
afio del Proyecto. £ -
= hectarea, al analisis de
La Produccién anual de )
P real de la produccién se
cacao organico del 20% . .
- vio que la linea de base
de las familias estuvo muy alta,
.1 | productoras se | Kilogramo 1,200 568 47

incrementa de 750 a
1200 Kg/Has al tercer
afio del Proyecto.

COMPONENTE 3 Mejora de competenci

as en las familias productoras y su organizacion para la comercializacion.

Incremento de 1350 a
1785 TM de cacao

Componente que se
trabajaria en el tercer

.1 | organico que se Tonelada 1,785 - 0 = W
L= afio y que esta ligado a
comercializan en los 03 e o .
o ) L la cerlificacion organica
afos de intervencion.
Total 22




d. Resultados de los indicadores de productos

Unidad Meta total o

N° Indicadores de productos de del Ejedcuta %ds Comentario del Gestor/ supervisor
medida proyecto s eipeualon

1 Mejora de las competencias de las familias productoras y su organizacion para la gestion empresarial

1.1 Familias productoras de cacao orgénico seleccionadas

300 familias productoras de cacaos
. 1.1.1 | seleccionados como beneficiarios del | Persona | 300.00 270 90 Se cumplié la meta al 90%

proyecto.

1.2 Familias productores de cacao capacitados gestionan empresarialmente sus unidades productivas

gggacitf:c?;lgasen prt(;i:ac;madse gﬁstogacgg prgductores capacilgdos venm.

. 1.2.1 | produccién (registran jornales, compras e | Persona 300 144 48 empresarlalmer_ﬂe sus predios, esto implica
SRS ! ! que pueden realizar balances de ganancias y
ingresos) y elaboran su Cronograma de erdidas

actividades. i}

300 Familias Productoras identifican los productores identifican los roles e importancia

roles e importancia de los miembros de la de los miembros de la familia y utilizan
s familia y utilizan herramientas de B 40 aia o herramientas de Diagnostico rapido y se

Diagnostico rapido y se proyectan a futuro. proyectan a futuro

Productores capacitados han desarrollado
300 productores capacitados en caracteristicas emprendedoras personales
122 caracteristicas emprendedoras personales e % 150 50 esto implica un cambio de actitud y aptitud del
productor,
13 Taller de capacitacion en cooperativismo, empoderamiento de la mujer y gestién comunal
productores capacitados conocen los
g beneficios de ser parte de una cooperativa,
1. 1.3.1 :;g? p‘;rgedlg:zrﬁ: fgg::;?i\',gs benaficios de Persona 300 150 50 ellos por el momento estan trabajando un
tema de asociatividad que lo estan
plasmando en organizaciones de primer nivel

30 productores lideres varones y mujeres Productores varones y mujeres son
h 58 son capacitados en gestion organizacional Poras s Wl 100 capacitados en gestién organizacional.

300 familias productoras capacitadas en productores capacitados conocen los
1.1.3.3 temas de My ci())op. Persona 300 100 33 beneficios de ser F;;a\rte de una cooperativa
2 Mejora sostenible de la productividad y calidad de cacao certificado.

21 Familias productoras de cacao con competencias técnicas fortalecidas para el manejo del cultivo de cacao.

600 hecta[ea_s de cacao manejadas e productores manejan con buenas practicas y
l.2.1.1 buenzs practicas. y |ahiores culturales hajo Hectarea 600 200 33 labores culturales bajo un enfoque
e un enfoque empresarial al termino del tercer 3

afio empresarial

300 Familias productoras de cacao conocen se valido el uso de abono organico propio de
I.2.1.2 | la produccion de abonos orgéanicos liquidos | Persona 300 120 40 las plantas, ya que estos se vuelven a

o sélidos incorporar al suelo como material orgénica

300 Familias productoras manejan una 2 los productores visitados manejan
s parcela control dpe 0.25 Ha : Hectarea s 68.50 91 adecgadamente su parcela de cojn!rol
2.2 Unidades productivas con potencial para la produccion de cacao mejorado.

600 Hectareas de cacao mejoran su
1.2.2.1 | potencial de productividad al tercer afio de | Hectarea 600 8 0 La productividad se vera al tercer afio

iniciado el proyecto

300 beneficiarios identifican plantas pocos
1.2.2.2 | productivas y la reinjertan para incrementar | Persona 300 - 0 Actividad reprogramada al tercer afio

su productividad.

800 Hectéreas de cacao se manefan con| S5k S 4 Ao
l.2.2.3 H;itgreen:ldad minima de 1000 plantas por | Hectarea 600 600 100 plantas por hectarea y hacer més rentable la

produccion
2.3 Familias productoras de cacao obtienen productos que responden a las exigencias del mercado.
Productores conocen los procedimientos para

300 familias productoras mejoran el hacer un fermentado adecuado sin embargo
I. 2,3.1 | porcentaje de fermentacion de 45 % a 75% | Persona 300 25 8 cada uno realizar un fermentado a su manera

al tercer afio del proyecto de tal forma que el resultado final es muy

disperso.
3 Mejora de competencias en las familias productoras y su organizacion para la comercializacion
341 Familias Productoras de cacao y sus organizaciones con competencias técnicas fortalecidas implementan un plan de comercializacion.

300 productores de cacac comercializan su

produccién a través de la organizacidon con No se realizd actividades referidas ya que no
L824 diferenciales de precio por certificaciéon al Persona L B 0 hay certificacion clrgémicay 4

término del proyecto.

3.2 Familias productoras de cacao amplian su acceso al mercado en mejores condicicnes.

La organizacion de los beneficiarios
I. 3.2.1 | incrementa la cartera de Clientes de 04 a 06 Org 2.00 - 0 Producto programada al tercer afio

al término del proyecto.

46




e. Cuadro de Actividades programadas y alcanzados al finalizar el proyecto

Producto

Actividad

Unidad de
Medida

Meta

Ejecutado

% de
Ejecucion

Comentarios del Gestor/
Supervisor

Componente 01: Mejora de las competencias de las familias productoras y su organizacion para la gestion empresarial

1.1.1 Difundiry

Se logréo hacer la difusion del proyecto en

5 Evento 1 1 100
promocionar el proyecto. coordinacion con los directivos y delegados de las
11 Familias 1.1.? . Registro de Bisraaha 401 401 100 diferentes zona.s de influencia dgl prolyelc’tn, Al inicio
participantes se tuvo la dificultad de la inscripcién de los
productoras  de — o : o
< 1.1.3 Verificar la participantes, debido a que estaba dirigido a los
cacao  organico | . - Docume i :
solsccionadas informacién de los nto 367 367 100 socios de la Cooperativa y muchos de ellos no
productores registrados querian ser parte del proyecto, eso ftrajo retraso de
1.1.4 Evaluar y seleccionar la inscripcién de los 300 participantes que era la
b 50 o Persona 304 304 100 meta establecida
1.2.1 Ejecucién de los Se logré realizar los 15 talleres gue esliaban
programados, en los 15 sectores de influencia del
Talleres grupales para la . i
A ] o, proyecto, se logré formar los comités y reforzar los
capacitacién en economia Visita 15 15 100 7 A
- i temas de manejo de la finca, calculo de gastos, se
familiar a las familias . o ! i
tuvo mas de 50% de asistencia a los talleres por
productoras 2%
parte de los participantes
1.2.2 Pasantia interna de Se realizaron 5 grupos de visita, logrando que los
los socios a la Cooperativa Visita 5 5 100 conozcan el manejo y destino final de su grano de
Naranjillo cacao.
1.2 Familkas ;:;;:?cius delmzzgt]::::?;
productores  de técnica ara a No se tuvo Gestor organizacional debido a los
cacao . . P Visita 1,200 508 42.33 cambios y el no cumplimiento del perfil del
. administracion de - .
capacitados ; - profesional para dicho puesto
economia familiar a los
gestionan
; productores de cacao
empresarialmente — —

y i Se realizo la capacitacion a los 15 promotores
ehs hiidndes! | 1.2:4 Enitenaminaris:en:el lideres y equipo técnico, se logrd capacitar y reforzar
productivas manejo de metodologias y ‘q_ P j 'g. P y i

s Evento 1 1 100 los conocimientos de los participantes para la réplica
de ensefianza para adultos .
en los ftalleres programados en los diferentes
y CEFE o
comités.
Se tenia programado realizar 40 taller, y se tuvo la
1.2.5 Talleres grupales participacion de 383 productores asistentes a los
para la capacitacidn en talleres programados, donde se logré un aprendizaje
Administracion de predios | Evento 40 40 100 del manejo de sus parcelas como una unidad
bajo un enfoque econdmica, logrando que ellos puedan entender la
empresarial importancia de llevar un registro de sus gastos e
ingresos de sus cosechas que tiene en su parcela
1'?'1 Implementar. . Se logré realizd 2 madulos de la escuela de lideres,
mdédulos de capacitacién TS :
con la participacién de 25 mujeres de cada zona, con
del Programa de Escuela Evento 2 2 100 S e
. - el objetivo de fortalecer sus conocimientos sobre
de Lideres Cooperativistas . T
: liderazgo y organizacion
para mujeres
Se realizé la capacitacién a los productores lideres y
1.3.2 Entrenamiento a el equipo técnico, con el objetivo de fortalecer los
productores lideres en el Event 1 1 100 conocimientos en cooperativismo.
1.3 Taller de | manejo de metodologias ° Los productores lograron el aprendizaje de las
capacitacion en | de My. Coop. funciones, derechos y deberes cuando uno es parte
cooperativismo, de una organizacion (socio).
empoderamiento Se realizd la capacitacion a los productores
de la mujer vy beneficiarios a través de los talleres programados en
1.3.3 Talleres de los 15 comités organizados.

'&:“ capacitacion en My. Coop. e 18 L 100 Se tenia planificado realizar 18 talleres, y solo se
,@j}\ cumplié con 15 talleres hasta la fecha, con la
-'é participacién de 203 productores asistentes.

Z V
2! 154 N Tallgr de Se logro realizar 15, con una participacién de 160
4 ERpesason . productores asistentes, donde los productores
e cooperativismo, Evento 30 15 50 4

empoderamiento de la
mujer y gestion comunal

lideres realizaron la réplica de lo aprendido en la
capacitacién de My Coop.




Unidad de

% de

Comentarios del Gestor/

Producto Actividad Medida Meta | Ejecutado Ejecucion Supervisor
1.3.5 Implementar Se realizaron 64 asistencias a los productores
servicios de asistencia | Evento 300 62 21 beneficiarios con el objetivo de reforzar lo que se
técnica en My Coop. explico en los talleres
2. Mejora sostenible de la productividad y calidad de cacao certificado.
231 Implemstiars Se logré realizar 50 escuelas de campo en el manejo
Escuelas de Campo para Gy . i
- agronémico del cultivo de cacao, esta actividad se
el fortalecimiento de Evento 50 50 100 : ; o
. 5 cerré en el POA 1, de ahi se reformulo y se cambid
capacidades productivas ol
de actividad.
del cacao.
Se implementé 4 hectarea de cacao que equivalia a
250 plantas de una parcela de 1.0 hectareas, en los
2.1.2 Implementar 300 beneficiarios del proyecto, con el objetivo de
parcelas de control en | Unidad 300 163 54 demostrarles que, si se pude elevar la productividad
mantenimiento de cacao de su parcela, si, se realizan todas las labores
culturales y la aplicacion de abonos en cada
241 Familias campafia.
productoras  de Se entregaron 150 timbos de 60 litros para la
cacao con preparacion de abonos organicos liquidos, para la
competencias 21.3 T aplicacion via foliar, en la floracion y el crecimiento
técnicas ) p Unidad 150 150 100 de los plantones en vivero y campo definitivo.
modulos de biofermentos ; R
fortalecidas para En los talleres y asistencias individuales se les
el manejo del explico la preparacién, utilidad, contenido de cada
cultivo de cacao preparacion y los materiales a utilizar.
2.1.4 Implementar Se tenia programado realizar 3108 asistencias
servicios de asistencia técnicas individuales durante la ejecucion del
técnica para la p'roduccmn Visita 1,006 1.239.00 65 proyecto, solo se Iogrol realizar 1239, replicando los
de cacao certificado y diferentes temas agrarios y reforzando los temas de
manejo integral de sus cooperativismo y CEFE a los beneficiarios.
predios
21, Impl n - . ~
18 ’mg BmEnt; Esta actividad esta programada parael afio2y 3y
Encuentros Tecnicos para no se pudo realizar debido al cierre del t
el fortalecimientc de las | Evento 6 0 0 P 0 @l clerre del proyecto.
capacidades productivas
de cacao
2.2.1 Instalacion de Se lograron instalar 180000 plantones de cacao en
viveros familiares para la los 300 productores para realizar el recalce de las
rehabilitacion y Unidad 320 323 101 600 plantas en las 2 hectareas de cacao en
repoblacidn de plantas de produccién segun el proyecto.
cacao
222 Talleres de se realizo 30, los otros 30 se tenia programado para
capacitacion ~ para el el segundo afio, se fuvo una asistencia de 467
fortalecimiento de | Evento 60 30 50 productores beneficiarios, en dichos talleres se les
capacidades productivas reforzaba el tema técnico.
de cacao.
2.2 Unidades Se logré realizar la instalacién de los 180000
productivas con | 2.2.3  Instalacion  de plantones producidos en su totalidad a campo
- : 180,00 | 139,200. i A
potencial para la | plantones de cacao en | Unidad o 00 77 definitivo, solo hubo un retrasé por el verano en los
produccién de | campo definitivo meses de julio, agosto y setiembre
cacao mejorado
De los 180000 plantones instalados solo se logré
injertar 102000 plantones, debido a que hubo un
2.2.4 Injertacion de prolongado verano y no se pudo trasplantar a tiempe
: 180,00 | 102,000, ;
plantones de cacao en | Unidad 0 00 57 y los que estaban en campo no se podia hacer el
campo definitivo corte para el injerto porque existia escases de agua,
se tenia que asegurar el prendimiento del injerto.
2.2.5 Mantenimiento de las Hectare En esta actividad se realizo la compra de algunos
unidades agricolas de 600 600 100 insumos que fueron utilizados en la parcela de
= a 2
praduccioén control de la aclividad 2.1.2
2.3 Familias En esta actividad estaba programado realizar 30
2.3.1 Talleres de 8 :
productoras  de S talleres, solo se logr6 realizar 14 talleres con una
. capacitacion en tema de Evento 30 14 47 . "
cagao  obtienen participacion de 147 productores, debido a que se

que

cosecha y post cosecha

cambid de metodologia, se les traslado a la ciudad
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iz Unidad de . % de Comentarios del Gestor/
Producto ctividad ecutado | _. g i
Ad Medida Mela...q.Bjacutad Ejecucion Supervisor
responden a las de Tingo Maria a las instalaciones de la Cooperativa
exigencias del Alto Huallaga, quien es una organizacion que realiza
mercado el proceso de fermentacion centralizada y controla la
calidad final del grano para su venta.
2.3.2 Implementaciéon de Esta actividad no se llegé a realizar, debido a que
mddulos centralizados de Unidad 15 0 0 hubo inconvenientes en la formalizacién de los
post-cosecha para mejorar documentos de los terrenos para la construccion de
la calidad del grano. los modulos
. — Esta achwdaf! no se logré realizar debido a que no
i se pudo reunir en una fecha a todos los productores
asociacién de productores i " o ; ’
- Visita 1 0 0 lideres para que puedan viajar a dicha pasantia.
de cacao Nueva Vision -
Tocache.
3 Mejora de competencias en las familias productoras y su organizacion para la comercializacion
Se tenia programado realizar 30 talleres, se logro
realizar 14 talleres con una participacién de 143
3.1.1 Talleres de productores beneficiarios, fue un tema nuevo para
itacio itaciones que
capacﬂ?cu.on en o Evéits 30 14 47 murfhos de ellos porque _en las capacn‘ac s q
comercializacidn y analisis realizan las otras instituciones no consideran estos
de mercados temas que son de suma importancia porque no
conocen la cadena de valor del calor del cacao,
Esta actividad no se cumplid, debido a que la entidad
colaboradora no certifico las parcelas de los
- ) - productores, lo que no permitié la comercializacion
Ii.:o d ctor::mm:: 3n1:d23 desC:nrlir::ifIl;ison da Doﬁtl:) o 2 0 0 de los granos certificados, y la venta de los granos
‘ g ' de cacao se hace a cualquier comprador sin valor
cacac |y  sus
. agregado.
organizaciones
con .competenclas Se tenia programado realizar 370 asistencias
técnicas 3.1.3 Implementar o i g : ;
” , oot técnicas, solo se realizd 185 asistencias técnicas
fortalecidas Asistencias Técnicas en R .
? : individuales, se reforzd los temas de
implementan un | temas de Visita 600 185 31 L g
S, comercializacién y andlisis de mercado tratados en
plan de | Comercializacion y (s tallares
comercializacién. | Analisis de Mercados. )
jeti ivi era que los comités
31.4 Elaboracion de €l Sigeint de oala elimad Sia Yuo 108
puedan negogciar su produccién de sus médulos de
planes de desarrollo y [ Docume . b :
A 30 13 43 beneficio, asi mismo presentar algin proyecto a una
planes negocios de los nto i s
e X institucion del estado.
comités organizados.
Se tenia programado realizar 300 planes de vida de
laboraron 89 planes, con
3.1.5 Elaboracion de cada. pr.oductor y .SOIO se ela . f P
; Docume el objetivo de planificar sus actividades para el futuro
planes de vida de los 300 89 30 s H 2 ;
A nto en funcién de lo que tienen y lo que tendran despues
productores beneficiarios. o
de unos afos.
3.2.1 Entrenamiente en
temas Ide clomermallzac:lon Evento 1 0 0
a los directivos de la
rganizacion.
. EaR Zgz aPartici acion  en
productoras  de o .p Evento 2 0 0 Esta actividad esta programada para el afio2y 3 y
ferias internacionales. : - :
cacao amplian su — no se pudo realizar debido al cierre del proyecto
3.2.3 Participacion en
acceso al ] ) Evento 2 0 0
ferias nacionales.
mercacdo en 354 ol ot d
mejores | .t r(r;p eme:; ac[c?n de
condiciones planta de produccién de | .. 1 0 0
derivados artesanales de
cacao
Total 56




4.- ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

Presupuesto Total segiin % de
Fuente seglin convenio | presupuesto Ejecutado S/. e Comentarios
o ejecucion
S/. vigente S/.
A la conclusion
anticipada se ha
invertido poco mas
FONDOENPLEO 1,799,231.34 1,799,231.34 907,338.52 50 delariitad dal
presupuesto
asignado
L La central cumplid
LS 40,000.00 40,000.00 36,478.02| 91  |con el aporte de la
Ejecutora .
contrapartida
COOPERATIVA El ejecutor realizo
AGRARIA E convenio con Coop.
251,984.91 75,300.00 10,650.00 14 P
INDUSTRIAL Alto Huallaga para el
NARANJILLO apoyo o la
contrapartida, sin
COOPERATIVA embargo no se
0 176,684.91 0.00 0 9
ALTO HUALLAGA materializo este
apoyo.
Los beneficiarios han
L logrado un avance
Beneficiarios 10,828,841.28 | 10,836,541.28 7,333,060.14 68 significativo sobre Ia
meta del proyecto
TOTAL 12,920,057.53 | 12,927,757.53 | 8,287,526.68 64
Fuente: RAM a enero 2018
CONCEPTO Sl.
A. Total a transferir 1,706,963.07
B. Desembolsos 1,150,624.53
C. Otros Ingresos 0
D. Monto Ejecutado 907,338.52
E. Descuentos y/o Penalidades, mantenimiento de 68.30
cuenta-gastos bancarios
F. Gastos Observados 0
Saldo (B+C-D-E-F) 243,217.71

4.1.- DEVOLUCION DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO

Con fecha 02/03/2018 el ejecutor ha cumplido con la devolucién de los saldos no
utilizados por el proyecto por un monto de S/, 243,217.71, con fecha 08/03/2018 el
gjecutor ha realizado el cierre de cuenta corriente del proyecto, el monto de S/. 68.00
han sido de gastos bancarios.




5.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

5.1 CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES

N° DE
N° hSIEIJITI?;\FI : CI)EIIR_ CARGO MONITOREO / PERIODO CALIFICACION
ENTREGABLE
1| JohinValdivia Gareia | Somrr 9| 01 entregable | May 16-Ene 17 | Aprobado
proyectos
2 John Valdivia Garcia st i 02 entregable Feb 17 —Jun 17 | Aprobado
proyectos
John Valdivia Garcia-
4 Maximo Palacios Grisfcr:tos de 03 entregable Jul 17 — Dic-17 Desaprobado
Aymara Rray

l. CONCLUSION GENERAL DEL PROYECTO

Luego de la conclusién anticipada al proyecto se establecen las siguientes conclusiones
generales:

En relacién al total del proyecto, el proyecto muestro un avance en el cumplimiento de
actividades del orden del 56% de actividades, 46% de productos, 22% de componentes
y 38% a nivel de propdsito. La ejecucion presupuestal acumulada al final del proyecto
estubo en el orden del 50% para el aporte de FONDOEMPLEQ.

Los aportes de contrapartidas no se cumplieron, segtn los compromisos del ejecutor ni
sus aliados que se establecieron en el convenio, lo que causo la conclusién anticipada.

a. Factores Positivos.

Fue un proyecto que ensefio a los productores de forma practica y sencilla como pueden
ser productores y empresarios, a través de las capacitaciones y asistencias individuales
in situ, orientados a la gestién empresarial.

Existio predisposicion por parte de los productores y el equipo técnico en mejorar el
manejo y ser parte de este cambio gradual en el pensamiento y actuar de ellos mismos.

Il. LECCIONES APRENDIDAS.

e Las contrapartidas debieran ser con instituciones solventes, que no presenten
problemas de liquidez ni estén enmarcadas dentro de procesos administrativos,
sobre todo asegurar las contrapartidas monetarias.

lll. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

3.1 Sostenibilidad ambiental y técnica

Al cierre anticipado del proyecto la propuesta técnica implementada por el proyecto se
adeclo a las caracteristicas ambientales de la zona de intervencion del proyecto, por lo
Valdivig” que se prevé que puede mantenerse en el tiempo, la enfermedad del mazorquero puede
seguir causando estragos de no ser controlada.

1.
Especialista




Adicionalmente la sostenibilidad técnica en la zona es continua, porque en la zona hay
actores que estan implementado proyectos que cubren la parte técnica a través de la
instalacion y mantenimiento de cacaotales tal es el caso DEVIDA, el programa de la
Alianza Cacao de USAID vy otros.

3.2 Sostenibilidad social

Al cierre anticipado del proyecto, la mayoria de productores se habian organizado e
involucrado como socios de las organizaciones circundantes a su area geografica, con
lo cual se percibe un mayor involucramiento de los beneficiarios con su organizacion de
1er nivel.

El proyecto habia promovido el fortalecimiento de organizaciones ya existentes y propias
de la zona esto garantizaba la sostenibilidad social del proyecto.

3.3 Sostenibilidad econdmica

Al cierre anticipado del proyecto, la expectativa econdmica de la produccidén y su
comercializacion de cacao fino y de aroma se presenta atractiva y existe una demanda
para la exportacién, sin embargo esta etapa quedo pendiente de articularse.

Las hectareas de cacaos finos instalados durante la ejecucién del proyecto iniciaran su
produccioén significativa la camparia siguiente y estan en crecimiento, la demanda de
estos tipos de cacaos por nichos de mercados que pagan precios son muy atractivos.

IV. TRANSFERENCIA DE BIENES.

Tal como se recomendd en la supervision del Gltimo entregable los bienes adquiridos
durante la ejecucion del proyecto fueron transferidos a la organizacion Asociacion de
Agricultores Agroindustriales Santa Lucia y a FONDOEMPLEO, estos bienes adquiridos
figuran en el inventario, segln consta en las actas enviadas, segun carta 181-2018
COPCCP-CP/GG la Central envio el acta de entrega donde se puede validar la
trasferencia de bienes, las motocicletas y el escritorio.

6. LOGROS

En el componente 01:

e Se formaron 15 comités cada uno con su junta directiva, ellos venian trabajando
coordinadamente.

e Se capacitaron el 60% de productores en costos de produccion, calendarizacion de

ol de P,
(P‘\“ m"’%

S-S % - u . . , .
£ '; ‘f;‘l sus actividades del afio, asi mismo iniciaron la labor de manejar registros de sus
M Wntar, “ actividades y control de cosecha y venta de su grano de cacao con el objetivo de
‘o':"'n '-lumlarm i i .
” 'z.u.f:?(‘;ﬂ“ "’ : determinar el costo real de produccion de un kilo de cacao.
GEMP\J‘

Se reforzaron sus conocimientos sobre cooperativismo, debido a que ellos
pertenecieron en algan tiempo a algunas cooperativas existentes en el medio.

e (Con la construccién de los mapas parlantes y los planes de vida de cada productor
se pudo lograr que los productores entendieran la importancia de las etapas de sus
vidas que vivieron y que viviran si no tienen un horizonte claro que haran y que




quieren a un futuro de mediano y largo plazo, fue muy bueno este tipo de trabajo
porque ayudo a muchos personas que no planifican, no esperan mucho de la vida,
solo cumplir el rol de ser padres.

En el componente 02:

Se lograron capacitar a los 300 productores en el manejo del cultivo de cacao, asi
como obtener un producto de calidad, en las capacitaciones de los temas de
cosecha y pos cosecha, logrando que entiendan que si no mejoramos calidad del
producto no tendremos precios diferenciados en el mercado.

Del mismo modo se trabajé con diferentes métodos de control de la Carmenta que
es una plaga que viene disminuyendo considerablemente la produccion, logrando
disminuir con la aplicacién de caldos sulfo calcicos y el manejo de los residuos de
cosecha.

Se instalaron 300 parcelas de control con la aplicacion de fertilizantes para
determinar el incremento de productividad por hectarea, si se realiza el abonamiento
correspondiente y el manejo de la parcela.

En el componente 03:

Se capacito a los productores en mercados, precios y la cadena productiva del cacao.
Asi mismo se realizd frabajos con los comités para mejorar la calidad de cacao en
productores lideres, los cuales serian replicados a los otros productores, a través del
manejo adecuado del proceso de fermentacion in situ, y obtener un producto tal como
nos solicita el cliente interno o externo, cumpliendo todos los parametros
establecidos.

7. RESULTADOS NO PREVISTOS

Se logré tener 15 terrenos de 150 m. Aproximadamente para la construccion de los
médulos de pos cosecha, para mejorar la calidad del grano, en sesion de uso,
compra y donacion por los comités.

Asi mismo el compromiso y trabajo en la adecuaciéon de dichos terrenos y la
colaboracién y la obtencion de fondos lo cual ayudaria a iniciar un trabajo de acopio.

8. ANEXOS

Transferencia de bienes adquiridos por el proyecto.

Copia de la carta de cierre de cuenta.

onstancias de lransferencia de devolucion de fondos.



C Café & Cacao

Genlial Cale & Cacao

“Afio del Didlogo y la Reconciliacién Nacional”

Lima, 04 de Julio del 2018

CARTA N2181-2018 COPCCP-CP /GG

Sr. Jorge Villacorta.
Director Ejecutivo
FONDO EMPLEO
Presente.-

Atencién : Ing. Jhon Valdivia Garcia - Gestor del proyecto.
Asunto : Entregade Acta.

Ref. : Proyecto C-15-16
De mi especial consideracion,

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo
hacer de su conocimiento que en el marco del cumplimiento de lo dispuesto por
FONDOEMPLEO, para la transferencia de vienes a la Asociacién de Agricultores Santa
Lucia; se adjunta el acta de entrega de los bienes transferidos del proyecto C-15-26
“Incremento de los ingresos netos de las familias productoras de cacao en la Provincia de
Leoncio Prado, Regién”; por lo que se solicita la continuidad del proceso de cierre de
proyecto,

Esperando su atencién, me despido de usted, nosin antes reiterarle las muestras de mi
consideracién y estima.

Atentamente,

L
ing. Genf Fundes Bu
9 e emchneml_bie

Calle Enrique Villar 103, Lima
Teléfonos: (511) 265-5392 / 265-3844 TeleFax. (511) 623-1717

www.cenlialcaleycacao.org
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ACTA DE ENTREGA

En la ciudad de Tingo Maria, provincia Leoncio Prado, departamento Huénuco, siendo las

12:00 horas del dfa __ de marzo de 2018 se reunieron en la oficina de la Central de

Organizaciones Productoras de Café y Cacao del Pert, ubicado en Av. Sveen Erickson N°

342 — Tingo Maria, por parte de EL DONANTE la CENTRAL DE ORGANIZACIONES

PRODUCTORAS DE CAFE Y CACAO DEL PERU - CAFE PERU, con domicilio legal en

Calle Enrique Villar 103, Urb. Santa Beatriz, distrito Cercado, provincia y departamento

Lima, debidamente representa por el gerente general GENI FUNDES BULEJE,

o identificado con DNI N° 10352284; Y de la otra parte EL DONATARIO la Asociacién de

: ', Agricultores Agrolndustrial Santa Lucia, con domicilio legal en 1R. JOSE BURGOS

NRO. S/N CAS. SANTA LUCIA (SUM.74958040MEDIA CDRA COLEGIO STA LUCIA)

HUANUCO - LEONCIO PRADO - PUEBLO NUEVO, debidamente representada por

HUERTA LLANOS FIDEL, identificado con DNI N° 23013845; bajo los términos y
condiciones siguientes:

ANTECEDENTES
EL DONANTE es una organizacién de segundo grado, de derecho privado, sin fines de

lucro, que agrupa y/o representa a once Cooperativas Agrarias Cafetaleras y Cacaoteras,
a quienes canaliza recursos para su fortalecimiento, en las lineas estratégicas: Desarrollo
Social y Empresarial, Competitividad Productiva y Desarrollo de Mercados, y que ha sido
debidamente inscrita en los Registro§ Publicos de Lima en la Partida Electrénica N°
11516960 de fecha 22/04/2003. i

EL DONATARIO es una persona juridica constituida el 01/02/2017 en la ciudad de tingo
maria, debidamente inscrita en registros publicos sede Huancayo en la partida electronica
N® 11040491 con fecha 01/02/2017; fue creada con la finalidad de fomentar y contribuir al
desarrollo de las actividades agricolas, pecuarias, avicola, etc; ejecutar proyectes
agroindustriales, agropecuarios, capacitar, asesoria técnica entre otros.




CLAUSULA PRIMERA: El objeto de la presente acta es formalizar la donacién de los
bienes muebles detallados en el anexo adjunto a la presente acta, de esta forma acatando

lo establecido en el convenio de FODOEMPLEOQ, para ello, las partes acuerdan mediante
esta acta la entrega y aceptacion de los bienes muebles que se obtuvieron en la ejecucion
del proyecto; los bienes muebles detallados en el cuadro siguiente.

N°® Bien Adquirido Cantidad Estado
1 Motaocicleta Yamaha XTZ 125 Negro 03 OPTIMO
2 Escritorio de Madera Incluida Silla 01 OPTIMO

CLAUSULA SEGUNDA: Que, al respecto de los TRES vehiculos motorizados lineales

que sefiala el inventario, cuadro lineas arriba mostrado, se deja constancia que los bienes

muebles son bienes registrales, por lo que, las partes deben de realizar |a transferencia
vehicular conforme a ley, para garantizar la entrega en donacion de vehiculos,

Es de responsabilidad el DONATARIO hacer un correcto uso de los bienes, asi como el
uso para y exclusivamente la asociacion.

CLAUSULA TERCERA: Las partes dejan constancia de la entrega en donacion de los

demds bienes muebles registrales y los demas bienes se encuentran en buen estado y
operatividad sin otro mayor que el propio desgaste de los mismo.
CLAUSULA CUARTA: Para efectos de cualquier controversia que se genere de la

ejecucion de esta acta, las partes se someten a la competencia territorial de Lima.

No habiendo otro asunto que hacer constar, se cierra la presente acta a las 13:20 horas
con veinte minutos del dia de su inicio, procediendo a firmar al margen y al calce de

conformidad quienes-en ellg-intervinieron, ratificando lo manifestado, entregandose en dos

ejemplares del mi -‘ lor, para todos los efectos conducentes a que hay lugar.

EL DONATARIO

] \‘.:‘l;\ 20\% C—A‘;‘:{L&A ,l‘F\)"*C’—H.
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Transferencias a otros bancos locales diferidas

Datos generales
* Tipode operacién: A otros bancois. locales diferidas
- Nimero de operacién: 102619383
Focha de proceso:  02/03/2018 10:19 AM

Datos de la cuenta de cargo

Nombre del Cliente: CENTRAL DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE - RUC 2

(5506370346
Cuenta; 194-2336520-0-11
Tipo: Corriente |
Moneda:  Soles

Datos de la cuenta de destino

‘Banco: CONTINENTAL

Importe_: S/243,217.71

el 011-661-000100063284-62

Beneficlarlo:  FONDO NAC. DE CAPAC. LAB. Y FORM. DEL EMPLEO
e e Afecta

Documento: RUC 20419022722

Referencia: DEVOLUGION X GIERRE ANTICIP PRY G-15-26

https://www.telecreditobcp.com/ tlcxjp/monetary/detailOperOMTRWR.do?melhodToCalI...
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Tatiana Zapata

De: Manica Cordova Quispe <monicacordovaq@bcp.com.pe>

Enviado el: viernes, 02 de marzo de 2018 10:04 a.m.

Para: tzapata@centralcafeycacao.org

CcC: Jose Delgado Lugo; Lorena Cisneros Rosado; Miguel Miranda Orellana

Asunto; CENTRAL DE ORGANIZACIONESPRODUCTORAS DE CAFE Y CACAO DEL PERU //

¢ Liquidacion de cuenta corriente

Estimada sefiorita Zapata;

Es grato saludarla y a la vez dar respuesta a su consulta realizada via telefénica,

Referente a la mi_Sma,’- adjunto la liquidacion solicitada bara su verificacion y control,

Asimismo, adjunto el tarifario Ppara una transferencia interbancaria (Punto N° 2), para su revisién.

CODIGO: 194 2336520 0
NOMBRE: CENTRAL DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS

IDC . : 50637034 §

SALDO CONTABLE $ 243,252,581
~ SALDO NO DISEON. : . 0.00
= RETENCIONES : 1 0.0
SALDO LIQUIDO : 243,252.51
+ INTS.ACR.A HOY 0.00
- INTS.DEU.A HOY _0.00
 MANTENIMIENTO! (30700

| = COMISIONES PEND : 0.00

'SALDO FINAL : 243,222, 51

Esperando que la informacién sea de utilidad, me des
adicional puede llamar al 31 1-9999,

En el BCP buscamos mejorar para que todos
podemos hacerlo al buzin consultasbancacde

3BCP>

Ménica Cordova Q.

Asesor UJAC Banca Negocios
Area Centro de Contacto
Teléfono 311-9999
monicacordovag@bep.com.pe

nuestros clientes vivan lg mejor Exp

eriencia BCP, envianos tus sugerencias de cémo
negociosbep@bep. com. pe

El sistema de correo electrénico del Banco de Crédito BCP est4 destinado linicamente
para fines del negocio, cualquier otro uso contraviene las politicas del Banco,

Toda la informacién del negocio contenida en este mensaje es confidencial y de uso
exclusivo del Banco de Crédito BCP. Su divulgacion, copia y/o adulteracion estan
prohibidas y sélo debe ser conocida por la persona a quien se dirige este mensaje.

Si Ud. ha recibido este mensaje por error por favor proceda a climinarlo y notificar
al remitente,

pido recordandole que me encuentro a su disposicién y para cualquier consulta:
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g FONDO EMPL EO Av.Repiiblica de Panama NS0350, Piae 19,
*5

SAN ISIDRS « LIMA
www.fondoemp’]eo.com.pe

CARTA N° 025/ GMCPP-FE-2018
Lima, 15 de febrero de 2018

A O (I

GENI FUNDES BULEJE

Gerente General 7

CENTRAL CAFE & CACAO _
Calle Enrique Villar N*103, $anta Beatriz, Lima
Presente.-

Asunto: Aplicacion de |a Clausula Vigésimo Primera; De [a Conclusion
Anticipada del Corivenio dgl Proyecto Ct15-26 “Increments de: los
Ingresos Netos de lag familias productoras de cacao-en [a provincia
de Léoncio Prado, region Hudnuco™

Referencia: Cafta N* OlI/GMCPP-FE 2018
De mi consideracidn:

Tengo el agrado de ditigirme a usted, para comunicarle; en relacién al documento de
la referencia, a aplicacion de la Cldusula Vigésimo Primera; ‘De' (a _'Con.clu_sfién

nticipada del Convenia,,_numera,! 211 inciso a) del Cb_nven_io;:sjus__ucr_lto en‘fecha 22 da
abril de 2016, y lo'senalado en e| numeral 5:2/4 del Manual de Giestion de Proyectos, a
partir de la fecha de recepsisn dela presente carta.

Por lo seﬁ'aladé:.- ya ffin de efé_ctuar un cferjre ordenado del proyecto, SU representada

(indicar Soles), Monto, RUC, Razsn Soclal'y Cédigo. de Proyecto, luego del cual
deberd cerrar la cuenta del proyecto, |

Cerrar la cuenta corriente abierta para los desembolsos del proyecto.

Los bienes adquiridos con recufsos de FONDOEMPLEO deberan set transferidos
atitulo gratuito, de-acuerdo al detalle ‘mostrado en el sigujente Cuadro;

i LT CEARA L AAT
NOTEBOOK ADVANCE NOVA NV7296/AN-947) |
-cAMARA{FoT_oGRAP@A DIGITAL'NIKON |
COOLPIX S3700 |
PROYECTOR BENG M3527-COLOR BLANCO,
MoTOCICLEm»'AMAHA'-xrzmsfwsenof

& - ESCRITORIO DE MADERA INCLUIDA"S?L‘LA
M




La informacion soligitada
la presente: carta, a fin g

En relacién a la transferencia de bienes
Agraindustrialas Santa Lucla, el documento d
clausula gue senals &

para la capacitacion Y asistencia técnica de sus a

Enviar & FON DOEMPLEO [os sustento

FONDOEMPLEO

Av, Repulslion dePanama NG 3020, Bieo 12
SAMISIDRE - LIMA
www.fondoemplen.cor.pe

@ la Asociacion de Agricultores
e transferencia debe incorporar una
Xpresamente que, la Asociacion ‘debe destinar los bienes
: sociados.

s de todo [0 actuado;
‘ jecutora; de acuerdo a lo sefalacdo en el
Manual de Gestisn, ;
Informe mensual pendientes a la fecha, de acuerdoa Josenalado afy el Manual
de Gestion, ; : e
Sustenta cle la contrapartida ejecutada hasta la fecha
Actas de entrega de insurmos alos beneficiarios,

Kardex de bienes @linsumos transferidos a los beneficiafios,
Actas de transferencia de bienes; |

Informe Final de la Institucion £

deberd estar actualizada hasta |a fecha derecepcion de:
e det

e 2terminar la elegibilidad de los ‘gastos en gue se
Incurris durante Ia ejecuci !

dn el proyecto,

Sin otro particular, quedo de usted,

Atentamente,

Walter Manyo| Aledntara Villalalyg.
Lrenta do Manliogo ¥ Cantra
e Prograntss ¥ Proyeots

FONDOEMPLED



e >BCP>

Lima, 08 de marzo del 2018

Sefiores,

CENTRAL DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CAFE Y CACAO DEL PERU

Por medio de la presente y conforme a su requerimiento, cumplimos con informar

que a la fecha la cuenta corriente soles 194-2336520-0-11 se encuentra cerrada y

sin saldo deudor.

Extendemos la presente a solicitud de nuestro cliente, para los fines que estime
conveniente y sin responsabilidad alguna para el Banco o sus Funcionarios; de

acuerdo a las normas y practicas generalmente aceptadas.
Atentamente,

BANCO DE CREDITO BCP

Eduardo Atredo PomaR.
Sub Gerente Adjunta de Hegodias - Banca Negooas
DNI 70411422 / MAT 551169
firea da Neqotios de Banca Minarista

SUFP5186 + 1000387 (Fal. 100x1) mod, 022015 enotria s.a.







