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CARTA N°® 043/GMCPP-FE-2019

Lima, 19 de marzo del 2019

Senor

BADY ACUNA

Director Ejecutivo

Colectivo Integral de Desarrollo
Presente.-

Asunto: Informe de cierre del proyecto C-16-36.

De mi mayor consideracion:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y remitirle el Informe de
Cierre del proyecto C-16-36 “Incremento de los ingresos de los productores de
papa - Paucar del Sara Sara y Parinacochas - Ayacucho”, ejecutado por su
institucion durante el periodo comprendido entre el 02.01.17 y el 31.12.18.

Cabe sefalar que el presente informe ha sido elaborado en base a la
informacion técnica y presupuestal contenida en el Informe final del proyecto,
asi como el Informe de supervisién del 4to entregable.

El Colectivo Integral de Desarrollo deberd enviar una carta solicitando la
devolucion de su carta fianza

Atentamente,
Tt ereteniaana.,,
er Manuel Aleantara Villalobos
'e de Monitoreg ¥ Contro|
gramasy Proyectos
ICEMPLED
WAV/aema

Adj. Informe de cierre del proyecto C-16-36
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1. INFORMACION GENERAL

a. Datos generales

Cadigo de proyecto C-16-36

Regidn del proyecto Ayacucho

Provincia Parinacochas y Paucar de Sara Sara

Distrito Paucapausa, San Francisco de Rivacayco, San

Javier de Alpabamba, Marcabamba y Pausa.

institucion ejecutora

Colectivo Integral de Desarrollo -~ CID

Institucion asociadas

Instituciéon colaboradora

Compaiiia Minera Ares

Propodsito (objetivo central)

Incremento de ingresos netos de los productores
de papa - Paucar del Sara Sara y Parinacochas
- Ayacucho.

Poblacién objetivo

200

Nombre del jefe del proyecto

Abel Belito Paytan

Nombre del gestor del proyecto

Aldo Martinez Alca

Nombre del encargado de la supervision

Aldo Martinez Alca

Fecha de inicio del proyecto 02/01/2017
Fecha de término del proyecto 31/12/2018
Duracion del proyecto (meses) 24

Mes de ejecucion 24

Numero de entregables totales del proyecto | 4

Fecha de presentacién del informe final 16/01/2019

b. Presupuesto del proyecto segan convenio

Fuente de financiamiento

Presupuesto total
Sl

FONDOEMPLEO

1,499,164.58

Presupuesto a Desembolsar (Sin LB y EF)

1,422,284.35

Institucion Ejecutora

58,050.00

Compainia Minera Ares

618,838.25

Beneficiarios

459,097.00

Presupuesto total

2,558,269.60

2. SINTESIS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

a. Resumen de resultados técnicos del proyecto
: % de logro respecto a la
S oD meta total del proyecto
Propdsito 67%
Ejecucion | Componentes 84%
Técnicos Productos 81%
Actividades 100%

b. Resumen de ejecuciéon presupuestal del proyecto

. % de logro respecto a la

Catagorias meta tcﬂal del i[:’:oroyect(:u
FONDOEMPLEQ (Sin LB y EF) 97%
Ei i Institucion Ejecutora 94%
pi:gﬂ;ﬁ:st i Compaiiia Minera Ares 98%
Beneficiarios 110%
TOTAL 100%




c. Resultados del proyecto respecto al mandato de FONDOEMPLEQ

Indicador de Propésito ::,z;aegfé Meta alcanzada | % de logro
Numero de capacitados 200 200 100%
Numero de empleos generados 20 10 50%
Incremento de ingresos S/ 3,931.75 S/1,832 A7%

3. ANALISIS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

a. Analisis del fin del proyecto

* 200 productores de papa incrementan su ingreso neto anual en un 165% pasando de
S/.1,478.40 a S/. 3,931.75 a través de la venta de papa mejorada al término del proyecto.

Los beneficiarios del proyecto lograron incrementar su ingreso neto anual a S/ 1,832 Soles, al
finalizar el proyecto por la venta de papa, este menor incremento se debe a tres factores:

a) la papa de primera represento solo el 33%, SODEXO compré solo papa de primera y es la
papa que recibe mayores precios, en el resto de los mercados donde se comercializé la papa
producida por el proyecto, se pueden vender las diferentes categorias.

b) Los precios promedio estuvieron por debajo de lo planificado (S/ 2.00 Soles), Pese a que, en
el mercado, el precio histérico de la papa no llega a los dos soles, el proyecto planteo
probablemente pensando en vender una mayor cantidad de papa a la empresa SODEXO.

c) No se logré articular a mercados como SODEXO para obtener mejores precios y sin
fluctuacién, El proyecto no encontré a otros mercados como SODEXO, apuntaron como objetivo
la venta a mercados locales de Pauza, Cora Cora y Chala, donde el precio fluctia, acuerdo a la
oferta y la demanda.

* 200 productores de papa han desarrollado y/o fortalecido sus capacidades e implementan
mejoras en sus unidades productivas al término del proyecto.

Los 200 productores lograron fortalecer sus capacidades técnicas para la produccién de papa,
ejoraron la preparacion de terreno, usan semillas de calidad, implementan labores culturares,
revienen y controlan plagas y enfermedades, realizan el cortado de follaje de papa para mejorar
3 4 calidad de los tubérculos de papa y seleccionan de acuerdo con las exigencias del mercado.
Jiier &ientras que las capacidades de gestion empresarial desarrolladas estan relacionadas al registro
"t/ de sus ingresos y egresos, calculo de sus ganancias y sus capacidades organizacionales estan
en proceso de desarrollo.

b. Resultados de los indicadores de propésito

Unidad
A : i Meta Meta % de ;
N Indicadores de propdsito o ;dida programada | ejecutada | ejecucion Comentario

Incremento de ingresos netos de los productores de papa - Paucar del Sara Sara y Parinacochas - Ayacucho.

Solo la venta de papa a SODEXO es
organizada y es a través de la
Asociacién Red de productores del
Valle de Huanca Huanca, el resto de
la produccién es comercializada
individualmente.

200 productores organizados a
traves de 05 organizaciones
1 |realizan ventas conjuntas bajo el | Persona 200 208 100%
modelo de redes empresariales al
término del proyecto.

1128 tn de papa comercializada, Este resultado se debe a que solo el
428 tn al primer afio y 700 tn al| Nuevos 5 33% es papa de primera, el precio fue
2 segundo. Por un importe de S/.| Soles 4284000 11,155,858 = menor a lo planteado y no se
2°284,000.00 articularon a mercados como Sodexo.

p



Unidad o
N° Indicadores de propdsito de el ; s ] : - dc'.’. Comentario
e programada | ejecutada | ejecucion
Esto se debe a que solo reportan los
Se estima un total de 5,470.00 jornales utilizados en la campana
jornales incrementales por afio| Puesto grande 2017-2018; mientras que la
3 |generando 20 empleos de 20 10 50% campafia chica 2018 no fue
permanentes en el cultivo de papa | trabajo considerado debido a que se
al culminar el proyecto. encuentra en  pleno  proceso
productivo
Total 67%
c. Resultados de los indicadores de los componentes
3 : Unidad de Meta Meta % de :
N Indicadores de componente medida | programada | ejecutada | ejecucién Comentario
| Mejora de las competencias de los productores de papa y sus organizaciones para una adecuada gestion empresarial.
200 productores de papa se I(;?S ; b;neﬂmanos gl
1.1 |incorporan en 5 redes| Persona 200 208 100% ganizados en S
empresariales. Asociacién  de re_d _ de
productores, uno por distrito.
- : redes empresarales Las cinco Asociacion de red de
1.2 formallzgdas E!Ut‘? gestlonan RED Persona 5 5 100% productores se formalizaron
sus propios principios al segundo ol ulimo semestre.del afio
afio de ejecucion del proyecto = ’
200 productores de papa aplican Los productores estan en
herramientas de gestion al 5 proceso de conocer y aplicar el
1.8 segundo afo intervencion del Enjisleld] <9 140 0% MOF, ROF, RI, de su
proyecto organizacion.
Il Mejora sostenible y competitivo de la produccién de papa.
Segun el Cuadro de
i%?em:r:?ad#ctc;es votgfn - pagz beneficiarios, 185 productores
2.1 i Persona 200 185 93% lograron una produccién de 14
producciéon de 11 tn x a 14 Tn x P
ha al término del proyecto tha en la campafia grande
) 2017-2018.
200 moédulos de riego por Los beneficiarios del proyecto
aspersion operativas y mantienen  operativas  los
manejados por los productores de médulos de riego entregados
papa al término del proyecto (70 or el proyecto, produciendo
22 productores cuentan conymédulos RbnanEs =i <) 100% Eapa er|13 Iayépoca de estiaje y
de riego por lo que se reducen el riesgo durante las
implementara 130 nuevos sequias en la campafa
madulos el primer afio) grande.
11 Mejorar las competencias de los productores de papa y sus organizaciones para la comercializacion
Los Directivos de cada
15 directivos de 05 redes asociacién dirigen y cumplen
empresariales constituidas las actividades de ventas. Sin
aplican estrategias de gestion embargo, la responsable de la
3.1 |empresarial, beneficiando a sus|Documento 15 10 67% comercializacién esta a cargo
socios/as; en la comercializacion de los directivos de la
de papa, a partir del 1er afio del Asociacion Red de
proyecto. productores del Valle de
Huanca Huanca
05 _rgdes empresariaies Los beneficiarios lograron
SoTVIEE alizan de manera comercializar un total de 844 t
3.2 |organizada 428 tn,y 700 tn de| Unidad 1,128 844 75% d .

- e papa durante el periodo de
papa en el 1er y 2do afio del SiscEEn del pravests
proyecto respectivamente. ) pIay '

s sl 84%
4




d. Resultados de los indicadores de productos
z ‘ Unidad de Meta Meta % de :
N Indicadores de productos medida | programada | ejecutada | ejecucion Comentario
| Mejora de las competencias de los productores de papa y sus organizaciones para una adecuada gestion empresarial,
1l Productores de papa seleccionados
De 233 productores seleccionados, culminaron
208.
= o N°
Distrito S
220 productores de papa beneficiarios
sele_c_cionados para Marcabamba 41
1.1.1 | participar en el proyecto al | Personas 220 233 100% —
3er mes de ejecucion del Pauza 62
proyecto. San Javier de Alpabamba 28
San Francisco Rivacayco 18
Pacapausa 59
32 Productores de papa capacitados gestionan empresariaimente sus unidades productivas
200 productores de papa
desarrollan capacidades de Los productores de papa planifican y organizan la
1.2.1 | gestion empresarial al mes | Personas 200 195 98% venta de papa; queda pendiente el calculo de
22 de ejecucion  del costos de produccién.
proyecto
1) Productores de papa organizados acceden a servicios de apoyo a la gestién productiva y comercial
05 redes empresariales de A pesar de que 5 asociaciones estan
productores de papa formalizadas, solo la Asociaci5n Red de
1.3.1 | organizadas y operativas, al | Entidad 5 1 20% productores del Valle de Huanca Huanca viene
mes 15 de ejecucién del comercializando con SODEXO en representacion
proyecto de las otras.
200 productores de papa
acceden a nuevos servicios
de apoyo brindado por las Los productores recibieron servicios de venta de
1.3.2 |redes empresariales | Personas 200 140 70% papa a SODEXO y ultimamente implementaron la
(alianzas, compras, ventas) venta de insumos para la produccion de papa.
al mes 22 de la ejecucién
del proyecto.
15 lideres mejoran la ’ . . .
13.3 |gestion de las Redes | Personas 15 10 67% !_os lideres estan en proceso de internalizar los
; instrumentos de gestion.
Empresariales
1l Mejora sostenible y competitivo de la produccién de papa.
241 Productores de papa con competencias técnicas fortalecidas para el manejo del cultivo de papa.
Los productores mejoraron la preparaciéon de
terreno, usaron semillas de calidad, implementan
20(.) productore_>s Eje_papa labores culturares, ahora previenen y controlan
aplican el manejo técnico de 7
2.1.1 | sus unidades productivas al | Personas 200 201 100% plagas y enfermedades con agroguimicos de
pik mes 22 de ‘; cueibh. de 9 etiqueta verde y azul, realizan el cortado de follaje
the de papa para mejorar la calidad de los tubérculos
proyecto. d :
e papa y seleccionan de acuerdo a las
exigencias del mercado.
22 Unidad productiva con potencial para la produccion de papa
Se instalaron 83.94 ha de cultivo de papa, de ellos
10.52 has estdn en pleno desarrollo,
84 hectireas de papa programandose la cosecha para después de
instaladas ~ durante  la terminado el proyecto.
ejecucion  del proyecto. Descripcién Has
2.2.1 | Primer afio area inicia 24 | Hectareas 84 84 100% i 2355
ha, mas el incremental de Campania Grande 2016-2017 .
10 ha y el Segundo afio 50 Campafia Chica 2017 11.94
ha. -
Campafa Grande 2017-2018 37.93
Campaia Chica 2018 10.52




= 4 Unidad de Meta Meta % de ;
N Indicadores de productos medida | programada | ejecutada | ejecucion Comentario
200 productores manegjan Los productores operan y mantienen su sistema
tecnologias de riego por de riego por aspersion, logrando producir en
2.2.2 | aspersion eficientemente, al | Personas 200 200 100% |época de estiaje, evitando pérdidas de agua en
mes 20 de ejecucién del las sequias y veranillo e incrementando los
proyecto rendimientos de 11 a 14 t/ha de 185 productores.
23 Productores de papa obtienen productos que responden a las exigencias de los mercados competitivos.
200 productores aplicas
técnicas productivas para Los beneficiarios cortan el follaje y clasifican en
2.3.1 | mejorar la calidad de papas, | Personas 200 201 100% primera, segunda y tercera para mejorar la calidad
al mes 22 de ejecucion del de la papa.
proyecto
1l Mejora sostenible y competitivo de la produccion de papa.
34 Productores de papa y sus organizaciones con competencias técnicas fortalecidas implementan un plan de comercializacion de papa
05 planes de
comercializacion ; 2 el
3.1.1 |implementados y aplicados, | Documento 5 1 20% Se implemento un plan de comercializacion con la
: o empresa SODEXO.
al mes 20 de ejecucion del
proyecto
3.2 Productores de papa y sus organizaciones acceden a infraestructura y logistica de comercializacion
?usnc‘i:c?r?;:isenfg ri‘;?g% dgg Los cinco centros de acopio fueron inaugurados
3:2.1 ! Unidad 5 5 100% |en el mes de noviembre 2018 y estan en una
adecuadaments &l mas 19 etapa inicial de funcionamiento
de ejecucion del proyecto )
33 Producto 9: Productores de papa amplian su acceso al mercado en mejores condiciones
200 productores
ggarnei:;?i;ses che d;de: Productores organizados venden una parte de su
3.3.1 P Personas 200 200 100% produccién a SODEXO; el resto es llevado a
DUEVOE: Mercados, al mes Pausa, Coracora, chala, Relave, etc
22 de ejecucion del ? Qs ' s
proyecto
Total 81%
4. ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL
} Presupuesto | Total, segun Presupuesto
o dosta on Fuente de segin presupuesto Ejecutado % de o
ucios 1
w financiamiento convenio vigente Programado ejecucion Ecmoptarion
S/. s/
Sl. Si. 5
FONDOEMPLEO | 4 455 284 35| 1,422,284.35 | 1,422,284.35 | 1,378,833.97|  97%
(Sin LB y EF)
CID 58,050.00 58,050.00 58,050.00 54,765.01 94%
C.M ARES 618,838.25| 618,838.25| 618,838.25| 606,887.24 98%
Beneficiarios 459 097.00| 459,097.00| 459,097.00( 506,453.75 110%
TOTAL 2,558,269.60 | 2,558,269.60 | 2,558,269.60 | 2,546,939.97 100%




Concepto SI.
A. Total a transferir 1,422,284.34
B. Desembolsos 1,422,284.33
C. Monto Ejecutado 1,378,833.97
D. Descuentos y/o Penalidades 0.00
E. Gastos Observados 0.00
Saldo (B-C-D-E) 43,450.36

4.1 Devolucion de fondos y cierre de cuenta bancaria del proyecto

El 17 de enero del 2019 el Colectivo Integral de Desarrollo realizo la devolucion de S/ 43,450.36
Soles a la cuenta de FONDOEMPLEOQ; en tanto que el 29 de enero de 2019 enviaron el reporte
del banco donde comunican el cierre de cuenta bancaria del proyecto.

5. CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

5.1 Calificaciones de supervisiones anteriores

Nombre Del N e
N° 2 Cargo Monitoreo / Periodo Calificacién
Supervisor
Entregable
1 | AbeiMezsLopez | SoPooaists da Geslion de 1 O1ene17a31jul17 | Aprobado
conocimiento e informacion
2 | Elva Moya Campos | Analista de Proyectos 2 01 ago 17 a 31dic 17 | Aprobado
3 | Aldo Martinez Alca | Especialista de Negocios 3 01 ene 18 a 31 may 18 | Aprobado
4 | Aldo Martinez Aica | Especialista de Negocios 4 01jun 18 a 30 nov 18 | Aprobado

5.2 CONCLUSION GENERAL DEL PROYECTO (narrativo)

Con una inversion total de S/ 2,546,939.97 Soles, el Proyecto implementé el 100% de las
actividades que le permitio obtener el 81% de los productos programados y ventas por un
monto ascendente a S/. 1°133,933 Soles.

A nivel técnico los productores mejoraron sus competencias sobre el manejo de la papa,
logrando una produccion de calidad que es comercializada a la empresa SODEXO
proveedora de la minera ARES y al mercado local, ademas, tienen planificado la siembra
escalonada a fin de abastecerlios durante todo el afio.

La gestion de los documentos de sustento fue mejorando en cada entregable, al final
reportaron datos con los que contaban, mientras que las 10.52 has de papa que se
encontraban en pleno desarrollo y que no fueron reportados, esta situacién se dio por el
proceso de siembra escalonada implementada, pensando en el mercado al que abastecian.

Coordinadora Rural no tuvo la capacidad de reaccidn frente a los retrasos, pese a las
observaciones y la identificacion de los problemas no lograron subsanar, solo con la
suspension del proyecto. Asi, hasta el tercer entregable (mayo *18), se encontraba retrasado
en la construccion de cuatro centros de acopio y por consiguiente su puesta en operacion,
esta situacion fue arrastrada hasta el final del proyecto, recién en el pentltimo mes fue
entregado a los beneficiarios.




Por todo lo anteriormente descrito, se aprueba el cierre de actividades del proyecto
“Incremento de los ingresos de los productores de papa — Paucar del Sara Sara y
Parinacochas - Ayacucho”

5.3 LECCIONES APRENDIDAS

s Por mas técnico y beneficioso que sea un proyecto siempre habra personas o instituciones
que por intereses diversos no brindan el apoyo para el desarrollo de este tipo de actividades,
por lo tanto, es necesario que desde el principio que analicen bien el contexto social y se
desarrollen sinergias positivas con todo el contexto social.

e Elinvolucramiento de entidades del Estado y Privados es de vital importancia, ya que ayuda
bastante a desarrollar contactos y facilitar la solucién de problemas, por lo que es necesario
mantener una fluida comunicacién e informacion con estas entidades.

e Los beneficiarios juegan un rol fundamental en la marcha del proyecto y su seleccién debe
ser cuidadosa, ya que la sola presencia y actuacion de personas que no tienen un buen
entendimiento de lo que es el trabajo en equipo puede perjudicar seriamente la armonia y
buena conduccién del proyecto. En este sentido es también muy importante promover la
participacion y corresponsabilidad entre todos los beneficiarios.

e La instalacion de la superficie de los cultivos debe ser planificado entre todos los
productores, para tener cultivos en diferentes etapas de desarrollo, ello nos permitira
abastecer en distintos momentos del afio de forma progresiva a los mercados, por otra parte,
esto significaria no saturar el mercado con la produccién y nos permitira mantener buenos
precios de venta de papa y por ende generara mayores ingresos a los productores.

s La produccién no debe ser de un solo cultivo por varias campafias en una sola parcela, ya
que esto permite el incremento de patégenos dafiinos en el suelo, por consecuencia bajos
rendimientos del cultivo, por otra parte, no permite dinamizar la economia de los
productores, por ello se debe diversificar y alternar la instalaciéon de productos de mayor
demanda (Zanahoria, zapallo, lechuga, etc.), que permitira dinamizar la economia al
productor.

5.4 APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad es la condicién que garantiza que los logros del proyecto permanezcan de forma
duradera después de culminado el periodo de intervencion y apoyo externo. Generalmente la
evaluacién de la sostenibilidad se analiza desde tres dimensiones: ambiental, social y
economica.

Sostenibilidad ambiental, el paquete tecnologico promovido por el proyecto ha funcionado.
Los productores de papa han logrado incrementos de produccion mediante la aplicacion de
practicas agroecologicas, el uso del sistema de riego por aspersiéon que ahorra agua y
disminuye la erosion del suelo; por otro lado, los niveles de produccién seran sostenibles en
la medida en que sigan generando utilidades a los productores.

e Sostenihilidad social, estd en funcién con el grado de fortalecimiento de la dinamica
organizativa de las cinco Asociaciones de Redes y la satisfaccion de los productores en
relacién con el precio de la papa que reciben por parte de SODEXO y los demas



compradores. Actualmente la comercializacién con SODEXO est a cargo de una de las
cinco asociaciones, esto puede generar conflictos con las otras Asociaciones que no
comercializan. Finalmente, hay que mencionar que estudios realizados afirman que la mejor
forma de organizacion es el Cooperativismo, mientras que en la otra orilla estan las
Asociaciones.

¢ La sostenibilidad econémica parece ser la clave del éxito y la que soporta o da base para
que se alcance la sostenibilidad social y ambiental. Esta en funcion del volumen, calidad y
costos de produccion y comercializacién de la papa, asi como de los precios de venta
negociados con los compradores. Actualmente, SODEXO adquiere el 33% de Ia produccion
de papa a S/ 2.70 soles, el resto es comercializado a precios mucho menores y de acuerdo
a las fluctuaciones en el mercado, por lo que es necesario la busqueda de empresas
dispuestas a pagar como SODEXO); otra alternativa es diversificar la oferta de productos o
generar valor agregado.

En resumen, se puede afirmar que las condiciones para que el negocio de la papa sea sostenible
esta en proceso porque la mayor parte de la produccién se articula al mercado convencional que
paga precios de acuerdo con la fluctuacion en el mercado de Lima.

5.5 TRANSFERENCIA DE BIENES (de ser el caso)

Durante la ejecucion del proyecto se adquirieron diversos bienes para el desarrollo del proyecto,
los cuales fueron transferidos a cuatro Asociaciones de productores.

A continuacion, se detalla |a lista de bienes transferidos segtin sefiala la institucion ejecutora en
las actas de donacion:

N° Descripcion Entregado a
1| 01 laptop LENOVO B40-80 Asomacpn de Red de productores Agropecuarios
Llapanchic

2 | 01 laptop LENOVO Red de productores Agropecuarios de Pacapausa
3 | 01 laptop LENOVO B40-80 Asociacion de Red de productores Agropecuarios
4 | 01 impresora EPSON L375 del Valle de Huanca Huanca
5 | 01 Mesa de trabajo de madera Asociacion de productores Agropecuarios las
6 | 01 pizarra acrilica 2.25x1.15 m Brisas del Valle de Huanca Huanca

6. LOGROS

Los principales logros del componente 1 son |as cinco asociaciones formalizadas gue agrupan a
la totalidad de los beneficiarios que lograron apropiarse de herramientas basicas de gestion de
la unidad productiva como la planificacién y el registro de los ingresos y egresos; mientras que
estan en proceso, el conocer los documentos de gestién de su Asociacion.

En el componente 2, los beneficiarios que culminaron el proyecto lograron apropiarse de la
tecnologia de produccién de papa impartida por el equipo técnico, con lo que alcanzaron a
producir 1,228 t de papa y un rendimiento promedio de 14.63 t/ha.

En el componente 3 se destaca la implementacién de un plan de comercializacién con la empresa
SODEXO del 33% de la produccion de papa, el resto de la papa producida se destiné para la
comercializacion en el mercado local, esto permitié obtener ingresos netos para los 200
productores de S/ 878,053.58 Soles durante dos afios de ejecucion del proyecto.



7. RESULTADOS NO PREVISTOS

e Se logré la inscripcion de la Red de productores del Valle de Huanca Huanca ante el INIA
para la produccién de semilla certificada. Para la campafia 2018 -2019 se obtendra las
primeras semillas que se ofertaran a los beneficiarios del proyecto y los productores de papa
en general del ambito de intervencién del proyecto.

e Desde el mes de noviembre del 2018, se logré implementar 05 botiquines con cada una de
las Asociaciones, como un servicio al cual accederan todos los socios y de acuerdo a sus
necesidades. Funcionan bajo la modalidad de fondo rotatorio, los usuarios pagan precios
que permitan reponer los productos ofertados; ademas el proyecto facilito el contacto con
las tiendas proveedoras. s

e En diciembre del 2018 se implementé con equipo para la transformacion de Vodka, para
utilizar las papas que no son muy facilmente comercializados en el mercado (papas
pequefas que no cumplen el calibre requerido por el mercado). Al cierre del proyecto ya se
viene destilando y el producto es ofrecido en el mercado local y en ferias locales y regionales
donde vienen participando.

8. ANEXOS

Transferencia de bienes adquiridos por el proyecto (actas y cuadro resumen).
Copia de la carta de aprobacién de transferencia de bienes.

Copia de la carta de cierre de cuenta.

Constancias de transferencia de devolucion de fondos.

sssssesmsussns Sessnassnfersannes
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17/1/2019 Telecrédito - BCP

Transferencias a otros bancos locales diferidas

Datos generales

Tipo de operacién: A otros bancos locales diferidas

Nimero de operacién: 123330537

Fecha de proceso: 17/01/2012 03:47 PM
Estado: Procesada
Firmada por; BADY ACUNA FRANCO

FLOR DEL ROSARIO ISABEL CANARI ARCE
Enviada por: FLOR DEL ROSARIO ISABEL CANAR| ARCE

Fecha de envio: 17/01/2019 03:47:18 PM

Datos de la cuenta de cargo

Nombre del Cliente: COLECTIVO INTEGRAL DE DESARROLLO - RUC 20138605005

Cuenta: 193-2259966-0-37 - COLECTIVO INTEGRAL DE DESARROLLO
Tipo: Corriente
Moneda: Soles

Datos de |2 cuenta de destino

Banco: CONTINENTAL

Importe: S/43,450.36

CCl: 011-661-000100063284-62

Beneficiario: FONDO NACIONAL DE CAPACITACION LABORAL Y PROMOCCION DEL EMPLEQ
ITF: Afecta

Documento: RUC 20419022722

Referencia: DEV. SALDO CIERRE PROY. AYACUCHO

Observaciones

Ninguna

htlns:f.'www.!elecreditebcp.com!tlcnp-’mone'.aryfdetaiIODerOMTRWR‘dO? me:hchoCall=Do:l.s&mdex=2&ca\leﬁByPage=ccr5u!:Operations 11
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Las partes declaran que han suscrito el presente documento de buena fe.

Las partes sefialan como sus respectivos domicilios los especificados en la introduccién
del presente contrato, por lo que se consideraran validas todas las comunicaciones y
notificaciones dirigidas a estas con mativo de la ejecucion del presente contrato. El cambio
de domicilio de cualquiera de las partes surtira efecto desde la fecha de su comunicacién a

la contraparte, por cualquier medio escrito.

Hecho en dos ejemplares de un mismo tenor y para un solo efecto, que se firman en la

ciudad de Pausa, el 19 de Diciembre de 2018, ~=-meeammmmmm e

Bady Acuiia Franco Sr. Elver Yndalicio Gonzales Ccanto
Director Ejecutive Presidente
(EL DONANTE) (EL DONATARIO)



ACTA DE DONACION

Conste por el presente documento el Acta de Donacion, que suscriben, por un lado,
Colectivo Integral de Desarrollo con RUC N® 20139605005 y con domicilio legal en Av.
La Fontana N2 1233 Interior 301, La Molina - Lima, debidamente representado por su
Director Ejecutivo, el Sr. Bady Acufia Franco, identificada con Documento de Identidad
31183784, segun facultades inscritas en la partida electronica No. 01845861 del Registro
de Personas Juridicas de los Registros Publicos de Lima a quien en adelante se denomihara
EL DONANTE v de la otra parte la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS
BRISAS DEL VALLE DE HUANCA HUANCA, con RUC N° 20602798233 domiciliado fiscal en
MZA. M LOTE. 2 SAN JAVIER DE ALPABAMBA (A 2 CASAS DE IE SAN JAVIER DE
ALPABAMBA) AYACUCHO - PAUCAR DEL SARA SARA - SAN JAVIER DE ALPABAMBA,
debidamente representado por su Presidente el Sr. Elver Yndalicio Gonzales Ccanto,
identificado con Documento de Identidad 09725156, a quien en adelante se le denominara
EL DONATARIO:

PRIMERA: DE LOS BIENES QUE SE DONAN:
Por el presente documento, EL DONANTE transfiere a EL DONATARIO los bienes que a

continuacion se detallan:

Mea de trabjo Madra ‘ 190X {).9 C T 0!1‘ Caoa T

Pizarra Acrilica 225X1.15CM

—

SEGUNDA: YARIOS enseres

Los bienes que se transfieren en donacion estan cuantificados en la suma ascendente a
S/. 830.00 (Ochocientos treinta con 00/100 soles), precision que se realiza de
conformidad con lo prescrito en el articulo 1624° del Codigo Civil Peruano, dichos bienes
pertenecen al Proyecto: “Incremento de los ingresos de los productores de papa Paucar
del Sara Sara y Parinacochas - Ayacucho” Financiado por FONDOEMPLEO, ARES - ONG.
CID.

Asimismo, LA DONATARIO reconoce haber recibido los bienes descritos en la clausula

anterior, por ello en sefial de conformidad procede a suscribir el presente documento.



Las partes declaran que han suscrito el presente documento de buena fe.

Las partes sefialan como sus respectivos domicilios los especificados en la introduccion
del presente contrato, por lo que se consideraran validas todas las comunicaciones y
notificaciones dirigidas a estas con motivo de la ejecucién del presente contrato. El cambio
de domicilio de cualquiera de las partes surtira efecto desde la fecha de su comunicacion a

la contraparte, por cualquier medio escrito.

Hecho en dos ejemplares de un mismo tenor y para un solo efecto, que se firman en la

ciudad de Pausa, el 19 de Diciembre de 2018, ---s-exemmmemmemmenmnee e

Sr. Bernardo Isidro Jiménez Acuiia
Presidente
(EL DONANTE) (EL DONATARIO)




ACTA DE DONACION

Conste por el presente documento el Acta de Donacion, que suscriben, por un lado,
Colectivo Integral de Desarrollo con RUC N° 20139605005 y con domicilio legal en Av.
La Fontana N¢ 1233 Interior 301, La Molina - Lima, debidamente representado por su
Director Ejecutivo, el Sr. Bady Acufa Franco, identificada con Documento de Identidad
31183784, segtin facultades inscritas en la partida electronica No. 01845861 del Registro
de Personas Juridicas de los Registros Publicos de Lima a quien en adelante se denominara
EL DONANTE y de la otra parte la Asociacion Red De Productores Del Valle De Huanca
Huanca, con RUC N° 20601693691 domiciliado fiscal en NRO. S/N ANX. CASCARA
(CERCADO) AYACUCHO - PARINACOCHAS - SAN FRANCISCO DE RAVACAYCO,
debidamente representado por su Presidente el Sr. Bernardo Isidro [iménez Acufia,
identificado con Documento de Identidad 28982657, a quien en adelante se le denominara
EL DONATARIO:

PRIMERA: DE LOS BIENES QUE SE DONAN:
Por el presente documento, EL DONANTE transfiere a EL DONATARIO los bienes que a

continuacién se detallan:

“Laptop | LENOVOB40-80 T MP12VLSH |

|
Impresora ‘
Sistema EPSON L375 C462S WBJK118129 1

Continuo )

SEGUNDA: VARIOS enseres

Los bienes que se transfieren en donacion estin cuantificados en la suma ascendente a
S/.2,550.00 (Dos mil quinientos cincuenta con 00/100 soles), precision que se realiza de
conformidad con lo prescrito en el articulo 1624° del Cadigo Civil Peruano, dichos bienes
pertenecen al Proyecto: “Incremento de los ingresos de los productores de papa Paucar
del Sara Sara y Parinacochas - Ayacucho” Financiado por FONDOEMPLEO, ARES - ONG.
CID.

Asimismo, LA DONATARIO reconoce haber recibido los bienes descritos en la clausula

anterior, por ello en sefial de conformidad procede a suscribir el presente documento.



de domicilio de cualquiera de las partes surtird efecto desde la fecha de su comunicacion a

la contraparte, por cualquier medio escrito.

Hecho en dos ejemplares de un mismo tenor v para un solo efecto, que se firman en el

distrito de Pacapausa 20 de Diciembre det 2018

/

SR RogeTh: Vﬂﬁwicenc

io Quispe

Presidente de la Red de Productores de Pacapausa

L Lake LAVAENEL L 23000V )



ACTA DE DONACION

Conste por el presente documento el Acta de Donacion, que suscriben, por un lado,
Colectivo Integral de Desarrollo can RUC N® 20139605005 v con domicilin lepal en Av
La Fontana N7 1223 Interior 301, La Moling - Lima, debidamente repiresentado por su
Director Ejecutivo, el Sr. Bady Acufia Franco, identificada con Documento de ldentidad
31183784, segiin facultades inscritas en la partida electronica No. 01845861 del Registro
de Personas juridicas de jos Registros Fubilcos de Lima a quien en adeiante se denominara
EL DONANTE v de la otra parte la RED DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE
PACAPAUSA con RUC N° 20603694946 domiciliado el Distrito de Pacapausa Provincia
de Parinacochas Departamento’ de Avacucho Debidamente representade  por su
presidente Roger Roman Villavicencio Quispe identificado con Documento de ldentidad

438275140 a quien en adelante se le denominara EL DONATARIO:

PRIMERA: DE LOS BIENES QUE SE DONAN:
Par el presente documento, EL DONANTE transtiere a EL DONATARIO ios bienes que a
continnaciaon se detallan:

e 01 LAPTOP MARCA LENOVO

= CARGADOR

SEGUNDA: VARIOS

Los bienes que se transfieren en donacion estan cuantificados en la suma ascendente a
5 S/ 1750.00 (Mil setecientos cincuenta con 00/100 soles), precision que se realiza de
conformidad con lo prescrite en el articulo 1624° del Codigo Civil Peruano, dichos bienes
pertenecen al “INCREMENTO DE LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE PAPA -
PAUCAR DEL SARA SARA Y PARINACOCHAS - AYACUCHO Financiado por FONDOEMPLEO.

Asimismo, LA DONATARIO reconoce haber recibido los bienes descritos en la clausula

anterior, por ello en seiial de conformidad procede a suscribir el presente documento.
Las partes declaran que han suscrito el presente documento de buena fe.
Las partes senalan como sus respectivos domicilios los especificados en la introduccion

del presente contrato, por lo que se consideraran vialidas todas las comunicaciones y

notificaciones dirigidas a estas con motive de la cjecucion del presente contrato. El cambio



Las partes sefalan como sus respectivos domicilios los especificados en la introduccién
del presente contrato, por lo que se consideraran vilidas todas las comunicaciones y
notificaciones dirigidas a estas con motivo de la ejecucién del presente contrato. El cambio
de domicilio de cualquiera de las partes surtira efecto desde la fecha de su comunicacion a

la contraparte, por cualquier medio escrito.

Hecho en dos ejemplares de un mismo tenor y para un solo efecto, que se firman en la

ciudad dé Pausa; €l 19 'de Diciembre de 2018, svusnswsimminiasiosyssiansvssdbadsboss boskd

orc T %@’@; Ninapaytan

Bady Acuiia Franco Sr. Floro Merino Ninapaytan Merino

Director Ejecutivo Presidente

(EL DONANTE) (EL DONATARIO)



ACTA DE DONACION

Conste por el presente documento el Acta de Donacion, que suscriben, por un lado,
Colectivo Integral de Desarrollo con RUC N? 20139605005 y con domicilio legal en Av.
La Fontana N2 1233 Interior 301, La Molina - Lima, debidamente representado por su
Director Ejecutivo, el Sr. Bady Acuiia Franco, identificada con Documento de Identidad
31183784, segiin facultades inscritas en la partida electrénica No. 01845861 del Registro
de Personas Juridicas de los Registros Publicos de Lima a quien en adelante se denominard
EL DONANTE y de la otra parte la Asociacion de Red de productores Agropecuarios
Liapanchic, con RUC N° 20602988008 domiciliado fiscal en la NRO. S/N BAR. AYRARANCA
(ENTRADA AL PUEBLO) AYACUCHO - PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA, debidamente
representado por su Presidente el Sr. Floro Demetrio Merino Ninapaytan, identificado con
Documento de Identidad 10099577, a quien en adelante se le denominard EL

DONATARIO:

PRIMERA: DE LOS BIENES QUE SE DONAN:
Por el presente documento, EL DONANTE transfiere a EL DONATARIO los hienes que a

continuacion se detallan:

Laptop LENOVO B40-80 | 80F6 lPlVLS
{ | |

SEGUNDA: VARIOS

Los bienes que se transfieren en donacién estan cuantificados en la suma ascendente a
§/. 1750,00 (Mil setecientos cincuenta con 00/100 soles), precision que se realiza de
conformidad con lo prescrito en el articulo 1624° del Cadigo Civil Peruano, dichos bienes
pertenecen al Proyecto: “Incremento de los ingresos de los productores de papa Paucar
del Sara Sara y Parinacochas - Ayacucho” Financiado por FONDOEMPLEQ, ARES - ONG.
CID.

Asimismo, LA DONATARIO reconoce haber recibido los bienes descritos en la clausula

anterior, por ello en sefial de conformidad procede a suscribir el presente documento.

Las partes declaran que han suscrito el presente documento de buena fe.



