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CONVENIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI – FONDOEMPLEO. 
 
PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCIÓN Y POST 
COSECHA DEL CULTIVO DE CACAO EN 41 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE 
KIMBIRI-LA CONVENCIÓN-CUSCO”. 

 

INFORME DE CIERRE DE  PROYECTO 

 

 

A.- ASPECTOS TECNICOS 

 

Gestor de Proyecto:  Máximo M. Palacios Aymara 

Fecha:    26 de noviembre del 2013 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1.  Concurso:   Proyecto Especial-MINAG 
1.2.   Institución:   Municipalidad Distrital de Kimbiri 
1.3. Proyecto:  “Fortalecimiento de capacidades en la producción y post 

cosecha del cultivo de cacao en 41 comunidades del distrito de 
Kimbiri-La Convención-Cusco”. 

1.4 Ubicación 
 del Proyecto:      Departamento: Cusco 
       Provincias:           La Convención 
      Distrito:     Kimbiri     
 
1.5 Duración del Proyecto: 36 meses. 

1.6 Fecha de Inicio: 02 de mayo 2011 

 Fecha de Término: 16 de abril 2013-Cierre anticipado. 
 Ampliación:      No se implementó en el proyecto 
 

II. ANTECEDENTES 

El proyecto fue formulado con el apoyo del Ministerio de Agricultura y ejecutado por la 
Municipalidad Distrital de Kimbiri, iniciándose el 02 de mayo del 2011 con un periodo de 
ejecución de 36 meses. El convenio fue firmado con la administración municipal saliente en 
setiembre del 2010. 

La meta del proyecto es trabajar con 330 pequeños productores de cacao, los mismos que 
están distribuidos en 41 comunidades del distrito Kimbiri.  

El problema principal radica en el bajo rendimiento del cultivo de cacao, limitando la 
generación de empleo en el distrito de Kimbiri, ya que adolece de tecnología necesaria para 
producir en condiciones óptimas aprovechando los recursos disponibles, derivando por tanto 
en situación de pobreza. 
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La propuesta técnica a ser transferida a los beneficiarios estará dirigido a implementar las 
principales prácticas que se llevará a cabo conjuntamente con los productores, mediante 
Escuelas de Campo (ECAs) y están constituidas por 04 actividades básicas: 

a) Instalación y mantenimiento de 3 viveros (Producción de 232,000 plantones) 
b) Instalación de 124 ha nuevas áreas de cultivo 
c) Rehabilitación de 206 ha de cacao. 
d) Cosecha y Post cosecha 

El manejo tecnificado de este cultivo en esta zona es nuevo, no existe cultura de 
abonamiento de los cultivos, lo cual es un reto que se tiene con este proyecto, para poder 
lograr la meta de productividad y producción de cacao orgánico contemplado en la 
propuesta.  

El ejecutor ha renovado constantemente su personal técnico desde las gerencias, pasando 
por el jefe de proyecto hasta el extensionista de campo, retrasando las actividades 
enmarcadas inicialmente por cada uno de ellos; los mismos que presentan limitado manejo 
de los formatos (Plan Operativo, Informes técnicos y financieros de la ejecución 
presupuestal de FONDOEMPLEO y Contrapartidas comprometidas) que requiere 
FONDOEMPLEO, recomendándose en oportunidades diversas  venir a Lima para reunirse 
con los especialistas de FONDOEMPLEO a fin de coordinar y uniformizar el correcto uso de 
estos formatos. 

El ejecutor ha presentado dificultades para la elaboración de los Planes Operativos 
modificaciones significativas a la estructura original del proyecto; tales como el incremento 
en casi 100% en el número de beneficiarios, ampliación de hectáreas instaladas para la 
producción de cacao y multiplicación de plantones; incorporación de remuneraciones del 
personal técnico a la contrapartida de Fondoempleo; etc. presentándose variaciones 
significativas técnicas y presupuestales en comparación con el documento técnico-financiero 
del convenio suscrito, no superando las observaciones técnica ni financiera establecida por 
FONDOEMPLEO, no siendo viable su ejecución. 

 

III. SINTESIS DEL PROYECTO 

 
El proyecto tenia como fin mejorar los ingresos de 330 pequeños agricultores dedicados al 
cultivo de cacao en el Distrito de Kimbiri. 
 
III.1. Indicadores de propósito 
 
El propósito del proyecto es el incremento de la producción y productividad del cultivo de 
cacao en el Distrito de Kimbiri, de cacao  de 0.3 TM/ha (año base) a 0.7 TM /ha/año al tercer 
año en parcelas rehabilitadas (+133%) y la producción al tercer año de 0.4 TM /ha /año en 
parcelas instaladas. 
 
 
III.2. Resultados esperados al finalizar el proyecto: 
 
Componente 1: 1. Plantaciones rehabilitadas en cacao 
Indicadores: 

 Instalación y mantenimiento de 03  parcelas demostrativas de 5,000 m2 c/u,  
ubicadas  en Limatambo (CPM Villa Kintiarina), Lobo Tahuantinsuyo (CPM Lobo 
Tahuantinsuyo) y  Maquete Seranta  (CPM Progreso) para el desarrollo de Escuelas 
de Campo. 
 



3 
 

 Se Rehabilitarán 206 has de parcelas existentes de cacao en el primer año del 
proyecto a razón de 01 ha por beneficiario y recalzar con 400 plantones /ha. 
 

 Se incrementa la producción de 0.3 TM/ha año base a 0.7 TM/ha en el 3er.año. 
 

 Se venden 215.27 TM de cacao (78.28 TM el segundo año y 136.99 TM el tercer 
año) por S/ 1’183,985. 

 
Componente 2: Plantaciones nuevas de cacao 
Indicadores:  

 Se Instalarán 124 has nuevas de cacao a razón de 01 ha por beneficiario con la 
instalación de 1111 plantones /ha. 
 

 Se incrementa el área y producción de cacao  en 0.4TM/ha  en el 3er.año. 
 

 Se genera nuevos ingresos de S/. 259,160 con venta de 47.12 TM de cacao  en el 
3er.año 
 

 Instalación de 03 viveros en Limatambo (CPM Villa Kintiarina), Lobo Tahuantinsuyo 
(CPM Lobo Tahuantinsuyo) y  Maquete Seranta  (CPM Progreso),  para la 
producción de  232,000  plantones de cacao en total durante el primer año del 
proyecto para su entrega  a los beneficiarios. 

 
Asistencia Técnica:  
 

 330 productores reciben 10 visitas anuales (30 visitas durante el proyecto)  por los 
técnicos contratados por el proyecto (9,900 visitas en total). 
 

 330 beneficiarios capacitados en manejo agroecológico del cultivo de cacao, a través 
del desarrollo de 10  Escuelas de Campo con 7 sesiones cada uno. 
 

Componente 3: Fortalecimiento de la Organización de Productores 
Indicadores:  

 240 productores seleccionados y  capacitados en temas de gestión Empresarial y 
Organizacional   

 01 Asociación de productores de cacao de Kimbiri fortalecido 
 

  Se coloca con el proyecto en el mercado 262.39 TM de cacao  al 3er año  por S/ 
1,443,145  

 
 
Cuadro I. Actividades programadas y ejecutadas  
 

Cuadro N° 01: Cuadro de avance de Actividades a marzo 2013 (**). 

En base al informe final remitido por la institución ejecutora se realiza la comparación de 
avance técnico con lo acumulado al mes de marzo 2013; ajustándose algunos indicadores el 
cual se detalla a continuación: 
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Componente s/Actividades 
Unidad de 
Medida 

Meta 
Física 
por 3 
años 

Meta 
Programada 
a Marzo 
2013 

Acumulado 
a Marzo 
2013 

Porcentaje 
de 

Ejecución 
(%) 

Valoración 
(*)  Observaciones 

1  COMPONENTE 1: PLANTACIONES REHABILITADAS DE CACAO 

1.1  Lanzamiento del proyecto 

1.1.1  Taller de lanzamiento del proyecto  Taller  1 1 1 100.0 3  Subactividad Cumplida 

1.1.2 
Visitas de diagnóstico situacional de 
plantaciones existentes  Visitas  40 40 40 100.0 3 

En el informe a 
diciembre 2012 
informan visitas 
adicionales que superan 
la meta. 

1.2  Instalación y Mantenimiento de parcelas demostrativas 

1.2.1 
Instalación de 03 parcelas 
demostrativas de 0.5 ha cada uno  has  1.5 1.5 1.5 100.0 3 

Cumplieron con 3 
parcelas ubicadas en 
Limatambo, Lobo 
Limatambo y Malvinas 

1.2.2 
Mantenimiento de Parcelas 
Demostrativas  has  1.5 1.5 1.5 100.0 3  En Mantenimiento 

1.3  Rehabilitación de plantaciones  de cacao existentes 

1.3.1 
Rehabilitación  de plantaciones de 
cacao   has  206 206 141 68.5 2  Avance lento. 

1.3.2  Mantenimiento de plantaciones  has  206 138 8 3.8 1 

No ha sido considerado 
en el Expediente 
Técnico 

1.4  Desarrollo de Escuelas de Campo  (ECA's) 

1.4.1 
Capacitación en instalación y manejo 
de viveros e injerto  ECAs  10 10 8 80.0 2 

De 1.4.1 a 1.4.7 se 
juntaron, realizándose 
según la fenología del 
cultivo. Realizaron 56 
capacitaciones en total. 

1.4.2 
Capacitación en control de plagas y 
enfermedades  ECAs  10 10 8 80.0 2 

Debe  distribuirse  según 
temas efectuados 

1.4.3  Capacitación en podas  ECAs  10 10 8 80.0 2 
Debe  distribuirse  según 
temas efectuados 

1.4.4 
Capacitación en abonamiento y 
riego  ECAs  10 10 8 80.0 2 

Debe  distribuirse  según 
temas efectuados 

1.4.5 
Capacitación en normas y manejo de 
cultivos orgánicos  ECAs  10 10 8 80.0 2 

Debe  distribuirse  según 
temas efectuados 

1.4.6 
Capacitación en técnicas de 
plantación  ECAs  10 10 8 80.0 2 

Debe  distribuirse  según 
temas efectuados 

1.4.7 
Capacitación en cosecha, post 
cosecha y transformación  ECAs  10 10 8 80.0 2 

Debe  distribuirse  según 
temas efectuados 

1.5  Asistencia Técnica 

1.5.1  Visitas de Asistencia Técnica  Visitas  9900 6600 3200 32.3 1 
Se observa poca 
Asistencia Técnica 

2  COMPONENTE 2: PLANTACIONES NUEVAS DE CACAO 

2.1  Producción de plantones 

2.1.1 
Instalación y mantenimiento de los 
viveros  Unidad   3 3 13 100.0 3 

Implementaron 13, 
siendo 6 viveros 
volantes, según el 
proyecto.  

2.1.2  Producción de plantones  Unidad   232,000 232,000 232,000 100.0 3 

Afirman haber superado 
la producción de 
plantones; dado que la 
meta proyectada por la 
MPK  era trabajar con 
600 productores; sin 
embargo con el 
proyecto sólo se 
produjo 232,000 
plantones. En el primer 
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1: Muy retrasado en la meta. Alerta de posible incumplimiento. 
2: Retrasado en la meta  
3: Normal en la meta 
 (*) Valoración de cumplimiento tomado en base lo planificado en el periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

año se produjo 316,000 
plantones y a agosto 
2012 en vivero se tenía 
producido 241,220 
plantones de cacao (6 
viveros) 

2.2  Instalación de plantones en campo definitivo 

2.2.1 
Instalación de plantones a campo 
definitivo  has  124 124 124 100.0 3  Subactividad cumplida 

2.2.2    Mantenimiento de plantaciones  has  124 84  0 0.0 1 

No Realizado , ni 
considerado por el 
ejecutor 

2.3  Pasantía 

2.3.1 
Pasantía a lugares con experiencia 
en producción de cacao  Pasantía  1 1 1 100.0 3 

Pasantía a la 
Cooperativa Naranjillo 

2.4  Mejora de la calidad del grano de cacao 

2.4.1  Capacitación en manejo postcosecha  Curso  18 18 3 16.7 2  Subactividad retrasada 

2.4.2 
Construcción de secaderos de 36m x 
22m.  Infraestructura 2 2 0 0.0 1 

No Realizado , ni 
considerado por el 
ejecutor 

3  COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 

3.1  Fortalecimiento Organizacional de los productores 

3.1.1 
Reuniones de sensibilización con 
productores  Reunión  11 11 11 100.0 3  Subactividad realizada  

3.1.2 
Capacitación en roles y funciones 
como organización  Curso  6 6 6 100.0 3 

Se viene brindando la 
capacitación 

3.2  Capacitación en Gestión Empresarial 

3.2.1  Capacitación Planes de negocio  Curso  6 5 0 0.0 2  No ejecutado 

3.2.2 
Capacitación en Negociación y 
liderazgo  Curso  6 5 2 33.3 2  No ejecutado 

3.2.3 
Capacitación en Cadenas 
productivas del cacao  Curso  6 5 0 0.0 2  No ejecutado 

3.2.4 
Capacitación en estrategias de 
comercialización  Curso  6 4 0 0.0 2  No ejecutado 

3.3  Participación en ferias 

3.3.1  Asistencia a ferias  Feria  3 2 3 100.0 3  Subactividad realizada  

3.3.2  Difusión de información técnica  Difusión  10 7 10 100..9 3  Realizaron 10 spot 
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Cuadro II: Avance en los indicadores de componente del proyecto 
 

Componentes  Indicadores   Meta   Comentarios del Monitor 

Componente 1: 
Plantaciones 
rehabilitadas de 
cacao 

Indicador  1:  Instalación  y  mantenimiento  de  03  
parcelas demostrativas de 5,000 m2 c/u,   ubicadas   en 
Limatambo  (CPM Villa Kintiarina), Lobo Tahuantinsuyo 
(CPM Lobo Tahuantinsuyo) y   Maquete Seranta    (CPM 
Progreso) para el desarrollo de Escuelas de Campo. 
   

03

Cumplieron  con  la  instalación  de 3  parcelas 
ubicadas  en  Limatambo,  Lobo  Limatambo  y 
Malvinas,  realizando  en  ellas  algunas 
capacitaciones  bajo  la  metodología  ECA.  El 
mantenimiento  de  las  mismas  se  ha  venido 
realizando de acuerdo  a lo establecido. 

Indicador  2:  Se  Rehabilitarán  206  has  de  parcelas 
existentes  de  cacao  en  el  primer  año  del  proyecto  a 
razón  de  01  ha  por  beneficiario  y  recalzar  con  400 
plantones /ha. 

206 ha

Al  primer  año  se  rehabilitaron  lentamente  las 
área  llegando  al  68.5%  ha  a  marzo  2013. 
Respecto al recalce plantearon recalzar con 150 
plantones por ha en vez de 400 plantones/ha. 
 

Indicador 3: Se incrementa la producción de 0.3 TM/ha 
año base a 0.7 TM/ha en el 3er.año. 

0.7 tm/ha No se concluyó el tercer año. 

Indicador 4: Se venden 215.27 TM de cacao (78.28 TM 
el  segundo  año  y  136.99  TM  el  tercer  año)  por  S/ 
1’183,985. 

215.27 tm Al 2do año no se comercializó cacao. 

Componente 2: 
Plantaciones nuevas 
de cacao 

Indicador  1  Se  Instalarán  124  has  nuevas  de  cacao  a 
razón  de  01  ha  por  beneficiario  con  la  instalación  de 
1111 plantones /ha.    

124 ha  
Cumplieron  con  la  instalación  de  124  ha 
nuevas,  sin  embargo  el mantenimiento  de  las 
mismas no fue considerado por el ejecutor. 

Indicador  2:.Se  incrementa  el  área  y  producción  de 
cacao  en 0.4TM/ha  en el 3er.año. 

0.4 tm Medición planificada para el 3er año. 

Indicador 3: Se genera nuevos  ingresos de S/. 259,160 
con venta de 47.12 TM de cacao  en el 3er.año 

47.12 tm

Meta por medir al Tercer año. Como  indicador 
de resultado se tiene la producción de 47.12 tn 
de  cacao  producto  de  la  instalación  de 
plantaciones nuevas al tercer año del proyecto; 
indicador  que  no  ha  sido  tomado  en  cuenta 
para su registro y seguimiento; probablemente 
no llegue a concretarse en el tiempo que queda 
del proyecto. 

Indicador  4: Instalación  de  03  viveros  en  Limatambo 
(CPM Villa Kintiarina), Lobo Tahuantinsuyo  (CPM Lobo 
Tahuantinsuyo)  y   Maquete  Seranta    (CPM Progreso),  
para la producción de  232,000  plantones de cacao en 
total  durante  el  primer  año  del  proyecto  para  su 
entrega  a los beneficiarios. 

03

Implementaron 3 viveros para la producción de 
232,000  plantones;  sin  embargo  la 
municipalidad  amplió  a  13  viveros  siendo  6 
viveros  volantes;  sobrepasando  la  producción 
de  plantones.  El  ejecutor  sin  autorización  de 
Fondoempleo  duplicó  el  número  de 
beneficiarios,  por  lo  que  su  producción 
lógicamente  debía  incrementarse  y  ser 
considerada como contrapartida adicional de la 
municipalidad  distrital  de  Kimbiri.  La 
producción  total  de  plantones  en  el  proyecto 
durante la etapa productiva 1 y 2 es de 557,220 
plantones,  las  que  fueron  producidas  en  6 
viveros volantes, sin la planificación de enfoque 
que el proyecto tenía originalmente en el plazo 
establecido. 

Indicador 5: Asistencia Técnica: 
330  productores  reciben  10  visitas  anuales  (30  visitas 
durante el proyecto)   por  los  técnicos contratados por 
el proyecto (9,900 visitas en total). 

9900
No  fueron  consecuentes  con  la  capacitación, 
alcanzaron el 32.3% de asistencia técnica. 

Indicador  6:  Asistencia  Técnica: 330  beneficiarios 
capacitados  en  manejo  agroecológico  del  cultivo  de 
cacao, a través del desarrollo de 10  Escuelas de Campo 
con 7 sesiones cada uno. 

70

El  ejecutor  realizó  estas  capacitaciones  todas
juntas,  sin  ninguna  planificación  según  la 
fenología  del  cultivo.  Realizaron  56 
capacitaciones  en  total,  representando  un 
avance del 80%. Hasta el 2do año el avance de 
las mismas era muy lento. 

 

Componente 3: 
Fortalecimiento de la 

Indicador 1: 240 productores seleccionados y  
capacitados en temas de gestión Empresarial y 

240
No  cumplieron  concretamente  con  este 
objetivo, dado que se presentaban dificultades 
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organización de 
productores 

Organizacional      a nivel organizacional 

 
Indicador 2: 01 Asociación de productores de cacao de 
Kimbiri fortalecido. 

01

Al  corte  del  proyecto  se  carecía  de  una 
organización  que  sensibilice  a  los  productores 
en  hacer  cumplir  con  algunos  requerimientos 
establecidos en  los procesos especialmente de 
fermentación y secado. Por ello, era necesario 
trabajar y fortalecer a la organización, para que 
se  hagan  cargo  de  dichas  actividades  y  en  el 
futuro  se  garantice  un  mejor  precio;  en  su 
defecto nadie va a mejorar  la calidad de cacao 
si por ello no va a recibir mejores precios. 

 
Indicador 3: Se coloca con el proyecto en el mercado 
262.39 TM de cacao  al 3er año  por S/ 1,443,145 

262.39
Cierre  anticipado,  por  no  tener  una  buena 
organización que articule al mercado. 

 
 
B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES 

 

I.- RESUMEN PRESUPUESTO APROBADO: 

  

 

 

 

  

 

  
 

 (*) Posteriormente la Municipalidad Distrital de Kimbiri propone incrementar su aporte pero no comunica     
formalmente.  

 
 
FONDOEMPLEO 
 

                                       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE S/. %

FONDOEMPLEO 1’436,208.53 50.41 

Municipalidad Distrital de Kimbiri 223,583.76 * 7.85 

Beneficiarios 1’189,136.76 41.74 
Total 2,848,928.29 100.00 

CONCEPTO S/. 
Monto total de proyecto 1’436,208.53 
Línea de base (4% del monto total) (53,224.59) 
Total a transferir 1’382,983.94 
Desembolsos Fondoempleo (400,851.33) 
Saldo por desembolsar 982,132.61 
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II.- MONTO EJECUTADO A LA FECHA 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III- CONTRAPARTIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(**) Informado según el anexo 3 remitido, sin embargo no fue comunicado formalmente el incremento de 
la   contrapartida municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

PROYECTADO 
EN S/. 

 
PRESUPUESTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

EN S/. 

% DE EJECUCION 
CON RELACIÓN AL 

PRESUPUESTO 
TOTAL  

Componente 1: Plantaciones 
rehabilitadas de cacao 

526,693.98 
62,758.13 

21,182.00 4.02 

Componente 2: Plantaciones 
nuevas de cacao 

440,265.74 173,136.00 39.33 

Componente 3: Fortalecimiento de 
la organización de productores 

29,085.00 9,280.00 31.91 

Componente 6:Manejo del 
proyecto 

334,570.00 188,318.00 56.29 

Gastos administrativos para todo 
el proyecto 

26,612.29 2,568.50 
 

9.65 

Línea de base y Evaluación de 
Impacto 

53,224.59 0 0 

Imprevistos 25,756.93 6,363.00 24.70 

TOTAL 1,436,208.53 400,847.50 27.91 

FUENTE 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

PROYECTADO 
EN S/. 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 
AL TERMINO 

DEL 
PROYECTO S/.

% DE 
EJECUCION 

CON 
RELACIÓN AL 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

FONDOEMPLEO 1’436,208.53 
 

400,847.50 27.91.14 

Municipalidad 
Distrital Kimbiri 
 

  223,583.76 1,362,087.62** ** 

Beneficiarios 1’189,136.76 487,410.26       40.99 

TOTAL 2,848,928.29   
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C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO  

 

I. CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES 

N° INSITUCION NOMBRE DEL 
MONITOR 

PERIODO CALIFICACION 

1 Central de Café y 
Cacao 

David Fundes 
Buleje 

01 Octubre 2010 a 30 
Marzo 2011 

Aprobado con Reserva

2 Central de Café y 
Cacao 

David Fundes 
Buleje 

01 Abril 2011 a 30 Junio 
2011 

Desaprobado 

3 Central de Café y 
Cacao 

David Fundes 
Buleje 

30 Junio 2011 a 28 
Octubre 2011 

Desaprobado 

4 Central de Café y 
Cacao 

David Fundes 
Buleje 

28 Octubre 2011 a 31 
Marzo 2012 

Desaprobado 

5 FONDOEMPLEO Máximo M. 
Palacios Aymara 

05 Octubre 2010 a 31 
Agosto 2012 

Desaprobado 

 

II- CONCLUSIONES Y CALIFICACION GENERAL DEL PROYECTO 

COMPONENTE 1: PLANTACIONES REHABILITADAS DE CACAO 

Respecto a este componente, podemos informar que de 14 subactividades programadas en 
el periodo de evaluación; sólo el 28.57% se han cumplido; mientras que el 71.43% se 
encuentran atrasados. En general, lo importante en este componente es la rehabilitación de 
206 ha de cacao programadas en el periodo, sin embargo sólo se rehabilitaron 141 ha, 
representando el 68.5% de avance acumulado; complicándose aún porque el ejecutor no ha 
considerado realizar actividades de mantenimiento de éstas parcelas como el abonamiento 
principalmente cuyo incremento productivo finalmente será medido en el indicador de 
propósito. 

En cuanto a la rehabilitación de plantaciones de cacao, informan un avance de 141 
hectáreas rehabilitadas, sin embargo esta rehabilitación comprende actividades como 
podas, deshierbos, manejo de sombra, sin tener un sustento (fichas, cuaderno de campo, 
etc.) del productor que demuestre haber realizado estas actividades; complicándose la 
situación cuando en la zona los agricultores no realizan la práctica de abonamiento, lo cual 
limitará significativamente el incremento de la productividad del cacao. 

Como indicador de resultado se tiene la comercialización de 215.27 tn de cacao, producto 
de éstas plantaciones rehabilitadas; indicador que no ha sido tomado en cuenta para su 
registro y menos ha sido comercializado. 

En cuanto a las parcelas demostrativas, algunas han venido cumpliendo su fin, las cuales se 
ubican en un lugar representativo, son manejados en forma conjunta con los beneficiarios y 
sirven como un medio para transferir las técnicas propuestas por el proyecto, siendo 
necesario sistematizar la experiencia del proceso de ejecución de cada una de ellas; 
validándose la propuesta productiva del proyecto. 

Respecto al Desarrollo de Escuelas de Campo (ECA's), éstas fueron consideradas como 
una subactividad de capacitación, sin embargo manifiestan haber realizado 56 de un total de 
70 programados en los diversos temas contemplados en el cronograma de capacitación, 
representando sólo el 80%. 

De la evaluación de campo, se ha percibido que los agricultores manifiestan su interés en 
estar organizados, y comercializar su producción en forma conjunta; sin embargo no se 
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muestran identificados con ninguna organización y cada uno comercializa su producción en 
forma individual. 

COMPONENTE 2: PLANTACIONES NUEVAS DE CACAO 

Respecto a este componente, podemos informar que de 07 subactividades programadas; 
sólo el 57.1% se han cumplido; mientras que el 42.9% se encuentra atrasado y sin iniciarse 
a excepción de un evento de capacitación en post cosecha de cacao. 

La meta de la producción de plantones considerada en el convenio con Fondoempleo de 
232,000 ha sido superada, dado que el ejecutor sin autorización de Fondoempleo duplicó el 
número de beneficiarios, por lo que su producción lógicamente debía incrementarse y ser 
considerada como contrapartida adicional de la municipalidad distrital de Kimbiri.  

Actualmente, en los viveros se observa la producción de plantones; manifestando el ejecutor 
que existe el compromiso de entregar plantones pero sin la planificación de enfoque que el 
proyecto tenía originalmente en el plazo establecido, percibiéndose como una situación de 
campaña política. 

En cuanto a la instalación de plantaciones de cacao, informan un avance de 124 hectáreas 
instaladas, así como el mantenimiento de las mismas la cual no fue considerada en el 
proyecto. Si bien, el mantenimiento y la rehabilitación comprende actividades como poda, 
deshierbo, manejo de sombra, no se ha demostrado en la supervisión que los agricultores 
muestren sus cuadernos de campo o fichas técnicas de haber realizado estas actividades; 
complicándose la situación cuando en la zona los agricultores no realizan la práctica de 
abonamiento, lo cual limitará significativamente el incremento de la productividad del cacao. 

Respecto a la instalación de cultivos complementarios en campo definitivo por los pequeños 
productores, esta actividad no se ha cumplido como establece el proyecto, es decir la 
instalación de sombra temporal de plátano o pacae; sin embargo se aprecia algunas 
asociaciones con papayo y yuca principalmente. 

Como indicador de resultado se tiene la producción de 47.12 tn de cacao producto de la 
instalación de plantaciones nuevas al tercer año del proyecto; indicador que no ha sido 
tomado en cuenta para su registro y seguimiento. 

 

COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 

El avance de las actividades de este componente es preocupante, dado que sólo el 50% de 
las subactividades programadas en el periodo de evaluación se  realizaron mientras que el 
porcentaje restante no fue iniciado, siendo actividades prioritarias como capacitaciones en 
planes de negocios, análisis de la cadena productiva y estrategias de comercialización.  

En la zona, no se paga por la calidad del cacao, complicándose aún más por carecer de una 
organización que sensibilice a los productores en hacer cumplir con algunos requerimientos 
establecidos en los procesos especialmente de fermentación y secado. Por ello, era 
necesario trabajar y fortalecer a la organización, para que se hagan cargo de dichas 
actividades y en el futuro se garantice un mejor precio; en su defecto nadie va a mejorar la 
calidad de cacao si por ello no va a recibir mejores precios. 

Respecto a las capacitaciones en Gestión Empresarial, siendo clave para el proceso de 
comercialización no fueron realizadas. Respecto al logro de los resultados del componente, 
no será posible porque primero se requiere tener consolidado y fortalecido la organización 
de los agricultores para luego gestionar la articulación comercial de lo contrario no va ser 
posible su cumplimiento. 

Por el tiempo transcurrido en el proyecto y la falta de una organización fortalecida, era un 
reto en el breve plazo consolidar a una organización que permita organizar gradualmente la 
oferta de cacao de calidad ofrecida por el proyecto. 
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Gráfico 01: Avance  de actividades a nivel de componentes a marzo 2013. 

 
 Fuente: Elaboración Propia en base a Informes del proyecto (22 meses de Intervención) 

 

Gráfico 02: Comparación de Avance técnico con el avance presupuestal 

 
Fuente :  Elaboración Propia en base a Información recopilada del proyecto 

Evaluando la situación del proyecto y analizando los gráficos 01 y 02, se concluye 
que la Institución Ejecutora presenta retrasos considerables en el cumplimiento de 
las actividades programadas y en los resultados obtenidos para un periodo de casi 
dos años de intervención. 

Además, a nivel presupuestal se aprecia un menor desembolso de Fondoempleo 
debido a que la institución ejecutora no llegó a concretar adecuadamente el Plan 
Operativo requisito importante para el sustento y accionar del proyecto, generándose 
contradicciones entre las actividades programadas y el calendario agronómico del 
cultivo. 
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Respecto al aporte de la Municipalidad Distrital de Kimbiri, ésta supera el 
presupuesto inicial establecido en el convenio, debido a que consideraron trabajar 
con el  Expediente Técnico de la municipalidad que contempla diferentes actividades 
y un número mayor de productores (doble de productores), no siendo informado 
oportunamente a FONDOEMPLEO. 

En conclusión, evaluando los avances del proyecto en los plazos establecidos en el 
Convenio firmado con FONDOEMPLEO, la calificación al proyecto  es Desaprobado, 
sugiriendo  el Cierre Anticipado del Proyecto en abril 2013. 

la Municipalidad Distrital de Kimbiri, envía la propuesta del Plan Operativo II,. 

 

III-   APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD 

Existiendo retrasos en la ejecución de las actividades y de los indicadores a nivel de 
componentes principalmente el aspecto organizacional de los productores, éstos no se 
encuentran fortalecidos y menos formalizados para gestionar y lograr la certificación 
orgánica y la certificación de comercio justo, por lo que considero que en el periodo que aún 
falta en el proyecto no se podrá lograr y menos tener una sostenibilidad que permita articular 
las cosechas y comercializar en forma conjunta la producción de cacao orgánico. 

 

ANEXO DE INVENTARIO Y TRANSFERENCIA DE BIENES 

La institución ejecutora no ha remitido el anexo de inventario, pese a su solicitud. 

 

 

 

 


