

## CRONOGRAMA DEL 5º CONCURSO LAT

ETAPA	FECHA	
	INICIO	FIN
<b>1. PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONCURSO</b>		
1.1. Publicación de la convocatoria	<b>18/12/2016</b>	
1.2. Difusión de bases	02/01/2017	10/02/2017
<b>2. CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y/O DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL</b>		
2.1. Talleres de capacitación para la elaboración de proyectos	13/02/2017	17/02/2017
2.2. Consultas de Bases y sobre aspectos técnicos	02/01/2017	17/03/2017
2.3. Publicación de respuestas a las Bases y a los aspectos técnicos	<b>Hasta 20/03/2017</b>	
2.4. Presentación de proyectos y/o Documentación Institucional	<b>07/04/2017</b>	
<b>3. ACREDITACIÓN Y SELECCIÓN DE PROYECTOS</b>		
3.1. Revisión de Documentación institucional	10/04/2017	28/04/2017
3.2. Comunicación de Instituciones Acreditadas	02/05/2017	
<b>4. SELECCIÓN DE PROYECTOS</b>		
4.1. Revisión de criterios eliminatorios	10/04/2017	02/05/2017
4.2. Evaluación técnica-económica de proyectos	03/05/2017	22/05/2017
4.3. Publicación del listado de proyectos seleccionados	<b>23/05/2017</b>	
<b>5. PLANIFICACIÓN TECNICA OPERATIVA</b>		
5.1. Consolidación de Recomendaciones	24/05/2017	30/05/2017
5.2. Reuniones Presenciales	31/05/2017	03/06/2017
5.3. Asesoramiento virtual e incorporación de recomendaciones	05/06/2017	20/06/2017
5.4. Presentación de versión final del Proyecto	Hasta el 23/06/2017	
5.5. Revisión de versión final del Proyecto	26/06/2017	07/07/2017
5.6. Comunicación de Conformidad/No Conformidad del Proyecto	07/07/2017	