

## FICHA DE PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL		
Línea de Financiamiento	Concursal	
Concurso	13°	
Línea de Proyecto	Capacitación Laboral e Inserción Laboral.	
Código del Proyecto	C-13-03	
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de capacidades para la empleabilidad de jóvenes en el sector automotriz de la Región Huánuco.	
Institución Ejecutora	SENATI	
Duración del Proyecto	12 meses	
Fecha de Inicio	02 de enero 2014	
Fecha de Término	01 de enero 2015	
Tipo de Beneficiarios	Jóvenes en condición de pobreza.	
Número de Beneficiarios	120	
Ámbito Geográfico de Intervención	Región:	Huánuco
	Provincia:	Huánuco
	Distritos:	Huánuco, Amarilis , Pillcomarca.
INFORMACIÓN TÉCNICA		
Finalidad	Jóvenes con ingresos económicos promedios mejoran su calidad de vida.	
Propósito	Indicador	
Jovenes con capacidades desarrolladas mejoran su nivel de empleabilidad		
Componentes	Indicador	
1. Capacitación Laboral: facilidades para acceder a programas de capacitación laboral.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al menos 180 jóvenes son informados e inscritos para participar del proceso de selección de beneficiarios del programa de capacitación (180 inscritos al segundo mes de iniciado el proyecto).</li> <li>120 jóvenes son seleccionados por orden de mérito para participar del programa de capacitación (120 jóvenes al segundo mes de puesto en marcha el proyecto).</li> <li>Al menos 108 (90%) de los jóvenes seleccionados culminan con éxito el programa de capacitación (al menos 54 en el quinto mes y 54 en el séptimo mes del proyecto).</li> </ul>	
2. Inserción Laboral: aplicación de adecuados mecanismos de inserción laboral.	<ul style="list-style-type: none"> <li>60% de los jóvenes efectivamente capacitados (65) acceden a trabajos formales (33 jóvenes al mes nueve y 32 al mes once del proyecto).</li> <li></li> </ul>	
Productos	Indicador / Actividades	
1.1. Beneficiarios convocados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al menos 180 jóvenes de escasos recursos son correctamente inscritos en base de datos electrónica para participar del proceso de selección para participar del programa de capacitación (180 jóvenes en el mes dos luego de iniciado el proyecto).</li> </ul>	
1.2. Beneficiarios seleccionados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>120 jóvenes aprueban examen de selección y son seleccionados según orden de mérito para participar del programa de capacitación (120 jóvenes seleccionados al 2do mes de iniciado el proyecto).</li> </ul>	
1.3. Beneficiarios capacitados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>120 jóvenes son matriculados al programa de capacitación (60 jóvenes en el mes tres y 60 en el mes cinco de iniciado el</li> </ul>	

## FICHA DE PROYECTO

	<p>proyecto).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Al menos 108 (90%) jóvenes culminan íntegramente el programa de capacitación (al menos 54 jóvenes en el 5to mes y 54 en el 7mo mes de iniciado el proyecto).</li> </ul>
1.4. Beneficiarios certificados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al menos 108 jóvenes reciben certificados de aprobación o constancia de participación del programa de capacitación (al menos 54 jóvenes en el 6to mes y 54 en el 8vo mes de iniciado el proyecto).</li> </ul>
2.1. Beneficiarios Inscritos en bolsa de trabajo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al menos 108 jóvenes certificados son correctamente inscritos en bolsas laborales para facilitar su convocatoria a empleos (al menos 54 en el mes 6 y 54 en el mes 8 del proyecto).</li> </ul>
2.2. Beneficiarios con conocimiento del entorno laboral.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al menos 108 jóvenes cuentan con expediente laboral completo para búsqueda de empleo y obtienen conocimiento sobre el entorno laboral (al menos 54 en el mes seis y 54 en el mes ocho del proyecto).</li> </ul>
2.3. Beneficiarios contratados por empresas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al menos 108 jóvenes se contactan con empresas (al menos 54 jóvenes en el mes siete y 54 en el mes nueve del proyecto).</li> <li>Al menos 56 jóvenes son contratados adecuadamente por empresas (33 contratados en el mes nueve y 32 en el mes once del proyecto).</li> </ul>
<b>INFORMACIÓN FINANCIERA</b>	
<b>Monto Total del Proyecto</b>	S/. 619.614,91
<b>Monto Solicitado a FONDOEMPLEO</b>	S/. 491.138,17
<b>Fecha de elaboración de la Ficha Técnica</b>	Febrero de 2014
<b>Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica</b>	Gerencia de Gestión de Proyectos