

FICHA DE PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL		
Línea de Financiamiento	Concursal	
Concurso	14°	
Línea de Proyecto	Fortalecimiento de emprendimiento juveniles.	
Código del Proyecto	C-14-22	
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento Comercio y Servicios – Ica/Ica, Parcona y La Tinguiña.	
Institución Ejecutora	Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Vamos Perú"	
Duración del Proyecto	18 Meses	
Fecha de Inicio	22 de octubre 2015	
Fecha de Término	22 de abril 2017	
Tipo de Beneficiarios	Personas mayores de 30 años.	
Número de Beneficiarios	400	
Ámbito Geográfico de Intervención	Región:	Ica
	Provincia:	Ica
	Distritos:	Ica, Parcona y La Tinguiña.
INFORMACIÓN TÉCNICA		
Finalidad	Contribuir a generar una cultura emprendedora empresarial en los beneficiarios mayores de 30 años que cumplan los requisitos institucionales del Programa Vamos Perú, con ideas de negocio o negocio propio en marcha, en los distritos de Ica, Parcona y La Tinguiña.	
Propósito	Indicador	
Los beneficiarios mayores de 30 años residentes en los distritos de Ica, Parcona y La Tinguiña, con ideas de negocio o negocio propio en marcha fortalecerán sus competencias para el emprendimiento para iniciar o mejorar sus negocios.	<ul style="list-style-type: none"> Al finalizar. Nivel de conocimientos adquiridos por los beneficiarios sobre la gestión del negocio. Al finalizar. Nivel de actitud emprendedora adquirida por los beneficiarios. 	
Componentes	Indicador	
1. Capacitación en gestión de negocios a beneficiarios mayores de 30 años, con ideas de negocios o negocio propio en marcha, en los distritos de Ica, Parcona y La Tinguiña.	<ul style="list-style-type: none"> Al 9° mes. Número de beneficiarios con competencias para la creación de nuevos negocios en los distritos de Ica, Parcona y La Tinguiña: 100. Al 9° mes. Número de beneficiarios con competencias para la mejora de negocios en marcha en los distritos de Ica, Parcona y La Tinguiña: 300. 	
2. Implementación de emprendimientos.	<ul style="list-style-type: none"> Al 16° mes. Número de beneficiarios que implementan su nuevo negocio: Mínimo 50. Al 16° mes. Número de beneficiarios que implementan mejoras en su negocio en marcha: Mínimo 150. 	
Productos	Indicador / Actividades	
1.1 Beneficiarios con idea de negocio o negocio propio en marcha seleccionados.	<ul style="list-style-type: none"> Al 8° mes. Número de participantes inscritos: 500. Al 9° mes. Número de beneficiarios seleccionados: 400. 	
1.2 Beneficiarios capacitados para elaboración de plan de negocio o plan de mejora.	<ul style="list-style-type: none"> Al 10° mes número de beneficiarios capacitados: 400. Al 10° mes número de planes de negocio aprobados: Mínimo 64. Al 10° mes número de planes de mejora aprobados: Mínimo 	

FICHA DE PROYECTO

	192.
2.1 Beneficiarios acceden a capital semilla para cofinanciar la implementación de su plan de negocio o plan de mejora.	<ul style="list-style-type: none"> Al 10° mes. Número de beneficiarios con planes aprobados que participan del concurso de capital semilla: Mínimo 256. Al 12° mes. Número beneficiarios con planes aprobados que acceden al capital semilla: 40.
2.2 Beneficiarios implementan su plan de negocio o plan de mejora, cofinanciado con capital semilla o con capital propio.	<ul style="list-style-type: none"> Al 17° mes. Número de beneficiarios que implementan su nuevo negocio: Mínimo 50. Al 17° mes. Número de beneficiarios que implementan mejoras en su negocio en marcha: Mínimo 150.
INFORMACIÓN FINANCIERA	
Monto Total del Proyecto	S/. 1,010,418.08
Monto Solicitado a FONDOEMPLEO	S/. 1,010,418.08
Fecha de elaboración de la Ficha Técnica	Marzo de 2015
Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica	Gerencia de Gestión de Proyectos