

FICHA DE PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL		
Línea de Financiamiento	Concursal	
Concurso	14°	
Línea de Proyecto	Fortalecimiento de emprendimiento juveniles.	
Código del Proyecto	C-14-26	
Nombre del Proyecto	Promoción y fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento - eco negocios - Moyobamba - San Martín.	
Institución Ejecutora	Universidad ESAN	
Duración del Proyecto	18 meses	
Fecha de Inicio	01 de abril 2015	
Fecha de Término	30 de setiembre 2016	
Tipo de Beneficiarios	Personas mayores de 18 años de edad.	
Número de Beneficiarios	175	
Ámbito Geográfico de Intervención	Región:	San Martín
	Provincia:	Moyobamba
	Distritos:	Moyobamba, Soritor, Calzada.
INFORMACIÓN TÉCNICA		
Finalidad	Contribuir a generar una cultura emprendedora empresarial en varones y mujeres con idea de negocio y negocio en marcha de los distritos de Moyobamba, Soritor y Calzada, provincia de Moyobamba, región San Martín.	
Propósito	Indicador	
Varones y mujeres emprendedores/as de los distritos de Moyobamba, Soritor y Calzada, provincia de Moyobamba, región San Martín, con idea de negocio y negocio en marcha mejoran sus capacidades emprendedoras.	<ul style="list-style-type: none"> 175 varones y mujeres (100 de Moyobamba, 50 de Soritor y 25 de Calzada), emprendedores han iniciado y fortalecido sus negocios, de los cuáles 50 son nuevos negocios y 125 son negocios fortalecidos en los sectores de Agroindustria artesanal, Turismo, Servicios y Comercio, al finalizar el proyecto. 	
Componentes	Indicador	
1. Capacitación en gestión de eco negocios a varones y mujeres emprendedores/as de los distritos de Moyobamba, Soritor y Calzada, provincia de Moyobamba, región San Martín.	<ul style="list-style-type: none"> 50 varones y mujeres con idea de negocio han sido capacitados y cuentan con planes de negocio aprobados y viables (50 planes de negocio), al 2do semestre del proyecto. 125 varones y mujeres con negocio en marcha han sido capacitados y cuentan planes de mejora aprobados y viables (125 planes de mejora), al 2do semestre del proyecto. 	
2. Implementación de emprendimientos de varones y mujeres emprendedores/as de los distritos de Moyobamba, Soritor y Calzada, provincia de Moyobamba, región San Martín.	<ul style="list-style-type: none"> 50 planes de negocio son implementados, 25 en el distrito de Moyobamba, y 25 en Soritor, de los cuales 4 son cofinanciados con capital semilla y 46 con capital propio, al 3er semestre del proyecto. 125 planes de mejora son implementados, 75 en el distrito de Moyobamba, 25 en Soritor y 25 en Calzada, de los cuales 12 son cofinanciados con capital semilla y 113 con capital propio, al 3er semestre del proyecto. 	
Productos	Indicador / Actividades	
1.1 Varones y mujeres emprendedores con idea de negocio y con negocio propio en marcha seleccionados.	<ul style="list-style-type: none"> 50 varones y mujeres (25 de Moyobamba, 25 de Soritor), con idea de negocio son seleccionados al 5to mes del proyecto. 125 varones y mujeres (75 de Moyobamba, 25 de Soritor y 25 de Calzada), con negocio propio en marcha son seleccionados al 5to mes del proyecto. 	
1.2 Varones y mujeres	<ul style="list-style-type: none"> 50 varones y mujeres (25 de Moyobamba, 25 de Soritor), con 	



FICHA DE PROYECTO

emprendedores con idea de negocio y con negocio propio en marcha capacitados en plan de negocio y plan de mejora.	<p>idea de negocios capacitados en plan de negocio al 10mo mes del proyecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 125 varones y mujeres (75 de Moyobamba, 25 de Soritor y 25 de Calzada), con negocio propio en marchas capacitadas en plan de mejora al 10mo mes del proyecto.
1.3 Varones y mujeres emprendedores con idea de negocio y con negocio propio en marcha capacitados cuentan con plan de negocio y plan de mejora viables.	<ul style="list-style-type: none"> • 50 varones y mujeres (25 de Moyobamba, 25 de Soritor), con idea de negocio capacitados cuentan con plan de negocio aprobados al 10mo mes del proyecto. • 125 varones y mujeres (75 de Moyobamba, 25 de Soritor y 25 de Calzada), con negocio propio en marchas capacitadas cuentan con plan de mejora aprobados al 10mo mes del proyecto.
2.1 Varones y mujeres emprendedores acceden a capital semilla para cofinanciar la implementación de su plan de negocio o plan de mejora.	<ul style="list-style-type: none"> • 04 varones y/o mujeres con idea de negocio de los distritos de Moyobamba y/o Soritor, son premiados con capital semilla para la implementación de 04 planes de negocio, al 12do mes del proyecto. • 12 varones y/o mujeres con negocio propio en marcha de los distritos de Moyobamba, Soritor y/o Calzada, son premiados con capital semilla para la implementación de 12 planes de mejora, al 12do mes del proyecto.
2.2 Varones y mujeres emprendedores implementan su plan de negocio o plan de mejora, cofinanciado con capital de semilla.	<ul style="list-style-type: none"> • 04 varones y/o mujeres con idea de negocio de los distritos de Moyobamba y/o Soritor, implementan su plan de negocio cofinanciado con capital semilla, al 14to mes del proyecto. • 12 varones y/o mujeres con negocio propio en marcha de los distritos de Moyobamba, Soritor y/o Calzada, implementan su plan de mejora cofinanciado con capital semilla, al 15to mes del proyecto.
2.3 Varones y mujeres emprendedores implementan su plan de negocio o plan de mejora, cofinanciado con capital propio.	<ul style="list-style-type: none"> • 46 varones y mujeres con idea de negocio de los distritos de Moyobamba, Soritor y Calzada, implementan su plan de negocio cofinanciado con capital propio, al 16to mes del proyecto. • 113 varones y/o mujeres con negocio propio en marcha de los distritos de Moyobamba, Soritor y Calzada, implementan su plan de mejora cofinanciado con capital propio, al 17to mes del proyecto.
INFORMACIÓN FINANCIERA	
Monto Total del Proyecto	S/. 694,737.20
Monto Solicitado a FONDOEMPLEO	S/. 519,057.20
Fecha de elaboración de la Ficha Técnica	23 de marzo 2015
Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica	Gerencia de Gestión de Proyectos