

FICHA DE PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL		
Línea de Financiamiento	Concursal	
Concurso	16°	
Línea de Proyecto	Proyectos Productivos Sostenibles	
Código del Proyecto	C-16-30	
Nombre del Proyecto	Incremento del ingreso neto de las familias productoras de cuyes - Torata, Moquegua.	
Institución Ejecutora	Centro de Estudios para el Desarrollo Regional - CEDER	
Duración del Proyecto	36 meses	
Fecha de Inicio	02 de enero del 2017	
Fecha de Término	31 de diciembre del 2019	
Tipo de Beneficiarios	Productores	
Número de Beneficiarios	150	
Ámbito Geográfico de Intervención	Región:	Moquegua
	Provincia:	Mariscal Nieto
	Distritos:	Torata
INFORMACIÓN TÉCNICA		
Finalidad	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias productoras de cuyes del distrito de Torata - San Cristóbal - Moquegua.	
Propósito	Indicador	
Productores de cuy del distrito de Torata mejoran sus competencias productivas, comerciales y empresariales.	<ul style="list-style-type: none"> • 150 productores de cuy han desarrollado sus capacidades productivas, comerciales y empresariales, e implementan mejoras en sus unidades productivas al término del proyecto. • 150 productores de cuy incrementan su ingreso neto promedio anual, procedente de la producción y venta de cuyes en S/. 3326.23 pasando de S/. 464.68 a S/. 3800.91 al concluir del proyecto. • Se genera 255 empleos equivalentes anuales, pasando de 394 a 649 empleos nuevos al concluir el proyecto. 	

FICHA DE PROYECTO

Componentes	Indicador
<p>1. Mejoramiento de las competencias de los productores de cuyes y sus organizaciones para la gestión empresarial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 150 productores de cuyes aplican herramientas de gestión empresarial en la conducción de sus UP. (elaboran sus costos de producción, llevan registros productivos, registros de ventas, análisis de rentabilidad, gestión de fuentes de financiamiento y recursos operativos); 50 al 1er año, 100 al 2do y 150 al 3er año. • 2 asociaciones fortalecidas brindan servicios a los productores (provisión de insumos, servicios de información y comercialización en forma colectiva); 50 al 1er año, 100 al 2do y 150 al 3er año del proyecto. • 8 promotores se insertan al campo laboral brindando servicios de asistencia técnica a los productores; a partir del segundo año del proyecto.
<p>2. Mejoramiento sostenible de la producción y productividad de la crianza de cuyes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 150 productores de cuy conocen y aplican por lo menos 3 buenas prácticas para mejorar la productividad de la crianza de cuyes (manejo de la alimentación, manejo genético, control de la sanidad, manejo de la saca, manejo de registros productivos); 50 al 1er año, 80 al 2do y 150 al 3er año de ejecución del proyecto. • Se incrementa el volumen total de la producción de cuyes para venta con estándares requeridos por el mercado en 64,050 pasando de 77,100 a 141,150 al finalizar el proyecto. • El 50% de 150 productores pasan de un sistema de crianza familiar a un sistema de crianza comercial de cuyes; 20 al 1er año, 40 al 2do y 75 al finalizar el proyecto.
<p>3. Mejoramiento de las competencias de los productores de cuy y sus organizaciones para la comercialización.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se comercializan 326,700 cuyes vivos en total, de los cuales 81,675 cuyes se comercializan en nuevos mercados (25%) y 245,025 cuyes en mercados locales (75%) en mejores condiciones y precios, al finalizar el proyecto. • Se comercializan 130749 cuyes vivos (40% de la producción) asociativamente a través de los comités multifamiliares de acopio, al 3er año del proyecto. • 150 productores de cuy conocen y aplican por lo menos 3 buenas prácticas para mejorar la comercialización: Control de calidad del producto, identidad y diferenciación de producto, canales de comercialización, manejo de cartera de clientes, conocimiento del mercado y preferencias del consumidor, 30 al 1er año, 120 al 2do y 150 al 3er año del proyecto.
Productos	Indicador / Actividades
<p>1.1 Productores de cuy seleccionados e incluidos al proyecto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 150 productores son empadronados durante los primeros 3 meses del proyecto. • Se genera 48 reportes estadísticos para análisis de información productiva y comercial, 16 en el primer año, 16 en el segundo y 16 en el tercer año del proyecto.

FICHA DE PROYECTO

<p>1.2 Productores de cuy capacitados gestionan empresarialmente sus unidades productivas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 150 productores implementan su UP con herramientas de gestión empresarial (elaboran sus costos de producción, registros productivos, análisis de rentabilidad, registros de ventas, gestión de financiamiento y recursos operativos); 50 al 1er, 100 al 2do y 150 al 3er del proyecto. • Constitución y funcionamiento de 10 comités multifamiliares de acopio de cuy; 3 en el 1er año, 3 en el 2do y 4 en el 3er año del proyecto.
<p>1.3. Productores de cuy y sus organizaciones acceden a servicios locales de apoyo a la gestión productiva y comercial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 150 productores de cuy acceden a servicios de asistencia técnica en gestión productiva de promotores formados, 80 en el 2do y 150 en el 3er año del proyecto. • 75 productores (50%) participan en compras grupales de insumos y equipos; 20 al 1er año, 60 al 2do y 120 al 3er año del proyecto. • 150 productores reciben información de financiamiento de fuentes financieras; 100 al 1er año y 150 al 2do año del proyecto.
<p>2.1. Productores de cuy con competencias técnicas fortalecidas para el manejo de la producción de cuyes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 150 productores de cuy capacitados en producción de forrajes, alimentación de cuyes, manejo de la sanidad, manejo genético y uso de registros productivos; 50 al 1er, 80 al 2do y 150 al 3er año de ejecución del proyecto.
<p>2.2. Unidad productiva con potencial para la producción de cuyes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 150 UP incrementan su capacidad de producción en 50%; 30 al 1er año y 150 al 2do año del proyecto • Se producen 9000 crías (gazapos) mejorados raza Perú para reemplazo de plantel de reproductores; 1000 en el 1er año, 4000 al 2do y 4000 al 3er año del proyecto • Se producen 9,892 TM de forrajes de calidad para la alimentación de cuyes, 2820 TM en el 1er año, 3328 TM en el 2do y 3744 en el 3er año del proyecto
<p>2.3. Productores de cuy obtienen productos que responden a las exigencias del mercado de destino</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 150 productores mejoran el manejo de la saca de cuyes (seleccionan, manejan y alimentan de manera adecuada a los cuyes durante el engorde y acabado); 50 al 1er año, 80 al 2do y 150 al 3er año del proyecto. • 150 productores de cuyes mejoran las condiciones de transporte de cuyes vivos, 50 al 1er año, 80 al 2do y 150 al 3er año del proyecto.
<p>3.1. Productores de cuy y sus organizaciones con competencias técnicas fortalecidas implementan plan de comercialización de cuyes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 150 productores conocen técnicas de negociación, marketing y comercialización asociativa de cuyes; 30 al 1er año, 80 al 2do y 150 al 3er año del proyecto. • Por lo menos 100 productores participan activamente en la elaboración del plan de comercialización y marketing, durante el 1er año del proyecto.

FICHA DE PROYECTO

<p>3.2. Productores de cuy amplían su acceso al mercado en mejores condiciones</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 80 productores acceden a nuevos mercados en mejores condiciones, 20 al 1er año, 50 al 2do y 80 al 3er año del proyecto. • 100 productores participan activamente con sus productos en las ferias y festivales organizados, 40 al 1er año, 80 al 2do y 100 al 3er año del proyecto. • 30 productores participan en las visitas guiadas a potenciales clientes, 20 al 1er año, 50 al 2do y 80 al 3er año del proyecto.
INFORMACIÓN FINANCIERA	
Monto Total del Proyecto	S/.1,089,365.99
Monto Solicitado a FONDOEMPLEO	S/.750,024.99
Fecha de elaboración de la Ficha Técnica	23 de diciembre del 2016
Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica	Área de Supervisión de Proyectos Gerencia de Gestión de Proyectos

Fuente: Sistema presupuestal entregado por la Gerencia de Concursos y Convocatorias de Proyectos