

FICHA DE PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL		
Línea de Financiamiento	Línea de Apoyo a los Trabajadores - LAT	
Concurso	02	
Línea de Proyecto	Fortalecimiento Organizacional.	
Código del Proyecto	L-02-07	
Nombre del Proyecto	Mejora de la gestión institucional de SUTRAMBAMISA	
Institución Ejecutora	Programa Laboral de Desarrollo – PLADES	
Duración del Proyecto	12 meses	
Fecha de Inicio	12 de agosto 2013	
Fecha de Término	11 de agosto 2014	
Tipo de Beneficiarios	Organizaciones de Trabajadores de los Sectores Aportantes de FONDOEMPLEO.	
Número de Beneficiarios	600	
Ámbito Geográfico de Intervención	Región:	Ancash, La Libertad
	Provincia:	Huaraz, Santiago de Chuco
	Distritos:	Jancas, Quiruvilca
INFORMACIÓN TÉCNICA		
Finalidad	Sindicato fortalecido y con capacidad para promover el desarrollo de los trabajadores en diálogo con la empresa	
Propósito	Indicador	
Fortalecer la gestión institucional del Sindicato Único de Trabajadores Empleados de la Minera Barrick Misquichilca S.A.	<ul style="list-style-type: none"> Al finalizar el proyecto 100 dirigentes, delegados y potenciales líderes de SUTRAMBAMISA han ampliado su red de comunicación y servicios para beneficio de todos los trabajadores y el desarrollo de la empresa. Al finalizar el proyecto 500 trabajadores se han beneficiado de los servicios de información y capacitación del sindicato. 	
Componentes	Indicador	
Uso eficiente de instrumentos de gestión adecuados y actualizados	<ul style="list-style-type: none"> 40 dirigentes sindicales, delegados y potenciales dirigentes, conocen y aplican los instrumentos de gestión al finalizar el tercer trimestre de ejecución del proyecto. 	
Mejora la comunicación interna y externa del sindicato.	<ul style="list-style-type: none"> Al menos 2 mecanismos de comunicación implementados al finalizar el proyecto. Red de al menos 20 dirigentes y afiliados con competencia para desarrollar plan y acciones de comunicación al finalizar el tercer trimestre del proyecto. 600 trabajadores de la empresa adecuadamente informados sobre sus derechos laborales al finalizar el proyecto. 	
Mejora capacidad de negociación colectiva de dirigentes, delegados y potenciales dirigentes	<ul style="list-style-type: none"> El sindicato cuenta con estudios que permiten sustentar adecuadamente sus propuestas de mejora en el tercer trimestre del proyecto. 100 trabajadores agremiados conocen las técnicas de negociación en el tercer trimestre del proyecto. 	
Productos	Indicador / Actividades	
Organización sindical dotada de mecanismos de Comunicación Eficaces.	<ul style="list-style-type: none"> 01 Blog creado, implementado con información actualizada de interés de los agremiados al finalizar el proyecto. 20 dirigentes del Sindicato han desarrollado competencias en el manejo de herramientas virtuales de comunicación (web, blog, correo, YouTube, Facebook al finalizar el 	



FICHA DE PROYECTO

	<p>proyecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 evento de cierre del proyecto informativo de las actividades realizadas y resultados logrados.
Organización sindical fortalecida en temas de gestión organizacional.	<ul style="list-style-type: none"> • 20 dirigentes del Sindicato han desarrollado capacidades de liderazgo, planificación estratégica, conocen y aplican principios de contabilidad básica y herramientas de gestión al finalizar el proyecto
INFORMACIÓN FINANCIERA	
Monto Total del Proyecto	S/. 446 817.00
Monto Solicitado a FONDOEMPLEO	S/. 325 117.00
Fecha de elaboración de la Ficha Técnica	Octubre de 2013
Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica	Gerencia de Gestión de Proyectos