

FICHA DE PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL		
Línea de Financiamiento	Línea de Apoyo a los Trabajadores - LAT	
Concurso	04	
Línea de Proyecto	Capacitación e Inserción Laboral	
Código del Proyecto	L-04-02	
Nombre del Proyecto	Capacitación Laboral-Minería-SUTRAMBAMISA-Ancash	
Institución Ejecutora	Sindicato Único de Trabajadores Empleados de la Minera Barrick Misquchilca SA Trujillo-Huaraz	
Duración del Proyecto	12 meses	
Fecha de Inicio	01 de julio del 2016	
Fecha de Término	30 de junio del 2017	
Tipo de Beneficiarios	Trabajadores	
Número de Beneficiarios	136	
Ámbito Geográfico de Intervención	Región:	Ancash y La Libertad
	Provincia:	Huaraz y Santiago de Chuco
	Distritos:	Jangas y Quiruvilca
INFORMACIÓN TÉCNICA		
Finalidad	Contribuir a mejorar la empleabilidad de los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores Empleados de la Minera Barrick Misquchilca SA Trujillo-Huaraz	
Propósito	Indicador	
Trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores Empleados de la Minera Barrick Misquchilca SA Trujillo-Huaraz capacitados tienen mayores oportunidades laborales en el mercado laboral formal en Ancash y La Libertad.	<ul style="list-style-type: none"> • 136 trabajadores capacitados de SUTRAMBAMISA tienen mejores oportunidades laborales en el mercado laboral formal en Ancash y la Libertad al finalizar el proyecto. • 136 beneficiarios del proyecto incrementan sus ingresos promedio mensual laborales brutos en 26% al pasar de 4,300 a 5,400 al término del proyecto. 	
Componentes	Indicador	
1. Los Trabajadores Agremiados del SUTRAMBAMISA desarrollan competencias técnicas laborales para mejorar su productividad y empleabilidad.	<ul style="list-style-type: none"> • 136 trabajadores capacitados de SUTRAMBAMISA desarrollan competencias técnico-laborales para mejorar su productividad y empleabilidad al finalizar el proyecto. 	
Productos	Indicador / Actividades	
1.1 Trabajadores agremiados seleccionados.	<ul style="list-style-type: none"> • 136 trabajadores seleccionados para los cursos de capacitación técnica, 20 al 3er mes del proyecto, 20 al 4to mes del proyecto, 20 al 5to mes del proyecto, 20 al 6to mes del proyecto, 16 al 7mo mes del proyecto, 12 al 9no mes del proyecto, 16 al 10mo mes del proyecto, 12 al 11er mes del proyecto. 	

FICHA DE PROYECTO

<p>1.2 Trabajadores agremiados demuestran las competencias fortalecidas y obtienen un certificado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 136 trabajadores inician la capacitación en Excavadora Hidráulica I (20 al 3er mes del proyecto), Cargador Frontal I (20 al 4to mes del proyecto), Camión Minero I (20 al 5to mes del proyecto), Volquete Volvo I (20 al 6to mes del proyecto), Muestreo y caracterización de minerales (16 al 7mo mes del proyecto), Diagnóstico de sistemas específicos de equipo pesado (12 al 9no mes del proyecto), Instalaciones eléctricas industriales (16 al 10mo mes del proyecto), Formación de auditor interno de sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001:2007 (12 al 11er mes del proyecto). • 136 trabajadores adquieren competencias técnicas y se certifican al aprobar la capacitación en Excavadora Hidráulica I (20 al 3er mes del proyecto), Cargador Frontal I (20 al 4to mes del proyecto), Camión Minero I (20 al 5to mes del proyecto), Volquete Volvo I (20 al 6to mes del proyecto), Muestreo y caracterización de minerales (16 al 7mo mes del proyecto), Diagnóstico de sistemas específicos de equipo pesado (12 al 9no mes del proyecto), Instalaciones eléctricas industriales (16 al 10mo mes del proyecto), Formación de auditor interno de sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001:2007 (12 al 11er mes del proyecto).
INFORMACIÓN FINANCIERA	
Monto Total del Proyecto	S/. 959,039.85
Monto Solicitado a FONDOEMPLEO	S/. 869,323.25
Fecha de elaboración de la Ficha Técnica	04 de enero del 2017
Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica	Gerencia de Gestión de Proyectos