

## FICHA DE PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL		
Línea de Financiamiento	Línea de Apoyo a los Trabajadores - LAT	
Concurso	04	
Línea de Proyecto	Capacitación e Inserción Laboral	
Código del Proyecto	L-04-14	
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento Institucional - Minería - SCV - Arequipa	
Institución Ejecutora	Sindicato Cerro Verde	
Duración del Proyecto	12 meses	
Fecha de Inicio	01 de julio del 2016	
Fecha de Término	30 de junio del 2017	
Tipo de Beneficiarios	Trabajadores	
Número de Beneficiarios	150	
Ámbito Geográfico de Intervención	Región:	Arequipa
	Provincia:	Arequipa
	Distritos:	Uchumayo
INFORMACIÓN TÉCNICA		
Finalidad	Contribuir a fortalecer la institucionalidad del Sindicato Cerro Verde, Uchumayo - Arequipa.	
Propósito	Indicador	
Sindicato Cerro Verde cuenta con mayores competencias para la gestión de su organización en Uchumayo – Arequipa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 150 beneficiarios son capacitados en coaching y liderazgo-facilitación y cambio, análisis de estados financieros, ofimática básica y soporte de página web, elaboración de plan estratégico y manual de organización y funciones, normatividad laboral vigente-régimen minero, para mejorar sus competencias organizacionales, al 12avo mes del proyecto.</li> </ul>	
Componentes	Indicador	
1. Competencias y habilidades dirigenciales fortalecidas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 150 beneficiarios inician cursos de fortalecimiento institucional para poder lograr diferentes competencias y habilidades dirigenciales al 12avo mes del proyecto.</li> <li>• 150 beneficiarios logran diferentes competencias y habilidades dirigenciales a través de los 05 cursos de fortalecimiento institucional al 12avo mes del proyecto.</li> </ul>	
2. Capacidades de gestión organizacional fortalecidas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 organización sindical inicia cursos de fortalecimiento institucional para poder lograr capacidades de gestión organizacional fortalecidas al 12avo mes del proyecto.</li> <li>• 01 organización sindical logra capacidades de gestión organización a través de los 05 cursos de fortalecimiento organizacional al 12avo mes del proyecto.</li> </ul>	

## FICHA DE PROYECTO

Productos	Indicador / Actividades
1.1 Agremiados del Sindicato Cerro Verde seleccionados	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 300 agremiados muestran su interés y son registrados para el proceso de selección al finalizar el 1er. Mes del proyecto.</li> <li>• 150 agremiados seleccionados según bases del proyecto, al finalizar el 1er mes del proyecto.</li> </ul>
1.2 Plan de acción para mejora de competencias y habilidades elaboradas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 agremiados inician plan de acción para mejora de competencias y habilidades al 3er mes del proyecto.</li> </ul>
1.3 Plan de acción implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 beneficiarios implementan plan de acción elaborado, al finalizar el 6to. Mes del proyecto.</li> </ul>
2.1 Oportunidades de mejora de capacidades de gestión organizacional identificadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 beneficiarios cuentan con oportunidades de mejora de capacidades de gestión organizacional identificadas.</li> </ul>
2.2 Plan de acción para mejora de capacidades de gestión organizacional elaboradas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 beneficiarios cuentan con un plan de acción para mejora de capacidades de gestión organizacional.</li> </ul>
2.3 Plan de acción implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 beneficiarios implementan plan de acción para mejora de capacidades de gestión.</li> </ul>
INFORMACIÓN FINANCIERA	
<b>Monto Total del Proyecto</b>	S/. 617,597.75
<b>Monto Solicitado a FONDOEMPLEO</b>	S/. 501,727.75
<b>Fecha de elaboración de la Ficha Técnica</b>	11 de enero del 2017
<b>Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica</b>	Gerencia de Gestión de Proyectos