

6º CONCURSO LAT

CRONOGRAMA GENERAL DEL CONCURSO

ETAPA	FECHA	
	INICIO	FIN
1. PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONCURSO		
1.1. Publicación de la convocatoria	02/06/2019	
1.2. Difusión de bases	05/06/2019	24/06/2019
2. CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL		
2.1. Capacitación para la elaboración de proyectos	25/06/2019	27/06/2019
2.2. Consultas de Bases y sobre aspectos técnicos	05/06/2019	01/07/2019
2.3. Publicación de respuestas a las Bases y a los aspectos técnicos	Hasta 04/07/2019	
2.4. Presentación de proyectos y Documentación Institucional	26/08/2019	
3. ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL		
3.1. Revisión de Documentación institucional	27/08/2019	03/09/2019
3.2. Subsanación de Documentación Institucional	02/09/2019	10/09/2019
3.3. Comunicación de Instituciones Acreditadas	11/09/2019	
4. SELECCIÓN DE PROYECTOS		
4.1. Revisión de criterios eliminatorios	02/09/2019	16/09/2019
4.2. Subsanación de Criterios eliminatorios	05/09/2019	20/09/2019
4.3. Evaluación Técnica Económica y Selección de proyectos	25/09/2019	11/10/2019
4.4. Publicación del listado de proyectos seleccionados	15/10/2019	
5. PLANIFICACIÓN TECNICA OPERATIVA		
5.1. Consolidación de Recomendaciones	16/10/2019	18/10/2019
5.2. Reuniones Presenciales	19/10/2019	23/10/2019
5.3. Asesoramiento virtual e incorporación de recomendaciones	24/10/2019	08/11/2019
5.4. Presentación de versión final del Proyecto	11/11/2019	
5.5. Revisión de versión final del Proyecto	13/11/2019	26/11/2019
5.6. Comunicación de Conformidad/No Conformidad del Proyecto	27/11/2019 ¹	

¹ Dependerá de la programación y reunión del Consejo Directivo respectivo, que apruebe los resultados de la Planificación Técnica Operativa