

## 6º CONCURSO LAT

### CRONOGRAMA PARA PROYECTOS QUE INGRESAN A LA PLANIFICACIÓN TÉCNICA OPERATIVA

ETAPA	FECHA	
	INICIO	FIN
<b>1. PLANIFICACIÓN TÉCNICA OPERATIVA</b>		
1.1. Solicitud de revalidación de proyectos no aprobados en PTO del 5º LAT	04/06/2019	07/06/2019
1.2. Revisión y consolidación de recomendaciones por parte del Equipo de Planificación Técnico Operativo	12/06/2019	17/06/2019
1.3. Reuniones Presenciales	21/06/2019	24/06/2019
1.4. Asesoramiento virtual e incorporación de recomendaciones	27/06/2019	12/07/2019
1.5. Presentación de versión final del Proyecto	15/07/2019	
1.6. Revisión de versión final del Proyecto	17/07/2019	24/07/2019
1.7. Comunicación de Conformidad/No Conformidad del Proyecto	26/07/2019 <sup>1</sup>	
<b>2. ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL</b>		
2.1. Presentación de Documentación institucional	28/06/2019	
2.2. Revisión de Documentación institucional	01/07/2019	08/07/2019
2.3. Subsanación de Documentación Institucional	04/07/2019	19/07/2019
2.4. Comunicación de Instituciones Acreditadas	23/07/2019	

---

<sup>1</sup> Dependerá de la aprobación de los resultados de la Planificación técnica Operativa de la Dirección Ejecutiva de FONDOEMPLEO