

## CRONOGRAMA DEL 4º CONCURSO LAT

ETAPA	FECHA	
	INICIO	FIN
<b>1. PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONCURSO</b>		
1.1. Publicación de la convocatoria	<b>20/12/2015</b>	
1.2. Difusión de bases	21/12/2015	15/01/2016
<b>2. TALLERES DE CAPACITACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS</b>		
2.1. Talleres de capacitación para la elaboración de proyectos	11/01/2016	15/01/2016
2.2. Consultas de Bases y sobre aspectos técnicos	21/12/2015	15/02/2016
2.3. Publicación de respuestas a las consultas sobre aspectos técnicos	<b>17/02/2016</b>	
2.4. Presentación de proyectos	<b>26/02/2016</b>	
<b>3. ACREDITACIÓN Y SELECCIÓN DE PROYECTOS</b>		
3.1. Revisión de Documentación institucional	29/02/2016	07/03/2016
3.2. Revisión de criterios eliminatorios	29/02/2016	07/03/2016
3.3. Evaluación técnica-económica de proyectos	08/03/2016	24/03/2016
3.4. Publicación del listado de proyectos seleccionados	<b>25/03/2016</b>	
<b>4. PLANIFICACIÓN TECNICA OPERATIVA</b>		
4.1. Incorporación de recomendaciones y elaboración del Plan Operativo Anual	31/03/2016	29/04/2016