

CONVENIO CID - FONDOEMPLEO

PROYECTO "FOMENTO Y DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN LA PROVINCIA DE PASCO"

INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

I. INFORMACIÓN GENERAL

- 1.1 Concurso: Octavo Concurso.
- 1.2 Institución: Colectivo Integral de Desarrollo – CID.
- 1.3 Proyecto: "Fomento y Desarrollo del Emprendimiento Juvenil en la Provincia de Pasco"
- 1.4 Ubicación del Proyecto: Región : Pasco
Provincia : Pasco
- 1.5 Duración del Proyecto: 30 meses.
- 1.6 Fecha inicio convenio: 27 Abril 2009
Fecha término convenio: 26 Octubre 2011
- Fecha inicio real: 01 Junio 2009
Fecha termino real: 30 Noviembre 2011
- 1.7 Presupuesto aprobado

Total

FUENTE	S/.	%
Fondoempleo	1,069,938.00	64.48%
Contrapartida	589,325.84	35.52%
TOTAL	1,659,263.84	100.00%

FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
Presup. Aprobado	1,069,938.00
Línea de Base (4% del presup. De FE)	-38,844.87
Total a transferir	1,031,093.13
Desembolsos a la fecha	-1,031,093.16
Saldo por desembolsar	-0.03

II. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

COMPONENTE		PRESUP. TOTAL PROYECTADO	PRESUP. TOTAL REESTRUCTURADO	PRESUP. PROYECTADO AL PRESENTE TRIMESTRE	PRESUP. EJECUTADO A LA FECHA	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL TRIMESTRE PROYECTADO	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUP. TOTAL PROYECTADO
1	Desarrollo de capacidades empresariales	383,040.00	357,294.30	357,294.30	366,908.30	102.69%	102.69%
2	Desarrollo de capacidades tecnico productivas	204,482.00	234,287.39	234,287.39	235,746.03	100.62%	100.62%
3	Fortalecimiento de las redes de negocio	100,000.00	100,000.00	100,000.00	99,533.50	99.53%	99.53%
4	Establecimiento de u Fondo Concursable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5	Manejo del Proyecto	382,416.00	378,356.31	378,356.31	328,905.33	86.93%	86.93%
TOTAL		1,069,938.00	1,069,938.00	1,069,938.00	1,031,093.16	96.37%	96.37%

Al término del proyecto, los gastos ejecutados ascendieron a la suma de S/ 1,031,093.16 (ver anexo 1) valor equivalente al 96.37% del presupuesto aprobado del proyecto.

III. CONTRAPARTIDA DEL PROYECTO

De acuerdo al Anexo G del Convenio suscrito, la Institución se comprometió a aportar una contrapartida por el valor de S/. 589,325.85 y se ejecutó S/. 591,443.86, tal como se observa en el siguiente cuadro:

COMPONENTE		PRESUP. TOTAL PROYECTADO	PRESUP. PROYECTADO AL PRESENTE TRIMESTRE	PRESUP. EJECUTADO A LA FECHA	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL TRIMESTRE PROYECTADO	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUP. TOTAL PROYECTADO
1	CID	161,275.45	161,275.45	161,471.93	100.12%	100.12%
2	BENEFICIARIOS	16,800.00	16,800.00	18,721.50	111.44%	111.44%
4	MILPO	411,250.40	411,250.40	411,250.43	100.00%	100.00%
TOTAL		589,325.85	589,325.85	591,443.86	100.36%	100.36%

IV. DE LA REVISIÓN DE LOS REPORTES CONTABLES Y DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO

Con la finalidad de verificar que los recursos transferidos por FONDOEMPLEO para la ejecución del proyecto "Fomento y Desarrollo del Emprendimiento Juvenil en la Provincia de Pasco", se hayan usado efectiva y eficientemente, dentro de los lineamientos establecidos en el Convenio firmado, FONDOEMPLEO realizó revisiones mensuales de los gastos ejecutados dentro del marco del proyecto.

Durante el proceso de las revisiones mensuales se encontraron observaciones, las que fueron levantadas por la Institución de acuerdo a lo solicitado, no quedando a la fecha observaciones pendientes de ser levantadas.

Al término del proyecto, la cuenta corriente del Proyecto no presentaba saldos, por lo que la misma fue cerrada por la Institución con fecha 21 de Diciembre del 2011, de acuerdo a lo informado por la Institución.

V. DE LA CESIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS

De acuerdo con la cláusula cuarta numeral 4.2 del Convenio “En el caso de los bienes adquiridos con recursos donados que queden en poder de LA INSTITUCION al concluir el Proyecto, ésta se comprometen a seguir destinándolos a los fines para los que fueron adquiridos, orientándolos a los beneficiarios del Proyecto”.

Con fecha 19 de Enero del 2012, la Institución procedió a remitir el inventario de los activos adquiridos con fondos del Proyecto indicando que los activos quedaran en propiedad de la Institución en la zona de ejecución del Proyecto. Se seguirá apoyando, asesorando y visitando a los beneficiarios del Proyecto.

FONDOEMPLEO no encuentra objeción en la documentación remitida, quedando la recomendación de que Institución es la responsable de seguir destinando los bienes a los fines para los que fueron adquiridos.

VI. CALIFICACION DE LOS REPORTES FINANCIEROS

Periodo	Trimestre	Año	Calificación
Junio '09 a Noviembre '11	I al XII Trimestre	Año 1, 2 y 3	Aprobado

La Institución con fecha 26 de marzo del 2012 presento el levantamiento de observaciones encontradas en el informe detallado líneas arriba. Las observaciones estaban referidas a:

- Presentación de documentación sustentatoria que acredite la supervisión por parte del Sr. Dino Linares a los estudios de mercado realizados dentro del marco del Proyecto.
- Gastos no aceptados, referidos a capacitaciones empresariales realizadas por la Srta. Flor Cañari – Administradora del CID, y Sr. Brian Condori Cisneros, Asistente Administrativo del CID

Después de la revisión del levantamiento de observaciones presentado, FONDOEMPLEO considera que las observaciones han sido levantadas, sin embargo, se hace la salvedad que solo por esta única vez se aceptan los gastos, dado que el personal que realizo dichos servicios, trabaja a tiempo completo para la Institución, por lo que dentro de sus funciones debería contemplarse actividades de apoyo, las mismas que no deberían ser remuneradas por el Proyecto. En próximas oportunidades en caso de incurrir en la misma situación los gastos ya no serán aceptados.

VII. CONCLUSIONES

Durante el periodo de ejecución del proyecto “Fomento y desarrollo de emprendimiento juvenil en la provincia de Pasco”, se verificó que el CID cumplió con lo establecido en el Convenio firmado con FONDOEMPLEO con relación a los fondos transferidos en donación.

Se aprueba el cierre de las operaciones del Proyecto, no quedando ningún monto pendiente, ni por el Proyecto ni por FONDOEMPLEO a ser reembolsado.

Anexo A: Transferencias al proyecto “Fomento y desarrollo de emprendimiento juvenil en la provincia de Pasco”

<u>CID PASCO - JOVENES EMPRENDEDORES</u>			S/.
		Presupuesto Aprobado	1,069,938.00
		Evaluación de Impacto y Línea de Base (4% del monto total)	(38,844.87)
		Total a transferir	1,031,093.13
		Monto transferido	1,031,093.16
		Saldo por transferir	-0.03
<u>Fecha de giro</u>	<u>Nº de Cheque</u>	<u>Concepto de desembolso</u>	
15/06/2009	09101099	15/06/2009 - 1er. Adelanto del 1er. Desembolso	50,000.00
16/06/2009	09101105	15/06/2009 - 2do. Adelanto del 1er. Desembolso	50,000.00
17/06/2009	09101117	18/06/2009 - 3er. Adelanto del 1er. Desembolso	6,255.10
15/10/2009	09101763	18/06/2009 - 1er. Adelanto del 2do. Desembolso	50,000.00
19/10/2009	09101766	21/10/2009 - 2do. Adelanto del 2do. Desembolso	50,000.00
20/10/2009	09101768	21/10/2009 - 3er. Adelanto del 2do. Desembolso	24,263.34
07/03/2010	09102529	09/03/2010 - 1er. Adelanto del 3er. Desembolso	50,000.00
08/03/2010	09102531	09/03/2010 - 2do. Adelanto del 3er. Desembolso	50,000.00
09/03/2010	09102538	09/03/2010 - 3er. Adelanto del 3er. Desembolso	34,263.34
10/06/2010	09103057	10/06/2010 - 1er. Adelanto del 4to. Desembolso	92,141.34
19/10/2010	09103708	21/10/2010 - 1er. Adelanto del 5to. Desembolso	100,000.00
27/10/2010	09103736	28/10/2010 - 2do. Adelanto del 5to. Desembolso	2,381.34
25/01/2011	09104137	27/01/2011 - 1er. Adelanto del 6to. Desembolso	100,000.00
25/01/2011	09104138	27/01/2011 - 2do. Adelanto del 6to. Desembolso	16,263.34
09/05/2011	09104554	/05/2011 -1er. Adelanto del 7mo. Desembolso	100,000.00
18/05/2011	09104597	/05/2011 - 2º Adelanto del 7º Desembolso	20,263.34
06/07/2011	09104790	/07/2011 - 1º Adelanto del 8º Desembolso	100,000.00
06/07/2011	09104791	/07/2011 - 2º Adelanto del 8º Desembolso	2,023.34
17/08/2011	09104944	/08/2011 - 1º Adelanto del 9º Desembolso	50,000.00
22/09/2011	09105058	/09/2011 - 2º Adelanto del 9º Desembolso y 1º Adelanto del 10º Desembolso	50,000.00
20/10/2011	09105171	/10/2011 - 2º Adelanto del 10º Desembolso	33,238.68
		SUBTOTAL	1,031,093.16