

CARTA N°185-UPS-AP/FE-2021

Lima, 14 de abril del 2021

Señora
Graciela Seminario Marón
Directora Nacional
CENFOTUR
Presente. -

Asunto: Informe de Cierre del Proyecto C-17-08

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y adjuntar a la presente el Informe de Cierre del proyecto C-17-08 "Certificación de Competencias Laborales - Joyería artesanal - Piura", ejecutado por su institución entre el 01.10.2019 y el 19.06.2020.

Cabe señalar que el presente informe ha sido elaborado sobre la base del documento del proyecto aprobado, al análisis de la información técnica y presupuestal contenida en el Informe Final presentado por su institución y la entidad gestora CEDEP y la documentación relacionada al proceso de transferencia de bienes.

Asimismo, en relación al proyecto C-17-08, le informamos que FONDO EMPLEO:

- A la fecha, no tiene programada la realización de estudios, evaluaciones y/o similares relacionadas al proyecto.
- No realizará acciones de control o auditoría al proyecto.

Finalmente, indicarle que FONDO EMPLEO da por concluidas las acciones de cierre del proyecto C-17-08.

Atentamente,



Margot Limay Ríos
Gerente de Proyectos y Servicios
FONDO EMPLEO

MLR/jsm



INFORME DE CIERRE

**PROYECTO:
CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES – JOYERÍA
ARTESANAL - PIURA**



INSTITUCIÓN EJECUTORA:

CENFOTUR

Responsable de Proyectos (e)

José Samamé Mendoza

12.04.2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Datos generales

Código del proyecto	C-17-08
Región del proyecto	Piura
Provincia	Catacaos
Distrito	Catacaos
Institución ejecutora (IE)	CENFOTUR
Entidad Gestora	CEDEP
Propósito (objetivo central)	367 beneficiarios del distrito de Catacaos de la provincia de Piura, región Piura logran reconocimiento formal de sus competencias laborales a través de la certificación.
Población objetivo	350 Beneficiarios seleccionados del perfil ocupacional propuesto cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad vigente para el servicio de certificación de competencias laborales.
Jefe del proyecto	Víctor Alendez Rosales
Especialista del proyecto	José Samamé Mendoza
Fecha de inicio del proyecto	1 de octubre de 2019
Fecha de término del proyecto	19 de junio de 2020
Duración del proyecto (meses)	8 meses
Nº Entregables del proyecto	2
Fecha presentación Informe final	19.06.2020

1.2. Presupuesto del proyecto según convenio

Fuente de financiamiento	Total (S/.)
FONDOEMPLEO	453,782.05
CENFOTUR	37,097.00
Presupuesto total	490,879.05

2. SÍNTESIS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Resumen de resultados técnicos del proyecto

Categorías	% de logro respecto a la meta total del proyecto
Propósito	38%
Componentes	38%
Productos	58%
Actividades	62%

2.2. Resumen de ejecución presupuestal del proyecto

Fuente financiamiento	% de logro respecto a la meta total del proyecto
FONDOEMPLEO (Sin LB, EF, Gastos administrativos y Plan de comunicaciones)	48%
CENFOTUR	27%
Total	46%

2.3. Resultados del proyecto respecto al mandato de FONDOEMPLEO

El informe final presentado por CENFOTUR no cuenta con los medios de verificación de los indicadores de propósito, debido a que vienen realizando trabajo remoto. En el Plan de cierre presentado por CENFOTUR con fecha 15-05-20 indicaron que dichos medios de verificación serían entregados a FONDOEMPLEO cuando reinicien sus actividades laborales presenciales.



A la fecha de cierre de este informe, CENFOTUR no ha enviado dichos medios de verificación, con lo cual las metas logradas indicadas en el informe final no se han podido verificar.

Cabe precisar que la información de resultados se ha obtenido a partir del Informe Final presentado por CENFOTUR y no ha sido verificado documentalmente por FONDOEMPLEO.

Indicador de Propósito	Meta proyecto	Meta alcanzada	% de logro
Número de certificados	367	141	38%
Número de empleos generados	No corresponde		
Mejora de los ingresos	No corresponde		

3. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN TÉCNICA

3.1. Análisis del Fin del Proyecto

El proyecto tenía como Fin el contribuir a la mejora de la empleabilidad de 386 trabajadores del distrito de Catacaos de la provincia de Piura, región Piura. A la culminación del proyecto CENFOTUR ha informado que 141 beneficiarios evaluados han sido calificados como competentes laboralmente y por consiguiente corresponde la emisión y entrega de su certificado, con lo cual se acreditaría la experiencia y desempeño que tienen en el perfil ocupacional de Joyería artesanal.

3.2. Resultados a nivel de Indicadores de Propósito

Nº	Indicadores de propósito	Unidad de medida	Meta programada	Meta ejecutada	% de ejecución	Comentario
Propósito: 367 beneficiarios del distrito de Catacaos de la provincia de Piura, región Piura logran reconocimiento formal de sus competencias laborales a través de la certificación.						
1	367 beneficiarios logran reconocimiento de sus competencias laborales a través de contar con certificación formal de competencias laborales al mes 6 de ejecución del proyecto	Persona	367	141	38%	CENFOTUR ha señalado en su Informe Final que 141 personas han sido calificadas como competentes laboralmente y por lo cual le corresponde su certificado. CENFOTUR ha presentado un acta de custodia, de fecha 26-05-20, de los 141 certificados que no han sido entregados debido al estado de emergencia sanitaria nacional. Se han presentado copia de 18 correos electrónicos enviados a igual número de personas adjuntando una copia de su certificado indicando que se comunicarán con ellos, al reinicio de las actividades presenciales, para el recojo y/o entrega de su certificado. De esto último no se tiene información si se ha hecho entrega física de dichos certificados.
Total					38%	

3.3. Resultados a nivel de Indicadores de Componente


N°	Indicadores de componente	Unidad de medida	Meta programada	Meta ejecutada	% de ejecución	Comentario
Componente 1. Reconocimiento formal de las competencias laborales de los beneficiarios evaluados del distrito de Catacaos, provincia de Piura región Piura para obtener la certificación.						
1	367 beneficiarios certificados formalmente en sus competencias laborales al mes 6 de ejecución del proyecto.	Persona	367	141	38%	CENFOTUR en su Informe Final ha señalado que 141 evaluados lograron obtener la calificación de competente laboralmente con lo cual les deben otorgar su certificado. El estado de emergencia sanitaria nacional ha impedido que se realice su entrega, por ello CENFOTUR ha presentado un Acta de custodia de los 141 certificados, asimismo ha enviado correos electrónicos a 18 personas adjuntando su certificado, además ha presentado una carta dirigida al CITE Catacaos informando que tienen en custodia 141 certificados y que una vez se reinicien sus actividades presenciales coordinarán la entrega de los mismos. A la fecha de cierre de este Informe no CENFOTUR no ha informado si ha hecho entrega de los certificados en físico a los beneficiarios.
Total					38%	

3.4. Resultados a nivel de Indicadores de Productos

N°	Indicadores de productos	Unidad de medida	Meta programada	Meta ejecutada	% de ejecución	Comentario
Componente 1: Reconocimiento formal de las competencias laborales de los beneficiarios evaluados del distrito de Catacaos, provincia de Piura región Piura para obtener la certificación.						
1.1.- Beneficiarios seleccionados y registrados						
1.1.1	425 personas con experiencia laboral, del distrito de Catacaos, región Piura,	Persona	425	425	100%	CENFOTUR realizó la selección de 425 beneficiarios, para recibir los servicios de evaluación.



	seleccionadas y registradas en el perfil ocupacional de Joyería Artesanal (1er, 2do y 3er mes)					
1.2.- Beneficiarios Evaluados						
1.2.1	386 personas con experiencia laboral, del distrito de Catacaos, prov. Piura región Piura son evaluados en el P.O. de Joyería Artesanal en situación simulada (entre el 4to, 5to y 6to mes)	Persona	386	141	37%	Durante la ejecución del proyecto, hasta el 16/03/2020 (fecha de declaratoria del estado de emergencia sanitaria nacional) CENFOTUR evaluó a 141 beneficiarios. Esto se evidencia mediante la Base de Datos de Beneficiarios donde se indica quienes han recibido el servicio de evaluación de competencias laborales.
1.3.- Beneficiarios Certificados						
1.3.1	367 (95%) personas evaluadas y competentes laboralmente en el P.O. de Joyería artesanal reciben su certificado en la U. C. que fueron evaluados (el 5to y 6to mes)	Persona	367	141	38%	Los 141 evaluados fueron determinados como competentes laboralmente, por lo que corresponde certificarlos. Sin embargo, debido al estado de emergencia sanitaria nacional CENFOTUR no ha logrado hacer entrega física de los certificados. Por ello, CENFOTUR ha presentado un Acta de custodia de los 141 certificados, asimismo ha enviado correos electrónicos a 18 personas adjuntando su certificado, además ha presentado una carta dirigida al CITE Catacaos informando que tienen en custodia 141 certificados y que una vez se reinicien sus actividades presenciales coordinarán la entrega de los mismos.
Promedio (%)					58%	



3.5. Resultados a nivel de Indicadores de Actividades

Actividades	Unidad de Medida	Meta Prog	Meta Ejec	% de Ejec.	Comentarios	
1.1 Beneficiarios Seleccionados y registrados						
425 personas con experiencia laboral, del distrito de Catacaos, provincia de Piura región Piura, seleccionadas y registradas en el perfil ocupacional de Joyería Artesanal						
1.1.1	Promocionar y difundir el servicio de certificación de competencias laborales a las asociaciones y asociados mediante desayunos empresariales.	Evento	2	2	100%	Se realizaron los eventos indicados en la ciudad de Catacaos para dar a conocer los objetivos del proyecto.
1.1.2	Identificación de potenciales beneficiarios del servicio de certificación de competencias.	Persona	425	425	100%	CENFOTUR realizó las acciones para identificar a los potenciales beneficiarios con información de la base de datos del CITE Catacaos y de las asociaciones de artesanos,
1.1.3	Selección de trabajadores	Persona	425	425	100%	CENFOTUR realizó la selección de beneficiarios de acuerdo a los requisitos señalados en el proyecto.
1.1.4	Registro, verificación y control de calidad de expedientes participantes seleccionados en los formatos de la institución proponente.	Persona	425	425	100%	Cada beneficiario seleccionado cuenta con su expediente, en el cual se tienen los formatos establecidos para el proceso de evaluación de competencias laborales.
1.1.5	Visita domiciliaria en base a una muestra aleatoria a participantes	Visita	58	58	100%	CENFOTUR en el Informe Final ha señalado haber realizado esta actividad; sin embargo, está pendiente la presentación de los medios de verificación una vez que se reinicien sus actividades presenciales.
1.2 Beneficiarios Evaluados						
386 personas con experiencia laboral, del distrito de Catacaos, prov. Piura región Piura son evaluados en el P.O. de Joyería Artesanal en situación simulada (entre el 4to, 5to y 6to mes)						
1.2.1	Evaluación de las competencias laborales de los beneficiarios en situación simulada	Persona	386	141	37%	CENFOTUR indica en su Informe Final que ha evaluado a 141 personas, los cuales están identificadas en la Base de Datos de beneficiarios. Las evaluaciones fueron realizadas en el local del CITE Catacaos.
1.2.2	Elaborar y entregar el Plan de Empleabilidad a beneficiarios evaluados.	Persona	386	141	37%	De acuerdo al Informe Final CENFOTUR indica que se ha hecho entrega de los 141 Planes de Empleabilidad a cada beneficiario, una copia de





Actividades		Unidad de Medida	Meta Prog	Meta Ejec	% de Ejec.	Comentarios
						estos se encuentra en poder de CENFOTUR los cuales serán presentados cuando reinicien sus actividades presenciales. A la fecha de cierre de este Informe no hemos recibido la información indicada en el Plan de cierre del 15-05-20 que permita su verificación.
1.2.3	Seguimiento a la evaluación	Persona	193	141	73%	Se ha informado haber realizado el seguimiento el proceso de evaluación, aplicando los respectivos instrumentos, CENFOTUR tiene en su poder las Fichas de supervisión, que serán presentados cuando reinicien sus actividades presenciales. A la fecha de cierre de este Informe no hemos recibido la información indicada en el Plan de cierre del 15-05-20 que permita su verificación
1.2.4	Elaboración y entrega del informe de resultados del proceso de evaluación	Documento	2	2	100%	Se elaboraron dos Informes de Resultados del proceso de evaluación: Taller Artejoyas Kyrios y Asociación de Artesanos, dichos informes fueron compartidos con el CITE Catacaos, Municipalidad de Catacaos y DIRCETUR Piura.
1.2.5	Capacitación y reevaluación de las competencias laborales de trabajadores declarados no competentes en el proceso de evaluación.	Persona	2	0	0%	No se realizó esta actividad ya que ninguna de las personas evaluadas fue calificada como No competente laboralmente.
1.3	Beneficiarios Certificados					
367 (95%) personas evaluadas y competentes laboralmente en el P.O. de Joyería artesanal reciben su certificado en la U. C. que fueron evaluados (el 5to y 6to mes)						
1.3.1	Entrega de certificados en ceremonia publica	Certificado	367	0	0%	No se ha realizado ceremonias para la entrega de certificados, se ha enviado el certificado vía correo electrónico a 18 personas, asimismo CENFOTUR ha presentado un Acta de custodia de 141 certificados los cuales serán entregados una vez que reinicien sus actividades presenciales.



Actividades		Unidad de Medida	Meta Prog	Meta Ejec	% de Ejec.	Comentarios
1.3.2	Visita domiciliaria en base a una muestra aleatoria a participantes certificados, con la finalidad de consolidar la sostenibilidad del proyecto.	Persona	58	0	0%	Esta actividad no fue realizada debido a la declaración de emergencia nacional que generó la suspensión de las actividades del proyecto y su posterior resolución del convenio.
Promedio					62%	



4. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

4.1 Monto Ejecutado

Fuente de financiamiento	Presupuesto según convenio S/.	Total según presupuesto vigente S/.	Presupuesto		% de ejecución
			Programado S/.	Ejecutado S/.	
FONDOEMPLEO	379,391.55	379,391.55	379,391.55	183,263.99	48%
CENFOTUR	37,097.00	37,097.00	37,097.00	10,026.00	27%
TOTAL	416,488.55	416,488.55	416,488.55	193,289.99	46%

4.2 Resumen de Ejecución de FONDOEMPLEO

Concepto	Monto (S/.)
a. Total a transferir	379,391.55
b. Desembolsos	232,604.37
c. Monto Ejecutado	183,263.99
d. Gastos Observados	0.00
Saldo a devolver (b-c-d)	49,340.38

4.3 Devolución de fondos y cierre de cuenta bancaria del proyecto

La Entidad Gestora CEDEP el día 19/06/2020 realizó la transferencia de S/. 49,340.38 a la cuenta bancaria de FONDOEMPLEO producto del saldo a devolver de la ejecución del presupuesto desembolsado para las actividades del proyecto (Anexo 8.1), asimismo ha gestionado el cierre de la cuenta bancaria del proyecto (Anexo 8.2). Cabe indicar que la devolución indicada ha sido confirmada por la Unidad de Administración y Finanzas de FONDOEMPLEO.

5. CONCLUSIONES DEL PROYECTO

5.1. Calificaciones de supervisiones de Entregable

N° Entregable	Periodo del Entregable	Supervisor	Calificación de Informe
1°	01.10. 2019 31.01.20	Lucy Capuñay Chávez	Observado

Mediante Carta N°100-GPYS-FE-2020 de fecha 11-03-2020, FONDOEMPLEO comunica a CENFOTUR el Informe de Supervisión de 1er. Entregable.

Con Oficio N°09-2020-CENFOTUR/DE del 18-03-2020 CENFOTUR envía el levantamiento de las observaciones al Informe de Supervisión.



5.2. Conclusión general del proyecto

Conclusiones técnicas

- El proyecto tenía como Fin el contribuir a la mejora de la empleabilidad de 386 trabajadores del distrito de Catacaos de la provincia de Piura, región Piura, teniendo como indicadores: i) el ingreso neto promedio mensual del beneficiario certificado se incrementa en promedio en S/ 30.00 al pasar de S/ 930.00 a S/ 960.00 al mes 6 de ejecución del proyecto y ii) el número de semanas promedio por beneficiario certificado que ha estado desempleado por año disminuye en promedio en 1 semana, al pasar de 12 a 11 semanas, al mes 6 de ejecución del proyecto. A la culminación del proyecto CENFOTUR ha informado que 141 beneficiarios evaluados han sido calificados como competentes laboralmente y por consiguiente corresponde la emisión y entrega de su certificado con lo cual se acreditaría la experiencia y desempeño que tienen en el perfil ocupacional de Joyería artesanal. La información de los indicadores señalados no se ha precisado en el Informe Final, solo se ha señalado los datos del número de personas evaluadas y de personas certificadas.
- CENFOTUR no ha logrado alcanzar la meta de propósito y componente del proyecto cuyo indicador son similares: *“367 beneficiarios logran reconocimiento de sus competencias laborales a través de contar con certificación formal de competencias laborales al mes 6 de ejecución del proyecto”*. Los medios de verificación es el listado y la copia de certificados de competencias laborales entregados a los evaluados que han sido determinados como competentes laboralmente. En el Informe Final se ha señalado que las 141 personas evaluadas han sido declarados competentes laboralmente y que una vez que se reinicien sus actividades coordinarán la entrega de sus certificados, ello de acuerdo al Plan de cierre presentado el 15-05-2020. Sin embargo a la fecha de cierre de este informe, no se cuenta con los medios de verificación correspondientes.
- CENFOTUR ha logrado el 100% de la meta del indicador: *“425 personas con experiencia laboral, del distrito de Catacaos, provincia de Piura, región Piura, seleccionadas y registradas en el perfil ocupacional de Joyería Artesanal”*. A estas personas se les aplicó la Ficha Socioeconómica y los datos fueron registrados en el aplicativo correspondiente con lo cual se obtuvo la Base de Datos de beneficiarios seleccionados. Debido a la resolución del convenio se ha eximido a CENFOTUR de aplicar la FSE final a los beneficiarios.
- El indicador *“386 personas con experiencia laboral, del distrito de Catacaos, provincia Piura, región Piura son evaluados en el P.O. de Joyería Artesanal en situación simulada”*, ha sido alcanzado en un 37% ya que se logró evaluar a 141 trabajadores. No se ejecutaron más evaluaciones debido a la declaración del estado de emergencia sanitaria nacional que motivó suspender las actividades del proyecto desde el 16/03/2020 situación que se extendió hasta la fecha de término del proyecto por lo que se optó por la Resolución del convenio de financiamiento lo cual fue comunicado mediante la Carta N°073-DE-FE-2020 de fecha 08/06/2020. Cabe indicar que el medio de verificación de este indicador son los Planes de Empleabilidad entregados a estos 141 beneficiarios, de acuerdo al Informe Final este documento ha sido entregado a cada beneficiario, asimismo CENFOTUR presentará estos a FONDOEMPLEO una vez que reinicien sus actividades presenciales en sus oficinas. A la fecha de cierre de este informe, no se cuenta con los medios de verificación correspondientes
- Respecto al indicador *“367 (95%) personas evaluadas y competentes laboralmente en el P.O. de Joyería artesanal reciben su certificado en la Unidad de Competencia que fueron evaluados”* se debe indicar que CENFOTUR ha informado que las 141 personas evaluadas han sido declaradas como competentes laboralmente y les corresponde su certificado, sin embargo no se ha presentado el medio de verificación que es la copia de estos certificados, se ha presentado copia de los correos electrónicos dirigido a 18 personas a través del cual han adjuntado su certificado, asimismo un Acta de custodia de 141 certificados indicando que una vez se reinicien sus actividades presenciales coordinarán la entrega de los mismos.
- Respecto a las metas aprobadas para el registro y selección de los 425 beneficiarios en el perfil ocupacional, se tiene los siguientes resultados:



Perfil ocupacional	Meta de perfil ocupacional, según proyecto aprobado	%	Meta ejecutada	%
Joyería artesanal	425	100%	425	100%
Total	425	100%	425	100%

- Respecto a la meta aprobada de los 386 beneficiarios evaluados en el perfil ocupacional se detalla las metas aprobadas según propuesta técnica y las metas ejecutadas:

Perfil ocupacional	Meta programada de perfil ocupacional de beneficiarios evaluados, según proyecto aprobado	%	Meta ejecutada de perfil ocupacional de Beneficiarios Evaluados	%
Joyería artesanal	386	100%	141	37%
Total	386	100%	141	37%

- Respecto a la meta aprobada de los 367 beneficiarios certificados en el perfil ocupacional se detalla las metas aprobadas según propuesta técnica y las metas ejecutadas:

Perfil ocupacional	Meta programada por perfil ocupacional de beneficiarios certificados, según proyecto aprobado	%	Meta ejecutada por perfil ocupacional de Beneficiarios Certificados	%
Joyería artesanal	367	100%	141	38%
Total	367	100%	141	38%

- En cuanto a la población beneficiaria a atender por grupos de edad, en el proyecto aprobado se ha indicado a la población en base a la cantidad de personas a ser evaluadas (386), al respecto del análisis de la Base de Datos de Beneficiarios se concluye que, de los 141 beneficiarios evaluados, se tiene en mayor número a personas mayores de 40 años (58%) mientras que jóvenes (18 a 29 años) en un 23% y adultos (30 a 40 años) en un 19%; cabe indicar que en el proyecto aprobado se indicaba como meta de evaluados a jóvenes en un 40% y el 60% a adultos. Es preciso señalar que mediante la Carta N°037-GPYS-FE-2019 de fecha 5/12/19 se indica a CENFOTUR respecto a su propuesta de ampliación de rango de edad de los beneficiarios del proyecto C-17-08, en Piura, que las Bases del 17° Concurso se indica como uno de los criterios para ser beneficiarios es que sean personas mayores de 18 años, es decir no se especifica rango, por lo que no se dio objeción en cuanto al límite de edad de beneficiarios para este proyecto, recomendando considerar los aspectos de formación y experiencia mínimos requeridos a los beneficiarios para que accedan al proceso de evaluación de competencias laborales.

Tipo de Población Beneficiaria	Meta de beneficiarios según proyecto aprobado	%	Meta ejecutada	%
Jóvenes (18 – 29 años)	155	40%	32	23%
Adultos (30 – 40 años)	231	60%	27	19%
Adultos (41 a más años)	0	0%	82	58%
Total	386	100%	141	100%

- Del análisis de la Base de Datos de Beneficiarios se observa que, de los 425 beneficiarios seleccionados, 312 son varones (73%) y 113 mujeres (27%).



- Respecto a los 141 beneficiarios evaluados se tiene que 122 son varones (87%) y 19 mujeres (13%).
- En el proyecto aprobado tanto el ámbito de intervención como la población beneficiaria están comprendidas en la declaratoria de emergencia de acuerdo a lo establecido en el DS N° 035-2017-PCM que califica a la región Piura en estado de emergencia nacional por Desastre de Gran Magnitud. Cabe señalar que el distrito de Catacaos fue una de las localidades que sufrió con más intensidad las consecuencias devastadoras del denominado Niño Costero que ha destruido casas completas, dañando la infraestructura de salud y educación así como la vial, agravada por el desborde del río Piura.

Tipo de Población Beneficiaria	Meta de beneficiarios según proyecto aprobado	Meta ejecutada
Población declarada en emergencia	386	141
Otro tipo de población	-.-	-.-
Total	386	141

- En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de los beneficiarios seleccionados respecto a los evaluados en el perfil ocupacional.

Perfil ocupacional	Meta ejecutada de beneficiarios seleccionados por perfil ocupacional	Meta ejecutada de beneficiarios evaluados por perfil ocupacional	% de meta ejecutada de evaluados vs. seleccionados
Joyería artesanal	425	141	33%
Total	425	141	33%

Conclusiones presupuestales

- El proyecto ejecutó el 48% del aporte de FONDOEMPLEO, el cual fue para la ejecución de las actividades de difusión del proyecto, selección de beneficiarios, evaluación de competencias laborales de 141 personas, remuneraciones y gastos de funcionamiento. Los rubros que no han sido ejecutados es el de evaluación de 245 personas, capacitación y reevaluación de trabajadores, ello debido a la suspensión de las actividades del proyecto (16/03/2020) y posterior Resolución del convenio de financiamiento, comunicado mediante Carta N°073-DE-FE-2020 de fecha 08/06/2020.
- CENFOTUR ejecutó el 27% del aporte de contrapartida relacionado a gastos en mobiliario, alquiler de local para eventos, impresiones y personal de apoyo. Debido a las razones ya expuestas no se ejecutó el aporte total de la contrapartida que estaba previsto en gastos de alquiler de locales para eventos de evaluación, de cierre, consultorías y servicios de terceros

Conclusiones administrativas

Finalmente se hace las siguientes precisiones respecto al proyecto C-17-08:

- CENFOTUR, de acuerdo al Plan de Cierre del proyecto (Oficio N°023-2020-CENFOTUR/DEE de 15.05.2020), debía entregar a FONDOEMPLEO, dentro de los 20 días calendarios del reinicio de sus actividades presenciales, la copia de los siguientes documentos: i) Fichas socioeconómicas aplicadas, ii) Fichas de verificación domiciliaria, iii) Encuestas de satisfacción, iv) Fichas de supervisión, v) Planes de empleabilidad y vi) Certificados de competencias laborales. Sin embargo a la fecha de cierre de este informe, no se tiene dicha información por lo tanto no se ha logrado verificar el cumplimiento del logro de las metas de propósito y componente.
- CENFOTUR y la Entidad Gestora CEDEP no presenta saldos pendientes por rendir a FONDOEMPLEO en relación al proyecto C1708.
- CENFOTUR y la Entidad Gestora CEDEP no se encuentra sujeto a penalidades por retrasos en presentación de información respecto al proyecto C1708.



- No se realizará la aplicación de la FSE Final debido a que FONDOEMPLEO ha eximido a CENFOTUR de esta actividad de acuerdo a la carta de resolución del convenio de financiamiento del proyecto C1708.
- No se realizará estudios de evaluación del proyecto C1708.
- No se tiene previsto realizar auditoría al proyecto C1708.

5.3. Lecciones aprendidas

En proyectos de que presentan pocos meses de duración se debe realizar un seguimiento y/o evaluación mensual respecto al nivel de avance de las actividades y de logro de los principales indicadores, con el fin de tomar decisiones que permita alcanzar las metas programadas dentro del plazo de ejecución.

5.4. Aproximación hacia la sostenibilidad

Según el proyecto aprobado las acciones de sostenibilidad están presentes en todas las fases de intervención del proyecto, pero con mayor énfasis en las visitas domiciliarias a una muestra de trabajadores certificados, en la cual se enfocará en recalcar las ventajas que ofrece la obtención del certificado donde se considera al beneficiario como competente laboralmente. Sin embargo, esta acción no fue realizada por las razones ya expuestas (suspensión de actividades y posterior resolución del convenio).

5.5. Transferencia de bienes

CEDEP de acuerdo al Manual de Gestión de Proyectos, numeral 5.1.1, Transferencia de bienes, ha hecho entrega a FONDOEMPLEO (con fecha 18/09/2020) mediante Acta de Transferencia a Título gratuito (Anexo 8.3) los bienes adquiridos en el marco del proyecto (dos computadoras, dos equipos celulares y una impresora), así como la Factura Electrónica E001-60 correspondiente a la transferencia de bienes a título gratuito (Anexo N°8.4). Es preciso indicar que en dicha factura se incluye otros bienes que no corresponden al proyecto C1708 ejecutado por CENFOTUR.

6. LOGROS

Ninguno.

7. RESULTADOS NO PREVISTOS

Ninguno.

8. ANEXOS



8.1. Devolución de saldos



BBVA

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO Y LA PARTICI 2020/06/19 20:27:03

SU OPERACION HA SIDO REALIZADA

Número Operación	130-100
Operación	TRANSF A CTAS OTRO BANCO
Número de Cuenta de Cargo	0011-0661-0100075665
Titular de la Cuenta de Cargo	CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO Y LA PARTICI
Banco Destino	BIF
Número de cuenta de Abono	038-100-107000636777-47
Nombre del Beneficiario	FONDOEMPLEO
Importe de Transferencia	49,340.38 SOLES
Comisión	3.30 SOLES
Uso de Red	0.00 SOLES
Importe Total a Cargar	49,343.68 SOLES
Representante 1ra Firma	YSABEL SILVA RAMOS
Fecha / Hora	19/06/2020 - 17:33:32
Fecha de Proceso	19/06/2020

8.2. Cierre de cuenta

Señores
BBVA BANCO CONTINENTAL
Presente.-

Att.: Srta. Liliana Sánchez Montero
BANCA INSTITUCIONAL

Estimados señores:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para solicitarles la **ANULACION** de nuestra Cta. Cta. N° 0011 0661 01 00075665, en moneda nacional.


En consecuencia, el gasto que hubiera sirvase cargarlo en nuestra Cta. Cte. N° 0011-0147-0100022311.

Agradeciendo la atención brindada a la presente, quedamos de ustedes.

Atentamente,


Silvia Ampuero Villafuerte
Directora Ejecutiva




Ysabel Silva Ramos
Gerente Administrativo



8.3. Transferencia de bienes



ACTA DE TRANSFERENCIA DE BIENES TÍTULO GRATUITO

Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación – CEDEP, identificado con RUC N° 20152967471, con domicilio en Jr. María Parado de Bellido 150, Magdalena del Mar, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por la señora Silvia Ampuero Villafuerte, identificada con DNI N° 10680544, inscrita en la Partida Electrónica N°01744933 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se le denominará CEDEP, y el Fondo Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo, debidamente representado por Enrique Chon Yamasato, identificado con DNI N° 09151605, en adelante se le denominará FONDOEMPLEO, se reunieron en las instalaciones de FONDOEMPLEO, ubicado en Calle Alcanfores N°495 Oficina 603, Miraflores, para los fines siguientes:

- 1) Por medio del presente documento, CEDEP transfiere gratuitamente y entrega en favor de FONDOEMPLEO en forma absoluta y sin limitación alguna, la propiedad de los siguientes bienes del Proyecto "C17-08 CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES – JOYERÍA ARTESANAL - PIURA", en calidad de Donación:


Cantidad	Bienes	Marca	Características
02	Computadoras	- Monitor LG led 21.5" - Procesador Intel Core i5 - Mouse Genius - Teclado Micronics - Parlantes Genius	Memoria RAM 8GB, Disco Duro Toshiba 1 TB SATA, Multi DVD.
01	Impresora	- Epson L6171	Multifuncional WIFI, Incluye: tinta Epson T504 Negro, tinta Epson T504 Eyan, tinta Epson T504 Yellow, tinta Epson T504 Magenta.
02	Celulares	- Meizu	IMEI: 861216041696576, 861216041703216, N° Serie: 818HG8L9238H8, 818HG8L9236TL.

- 2) La presente donación se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el Contrato de Locación de Servicios con Entidad Gestora para la Gestión de Proyectos del 17° Concurso, celebrado entre CEDEP y el FONDO NACIONAL DE CAPACITACION LABORAL Y DE PROMOCION DEL EMPLEO, quien ha otorgado su aprobación de acuerdo al Procedimiento de Cierre de proyectos y transferencia de bienes.
- 3) En el presente acto CEDEP hace entrega de los bienes al representante legal de FONDOEMPLEO.

Estando de acuerdo ambas partes, previa verificación física de los bienes equipos materia de entrega, firman la presente en señal de conformidad.

Lima, 14 de setiembre de 2020


ENTREGA:
Silvia Ampuero Villafuerte
Centro de Estudios para el Desarrollo
y la Participación - CEDEP


RECIBE:
Enrique Chon Yamasato
FONDO NACIONAL DE CAPACITACION
LABORAL Y DE PROMOCION DEL EMPLEO



8.4 Factura de Transferencia de Bienes a Título Gratuito¹

CEDEP CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO Y LA PARTICIPACION - CEDEP JR. MARÍA PARADO DE BELLIDO 150 URB. SAN FELIPE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA		FACTURA ELECTRONICA RUC: 20152967471 E001-60		
Fecha de Vencimiento :				
Fecha de Emisión :	09/10/2020			
Señor(es) :	FONDO NAC.DE CAPAC.LAB.Y PROM.DEL EMPLEO			
RUC :	20419022722			
Dirección del Cliente :	CAL. ALCANFORES 495 DPTO. 603 LIMA-LIMA-MIRAFLORES			
Tipo de Moneda :	SOLES			
Observación :	TRANSFERENCIA A TITULO GRATUITO			
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
2.00	UNIDAD	COMPUTADORAS - MONITOR LG LED21.5- PROCESADOR INTEL CORE I5- MOUSE GENIUS - TECLADO MICRONICS - PARLANTE GENIUS ***** DONACION *****	2415.255	0.00
1.00	UNIDAD	01 IMPRESORA EPSON L6171 ***** DONACION *****	1940.68	0.00
2.00	UNIDAD	CELULARES MEIZU - IMEI:861216041696576, 861216041703216, N° SERIE: 818HGBL9238H8, 818HGBL9236TL ***** DONACION *****	245.7627	0.00
1.00	UNIDAD	01 NOTEBOOK - DELL INSPIRON 3480, 14 HD, INTEL C I5-8265U, 1.60 GHZ, 8 GBDDR4, 1TB SATA ***** DONACION *****	1693.22033	0.00
1.00	UNIDAD	01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA - EPSON L5190 ***** DONACION *****	677.9661	0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :		S/ 9,633.91		
TRANSFERENCIA GRATUITA DE UN BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO GRATUITAMENTE				
SON: CERO Y 00/100 SOLES				
		Sub Total Ventas :	S/ 0.00	
		Anticipos :	S/ 0.00	
		Descuentos :	S/ 0.00	
		Valor Venta :	S/ 0.00	
		ISC :	S/ 0.00	
		IGV :	S/ 0.00	
		ICBPER :	S/ 0.00	
		Otros Cargos :	S/ 0.00	
		Otros Tributos :	S/ 0.00	
		Importe Total :	S/ 0.00	
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.				



¹ Los equipos no sombreados corresponden al proyecto C1703, el cual es administrado por CEDEP

